

# *Harmonisering Stations*

Fiche Vlaamse prioriteiten VL15.6 Landen

# LANDEN

## 1. Algemene gegevens

Gegevens							
Gewest (Prov.):	VL (VLB)	Project:	P-16-2021	Progr.:	2210 - Landen	Rubr.:	Perrons & Toeg.
Area:	NO	Landen - Perrons - Passerelle					
Localisatie:	LANDEN			# pl. autos:	759	Alg. staat ?	
# reizig./week:	20.027	Klass.:	45/549	# pl. fietsen:	231	Capaciteit ?	

## 2. Objectieven en rechtvaardiging

De bestaande perroninfrastructuur is verouderd en het zijperron is nog een laag perron.

De doelstellingen van het project zijn het realiseren van integrale toegankelijkheid en het verbeteren van de kwaliteit van het onthaal reizigers. Dit moet leiden tot een toename van het aantal reizigers en bijdragen tot de modal shift van autosnelweg naar trein.

## 3. Scope en aanpak

- Verhogen en vernieuwen van het nog lage zijperron en vernieuwen van de 2 eilandperrons
- Nieuwe luifels: lengte 150 m
- Nieuwe schuilhuisjes: 6 open schuilhuisjes
- Nieuwe toegang tot de perrons via een voetgangersbrug uitgerust met liften
- Aantal liften 4
- Aanbestedende Overheid: NMBS
- Bouwheren: Infrabel en NMBS

## 4. Timing

De voorgestelde planning is de "snelst mogelijke" fysiek realiseerbare planning met als belangrijkste hypothesen :

- start van het investeringspact op 1 januari 2018,
- geen klachten tegen de nog te bekomen vergunningen,
- buitendienststellingen door Infrabel,
- geen onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Uitgaande van deze veronderstellingen en onverminderd de algemene voorwaarden wordt volgende planning der werken vooropgesteld.

- Aanvraag omgevingsvergunning: 2018
- Aanbestedingsdossier klaar: 2018
- Gunning: 2019
- Uitvoering van de werken: 2019-2021.

## 5. Budget

- Opm : in de tabellen van het PPI is dit budget nog verdeeld over parking en perrons. Het volledige budget zal echter aangewend worden voor het project perrons. Er zijn geen onmiddellijke noden om de bestaande parkeerterreinen nog uit te breiden. In eerste instantie wordt betalend parkeren ingevoerd.

Landen - SG + perrons + passerelle							in M€ <sub>2017</sub>
	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal	10,13	0,02	0,51	1,43	3,60	4,58	
NMBS	6,75	0,02	0,33	0,95	2,40	3,05	
INFRABEL	3,38		0,18	0,48	1,20	1,53	

Landen - SG + perrons + passerelle							in M€ <sub>courant</sub>
	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal	10,60	0,02	0,51	1,46	3,75	4,87	
NMBS	7,07	0,02	0,33	0,97	2,50	3,24	
INFRABEL	3,53		0,18	0,49	1,25	1,62	

FOD PPI
  FOD MARGE
  TBD
 1G€

## 6. Risico's

- Coördinatie met andere spoorwerken Infrabel
- Impact op dienstregeling
- Bekomen van omgevingsvergunning.