

STRATEGISCH ACTIEPLAN LIMBURG IN HET KWADRAAT

Monitoringsrapport 9

November 2019


2 VOORTGANGSRAPPORTERING SALK-PROJECTEN

2.1 ALGEMEEN OVERZICHT STATUS PROJECTEN

Alle 134 voortgangsrapporten werden politiek gevalideerd via de SALK-monitoringstool. Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de status van de SALK-projecten, gebaseerd op de informatie uit de voortgangsrapporten, opgemaakt door de dossierbehandelaars.

83 projecten zijn reeds gerealiseerd en 27 projecten kregen de status 'op schema', 11 projecten hebben vertraging opgelopen en 13 projecten werden stopgezet.

De gedetailleerde voortgangsrapporten zijn terug te vinden in bijlage 2.



Onderstaande tabel geeft een vergelijking tussen de achtste voortgangsrapportering (november 2018) en de negende voortgangsrapportering (november 2019).

Status	M8 (november 2018)	M9 (november 2019)
Gerealiseerd	63	83
Op schema	46	27
Met vertraging	13	11
Stopgezet	12	13

3. **Acties op lange termijn gericht op een transformatie van het economisch weefsel, die inspelen op de randvoorwaarden.** Deze maatregelen zijn bedoeld om de economie in zijn geheel te versterken (de Limburgse zeshoek). Het beleid moet gericht zijn op het creëren van duurzame jobs, beter opleiden van talent, stimuleren van innovatie, export en ondernemerschap en het verbeteren van de infrastructuur.
4. **Sterke institutionele verankering van het beleid:** de aanpak voor Limburg dient te kaderen in het Vlaamse beleid, maar met de nodige bewegingsruimte voor lokale instellingen om specifieke accenten te leggen. Bovendien spelen de lokale sociale partners een cruciale rol.

De aanbevelingen en strategie uit het expertenrapport werden door de Vlaamse Regering vertaald in een SALK-uitvoeringsplan 2013-2019. Elke minister heeft vanuit zijn vakbevoegdheid uitvoeringsfiches opgemaakt om tot zo'n uitvoeringsplan te komen.

Het uitvoeringsplan is gestructureerd volgens 3 categorieën die aansluiten bij de pijlers van het expertenrapport:

1. **Acties op korte termijn:** betreft acties die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en/of een effect op korte termijn kunnen hebben op het vlak van tewerkstelling. Het gaat dan in hoofdzaak om specifieke acties die betrekking hebben op begeleidende maatregelen naar nieuwe tewerkstelling.
2. **Acties op langere termijn, inspeland op activiteiten 'V²O':** een selectie van een beperkt aantal grote structurerende projecten van maatregelen die een significante impact kunnen hebben op de werkgelegenheid in de private sector. Deze projecten zijn de speerpunten die in het kader van het SALK-uitvoeringsplan naar voren worden geschoven als inspelen op de V²O-agenda.
3. **Acties op langere termijn, inspeland op randvoorwaarden:** het intensifiëren van bestaande overheidsmaatregelen/-subsidies of creatie van nieuwe maatregelen die inspelen op de in het SALK-rapport geduide randvoorwaarden die op termijn moeten leiden tot duurzame tewerkstelling.

2.3.2 Stand van zaken november 2019

1. CATEGORIE 1 – ACTIES OP KORTE TERMIJN

Een groot deel van de acties binnen deze categorie focust op de **arbeidsmarkt** en in het bijzonder de hertewerkstelling van de ex-werknemers Ford en toeleveranciers. Nagenoeg al deze acties werden gerealiseerd. De provincie werkt nog verder aan een actief, maatgericht gemeentelijk arbeidsmarktbeleid (KT1-17). Er lopen een aantal nieuwe arbeidsmarktprojecten en samen met de gemeenten, de VDAB en de Limburgse arbeidsmarktactoren wordt in functie van de positieve evolutie van de Limburgse arbeidsmarkt nog verder over gepleegd voor nieuwe acties.

De **reconversie van de Ford-terreinen** (KT2-01) zit op schema. Zone B werd in 2018 overgedragen aan het consortium Genk Green Logistics dat op deze zone een vastgoedproject zal ontwikkelen gericht op e-commerce en logistiek met toegevoegde waarde. De Zone C, bestemd voor watergebonden bedrijvigheid werd in opdracht van De Vlaamse Waterweg volledige gesloopt. De
/////

In het vervolgetraject van het SALK wordt geadviseerd om bijzondere aandacht te schenken aan de projecten die een vertraging opliepen en de projecten die nog lopen succesvol verder te zetten. De provinciale verschillen kunnen een aanleiding zijn om specifieke acties te ondernemen gericht naar die regio's waar de meeste noden zijn.

