

SALK – Monitoringsrapport

November 2019

Bijlage 1: projectfiches

INHOUD

KT1-01 Pre-outplacementacties en de Begeleidingsstuurgroep.....	6
KT1-02 Dossiers EGF	9
KT1-03 Beter en sneller oriënteren gevolgd door intensieve bemiddelingsacties	14
KT1-04 Sectorale clustering als instroomproject	18
KT1-05 50+ door opleiding en begeleiding aan de slag helpen.....	21
KT1-06 Versterken van onderwijskwalificerende trajecten OKOT ism versch. onderwijsniv.	24
KT1-07 Versterken van beroepskwalificerende opleidingstrajecten (BKOT)	27
KT1-08 Versterkende acties voor jongeren	29
KT1-09 Bijkomende competentieversterking voor taalzwakkere werkzoekenden	32
KT1-10 Competentieversterking naar werk	36
KT1-11 Bouwcoach	39
KT1-12 Uitbreiden van het stage-aanbod in samenwerking met de bedrijfswereld	42
KT1-13 Versterken van de labo-functie van POM-Limburg.....	44
KT1-14 Versterken instroom zorgeconomie	47
KT1-15 Impulsprogramma stageplaatsen zorgeconomie.....	51
KT1-16 Extra ondernemerstrajecten	55
KT1-17 Een actief, maatgericht gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.....	58
KT1-18 Meer werk voor beter groen.....	60
KT1-19 Logistiek Platform Limburg	63
KT1-20 Opleiding en arbeidsmarkt aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt	65
KT1-22 Zorgstrategische planning	68
KT1-23 Maatschappelijk kwetsbare jongeren - Jeugd.....	71
KT1-24 Maatschappelijk kwetsbare jongeren - arbeidsmarkt	73
KT1-25 Onderwijs/werk (fiche OTT)	75
KT2-01 Reconversie van de Ford-terreinen.....	77
KT3-01 Afbakening regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk (IKEA)	79
KT3-02 Closing the Circle.....	82
KT3-03 Industrierrein HAM-Zwartenhoek (Nike).....	84
KT3-04 Versnellen ruimtelijke mogelijkheden, bedrijventerreinen, gerichte ontsluiting.....	86
KT3-05 Strategische projectontwikkeling Limgrond	90
KT3-06 Ruimtelijk adviseren en faciliteren investeringsdossiers	92
KT3-07 Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Limburg (TOP-Limburg)	94
KT4-01 Noord-Zuid verbinding	98

KT4-02 Spartacus 1	100
KT4-03 Verhoging bruggen Albertkanaal	102
KT5-01 Aantrekken nieuwe en versterken bestaande economische activiteiten.....	104
KT6-01 Toeristische verblijfsinfrastructuur	106
KT6-02 Sloopvergunning BE-Mine.....	109
KT6-03 Behoud van premies en subsidies.....	111
KT6-05 Todi.....	113
KT6-06 Avonturenberg	116
KT6-07 Eventhal.....	118
KT6-08 Landschapspark - Kolenspoor	120
KT6-09 centrum voor werk en opleiding West-Limburg	122
KT6-10 Actie met betrekking tot mobiliteit.....	124
KT6-11 Ecotronproject	127
KT6-12 Restauratie hoofdgebouw Thorpark	129
KT7-01 Innovatie om bestaande activiteiten BEWEL te heroriënteren	132
KT7-02 Tijdelijke versterking van de functie 'economische uitdagingen' beschutte werkpl	134
KT7-03 Verderzetting financiering groenondernemingen in de sociale economie in Limburg	136
KT8-01 Versnelde uitvoering van energierenovatieprojecten van de Kantonnale bouwmaatsch	139
KT8-02 Impulsbeleid herontwikkeling leegstaande of verwaarloosde panden	141
KT8-03 Impulsbeleid stimuleren van projecten waarin relatie wonen-zorg centraal staat.....	144
KT9-01 Inplanting nieuwe gevangenis - welzijnscomponent.....	147
KT9-02 Veiligheids-campus Zwartberg (VCZ)	149
KT9-03 Onderzoek competitiviteitszones	153
KT9-05 Investeringsprogramma NMBS	155
BC1-01 Organiseren van opleidingen gerelateerd aan de maakindustrie	157
BC1-02 Innovatiestages voor industrieel ingenieurs.....	159
BC1-03 Strategisch onderzoekscentrum Maakindustrie	161
BC1-05 Limburg Makes It	164
BC2-01 Versterking basisonderzoek logistiek en mobiliteit.....	166
BC3-02 Versterking van de competitiviteit van de toeristische sector	168
BC3-03 Alden-Biesen	170
BC3-04 Rentmeesterswoning Alden-Biesen.....	172
BC3-05 Fietsparadijs Limburg	174
BC3-06 Bokrijk als toeristische belevingsplek	177

BC3-07 Euregionale Culturele Evenementen	179
BC3-08 Cycling Synergy	181
BC3-09 Mijnmuseum Beringen.....	183
BC3-10 Koen Van Mechelen bvba, Cosmopolitan Chicken	185
BC4-01 Business Case Energyville (at Large)	187
BC5-02 Incubator ICT en digitale media(lminds).....	189
BC5-03 Uitbouw IDE	192
BC5-04 Exposureprojecten creatieve economie	195
BC5-05 Design & Mode (onderzoek Huis van de mode)	197
BC6-01 Versterken Exportpotentieel Fruit.....	202
BC6-02 Fruitkolom - Innovatie en Nevenstromen.....	206
BC6-03 Limburg Fruitport - Brustem	209
BC6-04 Lokale Grondenbank Noordoost Limburg.....	214
BC6-05 AGROPOLIS.....	218
BC6-06 Groente-Innovatiefonds (GIF).....	221
BC6-07 Uitbouw kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw.....	228
BC6-08 Duurzame landbouw.....	232
BC7-01 Proeftuin bouwinnovatie	236
BC7-02 Construction Academy.....	238
BC7-05 Bouw/Limburg Klimaatneutraal/rollend Fonds	241
BC8-01 Limburg Clinical Research Program	244
BC8-02 Uitbouw VIB groep in U Hasselt	246
BC8-03 Iminds - Digital Health Innovation (DHI) expertisecentrum	248
BC8-05 Assistentieve technologie (innovatief ecosysteem zorg)	250
BC8-06 Uitbouw van zorglogistiek (innovatief ecosysteem zorg).....	253
BC8-07 Uitbouw patientsafety en gezondheidseconomie in U Hasselt	255
BC8-08 Versterken en versnellen van zorgtoerisme	258
BC8-09 Proeftuin Careville Limburg	260
BC8-10 Versterken, oriënteren en opleiden in zorgberoepen.....	262
RV1-01 Tijdelijke aanpassingen aan de N-Z-verbinding, Doortocht Houthalen-Helchteren.....	265
RV1-02 Beringen (N73).....	267
RV1-03 Omleidingsweg Tongeren	269
RV1-04 Ontsluiting nieuwe gevangenis Leopoldsburg.....	271
RV1-05 Onderzoek toegankelijkheid en mobiliteitsaspecten Ikea.....	273

RV1-06 Aansluiting Sint-truiden op E40	275
RV1-07 Omleidingsweg Neerpelt	277
RV1-08 Coördinatie en besluitvorming ENA (inclusief procesbegeleiding en communicatie)	279
RV1-09 Genk Zuid-West en Termien (nieuw terrein).....	282
RV1-10 Zolder Lummen-Zuid (gebiedsprogramma).....	285
RV1-11 Ebema (gebiedsprogramma)	288
RV1-12 Herstructureren (met een GRUP): Albertknoop en Insteekhaven Lummen	291
RV1-13 Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied	295
RV1-14 Tongeren Oost	298
RV1-15 Digitale ontsluiting bedrijventerreinen	300
RV1-16 Waterstofpilot bedrijventerrein	302
RV2-01 T2-campus.....	306
RV2-02 LAB's.....	314
RV2-03 Opleidingen bedrijfseconomische wetenschappen.....	317
RV2-04 Organiseren vormingsprogramma's voor toerisme, management.....	319
RV2-05 Reverse Braindrain: aanbod en alumni werking om reverse braindrain te versterken	321
RV2-06 Applicatiecentrum Betonbouw.....	323
RV3-01 Versterking innovatiecentrum	325
RV3-02 Locate in Limburg.....	327
RV3-03 Projecten ondernemerschap	329
RV4-01 Uitrol geïntegreerd kinderarmoedeplan in 13 gemeenten	333
RV4-02 Onderwijs – Armoede(Taalachterstand) – Student Tutoring	335
RV4-03 Onderwijs – Taal – Limburgs Kapi(T)aal.....	337
RV4-04 Investeren in Zorginfrastructuur.....	339
RV4-05 Verlenen van bijstand aan getroffen gezinnen.....	341
RV4-06 Distributief model voor gezonde voeding - hefboom voor sociale activering	344
RV4-07 Gezinsondersteuning	347
RV4-09 Kinderopvang.....	350
RV4-10 innovatief proefproject taalcreche Heusden-Zolder	353
RV5-01 Klim-Op lening	356
RV5-02 Versterking bestaande domeinen en verderzetting strategie (pre-Ford)	358
RV5-03 Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek	360
RV5-04 Onderzoek naar de mogelijkheid om LRM een rol te geven in scholenbouw.....	363

KT1-01 Pre-outplacementacties en de Begeleidingsstuurgroep

Project nummer en benaming

KT1-01 – Het realiseren van pre-outplacementacties gecoördineerd door de Begeleidingsstuurgroep

Projectomschrijving

Vanuit een partnerschap met lokale vakbonden, interprofessionele vakbonden, directies Ford en de rechtstreekse toeleveranciers, sectorale vormingsfondsen, CONEO en Provincie Limburg coördineert VDAB diverse acties ter bevordering van de hertewerkstelling van de getroffen werknemers tijdens de pre-outplacementperiode tot de sluiting 31/12/2014.

Via een 2-maandelijkse 'Begeleidingsstuurgroep' worden de acties gegeneerd/geëvalueerd.

1. Website werkpuntlimburg

Website met nuttige informatie over de aanpak van de tewerkstellingscellen voor elk getroffen bedrijf, informatie over werk en opleiding voor werknemers en voor bedrijven die op zoek zijn naar gemotiveerde werknemers.

Meer informatie: www.vdab.be/werkpuntlimburg.

2. Centrale VDAB-accountmanager

Voor de werkgevers met interesse in de werknemersprofielen Ford & toeleveranciers heeft VDAB een centrale accountmanager aangesteld. Via jobsvoorlimburg@vdab.be kunnen werkgevers vacatures posten die specifiek voor werknemers Ford & toeleveranciers in de kijker gezet worden. Er is een deeldatabank beschikbaar van werknemers Ford & toeleveranciers waaruit de werkgevers werknemers kunnen contacteren.

3. Lancering opleidingsaanbod VDAB voor werknemers in tijdelijke economische werkloosheid

4. Fysieke Werkpunten Ford en toeleveranciers

5. Infosessies bij Ford en toeleveranciers over loopbaanbegeleiding, de Limburgse arbeidsmarkt, workshop cv en solliciteren, hulp bij bedrijfssluiting, werken in Nederland...

6. Enquête bij alle werknemers Ford en rechtstreekse toeleveranciers over werk zoeken / opleidingsaspiraties / hulpvragen / opleiding in tijdelijke economische werkloosheid + analyse portfolio-cv's Ford-werknemers

7. Teammeetings: infomoment voor alle werknemers tijdens de werktijd over aanbod loopbaanbegeleiding, services werkpunt, info's...

8. Promo loopbaanbegeleidingsaanbod via info's, teammeetings, werkpuntservice & tussenkomst van de directies in de persoonlijke kost bij loopbaancheques

9. Job- en loopbaandagen Ford en toeleveranciers september 2014

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Lokale vakbonden
 Bijblijfconsulenten vakbonden
 Interprofessionele vakbonden
 Directies Ford, Syncreon, Lear, SML, IAC
 Provincie Limburg : Welzijn, Economie
 Sectorale Vormingsfondsen : FTML, LIMOB
 CONEO

Kostprijs

Financiering

Reguliere financiering

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Teammeetings	04/04/2014	Afgesloten
	Website werkpuntlimburg.be	31/12/2015	Afgesloten
	Fysieke werkpunten	31/12/2014	Afgesloten
	Centrale accountmanager	31/12/2015	Afgesloten
	Job- en loopbaandagen	22/09/2014	Afgesloten
	Begeleidingsstuurgroep	31/12/2014	Afgesloten
	Opleidingsaanbod VDAB ikv Tijdelijke	31/12/2014	Afgesloten
	Enquête werknemers over behoefte aan	31/12/2013	Afgesloten
	Loopbaanbegeleidingen	31/12/2014	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Procesindicator pre-outplacementacties		
huidige data	100	100
Outputindicator : de acties zijn gerealiseerd		
huidige data	100	100
Outcome indicator : percentage werknemers bereikt in pre-outplacementaanbod		
huidige data	75	50
Effectindicator : aantal ontslagen werknemers uitgestroomd naar werk		
huidige data	41	40

KT1-02 Dossiers EGF

Project nummer en benaming

KT1-02 – Dossiers EGF (Europees GlobalisatieFonds)

Projectomschrijving

Het EGF heeft als doel werknemers die hun job verliezen omwille van de impact van globalisering te helpen zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden.

Hiertoe draagt het partnerschap met het Ondernemersplatform Limburg bij.

Op Vlaams niveau werd in samenspraak met de betrokken kabinetten, het ESF-Agentschap Vlaanderen en VDAB de beleidskeuze gemaakt tot het indienen van een eerste aanvraagdossier bij het EGF. Op 19/12/13 werd het eerste EGF-dossier in routing gebracht bij de bevoegde Europese instanties.

Op 22/8/14 heeft de Europese Commissie voorgesteld om 50% van het gevraagde bedrag, voor de eerste groep van 512 ontslagen werknemers, ter beschikking te stellen. VDAB komt tussen in de cofinanciering voor 50%. De totale goedgekeurde kost bedraagt 1.141.890 euro. Dit voorstel werd goedgekeurd op 20/10/14 door het Europees Parlement.

Job-search assistance

1. Launch website
2. Key accountmanager
3. Social Intervention Advisor (SIA)
- 4a. Information on vocational education and training options
- 4b. Active job-oriented guidance (trajectbegeleiding)
5. Job fairs

Training and re-training

- 6.a. In-house training courses (opl eigen beheer)
- 6.b. Training in outsourcing through tendering (opl ism derden)
- 6.c. Training with mixed financing
- 6.d. Training courses in cooperation with sectoral training funds
- 6.e. Internships (stages)
7. Employment through individual vocational training (ibo)
8. Application training (sollicitatietraining)
9. Work Empathy for Young People

Aid for self-employment

10. Support for independent professional activity

Een tweede EGF-dossier werd door een ruimere projectgroep met vertegenwoordiging van het kabinet Werk, sectoractoren metaal/technologie (LIMOB/FTML/LIMTEC), Ford, Syntra-Limburg, provincie Limburg, stad Genk en VDAB onder leiding van het ESF-agentschap voorbereid. Op 24/03/2015 werd dit tweede EGF-dossier door het ESF-agentschap ingediend bij de bevoegde Europese instanties.

Geraamde kostprijs: 10.447.607,50€ met een cofinanciering van 60% (6.268.564€) via EGF.

Op 14/07/2015 heeft de Europese Commissie voorgesteld om 60% (= 6.268.564 euro) van het gevraagde bedrag in het tweede EGF-dossier ter beschikking te stellen vanuit het EGF.

Artikel 8 van het uitvoeringsbesluit van de Commissie stelt "Dit besluit is van toepassing vanaf de datum waarop het Europees Parlement en de Raad het besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EGF vaststellen.

De Europese Commissie heeft op 2 november 2015 het bedrag van 6.268.564 euro overgemaakt aan het ESF-agentschap.

Vanuit het ESF-agentschap werd gevraagd dat elke betrokken partner met zijn specifieke actie(s) een dossier indient in een gesloten oproep geplaatst door het ESF-agentschap - deadline 30/06/2015. Begin augustus 2015 werden alle ingediende ESF-projecten met de goedgekeurde acties uit het tweede EGF-dossier door het ESF-agentschap goedgekeurd. Verdere bilaterale besprekingen VDAB en partners finaliseerden eind 2015 de afspraken over specifieke programma-inhouden, tijdslijn en (co)financiering.

Lancering van het additioneel programma is eind 2015/begin 2016 gepland.

Overzicht partners en hun projecten ikv het tweede EGF-dossier FORD:

1) VDAB-Limburg

- a) website
- b) key accountmanager
- c) sociale interventie adviseurs
- d) informatieverstrekking
- e) beroepsspecifieke begeleiding
- f) jobbeurs
- g) sollicitatietraining
- h) opleidingen in eigen beheer VDAB
- i) opleidingen in uitbesteding
- j) stage
- k) IBO
- l) opleidingen overgenomen van Syntra, zie punt 2 hieronder

2) Syntra-Limburg

De bij Syntra-Limburg opgestarte opleidingen in het kader van het EGF-dossier FORD II eind 2015 werden overgenomen door VDAB-Limburg nadat Syntra-Limburg zich terugtrok uit dit EGF-dossier omwille van financiële redenen.

De deelnemers vervulden hun opleidingen bij Syntra, maar VDAB neemt de kosten (inschrijvingsgelden, materiaal) voor haar rekening.

Ter info de andere partners binnen het EGF-dossier FORD II:

3) Limtec

Samen met VDAB werd gekeken naar potentiële kandidaten om te starten in een opleiding "onderhoudstechnicus" maar de toeleiding loopt moeizaam.

Vanuit het ESF-agentschap werd goedkeuring gegeven om met een beperkte groep van een vijftal cursisten te starten eind mei 2016 in de opleiding "onderhoudstechnicus".

4) FTML/LIMOB

* Samen met VDAB werd een eerste toetsing gedaan van potentiële kandidaten voor de opstart van de opleiding 'maakindustrie'. In april 2016 werd een infosessie georganiseerd ism VDAB.

* Na een eerste bevraging werd door FTML/LIMOB een opvolgbevraging gerealiseerd rond de

competenties van de ex-werknemers van Ford en Toeleveranciers.

5) Stad Genk

Om bijkomende tewerkstellingsplaatsen te creëren biedt de stad Genk een bonus aan werkgevers die een bijkomende werkplaats aanbieden aan ex-werknemers van Ford of Toeleveranciers. Deze tewerkstelling moet duurzaam zijn en dit voor minimaal 1 jaar, hetzij in de vorm van een vast contract, hetzij in de vorm van aaneensluitende contracten van bepaalde duur.

6) FORD Genk

Tijdens hun laatste werkweken konden de werknemers intern in het bedrijf extra opleidingen volgen.

Voor bovenstaande projecten werd een eerste formele rapportering van de inhoudelijke en financiële realisaties verwacht door de Europese Commissie, uiterlijk tegen 29/04/2016. De rapportering gebeurde door elke partner voor de betrokken actie(s) via de ESF-applicatie.

De Europese Commissie bezocht het EGF-project in Limburg op donderdag 23 juni 2016.

In mei 2017 gebeurde er voor het EGF-dossier een 'controle-on-desk' vanuit het ESF-agentschap. Op 27 juli 2017 ontving VDAB het ontwerpverslag van de uitgevoerde audit op concrete actie van dit EGF-project 5651. VDAB heeft hierop gereageerd dat VDAB akkoord gaat met dit positieve rapport.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Agentschap Europees Sociaal Fonds (ESF)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

ESF-Agentschap
 Europese Commissie
 Europees Parlement
 Vlaamse Regering
 VDAB
 Uitvoering door VDAB en/of partnerorganisaties

Kostprijs

EGF-Dossier 1 : 1.141.890 euro op 20/10/2014 door Europees Parlement totale goedgekeurde kost voor 512 ontslagen werknemers Ford en toeleveranciers

EGF-Dossier 2 : op 14/07/2015 werd door de Europese Commissie voorgesteld 60% (6.268.564 euro) van het totale gevraagde bedrag 10.447.607,50 euro ter beschikking te stellen vanuit het EGF.

Financiering

Het totale door het Europees Parlement goedgekeurde bedrag voor het eerste EGF-dossier FORD van 1.141.890 euro wordt voor 50% (570.945 euro) gefinancierd vanuit het Europees Globalisatie Fonds (EGF) en voor 50% (570.945 euro) financiering vanuit VDAB-middelen.

Voor het tweede EGF-dossier FORD met een totale geraamde kostprijs van 10.447.607,50 euro wordt op 14/07/2015 door de Europese Commissie voorgesteld om 60% (6.268.564 euro) financiering vanuit het EGF ter beschikking te stellen.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Opmaak EGF1	19/12/2013	Afgesloten
	Acties ikv EGF1	31/12/2015	Afgesloten
	Opmaak EGF2	01/02/2015	Afgesloten
	Acties EGF2	31/03/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Outcome indicator : % uitstroom naar werk		
huidige data	41	64.65
Effectindicator : verhogen van de werkzaamheidsgraad Limburg		

huidige data	75	69.4
Procesindicator : Percentage ex-werknemers niet meer ingeschreven bij VDAB		
huidige data	80	81
Outputindicator: aantal opleidingen 100% financiering		
huidige data	1000	2.022

KT1-03 Beter en sneller oriënteren gevolgd door intensieve bemiddelingsacties

Project nummer en benaming

KT1-03 – Beter en sneller oriënteren gevolgd door intensieve bemiddelingsacties

Projectomschrijving

Naast de gegarandeerde dienstverlening via de automatische systemen zet VDAB ook expliciet in op intensieve vacature-acties. Intensieve vacature-services : jobcontact, jobmarkt, sollicitatiedag, infobeurs, jobdating en collectieve infosessies.

Het samenwerkingsverband met het Ondernemersplatform Limburg moet de marktcaptatie van de vacatures ten goede komen, o.a. via kennisdeling nieuwe investeringen.

Met deze intensieve vacature-services beogen we de klantentevredenheid werkgevers over de vacaturewerking, specifiek met betrekking tot de matching tussen vraag en aanbod, te verhogen.

Voor klanten met een duidelijk jobdoelwit en voldoende technische en generieke competenties om een matching met het vacature-aanbod te realiseren, wordt een uitbesteding vooropgesteld in de periode 2015-2016 van 420 maattrajecten intensieve en individuele bemiddeling.

Update 2015:

VDAB besliste om de uitbesteding van 420 maattrajecten intensieve en individuele bemiddeling niet te laten doorgaan omwille van het feit dat er in de provincie Limburg maximaal gebruik gemaakt wordt van de huidige Vlaamse tender voor intensieve bemiddeling en begeleiding (TIBB). Voor 2016 wordt dit nog onderzocht.

Update 2016:

Na onderzoek van de noden op de arbeidsmarkt en de aanwezige arbeidsmarktreserve wil VDAB Limburg zich meer focussen naar de langdurige werkzoekenden. Uit het onderzoek blijkt nl dat werkzoekenden welke reeds geruime tijd werkzoekend zijn, vaak niet onmiddellijk bemiddelbaar zijn. Eén van de redenen is dat ze geen duidelijk of realistisch jobdoelwit hebben. Zij hebben nood aan oriëntering naar een realistische beroepskeuze die arbeidsmarktgerichte tewerkstellingsperspectieven biedt. Via oriënteringssessies wenst VDAB ze sterker te maken zodat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Om hieraan tegemoet te komen zet VDAB Limburg een opdracht op de markt via de wet op de overheidsopdrachten, waarbij in de periode 2016-2017, maximaal 1.600 werkzoekenden worden georiënteerd. Deze uitbestedingsopdracht werd gegund aan de organisatie Galilei en het project "ORI-EN-ZO" is opgestart in september 2016 met een looptijd tot eind 2017.

Naast de extra oriënteringen voorziet VDAB Limburg tevens 1.000 additionele intensieve begeleidingen voor langdurig werkzoekenden in de periode 2016-2017. Hiervoor werd een bestek uitgeschreven met geplande start in september 2016 en looptijd tot eind 2017. Deze opdracht werd gegund aan de groep Intro en het project "Werkpad" is in september 2016 opgestart.

Update 2017:

De uitbestedingsopdracht werd in 2016 gegund aan de organisatie (Galilei) RiseSmart en het project "ORI-EN-ZO" is opgestart in september 2016 met een looptijd tot eind 2017.

Tot op heden hebben er 712 werkzoekenden deelgenomen aan deze oriënterende actie.

Naast deze extra oriënteringen voorziet VDAB Limburg tevens 1.000 additionele intensieve begeleidingen voor langdurig werkzoekenden in de periode 2016-2017. Hiervoor werd een bestek uitgeschreven met start in september 2016 en looptijd tot eind 2017. Deze opdracht werd gegund aan de groep Intro en het project "Werkpad" is in september 2016 opgestart. Het project is lopende, 522 deelnemers zijn gestart met deze intensieve begeleiding.

Update 2018:

Het project "ORI-EN-ZO" uitgevoerd door de organisatie RiseSmart (Galilei) werd eind 2017 afgesloten.

In totaal hebben 864 werkzoekenden deelgenomen aan oriënterende acties.

Vanaf 2018 wordt deze oriënterende opdracht opgenomen in de reguliere VDAB werking via de Vlaamse tender voor de (her)screening van langdurig werkzoekenden. Met deze tender 'LTU' (Long Term Unemployed) zal know how en capaciteit in huis gehaald worden om langdurig werkzoekenden die normaal gezien niet direct gecontacteerd zouden worden, terug te contacteren, opnieuw in te schatten en waar relevant naar de volgende stap toe te leiden.

De toeleiding naar het begeleidingsproject "Werkpad", uitgevoerd door groep Intro, werd beëindigd eind 2017. In totaal zijn 594 deelnemers gestart met deze intensieve begeleiding.

De effectieve resultaatmeting gebeurde 6 maanden na toeleiding: van de 594 gestarte deelnemers zijn er 593 die het bemiddelingstraject volledig uitgevoerd hebben, waarvan 186 deelnemers met een positieve uitstroom (31,37%).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
De totale kostprijs voor de 1.600 oriënteringen (846.593,76 euro) en de 1.000 intensieve bemiddelingstrajecten (1.199.678,70 euro) voor langdurig werkzoekenden bedraagt in totaal 2.046.272,46 euro voor de volledige duurtijd van beide projecten.

Financiering	
Voor de financiering van de totale kostprijs van 2.046.272,46 euro voorzien we 60% (1.227.763,48 euro) vanuit SALK-middelen en een tussenkomst van 40% (818.508,98 euro) vanuit ESF-middelen.	
Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Vacatures gedeeld beheer VDAB stijgen	31/12/2017	Afgesloten
	Aanbesteding 1.600 oriënteringen	31/07/2016	Afgesloten
	Werkgeverstevredenheid vacaturewerking	31/12/2017	Afgesloten
	Aanbesteding 1.000 bemiddelingstrajecten	31/07/2016	Afgesloten
	Opvolging uitstroomresultaten naar werk	31/12/2017	Afgesloten
	Toeleiding 1.000 bemiddelingstrajecten	31/12/2017	Afgesloten
	Toeleiding 1.600 oriënteringen gerealiseerd	31/12/2017	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Procesindicator : stijging aantal vacatures met service bij VDAB		
huidige data	900	1009
Outputindicator: 1.600 oriënteringen zijn beëindigd		
huidige data	1600	760
Outcome indicator : Verhoging klanttevredenheid werkgevers vacaturewerking		
huidige data	63.5	71.6
Effectindicator : verhogen van de Limburgse werkzaamheidsgraad		
huidige data	75	70.2
Procesindicator uitbesteding : 1.000 klanten toegeleid naar bemiddelingsactie		
huidige data	1000	594
Outputindicator uitbesteding : 1.000 bemiddelingstrajecten zijn uitgevoerd		

huidige data	1000	593
Outcome-indicator : Uitstroom naar werk		
huidige data	60	31.37
Procesindicator uitbesteding: 1.600 klanten toegeleid voor oriëntering		
huidige data	1600	864

KT1-04 Sectorale clustering als instroomproject

Project nummer en benaming

KT1-04 – sectorale clustering als instroomproject

Projectomschrijving

Hoofddoelstelling van dit project is het duurzaam bevorderen van instroom van personeel in bedrijven via cluster- of koepeldiversiteitsplannen, met specifieke aandacht voor de kansengroepen en het maximaal gebruik van bestaande tewerkstellingsmogelijkheden en methodieken. Om dit te realiseren wordt een vergaande samenwerking tussen de verschillende actoren op de Limburgse arbeidsmarkt voorzien.

Bedrijven die het engagement aangaan om bijkomend personeel aan te werven, kunnen via een sectoraal clusterplan (of koepelplan) inhoudelijke en logistieke ondersteuning krijgen om deze (collectieve) instroom planmatig, op maat en duurzaam te realiseren. Zo kunnen de deelnemende bedrijven onder meer: gebruik maken van een uitgebreid (collectief en maatgericht) aanbod aan trainingen, worden hen instrumenten en methodieken aangereikt en worden ze begeleid in de implementatie van diverse vernieuwende methodieken om de aanwervingen duurzaam te maken.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	ERSV-Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Eric Christaens
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

- Projectontwikkelaars EAD ERSV-Limburg (ifv cluster: Ann Geukens, Inge Croes, Birgit Lachmann, Jan Huysman, Hanne Geusens, Selahattin Koçak, JP Boons)

- VDAB (Chris Duchateau)
- Werkgevers-/ werknemersorganisaties via de SERR-Limburg
- Jobkanaal VOKA (Cherly Freson)
- Jobkanaal UNIZO (An Houben)
- Jobkanaal Verso (Kirsten D'Hoogen)
- Diversiteitsconsulent ABVV (Ben Denhollander)
- Diversiteitsconsulent ACV (Hannan Nahas)
- Diversiteitsconsulent ACLVB (Ayten Yildrim)
- Activeringsconsulent ACLI (Pierro Pino)
- Turkse Unie

In functie van cluster:

- Sectorfondsen
- Sectorconsulenten diversiteit
- Verantwoordelijken POM speerpuntsectoren: zorg (Regine Vanackere), Logistiek (Kristel Cielen)
- Externe consultants

Kostprijs

Periode: 2014 – 2015

(De uitbetaling van de ingezette middelen wordt voorzien in de periode aanvang 2014 – medio 2016).

Totale kostprijs: 162.000 €

Detailering:

- 4 koepelplannen x 6 bedrijven x 5.500 €/bedrijf = 132.000 €

* 5.500 €/bedrijf waarvan 10% gerelateerd aan bevestigde duurzame aanwerving van kansengroepen 1 jaar na het beëindigen van het traject.

* De voorziene middelen per bedrijf worden ingezet bij de uitwerking van de trajecten waaronder inschakeling consultants, organisatie van trainingen, enz.

- Werkingsmiddelen organisatie project: 30.000 €

* Deze middelen worden ingezet voor de organisatie van gemeenschappelijke opleidingen, huur locaties, catering, drukwerk, de organisatie van toeleidingsinitiatieven, enz.

Financiering

Provincie: 162.000€

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Stap 1-2: Bepaling sectoren/deelnemende	31/05/2014	Niet gestart
	Stap 3 - Uitwerking traject	31/01/2016	Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT1-05 50+ door opleiding en begeleiding aan de slag helpen

Project nummer en benaming

KT1-05 – 50+-ers door opleiding en begeleiding aan de slag helpen in groeisectoren

Projectomschrijving

Ondanks de economische crisis kunnen nog steeds veel vacatures niet ingevuld worden. De inzet van de competenties van de 50-plussers op de arbeidsmarkt is dan ook een economische noodzaak. Precies omwille van hun ervaring en opgebouwde deskundigheid kan deze doelgroep een aantal leemtes opvullen op de arbeidsmarkt. Tevens dragen we hierdoor ook bij aan het verhogen van de werkzaamheidsgraad.

Er wordt ingespeeld op de concrete tewerkstellingskansen die zich de komende jaren stellen (vervangingsvraag, uitbreidingsvraag): wij denken onder andere aan de voedingssector, de bouwsector, toerisme en vrijetijdseconomie, de zorgsector.

Een transparant zicht op de vacatures binnen deze sectoren is essentieel om gericht te kunnen bemiddelen. VDAB zal door een gerichte marktverkenning de groeisectoren beter in kaart brengen. Een nauwe samenwerking met de sectoren en een sensibilisering van werkgevers om hun vacatures kenbaar te maken is belangrijk om een duidelijk zicht te krijgen op de opportuniteiten.

December 2013 werden 1.119 50-plussers op jaarbasis opgenomen in de VDAB-werking. De tewerkstellingskansen van 50-plussers worden verhoogd door in het arbeidsbemiddelingsproces in 2015 extra ondersteuning te bieden aan 120 (= 10,7% van het aantal opgenomen in de VDAB-werking dec. 2013) 50-plussers via een specifieke methodiek van jobhunting en jobmatching. Door extra resultaatsvergoeding en nazorg tijdens tewerkstelling wordt de duurzaamheid van de tewerkstelling gestimuleerd. Daarmee willen we de uitstroomresultaten naar werk verhogen met 10% tov de norm die in de Beheersovereenkomst VDAB 2014 voor de doelgroep 50-plussers bepaald is (= 30%).

Begin 2015 werd een uitbesteding gegund aan SBS voor 150 acties voor 50-plussers en na gunstige evaluatie van de vlotte samenwerking met SBS werd deze uitbesteding medio 2016 verlengd met opstart van de verlengingsuitbesteding eind 2016.

Omdat de oorspronkelijke uitbesteding aan SBS zeer goed loopt werd het aantal van 150 acties reeds verhoogd naar 173 acties.

De begeleiding van 50-plussers blijft een aandachtspunt waar VDAB Limburg verder op wil inzetten. In het werkjaar 2016 werd er een opdracht aan SBS gegund waarbij de klemtoon ligt op jobhunting en – matching voor 50-plussers.

In deze opdracht richten we ons naar die 50-plussers, die reeds een aanbod binnen VDAB gekregen hebben en geen nood meer hebben aan een gewone sollicitatietraining, te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Naast de begeleiding van de werkzoekende heeft SBS de opdracht om werkgevers te overtuigen van de talenten van oudere werknemers, hiervoor ondernemen zij specifieke acties.

Het project gegund aan SBS is in het werkjaar 2016 opgestart met een looptijd tot eind 2017 met in totaal 576 opgestarte begeleidingen.

Vanaf 2018 wordt de begeleiding van 50-plussers opgenomen in de reguliere VDAB-werking.

Vanuit VDAB zullen in samenwerking met verschillende partners acties opgezet worden om de tewerkstellingskansen van deze doelgroep te verhogen, met extra aandacht voor de 55-plussers.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Betrokken actoren via uitbesteding
 2015 : Agora vzw
 2016 en 2017 : SBS

Kostprijs

VDAB Limburg onderzocht om de aanbestedingen 'jobhunting en -matching voor 50-plussers' voor alle acties over de verschillende jaren te financieren aan een optimale kostprijs.

Na onderzoek is beslist dat de uitbesteding voor 2015 voor 45% (83.500 euro) gefinancierd wordt vanuit de ESF-restmiddelen.

De totale maximale kostprijs tot eind 2017 wordt geraamd op 432.700 euro waarvan 60% (259.620 euro) SALK en 40% (173.080 euro) via ESF-middelen.

Financiering

Voor de geplande acties over de jaren 2016 en 2017 wordt 432.700 euro voorzien.

Voor 2015 werd 45% (83.500) gefinancierd vanuit de ESF-restmiddelen.

Voor 2016 en 2017 wordt de kostprijs geraamd op 432.700 euro waarvan 60% SALK en 40% via ESF-middelen.

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	120 toeleidingen jobhunting en jobmatching	30/09/2015	Afgesloten
	Resultaatsopvolging uitstroom naar werk 6	31/12/2015	Afgesloten
	660 toeleidingen jobhunting en jobmatching	31/12/2017	Afgesloten
	aanbesteding 50+ jobhunting en	31/05/2016	Afgesloten
	Resultaatsopvolging uitstroom naar werk 3	31/12/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Procesindicator : 120 50+-ers zijn toegeleid naar een partnerorganisatie		
huidige data	120	120
Outputindicator : 120 begeleidingen 50+ zijn uitgevoerd door de partner		
huidige data	120	120
Outcome indicator : 40% van de 50+-ers in het project zijn aan het werk		
huidige data	40	25.73
Effectindicator : de werkzaamheidsgraad van de Limburgse 50+ stijgt		
huidige data	60	58.3
Outputindicator: 660 begeleidingen 50+ zijn uitgevoerd door de partner		
huidige data	660	498
Procesindicator: 660 50+-ers zijn toegeleid naar een partnerorganisatie		
huidige data	660	576

KT1-06 Versterken van onderwijskwalificerende trajecten OKOT ism versch. onderwijsniv.

Project nummer en benaming

KT1-06 – Versterken van onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) in samenwerking met verschillende onderwijsniveaus

Projectomschrijving

Doelstelling: onderwijskwalificaties versterken waar de arbeidsmarkt die heeft.

Om kwalitatieve knelpunten op de arbeidsmarkt te remediëren worden onderwijskwalificerende opleidingstrajecten opgezet. Via deze trajecten worden werkzoekenden in staat gesteld om met een VDAB-opleidingscontract een onderwijskwalificatie te behalen, dit onder bepaalde voorwaarden. Doelgroep zijn niet-werkende werkzoekenden die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs en die minstens 22 jaar zijn of minstens 2 jaar gestopt zijn met voltijds onderwijs. De onderwijskwalificerende trajecten worden op collectieve basis georganiseerd in groepen van 8 tot 25 deelnemers.

VDAB zal, in het verlengde van voorgaande jaren, blijven inzetten op samenwerking en partnerschapsvorming rond opleidingen zoals professionele bachelor, hoger beroepsonderwijs (HBO5), Secundair-na-Secundair (Se-N-Se), 7e jaar BSO en tweedekansonderwijs. Het is de bedoeling dat werkzoekenden én een functiegerichte technische opleiding volgen bij VDAB, én een partnerschool hen tegelijk de vereiste onderwijscompetenties bijbrengt. Via een partneralliantie wordt geïnvesteerd in Se-N-Se, HBO5-projecten (ontwikkelingskost van scholen) waaraan, naast werknemers ook werkzoekenden kunnen deelnemen. Specifieke klemtonen liggen op de afstemming van de opleiding op de noden van de arbeidsmarkt, bevordering van de dialoog tussen onderwijs- en arbeidsmarktpartners in functie van realisatiefasen (instroom, organisatie, nazorg,...), optimale rolverdeling binnen het partnerschap in functie van een kwaliteitsvolle opleiding en koppeling van de opleiding aan het competentie management in de bedrijven.

Naast de bestaande capaciteit aan onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) wordt een bijkomend contingent van 250 onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) voorzien in de periode januari 2015-juni 2017.

Het betreffen trajecten in de beroepenclusters Bouw & hout, Industrie, Business Support & Retail/ICT, Transport & Logistiek en Diensten.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits

Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Ivo Bourguignon
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

In samenwerking met het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en secundair onderwijs (Se-N-Se).

Kostprijs

De kosten voor de OKOT trajecten (inschrijfgelden, cursusmateriaal) worden gerealiseerd met reguliere middelen.

Financiering

De kosten voor de OKOT trajecten worden gerealiseerd met reguliere middelen.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	100 opgestarte OKOTs in 2013	31/12/2013	Afgesloten
	100 OKOTs opgestart in 2014	31/12/2014	Afgesloten
	200 opgestarte OKOTs in 2015	31/12/2015	Afgesloten
	250 OKOTs opgestart tegen juni 2017	30/06/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Outcome indicator: uitstroom naar werk		
huidige data	60	66.39

Proces indicator: aantal bereikt met een OKOT		
huidige data	250	405
Effectindicator: werkzaamheidsgraad jongeren verhogen		
huidige data	54	48.9
Output indicator: aantal OKOTs		
huidige data	250	405

KT1-07 Versterken van beroepskwalificerende opleidingstrajecten (BKOT)

Project nummer en benaming

KT1-07 – Versterken van beroepskwalificerende opleidingstrajecten (BKOT)

Projectomschrijving

Samen met de centra voor volwassenenonderwijs, SYNTRA of erkende opleidingsinstanties worden beroepskwalificerende projecten vorm gegeven. Deze centra stellen hun aanbod open voor werkzoekenden die een intensief traject met relatief korte doorlooptijd kunnen volgen.

Via een partneralliantie wordt geïnvesteerd in collectieve projecten waaraan naast werknemers ook werkzoekenden kunnen deelnemen. VDAB zal, in het verlengde van voorgaande jaren, blijven inzetten op samenwerking en partnerschapsvorming rond competentieversterkende bijscholing en herscholing in samenwerking met het onderwijs. Dit aanbod betreft een intensief aanbod met (relatief) korte doorlooptijd, dat doorgaans op weekdagbasis wordt aangeboden.

Specifieke klemtonen liggen op de afstemming van de opleiding op de noden van de arbeidsmarkt, bevordering van de dialoog tussen onderwijs- en arbeidsmarktpartners, optimale rolverdeling binnen het partnerschap in functie van een kwaliteitsvolle opleiding en koppeling van de opleiding aan het competentie management in de bedrijven.

Het inhoudelijk aanbod focust op de regionale knelpunten in de beroepenclusters Bouw & Hout, Industrie, Business Support & retail/ICT, Transport & logistiek en de Zorg.

De programmatie houdt ook rekening met een geografische spreiding, complementair met het actuele aanbod van VDAB en erkende partners.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

centra voor volwassenonderwijs en erkende opleidingsinstanties

Kostprijs

De kosten voor de BKOTs (inschrijfgelden en cursusmateriaal) worden gerealiseerd met reguliere middelen.

Financiering

De kosten voor de realisatie van de BKOTs gebeuren met reguliere financiële middelen.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	50 opgestarte BKOTs in 2013	31/12/2013	Afgesloten
	150 opgestarte BKOTs in 2014	31/12/2014	Afgesloten
	250 opgestarte BKOTs in 2015	31/12/2015	Afgesloten
	345 BKOTs opgestart 2016/2017	30/06/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Proces indicator: aantal bereikt met een BKOT		
huidige data	250	308
Outcome indicator: uitstroom naar werk		
huidige data	60	66.01
Effect indicator: werkzaamheidsgraad jongeren verhogen		
huidige data	54	48.9
Output indicator: aantal startende BKOTs		
huidige data	345	308

KT1-08 Versterkende acties voor jongeren

Project nummer en benaming

KT1-08 – Versterkende acties voor jongeren

Projectomschrijving

De hogere jeugdwerkloosheidsgraad in de provincie Limburg versus Vlaanderen nodigt uit tot bijzondere acties.

VDAB Limburg, RTC Limburg en het Provinciebestuur Limburg werkten in het voorjaar 2014 een provinciaal evolutief actieplan voor jongeren uit.

Regulier wordt de nieuwe instroom van jongeren (-25jaar) binnen de 4de maand door VDAB bereikt. Dit gaat vooral over schoolverlaters.

Schoolverlaters staan aan het begin van hun loopbaan en gaan in het najaar, vaak voor de eerste keer, solliciteren. Hier komt wat behendigheid bij kijken. De kandidaat sollicitanten hebben vaak meer te bieden dan ze zelf denken maar moeten hun competenties leren zien, benoemen en 'verkoppen'. Tijdens deze campagne wil VDAB de schoolverlater ondersteunen en 'trainen' in hun sollicitatievaardigheid via video chat-sessies en regionale workshops op de campus, met praktische tips en feedback.

Voor de lagergeschoolden wordt er binnen de 6 maanden na instroom gestart met een opleiding of werkervaring.

In onze aanpak voor jongerenwerkloosheid wordt de dienstverlening met betrekking tot de generieke competenties gedifferentieerd aangeboden :

- voor laaggeschoolde jongeren focussen we op de LAB-werking van VDAB voor de ontwikkeling van deze generieke competenties,
- voor middengeschoolden en hogergeschoolden werken we voornamelijk via de e-services deze competenties bij, de methodiek "School's out, work's in" behoort tot dit aanbod.

De formules 'jobhunting' en 'jobcoaching' vormen voor lagergeschoolde jongeren een zinvolle uitbreiding op het aanbod 'School's out, work's in'.

Daartoe wordt expertise in de partnerschappen gezocht via een specifieke tender voortbouwend op bestaande uitbestedingsformules in de provincie.

Wegens gunning van de Vlaamse tender 'Werkinleving voor jongeren' (WIJ) waarin de provincie Limburg veel meer trajecten (838) kreeg toegewezen dan vroeger (500); werd er in 2015 in Limburg geen aparte tender uitgeschreven.

Voor het werkjaar 2016-2017 gaat VDAB zich verder focussen op de jongeren -30 jaar.

Voor deze doelgroep zet VDAB 2 specifieke projecten op voor in totaal 1.000 jongeren:

1) "Op Stap"

Bij dit project wordt gekozen om de methodiek van adventure@work (find-bind-mind) in te zetten. Deze methodiek geeft eveneens de mogelijkheid ons te richten naar de NEET jongeren (die nu onder de radar blijven). In totaal wil VDAB in het werkingsjaar 2016-2017, 400 jongeren via deze aangepaste methodiek begeleiden. Het bestek werd gegund aan BLM en het project is opgestart in september 2016. In totaal waren er 406 deelnemers aan dit project.

2) "Triple Youth"

Project om via flexibel inzetbare modulaire workshops (oriëntering, algemene sollicitatietraining,

assertiviteit,...) jongeren sterker te maken voor hun intrede op de arbeidsmarkt. Via deze actie willen we in 2016-2017, 600 jongeren bereiken. Het bestek werd gegund aan vzw Arktos en het project is in september 2016 opgestart. In totaal waren er 564 unieke deelnemers aan dit project.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Voor de provincie Limburg werd de tender WIJ bis gegund aan SBS Skillbuilders.

De uitbestedingen voor de 2 extra projecten werden medio 2016 gegund:

- Jongeren Op-stap werd gegund aan BLM met opstart in september 2016
- Triple Youth werd gegund aan vzw Arktos met opstart in september 2016

Kostprijs

Reguliere middelen voor

- aanbod LABs met focus op lagergeschoolde jongeren
- e-services voor een subgroep middengeschoolden en de totale groep hogeschoolden

Omwille van de gunning Vlaamse tender WIJ bis in het voorjaar 2015 werd in Limburg geen aparte tender uitgeschreven in 2015; voor 2016 werd dit verder onderzocht.

Na onderzoek werd beslist om in de werkingsjaren 2016-2017 verder te focussen op jongeren -30 jaar met 2 extra projecten voor in totaal 1.000 jongeren voor een totaal maximale kostprijs van 1.588.918 euro voor de 2 jaren.

Financiering

Voor de financiering voor deze 1.000 acties voor jongeren van 1.588.918 euro wordt voor 40% (635.567 euro) beroep gedaan op ESF middelen en 60% (953.351 euro) SALK-middelen.

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Regulier aanbod beschikbaar	30/06/2018	Afgesloten
	Uitbesteding operationeel	30/06/2016	Afgesloten
	Toeleiding gerealiseerd	30/06/2018	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Effectindicator : verhogen van de werkzaamheidsgraad van Limburgse jongeren		
huidige data	54	49.3
Outcome indicator : uitstroom naar werk		
huidige data	60	71.11
Procesindicator : 1.000 jongeren toegeleid		
huidige data	1000	970
Outputindicator : alle 1.000 jongeren worden 3 maand na instroom bereikt		
huidige data	100	80

KT1-09 Bijkomende competentieversterking voor taalzwakkere werkzoekenden

Project nummer en benaming

KT1-09 – Bijkomende competentieversterking voor taalzwakkere werkzoekenden: investeren in geïntegreerde trajecten opleiding-werk NT2 (= nederlands voor anderstaligen)

Projectomschrijving

Het provinciaal actieplan voor een meer “sluitend taalbeleid” voor werkzoekenden is opgebouwd vanuit 3 actielijnen:

1. Het intensifiëren van het basisaanbod NT2
2. Het diversifiëren van de schakelpakketten vanuit de noden op de arbeidsmarkt. Zo zal er in Limburg verder ingezet worden op 4 pijlers:
 - Het uitbouwen van een aanbod voor technische profielen om een betere aansluiting te creëren tussen het “Sector – voortraject” en de finaliteitsopleidingen.
 - Het uitbouwen van een aanbod dat het taalniveau van anderstaligen op peil kan houden in de wachttijd voor een finaliteitsopleiding (via onder andere web-modules, taalstages, conversatielessen, open leren).
 - Het uitbouwen van een integraal aanbod van technische en taalopleiding (vb. EIF-trajecten voor professionele schoonmaak, horeca).
 - Onderzoeken of er in Limburg een markt is voor het uitbouwen van een aanbod voor hoog opgeleide anderstaligen die willen werken in de sector waarin ze hun diploma behaalden via een specifieke schakelopleiding Nederlands.
3. Extra inzetten op taalondersteuning op de werkplek en op de opleidingsvloer met een blijvende maximale inzet op NodW (Nederlands op de Werkvloer), IBO-T (individuele beroepsopleiding Taal in de onderneming) en jobcoaching, op vraag van het bedrijf en prospectie en in samenwerking met onder andere het Huis van het Nederlands.

Om de Nederlands-zwakke of Nederlands-onkundige werkzoekenden beter naar werk te leiden, zet VDAB in op drie sporen:

- Spoor 1: specifieke trajecten voor zeer laaggeschoolde, niet-gealfabetiseerde anderstaligen.
- Spoor 2: neven- of geïntegreerde taaltrajecten in kwalificerende opleidingstrajecten.
- Spoor 3: voortraject voor Nederlands-onkundige of Nederlands-zwakke werkzoekenden voorafgaand aan gedefinieerde onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) of beroepskwalificerende opleidingstrajecten (BKOT) op het niveau secundair onderwijs.

Doelstelling project:

Uitbreiding van de competentieversterking van werkzoekenden met kwetsbaar of specifiek profiel: laaggeschoolden, Nederlandstaalzwakke en Nederlandstaalonkundige werkzoekenden, maar ook hooggeschoolde anderstaligen die aan de slag willen in de sector van hun diploma.

De ervaring leert dat een versnelde opleiding NT2 (intensief en gefocust op een specifiek doel zoals het volgen van een opleiding of het voorbereiden op een job) de motivatie van cursisten verhoogt en

de succesvolle uitstroom vergroot.

De selectie van sectoren gebeurt in overleg met VDAB op basis van de gesignaleerde noden op de arbeidsmarkt.

Update 2015:

De tender (initiële startdatum 01/05/2015) voor het diversifiëren van een taalgèïntegreerd aanbod voor technische functies is na onderhandeling en vergelijking van methodiek en prijs, niet gegund voor het perceel van de provincie Limburg.

Als alternatief deed VDAB een oproep naar CVO's met NT2 lesbevoegdheid.

Na vergelijking van het aanbod van de CVO's met de regionale arbeidsmarktsituatie werd door VDAB beslist om in Limburg met 4 CVO's verdere afspraken te maken:

- CVO De Verdieping te Heusden
- Qrios te Heusden
- CVO Step te Hasselt
- CTT met lesbevoegdheid te Bree, Genk, Maaseik en Eisden

Wel is, na grondige verkenning van opleidingsmogelijkheden voor hoog opgeleide anderstaligen, een project gestart op 11 mei 2015.

Update 2016

De geplande opstarten in de 4 Limburgse CVO's in het voorjaar 2016 zijn gerealiseerd.

In het najaar 2016 zijn dezelfde opstarten nogmaals aangeboden in de 4 Limburgse CVO's; deze werden eind 2016 gerealiseerd.

Update 2017

In het voorjaar 2017 werden in de 4 Limburgse CVO's opnieuw opstarten gepland.

Tevens werd nog een extra tender NT2 gegund aan Eurospeak met geplande opstart van eerste groep in mei 2017.

Vanaf nu wordt de competentieversterking van werkzoekenden met kwetsbaar of specifiek profiel mn. laaggeschoolden, Nederlandstaalzwakke en Nederlandstaal onkundige werkzoekenden, maar ook hooggeschoolde anderstaligen; verder opgenomen in de reguliere werking van VDAB.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSA WSE)
Contactpersoon	Tinne Lommelen

administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Hilde Cuppens
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Provincie Limburg
Huis van het Nederlands
Provinciaal steunpunt Onderwijs
Regionaal Technologie Centrum (RTC)
Centra voor Volwassenonderwijs in Limburg

Kostprijs

De taalversterkende acties worden ism de CVO's gerealiseerd met reguliere middelen.

Financiering

De financiering van de taalversterkende acties worden ism CVO's gerealiseerd met reguliere middelen.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	80 competentieversterkingen in 2015	31/12/2015	Afgesloten
	160 competentieversterkingen in 2016	31/12/2016	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Effect indicator: Limburgse werkzaamheidsgraad verhogen		
huidige data	75	69.4
Outcome indicator: doorstroom naar voortgezette opleiding		

huidige data	30	39
Output indicator: uitstroom naar werk		
huidige data	19	31.7
Proces indicator: aantal bereikte werkzoekenden		
huidige data	48	56
Outcome indicator: uitstroom na 3 maanden		
huidige data	40	36

KT1-10 Competentieversterking naar werk

Project nummer en benaming

KT1-10 – Competentieversterking naar werk voor niet werkende werkzoekenden

Projectomschrijving

Competentieversterking staat hoog op de agenda om de mismatch tussen de arbeidsmarktvrage en arbeidsmarktreserve op te vangen en te investeren in de competenties voor de toekomst.

Het arbeidsmarktprogramma Limburg 2014-2016 beoogt voldoende capaciteit aan competentieversterkende acties te voorzien in functie van de werkloosheidsevoluties en de extra jobuitstoot ten gevolge van de herstructureringen en collectieve ontslagen, door de realisatie van bijkomende opleidingen gericht op het versterken van het aanbod in de provincie, met name in de sterkhoudende economische segmenten van Limburg, met aandacht voor de verder te ontwikkelen nichemarkten. De extra opleidingskansen worden aangeboden in een professionele loopbaan.

De ondersteuning van de competentieversterking naar werk gebeurt via herscholing en bijscholing van de werkzoekenden of werknemers met ontslag bedreigd (in perioden van tijdelijke economische werkloosheid). De opleidingen kunnen plaats vinden in een campus van de VDAB of in een locatie van een partner (uitgezonderd onderwijsinstelling beroepskwalificerend, onderwijs kwalificerend).

Herscholing en bijscholing

- Herscholing impliceert dat de kandidaat zich toelegt op een ander beroep. Bij bijscholing geeft de kandidaat of de intaker aan waar concreet en meer modulair op specifieke domeinen kan worden ingezoomd. De bijscholing wordt georganiseerd via een combinatie van korte modules of workshops. In beide scholingstrajecten is er aandacht voor arbeidsmarktcompetenties en werkplekleren. Voor deze trajecten wordt extra begeleidingscapaciteit ingekocht. Deze begeleiders werken 'in house' bij VDAB. Zij maken deel uit van de teams en worden door de teamleider aangestuurd. In de bijscholing kan via een kortdurende opleiding een specifiek attest worden afgeleverd.

- De herscholingstrajecten zijn integrale trajecten. De partner biedt een totale dienstverlening, inhoudend de begeleiding naar werk en nazorg. In alle opleidingstrajecten krijgt werkplekleren een centrale plaats. Stages zijn inherent aan de methodiek en hebben een duurtijd van maximaal de helft van de voorziene doorlooptijd van het opleidingstraject. Via een kortdurende beroepsverkennde stage kan een werkzoekende kennis maken met een beroep dat hij/zij aspireert. Opleidingsstages voor werkzoekenden vormen tegenwoordig een geïntegreerd deel van de opleidingsmethodiek. Het volgen van een stage verhoogt duidelijk de kansen op een duurzame job.

- De leertrajecten worden bij voorkeur 'blended' aangeboden in een combinatie van contactleren, afstands- en webleren en werkplekleren.

Voor de uitvoering van het opleidingsplan VDAB Limburg wordt sterk op partnerschap ingezet. De samenwerkingsovereenkomsten voorzien een duurtijd van 2 jaar, met een verlengingsclausule en tussentijdse evaluatie. De evaluatie en voortgangsrapportering gebeurt minstens halfjaarlijks. Het opleidingsplan wordt gerealiseerd door VDAB en vormingsactoren, Syntra-Limburg (ambachtelijke opleidingen, ondernemerschap).

Voor 2017 wordt een extra budget voorzien voor bijkomende uitbestedingen in het kader van de

noden op de arbeidsmarkt die opgenomen werden in de 'provinciale sectorale ondernemingsplannen' (PSOPs) Limburg.

In het najaar 2017 worden er vanuit VDAB geen bijkomende uitbestedingen meer gepland, de competentieversterkende acties naar werk worden vanaf nu opgenomen binnen de reguliere VDAB-werking.

Vanuit ESF Vlaanderen werd 1 oktober 2017 een oproep gelanceerd "Opleidingsprojecten voor werkzoekenden, werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen - Limburg" (oproep 416). Deze opleidingsprojecten naar knelpuntberoepen zijn complementair aan de reguliere acties vanuit VDAB voor de competentieversterking naar werk voor niet werkende werkzoekenden.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

opleidings- en begeleidingspartners in functie van uitbesteding

Kostprijs

De kostprijs voor 2016 is 583.254 euro.

Voor 2017 wordt de kostprijs van de jaaroverschrijdende lopende acties geraamd op 95.500 euro.

Voor extra acties in 2017 wordt de kostprijs geraamd op 500.000 euro

Financiering

Het budget voor de uitvoering van de acties in het kader van het Arbeidsmarktprogramma voor 2016 en 2017 is geraamd op 583.254 euro + 95.500 euro + 500.000 euro = 1.178.754 euro

- SALK-middelen 60%: 707.252,4 euro

- ESF cofinanciering 40% = 471.501,6 euro

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aanbestedingen: najaar 2014	01/12/2014	Afgesloten
	Gunning opdracht < maart 2015	31/03/2015	Afgesloten
	Tweede aanbestedingsronde: eind 2015	31/01/2016	Afgesloten
	Gunning opdracht in kader van tweede	31/01/2016	Afgesloten
	In 2015 starten 84	31/12/2015	Afgesloten
	In 2016 starten 134	31/12/2016	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Process indicator: 400 gestarte competentieversterkingen		
huidige data	400	499
Outcome indicator: 60% uitstroom naar werk		
huidige data	60	66.01
Output indicator: 90% competentieversterkingen uitgevoerd eind 2017		
huidige data	90	124.75
Effect indicator: verhoging van de Limburgse werkzaamheidsgraad		
huidige data	75	69.4

KT1-11 Bouwcoach

Project nummer en benaming

KT1-11 – Bouwcoach

Projectomschrijving

Doelstellingen

- Het stimuleren van werkplekklere om knelpunten in de toeleiding naar vacatures te versoepelen. De focus ligt op beroepen met duurzame en innovatieve bouwtechnieken
- Het verhogen van het aantal stageplaatsen in de naschoolse opleiding bij Limburgse bouwbedrijven met het oog op een betere match tussen vraag en aanbod

Acties

- Proactief op zoek gaan naar bouwbedrijven die stageplaatsen willen/kunnen aanbieden via individuele bedrijfscontacten en collectieve informatievergaderingen
- Bouwbedrijven stimuleren/faciliteren om stageplaatsen en werkplekken aan te bieden via advies, begeleiding ondersteuning bij de administratieve afhandeling
- De coaching en begeleiding van werkzoekenden op de werkvloer tijdens het werkplekklere of stage in de naschoolse opleiding.

Het project Bouwcoach past in het provinciaal sectoraal plan 2015-2016 voor een betere matching op de arbeidsmarkt met de actielijnen: marktverkenning en prospectie, de uitbouw van een wendbaar opleidingsaanbod, met aandacht voor het werkplekklere.

Voor de uitvoering werd door VDAB-Limburg een bestek uitgeschreven in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking "Werkzoekenden met jobaspiratie bouw coachen naar werk en hen begeleiden op de werkvloer met het oog op een duurzame tewerkstelling". Het bestek werd 19/08/2015 verstuurd aan de sectorpartners Bouwunie Limburg, Confederatie Bouw Limburg en FVB-Constructive.

Vermits er geen inschrijvers waren op 21/09/2015 werd de indieningstermijn verlengd.

Het project werd gegund voor 80 bemiddelingsacties per jaar aan de Bouwunie Limburg en is op 1/1/2016 opgestart in onderaanneming door BLM. Het project werd gegund voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging mits gunstige evaluatie. De toeleidingen gebeuren: 60 door VDAB en 20 via de Bouwunie zelf.

Het project werd eind 2016 gunstig geëvalueerd en is ondertussen voor 1 jaar verlengd tot eind 2017 met dezelfde afspraak dan in 2016 mn. 60 toeleidingen via VDAB en 20 via de Bouwunie.

Door VDAB werden 76 toeleidingen gerealiseerd.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen

Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

sectorpartner Bouwunie Limburg (en BLM in onderaanneming)

Kostprijs

Totale kostprijs 129.783,36 euro voor de jaren 2016 en 2017.

Financiering

De kostprijs van 129.783,36 euro wordt voor 60% (77.870 euro) gevraagd vanuit SALK-middelen en de overige 40% (51.913,36 euro) vanuit de ESF-middelen.

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	100 coachings/begeleidigen in 2015	31/12/2015	Afgesloten
	80 coachings/begeleidingen in 2016	31/12/2016	Afgesloten
	80 coachings/begeleidingen in 2017	31/12/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

Effect indicator: verhogen van de Limburgse werkzaamheidsgraad		
huidige data	75	70.2
Output indicator: 120 werkzoekenden bereikt door VDAB eind 2017		
huidige data	120	76
Outcome indicator: 60% uitstroom naar werk		
huidige data	60	85.71

KT1-12 Uitbreiden van het stage-aanbod in samenwerking met de bedrijfswereld

Project nummer en benaming
KT1-12 – Uitbreiden van het stage-aanbod in samenwerking met de bedrijfswereld

Projectomschrijving
<p>Uitbreiden stage-aanbod via werkpleklers, IBO,...</p> <p>Bij werkpleklers verloopt een belangrijk deel van de opleiding op de werkvloer, onder begeleiding van een bedrijfsmentor. Het belang van werkpleklers in het algemeen wordt sterk benadrukt in de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt en het creëren van extra joboportunities van kansengroepen.</p> <p>De individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO). Sinds oktober 2013 kan ook een IBO worden gevolgd door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur wanneer dit overeenstemt met het aanwervingsbeleid van het bedrijf. Voor de werkzoekende is een IBO een laagdrempelig instrument om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en ervaring op te doen met bedrijfsspecifieke en sociale vaardigheden.</p> <p>De focus van dit project is tweeledig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het uitbreiden van werkpleklers in nicheberoepen. - Het doorontwikkelen van het werkpleklers via samenwerkingsovereenkomsten zoals deze momenteel bestaan in de beroepencluster 'Diensten' vb. medewerker grootkeuken, house keeper,...

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon	Bruno Bamps

administratie	
----------------------	--

Andere actoren betrokken bij het project

Bedrijven en sectoren

Kostprijs

Er wordt geen extra financiering gevraagd. De kosten gebeuren met reguliere financiering

Financiering

De financiering gebeurt met reguliere middelen.

Salk middelen 0

Andere middelen 0

Totaal toegezegd bedrag 0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aantal werkplek leertrajecten in 2015 : 235	31/12/2015	Afgesloten
	Aantal werkplek leertrajecten in 2016 : 250	31/12/2016	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Output indicator: aantal bereikte werkzoekenden		
huidige data	485	681
Effect indicator: werkzaamheidsgraad in Limburg verhogen		
huidige data	75	69.4
Outcome indicator: uitstroom naar werk		
huidige data	70	63.51
Proces indicator: aantal bereikt		
huidige data	90	140

KT1-13 Versterken van de labo-functie van POM-Limburg

Project nummer en benaming

KT1-13 – Versterken van de labo-functie van POM-Limburg

Projectomschrijving

Met deze actiefiche willen we meewerken aan de innovatie op gebied van nieuwe arbeidsformules en organisatieontwikkeling door implementatie van de scenario's van Z³ zoekconferentie 'slimmer zorgen voor morgen' van Flanders' Care .

De ontwikkeling, implementatie en disseminatie van slimme oplossingen om op een efficiënte manier duurzame en future proof tewerkstelling te realiseren.

Er is reeds een zaaijst van pilootprojecten : (1) innovatieve arbeidsorganisatie in ontwikkeling in Limburg binnen 2 regionale ziekenhuizen en 3 woonzorgcentra en praktijklabo's van Flanders Synergie (2) project duobanen die een juridisch onderzoek ikv tewerkstelling over organisaties heen en een organisatorische aftoetsing in aantal pilootprojecten (basis voor co-sourcen), ...

De doelstelling is om samen met de 40 koppige expertenstuurgroep uit de zorgsector mee te denken over deze processen en nieuwe initiatieven om te zetten in experimenten of lopende projecten waarmee we als regio warm lopen voor een life lab omtrent nieuwe arbeidsformules en organisatieontwikkeling.

We willen volgende doelstellingen bereiken :

1. Innovatieve arbeidsorganisatie en de arbeidsmarkt voor de sector moderniseren
2. Aanboren van de arbeidsmarktreserves met acties op maat zoals co-sourcen over organisaties heen
3. Innovatieve opleidings- en vormingstrajecten met als doelstelling het opleidingsniveau op te schalen, ongekwalificeerde uitstroom te vermijden en afstand onderwijs-arbeidsmarkt beter af te stemmen
4. Nieuwe tewerkstellingsvormen realiseren en poolen van specifieke profielen overheen verschillende zorgorganisaties.

Volgende acties :

1. innovatieve arbeidsorganisatie. Vertrekkende vanuit het IHRAZ project van 2 regionale ziekenhuizen en Menos en de praktijklabo's Flanders Synergie voor zorg, willen we dit verdiepen en verbreden naar andere organisaties.

- 1.1. inventariseren van 8 vervolgtrajecten Innovatieve arbeidsorganisatie in andere settings
- 1.2. definiëren van vervolgtraject voor de 2 regionale ziekenhuizen IHRAZ project
- 1.3. duurzaam inbedden van methodieken IAO via basisopleiding in de zorgorganisaties, train de trainer van gedachtegoed en methodieken en leidinggevende context.
- 1.4. uitbouw van center of excellence IAO met experts

2. aanboren van arbeidsmarktreserves met acties op maat.

- 2.1. actie kleur in de zorg

3. innovatieve opleidings- en vormingstrajecten

3.1.. Techniek in de zorg : een samenwerking tussen sense en bacheloropleiding

3.1.3.1. pilootproject uitgetekend

3.1.3.2. pilootproject uitvoeren

3.1.3.3. toepassen in 5 concrete settings combinatie profit en social profit

- 3.2. flexibele opleidingstrajecten voor volwassenen ikv heroriëntering loopbaan : flexibilisering van hoger onderwijs EVC EVK
- 3.2.1. in analogie met Nederlands voorbeeld : voorstudie van mogelijkheden
- 3.2.2. indienen van ESF dossier EVC EVK Zorgkundigen thuiszorg en woonzorgcentra
- 3.2.3. inkantelen van het ZOCO project en project van B-post in Limburgse proeftuin.
- 3.2.4. opzetten van assesmenttool voor versnelde leertrajecten verzorgende-zorgkundigen
- 3.2.5. we zetten kwalificerende IBO trajecten op voor toepassing van versnelde leertrajecten aan job gekoppeld.
4. nieuwe tewerkstellingsvormen
- 4.1. we voeren het IWT project jobtime uit binnen de proeftuin Careville
- 4.2. we werken mee aan de IWT proeftuin Careville

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	POM-Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project
KU Leuven : via project Cortexs waar POM Limburg als regionale validatiepartner is opgenomen
Flanders Synergie : klankbordgroep Zyrko project
Vertegenwoordigers van de diverse sectoren van de zorgsector via Platform zorglandschap Limburg
Opleidingsinstanties

Kostprijs

In totaal ramen we de kostprijs op 1.884.000 euro

Financiering

Salk middelen	700000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	700000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
1.1	1.1. Inventariseren van 8 vervoltrajecten	31/12/2014	Afgesloten
1.2.	1.2. Uittekenen vervolg IHRAZ project	31/05/2014	Afgesloten
3.1.1.	3.1.1. Opleveren knelpuntnota dt l dt w	28/02/2014	Afgesloten
3.1.2.	3.1.2. Pilotcase dt leren dt werken st	30/06/2015	Gestart
3.1.2.	3.1.2. Pilotcase dt leren dt werken st	30/09/2014	Afgesloten
3.2.3.1.	3.2.3.1. Pilotproject techniek in de zorg	28/02/2014	Afgesloten
3.2.3.1.	3.2.3.1. Pilotproject techniek in de zorg	30/09/2015	Afgesloten
3.8.1	3.8.1. Voorstudie EVC EVK	31/08/2014	Afgesloten
3.8.2.	3.8.2. ESF dossier EVC EVK	31/03/2014	Afgesloten
4.1.1.	4.1.1. Opleveren juridisch draaiboek	31/05/2014	Afgesloten
4.1.2.	4.1.2. Opleveren organisatorisch draaiboek	31/05/2014	Afgesloten
4.1.4.	4.1.4. Draaiboek duobanen OOW	31/03/2015	Afgesloten
	1.3. duurzaam inbedden van IAO via	31/12/2016	Afgesloten
	Project Jobtime	31/10/2017	Afgesloten
3.8.3	Uitvoering project Catalpa		Gestart
3.8.3	3.8.3 Uitvoeren project Catalpa	30/06/2016	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
aantal organisaties die starten met IAO		
huidige data	10	16
aantal opgeleiden IAO		
huidige data	30	60
aantal studenten in interdisc opl techniek in de zorg		
huidige data	20	41
aantal cases profit social profit techniek in de zorg		
huidige data	5	5

KT1-14 Versterken instroom zorg economie

Project nummer en benaming

KT1-14 – Versterken instroom zorg economie

Projectomschrijving

In het SALK rapport wordt ‘versnelling’ van innovatieve zorg als sector benoemd om in de sector bijkomend, dus nieuwe en duurzame, tewerkstelling te creëren. Door de randvoorwaarden juist te positioneren en maximaal het beschikbare talent van de huidige en toekomstige arbeidsmarktreserve in kaart te brengen, kan de sector in Limburg op een innovatieve manier meewerken aan de arbeidsmarkt voor de toekomst.

In de business case ‘zorg voor talent’ willen we dan ook sterk inzetten op het creëren van nieuwe en duurzame jobs, het wegwerken van de kloof tussen vraag en aanbod van arbeid in de zorg, het kenbaar maken en wervingscampagnes opzetten naar de reële vacatures, het optimaliseren van de arbeidsorganisatie en de inzetbaarheid van werknemers.

Dit kan door de groei van tewerkstelling in de zorg- en welzijnssector in de strikte zin optimaal te benutten, maar ook door in te zetten op de “spill over effecten” op de economische activiteiten die de sector kunnen ondersteunen, oa innovatieve techniek, ICT, nieuwe en slimme materialen, medicijnen, bouw- en uitrusting, zorgtoerisme, gezonde voeding en levensgewoonten, ... Daarnaast willen we de werknemers uit de zorgsector, die om welke reden dan ook een carrièreswitch overwegen, de tewerkstelling in spill over activiteiten kenbaar maken. Op deze manier kunnen we hun talent en kennis van de zorg benutten in activiteiten voor de zorgsector als zijnde : Optimale diensten, goederen en producten ontwikkelen en implementeren met een grote gedragenheid voor de zorgvragers en de zorgverleners.

De nood aan zorgverleners is groot, ook in Limburg. Tegen 2020 gaan 1 op de 5 werknemers in de zorg economie in Limburg, of 20 % van 49.576 = 9.915, met pensioen. Daarnaast hebben we in het kader van de geplande uitbreiding van de woonzorgcentra, ca 4.800 bijkomende werknemers nodig. Zonder de economische hefboomen via spill overs die we kunnen realiseren met aanvullende tewerkstelling, kunnen we terecht stellen dat de innovatieve zorg nieuwe en duurzame jobs creëert. Inzetten op de totale arbeidsmarktreserve met aandacht voor zij-instroom op alle leeftijden, werklozen tgv foute studiekeuze, allochtone gemeenschap, jeugdwerkloosheid, ...

Voor talent in de zorg kunnen we in Limburg zeer zeker een beroep doen op de partnerships tussen onderwijs – zorgorganisaties – bedrijven – VDAB – intermediairen – provinciaal en lokaal beleid – innovatiecentrum, ... waar we gezamenlijk via ‘platform zorglandschap Limburg’ binnen het Europees – Vlaams en provinciaal beleid de nodige initiatieven nemen. De projecten dienen een hefboom te zijn om de uitdaging voor ‘talent in de zorg’ ikv de vergrijzing en meer chronische zorgvraag, maar ook de geestelijke gezondheidszorg en welzijn te realiseren. Het nodige talent zal immers diverser en complexer worden en zal continu onderhevig zijn aan bijscholing en levenslang leren. Hier dient een extra focus te worden gelegd op meer skills voor techniek en ICT, die in de toekomst onontbeerlijk zullen worden in de tewerkstelling gezien de meer én meer ICT en technologie ondersteunden zorg die vorm krijgt.

We focussen op volgende doelstellingen :

1. De groeisector van de zorg economie (zorgorganisaties en profitorganisaties die diensten, goederen, materialen leveren aan de zorgorganisaties of zorgvragers) die 12% van de tewerkstelling in Limburg betekent, kenbaar maken aan het arbeidsmarktpotentieel met extra aandacht aan

- mannen, werkloze schoolverlaters na 1 jaar, allochtonen,
2. De geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren en de jobs te laten beleven om een juiste keuze te maken (onderwijsdrempel goed positioneren)
 3. De functies kenbaar maken die leiden tot duurzame tewerkstelling met naast de zorgberoepen extra aandacht voor techniek, ict, domotica, ...
 4. De uitbreidingsprojecten kenbaar maken om matching tussen vraag en aanbod te realiseren
 5. Gezamenlijk met de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen de krachten en de middelen te bundelen om sterk te positioneren
 6. De gemeenten met problematische tewerkstellingscijfers maximaal te betrekken
 7. Een optimale mix van het arbeidsmarktpotentieel bereiken om toe te leiden naar werk in de zorgeconomie met al of niet aangepast vormingsprogramma

Volgende acties :

1. Verder uitwerken en uitvoering geven aan het actieplan opgemaakt met de focusgroep 50 tal zorgorganisaties en opleidingsinstanties gedurende 6 maanden (oktober 2013 – maart 2014). Het actieplan richt zich op 1.000 extra geïnteresseerden te bereiken naast de reguliere werkingen. Dit opvolgen en continueren in de jaren 2014 -2015 -2016 -2017 ifv de vragen op de arbeidsmarkt.

1.1. zorgfestival najaar 2014

1.2. dag van de zorg 2014

1.3. verruim je horizon

2. Zorgfestival waar de tewerkstellingsmogelijkheden in de zorgeconomie ism zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven (Orthomed, Skillpad, Essec, MIC,) met mogelijkheid tot informatie van de opleidingen, aanvraag van inleefmomenten, gesprek met ambassadeurs. De communicatie en de campagne richt zich op de huidige en toekomstige arbeidsmarktreserve door de vele reorganisaties en sluitingen (Ford, toeleveranciers Ford, maar ook anderen)

3. Ambassadeurs gaan op pad met de geïnteresseerden in de zorgorganisaties om de onderwijsdrempel juist te positioneren

3.1. opleidingsdag ambassadeurs januari 2014

3.2. inzetten ambassadeurs op verruim je horizon

3.3. uitwerken van een draaiboek van acties ambassadeurs naar onderwijs toe

4. uitvoering geven aan de acties convenant promotie zorgberoepen

4.1. platformwerking LPZO LPWO LPTO

4.2. acties rond ASO en kleur in de zorg

4.3. deelname aan dag van de zorg

4.4. deelname aan de beroepenbeurzen

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	POM-Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Regine Van Ackere
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding

Contactpersoon kabinet	Anne Vanhengel
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Lon Holtzer
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

alle diensten die meewerken, intern en extern aan de realisatie + namen van de verantwoordelijken binnen elke dienst

- Intern : Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg , dienst zorg economie met het platform zorglandschap Limburg (PZL)

- Extern via PZL worden volgende partijen betrokken : zorg- en welzijnsorganisaties en zelfstandige beroepen in de meest brede diversiteit, reguliere onderwijsinstellingen (secundair en verder gezet onderwijs, Syntra, deeltijds leren – deeltijds werken, PLOT, ...), VDAB, VIVO, Verso, Zorgnet Vlaanderen, Ambassadeur Zorgberoepen, netwerk aan bedrijven (MIC, Sodexho, Randstad, Skill Builders, Skilpod, Essec, Cubigo, Rode Kruis, Acerta,) , arbeidsmarkt bemiddelaars (Stebo, Randstad Diversity, ...), beleidsniveaus met name provincie Limburg, stad Genk, gemeente Maasmechelen, ...

Voor de uitvoering van het project zijn per actielijn een grote diversiteit aan partners. Er is een kerngroep die alles coördineert :

POM Limburg : Regine Van Ackere, Kristie Deckers, Erica Maggio, Karen Winkeler, Els Reiners

VDAB : Luc Smeets , Marlène Reggers

VIVO : Luc Van Waes, Pieter Verstraete

RTC

ROP

Verso : Kirsten D'hooghe

Zorg- en welzijn kerngroep : vertegenwoordigers van ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, comfortdientens

Zorgnet Vlaanderen : Walter Sablon

Onderwijs : vertegenwoordigers van U Hasselt, bachelors, HBO5, generatieonderwijs, Syntra, deeltijds leren deeltijds werken

Kostprijs

300.000 euro

Financiering

Kredietartikel: 2014/649020/2/0590/2SA200n - 300.000 euro in 2014

zie bijlage voor verdeling over de jaren

Salk middelen	100000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	100000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
1.1.	1.1. Zorgfestival en navolging van acties via	31/03/2004	Afgesloten
1.2.	1.2. Dag van de zorg	31/03/2014	Afgesloten
1.3.	1.3. Verruim je horizon	28/02/2014	Afgesloten
3	3. ambassadeurs	31/08/2014	Niet gestart
8.1.	8.1. Werknota dt l dt w	31/03/2014	Afgesloten
9.1.	9.1. Collectieve instroom	31/12/2015	Afgesloten
9.2.	9.2. Clusterplannen	31/12/2016	Niet gestart
9.3.	9.3. Analyse van vraaggestuurheid	31/12/2015	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Nieuwe indicator		
huidige data		
bezoekers publiekgerichte acties zorgfestival		
huidige data	1500	3500
mix van profit en social profit parnters zorgfestival		
huidige data	40	52
publieksgerichte acties voor promotie duurzame tewerkstelling		
huidige data	10	6
aantal leerlingen - studenten verpleegkunde		
huidige data	50	36
nieuwe projecten profit social profit NIB zorgeconomie		
huidige data	1	3

KT1-15 Impulsprogramma stageplaatsen zorg economie

Project nummer en benaming

KT1-15 – Impulsprogramma stageplaatsen zorg economie

Projectomschrijving

Met het actieplan 'Impulsprogramma stageplaatsen' willen we op een efficiënte en kwalitatieve wijze de instromende diversiteit aan studenten op maat in de praktijk de juiste kennis en vaardigheden bijbrengen.

De huidige organisatie en invulling van zorgopleidingen en stageplaatsen in Limburg volstaat niet om de toekomstige nood aan zorgverleners kwalitatief op te vangen. Via de campagne 'ik ga ervoor' en 'werkgoesting in de zorg' zien we een positieve evolutie in de interesse en inschrijvingen in de zorgopleidingen. Elke zorgopleiding is inherent verbonden aan een stage. Voor verpleegkunde (HBO5 en Bachelor) werden in 2012 meer dan 8.000 stageperiodes gemanaged. De organisatielast in het onderwijs en in de zorgorganisaties voor alle stages zorgberoepen is zeer complex.

We focussen op volgende doelstellingen :

1. Een centrale digitale tool en coördinatie die naast de stages binnen de opleidingen ook de inleefmomenten, kijkstages, snuffelstages etc zo optimaal mogelijk organiseert. Hier willen we efficiëntiewinst maken in tijdsbesteding in de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.
2. Kwalitatieve stages in alle subsectoren in de zorg te creëren met speciale aandacht voor die disciplines met een bekende groei de komende jaren met name : ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, chronische zorg, ...
3. Door vertrekkende van de opgemaakte nulmeting van vraag en aanbod van stages in tijd en ruimte, de huidige vraag en aanbod te monitoren, via de werkgroep onderwijs-zorgorganisaties, aanvullende stageplaatsen te creëren door
 - a. optimale benutting van beschikbare plaatsen over alle zorgopleidingen heen
 - b. nieuwe mogelijkheden te verkennen en via experimenteren te implementeren
4. Andere vormen van leren en stages creëren en / of implementeren zodat onderwijs en werkveld beter op elkaar afgestemd zijn zodat afgestudeerden optimaal kunnen ingezet worden
5. Door kwalitatieve omkadering via een professioneel mentorschap een hoger slaagpercentage en meer instroom in werk effectief te realiseren
6. Innovatieve projecten opzetten met onderwijs in zorgorganisaties (cfr LIC in ziekenhuizen vertalen naar woonzorgcentra, etc.) opgenomen in beleidsnota Kwaliteitsvolle initiatieven voor opleidingen zorg (KIVO)

Acties :

1. het in kaart brengen van de draagkracht van de zorgorganisaties ikv stages op een zo optimale manier en rekening houdend met huidige regelgeving en adviserend naar mogelijke oplossingen via

wijzigingen

2. mentoren zijn de sleutel tot motivatie en succes in de opleiding. Mentoropleiding voor alle zorgopleidingen binnen charter kwalitatieve stages realiseren

3. digitale tool ontwikkelen en implementeren om tot optimale matching van stageplaatsen te komen over de zorgorganisaties en zorgopleidingen heen. Nu is er teveel versnipperde coördinatie en veel tijdverlies in afstemming.

4. implementeren van nieuwe vormen van stages en leren :

4.1. leerafdelingen

4.2. schaduwondernemingen

4.3. interdisciplinaire leerwerkplaats

4.4. gedeelde aanstelling onderwijs – werkveld

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	POM Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Intern : Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg , dienst zorg economie met het platform zorglandschap Limburg (PZL) aangevuld met de overlegplatformen via POM Limburg met name : (1) Limburgs platform woonzorgcentra onderwijs (LPWO) (2) Limburgs platform ziekenhuizen onderwijs (LPZO) (3) de werkgroep stage diensten gezinszorg waar alle diensten gezinszorg van Limburg in vertegenwoordigd zijn.

Extern : via PZL worden volgende partijen betrokken :

Zorg- en welzijnsorganisaties en zelfstandige beroepen die stage kunnen aanbieden de opleidingsorganisaties :

PIVH, HBO 5 Genk, VTI, KHLIM en PXL

Opleidingsdiensten gezinszorg volwassenen

Secundair onderwijs opleiding personenzorg (VT en DT Leren DT werken)

Centra voor volwassenenonderwijs (CVO's)

Syntra / VDAB

VIVO : Luc Van Waes

Zorgnet Vlaanderen : Nico De Fauw

Vlaamse administratie onderwijs : Rita Dewitte

Provinciale administratie onderwijs : Bart Vanbrabant aangevuld met vertegenwoordigers van het project Uni-Form

Kostprijs

350.000 euro

Financiering

Salk middelen	250000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	250000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Opmaak nota met context en problematiek	28/02/2014	Afgesloten
	Opleiding mentoren	30/04/2014	Afgesloten
	Ontwikkeling digitale tool	30/04/2014	Afgesloten
	Opzetten van leerwerkplaats in 1 setting	30/04/2014	Afgesloten
	Ontwerp van nota voor skills lab	30/04/2014	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart
	jaaractieplan 2015 - 2016	30/11/2016	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
aantal zorgorganisaties die tool draagkracht stage hebben ingevuld		
huidige data	70	70
aantal opgeleide mentoren 2014		
huidige data	100	116
aantal opleidingen in tool opgenomen		
huidige data	3	1
aantal nieuwe vormen van leren en stage opgezet		
huidige data	5	2

KT1-16 Extra ondernemerstrajecten

Project nummer en benaming

KT1-16 – Extra ondernemerstrajecten

Projectomschrijving

De Vlaamse Regering schrijft in haar regeerakkoord dat er verder zal ingezet worden op aanbod om het ondernemerschap te bevorderen.

In de reguliere werking werden in het voorjaar 2015 ondernemerstrajecten aangeboden in samenwerking met SYNTRA a rato van 250 trajecten/jaar.

Juni 2015 liep het project 'Maak werk van je zaak' af en gezien de afspraken in het Regeerakkoord werd geanticipeerd op een voortzetting.

Door het aankomende werkloosheidssurplus ten gevolge van de collectieve sluiting Ford en toeleveranciers ambiëren we een extra uitbesteding van 200 bijkomende ondernemerstrajecten tot eind 2016.

Een individueel traject naar ondernemerschap bestaat uit 3 fasen en loopt over 18 maanden :

1. oriënterende fase : 6 maanden
2. begeleiding voorbereiding opstart : 6 maanden
3. opvolging start zelfstandige zaak : 6 maanden

Op 6 mei 2015 heeft VDAB Limburg de opdracht voor 100 extra ondernemingstrajecten "Maak werk van je zaak" gegund aan SYNTRA-Limburg. Opstart vanaf juni 2015.

De door het ESF-agentschap geplaatste Vlaamse oproep "Maak werk van je zaak 2" werd medio 2015 gegund aan SYNTRA voor 1.250 trajecten over heel Vlaanderen met start vanaf 1/07/2015 tot 31/12/2017.

Voor de provincie Limburg zullen er ruim 350 trajecten gerealiseerd worden door SYNTRA Limburg vanaf 1/07/2015 tot 31/12/2017.

In mei 2016 werd - als verlenging van het vorige Limburgse project - een nieuwe uitbesteding gegund aan SYNTRA-Limburg. Dit project 'Limburg werkt' werd gegund voor 85 extra ondernemerstrajecten in een looptijd tot mei 2017. Het aantal werd beperkt tot 85 in plaats van 100 trajecten omdat er onvoldoende kandidaten waren.

Eind mei 2017 werd de toeleidingsperiode voor dit Limburgse project afgesloten.

Potentiële kandidaat-ondernemers kunnen nog tot 31/12/2017 toegeleid worden naar het door ESF gegunde project "Maak werk van je zaak 2".

Daarna wordt deze begeleiding opgenomen in de reguliere VDAB-werking.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen

Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

SYNTRA-Limburg

Kostprijs

De kostprijs voor het project 'Limburg werkt' van 100 trajecten inclusief de verlenging van 85 trajecten bedraagt 302.679,1 euro voor de 185 trajecten naar ondernemerschap over de verschillende jaren

Financiering

Er wordt een kostprijs van 302.679,1 euro voorzien voor de 185 trajecten 'Limburg werkt' over meerdere jaren.

60% (181.607,5 euro) SALK-middelen en 40% (121.071,6 euro) ESF-middelen worden voorzien.

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aanbesteding extra ondernemerstrajecten	30/04/2015	Afgesloten
	Toeleiding gerealiseerd	31/05/2017	Afgesloten
	Resultaatsmeting	31/12/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Procesindicator : 185 toeleidingen tegen medio 2017 gerealiseerd		
huidige data	185	150
Outputindicator : < 1 maand na toeleiding wordt het traject opgestart		
huidige data	100	100
Outcome indicator : aantal starters na traject		
huidige data	60	63.33
Effectindicator : stijging werkzaamheidsgraad		
huidige data	75	70.2

KT1-17 Een actief, maatgericht gemeentelijk arbeidsmarktbeleid

Project nummer en benaming

KT1-17 – Een actief, maatgericht gemeentelijk arbeidsmarktbeleid

Projectomschrijving

Gemeenten worden geconfronteerd met specifieke probleemtipes die tot uiting komen ten gevolge van de toenemende heterogeniteit in de aanbod- en vraagzijde op de arbeidsmarkt. Dat vergt een differentiatie in beleid, zowel aan de aanbod- als vraagzijde. Om te vermijden dat er structurele arbeidsmarktreserves opgebouwd worden, moeten er antwoorden gezocht worden op deze arbeidsmarktproblemen.

Om het beschikbaar talent te laten aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt is het opportuun dat gemeenten de volgende jaren inzetten op een meersporenbeleid.

Daarom zal een ondersteuning van de regio's gemeenten inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid worden opgezet.

Niet iedere regio kent dezelfde arbeidsmarktproblematiek, maatwerk is belangrijk! Daarom zal er vanuit continue monitoring en analyse en in samenspraak met de betrokken stad of gemeente een gebiedsgerichte aanpak (mijngemeenten, Maasland, ...) opgezet worden die proactief, gedragen en structureel is zodat er een werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld wordt, afgestemd op de lokale noden.

Volgende thema's kunnen aan bod komen: aansluiting tussen onderwijs en arbeid, verhoogde matching van vacatures, aantrekken en behoud van werkgelegenheid,...

Afhankelijk van de noden worden lokale acties opgezet via de reguliere werking van VDAB aangevuld met specifieke acties bv buurtgericht werken, jobhunting en matching, opzetten van lokale experimenten ivm problematiek, ...

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Bruno Bamps
Projectrealisator	provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens

Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

VDAB Limburg
Limburgse steden & gemeenten

Kostprijs

nog te bepalen op basis van concrete projectschetsen

Financiering

via GTI Limburg ESF

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Opmaak provinciaal actieplan	31/01/2016	Gestart
	Opmaak projectaanvragen GTI Limburg - ESF	31/03/2016	Afgesloten
	uitvoering acties	31/12/2017	Afgesloten
	Vaststelling subsidiereglement op de	18/01/2017	Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

KT1-18 Meer werk voor beter groen

Project nummer en benaming

KT1-18 – Meer werk voor beter groen

Projectomschrijving

Centrum Duurzaam Groen is een bestaand partnerschap van PXL Hogeschool, De Winning/Groenwerk vzw, provincie Limburg (Limburg.net), dat versterkt wordt met VDAB in het kader van acties voor competentiegerichte matching. In deze uitbreiding wordt gewerkt rond 5 actielijnen:

1. Het delen van informatie over arbeidsmarkt en economische indicatoren
2. Het opzetten van acties naar het openstaande jobaanbod in de context van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt
3. Het uitvoeren van competentie-onderzoek en het ontwikkelen van competentieversterkende acties in functie van het toekomstgericht jobaanbod
4. De organisatie van omkaderende en thematische acties met stakeholders en actoren
5. De opmaak en de opvolging van het jaarlijks sectorplan van VDAB Limburg voor de beroepencluster 'Diensten aan personen en bedrijven' voor een wendbaar en marktgericht aanbod aan dienstverlening.

De focus ligt op volgende tactische doelstellingen:

1. Werken aan een inclusieve economie waarbij sterk en zwak samen komen tot groei
2. Een groen Limburg als troef voor een sterker economisch weefsel promoten bij de taskforce. Past binnen de lange termijnvisie V²O principe geïntroduceerd in SALK - rapport
3. Co-creatie tussen reguliere – reguliere ; reguliere – sociale en sociale – sociale economie door samenwerking en uitwisseling
4. Creatie van duurzame groene en witte jobs
5. Inspelen op Limburgse krachtpunten door matching opleiding met speerpunten (bvb. logistiek, groenarbeider, zorg, toerisme...) met bijzondere aandacht voor diegenen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. Gebruik maken van bestaande expertise en structuren
6. Verankeren van people – planet – profit in Limburgse economie. Limburg Sterk Merk staat voor een warme provincie, lekker eten, mooie natuur maar moet ook synoniem worden met een regio waar het goed wonen en werken is.

In Limburg bestaat er een breed draagvlak voor het concept van de 'groene' provincie. Daar valt ook het beheer van de (groene) openbare ruimte onder. Er is echter een probleem van relatieve onbekendheid van de groensector bij werkzoekenden. Bovendien tonen bepaalde bevolkingsgroepen (allochtonen) minder interesse in deze sector. Dit strookt niet met het gegeven dat dit een beloftevolle nichesector betreft.

Door een excellent partnerschap uit te bouwen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de VDAB, de sociale economie, kennisinstellingen en bedrijven, en uitgaande van een innovatieve leervorm, kunnen er meer werkzoekenden instromen in de groensector en kunnen bestaande jobs in deze tak van de arbeidsmarkt behouden worden.

Het leerproject gaat uit van de driehoek Leren / Ervaren / Werken en werkt vraaggestuurd: trajecten worden op maat opgezet met deze drie hoofdingrediënten als fundament. Elk hoofdingrediënt komt

rechtstreeks voort uit de expertise en achtergrond van de partners. Leren kan geassocieerd worden met Hogeschool PXL en Centrum Duurzaam Groen, Ervaren met vzw Groenwerk en vzw Arbeidskansen en Werken met de VDAB.

LEREN:

- innovatieve en vraaggestuurde competentieprofielen ontwikkelen
- competentiegericht screenen / opleiden / bijscholen
- innovatieve pedagogische aspecten integreren (blended learning, serious gaming etc.)

ERVAREN:

- Nieuwe niches onderzoeken: bv. een boomkwekerij voor streekeigen plantmateriaal in Limburg
- Vormen van taakafplitsing onderzoeken en mogelijk maken

WERK

- Servicepunt Groen: werkvorm voor sectorale bemiddeling (consulenten)
- Onderzoeken en opzetten van optimale partnerships
- Samenwerking met bedrijven

Dit project wordt gerealiseerd als het rechtstreekse gevolg van community formation oftewel co-creatie tussen de bovenvermelde actoren.

UPDATE 2016:

Begin 2016 heeft VDAB-Limburg een bijsturing gedaan van zijn acties in het kader van een uitvoerige arbeidsmarktanalyse en evaluatie van de lopende acties; zowel de reguliere acties als de verschillende extra acties waaronder ook de SALK-acties. Deze analyse en evaluatie gaf aan dat er bijsturing en versterking van acties naar bepaalde doelgroepen noodzakelijk was. In dit kader werd geopteerd om enkele SALK-projecten op te nemen in de reguliere VDAB-werking (waaronder fiche KT1-18, KT1-19, KT1-20 en RV2-02). Met de overgebleven middelen wordt de versterking naar bepaalde doelgroepen gerealiseerd (via bestaande SALK-projecten).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg

Contactpersoon administratie	Johan Van den Broek
-------------------------------------	---------------------

Andere actoren betrokken bij het project
PXL Hogeschool De Winning/Groenwerk vzw provincie Limburg (Limburg.net) VZW Groenwerk bedrijven verschillende overheden VDAB

Kostprijs
Er worden voor dit partnerschap geen extra financiële middelen gevraagd

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Mijlpaal 1: Opstart samenwerkingsverband		Gestart
	Ondersteuning bij opmaak sectorrapporten		Gestart

Indicatoren		
Naam	Streefwaarde	Actuele waarde
Effect indicator: provinciaal structureel overleg over arbeidsmarktproblematiek		
huidige data	4	3
Outcome indicator: tevredenheid bij de kernpartner		
huidige data	70	0
Output indicator: aantal nieuwe innovatieve opleidingsprojecten en labs		
huidige data	2	1
Output indicator: aantal jobevents per jaar		
huidige data	1	0
Proces indicator: het aantal overlegvergaderingen per jaar		
huidige data	4	3

KT1-19 Logistiek Platform Limburg

Project nummer en benaming
KT1-19 – Logistiek Platform Limburg

Projectomschrijving
<p>POM-Limburg en VDAB-Limburg officialiseerden in juni 2012 een samenwerkingsovereenkomst, met hierin aandacht voor de speerpuntsectoren in de Limburgse economie, waaronder de sector 'Transport, distributie en logistiek'.</p> <p>In het kader van het actieplan 'Onderwijs-kennis-arbeidsmarkt' van het Logistiek Platform Limburg werken POM-Limburg en VDAB samen rond 5 actielijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het delen van informatie over arbeidsmarkt en economische indicatoren 2. Het opzetten van acties naar het openstaande jobaanbod in de context van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt 3. Het ontwikkelen van competentieversterkende acties in functie van het toekomstgericht jobaanbod 4. De organisatie van omkaderende en thematische acties met stakeholders en actoren 5. De opmaak en de opvolging van het jaarlijks sectorplan van VDAB Limburg voor de beroepencluster 'Transport, distributie en logistiek' voor een wendbaar en marktgericht aanbod aan dienstverlening <p>UPDATE 2016:</p> <p>Begin 2016 heeft VDAB-Limburg een bijsturing gedaan van zijn acties in het kader van een uitvoerige arbeidsmarktanalyse en evaluatie van de lopende acties; zowel de reguliere acties als de verschillende extra acties waaronder ook de SALK-acties. Deze analyse en evaluatie gaf aan dat er bijsturing en versterking van acties naar bepaalde doelgroepen noodzakelijk was. In dit kader werd geopteerd om enkele SALK-projecten op te nemen in de reguliere VDAB-werking (waaronder fiche KT1-18, KT1-19, KT1-20 en RV2-02). Met de overgebleven middelen wordt de versterking naar bepaalde doelgroepen gerealiseerd (via bestaande SALK-projecten).</p>

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Flanders Investment and Trade (FIT)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	

Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project	
POM Limburg	

Kostprijs	
Er worden voor dit partnerschap geen extra financiële middelen gevraagd	

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Ondersteuning bij opmaak sectorrapporten		Gestart
	Mijlpaal 1: opstart samenwerkingsverband		Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Effect indicator: provinciaal structureel overleg over arbeidsmarktproblematiek		
huidige data	4	3
Outcome indicator: tevredenheid bij de kernpartner		
huidige data	70	0
Output indicator: aantal nieuwe innovatieve opleidingsprojecten en labs		
huidige data	2	1
Output indicator: aantal jobevents per jaar		
huidige data	1	0
Proces indicator: het aantal overlegvergaderingen per jaar		
huidige data	4	3

KT1-20 Opleiding en arbeidsmarkt aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt

Project nummer en benaming

KT1-20 – Opleiding en arbeidsmarkt aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt

Projectomschrijving

Via excellente centra en/of partnerschappen uit te bouwen kunnen opleiding en arbeidsmarkt meer aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Het watermerk voor actuele beroepsspecifieke opleidingen kenmerkt zich door de praktijk- en competentiegerichtheid, individueel maatwerk in het leertraject en een duidelijke focus op tewerkstelling. Deze meer maatgerichte organisatie van opleiding vereist meer samenwerking met werkgevers en dient expliciet gericht op de prioritaire behoeftes van de arbeidsmarkt. Deze ambitie leidde tot een concept voor samenwerking met diverse actoren en stakeholders met het oog op een meer globale, pro-actieve en efficiënte aanpak van sectorale arbeidsmarktproblematiek via bijvoorbeeld het bijeenbrengen van expertise, middelen en infrastructuur in een concept van “excellente partnerschappen. VDAB wil ism. partnerorganisaties haar opleidingsaanbod verder flexibiliseren door te investeren in de organisatie en coördinatie van mixed projecten (combinatie opleidingsplaats en werkplek) en in de coaching van bedrijven en begeleiders. De dynamische integratie van alle arbeidsmarktgerichte instrumenten zoals IBO, vacatureverwijzingen, nazorgmogelijkheden en de inbouw van werkpleklers (diverse vormen) leidt tot een verhoogde plaatsbaarheid.

Actielijnen zijn: marktverkenning en onderzoek, screening van de arbeidsmarktreserve, vacaturegerichte opleiding met versterkt werkpleklers, nazorg voor duurzaam werk.

Toerisme Limburg zoekt de steun en samenwerking met VDAB-Limburg om de ambitie van extra jobs en de knelpuntvacatures in de sector te helpen invullen. VDAB-Limburg neemt de actielijnen op in het Provinciaal sectoraal ondernemingsplan PSOP 2014 en formaliseert deze samenwerking in een engagementsverklaring voor acties voor competentiegerichte matching.

In deze samenwerking wordt gewerkt rond rond 5 actielijnen:

1. Het delen van informatie over arbeidsmarkt en economische indicatoren
2. Het opzetten van acties naar het openstaande jobaanbod in de context van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt
3. Het uitvoeren van competentie-onderzoek en het ontwikkelen van competentieversterkende acties in functie van het toekomstgericht jobaanbod (Talents for Tourism)
4. De organisatie van omkaderende en thematische acties met stakeholders en actoren
5. De opmaak en de opvolging van het jaarlijks sectorplan van VDAB Limburg voor de cluster ‘Diensten aan personen en bedrijven’ voor een wendbaar en marktgericht aanbod aan dienstverlening.

UPDATE 2016:

Begin 2016 heeft VDAB-Limburg een bijsturing gedaan van zijn acties in het kader van een uitvoerige

arbeidsmarktanalyse en evaluatie van de lopende acties; zowel de reguliere acties als de verschillende extra acties waaronder ook de SALK-acties. Deze analyse en evaluatie gaf aan dat er bijsturing en versterking van acties naar bepaalde doelgroepen noodzakelijk was. In dit kader werd geopteerd om enkele SALK-projecten op te nemen in de reguliere VDAB-werking (waaronder fiche KT1-18, KT1-19, KT1-20 en RV2-02). Met de overgebleven middelen wordt de versterking naar bepaalde doelgroepen gerealiseerd (via bestaande SALK-projecten).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Jo De Cock
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project
Provincie Limburg Toerisme Limburg VDAB

Kostprijs

Financiering	
Voor het faciliteren van het partnerschap zijn geen additionele kosten voorzien.	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Mijlpaal 1: opstart samenwerkingsverband		Niet gestart
	Ondersteuning bij opmaak sectorrapporten		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Effect indicator: provinciaal structureel overleg over arbeidsmarktproblematiek		
huidige data	4	0
Proces indicator: het aantal overlegvergaderingen per jaar		
huidige data	4	0
Outcome indicator: tevredenheid bij de kernpartner		
huidige data	70	0
Output indicator: aantal nieuwe innovatieve opleidingsprojecten en labs		
huidige data	2	0
Output indicator: aantal jobevents per jaar		
huidige data	1	0

KT1-22 Zorgstrategische planning

Project nummer en benaming

KT1-22 – Zorgstrategische planning

Projectomschrijving

Doelstelling: lokale besturen begeleiden bij het opmaken van een OuderenZorg BeleidsPlan (OZBP)

Streefdoel: de gemeentebesturen worden begeleid naar het opstellen van een(OZBP), zodat binnen de 6 jaren elke gemeente over een ouderenzorg beleidsplan kan beschikken.

Een ouderenzorgbeleidsplan is een beleidsdocument waarin de lokale krijtlijnen voor de organisatie van het zorgaanbod voor de volgende 5 jaar worden vastgelegd.

Fasering begeleidingstraject

1. Beleidsvoorbereidend basisdocument.

a. Inhoud:

i. Algemene omgevingsanalyse

ii. Gedetailleerd zorggebruik

iii. Demografische- en zorggebruik prognoses

iv. Ruimtelijke vertaling van prognoses

v. Vertaling van prognoses in functie van tewerkstelling

2. Overleg met lokaal bestuur en desgevallend lokale (zorg)actoren

3. Beleidskeuzes inzake ouderenzorg en ruimtelijke inplanning en vertaling door lokaal bestuur

4. Opmaak finaal ouderenzorgbeleidsplan op basis van beleidskeuzes lokaal bestuur

Het project wordt uitgewerkt op vraag van en op maat van het betrokken lokaal bestuur. Het lokale bestuur bepaalt zelf welke provinciale ondersteuning het wenst in dit beleidstraject.

Het Ouderenzorg beleidsplan kan opgemaakt worden op lokaal of bovenlokaal niveau.

De provinciale inbreng in het project wordt aangestuurd vanuit de provinciale directie Ruimte, cel Cijfers en kaarten, in nauwe samenwerking met andere provinciale diensten (ruimtelijke ordening, sociale planning, etc).

Ter ondersteuning van de lokale (en bovenlokale) ouderenzorgbeleidsplannen maakt de provincie een provinciaal masterplan op (omgevingsanalyse en prognoses)

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Karolien Bloemen
Projectrealisator	Provincie Limburg - Directie Ruimte
Contactpersoon projectrealisator	Karolien Bloemen

Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	Anne Vanhengel
Bevoegde administratie	Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG)
Contactpersoon administratie	Annemie Doms
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Karolien Bloemen

Andere actoren betrokken bij het project

- Kabinet minister Vandeurzen;
- Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid (Annemie Doms)
- Provinciale administratie (D. Pauly, K. Bloemen, M. Molemans, M. Bosmans, M. Vanheusden, A. Appermont, dienst ruimtelijke planning en POM Limburg ifv Zorgeconomie)

Kostprijs

- Werkingskrediet zorgstrategische planning: 87 240 euro (2015)
- Subsidies voor Zorgstrategische plannen: 30 000 euro (2014), 15 000 euro (2015)

Financiering

- Provincie Limburg, directie Ruimte cel kaarten en cijfers: procesbegeleiding en ZSP
- Vlaanderen: bouw en werking via VIPA

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Start pilootprojecten Overpelt en Beringen	31/07/2013	Afgesloten
	Finaliseren ontwerp omgevingsanalyse	31/10/2013	Afgesloten
	Finaliseren ontwerp omgevingsanalyse	30/11/2013	Afgesloten
	Finaliseren van pilootprojecten	30/06/2014	Gestart
	provinciaal masterplan ouderenzorg	01/06/2015	Gestart
	Implementatie begeleiding in andere	31/12/2018	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Procesbegeleiding gemeenten		
huidige data	30	23

KT1-23 Maatschappelijk kwetsbare jongeren - Jeugd

Project nummer en benaming

KT1-23 – Maatschappelijk kwetsbare jongeren - Jeugd

Projectomschrijving

Via het project ‘Maatschappelijk kwetsbare jongeren – jeugd’ voeren we een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op één of meerdere levensdomeinen. Dit via zowel een preventieve als een reactieve aanpak binnen alle Limburgse gemeenten die in aanraking komen met deze problematiek. We vertrekken hierbij vanuit de bestaande noden; niet het aanbod maar de vraag staat centraal. We bundelen in dit kader de aanwezige krachten uit het werkveld en delen elkaars expertise, zodat de strijd tegen de sociale uitsluiting van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren efficiënt en effectief gevoerd kan worden.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Hilde Cuppens
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Hilde Cuppens
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Benjamin Dalle
Kabinet	Brussel, Jeugd en Media
Contactpersoon kabinet	Anne Vanhengel
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

De provinciale jeugddienst neemt een coördinerende rol op bij de uitvoering van dit project. Zij gaat daarbij in overleg met diverse partners, o.a. CMGJ, LiSS, De RegenboOg en de verschillende betrokken Limburgse gemeenten (jeugddiensten).

Kostprijs

2.000.000 euro

Financiering	
Salk middelen	2000000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	2000000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	participatie maatschappelijke kwetbare	31/12/2018	Gestart
	creëren van kansen jong ondernemerschap		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT1-24 Maatschappelijk kwetsbare jongeren - arbeidsmarkt

Project nummer en benaming

KT1-24 – Maatschappelijk kwetsbare jongeren - arbeidsmarkt

Projectomschrijving

Op 20 december 2014 is het ESF-project 'Cre@os naar Werk', ingediend door provincie Limburg binnen oproep 284 'voortrajecten kwetsbare groepen', formeel goedgekeurd door het ESF-agentschap. Dit project is een samenwerking tussen de provincie Limburg, Agora vzw en Arktos vzw en de gemeenten en steden Hasselt, Genk, Maasmechelen en de cluster Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Beringen. Provincie Limburg treedt op als promotor. De effectieve uitvoering van de voortrajecten situeert zich in een partnerschap met Agora vzw en Arktos vzw.

Het ESF-agentschap hechtte concreet haar goedkeuring aan een contingent van 360 voortrajecten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.

Bij de toeleiding (FIND) wordt contact gelegd met de werkzoekende. Dit gebeurt vindplaatsgericht en dicht bij de werkzoekende. De toeleider bouwt hiertoe een sociaal en een professioneel netwerk uit. De niet-ingeschreven werkzoekende wordt ingeschreven bij VDAB. Er wordt de werkzoekende een voortraject (BIND) aangeboden ter voorbereiding van doorverwijzing naar een passend aanbod (opleiding, werkervaring, werk en/of de trajectbegeleiding in de werkwinkels). Dit voortraject onderneemt de nodige stappen om jobobstakels zoals mobiliteit, kinderopvang, beperkte internetvaardigheden (digipunten), een beperkt voor werk relevant sociaal netwerk en de taal (o.a. de toeleiding naar het Huis van het Nederlands) te remediëren.

Belangrijk is dat na afloop van het voortraject het volledige VDAB-dossier een update krijgt met bijzondere aandacht voor competenties en randvoorwaarden. Er wordt gevraagd een cv en een actieplan op te maken met een oplijsting van de jobobstakels en de acties die ondernomen zijn/worden om ze te remediëren. Dat actieplan en het cv worden bij overdracht gefinaliseerd zodat de documenten kunnen toegevoegd worden aan het dossier van de klant. Later is er ook aandacht voor de nazorg en opvolging van de deelnemers (MIND – keep in mind). Zo kan men de slaagkans van het traject en de duurzaamheid versterken.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Bruno Bamps
Projectrealisator	provincie Limburg - dienst economie
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Agentschap Europees Sociaal Fonds (ESF)
Contactpersoon	

administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
359.855,36 euro

Financiering	
359.855,36 euro (ESF 45 % + VCF 55%)	
Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT1-25 Onderwijs/werk (fiche OTT)

Project nummer en benaming

KT1-25 – Onderwijs/werk (fiche OTT)

Projectomschrijving

De jeugdwerkloosheid ligt in Limburg bijzonder hoog. Om deze terug te dringen is het belangrijk jongeren kansen te bieden zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten, met zorg voor optimale leer- en ontwikkelingskansen voor de meest kwetsbare groepen.

Hierbij zijn samenwerkingsverbanden tussen de verschillende stakeholders (onderwijs, werkgevers...) van belang; elk vanuit z'n eigen opdracht en met respect en autonomie voor elkaar. De hefboomfunctie die de provincie hier kan spelen is net de expertise van de verschillende partners extra slagkracht en een breder bereik geven.

Acties die hierin kaderen zijn bv. een beter match tussen vraag (knelpuntberoepen) en aanbod (onderwijs). Een voldoende instroom in technische opleidingen, en opleidingen die leiden naar een job in sectoren met toekomst (bv. de zorgsector) zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Ook de ongekwalificeerde uitstroom, die in Limburg gemiddeld hoger ligt dan elders, is een belangrijk gegeven. Jongeren zonder secundair diploma behoren immers tot de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Maar ook jongeren met een ASO diploma die er niet in slagen een hogere opleiding te beëindigen, behoren tot deze kwetsbare groep. Een van de oorzaken hiervan is een verkeerde studiekeuze. Het watervalstelsel binnen het onderwijs bepaalt vaak het leertraject van vele jongeren. De juiste en doordachte studiekeuze maken, echter, door jongeren maar ook de ouders, vergroot de motivatie en kansen tot talentontwikkeling en een succesvolle toetreding op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van zo'n project is bv. "Ontdek techniek talent".

Daarenboven vormt ook het levenslang leren een belangrijk aspect binnen een goede afstemming tussen arbeid en onderwijs. Een snel wijzigende maatschappelijke/economische context leidt vaak tot de noodzaak om professioneel te heroriënteren of bij te scholen. Overleg tussen arbeidsmarkt en onderwijs is nodig om snel te kunnen anticiperen op wijzigende situaties, en in een aanbod te kunnen voorzien dat inspeelt op de noden.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Hilde Cuppens
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	Hilde Cuppens
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	

Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering

Salk middelen	1500000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	1500000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Stimuleren doorstroom Technisch en	31/08/2018	Gestart
	IOptimalisering Studie-en arbeidskeuze en		Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT2-01 Reconversie van de Ford-terreinen

Project nummer en benaming

KT2-01 – Reconversie van de Ford-terreinen

Projectomschrijving

Gezien de strategische ligging en ontsluiting van het terrein, de taakstelling van Genk als economische en logistieke poort voor Vlaanderen die door de sluiting van Ford een wezenlijk terugval van het aantal beschikbare arbeidsplaatsen voor de regio kent en de grote behoefte aan bijkomende werkgelegenheid in het arbeidsmarktgebied Oost Limburg is het belangrijk dat het terrein op zo kort mogelijk tijd wordt gesaneerd en dat er tegelijkertijd een masterplan voor de herbesteding van het terrein wordt opgemaakt in functie van de brede taakstelling van Genk als economische en logistieke poort voor Vlaanderen, gevolgd door het bouwrijp maken van het terrein. De stad Genk is een belangrijke betrokken partij bij de toekomstgerichte ontwikkeling van de gronden.

De Ford-site te Genk bestaat naast de terreinen die Ford Genk in eigendom heeft ook de terreinen waarop de Conveyor Service Genk NV een opstalrecht heeft en bedoeld is voor de vestiging van de toeleveranciers. Deze toeleveranciers hebben ongeveer 50 ha. in gebruik. Ford Genk heeft in het verleden ca. 133 ha. verworven voor haar eigen fabriek en gedeeltelijk de zone waarin de Conveyor Service Genk NV actief is, doorverkocht aan Stad Genk, die op haar beurt enkele percelen heeft verder verkocht aan de huidige toeleveranciers.

Deze terreinen – de hele Ford-site - situeren zich binnen een groter bedrijventerrein, met name Genk-Zuid. Dit terrein heeft een unieke grootte en is trimodaal ontsloten. Het terrein kent tevens een centrale ligging in het midden van het ENA-netwerk (Economisch Netwerk Albertkanaal) en op supranationaal niveau binnen West – Europa. De juridische bestemming is industriegebied. Het Albertkanaal snijdt het bedrijventerrein in twee delen: noorden en zuiden. Centraal in het bedrijventerrein bevindt er zich een insteekdok: de haven van Genk. De spoorlijn van Winterslag naar Bilzen snijdt het bedrijventerrein van noord naar zuid. Er is een vertakking die loopt tot de terreinen van Ford Genk. Vanaf de hoofdweg E 314 is het bedrijventerrein bereikbaar via afrit 31 Genk-Centrum. Vanaf de E 313 is het bedrijventerrein bereikbaar via afrit 30 Diepenbeek.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Yves Schouwaerts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)
Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	

Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT3-01 Afbakening regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk (IKEA)

Project nummer en benaming

KT3-01 – Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt – Genk: opmaak van een gewestelijk RUP

Projectomschrijving

Hasselt-Genk is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. In overleg met de betrokken bestuursniveaus wordt op Vlaams niveau een proces van visievorming op het regionaalstedelijk gebied gevoerd, om te komen tot uitspraken over de afbakingslijn van het stedelijk gebied en het te voeren stedelijk gebiedbeleid. Eén van de finaliteiten van dit proces betreft de opmaak van het afbakingsRUP. De afbakingslijn van het regionaalstedelijk gebied moet dan ook toelaten om een onderscheid te maken tussen het stedelijk gebiedbeleid (binnen de lijn) en het buitengebiedbeleid (buiten de lijn).

Het afbakingsRUP is een uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; kadert binnen de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en is een ruimtelijke operationalisering van het SALK.

In 1999 werd het proces voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk aangevat. Om verschillende redenen werd het proces stilgelegd in 2002.

In juli 2010 werd door RWO - Afdeling Ruimtelijke planning een afbakingsvoorstel van het regionaalstedelijk gebied Hasselt – Genk uitgewerkt als nieuwe start. Dit voorstel van afbakening voorziet in de ruimtelijke vertaling van het stedelijk gebiedbeleid en omvat in eerste instantie (delen van) de gemeenten Diepenbeek, Hasselt, Genk en Zonhoven en omvat bestemmingswijzigingen op het vlak van stedelijk wonen, werken en handel, stedelijk open ruimte functies, toeristisch recreatieve functies en stedelijke ontsluitingsinfrastructuur. Daarnaast werd naar aanleiding van een specifieke vraag voor grootschalige detailhandel (IKEA) en bedrijvigheid binnen het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk het milieuonderzoek in het plan-MER uitgebreid met het onderzoek naar een potentiële locatie voor specifieke grootschalige detailhandel aansluitend met gemengd regionaal bedrijventerrein. In totaal werden 26 deelplannen opgenomen in het milieuonderzoek.

Het afbakingsRUP is definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 juni 2014. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juli 2014. In totaal zijn 21 deelplannen goedgekeurd.

Het planproces afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk wordt bij deze als “afgewerkt” beschouwd.

Om te voldoen aan de MER/VR-wetgeving is ook een plan-MER en Ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) in opmaak. Beide rapporten zullen als afzonderlijke bijlage worden opgenomen als onderdeel van het GRUP. De resultaten van het plan-MER en RVR zijn eveneens in dit GRUP verwerkt.

Binnen de 60dagen na publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad, kunnen verzoekschriften tot vernietiging/schorsing worden ingediend. Tot op heden zijn 8 verzoeken tot vernietiging ingediend, waarvan bij 2 verzoeken ook een vraag tot schorsing.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

David De Spiegeleer

Projectrealisator	Verschillende actoren
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Ann Maurissen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is het departement Ruimte Vlaanderen de verantwoordelijke trekker.

Het afbakeningsproces gebeurt in overleg met de betrokken gemeentebesturen (zowel met de vertegenwoordigers van het beleid als met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeentelijke/stedelijke administraties) en met de betrokken administraties binnen de Vlaamse overheid (o.m. het Agentschap Ondernemen, de Afdeling Wegen en Verkeer, de afdeling Duurzame Landbouwwontwikkeling, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur en Bos,...) en met een vertegenwoordiging van het provinciebestuur Limburg.

Deze partners worden o.m. betrokken bij het overleg over de invulling van de verschillende deelgebieden en bij het overleg over verschillende aspecten, zoals wonen, werken,...

Daarnaast wordt, omwille van de specificiteit van de problematiek binnen een aantal deelgebieden, ook een overleg gepleegd met een aantal betrokken instanties, zoals o.m. IKEA, de UHasselt (en AUHL associatie Universiteit Hogescholen Limburg) en vertegenwoordigers van de betrokken ziekenhuizen (Jessa en Z.O.L.).

Kostprijs

De opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gebeurt binnen het departement Ruimte Vlaanderen.

De plan-MER wordt opgemaakt door het studiebureau Grontmij, in opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen.

Het RVR-rapport wordt opgemaakt door het studiebureau Sertius, in opdracht van het Agentschap Ondernemen.

Financiering

Het RVR-rapport wordt opgemaakt door het studiebureau Sertius, in opdracht van het Agentschap Ondernemen.

Salk middelen	
----------------------	--

Andere middelen	
------------------------	--

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Definitieve vaststelling Vlaamse Regering	20/06/2014	Afgesloten
	Publicatie Belgisch staatsblad	22/07/2014	Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
----------------	---------------------	-----------------------

KT3-02 Closing the Circle

Project nummer en benaming

KT3-02 – Closing the Circle

Projectomschrijving

Dit project behelst de valorisatie van bestaande afvalopslagplaatsen en de ontwikkeling van duurzame natuur- en landschapswaarden op vrijgekomen afvalopslagplaatsen op de Remo-site te Houthalen-Helchteren. 'Closing the Circle' (CtC) is een innovatief project inzake afvalverwerking in Vlaanderen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	Group Machiels
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Christine Daniels
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Tom Colling

Andere actoren betrokken bij het project

Gemeente Houthalen-Helchteren wordt nauw betrokken bij het communicatietraject (met omwonenden en middenveld) dat wordt uitgezet.

Agentschap Ondernemen

Machiels heeft samen met Vlaamse partners als UHasselt, OVAM, KU Leuven en VITO, een aantal Europese instanties aangezocht voor de oprichting van een Europees consortium (ELFM, voluit het Enhanced Land Fill Mining consortium).

Kostprijs

Financiering

Closing the circle is in het SALK opgenomen als een actie op korte termijn, versnelling procedures.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Plenaire vergadering	04/02/2014	Afgesloten
	Herstarten procedure met opmaak planMER		Afgesloten
	Nastreven principiële definitieve	07/11/2014	Afgesloten
	Definitieve vaststelling	06/03/2015	Afgesloten
	stedenbouwkundige voorschriften van	22/04/2015	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT3-03 Industrierterrein HAM-Zwartenhoek (Nike)

Project nummer en benaming

KT3-03 – Industrierterrein HAM-Zwartenhoek (Nike)

Projectomschrijving

Uitbreiding van het NIKE European Logistics Center (ELC) langs het Albertkanaal in Ham. Deze uitbreiding moet de groeiplannen van NIKE in Europa ondersteunen, en bestaat uit een nieuw distributiecentrum van 40.000m² voor footwear, bestemd voor de groothandel, de detailhandel, en e-commercebestellingen in Europa. De uitbreiding zal ook zorgen voor een forse banencreatie: Nike voorziet in Vlaanderen een tewerkstellingsgroei van 1821 VTE naar 2.321 VTE in 2020.

Voor de volgende jaren tot en met 2020, verwacht de Nike Groep in Europa jaarlijks een stijging van de verkoop met ongeveer 10%. De huidige logistieke capaciteit bij Nike is ontoereikend om deze groei op te vangen. Nike beschouwt Vlaanderen als de ideale locatie om haar logistieke activiteiten verder te clusteren en uit te bouwen.

Gekoppeld aan de uitbreidingsinvesteringen zal Nike ook een ambitieus opleidingsplan 2014-2017, uitrollen, ondermeer voor de opleiding van nieuwe werknemers. Het betreft opleidingsuitgaven ter waarde van 28 miljoen euro, waarvan 18 miljoen voor subsidies in aanmerking komen. De Vlaamse regering heeft nu, op voorstel van minister-president Kris Peeters, bevestigd dit opleidingsprogramma te ondersteunen met 2 miljoen euro strategische opleidingssteun. Aan de uitbetaling van de subsidie worden tewerkstellingsvoorwaarden gekoppeld. Het uitvoeren van de investeringen en de opleidingen zorgen voor een verdere verankering van Nike ELC in Vlaanderen. Dit betekent dat de vooraanstaande positie van Vlaanderen op het vlak van logistiek met toegevoegde waarde wordt versterkt.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Yves Schouwaerts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)
Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	

Contactpersoon administratie	
-------------------------------------	--

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT3-04 Versnellen ruimtelijke mogelijkheden, bedrijventerreinen, gerichte ontsluiting,

Project nummer en benaming

KT3-04 – Versnellen ruimtelijke mogelijkheden, bedrijventerreinen, gerichte ontsluiting, toerisme en recreatie

Projectomschrijving

1. In uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) krijgt de provincie een belangrijke taakstelling op vlak van ruimte om te ondernemen en ruimte voor recreatie en toerisme. Via betreffende SALK-actielijn zal het provinciebestuur versneld werk maken van haar taakstelling en de ruimtelijke planprocessen in functie van regionale bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie.

Regionale bedrijvigheid

Ter uitvoering van de bindende bepaling 30 “De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.” en de mogelijke actie voor regionale bedrijventerreinen “De provincie kan via een studie de potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen onderzoeken en dit voor alle kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten.” van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL), heeft de provincie begin 2013 de studie “RuBeLim – Ruimte voor bedrijvigheid in Limburg” opgestart. Het eindrapport is goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 november 2013.

Op basis van de studie RuBeLim en de reeds gevoerde en lopende planningsprocessen op vlak van regionale bedrijvigheid en de visie op de kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten in het RSPL zal de dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, in samenwerking met de dienst Economie, een plan van aanpak met prioritaire acties op vlak van regionale bedrijvigheid in een aantal kleinstedelijke gebieden en specifiek economische knooppunten uitwerken.

Vrijetijdseconomie

Diverse recreatieve infrastructuren en verblijfsdomeinen in Limburg zorgen voor een aanzienlijke toeristisch-economische meerwaarde. Voor een duurzame, toekomstgerichte en economisch stabiele ontwikkeling van deze voorzieningen is vaak een uitbreiding nodig van de bestaande ruimte en infrastructuren. Voor de voorzieningen en terreinen die in het RSPL geselecteerd zijn als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa of type IIb kunnen hiervoor provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ingezet (overeenkomstig bindende bepalingen 41 en 42 van het RSPL) om de projectontwikkelingen en realisaties versneld te faciliteren.

In het SALK-uitvoeringsplan zijn nominatief een aantal (15) projecten van ‘toeristische verblijfsinfrastructuur’ opgesomd die een aanzienlijke investering beogen. In uitvoering van het SALK gaan de Vlaamse regering, de provincie Limburg en de betrokken gemeenten een inspanningsverbintenis aan om deze projecten, samen met de betrokken ondernemingen en investeerders, zo snel mogelijk tot realisatie te brengen (faciliteren door oplossingsgericht overleg en samenwerking + inzet van gouverneur als turbo-manager). Voor de meeste van de vernoemde dossiers zijn reeds plis n-MER's en/of RUP's in opmaak (of reeds uitgevoerd). Voor een aantal dossiers kunnen de nodige processen nog versneld worden opgestart (bijv. opmaak PRUP's). Na

update van de stand van zaken, een ruimtelijke screening en toeristische doorlichting van de in het SALK vermelde projecten/planningsprocessen, kan gedacht worden aan het uitbesteden van een overheidsopdracht om voor een aantal projecten PRUP's op te stellen (bijv. Mooi Zutendaal, Goolderheide, Molenheide, Papendaalheide,...).

2. Op vlak van ruimte voor bedrijvigheid geeft het SALK-rapport aan dat er ook structurele tekorten zijn aan KMO-terreinen (lokale bedrijventerreinen). Het betreft de bevoegdheid van de lokale besturen. Op dit vlak zal de provincie een ondersteunende rol opnemen ten aanzien van die besturen die een planningsinitiatief nemen in functie van de planning van een lokaal bedrijventerrein.

Het betreft zowel een financiële toelage i.f.v. het planologisch proces als de ondersteuning via het delen van knowhow en expertise (uitbreiding van de studie RuBeLim voor lokale bedrijvigheid). Enkel de financiële toelage ter ondersteuning van het planologisch proces zal met SALK-middelen gebeuren.

3. Binnen het kader van het SALK zal de provincie, binnen haar mogelijkheden op vlak van secundaire wegen, versneld werk maken van bijkomende plannen in functie van een verbeterde ontsluiting van onze provincie.

4. De fiche wordt verder ingedeeld in 4 onderdelen:

- Ruimte om te ondernemen op provinciaal niveau
- Ruimte om te ondernemen op lokaal niveau
- Ruimte voor toeristische en recreatieve structuur
- Ruimte voor ontsluiting

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Sonja Jacobs
Projectrealisator	Provincie Limburg - RO
Contactpersoon projectrealisator	Sonja Jacobs
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Sonja Jacobs

Andere actoren betrokken bij het project

Bij alle processen worden de gemeenten betrokken waar het project/planningsproces impact op zal

hebben.

Mogelijke interne diensten, afhankelijk van het planningsproces/onderdeel

- dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
- Toerisme Limburg vzw
- dienst Economie
- dienst Landbouw en Platteland
- dienst Milieuvergunningen
- dienst Water en Domeinen
- dienst Mobiliteit
- POM

Mogelijke externe diensten, afhankelijk van het planningsproces

- NV De Scheepvaart
- Agentschap Ondernemen (AO)
- Limburgse Reconvertie Maatschappij (LRM)
- Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid (BMV)
- Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
- Boerenbond
- Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
- Agentschap Natuur en Bos (ANB)
- Departement Landbouw en Visserij
- LNE, dienst MER
- LNE, dienst Veiligheid
- Ruimte Vlaanderen
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- Toerisme Vlaanderen
- De Lijn
- NMBS
- Unizo
- VOKA
- VKW

Kostprijs

2014-2018

- Ruimte om te ondernemen op provinciaal niveau: €400.000
- Ruimte om te ondernemen op lokaal niveau: €400.000
- Ruimte voor toeristische en recreatieve economie: €240.000
- Ruimte voor ontsluiting: €400.000

Financiering

2014/214000/2/0600/2SA1600o

2014/664020/2/0600/2SA1600o (actienummer 2014000426)

Salk middelen	996129.00
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	996129.00

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Ruimte om te ondernemen op provinciaal	31/12/2017	Gestart
	Ruimte om te ondernemen op lokaal niveau	31/12/2018	Gestart
	Ruimte voor toerisme en recreatieve	31/12/2018	Gestart
	Ruimte voor ontsluiting	31/12/2017	Gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT3-05 Strategische projectontwikkeling Limgrond

Project nummer en benaming

KT3-05 – Strategische projectontwikkeling Limgrond

Projectomschrijving

Vanuit het SALK-project wordt de realisatie van strategische ruimtelijke projecten geïnitieerd en ondersteund. Deze ondersteuning bij strategische projecten op provinciaal niveau wordt geconcretiseerd in een uitgewerkt plan van aanpak en gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale overheid. Waar budgettair mogelijk en relevant wordt ook door financiële partnership de realisatie van het strategisch project op het terrein mee ondersteund.

De provincie kan d.m.v. een gericht aankoop- en onteigeningsbeleid overgaan tot het verwerven van gronden om de geplande ontwikkelingen op het terrein te realiseren. Dit gaat in hoofdzaak over ontwikkelingen die opgenomen zijn binnen de provinciale afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden. Vervolgens wordt in samenwerking met het desbetreffend bestuur of waar van toepassing met een publieke of private ontwikkelaar, de site ontwikkeld. Het betreft prioritair de realisatie van projecten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de tewerkstellingsgraad in de provincie.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Leen Coenegrachts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	Leen Coenegrachts
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Leen Coenegrachts

Andere actoren betrokken bij het project

De lokale besturen: stad Bree, stad Sint-Truiden en gemeente Leopoldsburg
 Ministerie van defensie voor dossiers Sint-Truiden en Leopoldsburg
 VLM voor dossier Sint-Truiden

Kostprijs

700.000 € gespreid over 2014 – 2018 (550.000 € + 0,00 € + 150.000 €)

Financiering

budget artikel : 2014/664020/2/06000/2SA1700o

De volledige investering van 700.000 € wordt gedragen door de provincie Limburg en dit gespreid over 2014 - 2018

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	781463

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Kleinhandelszone Gerdingen (Bree)	31/12/2018	Gestart
	Regionaal bedrijventerrein Brustem (Sint-	31/12/2018	Gestart
	Domein Reigersvliet (Leopoldsburg)	31/12/2018	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT3-06 Ruimtelijk adviseren en faciliteren investeringsdossiers

Project nummer en benaming

KT3-06 – Ruimtelijk adviseren en faciliteren investeringsdossiers

Projectomschrijving

Het project heeft tot doel om investeringsplannen (met een tewerkstellingscomponent) die omwille van specifieke ruimtelijke of vergunningstechnische knelpunten vertraging oplopen of dreigen niet uitgevoerd te worden, te faciliteren met het oog op realisatie. Voor deze knelpunt dossiers biedt de provincie haar expertise aan op vlak van ruimtelijke ordening en aanverwante disciplines. Ze brengt de partijen (ontwikkelaars, overheden, adviserende instanties) samen om de mogelijkheden en grenzen van een projectvoorstel te bekijken, de juridische haalbaarheid af te toetsen e.d. De provincie zal voor deze opdracht een projectmanager aanstellen. Deze projectmanager fungeert niet enkel als adviseur, maar ook als facilitator die knelpunten binnen een bepaald investeringsdossier definieert en vanuit een eigen analyse en netwerk mogelijke oplossingen onderzoekt en bewerkstelligt. De projectmanager treedt hierbij van uit het provinciebestuur op als partner van de lokale besturen. Vanuit de kennis en het netwerk van de projectmanager en zijn oplossingsgerichte instelling streven we ernaar om strategische projecten van bovenlokaal niveau in samenwerking met de lokale besturen versneld te realiseren. Als output van het begeleidingstraject wordt een duidelijke conclusie geformuleerd: Of het knelpunt kan opgelost worden mits het volgen van het uitgestippeld traject; of het dossier kan definitief niet opgelost worden, waarbij dit gemotiveerd wordt omschreven.

Als bijkomende opdracht zal de projectmanager ondersteuning bieden bij de opvolging van de Limburgse VIP-dossiers, die onder coördinatie staan van de gouverneur. Hierbij bestaat de opdracht erin de input van de betrokken provinciale administraties te bewaken, versnellen en coördineren en het overzicht te behouden over Limburgse dossiers.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Leen Coenegrachts
Projectrealisator	provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Leen Coenegrachts
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg

Contactpersoon administratie	Leen Coenegrachts
-------------------------------------	-------------------

Andere actoren betrokken bij het project

- projectcoördinator Vlaamse Investeringsprojecten.
- Dienst ruimtelijke planning & beleid:
- lokale besturen
- provinciale ontwikkelingsmaatschappij
- Ondernemersplatform
- Dienst economie en internationale samenwerking.

Kostprijs

400.000 € gespreid over 2014 – 2018

Financiering

budgetartikel : 2014/613670/2/0600/2SA1600c

De volledige investering van 400.000 € wordt volledig gedragen door de provincie Limburg en dit gespreid over 2014 tot en met 2018. Concreet wordt het budget over desbetreffende jaren als volgt geïnvesteerd: 30.000 € in 2014, 74.000 voor de jaren 2015 tot en met 2017. het resterend bedrag van 148.000 is voorzien voor het boekjaar 2018.

Salk middelen	282900.85
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	282900.85

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Actualiseren eerste lijst knelpunt dossiers	31/12/2015	Afgesloten
	Knelpuntmanagement / SALK	31/12/2018	Gepland

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
D6.7 Investeringsratio - streefwaarde: stijgen en op niveau Vlaams Gewest		
huidige data		

KT3-07 Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Limburg (TOP-Limburg)

Project nummer en benaming

KT3-07 – Ruimte voor SALK
Territoriaal ontwikkelingsprogramma - T.OP - centraal Limburg

Projectomschrijving

Effectieve afstemming van economische en ruimtelijke invalshoeken zodat deze elkaar kunnen versterken en zo nieuwe kansen creëren. Het realiseren van deze synergie effecten is de grote ambitie waarmee het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Limburg in 2013 als ruimtelijke pijler voor het SALK is opgestart. T.OP Limburg gaat de uitdaging aan om op gebiedsgerichte wijze uiteenlopende investeringen aan elkaar te koppelen, zodat daaruit een meerwaarde ontstaat (1+1>2). Win-winsituaties worden gezocht tussen beleidsdoelstellingen van Vlaamse partners onderling, tussen lokale initiatieven en ambities op Vlaams niveau, tussen realisatietrajecten op korte en op lange termijn. Via creatieve invalshoeken en uitgebreide partnerdialogo wordt daarbij maximaal ingespeeld op de gebiedseigen kenmerken van Limburg. Hiervoor zet het T.OP vooral in op het centrale gebied van Limburg, waar de sluiting van Ford zich het meest laat voelen. Al voedt het de regionale ontwikkeling van heel Limburg en ondersteunt het project op die manier ook de uitvoering van de SALK Europese Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI).

Om een greep te krijgen op het landschap van stakeholders, investeringsplannen en projecten, heeft T.OP Limburg in samenwerking met overheden, ontwerpers en experts, drie uitdagingen gedefinieerd waarvoor de ruimtelijke invalshoek een duidelijke meerwaarde biedt: het aanmoedigen van een innovatieve en circulaire economie, het versterken van de vrijetijdseconomie en een gezonde verstedelijking.

1. Ondersteuning van een innovatief ondernemingsklimaat voor de circulaire economie door de versterking van de regio als samenhangend multiproductief netwerk: strategieën voor het versterken van de ruimtelijke samenhang tussen kennisinstellingen, incubatoren, bedrijvigheid en stedelijke kernen, voor het realiseren van gemengde stedelijke bedrijfslocaties, gesloten energie- en materialenkringlopen, economische netwerken, clustering en connectiviteit tussen de bedrijfslocaties in het gebied en in de ruimere context van de Eurodeltametropool (bv. ELAt kennisdriehoek). Economische transitie die gebaseerd zijn op uitwisseling en samenwerking of het sluiten van kringlopen vragen van de bedrijfslocaties een heel andere invulling dan een traditionele lineaire economie.

2. Ondersteuning van de vrijetijdseconomie door de bestaande landschappelijke troeven, topbestemmingen en het fietsroutenetwerk te verbinden en verder te ontwikkelen tot een regionaal belevingsroutenetwerk: strategieën voor de ontwikkeling van een regionaal landschapspark in de vorm van een openruimtenetwerk, opgespannen door uitzonderlijke natuurgebieden, belevingsroutes en multifunctionele recreatieve poorten. T.OP Limburg werkt zo vanuit ruimtelijk perspectief mee aan de realisatie van de recreatief-toeristische SALK investeringsdossiers.

3. Versterking van een aantrekkelijk verblijfslandschap en gezonde leefomgeving als randvoorwaarde voor een kwalitatief investeringsklimaat door slimme verdichting en ontsnippering van het woon- en werkweefsel: strategieën om in een regio met lage demografische groei op de juiste plekken voldoende stedelijke kritische massa te creëren voor intermodaal transport, creativiteit en voorzieningen. Voor slimme verdichting en verbinding wordt ingespeeld op vernieuwing in mobiliteit,

energievoorziening en ecologie. Zo wordt ook de groenblauwe dooradering van het stedelijk weefsel als ecologisch netwerk versterkt.

Deze doelstellingen werden geïdentificeerd op het snijvlak van de lokale ambities, het gebiedseigen ontwikkelingspotentieel, Vlaamse doelstellingen en Europese trends. T.OP Limburg sluit zo naadloos aan bij de SALK investeringen en wat al beweegt vandaag. Om daadwerkelijk te kunnen realiseren, worden relaties gelegd tussen lokale initiatieven en faciliterende kaders op Vlaams of Europees niveau.

Met die inzet is T.OP Limburg toegevoegd aan het bestaande ruimtelijke beleid en als deelproject in SALK opgenomen onder "1. Acties op korte termijn; 1.3. Versnelling van procedures". De bestaande regelgevende kaders blijven gelden en de realisatiegerichtheid of daadkracht worden vergroot. Er wordt ook gemikt op efficiëntiewinsten en versnelling van procedures. Ontwerpend onderzoek, partnerdialogoog en beleidsinnovatie zijn de tools om dit te realiseren. De winst die met die tools voor ogen wordt gehouden, is maatschappelijke vooruitgang door:

- draagvlakverbreding en zichtbaarheid (lokaal of internationaal)
- gedeelde visievorming
- kostenbesparing door afstemming van (Vlaamse) investeringsagenda's
- extra middelen via (Europese) fondsverwerving;
- gezamenlijke actie en effectieve realisatie (1+1>2)

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Inge Bangels
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Betrokken gemeenten, provincie Limburg, Toerisme Limburg, OVAM, ANB, VLM, Agentschap Ondernemen, LRM, UHasselt, UAAntwerpen, KULeuven, middenveldorganisaties

Kostprijs

De startkost in 2013 bedroeg 100 000 euro, vervolgens een jaarlijks budget geraamd op 200.000 euro, opgenomen in de reguliere werking.

Financiering

Het Departement Omgeving draagt de kosten van het T.OP-project zoals het nu is geconcipeerd. Eventueel bijkomende vragen vanuit partners worden gefinancierd door de partners. De toewijzing van de kosten en verantwoordelijkheid van de acties die eventueel resulteren uit het T.OP project worden met de betrokken actoren vastgesteld.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
T.OP	Mededeling Vlaamse Regering	01/05/2014	Afgesloten
T.OP Hub_01	Living Lab Circulaire economie en event	01/05/2015	Afgesloten
T.OP	Formalisering strategisch partnerschap en	01/03/2015	Afgesloten
T.OP Com_01	Breed communicatie initiatief	01/03/2015	Afgesloten
T.OP Stad_01	Quick-wins Kolenspoor	01/07/2017	Afgesloten
T.OP Park_01	Quick-wins de Wijers	05/12/2018	Afgesloten
T.OP Com_02	Internationaal event Kolenspoor	01/05/2016	Afgesloten
T.OP Com_03	Lokaal event Kolenspoor	28/11/2016	Afgesloten
T.OP Stad_02	Opstart pilootproject(en) strategisch	01/12/2020	Gestart
T.OP Park_02	Opstart pilootproject(en) doorontwikkeling	01/12/2020	Gestart
T.OP Park_03	Opstart pilootproject(en) belevingsroutes	01/11/2019	Afgesloten
T.OP Poort_02	Opstart pilootproject(en) om de principes	01/11/2019	Afgesloten
Magazine	Magazine transitietraject Kolenspoor	28/11/2016	Afgesloten
	Participatietraject Kolenspoor gehonoreerd	01/02/2016	Afgesloten
	strategisch project Kolenspoor	01/12/2019	Gestart
	Startbeslissing Complex Project Op de Berg	14/10/2016	Afgesloten
	Voorkeursbesluit Complex Project Op de	01/12/2020	Gepland
	GRUP Agnas enclaves Hoge Kempen	01/07/2020	Gestart
	Startbeslissing Complex project Noord Zuid	16/03/2018	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
aantal publieke of private partners		
huidige data	25	17
aantal investeringsdossiers van publieke of private partners		
huidige data	10	5

aantal gehonoreerde aanvragen voor Vlaamse of Europese subsidies		
huidige data	10	3.5
aantal quick-wins en pilootprojecten		
huidige data	10	5
aantal events of awards		
huidige data	10	6.5

KT4-01 Noord-Zuid verbinding

Project nummer en benaming

KT4-01 – Noord-Zuid verbinding

Projectomschrijving

De aanleg van het omleidingstracé de Noordzuidverbinding, waardoor Noord-Limburg op een kwalitatieve wijze verbonden wordt met de rest van Limburg en het hoofdwegennet, moet gebeuren zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarden en met een verbetering van de leefbaarheid in Houthalen-Helchteren. De realisatie van de NZ is noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van de provincie.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenberg
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandebael
Bevoegde administratie	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Werkgeversorganisaties, Boerenbond, Natuurverenigingen, Defensie, gemeentes Houthalen-Helchteren, Hechtel Eksel, Heusden-Zolder, Zonhoven

Kostprijs

De bouwkost incl. BTW wordt geraamd op 380 miljoen euro

Financiering

financiering via de Werkvenootschap

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Plan-MER	28/02/2014	Afgesloten
	GRUP voorlopig vaststellen	04/04/2014	Afgesloten
	Herwerkt GRUP Noord-Zuid verbinding	27/03/2015	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT4-02 Spartacus 1

Project nummer en benaming

KT4-02 – Spartacus sneltramlijn 1 Hasselt – Lanaken – Maastricht

Projectomschrijving

Spartacus sneltramlijn 1 Hasselt – Lanaken – Maastricht

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Heidi Roubben
Projectrealisator	De Lijn
Contactpersoon projectrealisator	Heidi Roubben
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	De Lijn
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

- Stad Hasselt, gemeente Diepenbeek, stad Bilzen, gemeente Lanaken
- Provincie Limburg (B)
- AWV
- Infrabel
- Infrac en Aquafin
- Gemeente Maastricht en provincie Limburg (NL)

Kostprijs

151,66 miljoen euro

Financiering

PPS (Lijninvest)

Salk middelen

Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
Aanbestedingsprocedure	aanbestedingsprocedure	29/11/2013	Afgesloten
	Contractsluiting	30/04/2015	Niet gestart
	Aanvang der werken		Gepland
	Einde der werken fase 1		Gepland
	Start exploitatie fase 1		Gepland
	Einde der werken fase 2		Gepland
	Start exploitatie fase 2		Gepland
	Tracékeuze Spartacus tramlijn 2	04/04/2014	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT4-03 Verhoging bruggen Albertkanaal

Project nummer en benaming

KT4-03 – Verhoging bruggen Albertkanaal

Projectomschrijving

Momenteel laten de bruggen over het kanaal enkel het transport met drie lagen containers toe. Om de competitiviteit van het containertransport via de binnenvaart te verhogen en aldus de modal shift naar watertransport verder te bevorderen wordt werk gemaakt van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 m. De beoogde uitvoeringshorizon is 2020.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Tom Ory
Projectrealisator	De Vlaamse Waterweg nv
Contactpersoon projectrealisator	Chris Dankaerts
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	NV De Scheepvaart
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Agentschap Wegen en Verkeer
Via-Invest
Agentschap Natuur en Bos
Ruimte Vlaanderen
Infrabel
Lokale besturen
Nutsmaatschappijen

Kostprijs

De bouwkosten voor de 33 nog door nv De Scheepvaart aan te passen en te herbouwen bruggen met inbegrip van het verbreden van het Albertkanaal ter plaatse van de bruggen wordt geraamd op 232

miljoen euro (prijsniveau januari 2015).

De bouwkosten voor de 15 bruggen, die in PPS zullen worden vernieuwd, wordt geraamd op 103 miljoen euro.

Financiering

PPS financiering Via-Invest voor 15 bruggen

Voor de overige bruggen wordt beroep gedaan op reguliere middelen (Vlaamse begroting 2014 – 2020 – investeringsdotaties nv De Scheepvaart).

Voor de financiering van het project zal maximaal worden ingezet op het bekomen van EU-subsidie in het kader van de uitbouw van het Europese Transportnetwerk TEN-T. Een maximaal subsidiepercentage van 40 % wordt beoogd.

Hiertoe werd in het kader van de Connecting Europe Facility een subsidieaanvraag ingediend.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Samenwerkingsovereenkomst Via-Invest	13/03/2014	Afgesloten
	Aanbesteding PPS-cluster 1	31/12/2015	Gestart
	Aanbesteding PPS-cluster 2	31/12/2016	Gestart
Aanbesteding	Aanbesteding overige bruggen (niet PPS)	31/12/2019	Gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Aantal verhoogde bruggen		
huidige data	63	27
Nieuwe indicator		
huidige data	63	27

KT5-01 Aantrekken nieuwe en versterken bestaande economische activiteiten

Project nummer en benaming

KT5-01 – Aantrekken nieuwe en versterken bestaande economische activiteiten

Projectomschrijving

In het kader van het SALK meer buitenlandse investeringen aantrekken en uitbreidingsinvesteringen van bestaande buitenlandse bedrijven faciliteren. Dit gebeurt onder andere door middel van de werking van Locate in Limburg (zie aparte fiche).

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Yves Schouwaerts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)
Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering

Reguliere middelen + SALK-middelen voorzien voor Locate in Limburg (aparte fiche)

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-01 Toeristische verblijfsinfrastructuur

Project nummer en benaming

KT6-01 – Toeristische verblijfsinfrastructuur

Projectomschrijving

In Limburg worden een aantal projecten voorbereid die een aanzienlijke investering in toeristische verblijfsinfrastructuur beogen.

1. Terhills (Maasmechelen / Dilsen-Stokkem)
2. Mooi Zutendaal (Zutendaal)
3. Twinstone Lodge (Genk)
4. Hengelhoef Oostappen (Houthalen-Helchteren)
5. Hengelhoef Twin Properties (Houthalen-Helchteren)
6. Goolderheide (Bocholt)
7. Molenheide (Houthalen-Helchteren)
8. Jocomo (Lanaken)
9. Wilhelm Tell (Opplabbeek)
10. Center Parcs Erperheide (Peer)
11. Center Parcs Vossemere (Lommel)
12. Blauwe Meer (Lommel)
13. 't Soete Dal (Zutendaal)
14. Kinjoy (Kinrooi)
15. Alden Biesen (Bilzen)

Het merendeel van deze projecten zijn door-ontwikkelingen van bestaande logies, maar er zijn ook enkele volledig nieuwe projecten bij. Het betreft meestal 'lopende' initiatieven in die zin dat er al concrete stappen zijn gezet of voorbereidende studies zijn opgestart, bijvoorbeeld ruimtelijke planningsprocessen en voorafgaande (plan-) milieueffectrapportages.

Voor de meeste dossiers zijn reeds plan-MER's, project-MER's en/of RUP's in opmaak (of reeds uitgevoerd).

De Vlaamse regering, de provincie Limburg en de betrokken gemeenten gaan een inspanningsverbintenis aan om deze projecten, samen met de betrokken ondernemingen en investeerders, zo snel mogelijk tot realisatie te brengen. Ze geven hun administraties de opdracht om deze projecten te faciliteren via oplossingsgericht overleg en samenwerking. De gouverneur van de provincie Limburg krijgt de opdracht om, als turbo-manager, deze trajecten naar realisatie te coördineren en op te volgen.

Dit SALK-project behelst een inspanningsverbintenis van diverse betrokken partijen binnen de afzonderlijke, geëigende procedures. Dit SALK-project bestaat dus vooral in een continue opvolging van de vernoemde dossiers. Gezien de aard van de verbintenis en het voorkomen van diverse procedures op verschillende beleidsniveaus en -domeinen, is er een verspreide verantwoordelijkheid voor de effectieve realisatie van de projecten rond toeristische verblijfsinfrastructuur. Dit SALK-project kan m.a.w. geen 'effectieve realisatie' beogen die bij één projectrealisator ligt. De rol van 'projectrealisator' Toerisme Limburg moet in die zin genuanceerd worden en bestaat in het opvolgen van de voortgang van de dossiers.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Jeroen Luys
Projectrealisator	Toerisme Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Michelle Accardo
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

- Gouverneur Herman Reynders, voorzitter van Cel Vlaamse en strategische investeringsprojecten (VIP) en Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie (GSVC).
- Provincie Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
- Ruimte Vlaanderen
- Dienst MER
- betrokken gemeentebesturen (waarbinnen de projecten 'toeristische verblijfsinfrastructuur' gesitueerd zijn)
- Vlaamse administraties: Agentschap Natuur en Bos, VMM, Onroerend Erfgoed, Afdeling Duurzame Lanbouwkweeking (VI.),... (als adviserende instanties in planningsprocessen)
- ...

Kostprijs

niet van toepassing
Het betreft het opvolgen van planningsprocessen.

Financiering

niet van toepassing	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Opvolging planningsprocessen en	01/07/2020	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Realisatie toeristische verblijfsinfrastructuur		
huidige data		

KT6-02 Sloopvergunning BE-Mine

Project nummer en benaming

KT6-02 – Sloopvergunning BE-Mine

Projectomschrijving

“Verkrijgen van sloopvergunning voor gedeelte van de gebouwen (LRM).

Een sloopvergunning kan worden toegekend voor volgende delen van de voormalige mijnsite nl. de kolenwasserij 1 en voor zifterijen 2 en 3, en verder enkele kleinere annexen van gebouwen. De betrokken diensten zullen hiertoe in een driepartijen-overleg dat op korte termijn georganiseerd kan worden de nodige afspraken maken.”.

VR 2013 1507 DOC.0813/1, p 14

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Koen Nulens (LRM)
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Matthias Diependaele
Kabinet	Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Contactpersoon kabinet	Sofie De Leeuw
Bevoegde administratie	Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Tom Vanham
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

nvt

Financiering	
nvt	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	stedenbouwkundige vergunning sloop	24/05/2012	Afgesloten
	3PO 1 op basis van keuzes uit SALK		Afgesloten
	3PO 2 op basis van keuzes uit SALK	20/11/2013	Afgesloten
	vervollediging dossier		Afgesloten
	opmaak 3PO verslag	26/03/2014	Afgesloten
	Vergunningsaanvraag voor te slopen		Niet gestart
	Advisering stedenbouwkundige		Niet gestart
	Verlenen stedenbouwkundige vergunning		Niet gestart
	Stedenbouwkundige vergunning sloop	14/08/2014	Afgesloten
	Stedenbouwkundige vergunning sloop	28/08/2014	Afgesloten
	Sloop zifterij 3, lading kolenwasserij 4,	31/01/2015	Afgesloten
	Stedenbouwkundige vergunning sloop	04/02/2016	Afgesloten
	Sloop zifterij 2		Niet gestart
	Juridisch advies betreffende procedure		Afgesloten
	Voorlopige gedeeltelijke opheffing		Niet gestart
	Definitieve gedeeltelijke opheffing		Niet gestart
	Aanvraag stedenbouwkundige vergunning		Afgesloten
Aanvraag	Aanvraag sloopvergunning kolenwasserij 1		Afgesloten
	Stedenbouwkundige vergunning sloop	19/10/2017	Niet gestart
Weigering	Weigering sloopvergunning kolenwasserij	19/10/2017	Afgesloten
Beroep	Beroep aangetekend door be-MINE bij de	22/11/2017	Afgesloten
Sloopvergunning	Sloopvergunning Kolenwasserij 1	01/03/2018	Afgesloten
Beroep RVVB	Beroep RVVB	23/04/2018	Afgesloten
Uitspraak RVVB	Uitspraak RVVB tot schorsing	16/10/2018	Afgesloten
Voorlopige	Voorlopige declassering KW1 en KW3	20/12/2018	Afgesloten
Openbaar	Openbaar onderzoek voorlopige	13/09/2019	Afgesloten
Aanstelling	Aanstelling Bouwmeester als intendant	20/05/2019	Afgesloten
Terugtrekking	Terugtrekking aanvraag sloopvergunning	07/06/2019	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-03 Behoud van premies en subsidies

Project nummer en benaming

KT6-03 – Behoud van premies en subsidies BE-Mine

Projectomschrijving

Behoud van premies en subsidies (LRM)

Naast de inbreng van de aandeelhouders (LRM, DMI Vastgoed, en Van Roey Project) en gronden door NV Mijnen is er financiële ondersteuning van het project door de publieke partners (stad Beringen, Provincie Limburg, LSM en de Vlaamse Overheid). Voor de realisatie van het herbestemmingsproject op de mijnsite te Beringen werden in totaal voor 31,6 mln euro aan middelen vrijgemaakt waarvan :

- 15,9 mln euro aan restauratiepremie vanwege de Vlaamse Overheid (9,94 mln euro), de Provincie Limburg (2,98 mln euro) en Stad Beringen (2,98 mln euro);
- 11,74 mln euro LSM-middelen voor de aanleg van wegenis, infrastructuur, omgevingsaanleg alsook restauraties van publieke gebouwen;
- 3,4 mln euro vanwege de nv Mijnen die bij de inbreng van gebouwen en terreinen bijkomend een tussenkomst voorziet voor de restauratie;
- 0,62 mln euro vanwege de stad Beringen voor de aanleg van openbare wegenis.

Het engagement voor de subsidiering van de monumenten (15.9 mio€) wordt bevestigd en tevens is er het engagement van de Vlaamse regering om in te staan voor de subsidiering à 100% van de kosten om de kolenwasserijen 3 en 4 te consolideren in afwachting dat er een bestemming voor kan gevonden worden. Hiervoor is er een bereidheid om de bijkomende kosten bovenop de bestaande subsidies te voorzien. Momenteel worden deze geschat op ongeveer 500.000 €. Er wordt tevens onderzocht op welke wijze de geconsolideerde kolenwasserijen 3 en 4 uit de nv be-MINE kunnen gehaald worden.”

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Koen Nulens (LRM)
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Tom Vanham
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	

Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
Nader te bepalen

Financiering	
Te bepalen binnen nieuwe meerjarenovereenkomst.	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Ontvangst eerste voorstel	10/03/2014	Afgesloten
	Advies eerste voorstel	01/10/2014	Afgesloten
	Ontvangst definitief voorstel	01/10/2014	Afgesloten
	Beoordeling nieuwe		Niet gestart
	Ondertekening nieuwe	01/12/2015	Afgesloten
	Site visit kabinet Bourgeois	01/01/2015	Afgesloten
	Detaillering premietabel en modaliteiten	02/03/2015	Afgesloten
	Bespreking kabinet Bourgeois-Agentschap-	05/05/2015	Afgesloten
	Input ontwerptekst meerjarenovereenkomst	01/06/2015	Afgesloten
	Draft Ontwerptekst en aanpassingen	05/10/2015	Afgesloten
	Advies IF nieuwe meerjarenovereenkomst	02/11/2015	Afgesloten
	Ondertekening nieuwe		Afgesloten
	Goedkeuring MB betreffende en MB	01/06/2016	Afgesloten
	Tweede voorschot ontvangen	01/09/2016	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-05 Todi

Project nummer en benaming

KT6-05 – Todi - indoor duikcentrum op Be-Mine

Projectomschrijving

Het project Todi heeft betrekking op de transformatie van een deel van de mijnsite te Beringen tot een indoor duikcentrum met polyvalente zaal. Dit project vormt een onderdeel van de grotere transformatie van het geheel van de mijnsite door de NV Be-Mine.

De NV be-MINE ontwikkelt in Beringen een 31,5 ha grote mijnsite. Deze krijgt een tweeledige invulling:

- het luik “Mijn Wonen”: 111 entiteiten en 2.000 m2 commercieel. De bouwvergunningen werden afgeleverd voor zes deelprojecten, waaronder de aanleg van een parkzone en de bouw van een rusthuis;
- het Luik “Mijn Beleven”: invulling van de bestaande beschermde gebouwen door winkels, horeca, een museum en ontspanningsgelegenheden. Hier is plaats voor een indoor duikcentrum in de twee indikkers. Het project-MER werd gerenoveerd in 2012 en het restauratiedossier voor de indikkers werd ingediend in 2013.

Indikkers zijn bezinktorens waarin de steenkolen gewassen werden: twee betonnen cirkelvormige bekkens met een diameter van respectievelijk 43 meter en 25 meter. Het architectenbureau “Eiland 7” deed een voorstudie onder de titel “transformatie van bestaande indikkers tot een indoor duikcentrum met polyvalente zaal”, waarna be-MINE zich engageerde om de ontwikkeling van het duikcentrum mee te ondersteunen. De indikkers zijn beschermd als monument. Be-Mine zal een restauratiedossier indienen zodat de restauratiewerken kunnen starten in 2013. Eens deze zijn afgerond kunnen de gebouwen overgedragen worden aan TODI.

Be-MINE sloot voor dit alles op 17 januari 2013 met TODI BVBA een intentieovereenkomst af.

Concreet zal de investering bestaan uit:

- een indoor duik- en snorkelbassin van 42 m diameter en 10 meter diep (7 miljoen liter water) met meer dan 400 vissen;
- een instructiezone (opleiding van duikers);
- een quarantainezone voor nieuwe en zieke vissen;
- een biologische filterinstallatie in de kleine indikker;
- horeca: brasserie, lounge, terras, souvenirwinkel en polyvalente ruimte.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Be-Dive NV (Sven Bogaerts contactpers.)
Contactpersoon projectrealisator	Sven Bogaerts
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>

Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)
Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Be-Mine NV: huidige eigenaar indickers + verantwoordelijk voor de restauratie van de indickers.
Daarnaast neemt Be-Mine in opdracht van Be-Dive de herbestemmingswerken voor haar rekening
Todi BVBA: uiteindelijke uitbater duikcentrum

Kostprijs

De totale kostprijs van het project bedraagt 9 mio €.

Financiering

Be-Dive NV 3.000.000 €
Banklening 3.000.000 €
Salk middelen 2.188.039 €
Andere middelen 0.811.961 € (SIOS)
Totaal toegezegd bedrag 3.000.000 €

Salk middelen	1000000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	1000000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Oprichting SPV Be-Dive nv	19/12/2014	Afgesloten
	Overdrachtsakte vastgoed door Be-Mine aan	26/10/2016	Afgesloten
	Bekomen bankfinanciering	30/08/2015	Afgesloten
	Oplevering bouwwerken	29/10/2016	Afgesloten
	Opening duikcentrum	29/10/2016	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-06 Avonturenberg

Project nummer en benaming

KT6-06 – Avonturenberg

Projectomschrijving

De uitbouw van de mijnterril tot een toeristisch recreatieve attractie.

De mijnterrils zijn bakens in het vlakke Limburgse landschap en vandaag stille getuigen van de impact en grootschaligheid van de vroegere mijnindustrie. Vanuit dit verleden, maar met focus op de toekomst, moet dit project van de mijnterril van Beringen een landmark maken en een bijzondere plek van beleving.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering

1 miljoen euro SALK-Vlaanderen

Salk middelen 1000000

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	1000000
--------------------------------	---------

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Indiening subsidieaanvraag		Afgesloten
	Mededeling subsidiebeslissing		Afgesloten
	Opvolging projectuitvoering		Gestart
	Projectrealisatie	31/07/2016	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-07 Eventhal

Project nummer en benaming

KT6-07 – Eventhal

Projectomschrijving

Men wenst de voormalige mijnsite van Beringen te herwaarderen en te herbestemmen. Om de site blijvend in de aandacht te houden en herhalingsbezoek te stimuleren, is het organiseren van evenementen essentieel. De elektriciteitscentrale wenst men om te bouwen tot een indoor event locatie.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	nv be-MINE
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Projectvennootschap be-MINE

Kostprijs

3 miljoen euro

Financiering

SALK-middelen: 0,5 miljoen euro

Salk middelen	500000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	500000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Mededeling subsidiebeslissing	31/12/2015	Gepland
	Opvolging projectuitvoering		Gestart
	Projectrealisatie	30/04/2017	Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-08 Landschapspark - Kolenspoor

Project nummer en benaming

KT6-08 – Landschapspark - Kolenspoor

Projectomschrijving

Dit project heeft als doelstelling om het oude en verlaten kolenspoor, tussen de site be-MINE en de kolenhaven, een actieve publieke herbestemming te geven met zowel een toeristische meerwaarde, een meerwaarde voor het beschermd erfgoed als een sociaal maatschappelijke meerwaarde. Opzet is het realiseren van een landschapspark, in eenheid met het industrieel landschap be-Mine, de tuinwijk van Beringen en aanliggende natuurgebieden.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	stad Beringen
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Carmen Willems

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

1,3 miljoen euro

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-09 centrum voor werk en opleiding West-Limburg

Project nummer en benaming

KT6-09 – centrum voor werk en opleiding West-Limburg

Projectomschrijving

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-10 Actie met betrekking tot mobiliteit

Project nummer en benaming

KT6-10 – Actie met betrekking tot mobiliteit

Projectomschrijving

De nv be-MINE, initiatiefnemer, wenst de mijnsite te Beringen te herwaarderen en te herbestemmen. Hiervoor worden de bestaande gebouwen gerestaureerd en krijgen deze een nieuwe invulling als museum, handelsruimte en retail, kantoren, hotel, etc. met een totale vloeroppervlakte na volledige uitvoering van ongeveer 80.000m². Anderzijds komt er een nieuwe residentiële ontwikkeling. De realisatie van het project verloopt gefaseerd over ±12 jaar van 2012 tot 2024.

Het project bestaat uit twee deelprojecten: „Mijn beleven“ en „Mijn Wonen“.

In mei 2010 werd voor de geplande ontwikkelingen op de voormalige mijnterreinen van Beringen-Mijn een Project-MER opgemaakt. Het Project-MER had enkel betrekking op het deelproject „Mijn Beleven“. Het project-MER werd door de Dienst MER (AMNEB) op 6 januari 2011 goedgekeurd. Sinds de goedkeuring van de project-MER werden er inhoudelijke aanpassingen aan het deel Mijn Beleven doorgevoerd.

Be-MINE wenste te beschikken over een herberekening van het verkeergenererend effect van het nieuwe bouwprogramma, als ook inzicht verwerven in de gevolgen op de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en het parkeren.

Daarom is er een herziene versie opgemaakt van de project-Mer met aandacht voor mobiliteit.

De belangrijkste negatieve effecten worden verwacht ten aanzien van het gegenereerde verkeer. In vergelijking tot het verkeersgenererend effect van de discipline mobiliteit van de eerste versie van de project-MER (2010) blijkt dat de totale intensiteiten van de Mijn Beleven en Mijn Wonen site lager liggen dan het maximaal geraamde oorspronkelijke productie- en attractieprofiel, namelijk 411 (ingående) en 502 (uitgaande) motorvoertuigverplaatsingen ten opzichte van respectievelijk 512 en 993. Desalniettemin blijft er als gevolg van het project een toename van het verkeer op de belangrijkste wegen richting Beringen-Mijn. Vooral op de N72 Koolmijnlaan, waar de verkeersdoorstroming tijdens de avondspits heden reeds minder vlot is, leidt dit bij volledige uitvoering van het project tot sterk vertraagd verkeer. De mate van de impact hangt sterk af van het type activiteiten dat in het project worden voorzien. Om de hoeveelheid gegenereerd verkeer zoveel mogelijk te beperken, is een verschuiving in de vervoerswijzekeuze aangewezen. Dit kan onder andere door het aanbod aan openbaar vervoer te versterken vanuit de omgeving naar de projectsite van be-MINE. In de nabije toekomst zal de site van be-MINE eveneens vanuit de vier windrichtingen worden ontsloten voor het fietsverkeer, zowel in het kader van het functionele als toeristische fietsroutenetwerk.

De capaciteit van de aanwezige rotondes (in de huidige configuratie) zal niet toereikend blijken bij volledige ontwikkeling van de site wat leidt tot lange wachttijden en -rijen. Dit kan verkeerstechnisch worden opgelost door de rotonde ter hoogte van de Mijnschoolstraat om te vormen tot een tweestrooksrotonde met by-pass richting be-MINE. AWV heeft een voorstel gemaakt voor het aanpassen van de rotonde naar een tweestrooksrotonde met bypass richting Be-Mine. Dit voorstel werd goedgekeurd op de PCV vergadering van 17 juni 2014.

Bij een gedeeltelijke invulling van de projectsite (d.i. zwembadencomplex, handel- en retailzone en de helft van de geplande ontwikkelingen voor wat betreft de Mijn Wonen site) blijkt dat zowel de

rotonde ter hoogte van de Mijnschoolstraat als de rotonde met de N72 Kasteletsingel in hun huidige vorm het verkeer op een normale wijze kunnen afwikkelen.

Omwille van de diverse ontwikkelingen in Beringen en in de omgeving van het projectgebied is een monitoring van het verkeer (na elke uitvoeringsfase) zowel van het project be-MINE als van de elementen uit het ontwikkelingsscenario noodzakelijk zodat tijdig de nodige structurele maatregelen genomen worden.

Er is daarnaast op de Koolmijnlaan ook een studie opgestart voor het realiseren van vrijliggende fietspaden. Deze studie werd al in 2006 opgestart maar liep vertraging op ovw rioleringswerken. In 2012 werd een gecombineerde start- en projectnota voorgelegd aan de provinciale auditcommissie (module 13) maar de auditor keurde de nota niet goed omdat er onder andere geen aandacht was gegeven aan de parkeerproblematiek op de Koolmijnlaan. Zolang haaks parkeren wordt toegelaten ter hoogte van de handelaars zal de situatie er niet veiliger op worden, ook niet met fietspaden. De stad Beringen dient dus eerst de communicatie op te starten met de handelaars om de parkeerproblematiek aan te pakken. Pas daarna kan de studie worden afgerond en opnieuw worden voorgelegd aan de nu kwaliteitsadviseur. Voor uitvoering zal dan met AWW een samenwerkingsovereenkomst VI worden afgesloten. (Module 13 kan nu meer).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Pamela Uyttendaele
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	Valère Donné
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Ontwikkelingen op Be-Mine: Be-MINE NV (LRM NV, DMI Vastgoed nv en Van Roey Vastgoed nv)
Aanpassing rotonde: AWW

Kostprijs

Wat de fietspaden betreft zijn er nog geen gegevens bekend aangezien de projectnota nog niet is afgerond. Of de rotonde al dan niet moet worden aangepast, hangt af van de monitoring van de verkeerssituatie. Per afgeronde fase worden tellingen georganiseerd om zo de verkeerssituatie te kunnen inschatten en te evalueren. Als de rotonde op termijn aangepast moet worden is dit een verantwoordelijkheid voor AWW. Zij zullen dan hiervoor budget moeten vrijmaken.

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Task Force		Gestart
	Aanpassing rotonde		Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-11 Ecotronproject

Project nummer en benaming

KT6-11 – Wetenschapscommunicatie (WECOM)-actie m.b.t. Ecotron+ in de Connecterra-Expo "De Natuur van het Leven"

Projectomschrijving

De uitbouw van de onderzoeksinstallatie Ecotron+ kadert in het ruimere Terhillsproject, meer bepaald de uitbouw van de hoofdtoegangspoort Connecterra van het Nationaal Park Hoge Kempen.

De focus van Connecterra ligt op "edutainment" waarbij de bezoeker op een interactieve manier kennis kan maken met de rijke lokale (en Europese) biodiversiteit en de unieke flora en fauna in situ. Een belangrijk onderdeel van Connecterra is dan ook de Connecterra-Expo "De Natuur van het Leven", een (permanente) interactieve expositieruimte van ± 10.000 m² die momenteel op de Connecterra-site wordt uitgebouwd en waarin alle aspecten over de levende natuur zullen worden belicht.

Een tweede belangrijk onderdeel van Connecterra is het Field Research Centre (FRC) dat gezamenlijk door de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen en de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM vzw) wordt uitgebouwd op de Connecterra-site en dat de uitvalsbasis vormt voor internationaal toponderzoek rond biodiversiteit en natuurbeheer en -ontwikkeling. Een essentiële bouwsteen van het FRC is de onderzoeksinstallatie Ecotron+, een aaneensluiting van 12 gesofisticeerde en semiautomatisch gecontroleerde ecosysteemkamers waarin reacties kunnen worden bestudeerd van ecosystemen, organismen en de biodiversiteit op veranderingen in de omgeving (temperatuur, neerslag en vochtigheid, CO₂-concentraties, vervuiling, ozon, ...).

Voor de (infrastructurele) uitbouw van de Ecotron+ onderzoeksinstallatie is een budget van M€ 4,65 beschikbaar gesteld vanuit reguliere kanalen (Herculesstichting [M€ 3,20], Limburg Sterk Merk [M€ 0,70] en Universiteit Hasselt [M€ 0,75]). In het kader van het SALK wordt bijkomend een budget van M€ 0,70 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een specifieke wetenschapscommunicatie (WECOM)-actie die de koppeling zal maken tussen de Connecterra-Expo en Ecotron+. Een deel (± 100 m²) van de Connecterra-Expo zal (permanent) worden ingericht als "Ecotron+ Exhibitie" die de link zal leggen met zowel de lokale Ecotron+ onderzoeksinstallatie als het gelijkaardige onderzoek (in gelijkaardige ecosysteemkamers) elders in Europa en de wereld. Deze (Vlaamse) SALK-middelen zullen deels (M€ 0,36) worden gebruikt voor de personele inzet van een wetenschappelijk gevormde wetenschapscommunicator die de brug zal slaan tussen de academische medewerkers van het FRC/Ecotron+ enerzijds en de exploitanten van de Connecterra-Expo anderzijds, en deels (M€ 0,34) voor de installatie van de deelruimte van de Connecterra-Expo die op Ecotron+ zal worden toegespitst (interactieve expo-opstellingen, IT-uitrusting, etc.).

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	Nationaal Park Hoge Kempen
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>

Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Economie, Werkgelegenheid en Innovatie (DEWI)
Contactpersoon administratie	Liliane Moeremans
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

€ 700.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt een bedrag van M€ 0,7 aan Vlaamse SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een WECOM-actie rond Ecotron+ in de Connecterra-Expo "De Natuur van het Leven".

Salk middelen	700000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	700000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering WECOM-		Afgesloten
	Aanwerving wetenschapscommunicator	01/07/2014	Afgesloten
	Uitbouw WECOM-omkadering Ecotron+	30/06/2017	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT6-12 Restauratie hoofdgebouw Thorpark

Project nummer en benaming

KT6-12 – Restauratie hoofdgebouw Thorpark

Projectomschrijving

Het project vormt een onderdeel van de herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei tot hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark. Het project kadert in de strategie van de stad Genk die erop gericht is de evolutie van de industriële maakeconomie van de stad naar een innovatieve maakeconomie en kenniseconomie te ondersteunen. In 2007 engageerde de associatie KULeuven/KHLim zich ertoe om een deel van het contingent aan wetenschapsparken van de KULeuven onder te brengen op het voormalig mijnterrein van Waterschei. Tussen de KULeuven en de U Hasselt werd in februari 2007 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten omtrent de ontwikkeling en het beheer van de wetenschapsparken in Waterschei en Diepenbeek. Het terrein in Waterschei wordt opgedeeld in drie functiegebieden:

1. het hoogwaardig bedrijvenpark:
2. het wetenschapspark met de inplanting van Energyville
3. de herbestemming van het hoofdgebouw

Om de overslag te maken van de industriële maakeconomie naar innovatieve maakeconomie en kenniseconomie zet de stad Genk al gedurende een aantal jaren sterk in op de ontwikkeling van het Thor Park tot technologiepark en dit gebaseerd op een concept van 'gedeelde winsten' waardoor het Park een meerwaarde heeft voor meerdere doelgroepen en waardoor 'technologie' vanuit meerdere invalshoeken deel gaat uitmaken van de stad/regio. De aangekondigde sluiting van Ford maakt de 'sense of urgency' om deze site versneld te ontwikkelen des te groter.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Kathleen Moermans
Projectrealisator	Stad Genk
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Matthias Diependaele
Kabinet	Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Agentschap Onroerend Erfgoed
Contactpersoon administratie	Gonda Callaert
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Om een stevige basis voor de ontwikkeling van de site te kunnen opbouwen gaat het stadsbestuur partnerschappen aan met sterke spelers:

- Voor de uitbouw van de technologie kennisportfolio werden samenwerkingen aangegaan met de KULeuven en de UHasselt. Dit heeft geleid tot de uitbouw van EnergyVille met als kennispartners partners KULeuven, Imec, UHasselt en Vito en als ontwikkelingspartners ook LRM en Pom-Limburg. Het is de bedoeling om het Imec PV innovatiecentrum op de site te huisvesten. Hiermee beschikt de site over een sterke technologieportfolio op gebied van green energy, een belangrijke basis voor het aantrekken van nieuwe toekomstgerichte bedrijvigheid.
- Voor de uitbouw van de Technologie-Talent Campus zijn besprekingen met de trekkende partners zoals de kennisinstellingen, de VDAB, Agoria, Syntra opgestart met als doel een totaalaanbod op gebied van technologie- talent opleidingen voor de slimme maakeconomie uit te bouwen. Hierdoor wil de site een gangmaker zijn voor de uitbouw van innovatief concept en partnerschap op gebied van technologie-talent

Kostprijs

Totale kostprijs voor de restauratie van de mijngebouwen van de mijn Waterschei: 23,28 miljoen euro excl. BTW. Voor het hoofdgebouw is het ramingsbedrag 15.861.841,00 euro, exclusief btw, waarvan 4.914.492,00 euro subsidieerbaar.

Financiering

Niet geweten welke bijkomende financiering er is buiten SALK

Salk middelen	2275000
Andere middelen	4340536
Totaal toegezegd bedrag	6615536

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	2. Ontvankelijkheid restauratiedossier	11/03/2014	Afgesloten
	1. Goedkeuring meerjarenovereenkomst	09/05/2014	Afgesloten
	3. Vastlegging restauratiedossier fase 1 en	20/06/2014	Afgesloten
	5. Start uitvoering werken fase 1 en fase 2	02/03/2015	Afgesloten
	8. Oplevering en uitbetaling eindafrekening	26/10/2017	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart
	6. Uitbetaling eerste premievoorschot 25%	28/10/2015	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart
	4. Bepaling definitieve restauratiepremie	10/10/2014	Afgesloten
	7. Uitvoering 50% van de werken fase 1 en 2	31/10/2016	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Uitvoering van de werken		
huidige data	100	100

KT7-01 Innovatie om bestaande activiteiten BEWEL te heroriënteren

Project nummer en benaming

KT7-01 – Innovatie om bestaande activiteiten BEWEL te heroriënteren

Projectomschrijving

Doelstelling is behoud van bestaande tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking door reconversie van activiteiten bij ondernemingen in de sociale economie die als toeleverancier werken van Ford Genk. Beschutte werkplaats Bewel is de enige onderneming binnen de sociale economie die als toeleverancier werkt voor Ford Genk. De sluiting van Ford Genk en het daaraan gekoppelde verlies aan activiteiten (nl. de wasserijactiviteiten) voor Bewel heeft een directe impact op de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. De Ford-sluiting betekent een direct verlies aan arbeidsplaatsen voor 30 werknemers bij Bewel. Om dit verlies aan arbeidsplaatsen op te vangen is reconversie van activiteiten binnen Bewel noodzakelijk.

Actie 1: Innovatie om bestaande activiteiten Bewel te heroriënteren.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Claeys
Projectrealisator	Bewel vzw - Eric Bonneu
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon administratie	Els Claeys
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Beschutte werkplaats Bewel vzw (Ginderoverstraat 143, 3590 Diepenbeek)

Kostprijs

TOTAAL: 150.000 euro voor reconversie activiteiten

2013: 75.000 euro=> groot aandeel Ford in de omzet van de wasserij Bewel (25 doelgroepwerknemers en 3 monitoren) => project zoektocht naar andere wasserij-activiteiten zodat competenties werknemers zoveel mogelijk kunnen behouden blijven
 2014: 75.000 euro=> verderzetten reconversie wasserij + oprichten logistiek centrum bierproducent

Financiering

150.000 euro	
Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Procedure ministerieel besluit toekenning	16/12/2013	Afgesloten
	Vastlegging middelen 2013	18/12/2013	Afgesloten
	Uitbetaling middelen 2013 aan Bewel vzw	30/11/2014	Afgesloten
	Procedure ministerieel besluit toekenning	09/05/2014	Afgesloten
	Vastlegging middelen 2014	19/05/2014	Afgesloten
	Uitbetaling middelen 2014 aan Bewel vzw	15/11/2015	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT7-02 Tijdelijke versterking van de functie 'economische uitdagingen' beschutte werkpl

Project nummer en benaming

KT7-02 – Tijdelijke versterking van de functie 'economische uitdagingen' beschutte werkplaatsen voor 2 jaar

Projectomschrijving

Doelstelling is behoud van bestaande tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking door reconversie van activiteiten bij ondernemingen in de sociale economie die als toeleverancier werken van Ford Genk. Beschutte werkplaats Bewel is de enige onderneming binnen de sociale economie die als toeleverancier werkt voor Ford Genk. De sluiting van Ford Genk en het daaraan gekoppelde verlies aan activiteiten (nl. de wasserijactiviteiten) voor Bewel heeft een directe impact op de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. De Ford-sluiting betekent een direct verlies aan arbeidsplaatsen voor 30 werknemers bij Bewel. Om dit verlies aan arbeidsplaatsen op te vangen is reconversie van activiteiten binnen Bewel noodzakelijk.

Actie 2: Tijdelijke versterking van de functie 'economische uitdagingen' beschutte werkplaatsen voor 2 jaar door het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden met reguliere bedrijven binnen de filosofie van het nieuwe maatwerkdecreet, nl. samenwerking met reguliere bedrijven met als doel integratie en doorstroom van personen met een arbeidshandicap op de reguliere arbeidsmarkt.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Claeys
Projectrealisator	Bewel vzw - Eric Bonneu
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon administratie	Els Claeys
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Beschutte werkplaats Bewel vzw (Ginderoverstraat 143, 3590 Diepenbeek)

Kostprijs

TOTAAL: 100.000 euro voor aanwerving nieuw personeelslid 'economische uitdaging' gedurende 2 jaar

1/7/2013-30/6/2014: 50.000 euro

1/7/2014-30/6/2014: 50.000 euro

Financiering

100.000 euro

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Procedure ministerieel besluit toekenning	16/12/2013	Afgesloten
	Vastlegging middelen 2013-2014	18/02/2014	Afgesloten
	Uitbetaling middelen 2013-2014 aan Bewel	18/12/2014	Afgesloten
	Procedure ministerieel besluit toekenning	09/05/2014	Afgesloten
	Vastlegging middelen 2014-2015	19/05/2014	Afgesloten
	Uitbetaling middelen 2014-2015 aan Bewel	30/11/2015	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Nieuwe indicator		
huidige data		
Nieuwe indicator		
huidige data		

KT7-03 Verderzetting financiering groenondernemingen in de sociale economie in Limburg

Project nummer en benaming

KT7-03 – Verderzetting financiering groenondernemingen in de sociale economie in Limburg (Parkrangers en Fietsroutenetwerk)

Projectomschrijving

Om economische werkloosheid en mogelijks ook jobverlies bij groenondernemingen in de sociale economie in Limburg te vermijden, is bijkomende financiering nodig om deze activiteiten en bijhorende tewerkstelling te continueren en zo bij te dragen tot ecologische en toeristische meerwaarde voor de regio Limburg.

Parkrangers

Het project voorziet in de tewerkstelling van 36 groenarbeiders als Parkrangers, 6 teams van telkens 5 doelgroeparbeiders en 1 ploegbaas, die per 2 teams worden ingezet binnen de 3 Limburgse Regionale Landschappen. De toegewezen middelen mogen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de betrokken dienstverlening en de verduurzaming van de sociale tewerkstelling bij de maatwerkbedrijven De Winning Maatwerk vzw (5 teams) en Arbeidscentrum De Wroeter vzw (1 team). De provincie Limburg fungeert t.a.v. de VO als coördinator van het project, ontvangt de subsidie en is t.a.v. de VO verantwoordelijk voor de goede uitvoering ervan.

Onderhoud fietsroutenetwerk

Er worden 2 teams van 5 doelgroepwerknemers en 1 ploegbaas tewerkgesteld voor het onderhoud van het fietsroutenetwerk. In totaal betreft het hier 10 VTE doelgroepwerknemers en 2 ploegbazen. Deze werknemers worden tewerkgesteld in 2 maatwerkbedrijven, De Biehal STC vzw en Arbeidscentrum De Wroeter vzw, maar de coördinator is het Provinciebestuur Limburg aan wie de subsidie wordt gestort.

Voor beide projecten voorziet het SALK voor een periode van 5 jaar in een budget van 5.000.000 €, waarvan Vlaanderen 1.500.000 € draagt en de Provincie Limburg 3.500.000 €.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Paul De Zeeuw
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Werk en Sociale Economie

Contactpersoon administratie	Els Claeys
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Patrick Boucneau

Andere actoren betrokken bij het project

Primaire begunstigde: Provincie Limburg

Secundaire begunstigten: De Biehal Sociaal Tewerkstellingscentrum te Lommel, Arbeidscentrum De Wroeter vzw te Kortesseem vzw en De Winning Maatwerk vzw te Lummen

Kostprijs

De totale jaarlijkse kostprijs wordt gerekend op 1.000.000 €. Voor een periode van 5 jaar voorziet het SALK² in een budget van 5.000.000 €, waarvan Vlaanderen 1.500.000 € draagt en de Provincie Limburg 3.500.000 €;

Kostprijs voor Vlaanderen cfr. degressief scenario (provincie vult jaarlijks aan tot 1.000.000 €).

o 2014: 500.000€

o 2015: 400.000€

o 2016: 300.000€

o 2017: 200.000€

o 2018: 100.000€

Nadien volledig over te nemen door provincie en lokale besturen.

Financiering

Vlaanderen: 1.500.000 euro gespreid over 5 jaar

Salk middelen	0
Andere middelen	1500000
Totaal toegezegd bedrag	1500000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Procedure BVR en MB toekenning subsidie	17/04/2014	Afgesloten
	Vastlegging subsidie 2014		Afgesloten
	Uitbetaling voorschot subsidie 2014		Afgesloten
	Uitbetaling saldo subsidie 2014		Afgesloten
	Procedure BVR toekenning subsidie 2015-		Afgesloten
	Vastlegging subsidie 2015-2018		Afgesloten
	Uitbetaling voorschot subsidie 2015		Afgesloten
	Uitbetaling saldo subsidie 2015		Afgesloten

	Uitbetaling voorschot subsidie 2016		Afgesloten
	Uitbetaling saldo subsidie 2016		Afgesloten
	Uitbetaling voorschot subsidie 2017		Afgesloten
	Uitbetaling voorschot subsidie 2018		Afgesloten
	Uitbetaling saldo subsidie 2017		Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT8-01 Versnelde uitvoering van energierenovatieprojecten van de Kantonnale bouwmaatsch

Project nummer en benaming
KT8-01 – Versnelde uitvoering van energierenovatieprojecten van de Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen in Herk-de-stad, Beringen en Heusden-Zolder en van Nieuw Dak in Genk

Projectomschrijving

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Ludwig Lemmens
Projectrealisator	SHM's KBMB en Nieuw Dak
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Matthias Diependaele
Kabinet	Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW)
Contactpersoon administratie	Ludwig Lemmens
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
De afzonderlijke projecten (aan huidige raming in verder gevorderd stadium op 14/04/2015):
2012/0271/01 Kapelstraat, Grotestraat, Warande - 8 huurwoningen – schrijnw, eindafrekening verzonden, €135.341,30
2010/1227/01 Kolmen, Korpelsesteenweg en Steenstortstraat - 113 huurwoningen, eindafrekening verzonden, €689.301,52
2012/0270/01 Steenveld - 125 huurwoningen – schrijnw, eindafrekening verzonden, €787.608,19
2012/0332/01 "Sluisbamd" Molenstraat, Jordaenslaan, Rubenslaan, Breugellaan, Ketelstraat, Van Eycklaan en Van Dycklaan - 86 huurwoningen – schrijnw, eindafrekening verzonden, €610.490,54

2010/0393/03 Broeksens - 33w – cv, brief definitieve oplevering verzonden, €121.613,57
 2010/0393/02 Broeksens - 33w – spouwisolatie en ventilatie, wordt in fases aanbesteed, laatst gekende fase bestelbrief ontvangen, €569.443,59

Totaal: 2.913.798,71

Enkel het laatste project is nog niet definitief opgeleverd. De overige projecten zitten in de fase van basis en saldoconsolidatie (looptijd 1,5 jaar).

Financiering

Het klassieke FS3-systeem voor sociale woningbouw en -renovatie wordt toegepast. Dit verloopt met een lening van de VMSW aan initiatiefnemer, waarop het Gewest een tussenkomst aan de initiatiefnemer verstrekt.

Tussenkomst Salk: 1.822.900,77

Andere middelen (marktconforme lening): 981.561,96

Totaal bedrag: 2.838.577,57

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
Consolidatie	Basisconsolidatie	30/06/2017	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT8-02 Impulsbeleid herontwikkeling leegstaande of verwaarloosde panden

Project nummer en benaming

KT8-02 – Impulsbeleid herontwikkeling leegstaande of verwaarloosde panden

Projectomschrijving

Het project betreft het realiseren van een woonaanbod voor specifieke doelgroepen door herbestemming en herontwikkeling van leegstaande panden en/of sites in de lokale kernen. Bij herbestemming en/of herontwikkeling van leegstaande panden wordt niet enkel een antwoord gegeven aan het sociaal impulsbeleid, maar ook aan de langdurige leegstand van desbetreffende panden zelf, alsook wordt er ingezet op de realisatie van duurzame betaalbare huisvesting voor alle doelgroepen die gebaat zijn bij het dicht wonen bij voorzieningen (ouderen, personen met nood aan zorg en woonbegeleiding, zij die aangewezen zijn op het gebruik van openbaar vervoer, ..). Het projectvoorstel sluit aan bij de SALK-doelstelling om meer sociale woningen in Limburg te realiseren. Hierbij wordt volgend projectproces vooropgesteld:

Jaarlijkse open oproep

Het voorstel is om jaarlijks een provinciale projectoproep te lanceren, waarbij steden en gemeenten al dan niet in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, projecten voorstellen.

Selectie

Op basis van een aantal criteria worden de voorgestelde sites /panden beoordeeld om vervolgens jaarlijks minimaal één of meerdere projecten te selecteren.

Aankoop site en/of leegstaand pand

De geselecteerde projecten worden aangekocht door het autonoom provinciebedrijf Limgrond.be en ter beschikking gesteld aan de projectindieners (gemeente, huisvestingsmaatschappij of beide).

Ter beschikking stellen van het leegstaand pand aan de projectindieners en return off investment

Het ter beschikking stellen kan door middel van erfpacht en/of opstalrecht en dit naargelang het onroerend goed, na herontwikkeling, een koopwoning of huurwoning is. Bij huur wordt geopteerd voor een erfpacht van 69 jaar en is opgebouwd uit 3 jaar realisatietijd, en twee maal 33 jaar onderhoudscyclus. Hierdoor bespaart de projectindieners de aankoop van het pand/site.

Na realisatie kan bij koopwoningen het grondaandeel mee verkocht worden (rechtstreeks tussen Limgrond.be en koper), terwijl bij huur de sociale huurmaatschappijen bij de VMSW een erfpachtvergoeding aanvragen (welke wordt berekend à rato van het aantal te realiseren sociale wooneenheden in het totale project) en terugbetalen aan Limgrond.be. Zo vloeien een deel van de geïnvesteerde middelen terug (wordt ingeschat op circa 40 % van de oorspronkelijke investering) en kan ingezet worden om nieuwe leegstaande panden aan te kopen. Na 69 jaar kan de gemeente en/of maatschappij de gronden aankopen zonder echter de meerwaarde die gerealiseerd is (enkel grondwaarde).

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Leen Coenegrachts
Projectrealisator	limgrond.be
Contactpersoon projectrealisator	Leen Coenegrachts
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Leen Coenegrachts

Andere actoren betrokken bij het project

Intern Provincie Limburg

- dienst Ruimtelijke Planning en Beleid: Kristien Lefever
- Extern:

De lokale besturen en/of de sociale huisvestingsmaatschappijen

Kostprijs

1.350.000 euro

Financiering

De volledige investering van 1.350.000 € wordt gedragen door de provincie Limburg en dit gespreid over 2014, 2015 en 2016. Na drie jaar wordt jaarlijks een return van ca. 40 % verwacht, zijnde vanaf 2017 een bedrag van 450.000 € x 40% = 180.000 € voor de jaren 2017,2018 en 2019. Dit is een totale return van 540.000 € gespreid over drie jaar. Dit bedrag kan opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe projecten.

2014/664020/2/06000/2SA700c

Salk middelen	1350000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	1350000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
------------	-------	-----------	--------

	Indiening projecten leegstaande panden	30/04/2014	Gestart
	Indiening projecten leegstaande panden		Niet gestart
	Indiening projecten leegstaande panden		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
D6.7 Investeringsratio - streefwaarde: stijgen en op niveau Vlaams Gewest		
huidige data	1	0

KT8-03 Impulsbeleid stimuleren van projecten waarin relatie wonen-zorg centraal staat

Project nummer en benaming

KT8-03 – Impulsbeleid stimuleren van projecten waarin de relatie wonen-zorg centraal staat

Projectomschrijving

Het project betreft het stimuleren van een betaalbaar en aangepast woonaanbod voor personen met een kwetsbaarheid uit de sectoren ouderen, personen met een handicap, geestelijke gezondheid of integrale jeugdhulp. Zowel nieuwbouw, aankoop als renovatie die aanleiding geeft tot minstens 3 tot 15 extra woonzorgeenheden, die permanent ter beschikking worden gesteld van een alleenstaande of gezin waarvan ten minste één persoon zorgbehoevend is, komen in aanmerking. De bouwsector wordt met dit reglement ondersteund. Er is aandacht voor duurzaam bouwen en universal design. Samenwerking met een zorgpartner is een must.

Volgend projectproces wordt vooropgesteld:

Jaarlijkse open oproep

Jaarlijks zal een provinciale projectoproep gelanceerd worden, waarbij de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's); de gemeenten, de verenigingen van gemeenten (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen; de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.'s), verenigingen van O.C.M.W.'s; het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW); VAPH vergunde aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke en/of rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning; elke andere initiatiefnemer met een erkenning in de welzijnssector die de intentie heeft een woonzorgproject onder de voorwaarden van dit reglement te realiseren; en privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk; allen waarvan het adres gelegen is in de provincie Limburg, projecten kunnen indienen.

Selectie

Op basis van een aantal criteria waaronder kleinschaligheid, toegankelijkheid, duurzaam bouwen en hergebruik van bestaande gebouwen, inbreidingsgerichtheid, samenwerking met zorgpartner en betaalbaarheid, worden de voorgestelde projecten beoordeeld en geselecteerd. Per woonzorgeenheid wordt een subsidie van 6500 euro toegekend, en dit voor minimaal 3 en maximaal 15 wooneenheden per project. Gezien het beschikbare budget, zullen ruim 400 wooneenheden gesubsidieerd kunnen worden.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Leen Coenegrachts
Projectrealisator	Provincie Limburg - Wonen
Contactpersoon projectrealisator	Sigrid Konings
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	

Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Leen Coenegrachts

Andere actoren betrokken bij het project

- Extern:

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's); de gemeenten, de verenigingen van gemeenten (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen; de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.'s), verenigingen van O.C.M.W.'s; het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW); VAPH vergunde aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke en/of rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning; elke andere initiatiefnemer met een erkenning in de welzijnssector die de intentie heeft een woonzorgproject onder de voorwaarden van dit reglement te realiseren; en privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk; allen waarvan het adres gelegen is in de provincie Limburg

Kostprijs

2.686.250,00 euro

Financiering

Provincie Limburg, Wonen	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
Indiening	Indiening projectaanvragen 2016	01/04/2016	Afgesloten
Toekenning	Toekenning subsidies 2016	15/07/2016	Afgesloten
	Indiening projectaanvragen 2017	01/04/2017	Afgesloten
	Toekenning subsidies 2017	15/07/2017	Afgesloten
	Indiening projecten 2018	01/04/2018	Afgesloten
	Toekenning subsidies 2018	14/06/2020	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Aantal wooneenheden		
huidige data	400	222

KT9-01 Inplanting nieuwe gevangenis - welzijnscomponent

Project nummer en benaming

KT9-01 – Inplanting nieuwe gevangenis - welzijnscomponent

Projectomschrijving

Er wordt een nieuwe gevangenis ingeplant in Leopoldsburg. Dit impliceert ook dat er de nodige hulpverlening zal moeten ingezet worden. Dit project is opgenomen in het Masterplan III van de FOD Justitie.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	Thomas Vints
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Lotte Schelles
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT9-02 Veiligheidscampus Zwartberg (VCZ)

Project nummer en benaming

KT9-02 – Veiligheidscampus Zwartberg (VCZ)

Projectomschrijving

Op het einde van de vorige legislatuur kocht provincie Limburg een terrein van bijna 10 hectaren, gelegen op het bedrijventerrein Zwartberg II, voor de uitbouw van een veiligheidscampus. In de eerste plaats moet op het terrein nieuwe infrastructuur opgericht worden om de opleidingen van het provinciale veiligheidsschool PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) te ondersteunen. PLOT leidt in hoofdzaak politie, brandweer en ambulanciers op.

Daarnaast moet op de campus ook plaats zijn voor ontmoeting en projectwerking, tot vestigingsmogelijkheden voor start-ups en kleine ondernemingen gesitueerd in het veiligheidsdomein.

Het provinciebestuur van Limburg en het stadsbestuur van Genk werken nauw samen voor de realisatie van deze veiligheidscampus met toegevoegde waarde voor de positionering van Limburg.

De eerste fase in de bouw van een nieuw opleidingscomplex voor PLOT bestaat uit de oprichting van een multifunctionele oefenhal. In navolgende fasen zal de infrastructuur verder uitgebouwd worden tot een geheel van opleidingscomplexen die, samen met de bestaande infrastructuur op het brandweer-oefenterrein van het PLOT, tegemoet komen aan de infrastructurele behoeften voor het veiligheidsonderwijs in Limburg.

De bedoeling is om de infrastructuur van PLOT zowel in te zetten als opleidings- en trainingsomgeving voor publieke én private veiligheidsdiensten alsook als labo- of testomgeving voor kennisinstellingen en bedrijven die nieuwe toepassingen willen ontwikkelen.

Verder wordt er gekeken of er bepaalde aspecten uit de business-keten die zich gaandeweg rond veiligheid ontwikkelt, kunnen gekoppeld worden aan de veiligheidscampus. Naast de genoemde functies op gebied van opleiding en training, testomgeving en business, onderzoeken de partners of er andere afgeleide vormen van dienstverlening kunnen ontwikkeld worden op de campus die de clusterontwikkeling rond veiligheid versterken. De veiligheidscampus zal zo de fysieke grenzen van de aangekochte site overstijgen naar de omliggende bedrijvenzone.

De veiligheidscampus zal verder een provincie-overstijgende rol hebben op het niveau van Vlaanderen, België en de Euregio. Hiervoor wordt onderzocht in welke domeinen de veiligheidscampus zich kan profileren ten aanzien van de omliggende regio's.

Het project moet leiden tot toegevoegde waarde in de positionering van Limburg en tot bijkomende werkgelegenheid.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

Jacky Vastmans

Projectrealisator

PLOT

Contactpersoon projectrealisator	Jacky Vastmans
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Jacky Vastmans

Andere actoren betrokken bij het project

De projectontwikkeling wordt geïnitieerd en getrokken door het provinciebestuur van Limburg en de stad Genk. In de fase van realisatie van de site-ontwikkeling worden hier afhankelijk van de activiteiten die op de site ontwikkeld worden, mogelijk andere partners bij betrokken.

Kostprijs

TOTALE RAMING: €18.407.055

Als volgt verdeeld:

2012

(1) - Aankoop nieuw terrein = € 3 001 453

2014

(2)- Inzet expertise voor conceptstudie = € 27 923

2015

(3) - Uitdiepen bestaand haalbaarheidsonderzoek Veiligheidscampus Zwartberg, concretiseren van de behoeften = € 52.500

(4) - Wedde van een projectcoördinator: € 45.000

(5) - werkingsbudget: € 30.000

2016

(6)- Wedde van een projectcoördinator: € 52.270

(7)- werkingsbudget: € 30.000

(8)- aankoop twee oefendrones: 2 372,84

2017

(9)- Nieuw opleidingscomplex PLOT – FASE 1 (Multifunctionele oefenhal politieschool: ontwerp) = € 40.000 euro

- (10)- Vergoeding inhoudelijk expert drones: € 4200
- (11)- Aankoop operationele drone: € 69 636
- (12)- Aankoop oefendrones: € 3 595
- (13)- Inwinning juridisch advies innovatieve was-technologie en in plant service centre: € 7 865
- (14)- Inwinnen juridisch advies verdere uitbouw veiligheidscampus € 9 801

2018

- (15)- Nieuw opleidingscomplex PLOT – FASE 1 (Multifunctionele oefenhal politieschool: ONTWERP) = € 100.000
- (16)- Nieuw opleidingscomplex PLOT – FASE 1 (Multifunctionele oefenhal politieschool: WERKEN: € 1.368.000
- (17)- Ontwerp ‘Reddingscentrum Vicky & Alexis’ (opleidingspiste reddingshonden): 32 142 euro.
- (19)- Vergoeding inhoudelijk expert drones: € 6 442
- (20)- Wedde (1/5) coördinator expertisecentrum drones: €10.454
- (21)- Haalbaarheidsstudie architectenbureau voor de doorontwikkeling tot een volwaardig opleidingscomplex: 22.270 euro
- (22)- Opdracht voor het samenstellen van een lastenboek voor de verdere uitbouw tot volwaardig opleidingscomplex: € 10.224

2019

- (23)- Vergoeding inhoudelijk expert drones: € 6 442
- (24)- Wedde (1/5) coördinator expertisecentrum drones: €10.454

2020 - 2025

- (18) - Aanleg reddingscentrum (opleidingspiste voor reddingshonden): €136.500
- (27)- Ontwerp en bouw opleidingscomplex PLOT - FASE 2 (nieuw hoofdgebouw): 12.000.000 euro
- (28)- Wedde van een halftijdse projectcoördinator: € 26.135
- (29)- Vergoeding inhoudelijk expert drones: 6 jaar x € 6 442 = € 38 652
- (30)- Wedde (1/5) coördinator expertisecentrum drones: 6 jaar x €10.454 = € 62 724

Financiering

Het project is opgenomen in het SALK uitvoeringsplan bij de federale initiatieven, gekoppeld aan een conceptstudie. Deze conceptstudie is klaar maar er werden nog geen SALK-middelen vrijgemaakt. De financiering gebeurt voorlopig door de provincie Limburg en de stad Genk en dit als volgt:

- aankoop terrein in 2012: 3 001 453 euro gefinancierd door provinciebestuur Limburg
- Inzet externe expertise voor marktverkenning en ontwikkeling clusterconcept: 27 923 euro (2014) + 52.500 (2015) = 80.423 euro werd gefinancierd door de stad Genk en het provinciebestuur van Limburg samen (evenredig verdeeld)
- wedde van de projectcoördinator: gefinancierd door stad Genk en het provinciebestuur van Limburg (evenredig verdeeld)
- werkingsbudget voor de veiligheidscampus : gefinancierd door stad Genk en provinciebestuur van Limburg (evenredig verdeeld)
- oprichting multifunctionele oefenhal : volledig gefinancierd door provinciebestuur Limburg
- oprichting reddingscentrum ‘Vickky & Alexis’: ontwerp en omheining gefinancierd door provincie

Limburg, bouwwerken gefinancierd door de Stichting Vicky en Alexis	
- oprichting expertisecentrum drones: volledig gefinancierd door provincie Limburg	
- inwinning juridisch advies: volledig gefinancierd door provincie Limburg	
- haalbaarheidsonderzoek voor fase 2 van de veiligheidscampus (doorontwikkeling tot volwaardig opleidingscomplex): volledig gefinancierd door provincie Limburg	
- financiering van de verdere ontwikkeling van de campus: wordt te gepasten tijde voorgelegd aan de bevoegde overheden	
Salk middelen	0
Andere middelen	18407054.84
Totaal toegezegd bedrag	18407054.84

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	2. Afbakeningen en uitwerking van	21/11/2014	Afgesloten
	3. Oprichting expertisecentrum PLOT	03/09/2018	Afgesloten
	4. Realisatie van een nieuw	31/12/2023	Gestart
	5. Verdere uitbouw activiteiten PLOT	31/12/2023	Gestart
	1. Haalbaarheidsonderzoek uitbouw	15/11/2014	Afgesloten
	4.1. Bouw multifunctionele oefenhal	01/10/2019	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT9-03 Onderzoek competitiviteitszones

Project nummer en benaming

KT9-03 – Onderzoek competitiviteitszones

Projectomschrijving

In het kader van het SALK-experten-rapport zijn een aantal projecten geïdentificeerd die via een Federale tussenstap in Limburg tot een direct tewerkstellingseffect kunnen leiden. Competitiviteitsmaatregelen zoals het opzetten van reconversiezones is één van deze projecten.

Het toepasbaar maken van de federale maatregel ontworpen zones op de getroffen regio in Limburg vereist de afsluiting van een samenwerkingsakkoord met de federale overheid. De Vlaamse regering heeft inmiddels beslist een aanvraag tot steunzone in te dienen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Yves Schouwaerts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

KT9-05 Investeringsprogramma NMBS

Project nummer en benaming
KT9-05 – Investeringsprogramma NMBS

Projectomschrijving
<p>De infrastructuur en het bewaken van de beheersovereenkomst en de exploitatie van de NMBS ten behoeve van de bereikbaarheid van en in Limburg: In het bijzonder wordt hier voor Limburg in het kader van de Vlaamse spoorwegstrategie voorgesteld om volgende projecten op te nemen in het investeringsprogramma van de NMBS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lijn 15 Hasselt – Mol (2de spoor Zonhoven – Balen) - Upgrading IJzeren Rijn (elektrificatie Mol – Hamont & + 2de spoor Balen Werkplaats – Neerpelt, Omvorming Neerpelt) - Lijn 18 Hasselt – Neerpelt - In het kader van de opmaak van het nieuwe transportplan en dienstregeling moet er ingezet worden op een snelle rechtstreekse verbinding, zonder overstappen tussen Hasselt en Antwerpen.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Arno Van Hoecke
Projectrealisator	NMBS / Infrastructuur
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project
NMBS / Infrabel

Kostprijs
Geraamde kostprijs investeringen spoorweginfrastructuur:

Up-grading Ijzeren Rijn: 118,9 Meuro(2012)
 Spoorlijn 15 Hasselt – Mol: 9,4 Meuro(2012)
 Spoorlijn 18 Hasselt – Neerpelt: 185,7 Meuro(2012)

Financiering

Federale overheid met eventuele beperkte gewestelijke cofinanciering. Of Vlaanderen door middel van cofinanciering zal bijdragen tot de realisatie van spoorinfrastructuurprojecten en zo ja voor welk bedrag werd door de Vlaamse Regering nog geen definitieve beslissing genomen

Wat de spoorlijn Neerpelt - Hamont betreft, stemde Europa in om voor de elektrificatie van dit spoortraject een CEF-subsidie van maximaal 18,52 M€ toe te kennen onder voorwaarde dat het project eind 2020 voltooid zou zijn.

Over de opname van voormelde 3 prioritaire Vlaamse projecten in het meerjarenplan van Infrabel wordt nog steeds overleg gepleegd.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Overleg met federale overheid		Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC1-01 Organiseren van opleidingen gerelateerd aan de maakindustrie

Project nummer en benaming

BC1-01 – Organiseren van opleidingen gerelateerd aan de maakindustrie (Uhasselt, KHLIM, Xios Hogeschool, PHL,...)

Projectomschrijving

Om competitief te blijven, moet de maakindustrie verder evolueren naar een slimme en innovatieve maakindustrie met hogere toegevoegde waarde. Internationale studies onderstrepen het belang van lokale productie voor een duurzaam en levendig innovatie-ecosysteem, waardoor kennis omgezet wordt in verkoopbare producten en waarbij het opschalen van de productie kan gebeuren in de eigen regio. Om deze evolutie van de maakindustrie in het kader van het SALK te bewerkstelligen, zal ingezet worden op het volgende aspect:

- Opleidingen gerelateerd aan de maakindustrie (Limburg: UHasselt, KHLIM, Xios Hogeschool, PHL, ...).

Detailinfo beschikbaar tegen 31/12/2014.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Debby Peeters
Projectrealisator	Instellingen hoger onderwijs
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	Katrien Cerpentier
Bevoegde administratie	Departement Onderwijs en Vorming (DOV)
Contactpersoon administratie	Katrien Bonneux
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC1-02 Innovatiestages voor industrieel ingenieurs

Project nummer en benaming

BC1-02 – Innovatiestages voor industrieel ingenieurs

Projectomschrijving

In het SALK-uitvoeringsplan wordt bij de Business Case Maakindustrie onder meer verwezen naar het initiatief "innovatiestages voor industrieel ingenieurs" dat een bijkomende hefboom kan bieden om innovatie en de implementatie van nieuwe technologieën in de industrie te versnellen.

Rond dit initiatief wordt geen specifieke SALK-actie uitgezet (er werden ook geen SALK-middelen voor geormerkt) maar de verwijzing in SALK-context doelt op het "pilotproject innovatiestages" dat op 25/4/2014 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd (VR 2014 2504 DOC.0606).

Zowel vanuit de bedrijven en non-profitorganisaties als vanuit het hoger onderwijs bestaat er een duidelijke vraag naar enerzijds een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en anderzijds de ontwikkeling en/of versterking van innovatieve competenties. Hieraan wil het Agentschap Innoveren & Ondernemen tegemoetkomen met het pilotproject innovatiestages. Het pilotproject is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Industrieel Ingenieur van de vijf Vlaamse universiteiten. Ook de provinciale Innovatiecentra zijn nauw betrokken bij de uitrol van dit initiatief. Ingebed in het concept van het "werkplekleren" hebben de innovatiestages tot doel de aansluiting tussen bedrijven/(non-profit)organisaties, de arbeidsmarkt en de beroepspraktijk te verbeteren. Een bijkomende dimensie (in vergelijking met dergelijke stages in andere landen) van de beoogde innovatiestages is innovatiestimulering door bij te dragen tot innovatieve projecten bij de projectaanbieders (= brede doelgroep van kennisinstellingen en [non-]profitinstellingen met bijzondere aandacht voor kmo's bij de bedrijven).

De innovatiestages worden gekaderd in een nieuw postgraduaat Innoverend Ondernemen dat wordt georganiseerd door de faculteiten Industrieel Ingenieur van de vijf Vlaamse universiteiten. Het pilotproject, waaraan de Vlaamse overheid (Agentschap Innoveren & Ondernemen) een steunbedrag van M€ 1 (reguliere middelen) heeft toegekend, werd opgestart in oktober 2014 en is intussen afgelopen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	De vijf Vlaamse universiteiten
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt

Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Francois Stassijns
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

Voor het pilootproject innovatiestages bij de faculteiten Industrieel Ingenieur van de vijf Vlaamse universiteiten worden enkel reguliere middelen (M€ 1 IWT-financiering) voorzien.

Financiering

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering pilootproject		Afgesloten
	Opstart pilootproject innovatiestages		Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC1-03 Strategisch onderzoekscentrum Maakindustrie

Project nummer en benaming

BC1-03 – Oprichting Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie

Projectomschrijving

Een competitieve maakindustrie is van cruciaal belang voor de innovatiekracht en welvaart van Vlaanderen. Ook voor Limburg is de industriële werkgelegenheid een belangrijke sector die, zeker met de sluiting van Ford Genk, nog sterker onder druk komt te staan. Om competitief te kunnen blijven, moet de (Limburgse) maakindustrie verder evolueren naar een slimme en innovatieve maakindustrie met hogere toegevoegde waarde. Internationale studies onderstrepen het belang van lokale productie voor een duurzaam en levendig innovatie-ecosysteem waardoor kennis wordt omgezet in verkoopbare producten en waarbij het opschalen van de productie kan gebeuren in de eigen regio. Om deze evolutie van de maakindustrie in het kader van het SALK te bewerkstelligen, wordt onder meer ingezet op de uitbouw van een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie, Flanders Make genoemd, voor de uitvoering en de valorisatie van strategisch toponderzoek dat is gericht op de noden van de maakindustrie en de verankering van deze activiteiten in Vlaanderen.

De valorisatie van het SOC-onderzoek op middellange termijn voltrekt zich voornamelijk via de implementatie van de onderzoeksresultaten in nieuwe producten, processen en (arbeids-)organisatiemodellen, en dit zowel bij de direct participerende bedrijven (groot en klein) als bij de bedrijven die later in het technologietraject willen/kunnen instappen. De valorisatie van Flanders Make zit ook in de versterking van de innovatieve slagkracht en internationale positie van de Vlaamse topspelers in technologie voor de maakindustrie en het aantrekken van nieuwe topspelers in dit domein. Gezien de SALK-context waarin Flanders Make werd opgericht, is de valorisatie-impact van deze SOC cruciaal op twee geleidingen. Binnen het SOC-verhaal is "het optimaliseren van het innovatiepotentieel en de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse maakindustrie" het doel. Binnen het SALK-verhaal is "het creëren van tewerkstelling en het versterken van het sociaaleconomische weefsel in Limburg op (middel)lange termijn" het doel.

De opstartfase ("proefperiode") van Flanders Make werd door de Vlaamse overheid betoelaagd op basis van het convenant 2014-2017. Bovenop de reguliere (jaarlijkse) basistoelage werden in het kader van het SALK voor de opstartfase van Flanders Make ook eenmalige middelen beschikbaar gesteld: M€ 3,5 aan Vlaamse SALK-middelen en M€ 8 aan Europese (EFRO) SALK-middelen. Verder werd, buiten de SALK-context, nog een eenmalige financiële injectie uit de Vlaamse Competitiviteitsmiddelen voorzien voor Flanders Make.

Intussen is de opstartfase van Flanders Make afgelopen en is een nieuw convenant tussen de Vlaamse overheid en Flanders Make voor de werkingsperiode 2018-2022 in uitvoering. Hiermee is Flanders Make als "SALK-initiatief" succesvol gerealiseerd.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	Initiatiefnemers SOC Maakindustrie
Contactpersoon projectrealisator	

Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Jozef Ghijselen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

€ 11.500.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de oprichting van de SOC Maakindustrie een bedrag van M€ 3,5 aan Vlaamse SALK-middelen en een bedrag van M€ 8 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	11500000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	11500000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering oprichting	09/05/2014	Afgesloten
	Opstart proefperiode SOC Maakindustrie	31/12/2017	Gestart
	Opstart structurele werking (convenant) SOC	31/12/2022	Gestart
	Goedkeuring Vlaams OP EFRO 2014-2020		Afgesloten
	Goedkeuring EFRO-project "FAMILIAR"		Afgesloten

Indicatoren

--

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC1-05 Limburg Makes It

Project nummer en benaming

BC1-05 – Uitbouw programma Limburg Makes It (LMI)

Projectomschrijving

Het aan de Universiteit Hasselt verbonden Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO-IMOMECE) biedt wetenschappelijke en technologische ondersteuning aan (in hoofdzaak) de Limburgse maakindustrie (met bijzondere focus op kmo's) verspreid over diverse sectoren (o/a kunststoffen, elektronica, verpakking, oppervlaktebehandeling, metaal, etc.). Via het programma Limburg Makes It (LMI) wil IMO-IMOMECE die ondersteuning nog verder versterken teneinde fundamenteel te kunnen bijdragen tot het (in het kader van het SALK beoogde) Regionaal Innovatiesysteem (RIS) voor de (Limburgse) maakindustrie. LMI kan daarbij substantieel bijdragen tot bedrijfsverankering in de regio en fungeren als attractiepool voor nieuwe industriële activiteit, met zoals gezegd bijzondere aandacht voor (meer) kmo-betrokkenheid in het innovatieproces.

LMI is een op zichzelf staand initiatief maar is tegelijk sterk gelieerd aan de oprichting van Flanders Make, het Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) voor de maakindustrie (cf. SALK-project BC1-03 "oprichting Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) maakindustrie"). LMI kan immers substantieel bijdragen tot de Limburgse dimensie/verankering van Flanders Make en er zijn ook inhoudelijke raakvlakken tussen LMI en Flanders Make.

In het kader van het SALK wordt M€ 2 aan (Vlaamse) SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de uitbouw van LMI. Deze middelen worden ingezet voor de realisatie van de volgende specifieke acties: (1) uitbouw en implementatie van een geïntegreerde aanpak voor de ondersteuning van de maakindustrie, (2) stimuleren van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven en de hiermee verbonden overdracht van specifieke knowhow, (3) opschaling van de activiteiten en voorbereiding van integratie in Flanders Make, en (4) uitbreiding van de wetenschappelijke infrastructuur.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	UHasselt-IMO-IMOMECE
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Francois Stassijns
Provincie Limburg	

Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
€ 2.000.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de uitbouw van het programma Limburg Makes It (LMI) een bedrag van M€ 2 aan Vlaamse SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	2000000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	2000000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering uitbouw	09/05/2014	Afgesloten
	Publicatie projectdata op de VIN-website	31/03/2014	Afgesloten
	Indiening eerste voortgangsverslag	31/12/2014	Afgesloten
	Indiening tweede voortgangsverslag	31/12/2015	Afgesloten
	Indiening derde voortgangsverslag	31/12/2016	Gepland
	Indiening eindverslag	01/02/2018	Gepland

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC2-01 Versterking basisonderzoek logistiek en mobiliteit

Project nummer en benaming

BC2-01 – Versterking strategisch basisonderzoek logistiek en mobiliteit

Projectomschrijving

In het kader van het SALK wordt een bedrag van M€ 2,5 aan Vlaamse SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de (verdere) versterking van het strategisch basisonderzoek op het gebied van logistiek en mobiliteit (in Limburg). Met deze middelen worden twee projecten gefinancierd:

(1) het onderzoeksproject "Stedelijke logistiek en mobiliteit" met de vijf Vlaamse universiteiten en de Lichte Structuren/competentiepolen Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM);

(2) het innovatieproject "Limburg Logistics" met als projectpartners de onderzoeksgroep Logistiek van de UHasselt, het onderzoeksinstituut IMOB van de UHasselt, de onderzoeksgroep Logistiek van de PXL en het Logistiek Platform Limburg. Het gaat hier over meer toegepast onderzoek dat ook specifiek op de Limburgse bedrijven wordt gericht.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	VIM/VIL/universiteiten
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Werk, Economie, Innovatie en Sport
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Annie Renders
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

€ 2.500.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de versterking van het strategisch basisonderzoek op het gebied van logistiek en mobiliteit een bedrag van M€ 2,5 aan Vlaamse SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	2500000
----------------------	---------

Andere middelen	
------------------------	--

Totaal toegezegd bedrag	2500000
--------------------------------	---------

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering SALK-	09/05/2014	Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

BC3-02 Versterking van de competitiviteit van de toeristische sector

Project nummer en benaming

BC3-02 – Versterking van de competitiviteit van de toeristische sector

Projectomschrijving

De competitiviteit van de toeristische sector zal versterkt worden via concrete acties. Op dit moment zijn volgende acties voorzien:

- kwaliteitsscan Toerisme Vlaanderen versneld inzetten voor de Limburgse logiessector
- subsidies voor de verbetering van de kwaliteit van het logiesaanbod
- financiële impulsen voor innovatie
- toeristische ondernemers faciliteren op het vlak van ruimtelijke ordening
- R&D centrum TourVille oprichten en uitbouwen
- oprichten van een leerhotel

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Natascha Klaps
Projectrealisator	Toerisme Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Herwig Dessers
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Carmen Willems

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering

EFRO-middelen: 5 miljoen euro	
Salk middelen	6250000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	6250000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring operationeel programma EFRO	31/12/2014	Afgesloten
	Goedkeuring Startnota GTI Limburg	01/01/2016	Gestart
	Openstelling EFRO-projectoproep	01/06/2016	Niet gestart
	Goedkeuring EFRO-projecten 'versterking		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Uitvoering en realisatie EFRO-projecten 'versterking toeristisch ondernemerschap		
huidige data		

BC3-03 Alden-Biesen

Project nummer en benaming

BC3-03 – Alden-Biesen

Projectomschrijving

Alden Biesen is een Europees cultuurcentrum van de Vlaamse overheid. Tot recent heeft Alden Biesen zich voornamelijk geprofileerd als succesvol congrescentrum en evenementenlocatie, afgestemd op enerzijds een MICE- en anderzijds een vrijetijdspubliek. De toeristische exploitatie is tot op heden beperkt uitgebouwd en daar wil de stad Bilzen, samen met Alden Biesen, iets aan doen in het voorliggende project: toeristische valorisatie van Alden Biesen. De toeristische valorisatie zal uit 2 elementen bestaan:

1. ontwikkeling van een belevingsattractie op de site Alden Biesen die voor meer toeristen en voor meer werkgelegenheid zorgt
2. de creatie van een permanente koppeling tussen het domein Alden Biesen en de stad Bilzen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	stad Bilzen
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Carmen Willems

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

1,7 miljoen euro

Financiering	
SALK-middelen: 1.700.000 euro	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Indiening subsidieaanvraag	01/10/2014	Afgesloten
	Mededeling subsidiebeslissing	31/12/2014	Gestart
	Opvolging projectuitvoering	31/05/2016	Gepland
	Projectrealisatie	31/05/2016	Gepland

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC3-04 Rentmeesterswoning Alden-Biesen

Project nummer en benaming

BC3-04 – Rentmeesterswoning Alden-Biesen

Projectomschrijving

Restauratie en herbestemming van de Rentmeesterswoning als facilitator en trekker van een nieuwbouw hotelontwikkeling op de aangrenzende gronden. Een en ander complementair aan en ter versterking van de cultuur-historische kwaliteiten van de attractiepool Alden Biesen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Sven Bogaerts (LRM)
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

Onroerend Erfgoed Limburg, Stad Bilzen

Kostprijs

Restauratie Rentmeesterswoning volgens raming: € 7.601.136,13 (incl. BTW)

Financiering

Inbreng in natura van Rentmeesterswoning door AGB Stadsontwikkeling Bilzen in RMW nv
Aandeelhouders, bancaire, achtergestelde lening: € 1.301.136,13
SALK-middelen: € 6.300.000

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Oprichting RMW nv	21/01/2014	Afgesloten
	Aanstelling architect/studiebureau	07/01/2014	Afgesloten
	Opmaak gedetailleerde kostprijsraming	27/01/2014	Afgesloten
	Uitwerking bestek procedure tot	31/05/2014	Afgesloten
	Procedure tot aanstelling	30/06/2015	Afgesloten
	Uitwerking concreet restauratiedossier	30/04/2015	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal	31/12/2014	Gestart
	Aanbesteding casco restauratiewerken	15/07/2015	Afgesloten
	Uitvoering casco restauratiewerken	17/11/2016	Afgesloten
	Aanbesteding	12/05/2017	Afgesloten
	Bouwvergunning nieuwbouwhotel	19/09/2016	Afgesloten
	Start nieuwbouw	15/01/2017	Afgesloten
	Opening hotel	21/06/2018	Afgesloten
Opening hotel	Nieuwe mijlpaal	21/06/2018	Afgesloten
Voorlopige oplevering &	Voorlopige oplevering & opening hotel	11/06/2018	Afgesloten
Oplossen van	Oplossen van opleveringspunten	30/11/2018	Afgesloten
Verkrijgen van	Verkrijgen van toegankelijkheidsrapport	31/12/2018	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC3-05 Fietsparadijs Limburg

Project nummer en benaming

BC3-05 – Fietsparadijs Limburg

Projectomschrijving

DOELSTELLING:

Verdere upgrade en verhoging van de outdoor beleving van het fietsroutenetwerk om het onderscheidend vermogen te behouden.

MOTIVATIE:

Limburg is het fietsparadijs van Vlaanderen, België, de Euregio. Het fietsparadijs is een van de sterkste toeristische attracties van Limburg. Het knooppuntsysteem van 2000km geeft oneindige mogelijkheden voor fietsplezier. Het Limburgse fietsroutenetwerk is vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard wat betreft kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid. Het is 'Limburgbreed' en een product met een groot maatschappelijk draagvlak bij de Limburgers én met een onmiskenbare economische meerwaarde voor de vele ondernemers in de vrijetijdseconomie. Zo is het netwerk aangevuld met 160 fietscafés en 185 fietslogies, met uitmuntende service afgestemd op fietsers. De laatste jaren tellen we ca. 2 miljoen fietsers per jaar. Die genereren een geschatte omzet van ca. € 26,5 miljoen per jaar.

Dit product daarom moet gekoesterd worden. Blijvende inspanningen en investeringen houden het 'fietsparadijs' op peil. Als uitvinder van het fietsroutenetwerk en marktleider binnen het fietstoerisme, zijn extra impulsen nodig om de positie als fietsprovincie bij uitstek te bestendigen. Nieuwe belevingsvolle en onderscheidende initiatieven, die inspelen op onze eigen landschappelijke kwaliteiten, zijn nodig om het succes van het fietsroutenetwerk steeds nieuw leven in te blazen.

PROJECTOMSCHRIJVING:

Er worden 4 concrete belevingen toegevoegd op het bestaande fietsroutenetwerk door een infrastructurele investering die het onderscheidende karakter van het landschap en de bijbehorende fietsbeleving in Limburg nog zal versterken. Er wordt een fietstraject op het water, in de lucht en onder de grond voorzien + het favoriete plekje van het fietsparadijs in Wellen wordt ontsloten met een uitzichtspunt.

- 1) Om de waterbeleving in Limburg te benadrukken wordt er een fietspad door of over het water aangelegd. Dat kan bijvoorbeeld door een vlottend fietspad op een vijver te leggen. Een regio waarin dit goed zou kunnen passen is De Wijers, het uitgestrekte vijvergebied in Midden-Limburg.
- 2) Limburg heeft de grootste oppervlakte bossen van Vlaanderen. De ervaring van fietsen doorheen het bos kan nog versterkt worden door een fietspad te maken waardoor je 'in de lucht' door de kruinen van de bomen kan fietsen, bijvoorbeeld zoals het kruinenpad voor wandelaars in Eisden. Bosland, het bosrijke gebied in Noord-Limburg zou hiervoor in aanmerking kunnen komen.
- 3) Het is de bedoeling om op het toeristische fietsroutenetwerk ook een ondergrondse ervaring te realiseren, waardoor je als het ware 'onder de grond' zal kunnen fietsen. Mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld in de mergelgroeves (Riemst) of misschien zelfs doorheen een – nagemaakte - tumulus

in Haspengouw.

4) Via de campagne 'Favoriete plekjes in het Fietsparadijs Limburg' werd eind 2013 het hoogste punt in Wellen (tussen knooppunt 149 en 171) verkozen tot het meest favoriete plekje in Fietsparadijs Limburg. Kenmerkend voor deze locatie is het magnifieke perspectief over het Haspengouwse landschap. Deze locatie vraagt daarom om een bijkomend accent, een materialisatie, een toeristische ontsluiting. Daarom wordt een uitzichtspunt of een uitkijktoren gepland. Het moet een nieuwe landmark worden, hoogwaardig gededigned, die de symbool staat voor alle troeven van het Fietsparadijs Limburg.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Natascha Klaps
Projectrealisator	Toerisme Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Michelle Accardo
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

1.650.000 euro

Financiering

SALK Limburg: € 1,65 mio (2014/649020/2/0520/2SA0700o actienummer 2014000240)
2014 -> € 0,5 mio
2015 -> € 0,65 mio
2016 -> € 0,5 mio

Salk middelen	1500000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	1500000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring projectplan door deputatie	27/03/2014	Afgesloten
	Haalbaarheidsstudie en locatieonderzoeken	01/07/2016	Gestart
	Ontwerp en opmaak realisatieplannen +	01/04/2017	Gestart
	Realisatie	01/04/2018	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
fietspad door het water		
huidige data		
fietspad in de lucht		
huidige data		
fietspad onder de grond		
huidige data		
uitzichtspunt favoriete plekje		
huidige data		

BC3-06 Bokrijk als toeristische belevingsplek

Project nummer en benaming

BC3-06 – Bokrijk als toeristische belevingsplek

Projectomschrijving

Bokrijk staat aan het einde van een levenscyclus. Een cyclus waarin het uiterst succesvol is gebleken in het aantrekken van bezoekers. De markt van de vrijetijdseconomie is echter volop in evolutie. De expositievorm van het Openluchtmuseum is, anno 21013, aan een eigentijds opzet toe want Bokrijk wil doorgroeien tot een internationaal erkende toeristische erfgoedsite voor de bezoeker van de 21ste eeuw.

Om hier toe te komen zal Bokrijk het project 'bokrijk brandmerkt' lanceren. Dit wil zeggen investeren in de uitbouw van een belevingsvolle, weersongebonden en meertalige dagattractie via een hedendaagse en interactieve publieksbenadering. Op die manier wil men de bezoeker kennis te laten maken met de geschiedenis van het alledaagse leven in Vlaanderen, meer specifiek met het baanbrekend vakmanschap. Concreet zullen in vijftien historische huizen rond het Kempens plein vijftien verschillende ambachten getoond worden. Via een juiste setting (decor) en eigentijdse publieksontluiting (multimedia, workshops, shops, seizoensmedewerkers, ...) wordt het ambacht of de traditie ontsloten op basis van authentieke verhalen en technieken. Ook zal er, in samenwerking met hedendaagse designers en vormgevers, een lijn aan Bokrijk-gelabelde producten op de markt gebracht worden

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Tamara Otten
Projectrealisator	Domein Bokrijk vzw
Contactpersoon projectrealisator	Tamara Otten
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Tamara Otten

Andere actoren betrokken bij het project

Uitvoerders vzw het domein Bokrijk

Kostprijs

5.000.000 euro

Financiering

- € 4 mio: vastgelegd in buitengewone begroting 2014-2018 vzw Het Domein Bokrijk
- € 1 mio: provincie SALK

(2014/664020/2/0711/2SA0800n)

Salk middelen	1000000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	1000000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring bestek " concept baanbrekend	19/03/2014	Gestart
	Gunning 'concept baanbrekend	17/09/2014	Niet gestart
	Inventarisatie restauratienoden	31/08/2014	Niet gestart
	Start restauratiewerken		Niet gestart
	start bouwwerken invulling 'baanbrekend	01/03/2015	Niet gestart
	opening publiek	30/04/2016	Niet gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Nieuwe indicator		
huidige data		
Nieuwe indicator		
huidige data		

BC3-07 Euregionale Culturele Evenementen

Project nummer en benaming

BC3-07 – Euregionale Culturele Evenementen

Projectomschrijving

Project nog niet gestart, mijlpalen en plan van aanpak nog te bepalen.

Doelstelling: door middel van Euregionale Culturele Evenementen:

- instroom van niet Limburgs kapitaal in de Euregio
- verhogen van aantrekkelijkheid van de Euregio voor zowel inwoners als toeristen
- koppeling van culturele evenementen aan toeristische productontwikkeling

Middel: impulsen bieden aan culturele organisaties zodat zij binnen de Euregio inzetten op de (samenwerkings)projecten met een evenementieel karakter.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Klaar Franssen
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Klaar Franssen
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Klaar Franssen

Andere actoren betrokken bij het project

Nog verder af te stemmen

Kostprijs

Nog te onderzoeken

Financiering	
2014/649020/2/0521/2TO0201n	
Salk middelen	250000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	250000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Validatie plan van aanpak	30/11/2014	Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC3-08 Cycling Synergy

Project nummer en benaming

BC3-08 – Cycling Synergy

Projectomschrijving

Project dat focust op de versterking van de belevingswaarde van het fietsnetwerk in Limburg en bestaat uit volgende onderdelen: Mine Trail, Fietsen door de Heide, Fietsen door de Bomen, Fietsen onder de Grond en Micro Adventure Hubs. [Dit is een samenvoeging van de vroegere projecten Mijnroute, Bronsgroenroute, Limburg-pod en Tijdreis.]

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	Toerisme Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Jo Schoefs
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

5,6 miljoen euro

Kostprijs

Financiering

2,7 miljoen euro SALK-Vlaanderen

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
Aanvraag	Aanvraag wijziging		Afgesloten
	Goedkeuring wijziging en samenvoeging		Afgesloten
	Opvolging projectuitvoering		Gestart
	Projectrealisatie		Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC3-09 Mijnmuseum Beringen

Project nummer en benaming

BC3-09 – Mijnmuseum Beringen

Projectomschrijving

Toeristische valorisatie van het mijnmuseum en de mijnsite (indoor en outdoor) tot een state-of-the-art museum – volgens het koepelconcept van de Tijdreis – zodat de toeristische attractiewaarde van de be-Mine nog verhoogt. Gerichte integratie van toeristisch relevante onderdelen en linken met de omgeving (fietsverbindingen).

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	PCCE
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

1,8 miljoen euro

Financiering

1 miljoen euro SALK-Vlaanderen

800.000 euro SALK-Limburg

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Indiening subsidieaanvraag	01/10/2014	Afgesloten
	Mededeling subsidiebeslissing	31/12/2014	Afgesloten
	Opvolging projectuitvoering	30/11/2018	Gestart
	Projectrealisatie	30/11/2018	Gepland

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC3-10 Koen Van Mechelen bvba, Cosmopolitan Chicken

Project nummer en benaming

BC3-10 – La biomista - Koen Vanmechelen

Projectomschrijving

Dit project houdt de toeristische valorisatie van de mijnsite van Zwartberg in die de thuisbasis zal worden voor de internationale kunstenaar Koen Vanmechelen met zijn atelier en Open University of Diversity (met o.a. een publiek toegankelijk kunst- en dierenpark: Cosmopolitan Chicken Park). Bouw en integratie van een landmark door de internationale toparchitect Mario Botta.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Els Brouwers
Projectrealisator	bvba The Cosmopolitan Chicken
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Toerisme Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Peter De Wilde
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bieke Strauven
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Carmen Willems

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

3,6 miljoen euro

Financiering

SALK-middelen: 300.000 euro Vlaams + 300.000 euro provinciaal

Voor de overige kosten staat Koen Vanmechelen zelf in

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Indiening subsidieaanvraag	01/10/2014	Afgesloten
	Mededeling subsidiebeslissing	31/12/2014	Afgesloten
	Begeleiding projectuitvoering	31/12/2017	Gestart
	Projectrealisatie	31/12/2017	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC4-01 Business Case Energyville (at Large)

Project nummer en benaming

BC4-01 – Business Case Energyville (at Large)

Projectomschrijving

In het kader van het SALK wordt een eenmalige subsidie van M€ 10 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de verdere uitbreiding van EnergyVille. Bedoeling is om deze middelen in te zetten voor de uitbouw van een expertisecentrum voor duurzame energievoorziening voor steden. Vanuit de premisse dat fossiele brandstoffen geen antwoord meer bieden binnen de huidige problematiek van de opwarming van de aarde en de stijgende energieprijzen, zal het beoogde expertisecentrum focussen op duurzame alternatieven van zowel elektrische energie (focus: fotovoltaïsch onderzoek) als thermische energie (focus: ontwikkeling van thermische netten) en de integratie van beide benaderingen in een stedelijke omgeving.

De toegekende eenmalige financiering van M€ 10 aan Europese (EFRO) SALK-middelen wordt, samen met de benodigde (Vlaamse) cofinanciering, door EnergyVille ingezet in het kader van een EFRO-project conform de modaliteiten en timing van het Vlaamse Operationeel Programma (OP) EFRO 2014-2020. De Vlaamse Regering heeft ook een budget van M€ 1 beschikbaar gesteld voor een voorstudietraject.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	EnergyVille
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Economie, Werkgelegenheid en Innovatie (DEWI)
Contactpersoon administratie	Lut Bollen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

€ 10.000.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de uitbreiding van EnergyVille een bedrag van M€ 10 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	10000000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	10000000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaams OP EFRO 2014-2020		Afgesloten
	Goedkeuring EFRO-project "Naar een		Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC5-02 Incubator ICT en digitale media(iMinds)

Project nummer en benaming

BC5-02 – Uitbouw Incubator ICT en Digitale Media (iMinds)

Projectomschrijving

Vlaanderen en Limburg zijn een goede voedingsbodem voor technologisch en creatief talent en er is op het gebied van state-of-the-art knowhow en innovatieve ideeën nog heel wat onontgonnen terrein. Dit latente potentieel in de creatieve en digitale economie kan door een incubatie-initiatief in Limburg een sterke stimulans krijgen, vandaar het SALK-initiatief om in de schoot van iMinds (nu imec) een Incubator ICT en Digitale Media uit te bouwen op de Corda Campus (de voormalige Research Campus) in Hasselt.

De beoogde structuur van de Incubator ICT en Digitale Media is drieledig: (1) incubatiewerking die op generieke wijze en locatieonafhankelijk zal werken voor de gehele regio Limburg. De incubatiewerking zal, met het oog op het kunnen aanbieden van een kwalitatief en consistent aanbod, worden gecoördineerd op centraal/nationaal vlak. Om dit mogelijk te maken, wordt de incubatiewerking geënt op de bestaande programma's van iMinds (nu imec) die in het kader van de SALK-Business Case Creatieve Economie, ICT en Digitale Media worden gekopieerd naar en geïntensifieerd voor Limburg onder leiding van een specifiek SALK-team; (2) de Corda Campus als uitvalsbasis voor de generieke werking van iMinds (nu imec). Vanuit de Corda Campus als vaste hoofdzetel van het SALK-team wordt de werking voor de regio Limburg uitgerold. Hiervoor wordt er binnen het team ook specifieke ondersteuning voorzien om faciliterend te kunnen optreden op deze locatie (o/a het Programme Office en een gedeelte van de business development voor de incubatorwerking wordt op de Corda Campus gevestigd), met evenwel draagvlak en ondersteuning naar de activiteiten van het team in de hele regio; (3) de Corda Campus als mogelijke huisvesting voor de starters (al worden voor de ontwikkeling of uitbreiding van de Corda Campus als [mogelijke] "fysieke locatie" geen SALK-middelen voorzien).

Door de aanwezigheid van een aantal pioniersbedrijven en de (lokale) kennis van de Universiteit Hasselt en de hogescholen is een versnelling in innovatie mogelijk door gebruik te maken van een gerichte incubatiewerking. Mits de bundeling van de aanwezige kennis, programma's en financieringskanalen kan binnen Limburg een dynamiek op gang worden gebracht die een versnelling moet betekenen in innovatie en ondernemerschap. Op die manier kunnen de nefaste maatschappelijke gevolgen van delocalisaties en downsizing bij grotere bedrijven (zoals Ford Genk) een positieve wending krijgen en op economisch en maatschappelijk vlak eerder een opportuniteit en een nieuwe dynamiek in de regio creëren.

Voor de uitbouw van de Incubator ICT en Digitale Media van iMinds (nu imec) wordt in het kader van het SALK een (eenmalige) financiering van M€ 2,6 voorzien waarvan M€ 1,6 aan Vlaamse SALK-middelen en M€ 1 aan Europese (EFRO) SALK-middelen. Naast deze werkingmiddelen worden ook nog investeringsmiddelen voorzien (door LRM) voor de incubator zelf (infrastructuur). De voorziene SALK-werkingmiddelen worden meer specifiek ingezet voor activiteiten rond (1) incubatie (focus op de incubatieprogramma's "iStart" [= inhoudelijke en financiële ondersteuning van starters voor verdere ontwikkeling en/of commercialisering van technologie en resultaten van hun onderzoeksprojecten] en "iStart.Light & Student ondernemerschap" [= ondersteuning en stimulering van studenten met ondernemersambitie in de sector van de ICT en Digitale Media] van iMinds [nu imec], en op de verdere uitbouw [in Limburg] van het Virtuele Incubatiernetwerk van iMinds [nu imec]), (2) acceleratie en internationalisatie, en (3) opleidingen.

Voor de inzet van de toegezegde EFRO-middelen werd intussen een EFRO-project ingediend en goedgekeurd binnen het Vlaamse Operationeel Programma (OP) EFRO 2014-2020. Het project is begin 2017 opgestart met als projectpartners LRM, de Universiteit Hasselt en imec.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	Tom Aerts
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Economie, Werkgelegenheid en Innovatie (DEWI)
Contactpersoon administratie	Karel Goossens
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
€ 2.600.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de uitbouw van de Incubator ICT en Digitale Media van iMinds een bedrag van M€ 1,6 aan Vlaamse SALK-middelen en een bedrag van M€ 1 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	2600000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	2600000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering uitbouw	20/12/2013	Afgesloten
	Mijlpalen Incubatie	30/06/2014	Gestart
	Mijlpalen Acceleratie & Internationalisatie	31/12/2014	Gestart
	Mijlpalen Opleidingen	31/12/2015	Gestart
	Goedkeuring Vlaams OP EFRO 2014-2020		Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC5-03 Uitbouw IDE

Project nummer en benaming

BC5-03 – Uitbouw IDE

Projectomschrijving

IDE, Innovatie & Design Euregio is opgericht in 2013 en is een platform waarin de krachten van de provincie Limburg, Hasselt, Genk, UHasselt, PXL en KHLim worden gebundeld om bedrijven in designinnovatie te ondersteunen.

IDE brengt designers, bedrijven en onderzoekers samen in designinnovatietrajecten die vanuit ontwerpend onderzoek leiden tot nieuwe business opportuniteiten die resulteren in nieuwe, waardevolle producten en diensten waarbij de gebruiker centraal staat en tegelijkertijd duurzaam, gebruiksvriendelijk, competitief en aantrekkelijk zijn.

Het is een gezamenlijk beleid met een gecoördineerde aanpak om de creatieve economie in Limburg te versterken door bedrijven te stimuleren om aan innovatie te doen door middel van design. Er is de internationale ambitie om vanuit IDE de bestaande samenwerkingen vanuit de Interreg projecten uit de Euregio Maas-Rijn (Hasselt-Maastricht-Luik-Aken-Heerlen-Eupen) te versterken en uit te breiden. IDE maakt als regionale hub deel uit van de overkoepelende structuur Design Platform Vlaanderen.

IDE richt zich vooral naar bedrijven en werkt met externe experts/ designers om design innovatietrajecten uit te voeren. IDE richt zich op het werkveld van designers, bedrijven en onderzoeksinstellingen op het opsporen van opportuniteiten (initiëren), het aangaan van allianties met actoren en competenties op regionaal vlak en op het vervullen van een begeleidende functie (doen) en steeds met de focus op het eindresultaat namelijk vermarktbaar producten en/of diensten (effect). IDE gaat actief op zoek naar multidisciplinaire hefboomeffecten en faciliteert het project met de kennis van partners en netwerk.

Bedrijven zijn de eerste doelgroep van IDE . Door middel van design trajecten is het doel bedrijven te begeleiden in een innovatietraject. IDE kiest ervoor om te werken rond design innovatietrajecten die resulteren in kennis, vermarktbaar producten en/of diensten. IDE zorgt voor de transitie dat design onderdeel uitmaakt van het DNA van het bedrijf.

In 2105 zullen voor de 3 pijlers: maakindustrie, mode & accessoires, Zorg 7 nieuwe innovatietrajecten opgestart worden, 21 projecten in totaal. Per bedrijfstraject voorziet IDE een ondersteuning van maximaal 7000 €. Een bedrijfstraject bestaat idealiter uit een initieer fase, doen fase en effect fase. Elk traject is op maat gemaakt. Vanaf de doen fase wordt een financiële inbreng van min 20% verwacht van de bedrijven.

IDE bouwt ook een horizontale werking uit. Innovatie & design Euregio is immers één van de regionale actoren in de operationalisering van design Platform Vlaanderen. IDE wil bestaande en/of nieuwe initiatieven ondersteunen door middel van tijdsbesteding, kennis en/of een financiële bijdrage. Het is belangrijk dat deze projecten het IDE gedachtegoed ondersteunen en verspreiden. Hier denkt IDE aan projecten die een stimulans teweegbrengen in de provincie Limburg op gebied van innovatie d.m.v. design .

Concreet

1. IDE voorziet een vertegenwoordiging in het bestuurscomité, directeuroverleg en in de lopende

wergroepen van Design Platform Vlaanderen in het kader van on-top projecten.

2. Daarnaast zal IDE seminars organiseren om bedrijven te inspireren om te innoveren d.m.v. design. Hier kan kennis en ervaring gedeeld worden binnen het gedachtegoed van IDE.
3. Verder zullen er nieuw in 2015 workshops georganiseerd worden waarin senior designers kennis overdragen aan junior designers. Dit past binnen de visie van IDE om in 2015 meer in te zetten op kennisdisseminatie.
4. In een IDE toonmoment worden de resultaten van de IDE trajecten gecommuniceerd en zal IDE als platform bedrijven sensibiliseren om te innoveren d.m.v. design.
5. In 2014 toonde een aantal interregionale partijen interesse in een mogelijke internationale werking van IDE. In 2015 zal IDE deze geïnitieerde contacten verder verkennen om eventueel in 2016 te starten met een interregionale samenwerking
6. IDE is als platform bovendien het aanspreekpunt voor innovatie d.m.v. design voor regionale partners, bedrijven,... Verduurzaming van reeds opgestarte projecten in het kader van IDE worden verder ondersteund

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Bruno Bamps
Projectrealisator	IDE
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

jaarlijks 700 000 euro

Financiering

350 000 euro Vlaamse subsidies (regulier creatieve economie)

350 000 euro partners waarvan 165 000 euro door provincie Limburg	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	uitvoering actieprogramma 2015	31/12/2015	Gestart
	Uitvoering horizontale trajecten 2015	31/12/2015	Gestart
	Uitvoering van 21 bedrijfstrajecten	31/12/2015	Gestart
	Vorbereiding EFRO-aanvraag	23/01/2017	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC5-04 Exposureprojecten creatieve economie

Project nummer en benaming
BC5-04 – Exposureprojecten creatieve economie

Projectomschrijving
<p>De voorbije jaren zijn belangrijke investeringen gebeurd in de ontwikkeling van de Limburgse creatieve economie en in het bijzonder in de realisatie van een provinciaal innovatiesysteem. Naast opleiding en onderzoek bij de kennisinstellingen is een sterk infrastructureel kader uitgebouwd: ICT-incubator Corda campus, de Genkse C-mine Crib, de incubatoren Greenville en Bioville, de geplande mode-incubator. Door verschillende actoren is een gespecialiseerde werking uitgebouwd die als basis wordt gebruikt voor de platformwerking van IDE.</p> <p>De ontwikkeling van de creatieve economie en in het bijzonder van de creatieve sectoren kan door het maken van cross-overs een positieve impact hebben op het noodzakelijke creatief ondernemerschap in andere sectoren. Maw om het innovatief en creatief vermogen van de Limburgse bedrijven te stimuleren en te verbeteren is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van de creatieve sectoren, zoals ICT, mode, architectuur, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, communicatie - PR - reclame, gaming, muziek, nieuwe media,..</p> <p>Om nieuw ondernemerschap in de creatieve sectoren tot ontwikkeling te laten komen (start-ups en/of nieuwe externe bedrijfsinvesteringen) dient het imago van de provincie op dit vlak te worden versterkt door het realiseren van een sterkere branding en het organiseren van exposure-activiteiten met grensoverschrijdende uitstraling. De activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd, o.m. de Design Triennale, Failing Forward, Conflict & Design, ... strekken tot voorbeeld.</p>

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Bruno Bamps
Projectrealisator	IDE
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Hasselt
Genk
UHasselt, PXL, KHLim
Innovatiecentrum Limburg
LRM
incubatoren
...

Kostprijs

600.000 euro

Financiering

Gereserveerd provinciaal budget 200 000 euro
aan te vullen met Vlaamse en/of Europese subsidies

Salk middelen	600000
----------------------	--------

Andere middelen	0
------------------------	---

Totaal toegezegd bedrag	600000
--------------------------------	--------

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Exposureproject 2016	31/12/2016	Gestart
	Exposureproject 2017	31/12/2017	Niet gestart
	Exposureproject 2018	31/12/2018	Niet gestart

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
----------------	---------------------	-----------------------

BC5-05 Design & Mode (onderzoek Huis van de mode)

Project nummer en benaming

BC5-05 – Design & Mode (onderzoek Huis van de mode)

Projectomschrijving

Inleiding

Onder impuls van het Modemuseum Hasselt (hierna MMH) werd in 2011-2012 een Modemapping uitgevoerd in het kader van Maastricht culturele Hoofdstad 2018. Het onderzoek speurde naar mode gerelateerde opleidingen, platformen, initiatieven en actoren in de mode die afkomstig zijn uit of werkzaam zijn in de Euregio Maas-Rijn. Uit bevestigingen bleek er een duidelijk gebrek aan opleidingsmogelijkheden, ondersteuning en verkooppunten te bestaan.

Midden 2013 werd er door verschillende partners, waaronder de Stad Hasselt, het MMH, de PXL/MAD-faculty en Innovatie & Design Euregio een onderzoek uitgevoerd naar verdere opleidingsmogelijkheden voor mode- en accessoire ontwerpers uit de regio en de mogelijkheden voor het opzetten van een mode-incubator te Hasselt. Hierbij streeft men ernaar om modesector in de provincie Limburg en de Euregio te versterken en mogelijkheden aan te bieden om de professionaliteit van jonge ontwerpers en creatieve ondernemers te vergroten. Het is de bedoeling dat het MMH, de opleiding juweelkunst aan de PXL en de mode-incubator elkaar zullen versterken en waardecreatie veroorzaken. Er zal nauw samengewerkt worden met actoren zoals JBC, Flanders Fashion Makers, Ambiorix, Vanbockryck, UHasselt, VDAB, Syntra,... Daarnaast zullen er samenwerkingsverbanden worden aangegaan met sociale partners waaronder VOKA en organisaties zoals het Innovatiecentrum. Op deze manier zal er als het ware een ecosysteem gevormd worden, waarbij er gestreefd wordt naar een natuurlijke samenhang met verschillende wisselwerkingen om op die manier de modesector en de creatieve economie in de regio te

Het concept van de incubator bestaat uit het openen van een creatief incubatiecentrum rond mode op initiatief van de Stad Hasselt en het Modemuseum Hasselt (MMH), met de hoofdfocus op mode- en accessoires met een uitbreiding naar aanverwante domeinen zoals b.v. de grafische industrie en de media- en beeldsector. De doelgroepen bestaan uit aanstormend creatief ontwerptalent, bedrijven(start-ups en bestaande), bestaande mode- en accessoire opleidingen in de regio, culturele organisaties, handelaren, consumenten en toeristen.

De mode-incubator en de opleiding mode- en accessoires maken deel uit van het actieplan om de creatieve industrie in Limburg te versterken. De modesector is een van de sectoren in Limburg die in ontwikkeling is en het potentieel heeft om Limburg internationaal te profileren en te groeien in een user-centered design en een maatschappelijk toegevoegde waarde. Een mode-incubator zou voor een groot deel tegemoetkomen aan de noden van de industrie en ondernemerschap bij creatievelingen stimuleren. De aspecten initiëren, verbinden en innoveren zullen tot het DNA van de incubator behoren. Een internationale opleiding met een afgestemd lesprogramma zal de dynamiek versterken en geheel compleet maken.

Om competitief te blijven in de modesector moet Limburg investeren in het onderrichten in moderne vaardigheden zoals management, maar ook in traditionele vaardigheden zoals kennis en ambacht. Men moet investeren in menselijk kapitaal om creativiteit, innovatie en technologie te stimuleren. Men zal zich ook moeten concentreren op het stimuleren van ondernemerschap om het potentieel optimaal te benutten. De creatie van een incubator heeft een economische impact door de creatie van kennis en infrastructuur, creatie van menselijk kapitaal, doorgeven van technologie en kennis,

technologische innovatie, investering in kapitaal goederen, een verhoging van lokale vraag, regionaal leiderschap, en invloed op de regionale omgeving. Het doorgeven van technologie en kennis en technologische innovatie staat in direct verband met het verbeteren van het productieproces en de ontwikkeling van nieuwe producten bij de maakindustrie, publieke sector en de bedrijven. Het verhogen van het menselijk kapitaal zorgt voor een stijgende werkgelegenheid en stimuleert de economische groei in de regio op lange termijn. Een incubator brengt kruisbestuivingen teweeg en is een bakermat voor innovatie en businesspotentieel.

Omgevingsanalyse

Als men het in Limburg over mode heeft, komt de Stad Hasselt al gauw ter sprake. De Stad Hasselt beschikt over een groot aantal gerenommeerde handelszaken. Het MMH trekt bezoekers aan uit heel België en ver daarbuiten en inspireert jong en oud door zijn dynamiek (activiteiten, uitgesproken tentoonstellingen en evenementen). MMH heeft sinds een aantal jaren een hele reeks initiatieven ondernomen om jonge ontwerpers te ondersteunen. Denk daarbij aan één van de allereerste pop-up winkels in België maar vooral aan de oprichting van de vzw Fashion Across Borders waarmee MMH sinds 2011 in samenwerking met FashionClash Maastricht en Design Metropole Aachen jonge ontwerpers uit de Euregio probeert te ondersteunen en te promoten. MMH wil die ondersteuning graag uitbreiden en verder versterken waardoor er naast de 4 basisdoelstellingen van het museum (verzamelen, bewaren, onderzoeken en tentoonstellen) een vijfde kan bijkomen nl. initiëren/ ondersteunen van startende ontwerpers/ ondernemers. MMH wil op die manier niet alleen inspireren maar ook zorgen voor een langdurige begeleiding van talent(en).

Op het gebied van talent mag de Euregio zeker niet onder doen voor andere provincies of steden. Dit heeft o.a. te maken met het secundair kunstonderwijs, de modeopleiding aan de MAFAD Maastricht en met de sterke opleiding juweelkunst aan de PXL. Er is veel talent aanwezig in de Euregio, maar omwille van het gebrek aan stimulansen en opleidingsmogelijkheden trekt dit talent weg uit de Euregio. Uit een rapport van Romy Cockx (2011) bleek onder andere dat er een gebrek was aan een Euregionaal platform en ondersteuning voor jonge ontwerpers (startersadvies, zakelijke begeleiding, atelierruimte, netwerk, experimenteerruimten, productiemogelijkheden,..)

De mode-incubator Hasselt kadert in een Vlaams verhaal. Het kabinet van minister-president Kris Peeters voerde in 2013 een studie uit (door Rebel Group) in samenwerking met Agentschap Ondernemen. Diverse partijen uit de modesector en organisaties zoals FFI, Design Platform Vlaanderen, Innovatie en Design Euregio en MMH zaten rond de tafel. Uit dit onderzoek kwam een rapport voort waar er plannen werden gemaakt voor het "Huis van de mode" in Vlaanderen. Het Huis van de mode zal gelinkt zijn aan de modeopleiding in Antwerpen en samenwerken met het textielonderzoekscentrum TIO3 in Ronse en de toekomstige mode-incubator in Hasselt (mode en accessoires). Belangrijk hierbij is de differentiatie van de verschillende incubatoren om een natuurlijke symbiose te genereren.

Dienstenpakketten

De mode-incubator in modestad Hasselt zal naast haar functie als incubatiecentrum, een rol uitoefenen als modern, creatief office center voor startende ondernemers, (door)groeibedrijven. Er zullen verschillende formules beschikbaar zijn met een uitgebreid, tailor-made dienstenpakket voor elk bedrijf. Door de diversiteit van de bedrijven in diverse stadia van het ondernemerschap, zullen er kruisbestuivingen op diverse vlakken in de hand gewerkt worden en zal er een learning community ontstaan waarbij starters en meer ervaren bedrijven savoir-faire uitwisselen. Tevens zullen grotere bedrijven first row zitten bij business opportuniteiten, innovatie en product development. Voor starters is het interessant om gebruik te maken van de verschillende faciliteiten van de mode-incubator, maar ook particulieren en studenten kunnen gebruikmaken van de werkplaatsen om te maken, te

experimenteren en te onderzoeken. De incubator zal beschikken over verschillende (flexibele) werkplekken, atelierruimtes, shop, showrooms, leslokalen, kantoren, mode-,juweel en accessoire werkplaatsen met professionele machinerie (zeefdrukken, laseren, breien, 3D printen, gieten, leerbewerking,...), fotostudio's, horecamogelijkheden en zalen. Start-ups en bedrijven kunnen voor korte of lange termijn formules afsluiten en zakelijke begeleiding krijgen. Door de unieke combinatie van onderwijs, techniek, ondernemerschap en creativiteit (triple helix) ontstaat er een living lab. Deelnemende ondernemers en bedrijven kunnen actief aan netwerkexpansie doen (menselijk kapitaal, potential partners, uitbreiden markt en doelgroep,...). De mode-incubator Hasselt dient een visibele dynamische, creatieve hotspot te worden binnen het Hasseltse stadscentrum. Door een gezamenlijke, actieve strategie op het gebied van branding en media zullen de deelnemende bedrijven, opleidingscentra en ondernemers zowel internationaal en nationaal gepromoot worden.

Infrastructuur

De ligging van de infrastructuur is cruciaal voor het succes van een incubator. Er is gekozen voor de voorlopige locatie van Veldeman gebouw (Kempische Kaai 85 te Hasselt). Na de geschatte termijn van 3 jaar, begin 2018, zal de incubator verhuizen naar de locatie oud Belgacom gebouw (Paardsdemerstraat). De bedoeling is dat het MMH en de incubator samen in dit gebouw zullen huizen met als gevolg dat er een aantal functies (bv. baliefunctie, bibliotheek, inkom) gedeeld kunnen worden. Bij de zoektocht naar geschikte locatie(s) voor het huisvesten van de incubator heeft men rekening gehouden aspecten zoals visibiliteit en bereikbaarheid. Er zal eveneens geïnvesteerd worden in de creatieve uitstraling van het gebouw om de competitiviteit en professionaliteit te verhogen.

Personeelskader

Het is de bedoeling om een nieuw, dynamisch kader samen te stellen voor de dagelijkse werking en het bestuur van de mode-incubator. De manager rapporteert aan de raad van bestuur die bestaat uit afgevaardigden van de diverse partnerorganisaties.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Caroline Steensels
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon	Bruno Bamps

administratie	
----------------------	--

Andere actoren betrokken bij het project

Stad Hasselt
Modemuseum Hasselt
PXL/Mad Faculty
UHasselt
Innovatiecentrum
Voka en andere sociale partners
VDAB
Syntra
JBC
Ambiorix
Flanders Fashion Makers
Vanboockryck

Kostprijs

uitrusting machines incubator: 570 000 euro
personeelskosten opstart: 140 000 euro
vanaf jaar 2: 3,6 VTE: jaarlijks 216 000 euro

Financiering

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aankoop gebouw		Afgesloten
	Oprichting NV		Afgesloten
	Projectaanvraag Vlaams subsidiebesluit		Afgesloten
	herwerking projectaanvraag	01/07/2016	Gestart
	Uitbouw inhoudelijke werking		Gestart
	opening incubator in site Veldeman		Afgesloten
	Vorbereiding nieuwe infrastructuur (fase 2)		Niet gestart
	Toetreding AGB tot NV MIAH	01/03/2017	Afgesloten
	Toetreding tot Limburgs netwerk		Gestart
	Afsluiten van samenwerkingsverbanden met		Gestart
	Afsluiten van samenwerkingsverbanden met		Gestart
	Uitbouw Ecosysteem MIAH		Gestart
	Inkanteling in andere relevante Vlaamse en		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC6-01 Versterken Exportpotentieel Fruit

Project nummer en benaming

BC6-01 – Versterken Exportpotentieel Fruit

Projectomschrijving

Met dit project willen we de export van onze fruitsector diversifiëren. Momenteel is het zo dat de verre export van ons fruit voornamelijk naar Rusland gaat. Dat maakt deze export kwetsbaar indien er zich veranderingen in de structuur of organisatie van deze markten voordoen (vb. 2013: tijdelijke sluiting van een Russische groothandelsmarkt omwille van interne politieke redenen).

Dit project bestaat uit 2 aspecten:

1. Commercieel: de ontwikkeling van nieuwe exportmarkten.

Dit deel wordt behartigd door het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) met SALK middelen vanuit de Vlaamse Overheid.

2. Technisch-commercieel: export-belemmerende factoren opheffen.

Dit deel wordt behartigd door een samenwerking van pcfruit vzw met de Limburgse fruitveilingen en Federatie voor exporteurs gestuurd met SALK middelen vanuit de provincie Limburg.

De eisen die exportlanden stellen rond de gezondheidsstatus van de fruitteeltgebieden en het fruit dat geëxporteerd wordt, zijn voortdurend in evolutie (lees: worden voortdurend strenger). Het is absoluut noodzakelijk een wetenschappelijk onderbouwd en economisch haalbare monitoring te hebben van ziekten en plagen. In het bijzonder is de creatie van bacterievuur-vrije zones noodzakelijk om fruit naar bepaalde landen (o.a. China) te kunnen exporteren. Er is in het verleden reeds een bacterievuur-vrije zone opgezet door de Belgische Fruitveiling, in samenwerking met het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid (FAVV) die het protocol goedkeurden en controleren.

Om de export naar diverse, voornamelijk verre exportgebieden uit te breiden, moet een kritische oppervlakte aan areaal kunnen ingekleurd worden als bacterievuur-vrije zone. Meer specifiek berekenen we dat minstens 500 ha en wenselijk zelfs 1000 ha peer productiegebied als bacterievuur-vrij kan erkend worden. Hierdoor zou er ongeveer 10.000 ton peer extra kunnen geëxporteerd worden.

Met dit project willen dit in Limburg realiseren via sluitende controles in kleine productiegebieden waarvan de perimeter stelselmatig uitgebreid wordt. Deze aanpak is allicht het meest efficiënt omdat de aanpak in Limburg rekening moet houden met (1) de grote dichtheid aan boomgaarden in Haspengouw en (2) de aanwezigheid van waardplanten zoals meidoorn, lijsterbes, ... in hagen die typisch zijn voor deze streek.

Om deze laatste reden willen we ook overleg (her)starten met diverse overheden en organisaties actief op het platteland (provinciale diensten, gemeentelijke groendiensten, Regionale landschappen, overheden die bepaalde terreinen beheren zoals militaire overheden, ...) om de controles en het beheersen van bacterievuur effectiever te maken. Het wettelijk kader voor deze beheersing van bacterievuur maakt alert reageren reeds mogelijk, maar we stellen in de praktijk vast dat er niet altijd consequent of met 'sense of urgency' door bepaalde diensten of particulieren wordt gereageerd. We willen vanuit dit SALK project dan ook een 'ambulance' dienst willen voorzien, die voor gemeentes, overheden of particulieren zo snel als mogelijk op een correcte wijze haarden van bacterievuur opruimt en verder opvolgt.

In dit project wordt ook lokale overheden ook geïnformeerd hoe zij pro-actief kunnen optreden naar

de aanplanting van minder gevoelige waardplanten voor het invullen van het groenvoorzieningen. In dit project zal er ook overleg zijn met het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) over de gebruikte controles en de protocollen. Dit zal gebeuren door de coördinator die voldoende autoriteit heeft om indien gewenst ook met andere (eventueel buitenlandse) overheden te communiceren.

De bacterievuur controles worden onmiddellijk opgestart met gangbare methoden die reeds gebruikt worden rond boomkwekerijen en de bacterievuur-vrije gebied dat in het Waasland werd afgebakend. De grote doorbraak en uitbreiding zal pas binnen enkele jaren kunnen gebeuren indien technologische ontwikkelingen (vb. bacterievuur monitoring via sensoren gemonteerd op drones; zie fiche 'innovatie') daarbij aanvullend kunnen worden ingezet.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Peeters
Projectrealisator	VLAM vzw
Contactpersoon projectrealisator	Frans Dewachter
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens
Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

- Trekker: Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) in nauw overleg met het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (www.vbt.eu) als vertegenwoordiger/overkoepelende organisatie van de Limburgse veilingen: Belgische Fruitveiling (BFV), BelOrta site Borgloon (veiling Borgloon), Veiling Haspengouw en de Limburgse Tuinbouwveiling (LTV).

- Partnershap: FreshTradeBelgium (federatie exporteurs), FAVV, FIT, Pcfruit

Financieel begunstigde en uitvoerder van het project: VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel.

Voor de acties in China zal VLAM een overeenkomst afsluiten met de producentorganisatie Belgische Fruitveiling (als lid van het VBT).

Voor de acties in Canada werkt VLAM samen met de producentenorganisatie Bel'Orta.

Update mei 2016

Voor de acties in India werkt VLAM samen met de producentenorganisatie Bel'Orta.

Kostprijs

50 % provincie Limburg – toegewezen naar deze bacterievuur vrije zones (100.000 euro/jaar - 4 jaar)
50 % Vlaamse overheid – toegewezen naar het ontwikkelen van exportmarkten (400.000 euro)

eigen inbreng 150.000 €

totaal: 950.000 €

Financiering

Totale kostprijs project: 550.000 euro. SALK 400.000 €, eigen inbreng: 150.000 euro
Marktintroductie China Totaal 360.000 euro
SALK 250.000 euro. Eigen inbreng BFV 110.000 euro

Marktintroductie Canada (of andere bestemmingen Azië indien geen marktoegang) .
Totaal 190.000 euro (100%)
SALK 150.000 euro (78,9%)
Eigen inbreng VLAM 40.000 euro (21,1%)

Update mei 2016

- Marktintroductie Canada:

Reeds uitgegeven: 27.000 EUR (100%)

☒ SALK: 21.303 EUR (78,9%)

☒ Eigen inbreng: 5.697 EUR (21,1%)

- Marktintroductie India:

Resterend budget Canada: 163.000 EUR. -> wordt volledig verschoven naar India (100%)

SALK: 128.607 € (78,9%)

Eigen inbreng: 34.393 EUR (21,1%)

Salk middelen	400000
----------------------	--------

Andere middelen	
------------------------	--

Totaal toegezegd bedrag	400000
--------------------------------	--------

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
------------	-------	-----------	--------

0.	Goedkeuring door de Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
1.	Installatie van een stuurgroep	31/01/2014	Afgesloten
2.	Akkoorden	30/06/2014	Afgesloten
3.	Ambulancedienst bacterievuur	31/12/2018	Gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
1. Jeugdwerkloosheid		
huidige data		
2. Bedrijfsbezoeken		
huidige data	25	100
3. Extra blijvende tewerkstelling van 30 personen		
huidige data	30	30
4. Bacterievuurvrij areaal vergroten		
huidige data	500	228
5. Delegatie aankopers inviteren		
huidige data	1	1
6. Elk seizoen - 6.720 degustatiedagen organiseren		
huidige data	6720	10.985
7. Elk seizoen - 500.000 consumenten bereiken		
huidige data	500000	1647750

BC6-02 Fruitkolom - Innovatie en Nevenstromen

Project nummer en benaming

BC6-02 – Fruitkolom - Innovatie en Nevenstromen

Projectomschrijving

Dit project moet leiden tot het realiseren van

- (1) open innovaties in de fruitteelt die het mogelijk maken om de rendabiliteit van fruitbedrijven via precisie-landbouw te verbeteren en beslissingen voor investeringen beter te onderbouwen en
- (2) alternatieve toepassingen van fruit of zijn nevenstromen ontwikkelen, die de totale waarde van de fruitsector verhogen.
- (3) creëren van bacterievuur vrije zones in Limburg met het oog op export van peren naar China.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Kristof Peeters
Projectrealisator	pcfruit
Contactpersoon projectrealisator	Dany Bylemans
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens
Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Sectorfederaties van farma of foodbedrijven
 Telersverenigingen en beroepsorganisaties van de fruitsector
 BFV: Filip Lowette – Karel Belmans
 Veiling Haspengouw: Renaat Kuypers – Jos Meesters
 BelOrta/Veiling Borgloon: Kris Jans
 Boerenbond
 Vlaamse Overheid (Dienst ADLO)
 Het Innovatiecentrum
 Flanders Food

Innovatiesteunpunt

Diverse partners (universiteiten, hogescholen, instituten, privé-bedrijven) die technologie of expertise aanbieden, bijvoorbeeld in domeinen als ICT, beeldanalyse, sensortechnologie, dataprocessing en -interpretatie

Kostprijs

100% van de projectkost, ook als een gedeelte niet uit provinciale middelen komt (tussen haakjes deel provincie Limburg)

	Personeel pcfruit	Werking pcfruit	Derden*	Totaal
Jaar 1	186.000 (86.500)	14.000 (14.000)	70.000 (0)	270.000 (100.500)
Jaar 2	186.000 (86.500)	14.000 (14.000)	57.500 (25.000)	257.500 (125.500)
Jaar 3	186.000 (86.500)	14.000 (14.000)	25.000 (25.000)	225.000 (125.500)
Jaar 4	186.000 (86.500)	14.000 (14.000)	25.000 (25.000)	225.000 (125.500)
Jaar 5	186.000 (86.500)	14.000 (14.000)	22.500 (22.500)	222.500 (122.500)
TOTAAL	930.000 (432.500)	70.000 (70.000)	200.000 (100.000)	1.200.000 (600.000)

*Deze kost kan –afhankelijk van de inspanningen en investeringen van de geselecteerde partners bestaan uit aankoop materialen, ‘fee for service’ werk, personeelskost, ...

Financiering

Gedetailleerde verdeling van de totale kostprijs: wie draagt welk deel bij ?

50 % van de middelen : Provincie Limburg (100.500 euro in 2014 – 600.000 euro in het totaal) vastlegging door deputatie op 16.01.2014.

50 % van de middelen: Vlaamse overheid (169.500 euro in 2014 – 600.000 euro in het totaal)

Deze middelen zullen in de loop van het project voor de geselecteerde productontwikkelingen uitgebreid worden met andere financieringskanalen zoals studenten (mastertheses, doctoraatswerken), reguliere financieringskanalen van onderzoek (IWT O&O, KMO-portefeuille, TETRA, ...) en investeringen van private partners waardoor de effecten en de implementatie ook verder doorgaan na het beëindigen van de SALK projecten.

Salk middelen	600000
Andere middelen	600000
Totaal toegezegd bedrag	1200000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
8.	8. aanstelling van een stuurgroep	31/01/2015	Afgesloten
1.	1. conclusies naar aanleiding van het overleg	31/03/2014	Afgesloten

2.	2. oplevering app	31/12/2016	Afgesloten
3.	3. evaluatie praktische bruikbaarheid app	01/11/2014	Afgesloten
4.	4. conclusies over de meest accurate en	31/12/2016	Afgesloten
5.	5. Haalbaarheidsstudie biogasinstallatie	30/04/2016	Afgesloten
6.	6. Prioriteitsstelling met partners in de	31/12/2018	Afgesloten
7.	7. Gedetailleerde projectdefinitie	31/12/2014	Afgesloten
0.	0. Goedkeuring door de Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
1. ICT product voor het verzamelen, registreren, evalueren bedrijfsresultaten		
huidige data	1	1
2. Sensorplatform		
huidige data	2	2
3. Robotisatie		
huidige data	1	1
4. Eén nieuwe, alternatieve route voor valorisatie van fruit		
huidige data	1	1
5. Tegen 2017 maakt de telers van de stuurgroep gebruik van de ICT toepassing		
huidige data	80	170
6. Tegen 2017 gebruik van minstens één van de sensorenapplicaties of robotisaties		
huidige data	50	2
7. Tegen 2018 10 % arbeidstijdreductie		
huidige data	-10	-10
8. Tegen 2018 significante financiële waarde gegenereerd		
huidige data	5	4

BC6-03 Limburg Fruitport - Brustem

Project nummer en benaming

BC6-03 – Limburg Fruitport - Brustem

Projectomschrijving

Met het project Fruitport Limburg willen de betrokken partijen de sterke basis die de fruitsector heeft in Zuid-Limburg (productie, commercialisatie, ...) uitbreiden met structurele maatregelen voor het aantrekken en stimuleren van innovatieve en hoogtechnologische bedrijven die hun oorsprong kennen in het meer fundamenteel onderzoek aan de universiteiten en hogescholen, maar klaar zijn om extra toegevoegde waarde te creëren voor de fruitteelt via dienstverlening, nieuwe afgeleide producten, nieuwe technologieën, ...

In het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) voor Brustem is de ontwikkeling van een thematische bedrijvenzone van 15 ha gericht op de fruitsector (fruitgebonden bedrijvigheid) opgenomen. Ook voorzien we de bouw (nieuwbouw of renovatie) van een incubator voor jonge ondernemingen inclusief dienstverlenende ondernemingen gelinkt met toepassingen in de fruitsector. Een voorbeeld hiervan zijn ondernemingen die technieken ontwikkelen om onbemande vliegtuigen, de zogenaamde drones, in te zetten in de fruitsector : bijvoorbeeld bij de detectie van plantenziektes en het bestrijden ervan. Op het industrieterrein Brustem is een zone van bijna 13ha gereserveerd voor luchtvaartgebonden bedrijvigheid. Dit creëert de opportuniteit voor de ontwikkeling van een drone-industrie gericht op landbouwtoepassingen en bij uitbreiding naar andere sectoren uit te bouwen in St Truiden. Het Proefcentrum Fruit samen vervult hierin een technologische trekkersrol. Hierbij worden ook andere kennisinstellingen gemobiliseerd (KULeuven, VITO, ...). De Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM) heeft reeds verschillende succesvolle incubatoren gerealiseerd in Limburg. Hierdoor versterken we de technologische community in de fruitsector, zullen we toekomstgerichte ondernemingen aantrekken en dus nieuwe duurzame tewerkstelling creëren in onze stad.

De clustering van diverse activiteiten met UAV's op de site Brustem werkt versterkend. Naast de technische ontwikkeling, de opleidingsmogelijkheden en de logistieke servicing zal er cross-sectoriële synergie kunnen gecreëerd worden. Bovendien zal de focus op UAV-gerelateerde activiteiten andere technologieën of expertises aantrekken zoals deze rond sensortechnologie, beeldanalyse, data-management, algoritme-ontwikkelingen, modelering en decision-support systemen.

Toepassingen in de fruitteelt en bij uitbreiding de ganse landbouw liggen op het vlak van milieuonderzoek, gewasontwikkeling, oogstramingen, monitoring van ziekten of plagen en het detecteren van plantenstress veroorzaakt door droogte, voedingsproblemen of inadequate bodemstructuur. UAV's zijn hiervoor meer geschikt dan bijvoorbeeld satellieten omwille van hun lagere kost, de geringere afhankelijkheid van het weer (bewolking), een hogere en meer flexibele frequentie van passage en de hoge spatiale resolutie (op het niveau van enkele centimeters).

Het project Fruitport Limburg omvat kortom meerdere doelen:

- diverse Vlaamse onderzoeksgroepen die een sterke expertise hebben ontwikkeld rond monitoring en sensing in de landbouw een uitvalsbasis aan te bieden om deze expertise verder te ontwikkelen en uit te breiden,
- een nieuwe, moderne en nuttige bestemming geven aan de site Brustem, door maximaal gebruik te maken van de unieke infrastructuur die er aanwezig is. De landingsbaan die niet gebruikt wordt als openbare of als militaire luchthaven, laat immers toe ook met grotere UAV's testvluchten uit te voeren,

- omwille van de clustering en de unieke infrastructuur een interessante locatie te zijn voor internationaal onderzoek met UAV's en sensing,
- hoogtechnologische activiteiten aan te trekken of in Vlaanderen te houden, productontwikkeling te stimuleren en waarde te creëren via innovatieve toepassingen,
- banen te creëren rond deze hoogtechnologische toepassingen en het onderzoek dat naar de site aangetrokken wordt,
- via pcfruit de verzamelde gegevens te centraliseren, open te stellen voor nieuw onderzoek en interpretaties en valoriseerbaar te maken voor de praktijk en voor overheden,
- via pcfruit de mogelijkheden bewaken voor toepassingen met toegevoegde waarde in de fruitteelt en precisie-landbouw in het algemeen, waarbij fruit- en landbouwbedrijven slimmer en effectiever gemanaged kunnen worden, de productie en de kwaliteit kan geoptimaliseerd worden, Vlaamse telers zich beter kunnen voorbereiden op veranderingen van bijvoorbeeld het klimaat en een sterkere internationale concurrentiepositie kunnen verwerven,
- via sensing met UAV's op een economisch haalbare wijze voldoende grote productiegebieden te monitoren voor de afwezigheid van ziekten of plagen (of de onmiddellijke actie bij aanwezigheid), zodat betrouwbare programma's kunnen uitgevoerd en bestendig worden als antwoord tegen export belemmerende barrières (vb. aanwezigheid van bacterievuur in peren).

In de incubator zullen innovatieve, hoogtechnologische bedrijven geclusterd worden waardoor een synergie ontstaat tussen enerzijds de bestaande fruitsector met een belangrijke economische basis en anderzijds innovatieve bedrijven met de potentie om de fruitsector te vernieuwen, hetgeen op zichzelf weer nieuw economisch potentieel zal genereren in andere sectoren. In deze incubator wordt, naast de nodige ruimte voor bedrijven, ook kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking gesteld aan onderzoeksinstellingen die op projectbasis werken rond o.a. fruit- en landbouw gerelateerde toepassingen inzake monitoring en sensing.

De coördinator binnen het project heeft onder andere als taak deze community op te zetten waarbij fruit- en landbouwbedrijven, onderzoeksinstellingen en innovatieve, hoogtechnologische bedrijven (zowel bedrijven die werken rond monitoring en sensing in de fruit- en landbouwsector als bedrijven die werken met UAV's) samen komen om op die manier de Fruitport te realiseren.

De beoogde potentiële nieuwe tewerkstelling voor de zone voor fruitgebonden bedrijvigheid (15,6 ha), inclusief de incubator wordt geschat op 285 personen (225 voor de zone en 60 voor de incubator). Deze cijfers zijn onafhankelijk van de indirecte tewerkstellingseffecten naar de zone luchtvaartgebonden activiteiten van BIP.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Peeters
Projectrealisator	Stad Sint-Truiden
Contactpersoon projectrealisator	Veerle Heeren
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens

Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

- Partners:
LRM (Stijn Bijmens, algemeen directeur)
POM Limburg: Erik Gerits, voorzitter, en Frank Zwerts, directeur.
pcfruit vzw, (Dany Bylemans, algemeen directeur) – inhoudelijk en adviserende rol
Departement Landbouw- en Visserij – ADLO (Hilde Morren – Kristof Peeters)

- Mogelijke partners:
Consortium Flanders Drone Valley
KULeuven, faculteit bio-ingenieurswetenschappen (Jos Vanderleyden, decaan)
Leuven Research and Development (prof. Koen Debackere)
VITO

Kostprijs

Eigen aandeel

Personeelskosten :

- Business Development Manager: 600.000 euro voor eerste 3 jaar
300.000 euro (eigen aandeel) – 300.000 euro (SALK middelen)
- na 3 jaar: projectcoördinator: 140.000 euro voor 2 jaar
70.000 euro (eigen aandeel) – 70.000 euro (SALK-middelen)

Infrastructuurkosten

° Bouw incubatorgebouw: 3.245.000 euro (eigen aandeel) – 630.000 euro (SALK middelen)

2 verdiepingen aan 750m2 x1.350 euro	x 15%	2.328.750
- Ondergrondse parking: 750 m2 x 500 euro		375.000
- Erelonen 10%		202.781,25
- Centrale faciliteiten en diensten		200.000
- Buitenaanleg		95.947,75
- 21% op totaal		672.521

3.875.000 euro

° verwerving gronden	525.600 euro
° pachtverbreking	109.500 euro
° Inbreng grond 5,5 ha industrie (50euro/m ²)	2.750.000 euro

° Ontwikkeling kernzone bedrijfsontwikkeling:

15 ha = € 1 308 909,90 btw incl.:

1.308.909,90 euro

Stad Sint-Truiden:

- verwerving gronden: 525.600 euro
- pachtverbreking: 109.500 euro
- Inbreng 5,5 ha industriegrond: 2.750.000 euro
- ontwikkeling kernzone: 1.308.909,90 euro (o.a. via subsidies aan te vragen na volledige ruimtelijke invulling, na goedkeuring PRUP)

Incubator: 3.245.000 euro – LRM is principieel bereid om saldo financiering van de incubator te verzekeren (al dan niet via een gespecialiseerde dochtervennootschap van de LRM-groep en zo mogelijk deelse bankfinanciering)

BIP NV (stad Sint-Truiden, LRM en POM-Limburg):

Onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde bestuursorganen betreffende BIP NV

- Ter beschikking stellen van terreinen
- Ontwikkelen van complementaire activiteiten met de vermelde incubator
- De nodige projectontwikkelingsexpertise zal vanuit BIP worden gemobiliseerd : de personeelskosten daartoe worden begroot op 740.000 € gespreid over 5 jaar.
 - o Waarvan (totaal over 5 jaar): 370.000 euro (50%) ten laste van SALK en 50 % ten laste van stad en/of BIP en/of LRM en/of een SPV belast met de ontwikkeling van de totale site
- Voor andere operationele kosten (totaal over 3 jaar) wordt gerekend op financiering vanuit BIP en/of LRM en/of een SPV belast met de ontwikkeling van de totale site : 270.000 euro

pcfruit: reguliere middelen

KULeuven: pro memorie (projectmatig)

Leuven Research and Development: pro memorie (projectmatig)

VITO: pro memorie (projectmatig)

Financiering

In het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) hebben de Vlaamse regering en de provincie Limburg respectievelijk 2.000.000 euro en 1.500.000 euro vrijgemaakt in de businesscase 'Landbouw, tuinbouw en fruitteelt' voor acties ter versterking van Limburgse fruitkolom.

Salk middelen	1000000
Andere middelen	3500000
Totaal toegezegd bedrag	4500000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
1.	Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan	01/01/2015	Afgesloten
2.	Aanstellen projectmanager	10/10/2014	Afgesloten
3.	Start bouw incubator	21/12/2018	Afgesloten
4.	Invullen fruitgebonden bedrijvzone	01/01/2019	Afgesloten
0.	Goedkeuring door de Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
5.	Definitieve vaststelling RUP Brustem	31/07/2016	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
1. 60 arbeidsplaatsen creëren in incubator tegen 2018		
huidige data	60	34
2. 30 bedrijven aantrekken per jaar (internationaal) die de site gebruiken		
huidige data	30	30
3. 10 UAV onderzoeksprojecten faciliteren in de fruitteelt		
huidige data	10	3
4. 5 UAV onderzoeksprojecten faciliteren in andere sectoren		
huidige data	5	8
5. 225 arbeidsplaatsen creëren op de site tegen 2018		
huidige data	225	10
6. opzetten van een beheersstructuur tegen februari 2015		
huidige data	1	1
7. De site erkend en in gebruik als low altitude UAV test area voor juli 2015		
huidige data	1	1
8. De site erkend en in gebruik als high-altitude UAV test area tegen begin 2016		
huidige data	1	1
9. Opstart bouw incubator tegen begin 2015		
huidige data	1	1
10. Ingebruikname incubator tegen begin 2016 officiële opening gebouw op 21/12/18		
huidige data	1	1

BC6-04 Lokale Grondenbank Noordoost Limburg

Project nummer en benaming

BC6-04 – Lokale Grondenbank Noordoost Limburg

Projectomschrijving

Situering

In het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat wordt voorzien in een actieplan voor het versterken van het Noord-Limburgse tuinbouwpotentieel. De tuinbouwsector is een belangrijke component voor de Vlaamse landbouw. Maar liefst 50.110 ha wordt volgens het Vlaamse landbouwrapport (cijfers 2011) benut voor tuinbouw, daarvan wordt 27.885 ha gebruikt voor groenten. Binnen Vlaanderen profileert Limburg zich steeds sterker op het vlak van groenteteelt. In Limburg worden ongeveer 2.716 ha groenten in open lucht geteeld. Voornamelijk Noord-Limburg bezit heel wat troeven voor de tuinbouw.

De Vlaamse Landmaatschappij voorzag in 2007 bij de vorige Limburgovereenkomst de oprichting van de lokale grondenbank Grove Groenten. De doelstelling van deze grondenbank is om door de verwerving en ruiling van gronden in Noordoost-Limburg een herschikking naar grotere en betere kavels te bekomen. De lokale grondenbank Grove Groenten werd geprefinancierd met middelen van de VLM. Voor de verwerving van gronden in het kader van de grondenbank werd een bedrag van 750.000 euro vooropgesteld. Van dit budget is momenteel 175.000 euro aangewend voor de aankoop van gronden. Sinds 2012 zijn om boekhoudkundige en begrotingstechnische redenen geen aankopen meer mogelijk.

Vanaf begrotingsjaar 2015 en gedurende 4 jaar wordt 187.500 euro uitgaven voor grondverwerving opgenomen in de VLM-begroting, mits akkoord van de betrokken ministers (zie rubriek 4). De verworven gronden worden nadien vervreemd, bij voorkeur in het kader van een ruilverkaveling in der minne, teneinde voor de landbouw grotere en betere kavels te creëren.

Aanpak

- Verwerving van ruilgronden

Er wordt vooropgesteld om over vier jaar voor 750.000 euro ruilgronden te verwerven, of 187.500 euro per jaar. Dit vraagt een extra budget voor grondverwerving van 175.000 euro via SALK. Aangevuld is er 82.500 euro nodig voor aktekosten voor verwerving en ruil. In het verleden dienden deze door de ruilers gedragen te worden bij de ruilakte, waartoe ruilers vaak niet bereid bleken. Hiermee komt het totaalbedrag voor verwerving en aktekosten dat via SALK dient gedragen te worden op 257.500 euro.

- Ruilverkaveling in der minne

Het instrument 'ruilverkaveling in der minne' wordt verder ingezet. Voor 2 projecten werd het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling ingesteld: Maaseik-Zuid en Molenveld Rotem. Naar aanleiding van het project Molenveld Rotem volgde er een specifieke vraag van een aantal landbouwers om het project Graskamp Rotem op te starten.

Bij de vrijwillige ruilverkaveling zijn soms kleine inrichtingswerken (zoals verplaatsingen van afsluitingen) en werken voor ontsluiting van de percelen nodig. Deze kunnen de betrokkenen

overhalen om mee te stappen in deze projecten. Deze werken kunnen in het kader van de vrijwillige ruilverkaveling voor een groot deel gefinancierd worden door de gemeenten. Voor de restfinanciering van deze werken wordt een budget van het SALK voorzien van 112.500 euro.

- Kavelbemiddeling

De voorgestelde aanpak voor kavelbemiddeling, zijnde grondverwerving en vrijwillige ruilverkaveling, kan enkel als iemand frequent op terrein aanwezig is. Deze persoon is dan het aanspreekpunt in deze regio. Hiervoor is 1 VTE niveau B voor de periode van 4 jaar nodig. Hiervoor wordt een budget voorzien van 200.000 euro (50.000 euro per jaar).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Peeters
Projectrealisator	VLM
Contactpersoon projectrealisator	Jurgen Cleuren
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens
Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Britta Mulleners
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Vlaamse ministers bevoegd voor Leefmilieu en Begroting
 Bedoeling is dat de VLM het nog resterende budget voor de lokale grondenbank Grove Groententeelt (575.000 euro) kan aanwenden om gronden te verwerven en te ruilen. VLM krijgt toestemming van de ministers bevoegd voor Leefmilieu en Begroting om voor dit bedrag in te teren op het saldo. Vanaf begrotingsjaar 2015 en gedurende 4 jaar wordt 187.500 euro uitgaven voor grondverwerving opgenomen in de VLM-begroting.

Agentschap Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen
 Verantwoordelijke administratie voor ruilverkavelingen in der minne, beleidsdomein Leefmilieu

Provinciaal comité voor ruilverkaveling in der minne in de provincie Limburg
 Het provinciaal comité is bevoegd voor het nemen van beslissingen over ruilverkavelingen in der

minne.

Vertegenwoordigers hierin zijn: VLM, provinciale landbouwkamer, Agentschap Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Ruikdommen, Agentschap Landbouw en Visserij, secotr Kadaster Financiën, Departement Ruimte Vlaanderen en de dienst landbouw en platteland provincie Limburg.

Gemeenten

Het grondgebied van de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Bree, Dilzen-Stokkem, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Peer en Bocholt kan meegenomen bij de kavelbemiddeling. Verdere afspraken voor eventuele cofinanciering van inrichtingswerken in de ruilverkaveling in der minne zullen nog gemaakt worden met Dilzen-Stokkem en Maaseik.

Scana Noliko NV

De kavelvergroting heeft een positief effect op het aantal afnemers voor verwerking van oogst en verse groenten in de streek.

Kostprijs

Samengevat worden de kredieten als volgt ingezet:

Investering in grondreserve en aktekosten: 257.500 euro

Inrichtingswerken: 112.500 euro

4 jaar 1 VTE niveau B: 200.000 euro

Totaal bedrag SALK: 570.000 euro

Financiering

Salk middelen	570000
Andere middelen	750000
Totaal toegezegd bedrag	1320000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
1	1. Instelling RVK Molenveld-Rotem:	26/06/2014	Afgesloten
2	2. instelling RVK Graskamp-Rotem: definitief	10/07/2014	Afgesloten
5	5. Verwerving 1e schijf 100% vastgelegd	31/12/2015	Afgesloten
6.	6. Instelling nieuwe RVK in der minne	31/12/2019	Afgesloten
7.	7. Aanspreekpunt Kavelbemiddeling	31/12/2015	Afgesloten
8.	8. Gunning werken Molenveld-Rotem	01/07/2018	Afgesloten

9.	9. Verwerving 2e schijf 100% vastgelegd	31/12/2016	Afgesloten
10.	10. Verwerving 3e schijf 100% vastgelegd	31/12/2017	Afgesloten
11.	11. Akte RVK Molenveld-Rotem	31/12/2019	Afgesloten
12.	12. Verwerving 4e schijf 100% vastgelegd	31/12/2019	Gestart
13.	13. 50% aangekochte oppervlakte is geruild	31/12/2019	Afgesloten
0.	0 Goedkeuring door Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
3.	3. instelling RVK Graskamp-Rotem: definitief	30/09/2015	Afgesloten
4.	4. Akte RVK Graskamp-Rotem	30/04/2015	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
1. Ruilverkaveling Graskamp-Rotem verleden		
huidige data	1	1
2. Definitieve nuttigverklaring ruilverkaveling Molenveld-Rotem		
huidige data	1	1
3. RVK Molenveld-Rotem definitief nuttig verklaard en gegund		
huidige data	1	1
4. Ruilverkaveling Molenveld-Rotem verleden en de akte is getekend		
huidige data	1	1
5. 50% van de verworven gronden is geruild		
huidige data	50	29
Nieuwe indicator		
huidige data		

BC6-05 AGROPOLIS

Project nummer en benaming

BC6-05 – AGROPOLIS

Projectomschrijving

Het Gewestelijke RUP Herstructurering Vissenakker en omgeving biedt het juridisch kader voor de ontwikkeling van Agropolis. De site is gelegen aan de Maasplassen in Kinrooi.

Het Agropolis-project bestaat uit een agrarisch bedrijventerrein van circa 40ha, waar bedrijven innovatieve land- en tuinbouwactiviteiten op basis van cleantech kunnen ontwikkelen. Deze ecologisch en economisch duurzame activiteiten dienen als te volgen voorbeeld voor de landbouwers van vandaag.

Er wordt gestreefd naar een maximale interactie tussen de verschillende bedrijven. Warmte uit de biomassaverwerking wordt aangewend voor de verwarming van de andere bedrijfsgebouwen op het terrein, van serres of zelfs van de huizen in de nieuwe woonwijk die te Kessenich gebouwd zal worden op 1 km ten noorden van Agropolis.

Volgende concrete initiatieven en vernieuwingen worden beoogd (niet limitatief):

- algemkweek voor biomassa en /of special products voor farmacie, cosmetica, chemie
- visteelt (snoekbaars, omega-3 baars...) Hier is er momenteel reeds een hatchery in opbouw in een aangrenzend stopgezet kippenbedrijf
- biomassaverwerking annex energie, (pyrolyse, hydrothermale carbonisatie...)
- nieuwe groenten/gewassen en nieuwe technologie voor de productie ervan
- GPS gestuurde bodembewerking en gewasbescherming
- Samenwerkingsovereenkomst VZW Boterakker, provincie Limburg, Greenville nv en de Research & Development-afdeling van de KULeuven (LRD)

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Peeters
Projectrealisator	VZW Boterakker
Contactpersoon projectrealisator	Hubert Brouns
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens
Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	

Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Britta Mulleners
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

De financiering van de trekker zal gebeuren door 4 instanties (De provincie Limburg, vzw Boterakker, GreenVille nv en KULEuven R&D) die elk op volgende wijze bijdragen aan de financiering van de kosten verbonden aan de tewerkstelling van de Business Development Manager.

Kostprijs

Wegenis en nutsvoorzieningen:

voorbereidende werken	49.500 €
riolering	355.980 €
nutleidingen	1.338.450 €

Totaal met 21% BTW 2.110.155,30 €

Agropolis-Incubatorgebouw:

Geschatte investeringskost = 2.687.500€ (excl BTW)

Financiering

In het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) hebben de Vlaamse regering en de provincie Limburg in de businesscase 'Landbouw, tuinbouw en fruitteelt' voor acties ter versterking van de tuinbouwcluster in Noord-Limburg in casu de ontwikkeling van Agropolis respectievelijk 1.250.000 euro en 960.000 euro vrijgemaakt.

De provinciale SALK middelen worden aangewend voor de financiering van de Business Development Managers (125.000 euro) het resterende gedeelte (835.000 euro) wordt geïnvesteerd in het incubatorgebouw.

Financiering Business Development Managers:

- GreenVille nv 25 000,00 euro per jaar
- Boterakker vzw 43 750,00 euro per jaar
- Provincie 25 000,00 euro per jaar
- KULEuven R&D 6 250,00 euro per jaar

De eigenaar van het agrarisch bedrijventerrein is de gemeente Kinrooi.

Vzw Boterakker zal als bouwheer optreden voor de ontwikkeling van Agropolis-centrum, via erfpacht beschikken zij over het benodigde areaal en dit voor een looptijd van 50 jaar.

De toekomstige bedrijven zullen via recht van opstal kunnen beschikken over een perceel binnen de perimeter van het agrarisch bedrijventerrein.

VZW Boterakker zal een Incubatorgebouw oprichten, dat verschillende faciliteiten biedt:

- Bezoekerscentrum
- Kantoor- en vergaderruimte voor startende bedrijven
- Bedrijfsgebouw met loodsen

Salk middelen	2210000
Andere middelen	218750
Totaal toegezegd bedrag	2428749

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
1.	1. Start selectieprocedure business		Afgesloten
2.	2. Ondertekening samenwerkingsoverkomst		Afgesloten
3.	3. oplevering grove grondwerken	31/12/2014	Afgesloten
4.	4. aanbesteding voor het aanleggen	31/07/2015	Afgesloten
6.	6. Start van de bouw agropolis-centrum	18/04/2017	Afgesloten
7.	7. Oplevering wegenis en nutsvoorzieningen	30/06/2017	Afgesloten
0.	0. Goedkeuring door de Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
5.	5. Aanstelling ontwerper Agropolis-	31/07/2015	Afgesloten
8.	8. Oplevering Agropolis-Incubator	30/10/2018	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
1. Creatie van rechtstreekse arbeidsplaatsen tegen 2021 op Agropolis-Kinrooi		
huidige data	50	17
2. Jaarlijks genereren van leads (potentiële bedrijven) voor vestiging op Agropo		
huidige data	12	52
3. Invulling percelen Agropolis tegen 2021		
huidige data	80	28
4. Invulling kantooruimte Incubatorgebouw tegen 2021		
huidige data	90	20.37
5. Jaarlijks organiseren van meerdere netwerk- en infosessies		
huidige data	4	20
6. Jaarlijks opzetten van meerdere synergieën tussen bedrijven op Agropolis-Kinr		
huidige data	2	7

BC6-06 Groente-Innovatiefonds (GIF)

Project nummer en benaming

BC6-06 – Groente-Innovatiefonds (GIF)

Projectomschrijving

Afgeronde projecten (4)

1. Project Yacomix

Dit project streefde naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid door het optimaliseren van de “farm-to-fork”-keten op maat van een nieuwe teelt, de Yacon. Het was de bedoeling om een meerwaarde voor landbouwer en voedingsindustrie te introduceren vertrekkende vanuit een nieuw innovatief gewas voor lokale teelt, verwerking en vermarkting in de voedings-consumptieketen.

Dit project onderzocht niet alleen de verwerkbaarheid, maar ook de consumentenacceptatie en de best praktische uitvoering voor aanleg, onderhoud en oogst zodat de productie kan gemechaniseerd worden om voldoende volumes te kunnen produceren om de markt te beleveren.

Het eindrapport werd in juli 2016 opgeleverd. Het project kan opgesplitst worden in 3 luiken, namelijk onderzoek naar bewaring, onderzoek naar teelttechnische optimalisatie en een consumenten onderzoek. Hieronder worden kort de belangrijkste conclusies uit het onderzoek weergegeven.

De Conclusies van het onderzoek naar bewaring kunnen als volgt worden samengevat:

- Yacon is zeer gevoelig aan bruinkleuring. De bereiding van yaconsap of yaconpuree is bijgevolg niet eenvoudig. Na pasteurisatie van yaconsap treedt er fasescheiding op.
- Blancheren van yaconstukjes kan bruinkleuring tegen gaan. Yaconstukjes invriezen zonder blancheren leidt tot bruinkleuring als gevolg van weefselschade die enzymatische activiteit toelaat. Diepvriesbewaring van yaconstukjes leidt tot textuurdegradatie.
- Yaconstukjes behouden hun hardheid tijdens pasteurisatie. Tijdens sterilisatie daarentegen, treedt aanzienlijke textuurdegradatie op van de yaconstukjes. Bewaring van de gepasteuriseerde en gesteriliseerde yaconstukjes leidt niet tot (verdere) textuurdegradatie.

In het teelttechnische luik werden verschillende aspecten onderzocht, zoals een rassenproef, bemesting, plantdichtheid en de mogelijkheid tot mechanisatie. De voornaamste conclusies zijn:

- Het toedienen van een hogere stikstofbemesting leidt niet tot een stijging van de opbrengst. Uit stikstofanalyse van het gewas blijkt dat de plant slechts een totale N-opname heeft van ongeveer 125 eenheden.
- Afhankelijk van het gekozen distributiekanaal (verse markt, industrie,...) kunnen andere variëteiten als meest geschikte soort aanbevolen worden. Zo zijn er variëteiten die eerder minder, maar wel heel erg grote en dikke knollen geven terwijl andere variëteiten eerder veel maar kleinere knollen produceren. Ook voor de kleur van het vruchtvlees (helder wit of mooi geel) kan bij bepaalde toepassingen een duidelijke voorkeur bestaan.
- De optimale plantdichtheid uit de aangelegde proef blijkt 75 cm op 75 cm. Bij deze plantafstand wordt de hoogste opbrengst aan eetknollen gerealiseerd. Bij de broedknollen wordt minder verschil aangetroffen tussen de verschillende objecten. Hier kan geen conclusie uit getrokken worden.

- Het yacon gewas heeft een zo lang mogelijk teeltperiode nodig om een maximale opbrengst aan eetknollen te verkrijgen. Hoe langer het teeltseizoen, hoe meer opbrengst kan gehaald worden. De beperkende factor is de sterke vorstgevoeligheid van het gewas.
- De yacon broedknollen kunnen aangewend worden voor het machinaal planten. De knolletjes zijn erg weerbaar en de grootte van de plantknolletjes kan enigszins aangepast worden afhankelijk van de plantmachine die gebruikt wordt.
- Machinale oogsten met een zelfrijdende aardappelrooier bleek zeker niet onmogelijk te zijn. Het loof kan relatief goed verwijderd worden en de knollen geraken redelijk vlot uit de grond. Wel worden veel oppervlakkige beschadigingen aan de knollen vastgesteld door de trillingen en stoten van de machine. Het effect van deze stoten op de langdurige bewaring van de eetknollen dient nog verder onderzocht te worden.

Conclusies Consumentenonderzoek:

- Uit het consumentenonderzoek blijkt dat er zowel voor een vers als een verwerkt product een potentiële markt is. Vooral de toepassing als zoetmiddel, natuurlijke zoetstof, siroop is een interessante piste.
- Het is zeker nodig zuur toe te voegen in voldoende mate want anders krijgt men heel snel verkleuring zelfs al in de bokaal tot een onaantrekkelijke, vuile kleur.
- Zowel gestoomd als gebakken is yacon lekker voor de consumenten maar als ze moeten kiezen dan gaat hun voorkeur uit naar de gebakken yacon omwille van zijn geroosterde geur en intensere smaak dan de gestoomde versie.

De toekomst van de Yacon ziet er alvast veelbelovend uit. De vraag en interesse in het product is groeiende, zodat ook in het plantseizoen van 2016 de teelt van Yacon zal worden verder gezet. Daarnaast worden gesprekken aangeknoopt met potentiële afnemers, in de hoop nieuwe markten te creëren. De onderzoeksresultaten uit dit project geven een stevige basis voor deze gesprekken, zodat een duidelijk beeld van het nieuwe product kan worden gemaakt. Binnen het kader van Platteland Plus werd ook een vervolgtraject ingediend voor de verdere vermarkting van de Yacon. Dit vervolgtraject werd goedgekeurd in Platteland Plus en kent momenteel zijn uitvoering.

Uitbetaling provinciaal budget: de volledig toegekend provinciale subsidie van 90 000,00 € werd uitbetaald.

2. Project irrigatie en fertigatie van asperge en pompoen.

- De teelt van asperge heeft de laatste jaren een gestage groei gekend. Het project spitst zich toe op de introductie van druppelirrigatie en fertigatie in asperge. Asperge wordt als "pionier" teelt voorgesteld voor de implementatie van druppelirrigatie, gezien het gaat om een meerjarige teelt is de verwachting dat de aanleg van druppeldarmen snel rendabel is. Er is echter een cruciale kennishiaat betreffende de interventiedrempel, en duur bij het irrigeren, de positie en het type van de druppelslangen, mogelijke meeropbrengsten,...

- Tweede gewas is pompoen, dit is een belangrijk proefgewas voor het toepassen van deze techniek aangezien pompoen een hoge stikstof en waterbehoefte hebben. De toepassing van druppelirrigatie en fertigatie is in tegenstelling tot de klassieke irrigatietechniek (haspels) ook later in het seizoen toepasbaar.

Proefjaar 2015

Op 22 september (demodag) en 27 januari (studieavond) werden de eerste tussentijdse resultaten

voorgesteld aan de aspergetelers. Het is echter niet aangewezen conclusies te trekken uit de resultaten van één groeiseizoen. Uit de cijfers kunnen al wel een aantal zaken gehaald worden die de onderzoeksvragen verder helpen te specificeren. Momenteel blijkt bij pompoen nog niet dat irrigeren een meerwaarde geeft die economisch te verantwoorden is. Bij asperge blijkt wel dat het loof er frisser en groener uitziet, maar dient nog verder onderzocht te worden wanneer het optimale tijdstip voor irrigatie juist is. Hiervoor is het wachten op de oogst van 2016.

Proefjaar 2016

Een tweede demodag werd gehouden op 9 november 2016. Hier werden de resultaten voor de asperge en pompoen proeven besproken.

Voor asperges bleek op het proefveld in bestaande teelt wederom dat de geïrrigeerde velden er frisser bij stonden. Er waren meer loofstengels maar de diameter was fijner in de geïrrigeerde objecten. Deze resultaten bevestigen de trend van 2015. Verder bleek uit de oogstresultaten dat er minder kilo's en stengels geoogst werden en dat de sortering iets fijner was in de niet beregende plots. Het wortelgestel wortelde in geïrrigeerde plots oppervlakkiger. Dit geeft aan dat wortels wel degelijk hun weg naar de vochtige zone zoeken. Het eerste besluit is dat wortels water nodig hebben en de locatie van de druppel slang hierbij minder van belang blijkt, praktische overwegingen voor de teler zijn doorslaggevend. Een meerwaarde van fertigatie kon in deze proef niet aangetoond worden, vermoedelijk heeft asperge minder bemesting nodig naarmate het gewas ouder wordt en zou vooral bij jonge aanplant een effect te verwachten zijn.

In 2016 werd er ook proef aangelegd in een jonge aanplant. In deze proef werd de gift met haspel, T-tape en geen irrigatie met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dezelfde trend, geïrrigeerde velden zijn bossiger en frisser van loof. Het voordeel van T-tape is dat eens het aanligt het irrigeren praktischer en minder tijdsrovend is. In het seizoen 2016 werd het beter opgevolgd door de telers. In beide proeven werd de oogst in 2017 nog verder opgevolgd om een eindconclusie van de proeven te kunnen maken.

De monitoring die nog werd uitgevoerd in het proefjaar 2017 bevestigden de eerdere bevindingen, nl. dat het leggen van irrigatieslangen aan beide zijden van de opgehoogde berm zorgde voor een betere vochtverdeling in de rug, een betere gewasstand in het seizoen en een verhoging van de opbrengst. De economische rentabiliteit van deze investering werd doorgerekend en positief bevonden.

Voor pompoen bleek 2016 een positief effect van irrigatie. Dit was echter niet zo duidelijk in 2015. Vermoedelijk heeft het natte voorjaar het wortelgestel oppervlakkiger laten wortelen, dit gevolgd door droge periode zorgde voor een positief effect van de beregening. In deze proef werd verder onderzocht wat de optimale stikstof gift voor het gewas is. Hieruit blijkt dat vooral het tijdstip van toediening enorm belangrijk is. In de praktijk worden er twee giften gegeven. Een bij zaai en een bij het sluiten van de rijen. Deze laatste gift moet uiterlijk voor midden augustus gebeuren. Hierna valt de vegetatieve groei van de pompoen weg en neemt het gewas de stikstof niet meer op. Begin 2017 worden de resultaten van de verschillende proeven nog verder opgevolgd en verwerkt voor de eindrapportering. Het eindrapport is nog in voorbereiding. Op 29 juni 2017 wordt er nog een demodag georganiseerd voor de aspergeteelt zowel in het kader van dit project als voor het project van de 'kwaliteitsverbeteringen in asperges en prei'.

Uitbetaling provinciaal budget: de volledig toegekend provinciale subsidie van 89 676,30 € werd uitbetaald.

3. Innovatieve bemesting van Limburgse groenten

In dit project worden drie innovatieve principes op vlak van stikstofmanagement naar voor geschoven.

- I. Het eerste innovatieve aspect is erop gericht om het ammoniumgehalte, dit is nagenoeg de hele minerale fractie in drijfmest, langer beschikbaar te houden. Het gebruik van een nitrificatieremmer zorgt ervoor dat ammonium minder snel omzet naar het uitspoelbare nitraat. Daardoor blijft ammonium langer beschikbaar voor de plant en neemt de kans op uitspoeling, en dus verlies van nutriënten, af.
- II. Het tweede innovatieve principe is het introduceren van band- en rijbemesting in gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Relatief gezien is de latente stikstof (de minimale reserve aan stikstof in de bewortelbare laag) in groenten hoger dan in de voornaamste akkerbouwgewassen.
- III. Tenslotte wordt er gefocust op de vernieuwde inzichten bij het zaaien van groenbedekkers. Vooral de opbouw van organische stof als structurele waardevolle bodemparameter zal meer en meer belangrijk worden daar nieuwe bemestingsnormen inherent beperkingen opleggen aan de aanvoer van organische stof

Er werden proeven aangelegd in prei, pompoen en erwt waarbij kunstmest vergeleken werd met drijfmest en drijfmest met toevoeging van een nitrificatieremmer. Zo kon onderzocht worden of de omzetting van ammonium naar nitraat vermeden kan worden en zo de opname van N efficiënter kan verlopen. De eerste proeven toonden in pompoen een mooie, groenere weggroei aan. Dit effect verdween echter in de tijd. In erwt werd visueel geen betere groei waargenomen. In het Zuiden leek er een hogere opbrengst maar te klein om van een duidelijk verschil te praten. In het Noorden was er een randeffect op de oogst door de extreem natte omstandigheden. In alle proeven werd er de eerste maanden na toediening beduidend hogere gehalten aan ammonium in de bovenste laag terug gevonden. Hieruit blijkt dat het product de eerste periode de stikstof kan binden in de bodem. De proeven zijn in 2017 opnieuw aangelegd om te kijken of deze resultaten bevestigd zullen worden. Deze proeven hebben aangetoond dat er geen wezenlijke meeropbrengst kon worden gerealiseerd, maar dat er uiteraard wel dient te worden rekening gehouden met het milieukundige voordeel van tragere vrijstelling van de nitraten in de bodem.

Een tweede luik betreft de vergelijking tussen breedwerpig bemesten en rijbemesting. De verwachting is dat door de meststof enkel in de buurt van de plant aan te brengen dat de uitspoeling van stikstof naar oppervlakte- en grondwater beperkt kan worden. Deze proef werd aangelegd in pompoen en in prei. In prei werden twee proeven aangelegd een in Bocholt en een in Kinrooi. In pompoen werden tot op heden de duidelijkste resultaten behaald. Er werd een vergelijking gemaakt met drijfmest, kunstmest en spuiwater. Er werd bemest in twee giften een voor of bij zaai en een midden augustus. Door het natte voorjaar bleek dat de drijfmesttoepassingen onvoldoende sterk waren om de pompoen in zijn eerste groei te ondersteunen. De rijbemesting 7 weken na zaai kwam vermoedelijk te laat om nog veel te corrigeren in de groei. Met de kunstmesttoepassingen zagen we een duidelijk betere weggroei. Hierbij deden de bandbemestingen het betere dan de breedwerpige KAS, ook het spuiwater toepassing toonde interessante resultaten, goede weggroei en goede opbrengsten. Bij de band en rijbemestingen moet echter wel opgepast worden dat de doseringen niet te hoog zijn of te dicht bij de jonge planten wordt toegediend. Dit omdat er gevaar is voor verbranding.

De prei toonde geen verschillen in weggroei bij beide proeven. Bij de proef in Kinrooi toonde de opvolging van de N stalen duidelijk dat bij een rijtoepassing de toegepaste ammonium mooi terug

gevonden kon worden. Hier zal de prei duidelijk iets mee kunnen doen. Het effect van de bijbemesting met de vloeibare bijbemestingen wordt verder opgevolgd aan de hand van staalnames en gewasbeoordelingen en opbrengsten. Het lijkt erop dat de ammoniumhoudende bijbemestingen voor een groener rechtopstaander gewas zorgen. De proef te Bocholt zorgde voor een verrassende wending. Er werden enorm hoge gehalten stikstof terug gevonden. Hier merken we dat de vertering van aspergewortels enorm veel stikstof vrijgeeft, welke moeilijker in te schatten is. De teelt asperges had tot 2013 op het perceel gestaan.

Uiteindelijk kan uit deze proeven besloten worden dat er een financieel en milieukundig voordeel kon worden gerealiseerd door het toepassen van rij- en bandbemesting. Hierbij dient het afstemmen van de bemesting op regelmatige staalnames primordiaal.

Er werd op 11 april 2017 een verlenging van het project met 1 jaar aangevraagd. Door de goedkeuring van het project in juli 2015 was het teeltseizoen 2015 reeds lopende waardoor men voor de installatie van de proeven moest wachten tot 2016. Er werd geen verhoging van de kosten gevraagd. De deputatie van de provincie Limburg stemde op 4 mei 2017 in met een verlenging tot 28 februari 2018.

De kennisverspreiding in dit project heeft plaatsgevonden door middel van studie- en demodagen, maar ook door publicatie in vaktijdschriften. De resultaten werden tevens voorgesteld tijdens een provinciaal groentecongres in maart 2018.

Uitbetaling provinciaal budget: de volledig toegekend provinciale subsidie van 89 635,00 € werd uitbetaald.

4. Mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van asperge en prei in Noord-Limburg

Uit de resultaten van BelOrta blijkt dat er ruimte is voor kwaliteitsverbetering. Dit project beoogt de kosten en baten rond foliemanagement en naogstbehandelingen in kaart te brengen. De kost van de ingreep moet echter economisch verantwoord zijn.

Het project is vernieuwend in het opzicht dat theoretische kennis rond temperatuur/folie management ontwikkeld in Duitsland in ons teeltsysteem in te passen. Verder omdat het op praktijkschaal onderzoekt hoe roosverkleuring verminderd kan worden. Tot slot is het voor telers interessant dat er een haalbaarheidsstudie gebeurt om de kosten-baten van het werk in kaart te brengen. Ook voor de preiteelt zal op praktijkschaal onderzocht worden of de kwaliteit van prei verbeterd kan worden en of het economisch haalbaar is.

De proef voor foliemanagement toonde aan dat kennis over het temperatuurverloop helpt bij de beslissing wanneer folie te draaien. Het vraagt echter meer dan enkel de kennis over de temperatuur alleen. Elk ras reageert anders. Verder is het enorm belangrijk in te schatten wat de komende dagen zal doen en of het de moeite is om de folie te draaien. Uit de proef bleek dat vooral holle en dubbele asperges beter gestuurd kunnen worden door het foliemodel. De roosverkleuring van de asperges hangt eerder af van het moment (dagelijks of om de twee dagen) en wijze van oogsten (net boven of opgraven). Alleszins hebben de proeven onomstotelijk aangetoond dat een goed temperatuursmanagement in de aspergerug leidt tot een betere kwaliteit van de asperges.

Er werd ook een praktische proef op het veld en in de bewaring uitgevoerd om het effect van roosverkleuring na te gaan. Voor een warme periode in mei werden er asperges op het veld direct in water gelegd van diverse temperaturen. Hieruit bleek dat asperges direct in water leggen leidt tot minder roosverkleuring maar dat de temperatuur minder van belang is. In een tweede deel werd er

op het bedrijf nagegaan hoe lang de asperges in water voor sortering mogen blijven en aan welke watertemperatuur. Hieruit bleek dat roosverkleuring minder optreedt bij hogere watertemperaturen. Hoe langer de asperges in water liggen (tot 24u) hoe minder roosverkleuring.

De proeven in prei om de kwaliteit te bepalen lopen in een vroege herfstprei en een winterprei. De vroege herfst prei toonde in de eerste resultaten dat sterke rassen duidelijk beter scoren met ons model. De winterprei is op dit moment lopende. De proeven worden verder opgevolgd en in 2017 herhaald. Finale conclusie van de preiproeven geven tevens aan dat de rassenkeuze een belangrijke impact heeft op de verdere gewasbeschermingsstrategie.

Er werd op 11 april 2017 een verlenging van het project met 1 jaar aangevraagd.

Door de goedkeuring van het project in juli 2015 was het teeltseizoen 2015 reeds lopende waardoor men voor de installatie van de proeven moest wachten tot 2016.

Er werd geen verhoging van de kosten gevraagd. De deputatie van de provincie Limburg stemde op 4 mei 2017 in met een verlenging tot 28 februari 2018.

Op 29 juni 2017 wordt er nog een demodag georganiseerd voor de aspergeteelt zowel in het kader van dit project als voor het project van 'Introductie van fertigatie en irrigatie in openluchtgroenten'.

Uitbetaling provinciaal budget: van de toegekende provinciale subsidie van 80 066,00 € werd op basis van het subsidiereglement slechts 73 547,01 € uitbetaald wegens niet weerhouden kosten.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Peeters
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens
Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Britta Mulleners
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

380000 €

Financiering

De kostprijs is 360 000 euro, waarvan Vlaanderen en Limburg elk de helft financieren. 20 000 euro is voorzien voor de werking van het Groenteninnovatieplatform.

Salk middelen	360000
Andere middelen	20000
Totaal toegezegd bedrag	380000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
2.	goedkeuring subsidiereglement door de	14/04/2014	Afgesloten
1.	uitwerken reglement	28/02/2014	Afgesloten
3.	Samenstellen GroentInnovatiePlatform	28/03/2014	Afgesloten
0.	Goedkeuring door de Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
5.	Samenkomst GIF, beoordeling ingediende	25/10/2014	Afgesloten
4.	Eerste oproep projecten	25/08/2014	Afgesloten
6.	Beoordeling ingediende projecten door GIF	12/09/2014	Afgesloten
7.	Goedkeuring door deputatie 2 projecten	02/10/2014	Afgesloten
8.	Tweede oproep projecten	01/06/2015	Afgesloten
9.	Beoordeling ingediende projecten door GIF	19/06/2015	Afgesloten
10.	Goedkeuring door deputatie 2 projecten	02/07/2015	Afgesloten
11.	Uitvoering project: Yacomix	01/09/2016	Afgesloten
12.	Uitvoering project: fertigatie/irrigatie	01/05/2017	Afgesloten
13.	Uitvoering project: Innovatieve bemesting	01/05/2018	Afgesloten
14.	Uitvoering project: kwaliteitsverbetering	01/05/2018	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
1. Realisatie van één project m.b.t. nieuwe teelt met hoogwaardige toepassingen		
huidige data	1	1
2. Realisatie van 3 projecten met innovatieve en geoptimaliseerde technieken		
huidige data	3	3

BC6-07 Uitbouw kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw

Project nummer en benaming

BC6-07 – Uitbouw kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw

Projectomschrijving

De druiventeelt in Vlaanderen, meer specifiek de teelt van wijndruiven, is in opmars. Recente cijfers tonen de laatste jaren een groei in areaal van ongeveer 10 ha per jaar. Momenteel wordt de wijnbouw ingeschat op 150 ha, verdeeld over een 75-tal semi-professionele of professionele telers. In cursussen van SYNTRA opleidingen in Vlaanderen zitten tientallen cursisten waarvan er elk jaar een aantal beginnen te planten met de verwachting op termijn er hun beroep van te kunnen maken. Binnen- en buitenlandse specialisten geven aan dat de gemiddelde temperatuurstijging die voortvloeit uit de opwarming van de aarde zal leiden tot uitstekende condities om wijndruiven in Vlaanderen te verbouwen. Voor bepaalde klassieke variëteiten zoals pinot blanc, pinot gris en chardonnay zou Vlaanderen op korte termijn in de optimale zone komen te liggen (de noordelijke rand van het productiegebied) om een ideale suikers/zuren verhouding te hebben die de basis is voor het maken van kwaliteitswijnen. Dit fenomeen wordt niet enkel door ons geanticipeerd. In het Verenigd Koninkrijk worden er momenteel door Franse wijndomeinen op grote schaal gronden aangekocht in de krijtstreek tussen Dover en Londen, welke beplant worden met dergelijke klassieke wijnrassen.

Zuid-Limburg en de Maasvallei zijn bij uitstek geschikt voor de aanplant van wijndruiven door de talrijke hellingen die een microklimaat kunnen creëren, de vruchtbare bodems en het hoge kalkgehalte van sommige hellingen en ondergronden. Dit wordt nu reeds geïllustreerd door een aantal wijndomeinen die internationale prijzen krijgen voor hun wijnen.

Met deze fiche willen we de opstart van een kenniscentrum voor de wijnbouw maken, welke gebaseerd is op volgende principes en doelstellingen:

1. minimale investeringskost in infrastructuur zoals gebouwen en labo's omdat deze perfect geïntegreerd kunnen worden in het proefcentrum voor fruitteelt, pcfruit vzw, waardoor ook de daar aanwezige specialisten inzake gewasbescherming, bemesting en teelttechniek hun input kunnen geven bij deze nieuwe fruitsoort. In buitenlandse onderzoekscentra is het trouwens ook vaak zo dat vakspecialisten zoals bvb. een entomoloog (insectenkundige) zowel pitfruit als druiven behartigt omdat schadelijke als nuttige insecten en mijten veelal dezelfde of nauw verwante soorten betreffen. De synergiën die moeten ontstaan door kennis uit bestaande fruitteelten te koppelen aan deze nieuwe sector, zijn een troef maar ook een voorwaarde om snel en efficiënt zulk een kenniscentrum uit te bouwen.

2. maximaal aansluiten bij de stand van kennis in belangrijke buitenlandse wijnproductiegebieden en onderzoeksinstellingen. Het is niet de bedoeling het warm water opnieuw uit te vinden, maar maximaal interessante onderzoeksentwickelingen (vb. gebruik van mycorrhizza, de rol van de onderstam in de opname van mineralen, ziektenmodellen, ...) te toetsen aan onze Vlaamse omstandigheden met het oog de inzichten te leveren naar de sector die nodig zijn om topkwaliteit te produceren. Gezien de snelle evoluties in een aantal andere (noordelijke) landen, is snelheid van kennisgeving en verspreiding een belangrijke doelstelling van het kenniscentrum. Voor het toetsen van deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat er in pcfruit een wijngaard van 0.5 ha voor proeven wordt aangelegd. Er zullen 1 à 2 keer per jaar buitenlandse sprekers / onderzoekers uitgenodigd worden voor lezingen met directe relevantie voor de Vlaamse wijnbouwer.

3. in nauw overleg te treden met de Vlaamse wijnbouwsector, waar een beperkt aantal wijnbouwers toch al een ruime ervaring en sterk internationaal netwerk heeft opgebouwd. Via regelmatig overleg in de telerswerkgroep die pcfruit vzw samen met de Vlaamse Overheid (dienst ADLO) en de Nationale Proeftuin voor Witloof te Herent heeft opgestart, kunnen de onderzoeksprioriteiten bepaald worden. Deze prioriteiten kunnen zowel het vooroogst- als het naooogst-gedeelte (wijnmakingsproces of vinificatieproces) omvatten. Dit laatste zou bijvoorbeeld de chemische analyse van suikers, zuren en aromatische componenten kunnen omvatten. Daar de expertise voor deze analyses momenteel niet in pcfruit vzw aanwezig is, wordt hier zeker bij aanvang, samengewerkt een te selecteren Vlaamse partner, een rol waar reeds diverse universiteiten, hogescholen en instituten zich voor hebben aangeboden. Onderzoek zal in grote mate 'on farm' gebeuren omdat het tijdsbestek van het project niet toelaat om bepaalde onderzoeksthema's te bestuderen op een pas aangelegde wijngaard. Bij dit 'on farm' onderzoek gebeurt een deel van de werkzaamheden door de wijnbouwer, wat de kostprijs beperkt en er dus meer proeven kunnen worden uitgevoerd.

4. Het voorbereiden van en toetreden tot Europese samenwerkingen die idealiter leiden tot Europese onderzoeks- of demonstratieprojecten waarvoor de mogelijkheden zich allicht aandienen bij de implementatie van de Europese Innovatie Partnerschappen (EIP's) en Horizon 2020 (opvolger van het 7de kaderprogramma voor onderzoek) vanaf 2015. Dit zal toelaten op de kortst mogelijke tijd aan te sluiten bij de 'state of the art' in andere topproductie gebieden, wat zich dan snel zal reflecteren in een professionele ontwikkeling van de sector tot een voldoende hoge economische relevantie.

5. Eén van de concrete doelen van het kenniscentrum voor de wijnbouw is verder om de rendabiliteit van de Vlaamse druiventeelt (waarvan de helft in Limburg is gelegen) te verbeteren. Cijfers van het OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) geven aan dat voor 2010-2012 de gemiddelde productie in België (hl/ha) varieert van 24 – 49 % van de gemiddelde productie van belangrijke Europese wijnproducerende landen. Er is dus ruimte voor verbetering, wat ook noodzakelijk is om de relatief hoge investeringen toch aantrekkelijk te houden. Het doel is om tegen het einde van het project de gemiddelde productie in België (hl/ha) te verhogen tot 75 % van de gemiddelde productie van belangrijke wijnproducerende landen.

6. Het kenniscentrum zal dus uitgesproken activiteiten hebben op het vlak van technische en wetenschappelijke kennisgeving en –verspreiding, maar heeft de ambitie (mede omdat het ingebed is in pcfruit vzw) om ook de motor te worden voor innovatie en productontwikkelingen die toegevoegde economische waarde en duurzame werkgelegenheid moet creëren in deze nieuwe wijnbouwsector. Naast deze directe impact zullen er ook indirecte, doch meetbare effecten zijn op de aantrekkelijkheid van onze regio voor toerisme en gastronomie. Om uit deze link met het toerisme een economische synergie voor de wijnbouwer te creëren zal gesprekken opgestart worden met het SALK-project rond toerisme en met de Limburgse dienst voor toerisme.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	pcfruit
Contactpersoon projectrealisator	Dany Bylemans
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits

Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Loes Lysens
Bevoegde administratie	Departement Landbouw en Visserij (Dep. LV)
Contactpersoon administratie	Kristof Peeters
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Britta Mulleners
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

pcfruit, Dany Bylemans, directeur

De Werkgroep 'druiventelers' met geografisch verspreide druiventelers

Belgische wijnbouwers vzw : Paul Vleminckx – voorzitter

Ghislain Houben – secretaris

Vlaamse Overheid – Dienst ADLO : Hilde Morren

Nationale Proeftuin voor Witloof: directeur Christel Van Ceulebroeck

Nog te selecteren partnerinstellingen, afhankelijk van de prioritaire thema's (economie, vinificatie, ...)

Kostprijs

Volledige financiering provincie Limburg

Personeel	Werking	investeringskost	Totaal	
Jaar 1	70.000	8.000	5.000	83.000
Jaar 2	79.000	20.000	5.000	104.000
Jaar 3	79.000	25.000	0	104.000
Jaar 4	79.000	25.000	0	104.000
Jaar 5	80.000	25.000	0	105.000
Totaal	387.000	103.000	10.000	500.000

Er zijn momenteel geen andere financieringsbronnen, maar er loopt wel een complementair project, het ADLO-demo project (2013-2014) dat demonstratie geeft rond de implementatie van de geïntegreerde gewasbescherming in de druiventeelt op 5 demo-bedrijven in Vlaanderen.

Financiering	
100% Provincie Limburg	
Salk middelen	0
Andere middelen	500000
Totaal toegezegd bedrag	500000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
1.	1. Onderzoeksprioriteiten gedefinieerd	31/01/2014	Afgesloten
2.	2. Start medewerker	16/06/2019	Afgesloten
3.	3. Vijf voorname onderzoekinstellingen en	31/08/2018	Afgesloten
4.	4. Studieavonden	30/08/2018	Afgesloten
5.	5. Actiepunten gedefinieerd		Gestart
6.	6. KPI' einde project		Afgesloten
	0. Goedkeuring door de Vlaamse regering	25/04/2014	Afgesloten
	resultaatseffecten		Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Bereik sector (% aanwezigen/totale aantal telers) op studiedagen		
huidige data	50	200
Bereik sector (publicaties, brochures, vakartikels) over 5 jaar		
huidige data	20	38
internationale contacten over 5 jaar		
huidige data	20	30
Installeren proefwijngaard		
huidige data	1	1
indienen projecten		
huidige data	3	3
Sectoroverleg en opstellen onderzoeksprioriteiten		
huidige data	1	1
Opstellen meerjarenplan onderzoek		
huidige data	1	1
uitgevoerde onderzoekspakketten		
huidige data	3	5
adviseren startende bedrijven		
huidige data	20	25

BC6-08 Duurzame landbouw

Project nummer en benaming

BC6-08 – Duurzame landbouw

Projectomschrijving

De Limburgse landbouwsector is in de loop der jaren sterk gefragmenteerd. De vruchtbare leem- en zandleemgronden in het zuiden van de provincie zijn immers uitermate geschikt voor het telen van diverse gewassen. Dit geldt zowel voor akkerbouwgewassen zoals bieten, granen etc. als voor groentegewassen zoals aardappelen, erwten, bonen etc. De droge zandgronden in het noorden van de provincie zijn niet in staat vergelijkbare opbrengsten te genereren van dergelijke gewassen. Enkel weinig eisende gewassen als maïs en gras zijn qua rendabiliteit vergelijkbaar op de arme zandgronden met deze op de rijke leemgronden.

De landbouw halweg de 20ste eeuw was sterk gefragmenteerd met zeer veel kleine boerderijtjes. Elke boerderij had bovendien koeien, kippen en varkens maar ook gronden. Deze gemengde landbouw zorgde voor een goed evenwicht tussen mestproductie en –afzet. Maar door de jaren heen, zeker in de laatste decennia, heeft zich een sterke specialisatie voorgedaan. Men heeft zich namelijk gericht op de meest rendabele bedrijfstak. In het noorden van de provincie was de akkerbouw slechts weinig rendabel waardoor de veehouderij zich er sterk heeft ontwikkeld. In het zuiden van de provincie hebben de rijke gronden geleid tot een sterke specialisatie richting akkerbouw.

Dit heeft in het verleden echter reeds geleid tot moeilijkheden. Het zuiden van de provincie was namelijk bijzonder arm aan dieren en bijgevolg ook aan dierlijke mest. In het noorden van de provincie was veel geconcentreerder in dieraantallen waardoor beschikbaarheid van dierlijke mest oorspronkelijk geen enkel probleem was. De komst van bijkomende regelgeving onder de vorm van nitraatrichtlijnen, mestdecreten en mestactieplannen hebben deze situatie echter omgedraaid. Het was voor de akkerbouwers niet langer een zaak om aan mest te geraken maar het werd voor veehouders een zaak om hun overschot aan mest op andere dan hun eigen gronden af te zetten. Een steeds verdere verstrenging van de maatregelen en quota hebben ervoor gezorgd dat we vandaag in een situatie zitten waarbij in het noorden van de provincie een groot mestoverschot heerst. Het zuiden van de provincie is echter nog steeds vragende partij voor mest. Deze conclusie trekken we uit de cijfers van de Mestbank. Deze cijfers geven immers aan dat er een totale stroom van ongeveer 100 000 m³ mest is in de provincie Limburg. In deze stroom zien we ook een mestimport van bijna 75 000 m³ dierlijk mest. Daarnaast zien we dat er in het noorden van de provincie ook een groot gedeelte van het mest verwerkt wordt. Deze scheefgetrokken verhouding zou opgelost kunnen worden met een georganiseerd mesttransport.

De provincie Limburg is in deze problematiek zeker niet uniek. We zien hetzelfde verschijnsel in de provincie Antwerpen waar de veehouderij eveneens sterk geconcentreerd is in het noorden. In Nederland is het zelfs een landelijk probleem aangezien de veehouderij daar zeer sterk vertegenwoordigd is in het zuiden van het land met veel akkerbouw in het noorden.

Zoals reeds beschreven wordt er veel mest geïmporteerd naar onze provincie. Daarnaast is ook het gebruik van kunstmest in de akkerbouwstreek zeer hoog. Een van de redenen daarvoor is dat het vertrouwen in dierlijke mest bij de akkerbouwers niet altijd even hoog is. Dit heeft voornamelijk te maken met de manier waarop in het verleden met dierlijke mest is omgegaan. De wetgeving omtrent

mest heeft immers forfaitaire inhouden toegekend aan verschillende mestsoorten. Deze forfaitaire waarden worden als een gemiddelde mestinhoud beschouwd. Door de typische bouw van mestputten en het grote aantal variabelen dat meespeelt geeft dat in de praktijk echter aanleiding tot onnauwkeurigheden.

Varkensmest bijvoorbeeld wordt sterk heterogeen wanneer het gedurende langere tijd in een opslagplaats zit. De dikke mestfractie is immers zwaarder en zakt sneller naar de bodem. Wanneer mest wordt aangeleverd uit zich dit in een groot verschil qua nutriëntwaardes indien de mest voornamelijk bestaat uit dunne fractie of wanneer deze voornamelijk bestaat uit dikke fractie. Dit is quasi onvermijdelijk indien mestputten niet gemixt kunnen worden. Bovendien is er op die manier geen sprake van transport van een homogeen product. Het is voor akkerbouwers zeer onaangenaam indien de nutriënten op hun perceel ongelijk verdeeld zijn. Dit zorgt immers voor een onregelmatige gewasgroei waarbij het gewas op bepaalde plaatsen in het perceel beter ontwikkeld zijn dan op andere. Dit gebrek aan homogeniteit heeft akkerbouwers een slecht beeld van mest gegeven waardoor een gedeelte van hen heeft aangegeven niet langer met dierlijke mest te willen werken en de mestbehoefte volledig op te vangen door kunstmest. Dit is echter voor beide partijen belastend: de veehouder in het noorden van de provincie moet elk jaar opnieuw afnemers zoeken of mest afvoeren naar de mestverwerking, terwijl de akkerbouwer meer gebruik moet maken van kunstmest. In beide gevallen betreft het een grote kostenpost. Dit project wil door een betere afstemming van mestproducent met –afnemer een voordeel voor beide partijen creëren.

Het project beoogt de afzet van dierlijke mest afkomstig uit Noord-Limburg op de akkers in Zuid-Limburg. Hierbij moet voldaan worden aan 3 voorwaarden:

- Homogene mest (het moet mogelijk zijn om de mest te mixen).
- Mest met gekende inhoud: er worden stalen genomen waarvan de akkerbouwer de analyse in handen krijgt zodat het volume mest per ha berekend kan worden. Er moet dus in tegenstelling tot wat de gewoonte is niet gewerkt worden met forfaitaire maar met effectieve mestinhouden.
- Er wordt gegarandeerd dat het injecteren gebeurt met moderne machines, dus niet met tractor en drijfmestton, maar met zelfrijders en machines met lage bandenspanning om bodemverdichting te vermijden.

Daarnaast gebeurt de toepassing van de drijfmest op het door de akkerbouwers gewenste tijdstip, afhankelijk van weersomstandigheden: als de toestand van het weer en de bodem het niet toelaat om te injecteren zal dit ook niet gebeuren. De voorziene mest wordt dan gewoon bewaard tot de omstandigheden het wel toelaten om te injecteren of tot een volgend bemestingstijdstip (voor een andere teelt).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	pvl Bocholt, PIBO Campus
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	

Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Britta Mulleners
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

PVL Bocholt, PIBO Campus

Kostprijs

454 182,00 euro

Financiering

De middelen worden volledig door de provincie Limburg voorzien

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	infomomenten veehouders en	01/02/2015	Afgesloten
	pilootproject	01/06/2015	Afgesloten
	opvolging bemeste percelen	01/11/2015	Afgesloten
	bepalen locatie mestsilos	30/06/2015	Afgesloten
	oprichting coöperatie	01/11/2015	Afgesloten
	bouw mestsilos	31/01/2016	Niet gestart
	Gesprek veehouders	30/11/2015	Afgesloten
nieuwe locatie	nieuwe locatie mestsilos selecteren	31/01/2017	Gestart
indienen	indienen bouwvergunning	15/02/2017	Niet gestart
	goedkeuring omgevingsvergunning	14/06/2019	Afgesloten
	openbare aanbesteding	08/10/2019	Afgesloten
	openbare aanbesteding	06/11/2019	Afgesloten
	openbare aanbesteding		Gestart

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
transport van dierlijke mest pilootproject		
huidige data	1000	1500
oprichting coöperatie		
huidige data	1	1
bouw mestsilos		
huidige data	1	0
Nieuwe indicator		
huidige data		
Nieuwe indicator		
huidige data		

BC7-01 Proeftuin bouwinnovatie

Project nummer en benaming

BC7-01 – Uitbouw proeftuin Woningrenovatie

Projectomschrijving

De klemtoon/prioriteit van de SALK-Business Case Bouw ligt op duurzaam bouwen. De aan deze business case gelinkte proeftuin Woningrenovatie betreft de uitbouw van een "Vlaamse" proeftuin met als doel opschaalbare en reproduceerbare renovatietechnieken te stimuleren om zo tot betaalbare oplossingen te komen voor belangrijke delen van het gebouwenbestand. De oprichting van de proeftuin Woningrenovatie op Vlaams niveau werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 22/11/2013 (VR 2013 2211 DOC.1249). De oproepen (voor projecten en het coördinatie- en kennisplatform) m.b.t. de proeftuin, waaraan een budget van M€ 4 aan reguliere Vlaamse middelen (van het voormalige IWT) wordt gealloceerd, werd op 29/11/2013 door het (toenmalige) IWT gelanceerd. Op 17/4/2014 nam de Raad van Bestuur van het (toenmalige) IWT een beslissing over de inzet van projectsteun (maximaal M€ 3) en de financiering van het coördinatie- en kennisplatform van de proeftuin (maximaal M€ 1).

In het kader van de SALK-Business Case Bouw wordt nog een bijkomende financiering van M€ 2 aan Vlaamse SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de proeftuin Woningrenovatie. Deze middelen worden toegekend aan de best gerangschikte "Limburgse" steunbare projecten die uit de projectoproep m.b.t. de "Vlaamse" proeftuin naar voren zijn gekomen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	Confederatie Bouw Limburg
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Bart De Caesemaeker
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Patrick Boucneau

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

€ 2.000.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de oprichting van de proeftuin Woningrenovatie (in Limburg) een bedrag van M€ 2 aan Vlaamse SALK-middelen voorzien.

Salk middelen	2000000
----------------------	---------

Andere middelen	
------------------------	--

Totaal toegezegd bedrag	2000000
--------------------------------	---------

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering proeftuin	07/02/2014	Afgesloten
	Projectselectie "Limburgse dimensie"		Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
----------------	---------------------	-----------------------

BC7-02 Construction Academy

Project nummer en benaming

BC7-02 – Construction Academy

Projectomschrijving

Vanuit de focus dat opleiding en kennisoverdracht een cruciale rol spelen bij het introduceren van innovatieve technieken, zal de Confederatie Bouw Limburg door middel van de 'Construction Academy' een duurzaam expertisecentrum Bouw op het Wetenschapspark van Diepenbeek oprichten dat moet helpen de transformatie van de Limburgse bouwsector via innovatie te realiseren en zo de competitiviteit te versterken.

Binnen de Construction Academy zal nauw worden samengewerkt met de bachelor- en masterrichtingen Bouw en Architectuur van de UHasselt en de Hogeschool PXL zodat de interferentie tussen academische wereld en de industrie (bouw) geactiveerd kan worden en de Triple Helix (academische wereld, bouwnijverheid en overheid) concreet gerealiseerd kan worden.

De Construction Academy tracht vooral aansluiting te vinden op de doelstelling van het SALK, om de bouwsector te transformeren tot een sterke bouw-milieu-energiecluster, waarbij praktijkgerichte opleidingen en onderzoek de interface vormen tussen innovatie en uitvoering. Het aanbod aan opleidingen zal vooral innovatie en technologieoverdracht beklemtonen en zal gericht zijn naar alle Limburgse bouwbedrijven. Enerzijds zullen de kennis en de innovatieve ontwikkelingen vanuit de UHasselt en de hogescholen worden getransfereerd naar de bedrijven en anderzijds zal in de Construction Academy via een stuurgroep en een 10-tal werkgroepen de transformatie van de sector worden aangestuurd via opleidingen en de implementatie van nieuwe innovatieve technieken (BIM, lean management, 3D, Universal Design, nieuwe businessopportuniteiten,...). Dit proces zal mede begeleid worden door het Innovatiecentrum zodat innovaties daadwerkelijk geconcretiseerd kunnen worden bij de respectievelijke bedrijven. Het project zal zowel de allernieuwste innovatieve technieken als de modernste inzichten inzake ondernemerschap introduceren en zal door de toepassing ervan in de bouw mee zorgen voor de overgang naar een koolstofarme economie.

Om de concrete doelstellingen van het project te realiseren, zal bij de bouw van de Construction Academy vooral aandacht uitgaan naar de uitbouw van vergaderfaciliteiten, opleidingslokalen, technische ruimtes,...

De accommodatie wordt als belangrijk beschouwd voor voordrachten en kennisoverdrachten van werkgroepen. Zo zal de infrastructuur van de Construction Academy dienst doen bij disseminatie van de resultaten uit de proeftuin Bouw en worden er vergaderfaciliteiten voorzien voor het betonapplicatiecentrum, dat op het achterliggende deel van het perceel zal worden gebouwd en bedoeld is om bedrijven uit de bouwsector concreet en praktisch bij te staan met alle toepassingsmoeilijkheden van beton.

De Construction Academy zal als gebouw vernieuwend zijn op het vlak van toepassing van de allerlaatste duurzame technieken. De aanbesteding design & build, met uitdrukkelijke vraag naar innovatieve technieken, moet een voorbeeldgebouw opleveren naar de bouwsector en de academische wereld van architecten, masters en bachelors bouw op het Wetenschapspark

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

Kristof Santermans

Projectrealisator	Confederatie Bouw Limburg
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

3,5 miljoen euro

Financiering

1 miljoen euro EFRO
0,75 miljoen euro provinciale subsidies
1,75 miljoen euro middelen Confederatie bouw Limburg

Salk middelen	1750000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	1750000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aankoop perceel Wetenschapspark	31/05/2014	Afgesloten
	Gunningsprocedure aannemer	01/12/2015	Afgesloten
	EFRO-aanvraag	31/12/2015	Afgesloten
	Start werkzaamheden	26/09/2017	Afgesloten
	Opening	24/05/2017	Afgesloten
	Provinciale investeringssubsidie	31/12/2016	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC7-05 Bouw/Limburg Klimaatneutraal/rollend Fonds

Project nummer en benaming

BC7-05 – Bouw/Limburg Klimaatneutraal/rollend Fonds

Projectomschrijving

De bouwsector is een van de sectoren die een antwoord kan bieden op de vraag naar nieuwe tewerkstelling. De Limburgse klimaatambitie kan zorgen voor een context waarin een sterke vraag ontstaat naar de bouwsector op het vlak van woningrenovatie en de versnelde invoer van innovatieve technieken in de woningbouw en de bouwsector in het algemeen. Duurzaam bouwen is immers een belangrijke hefboom om deze klimaatambitie waar te maken.

In de 'Business Case Bouw – Limburg CO2-neutraal' van het uitvoeringsplan voor SALK werden verschillende concrete voorstellen geformuleerd gebaseerd op het Limburgse klimaatplan en op de actievoorstellen uit het SALK. Elk van deze voorstellen is van belang in het kader van SALK en draagt bij tot de algemene doelstelling. Bovendien kunnen deze initiatieven elkaar versterken.

Voor twee van deze acties werden Vlaamse of provinciale middelen voorzien, nl. het Limburgse luik van de Vlaamse proeftuin 'Innovatieve renovatieconcepten' en het rollend fonds voor een grootschalig renovatieprogramma voor woningen. Deze acties worden opgevolgd via de fiches 2701 'Proeftuin Bouwinnovatie' en 2750 'Bouw/Limburg Klimaatneutraal/rollend Fonds'.

Rollend fonds grootschalig renovatieprogramma voor woningen

Naast initiatieven die tot doel hebben de innovatie en kennisopbouw in de Limburgse bouwsector te ondersteunen, is er nood aan concrete investeringsprogramma's die de tewerkstelling in de sector kunnen stimuleren. Door het bestaande woningpatrimonium versneld energetisch te renoveren, realiseert Limburg enerzijds bepaalde klimaatdoelstellingen en krijgt de bouwsector een sterke economische impuls. In het kader van SALK voorziet de provincie Limburg op de meerjarenbegroting 3 443 750 euro voor de organisatie van een rollend fonds voor woningrenovatie.

De provincie steunt de Limburgse gemeenten bij de uitvoering van hun eigen klimaatplan via de begeleiding en steun van concrete pilotprojecten. Een van deze pilotprojecten is het opzetten van collectieve initiatieven voor de renovatie van particuliere woningen. Deze collectieve projecten kunnen betrekking hebben op specifieke straten, wijken of stadsdelen, maar kunnen ook op een meer algemene schaal worden georganiseerd.

Om burgers te stimuleren om tot de (doorgedreven) renovatie van hun woning over te gaan wordt sterk ingezet op individuele begeleiding. Ook informatie over de financiering van deze woningrenovatie maakt deel uit van de begeleiding. Er wordt nagegaan op welke financieringsmogelijkheden men een beroep kan doen en aanvullend wordt een bijkomende financiering aangeboden vanuit dit nieuwe rollend fonds. Zo zou in elk geval de financiële drempel voor burgers om deel te nemen zo laag mogelijk moeten zijn.

De provincie werkt samen met Dubolimburg vzw, het Limburgs steunpunt duurzaam bouwen en wonen, om dit rollend fonds voor woningrenovatie te operationaliseren en de relevante partners te betrekken. Via een projectsubsidie worden de middelen die voor dit rollend fonds en de organisatie er van worden voorzien, ter beschikking gesteld van Dubolimburg vzw. Via een projectstuurgroep onder voorzitterschap van het provinciebestuur wordt de organisatie en de werking van het fonds opgevolgd. De provincie wenst gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring om dit rollend fonds operationeel te maken.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Patrick Boucneau
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Patrick Boucneau
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Patrick Boucneau

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
3 443 750 euro

Financiering	
Kredietartikel: 2014/649020/2/0381/2SA1300n	
2014: 482 000,00	
2015: 1 068 000,00	
2016: 1 068 000,00	
2017: 586 500,00	
2018: 239 250,00	
Na budgetwijziging 2015:	
2014: 482 000,00	
2015: 2 722 500,00	
2016: 239 250,00	
2017: 0,00	
2018: 0,00	
Salk middelen	3443750

Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	3443750

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Vorbereiding organisatie rollend fonds		Afgesloten
	Overeenkomst met Dubolimborg vzw		Afgesloten
	Start rollend fonds		Afgesloten
	Opvolging Rollend Fonds Woningrenovatie	31/05/2030	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-01 Limburg Clinical Research Program

Project nummer en benaming

BC8-01 – Uitbouw Limburg Clinical Research Programme (LCRP)

Projectomschrijving

Het Limburg Clinical Research Programme (LCRP) is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van de Universiteit Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) om het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg te versterken. Het door de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) en de drie partners financieel ondersteunde programma zet in op zes medische clusters: cardiologie, oncologie, infectieziekten, anesthesie (met link naar neuro), fertiliteit en obesitas. Daarnaast worden binnen het LCRP ook de "dwarsprojecten" biobanking (= uitbouw van de Universitaire Biobank Limburg [UBiLim]) en Mobile Health Unit (= ontwikkeling van telemonitoringapplicaties) uitgevoerd.

In het kader van het SALK wordt een bedrag van M€ 2,4 aan (Vlaamse) SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de tweede fase van het LCRP. Deze tweede LCRP-fase bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen de drie partners die verder inzetten op medisch-wetenschappelijk onderzoek in vijf medische domeinen (de cluster "obesitas" is weggefallen omdat onvoldoende output en kritische massa kon worden gegenereerd uit de eerste LCRP-fase), twee serviceplatformen (UBiLim en Clinical Trial Unit) en twee technologieplatformen (Mobile Health Unit en Assistentieve & Revalidatietechnologie).

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	UHasselt, Jessa Ziekenhuis en ZOL
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Mia Callens
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

€ 2.400.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de realisatie van de tweede fase van het Limburg Clinical Research Programme (LCRP) een bedrag van M€ 2,4 aan Vlaamse SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	2400000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	2400000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering uitbouw	14/03/2014	Afgesloten
	Indiening eerste projectbarometer	01/11/2014	Afgesloten
	Indiening eerste voortgangsverslag	01/05/2015	Afgesloten
	Indiening tweede projectbarometer	01/11/2015	Afgesloten
	Indiening tweede voortgangsverslag	01/05/2016	Gestart
	Indiening derde projectbarometer	01/11/2016	Gepland
	Indiening derde voortgangsverslag	01/05/2017	Gepland
	Indiening vierde projectbarometer	01/11/2017	Gepland
	Indiening eindverslag	01/07/2018	Gepland

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-02 Uitbouw VIB groep in UHasselt

Project nummer en benaming

BC8-02 – Uitbouw VIB-groep in UHasselt-BIOMED

Projectomschrijving

Het initiatief om een onderzoeksgroep van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) op te richten in de Universiteit Hasselt maakt deel uit de SALK-Business Case Zorginnovatie, Biotech en Medtech. Doel van die business case is in Limburg een "backbone" te realiseren die de acceleratie van de speerpuntcluster Zorg/Biotech/Medtech in Limburg (en Vlaanderen) mee tot stand moet brengen. Deze backbone zal bestaan uit een aantal (onder meer in het kader van het SALK gerealiseerde) componenten zoals de uitbouw van het Limburg Clinical Research Programme (LCRP), de uitbouw van het Digital Health Innovation (DHI)-Expertisecentrum, de proeftuin CareVille en dus ook de VIB-groep in de Universiteit Hasselt.

De nieuwe VIB-groep zal meer specifiek worden opgericht in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt dat een internationaal erkende excellentie heeft weten op te bouwen op vlak van auto-immuniteit met specialisatie in Multiple Sclerose (MS). De implementatie van een VIB-groep in UHasselt-BIOMED maakt dat voortaan alle Vlaamse universiteiten participeren in dit Vlaams Strategisch Onderzoekscentrum (SOC). VIB kan zich hiermee nog sterker ontwikkelen als motor voor life sciences onderzoek en innovatie in Vlaanderen en kan zichzelf verder versterken met de internationale onderzoeksexpertise van UHasselt-BIOMED en via een directe link naar de groeiende life sciences hub in Limburg. Vanuit Limburg (UHasselt-BIOMED) kan ook de samenwerking met partners in de Euregio Maas-Rijn (Aken, Maastricht, Luik) verder worden versterkt. De VIB-uitbouw in Limburg kan dan ook een belangrijke hefboomwerking bieden voor de sterke Vlaamse life sciences en biotechcluster en past perfect in de beoogde doelstellingen van het SALK om die cluster (mee) te accelereren vanuit een Limburgse "backbone".

In het kader van het SALK wordt M€ 1,6 aan (Vlaamse) SALK-middelen beschikbaar gesteld voor de oprichting van de VIB-groep in UHasselt-BIOMED.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	VIB en UHasselt-BIOMED
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Economie, Werkgelegenheid en Innovatie (DEWI)
Contactpersoon administratie	Liselotte De Vos

Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs	
€ 1.600.000	

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de oprichting van een VIB-onderzoeksgroep in UHasselt-BIOMED een bedrag van M€ 1,6 aan Vlaamse SALK-middelen voorzien.

Salk middelen	1600000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	1600000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering uitbouw VIB-	20/12/2013	Afgesloten
	Internationale selectie van een	30/06/2014	Afgesloten
	Opstart VIB-groep in UHasselt-BIOMED	30/06/2014	Gestart
	Aanwerving van ondersteunende	31/12/2014	Gestart
	Versterking valorisatieactiviteiten UHasselt-	31/12/2014	Gepland

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-03 Iminds - Digital Health Innovation (DHI) expertisecentrum

Project nummer en benaming

BC8-03 – Uitbouw Digital Health Innovation (DHI) Expertisecentrum (iMinds)

Projectomschrijving

Het in het kader van het SALK in Limburg (Campus Diepenbeek van de UHasselt) beoogde Expertisecentrum voor Digitale Zorg en Gezondheid (Digital Health Innovation [DHI]-Expertisecentrum) van het Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) iMinds moest de hoeksteen worden van een Vlaamse dynamiek rond digitale innovatie in zorgtechnologie en medische technologie en daarin voor de nodige impulsen en schaalvergroting zorgen. Digitalisering speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar het zorg- en welzijnsecosysteem van de toekomst dat kwalitatieve en betaalbare zorg kan (blijven) garanderen.

Er is een duidelijke nood om deze dynamiek te versterken en verder richting te geven door te bouwen aan initiatieven die niet alleen de transformatie van de zorg- en gezondheidssector ondersteunen maar die ook een economische finaliteit hebben, namelijk het creëren van technologie-ondernemingen met internationaal potentieel om op die manier te bouwen aan een nieuwe groeiclustervoor de Vlaamse economie. Die cluster wordt uitgebouwd vanuit de in het kader van de SALK-Business Case Zorginnovatie, Biotech en Medtech in Limburg te realiseren "backbone" die de acceleratie van de speerpuntcluster Zorg/Biotech/Medtech in Limburg (en Vlaanderen) mee tot stand moet brengen. Als onderdeel van deze backbone stond/staat het DHI-Expertisecentrum in voor (1) digitale ondersteuning aan zorg- en gezondheidsinnovatie en (2) opvolging van de ontwikkelingen in het fundamentele onderzoek en vertaling hiervan naar concrete, realiseerbare en precompetitieve innovatieprojecten die een draagvlak creëren voor succesvolle innovatie met een economische en maatschappelijke finaliteit.

De uitbouw en financiering van het DHI-Expertisecentrum (in het kader van het SALK) was/is een complex verhaal bestaande uit twee dimensies en vier financieringsstromen. Voor de Vlaamse dimensie (= "SOC-dimensie") werden/worden reguliere middelen ingezet: (1) jaarlijks (recurrent) K€ 640 voor de werking (basistoelage - toegevoegd aan de jaarlijkse basistoelage van iMinds) van het DHI-Expertisecentrum en (2) eenmalig K€ 3.040 voor projecten (gereserveerde projectmiddelen van het [voormalige] IWT) van het DHI-Expertisecentrum. Voor de Limburgse dimensie (= "Limburgse verankering") werd/wordt (1) een bedrag van M€ 1 aan Vlaamse SALK-middelen en (2) een bedrag van M€ 4 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld. De Vlaamse SALK-middelen werden/worden in een totaalpakket van K€ 4.040 voor (eenmalige) projectfinanciering door het (voormalige) IWT aan het DHI-Expertisecentrum beschikbaar gesteld (specifieke inzet van de SALK-middelen: opstartkosten DHI-Expertisecentrum [2014-2015], centrale werking DHI-Expertisecentrum [2014-2015] en financiering iLab.Health [2014-2015]). De toegezegde EFRO-middelen zullen niet worden ingezet.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	iMinds
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie	<input type="checkbox"/>

Limburg	
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Departement Economie, Werkgelegenheid en Innovatie (DEWI)
Contactpersoon administratie	Karel Goossens
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
€ 5.000.000

Financiering

In het kader van het SALK wordt voor de uitbouw van het DHI-Expertisecentrum van iMinds een bedrag van M€ 1 aan Vlaamse SALK-middelen en een bedrag van M€ 4 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld.

Salk middelen	5000000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	5000000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering uitbouw	13/12/2013	Afgesloten
	Publicatie projectdata op de VIN-website	15/06/2014	Afgesloten
	Indiening voortgangsverslag	15/03/2015	Gepland
	Indiening eindverslag	15/03/2016	Gepland
	Goedkeuring Vlaams OP EFRO 2014-2020		Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-05 Assistieve technologie (innovatief ecosysteem zorg)

Project nummer en benaming

BC8-05 – Assistieve technologie (innovatief ecosysteem zorg)

Projectomschrijving

Dit project richt zich op het optimaliseren van de sociale participatie van personen met een handicap, ouderen en chronisch zieke personen door de optimale inzet (informatie over, sensibilisering, gebruik, hergebruik en recyclage) van assistieve technologieën. Om dit te realiseren wordt een platform opgericht: REHAB-L(imburg) waarin diverse actoren samenwerken.

Grote groepen mensen zoals ouderen, personen met een handicap, en chronisch zieken zijn in toenemende mate op zelfzorg aangewezen. Daarnaast willen mensen zoveel mogelijk de regie en controle over hun eigen leven voeren, zorg en ondersteuning thuis of zo dicht mogelijk bij huis ontvangen, al dan niet met technologische ondersteuning en toezicht op afstand (de Witte, 2008). Assistieve technologie neemt hierin een prominente plaats in.

Doelstelling van het project: Optimalisatie van bestaande Vlibank (<http://www.vlibank.be/>): gebruiksvriendelijke, interactieve, kwaliteitsvolle digitale informatie over hulpmiddelen

- a. Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor cliënten en zorgverleners/zorgverstrekkers waarbij deze verschillende doelgroepen een eigen toegang hebben tot de databank en informatie
- b. Verbeteren van interactie zodat doelgroepen online informatie kunnen uitwisselen
- c. Voorzien van een uitgebreid overzicht omtrent hulpmiddelen voor communicatie en mobiliteit, maar ook met aandacht voor andere zorgtechnologieën, producten ontworpen vanuit Universal Design principe en woningaanpassingen
- d. Voorzien van een adviesfunctie die gebaseerd is op een grondige screening van de persoon en zijn omgeving op basis van het International Classification of Functioning, disability and health (ICF).
- e. Voorzien van een koppeling tussen de behoeften en kenmerken van de persoon en zijn omgeving en de beschikbare technologieën en/of hulpmiddelen (die voorzien zijn van de nodige technische specificaties en ingedeeld in categorieën naar analogie met hulpmiddelenfiche)
- f. Voorzien van een koppeling tussen het advies van het hulpmiddel en informatie over de verstrekking en verwerving van het materiaal

Op 15 september 2014 is een eerste stuurgroep doorgegaan, maar gelet op de beperkte tijd tussen de opstart en de stuurgroep konden nog niet veel elementen besproken worden. een volgende stuurgroep wordt op 2 december 2014 voorzien.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	vzw Stijn
Contactpersoon projectrealisator	Ben Schouten
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	

Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Anne Van Der Gucht
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

- Onderzoeksgroep ArcK (Faculteit Architectuur en kunst), UHasselt . Contactpersoon van ArcK is Dr. J. Vanrie.
- Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM). Het aanspreekpunt voor dit project te EDM is: Dr. Mieke Haesen.
- REVAL Rehabilitation Research Center is onderdeel van het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de faculteit Geneeskunde & Levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt. Prof. Dr. A. Timmermans is het aanspreekpunt voor het onderzoek in technologie ondersteunde revalidatie binnen REVAL.
- Hogeschool PXL Healthcare Research. Het aanspreekpunt voor dit project te PXL is: Dr. A. Spooren.
- Innovatiecel "Zorg en Techniek" van de Katholieke Hogeschool Limburg. De contactpersoon van KHLIM is Bart Jacobs.
- Orthomed. Contactpersoon van Orthomed is Rafaël Baeten
- LifeTechLimburg. De contactpersoon van LifeTechLimburg is Bianca Ceccarelli
- Hogeschool Zuyd/Universiteit Maastricht. Jeanne Heijkers werkt bij de opleiding ergotherapie van Zuyd Hogeschool en bij het lectoraat Technologie in de Zorg
- REHADAT. De contactpersoon van Rehadat is Dipl.-Ing. Petra Winkelmann (<http://www.rehadat.info/de/>)

Kostprijs

120.000 €, waarvan toegezegd voor 2014: 60.000 € en onder voorbehoud van uitvoering conform het projectvoorstel ook voor 2015: 60.000 €

Financiering

120.000 €, waarvan toegezegd voor 2014: 60.000 € en onder voorbehoud van uitvoering conform het projectvoorstel ook voor 2015: 60.000 €
SALK-middelen: geen

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
------------	-------	-----------	--------

	Kwalitatief onderzoek focusgroepen:	01/09/2015	Afgesloten
	Onderzoek: interview expert hulpmiddelen	01/09/2015	Afgesloten
	Beschrijven voorwaarden databank		Gestart
	Ontwikkeling concept registratiesysteem	31/12/2015	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-06 Uitbouw van zorglogistiek (innovatief ecosysteem zorg)

Project nummer en benaming

BC8-06 – Uitbouw van zorglogistiek (innovatief ecosysteem zorg)

Projectomschrijving

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	Hospilim
Contactpersoon projectrealisator	Benny Stevens
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Anne Van Der Gucht
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Er zijn geen SALK middelen aan toegekend. Dit kadert binnen de reguliere werking van Hospilim.

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-07 Uitbouw patientsafety en gezondheidseconomie in U Hasselt

Project nummer en benaming

BC8-07 – Uitbouw patientsafety en gezondheidseconomie in U Hasselt

Projectomschrijving

Met de uitbouw van een specifiek onderzoeksdomein patient safety en gezondheidseconomie aan de U Hasselt willen we bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie rond deze twee niche-onderwerpen. Naast degelijke wetenschappelijke output dient dit ook verder te resulteren in de disseminatie en adoptie van deze inzichten in de Limburgse zorgsector en bij uitbreiding Vlaanderen en daarbuiten. Het realiseren van deze wetenschappelijke inzichten zal mede gerealiseerd worden door het deelnemen als actieve partner aan diverse (internationale) onderzoeksprojecten. Het dissemineren van de wetenschappelijke inzichten zal mede vorm krijgen vanuit diverse innovatieve valorisatieprojecten waaraan geparticipeerd wordt.

CORTEXS

Het multidisciplinaire onderzoeksproject CORTEXS (Care Organization: a Re-Thinking Expedition in search for Sustainability) richt zich op de verdere verduurzaming van de Vlaamse zorgsector, mede in het licht van de evolutie richting een inclusieve maatschappij, en in het bijzonder in het licht van de groeiende chronische en langdurende zorgnoden en de er aan gekoppelde financiële gevolgen.

SafePAT

Het interregionale onderzoeksproject SafePAT richt zich op het bevorderen van de patiëntveiligheid in de Euregio Maas-Rijn. Met een bijzondere focus op de risico's die verbonden zijn met opname in een zorgvoorziening, transfer en ontslag van patiënten. Door het verbinden en standaardiseren van best practices in de EMR zal een lerend netwerk ontstaan ter ondersteuning van de deelnemende partnerinstellingen.

Disseminatie van patient safety inzichten

Naast diverse wetenschappelijke publicaties is er als uitloper van het CORTEXS project een e-learning module ontwikkeld gericht naar thuisverpleegkundigen.

Om de wetenschappelijke inzichten te dissemineren naar de Vlaamse/Limburgse zorgcontext heeft de onderzoeksgroep een goede samenwerking met de Hogeschool PXL. Meer specifiek zal binnen de bachelor na bachelor opleiding zorgmanagement beroep worden gedaan op docenten van de U Hasselt om inzichten inzake patient safety, mede gekaderd in een ruimer gezondheidszorgbeleid, te doceren. Deze opleiding richt zich op leidinggevend binnen diverse zorginstellingen (eerstelijns zorg, residentiële zorg, psychiatrische hulpverlening en ziekenhuizen). Dit maakt dat een breed scala aan toekomstige leidinggevend zal blootgesteld worden aan patiëntveiligheid gerelateerde inzichten.

De onderzoeksgroep zet ook in op implementatiewetenschappen om de implementatie van relevante patiëntveiligheidsinzichten in de praktijk te faciliteren. Door het bestuderen en verder ontwikkelen van concepten binnen deze relatief nieuwe wetenschap zal de U Hasselt bijdragen aan het effectief verbeteren van zorg.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

Anne Van Der Gucht

Projectrealisator

U Hasselt

Contactpersoon projectrealisator	Piet Stinissen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Anne Van Der Gucht
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering

binnen de reguliere werking van de UHasselt. Voorlopig geen SALK middelen aan toegekend.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
deelname	deelname cortexproject	12/12/2017	Afgesloten
Doctoraat	Doctoraat Cortex	15/03/2018	Afgesloten
	Realisatie e-learning voor	01/02/2018	Afgesloten
	Samenwerking PXL		Gestart
	Doctoraat EPD	01/09/2018	Gepland

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

afleveren van het doctoraat		
huidige data	1	1
Wetenschappelijke publicaties		
huidige data	3	8
Abstracts		
huidige data	1	5

BC8-08 Versterken en versnellen van zorgtoerisme

Project nummer en benaming

BC8-08 – Versterken en versnellen van zorgtoerisme

Projectomschrijving

Het stimuleren van de opvang van zorgbehoevenden in de logiessector.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Bruno Bamps
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Anne Van Der Gucht
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Igor Philtjens
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Toerisme Vlaanderen:

AG Peter De Wilde en beleidsmedewerkers Katrien Mampaey en Pieter Ghijsels

Kostprijs

Voorlopig staan er nog SALK middelen, noch Vlaamse middelen, noch provinciale middelen tegenover.

Financiering

nader te bepalen

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

BC8-09 Proeftuin Careville Limburg

Project nummer en benaming

BC8-09 – Ondersteuning proeftuin CareVille Limburg (Moving Care)

Projectomschrijving

In het kader van het door het (voormalige) IWT beheerde steunkanaal proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen werd op initiatief van LifeTechLimburg het projectvoorstel "CareVille Limburg: Moving Care" uitgewerkt (en ingediend) met als aanvragende overheden de steden Genk en Hasselt. De CareVille-proeftuin zou worden georganiseerd in de steden Genk en Hasselt en zich hoofdzakelijk richten op innovaties die ouderen langer kwaliteitsvol en betaalbaar thuis laten wonen. Om dit te kunnen realiseren, is versterking van de zorgmobiliteit (i.e. mobiliteit van zowel de zorgvrager als de zorgverlener en het zorgproces en/of -product) vereist. Concreet zou in het kader van CareVille een proeftuinpopulatie van 700 ouderen in de thuissituatie en 500 zorgverleners worden samengesteld.

Het CareVille-projectvoorstel werd binnen de oproep van het (voormalige) IWT niet voor financiering in aanmerking genomen maar de CareVille-proeftuin zal in het kader van het SALK alsnog worden gerealiseerd. Hiertoe wordt een budget van M€ 2 beschikbaar gesteld. Dat zijn uitsluitend reguliere Vlaamse middelen (van het voormalige IWT).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	LifeTechLimburg
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Alain Thielemans
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

--

Financiering

Voor de in het kader van het SALK voorziene oprichting van de proeftuin CareVille worden enkel reguliere middelen (M€ 2 IWT-projectfinanciering) voorzien.

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring Vlaamse Regering proeftuin	06/12/2013	Afgesloten
	Opstart projecten proeftuin CareVille		Gestart

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

BC8-10 Versterken, oriënteren en opleiden in zorgberoepen

Project nummer en benaming

BC8-10 – Versterken, oriënteren en opleiden in zorgberoepen

Projectomschrijving

Met dit project wensen we op maat van de behoeften in het werkveld en huidige en toekomstige arbeidsmarktreserves, die opleidingen ism reguliere partners opzetten die voldoende kwalitatief geschoolde medewerkers voor de zorg garanderen.

Zorg voor talent versterken in een concreet actieplan vertaald in die projecten voor scholing en arbeidsorganisatie om de groei in de sector maximaal te benutten. Uitbouwen van tewerkstelling met aandacht voor optimaal benutten van de huidige en toekomstige arbeidsmarktreserve, creëren van de juiste randvoorwaarden, oplijnen van talent, stimuleren via de gekende zalmloopbaanmodellen van de zorgberoepen en dit op een slimme en innovatieve manier. We willen Satellietopleidingen voor zorgberoepen – verpleegkunde in Limburgse regio's opzetten samen met de huidige opleidingspartners maar in diverse settings :

3 doelstellingen :

1. Op maat van het arbeidsmarktpotentieel in functie van reëel aangetoonde behoeften, gerichte opleidingsinitiatieven nemen
2. Vertrekkende vanuit de reguliere opleidingen en rekening houdend met de krapte van infrastructuur van de scholen die de zorgopleidingen aanbieden, decentraal bestaande uren en infrastructuur (al of niet ism zorgorganisaties) benutten.
3. Vernieuwende en aanvullende leermodellen toepassen om de aantrekkelijkheid van de opleidingen te verhogen maar ook op maat van work-life balance in combinatie met leren zeker ook voor zij-instromers mogelijk te maken.

Acties :

1. op niveau van functie en regio huidige en toekomstige noden in kaart brengen die leiden tot reële vacatures op basis van ESF tool leeftijdsspiegel aangevuld met huidige en toekomstige vacatures.

1.1.. pilootproject Bijzondere beroepstitel geriatrie (hoge noden) gezamenlijk voor 1 algemeen ziekenhuis, 1 psychiatrisch ziekenhuis en 2 woonzorgcentra voor minimum 15 bachelorverpleegkundigen

1.2. vervolproject Mariaziekenhuis waarbij op basis van vacatures engagement door werkgever wordt genomen en intern opleidingstraject wordt opgezet voor BBT BBK geriatrie

2. op basis van de positieve ervaringen van BBT BBK geriatrie St Trudo opzetten van vervoltrajecten op basis van reële vacatures : dissimineren van de methodieken ism reguliere opleidingspartners om deze methodiek van op maat op te leiden ifv beschikbaarheid op arbeidsmarkt te realiseren samen met de zorgorganisaties.

2.1. opzetten van clusteropleiding leidinggevenden woonzorgcentra

2.2. opzetten van clusteropleiding vanuit psychiatrische ziekenhuizen met omliggende zorgorganisaties.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

Kristof Santermans

Projectrealisator

Pom-Limburg

Contactpersoon projectrealisator	Regine Van Ackere
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG)
Contactpersoon administratie	Lon Holtzer
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Alle zorgorganisaties samen onder coördinatie van POM Limburg met samenwerking met alle reguliere onderwijspartners van alle niveau's, provinciaal en lokaal beleid, VDAB, innovatiecentrum, zorgeconomische bedrijven, toeristische partners, ...

Kostprijs

zie fiche in bijlage

Financiering

Salk middelen	250000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	250000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
2.	2. Piloot satellietopleiding 1ste jaar HBO5	30/06/2014	Afgesloten
3.	3. Bbt geriatrie	30/06/2015	Afgesloten
	satellietopleiding HBO 5 verpleegkunde jaar	30/06/2015	Afgesloten

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

aantal studenten hbo 5 jaar 1		
huidige data	34	40
aantal studenten hbo5 jaar 2 aandacht mannen		
huidige data	34	38
aantal studenten BBT geriatrie in house St Trudo Ziekenhuis		
huidige data	10	12

RV1-01 Tijdelijke aanpassingen aan de N-Z-verbinding, Doortocht Houthalen-Helchteren

Project nummer en benaming

RV1-01 – Tijdelijke aanpassingen aan de N-Z-verbinding, Doortocht Houthalen-Helchteren

Projectomschrijving

Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de gemeente, de pendelaars en de bedrijfswereld worden enkele kortetermijn maatregelen gerealiseerd op de Grote Baan om de doorstroming te verbeteren en gelijktijdig de leefkwaliteit te verhogen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenbergh
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Studieopdracht D&C tijdelijke overbrugging en rotonde Meerstraat/Koolmijnlaan : 195.415,00 €
Verlenging afslagstrook N719-N715 : 964.822,50

Financiering

Er worden binnen SALK voor 10 miljoen extra middelen voorzien voor de tijdelijke maatregelen in Houthalen-Helchteren.
SALK middelen: 20.000.000 € aan SALK middelen werden in 2014 toegevoegd aan het

investeringsprogramma 73.10 van AWV.

Op het regulier investeringsprogramma van AWV wordt in 2018 7.000.000 € (3.000.000 € regulier en 4.000.000 € reserve) voorzien voor de realisatie van de voorlopige maatregelen

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	referentieplan tijdelijke maatregelen	28/02/2014	Afgesloten
	Aanbesteding 1e fase tijdelijke maatregelen	31/12/2014	Afgesloten
	Aanbesteding DB studie rotonde en brug	31/12/2014	Afgesloten
	Uitvoering kruispunt N715-N719		Niet gestart
	Studie rotonde en brug Koolmijnlaan		Gestart
	Aanbesteding afslagstrook N715-Heidestraat		Gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-02 Beringen (N73)

Project nummer en benaming

RV1-02 – Beringen (N73)

Projectomschrijving

Met het project wordt een nieuwe weg tussen de E313 (complex 25a Tessenderlo) en de N72 bedoeld, de N73. Over het tracé is consensus en het streefbeeld werd ook goedgekeurd in de PAC. Er zijn 3 delen :

- 1a. Het wegvak, inclusief de brug over het Albertkanaal, ligt er al qua grondlichaam. Hier is bij wijze van spreken enkel een verharding noodzakelijk. Dit wegvak is het allerdringendste in het kader van SALK want het kan gebruikt worden om de (deels nieuwe) industriezone te ontsluiten; o.a. een nieuwe verbrandingsoven. Ook zou er hierdoor een betere ontsluiting zijn voor een recent groot logistiek bedrijf aan deze kant van het kanaal.
- 1b. Nieuwe wegenis. Mogelijk is hiervoor een initiatief noodzakelijk binnen een RUP. Dit dient nog uitgeklaard tussen de diensten ruimtelijke ordening van de provincie en het gewest.
- 2. Gebruik maken van de bestaande Zuidstraat. Deze lokale woonstraat wordt bijgevolg een gewestweg! Wij zullen de Zuidstraat overnemen van de stad Beringen en heraanleggen als 2x1met gescheiden fietspaden. De stad zal de visie ondersteunen onder de strikte en absolute voorwaarde dat er een elektronische vrachtwagensluis komt die zwaar verkeer van verder dan Leopoldsburg detecteert en verbaliseert.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenbergh
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Gemeente Tessenderlo
stad Beringen
NV De Scheepvaart
BMV

Kostprijs

8.213.265,53 € (aanbestedingsbedrag).

Financiering

Budget te voorzien binnen de SALK-middelen

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aanbesteding studieopdracht	11/06/2014	Afgesloten
	Projectvergadering	31/12/2015	Afgesloten
	doortrekking N73	01/03/2019	Gestart

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

RV1-03 Omleidingsweg Tongeren

Project nummer en benaming

RV1-03 – Omleidingsweg Tongeren

Projectomschrijving

Hierin zijn 2 delen te onderscheiden, de noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg. Uit de richtlijnen komt de probleemstelling : allereerst is er sprake van een beperkte bereikbaarheid van het regionaal bedrijventerrein Overhaem. Dit terrein situeert zich ten zuiden van de stadskern van Tongeren. Vrachtverkeer van het regionale bedrijventerreinen is vnl. gericht naar het hoofdwegen-net. Het bedrijventerrein is niet in de nabijheid van het hoofdwegennet gelegen, maar op enige afstand ligt de E313 in het oosten en nog verder weg ligt de E40 in het zuiden. Het knooppunt 32 van de E313 is de meest nabijgelegen verbinding met het hoofdwegennet. De relatie met deze hoofdweg leidt via de drukke stationsomgeving (met een spoorbrug van beperkte doorrijhoogte – 4.35 m en -breedte) en de stedelijke ringweg. De doorstroming is beperkt, het vrachtverkeer beperkt daarenboven de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de stedelijke woonomgeving.

Daarnaast wil men de beperkte doorstroming op ‘de Wallen’ verbeteren. De ringradiale wegenstructuur van Tongeren zorgt per definitie voor een hoge belasting op de ‘ring’. De stedelijke ringweg is aangelegd op het historische tracé van de stadswallen. Deze stadsboulevard is de belangrijkste verdeel- en verzamelweg voor het kleinstedelijk gebied, zij wordt bijgevolg geconfronteerd met naar verhouding hoge verkeersintensiteiten in relatie tot de capaciteit van de weg. Daartoe worden 2 oplossingen (zuidoostelijke omleidingsweg en noordoostelijke omleidingsweg) met elk 2 varianten naar voor geschoven.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenbergh
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

BMV, stad Tongeren

Kostprijs

Realisatie Zuidoostelijke omleidingsweg : 10.000.000 €
Realisatie Noordoostelijke omleidingsweg : 3.000.000 €
Raming studieopdracht voorontwerp noord-oostelijke omleidingsweg : 101.640,00 €
Studieopdracht voor de opmaak van een project-MER voor de noordoostelijke omleidingsweg van Tongeren: 63.840,45 €

Financiering

- project-MER studie Zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren voorzien op het investeringsprogramma 73.11 in 2013 : 57.000 €
- Uitvoeringsstudie Zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren werd aanbesteed op 12 augustus 2013 en vastgelegd op 1 oktober 2013 voor een bedrag van 214.950,98 €.
- Realisatie zuidoostelijke omleidingsweg : voorzien op het indicatief meerjarenprogramma 73.10 in 2019 voor 4.000.000 €
- Voor de realisatie van de noordoostelijke omleidingsweg is een budget voorzien op het programma 2020 van 3.000.000 €

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring plan-MER NO- en ZO-omleiding	18/08/2014	Afgesloten
	Start uitvoeringsstudie ZO omleidingsweg	21/08/2014	Gestart
	Aanbesteding voorontwerpstudie en	11/02/2015	Afgesloten
	Kennisgeving project-MER zuidoostelijke	10/03/2015	Afgesloten
	Startnota noordoostelijke omleidingsweg	25/03/2015	Afgesloten
	Richtlijnennota publiceren project-MER NO	26/10/2015	Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

RV1-04 Ontsluiting nieuwe gevangenis Leopoldsburg

Project nummer en benaming

RV1-04 – Ontsluiting nieuwe gevangenis Leopoldsburg

Projectomschrijving

De Regie der Gebouwen is recent begonnen met de eerste verkennende fase om nieuwe gevangenissen te bouwen. Het gaat om onder meer prospectieplannen in Leopoldsburg. Minister Turtelboom had de vraag gesteld aan lokale besturen of men geïnteresseerd was in een locatie voor een gevangenis. De gemeente Leopoldsburg heeft interesse laten blijken om in aanmerking te komen als locatie voor nieuwe gevangenis, en dit op de af te stoten militaire domeinen van Reigersvliet. Dit militair domein is aan de rand van de gemeente gelegen. De gevangenis zou 550 mensen tewerkstellen en een capaciteit krijgen van 350 gedetineerden.

De ontwikkelingen die gepland zijn in het gebied Reigersvliet kunnen enkel uitgevoerd worden indien er een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd om het bereikbaarheidsprobleem op te lossen.

AWV heeft in overleg met de gemeente een oplossing op korte termijn uitgewerkt. Ondertussen start AWV een studie op om de nieuwe ontsluitingsweg richting N72 planologisch mogelijk te maken. Deze studie werd aanbesteed begin 2018.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenbergh
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Gemeente Leopoldsburg
Regie der Gebouwen

Kostprijs

Studieopdracht moet nog aanbesteed worden. raming : 149601,38 €

Financiering

Er zijn voor de ontsluiting van de gevangenis van Leopoldsborg SALK-middelen voorzien voor de studie in 2018 en voor de uitvoering in 2020.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Studieopdracht ontsluiting gevangenis	01/03/2018	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-05 Onderzoek toegankelijkheid en mobiliteitsaspecten Ikea

Project nummer en benaming

RV1-05 – Onderzoek toegankelijkheid en mobiliteitsaspecten Ikea

Projectomschrijving

Om IKEA en het aansluitende bedrijventerrein te kunnen ontsluiten, is een aantakking noodzakelijk op de N80. AWW zal ook zonder de komst van IKEA of het industrieterrein het wegvak N80 tussen R71 en N722 volledig herinrichten gezien de dagelijkse structurele files.

Voor de ontsluiting van de IKEA-zone wordt gebruikt gemaakt van de Biezenstraat, die volledig zal heringericht worden.

Door de opname van IKEA in het SALK-programma, zullen bovenstaande infrastructuurwerken versneld dienen gerealiseerd te worden.

Op de N80 wordt de rotonde omgevormd tot verkeerslichten, aan de Biezenstraat komen extra verkeerslichten, de kruispunten met de E313 en R71 worden geoptimaliseerd. De brug van de E313 moet verbreed worden maar gezien de ouderdom en de nodige renovatie wordt op mogelijk voorzien in een nieuwe brug. In afwachting daarvan wordt voorzien in een keerconstructie onder de zijoverspanning van de brug ten einde alle ruimte maximaal te kunnen benutten als rijweg. De Biezenstraat wordt deels verbreed en deels parallel aangelegd aan de bestaande straat; voor de Biezenstraat is een subsidie aan de stad Hasselt mogelijk in het kader van het mobiliteitsdecreet.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Pamela Uyttendaele
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Stad Hasselt

Kostprijs

De herinrichting van de N80 : 5.443.021,06 euro (aanbestedingsbedrag)
De herinrichting van de Biezenstraat : 2 miljoen euro

Financiering

De budgetten voor herinrichting N80 werd vastgelegd op het reguliere programma AWW.
De Biezenstraat dient door de stad Hasselt heringericht te worden maar hierbij kan beroep worden gedaan op 60% subsidie vanuit MOW.

Salk middelen	
----------------------	--

Andere middelen	
------------------------	--

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aanbesteding 'herinrichting N80'	02/06/2014	Afgesloten
	Start van de werken 'herinrichting N80'	09/09/2014	Gestart
	Nieuwe mijlpaal	29/05/2015	Gestart

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
----------------	---------------------	-----------------------

RV1-06 Aansluiting Sint-truiden op E40

Project nummer en benaming

RV1-06 – Aansluiting Sint-truiden op E40

Projectomschrijving

Momenteel ontbreekt een vlotte ontsluiting van Sint-Truiden. Wel is Sint-Truiden via een primaire weg (N80) verbonden naar een andere hoofdweg (E313). Dit project beoogt de aanleg van een nieuwe weg, optimalisatie van bestaande wegen of een combinatie van beiden en dit tussen de N80 of N3 en de E40 op het grondgebied van de Provincie Limburg en eventueel Vlaams-Brabant of het grondgebied van het Waalse Gewest.

Procedureel vereist dit een selectie bij de eerstvolgende herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De functie van de weg is de ontsluiting van een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden naar het hogere wegennet. De betere ontsluiting wordt gemotiveerd vanuit huidige en toekomstige (economische) ontwikkelingen die een verkeersgenererend effect hebben waardoor een vlotte ontsluiting en verkeersafwikkeling naar het hoger wegennet noodzakelijk zou zijn.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenbergh
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeer staat in voor de haalbaarheidsstudie en de procedures die noodzakelijk zijn voor het project en de latere uitvoering.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt mee aan de studie en staat zelf in voor de MKBA en planMER.

--

Kostprijs

Studiekosten streefbeeld/haalbaarheidsstudie/andere procedures: ongeveer 400.000 euro.
 Realisatiekosten : nog niet gekend, meer dan 10 miljoen euro.

Financiering

Agentschap Wegen en Verkeer financierde 50 % van de studiekosten van de haalbaarheidsstudie en de provincie Limburg financiert de overige 50 %. Agentschap Wegen en Verkeer financierde 100% van de studiekosten voor de MKBA.

De plan MER studie wordt eveneens voor 100% gefinancierd door het AWV.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Richtlijnenvergadering plan-MER	12/09/2014	Afgesloten
	Trechteringsnota MER	30/10/2015	Afgesloten
	Richtlijnen MER	31/12/2015	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-07 Omleidingsweg Neerpelt

Project nummer en benaming

RV1-07 – Omleidingsweg Neerpelt

Projectomschrijving

In Neerpelt ontbreekt een omleiding om een vlotte en veilige verbinding te maken tussen de industrieterreinen in Overpelt, Neerpelt en Noord-Limburg met de N74.

De aanleg van deze omleiding moet de leefbaarheid in Neerpelt verhogen door het zware verkeer uit het centrum te weren en de economische mogelijkheden van de regio verhogen.

Vooraleer aan realisaties kan worden gedacht, diende een plan-MER opgemaakt te worden en een MKBA.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Dieter Van Den Langenbergh
Projectrealisator	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Contactpersoon projectrealisator	Gijs Moors
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Lydia Peeters
Kabinet	Mobiliteit en Openbare Werken
Contactpersoon kabinet	Ruth Vandeboel
Bevoegde administratie	Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
Contactpersoon administratie	Valère Donné
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Jean-Paul Peuskens
Contactpersoon kabinet	Hans Zegers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Monica Silvestrini

Andere actoren betrokken bij het project

BMV, gemeente Neerpelt

Kostprijs

Het plan-MER heeft 6 tracés onderzocht. De tracés verschillen nogal door de kunstwerken die worden voorzien. Een eventuele combinatie met het dossier Ijzeren Rijn zou het dossier nog kunnen verzwaren. Voorlopig wordt dit project geraamd op 15mio euro.

--

Financiering

1.200.000 € voorzien voor eerste fase op investeringsprogramma AWV in 2020

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	MKBA	31/01/2014	Afgesloten
	Bepalen tracé	31/12/2019	Gestart
	Aanbesteding uitvoeringsstudie		Niet gestart
	Aanbesteding werken		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-08 Coördinatie en besluitvorming ENA (inclusief procesbegeleiding en communicatie)

Project nummer en benaming

RV1-08 – Coördinatie en besluitvorming ENA (inclusief procesbegeleiding en communicatie)

Projectomschrijving

Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is in het RSV geselecteerd als economisch netwerk. Het Vlaams gewest wil de potenties in dit gebied maximaal valoriseren door een gedifferentieerd aanbod aan hoogwaardige bedrijventerreinen te creëren. In dit netwerk van Vlaams niveau is plaats voor zowel watergebonden als niet- watergebonden bedrijvigheid en voor bijkomende hoogwaardige infrastructuur (spoor, leidingen).

Na een voorafgaand plannings- en overlegproces, heeft de Vlaamse Regering op 23 april 2004 een beslissing genomen over de nadere uitwerking van het economisch netwerk Albertkanaal. De beslissing omvat een ruim pakket aan acties, zowel m.b.t. het bestemmen en onderzoeken van nieuwe bedrijventerreinen als het actief stimuleren van hergebruik en inbreiding op reeds bestemde bedrijventerreinen, het aanleggen en onderzoeken van nieuwe infrastructuur en het flankerend onderzoek (planMER, ruimtelijk veiligheidsrapport, landbouw effecten rapport, ...). Vermits de beslissing actiepunten voor verschillende ministers omvat, werd een coördinatieplatform opgericht. Dat platform staat in voor de globale monitoring van alle acties.

Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering beslist over 'de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal' (document VR2015 1707 DOC.0893/1). Deze beslissing is gebaseerd op al het onderzoek dat in de afgelopen jaren werd uitgevoerd, waaronder ook de goedgekeurde plan-MER). Hiermee worden beslissingen genomen over de verschillende nog openstaande ENA-acties, die als volgt worden gegroepeerd:

- acties in verband met de nieuwe bedrijventerreinen;
- acties in verband met herstructurering en inbreiding;
- acties in verband met infrastructuur;
- acties in verband met de zoekzones en met Wommelgem/Ranst;
- onderzoeken en ondersteunende acties.

De initiële visie van 2004 blijft de inhoudelijke basis voor de ontwikkeling van het ENA. Verder zal de bestaande werking worden voortgezet, en zal op maat van de verschillende gebieden verder overleg en communicatie kunnen worden gevoerd.

De website www.vlaanderen.be/ena wordt geactualiseerd en zal het centrale kanaal blijven in de informatie over het ENA. De goedgekeurde plan-MER (en bijlagen), de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 zijn daar ook reeds terug te vinden.

De interactie tussen het ENA programma en het SALK werd gestroomlijnd, wat betekent dat de respectievelijke SALK fiches zijn aangepast. In afzonderlijke fiches worden de voor Limburg belangrijkste acties verder opgevolgd. De coördinatie blijft een verantwoordelijkheid van de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. Verder zal de Vlaamse minister, bevoegd voor economie, worden gelast om het aanbod van bedrijventerreinen in de volledige zone van het ENA te monitoren.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	Verschillende actoren
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Gerard Stalenhoef
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Leen Coenegrachts

Andere actoren betrokken bij het project

Het coördinatieplatform staat in voor de monitoring van het gehele actieprogramma. De samenstelling van het coördinatieplatform (momenteel enkel Dagelijks Bestuur) is als volgt:

- kabinet Omgeving (voorzitter), kabinet Mobiliteit en Openbare Werken, kabinet Omgeving (bevoegdheid Leefmilieu), kabinet Economie,
- de bijhorende administraties (departementen Omgeving, ANB, MOW/AWV en VLAIO
- de NV Scheepvaart

Kostprijs

--

Financiering

reguliere werking	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Genk Zuid West en Termien (zie actie RV_09)	31/12/2019	Gestart
	Insteekhaven Lummen (zie actie RV_12)	31/12/2019	Gestart
	Albertknoop (herstructurering Lanaekerveld)	31/12/2017	Afgesloten

	Gebiedsprogramma Zolder-Lummen-Zuid	31/12/2019	Gepland
	Tervant (voormalige actie RV_13)		Niet gestart
	(Her)programmatie ENA (roundup) >	17/07/2015	Afgesloten
	Gebiedsprogramma Ebema (zie actie RV_11)	31/12/2019	Gestart
	Tracéstudie Leidingstraat Antwerpen –	31/12/2019	Gestart
	Coördinatie, procesbegeleiding en	31/12/2020	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Genk Zuid West en Termien		
huidige data		

RV1-09 Genk Zuid-West en Termien (nieuw terrein)

Project nummer en benaming

RV1-09 – Genk Zuid-West en Termien (nieuw terrein)

Projectomschrijving

Genk-Zuid West: Ontwikkeling van een specifiek watergebonden regionaal bedrijventerrein dat aansluit op het bestaande bedrijventerrein Genk-Zuid. Bruto oppervlakte = ca. 50ha.

Termien (herstructurering): Ontwikkeling van een specifiek watergebonden regionaal bedrijventerrein dat aansluit op het bestaande bedrijventerrein Genk-Zuid. Bruto oppervlakte = ca. 3ha. Voortgang en opmaak RUP werd gekoppeld aan ontwikkeling van Genk-Zuid-West (vanwege de nabijheid).

Een eerste procedure werd stilgelegd door de Vlaamse Regering en terug hernomen via een planMER. Deze planMER werd goedgekeurd op 24.08.2012. Inmiddels heeft de Vlaamse Regering op 4 april 2014 beslist over de tracékeuze voor Spartacus 2, die doorheen dit gebied loopt. Er werd reeds een voorlopige inrichtingsstudie gemaakt door Arcadis (in opdracht van Agentschap Ondernemen). Er is technisch overleg opgestart over de mogelijke inpassing van de tramlijn in de bufferstrook en over de verdere ontwikkeling en inrichting van het bedrijventerrein. Dit overleg wordt gefaciliteerd door Ruimte Vlaanderen.

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over 'de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal'. Voor dit project werd beslist om het planningsproces voort te zetten. Aan dit planningsproces zal op basis van de beslissing tevens een deelplan 'Kaatsbeek N702' (herbestemming van industriegebied naar natuurgebied) worden toegevoegd.

Vanaf januari 2016 is vanuit het departement Ruimte Vlaanderen een kortlopende studieopdracht uitbesteed voor de vertaling van de verschillende maatregelen in de van toepassing zijnde plan-MER's en zal de mogelijke relatie met Spartacus lijn 2 in dit gebied verder concreet worden gemaakt. Halverwege 2016 werd deze studie afgerond.. Op basis van de resultaten van de studie werd met de betrokken actoren op 23.09.2016 teruggekoppeld en is het proces voor de herbestemming GRUP hervat. Aan dit GRUP is ook het deelplan Kaatsbeek-N702 toegevoegd. Een tweede overleg met de actoren vond plaats op 14 mei 2017. De opmaak van het veiligheidsrapport is gestart. Op 29 juni 2017 vond opnieuw een overleg met alle betrokken actoren en instanties plaats om de stand van zaken te bespreken. Zowel de eerste resultaten van het veiligheidsrapport als een voorstel van de bestemmingplannen voor 'Genk-zuid west', 'Termien' en 'Kaatsbeek' werden er gepresenteerd. De visies van deze 3 deelplannen alsook een aanzet van stedenbouwkundige voorschriften voor deze 3 deelplannen zijn er besproken, opmerkingen werden geformuleerd. Deze opmerkingen worden momenteel verwerkt. Het GRUP met de 3 deelplannen wordt klaargemaakt voor plenaire vergadering. Er wordt gestreefd naar een plenaire vergadering in het najaar van 2017 (november - december).Het GRUP met de 3 deelplannen

'Genk-Zuid west', 'Termien' en 'Kaatsbeek' is voorgelegd in een plenaire vergadering op 21.02.2018. Ook werd advies ontvangen van de SARO. Op basis van de bemerkingen en de bespreking in het Dagelijks Bestuur ENA op 16.03.2018 werd juridisch advies worden gevraagd het departement Omgeving over de wijze waarop zal worden omgegaan met beslissingen van de Vlaamse Regering over de soortentoets, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de relatie tussen

Vlarem en Codex RO. Op basis van dit advies, dat in het DB ENA van 29.03.2019 werd besproken, wordt voorgesteld het lopend planproces stop te zetten en te hernemen volgens de nieuwe geïntegreerde procedure. Desgevallend kan het deelplan Kaatsbeek afzonderlijk 'voorlopig worden vastgesteld'. Een startnota in die zin zal door het departement Omgeving opgemaakt worden.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Gerard Stalenhoef
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Expertopdracht plan-MERs	31/05/2016	Afgesloten

	Opmaak voorontwerp GRUP	29/03/2019	Afgesloten
	Uitwerken maatregelen realisatie	31/12/2020	Niet gestart
	Actorenoverleg ifv hernemen plan	23/09/2016	Afgesloten
	Opmaak startnota GRUP	30/06/2020	Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-10 Zolder Lummen-Zuid (gebiedsprogramma)

Project nummer en benaming

RV1-10 – Zolder Lummen-Zuid (gebiedsprogramma)

Projectomschrijving

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 over deze zoekzone werd verder onderzoek pas noodzakelijk geacht nadat er garanties zijn voor de uitvoering van een goede ontsluiting van de huidige industrieterreinen en nadat er sluitende garanties zijn voor de vrijwaring en/of volwaardige compensatie van de aanwezige natuurwaarden die ook kan (of moet) gerealiseerd worden via de beperking van de oppervlakte van de voorgestelde uitbreiding.

Een afweging van mogelijke scenario's en de gestelde randvoorwaarden gebeurde in verschillende onderzoeken:

- studie "Uitbreidingszone industrieterrein Zolder - Lummen-Zuid, Onderzoek naar de natuurwaarden en de Compenseerbaarheid" (2008), gevalideerd door ANB;
- plan-MER, opgestart in 2008, goedgekeurd op 20 juni 2014, gunstig advies van ANB over de passende beoordeling op 18 december 2013, maatregelen en compensaties in verband met de natuurwaarden;
- naar aanleiding van een eerste bespreking over een ontwerpnota voor de plan-MER in 2010 bleek detailonderzoek inzake vleermuizen, hydrologie (grondwater) en geluid noodzakelijk. Dit onderzoek werd afgerond in 2012;
- inrichtingsschets Zolder – Lummen Zuid". Studie naar de inrichtingsmogelijkheden voor drie mogelijke scenario's en de ontsluiting (2008);
- haalbaarheidsonderzoek De Scheepvaart (2015);
- afstemming met verschillende andere projecten zoals de open ruimte verbinding ten oosten van de zoekzone.

Op basis van deze onderzoeken wordt volgende (indicatief) gebiedsprogramma Zolder Lummen Zuid geformuleerd:

- 1) watergebonden bedrijventerrein Zolder Lummen Zuid. Er werden in de plan-MER drie scenario's onderzocht (1, 1bis en 2). Scenario 2 blijkt vanuit de plan-MER niet te kunnen worden ontwikkeld wegens een niet te milderen significante negatieve impact. De netto oppervlakte van het scenario 1 is groter dan 23ha en van scenario 1bis is gorter dan 11,25ha. Het gebied wordt ingenomen door een bestaand bedrijf van 5,5 ha. Scenario 1 en Scenario 1 bis zijn beide op zich realiseerbaar maar kennen aanzienlijke maar te milderen milieu-effecten door middel van een set milderende en compenserende maatregelen, onder andere met betrekking tot de (herbestemming van de) Voortbeek. De plan-MER geeft immers aan dat het bedrijventerrein het ecologisch functioneren van de Voortbeek inperkt. Maatregelen worden genomen om deze impact te milderen;
- 2) Groene Delle, natuurgebied.

De Vlaamse Regering heeft op 17 juli 2015 beslist over 'de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal'. Het gebiedsprogramma goedgekeurd en vastgesteld, op basis van de haalbaarheidsstudie, dat de investeringen voor scenario 1 bis niet opwegen tegen de beperkte netto oppervlakte aan bijkomende bedrijventerrein. Ze heeft daarom gekozen voor scenario 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, wordt gelast een GRUP op te maken voor het gebiedsprogramma Zolder Lummen Zuid.

In opdracht van VLAIO is in juni 2017 een kortlopende marktverkenning opgestart, met het oog op

een eventuele verfijning van de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het GRUP om de hoogwaardigheid van de locatie te valoriseren. Nog in functie van het GRUP is door Departement Omgeving in mei 2017 een expertenopdracht gegund die voornamelijk tot doel heeft vast te stellen of de conclusies van het plan-MER met betrekking tot Fauna en Flora nog voldoende actueel zijn. Beide studies worden eerstdaags afgerond. Op 08.02.2018 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Ook werd advies ontvangen door de SARO. Na bespreking in het Dagelijks Bestuur ENA op 29.03.2019 en voorafgaand overleg met ANB en de stad Hasselt zijn er concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop met de compensaties kan worden omgegaan, en werd een afzonderlijk beslispunt voorzien ivm de besluitvorming (voorlopige vaststelling) om een parallel proces op te starten in verband de Herkenrode bossen. Op basis van deze insteken en overleg is het ontwerp GRUP afgewerkt (juni 2019) en zal het aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd (najaar 2019) voor de voorlopige vaststelling en de organisatie van het openbaar onderzoek. Een afzonderlijk beslispunt in verband met garanties voor een 'hoogwaardige en kwalitatieve' de invulling van het toekomstig (economisch) profiel van deze locatie is eveneens voorzien. Bij het verdere traject zal ook de nodige aandacht uitgaan naar de communicatie over het plan.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Gerard Stalenhoef
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Agentschap Ondernemen, Nv De Scheepvaart, departement MOW, departement Leefmilieu, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, betrokken gemeenten, provincie Limburg,

Kostprijs

Financiering	
reguliere middelen	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Beslissing Vlaamse Regering	17/07/2015	Afgesloten
	Voorlopige vaststelling gewestelijk RUP	17/01/2020	Gepland
	Actorenoverleg	30/06/2020	Gepland
	Plenaire vergadering RUP	08/02/2018	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-11 Ebema (gebiedsprogramma)

Project nummer en benaming

RV1-11 – Ebema (gebiedsprogramma)

Projectomschrijving

Op 23 april 2004 besliste de Vlaamse Regering over de nadere uitwerking van Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Hierbij werd voor het gebied Genk Zuid Oost beslist om een grondig onderzoek uit te voeren, met inbegrip van een passende beoordeling, volgens de geëigende procedure met betrekking tot de mogelijke aantasting en beïnvloeding van de omliggende natuurgebieden (onder meer Munsterbos) en met betrekking tot de belangrijke verbindings- en bufferfunctie van deze zone (beslispunt 7). Op basis van de conclusies zou een globaal en evenwichtige herbestemming kunnen worden voorzien, dit na bijkomende besluitvorming door de Vlaamse Regering.

Volgend onderzoek werd in de periode 2008-2014 afgerond:

- globale plan-MER (gebiedsgericht spoor), opgestart in 2008, goedgekeurd op 20 juni 2014, gunstig advies van ANB over de passende beoordeling op 18 december 2013, maatregelen en compensaties in verband met de natuurwaarden;
- inrichtingsmogelijkheden en gebiedsprogramma in relatie tot de ruime omgeving (Munsterbos, Bezoensbeek, Zutendaalbeek, Branderij, ...), onderzocht in een werkgroep (2010);
- haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor de effectieve ontwikkeling als watergebonden bedrijventerrein. De Scheepvaart (2015);

Tegelijk is gezocht naar een afstemming met verschillende andere projecten in de omgeving (lokale vragen rond een bestaand bedrijf, vervanging van de Zutendaalbrug, screening van ruimtelijk bedreigde bossen rond het Munsterbos waarvoor in 2015 een screening werd uitgevoerd (met name twee woonuitbreidingsgebieden grenzend aan het Munsterbos (stad Bilzen), ontwikkelingen in het ruimere gebied in cluster Genk Zuid (waaronder een deel niet ingevuld industriegebied)... Het gebied aan de overzijde van het kanaal (rond Ebema) en de onderlinge relaties werden in deze periode ook grondig onderzocht. Gelet op de ligging van het gebied aan de overzijde van Genk Zuid Oost werd van bij de aanvang van de globale plan-MER in 2008 beslist om het herstructureringsproject Ebema te Zutendaal tegelijk mee te onderzoeken en planmatig te koppelen aan de zoekzone. De realisatie ervan wordt echter losgekoppeld. Dit leidde tot een voorstel (indicatief) gebiedsprogramma voor de ganse omgeving.

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de 'verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal' (VR 2015 1707 DOC.0893/1):

- De regering stelde vast dat in de nabijgelegen cluster 'Genk Zuid' momenteel een aanmerkelijke reserve blijkt te bestaan aan watergebonden kavels en dat daarbij voor de terreinen van Ford Genk een nieuwe invulling dient te worden gezocht. Op basis van de conclusies van de verschillende onderzoeken die in het kader van de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal werden uitgevoerd en de aanwezige reserves voor bedrijvigheid in de omgeving, besliste de regering om het in de plan-MER onderzochte zoekzone Genk-Zuidoost niet te ontwikkelen.

De Vlaamse Regering besliste tevens om voor het gebied ten noorden van het Albertkanaal (herstructureringsproject Ebema) een afzonderlijk planningsproces op te starten.

Voor deze twee delen van het ENA-gebiedsprogramma Genk Zuid Oost zullen de genomen opties nu verder doorvertaald worden in twee afzonderlijke planningsprocessen die onderling op elkaar afgestemd worden. Op 3 december 2015 werden met de betrokken actoren verdere afspraken

gemaakt over de concrete uitwerking van de beide programma's. Ook met het bedrijf Ebema werd begin 2016 overleg gevoerd over de concrete herstructurering van het bedrijf. Met de gemeente Zutendaal is afgesproken om ook het naast gelegen lokaal bedrijf, het tussenliggende gebied en de Zutendaalmolen in het GRUP op te nemen. Hiervoor heeft de gemeente een kortlopende expertopdracht gegund voor de opmaak van een plan-mer-screening goedgekeurd in de gemeenteraad van 22.02.2016. Deze opdracht is intussen afgerond (april 2017). Bijkomend overleg met Ebema werd georganiseerd op 23.09.2016. De opmaak van het voorontwerp-RUP is opgestart (april 2017). Een actualisatie van het ruimtelijk veiligheidsrapport is in voorbereiding en de opdracht hiervoor zal gebeuren op initiatief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Bijkomend overleg met de gemeente was nodig ifv het kunnen afronden van de MERscreenings-procedure, ook omdat de eigenaar van het lokaal bedrijf wenste te verkopen. Inmiddels werd het GRUP opgemaakt, besproken op de plenaire vergadering van 11.12.2018 en een bijkomend overleg met de kernactoren op 11.03.2019 en op 17.05.2019 door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 06.08.2019 tot en met 04.10.2019, werd op vraag van de gemeente Zutendaal op 19.09.2019 een infomoment georganiseerd. Momenteel worden de ingediende bezwaren behandeld met oog op de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering (najaar 2019).

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Gerard Stalenhoef
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Gemeenten Zutendaal, Genk en Bilzen, Provincie Limburg, NV De Scheepvaart, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Agentschap Natuur en Bos, departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer, departement MOW, departement Landbouw en Visserij, Onroerend Erfgoed en betrokken bedrijven

Kostprijs

Financiering	
reguliere middelen	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Beslissing Vlaamse Regering	17/07/2015	Afgesloten
	Agendering "Munsterbos" in programma	31/12/2016	Afgesloten
	Goedkeuring van een gewestelijk RUP	17/01/2020	Gepland
	Actorenoverleg	03/12/2015	Afgesloten
	Merscreening door gemeente	30/04/2017	Afgesloten
	Plenaire vergadering GRUP	11/12/2018	Afgesloten
	Voorlopige vaststelling VR	17/05/2019	Afgesloten
	openbaar onderzoek GRUP	04/10/2019	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-12 Herstructurerings (met een GRUP): Albertknoop en Insteekhaven Lummen

Project nummer en benaming

RV1-12 – Herstructurerings (met een GRUP): Albertknoop en Insteekhaven Lummen

Projectomschrijving

Albertknoop. In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft de Vlaamse Regering beslist een nieuw bedrijventerrein Lanaekerveld te ontwikkelen te Lanaken. Het wordt een deels watergebonden en deels gemengd regionaal bedrijventerrein. Om de ontwikkeling van dit bedrijventerrein mogelijk te maken moesten de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aangepast worden. Dit heeft de Vlaamse Regering gedaan binnen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Leem in Limburg', dat zij op 22 september 2006 definitief heeft vastgesteld.

Het bedrijventerrein Lanaekerveld is opgenomen als nabestemming in het RUP Leem in Limburg. Na de ontginning van dit gebied kan de nabestemming bedrijventerrein gerealiseerd worden (57 ha). Het RUP Leem in Limburg is op 22 september 2006 definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. De realisatie van de industriële nabestemming is afhankelijk van de schrapping van de reservatiestrook van het Cabergkanaal en derhalve van het opheffen van het betreffende Traktaat. Dit is inmiddels gebeurd, waardoor het terrein (na ontginning) ontwikkeld worden.

Deze zaken worden momenteel op een geïntegreerde manier onderzocht en ontwikkeld in het grensoverschrijdend strategisch project 'Albertknoop', dat sinds 1 september 2010 een subsidie ontvangt als tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator. Eind 2013 werd het project geselecteerd voor een tweede subsidieperiode.

In het coördinatieplatform ENA werden op 21 december 2011 de twee betreffende actiepunten (opheffen reservatiestrook en bedrijventerrein) geheractiveerd. Inmiddels is vanuit het strategisch project een inrichtingsstudie afgerond. In het voorjaar 2013 hebben de belangrijkste actoren zich akkoord verklaard met de visie. Voor de realisatie van de deelacties is er verder overleg en zullen verdere overeenkomsten worden gesloten. Overleg in het kernteam van het strategisch project is hiervoor lopende.

Het overleg in het kader van het strategisch project Albertknoop heeft geleid tot een consensus over een voorstel van aanpak en herbestemming. Dit mede op basis van de goedgekeurde vraag voor ontheffing van de plan-MER-plicht (via mer-screening) door de dienst MER. De betreffende documenten werden in het kernteam besproken en de nodige afspraken in functie van de effectieve realisatie werden gemaakt. Op basis hiervan zal in januari 2016 een plenaire vergadering kunnen worden georganiseerd. Er werd tevens in functie van het planningsproces een communicatie-initiatief voorbereid voor de omwonenden en de lokale actoren.

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 over 'de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal' werd beslist dit project als herstructureringsproject in de ENA-programmatie op te nemen en de nodige onderhandelingen voor de verdere ontwikkeling, eventuele planningsprocessen en realisatietrajecten hiervoor voort te zetten of op te starten. Meer bepaald nam de Vlaamse Regering akte van de principiële keuzes in de inrichtingsstudie voor de Albertknoop als basis voor het verder vervolg van het planningsproces (idem voor het schrappen van het tracé Cabergkanaal). Tegelijk worden afspraken voor de effectieve realisatie en communicatie verder geconcretiseerd in samenspraak met

het kernteam van het strategisch project ALBERTKNOOP.

Op 26 januari 2016 werd de plenaire vergadering over het GRUP georganiseerd (de adviezen en het verslag zijn beschikbaar via de website van Ruimtelijke Ordening). Op vraag van de gemeente Maastricht werd het Ruimtelijk Veiligheidsrapport geactualiseerd w.b. het Nederlands grondgebied. Dit nieuwe RVR werd goedgekeurd op 18 mei 2016. Het GRUP werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 8 juli 2016. Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 20 september 2016 tot en met 18 november 2016, werd een uitgebreide, tweedaagse infomarkt met terreinwandeling voor de betrokkenen uit Lanaken en Maastricht georganiseerd. Vanuit de werking van het strategisch project werden bovendien door de grensmanager een aantal toelichtingsavonden voor de buurtbewoners georganiseerd. Uiteindelijk werden slechts drie adviezen en zes bezwaren ingediend.

Naar aanleiding van de resultaten van het openbaar onderzoek werden een aantal aanpassingen aan het ontwerp-RUP doorgevoerd. De voornaamste hiervan betreffen het gefaseerd ontwikkelen van het bedrijventerrein, de groene inrichting van een langzaamverkeersverbinding, inrichtingen in functie van de waterhuishouding in de bouwvrije zone, aanpassingen in functie van het verplaatsen van ondergrondse pijpleidingen en het verplicht toevoegen van een inrichtingsstudie bij aanvragen voor windturbines.

Het ontwerp-GRUP werd op 31 maart 2017 principieel definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het advies van de Raad van State is uitgebracht op 11 mei 2017. In navolging van dit advies (nr. 61.351/1) werden enkele kleine aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften doorgevoerd, zonder gevolgen voor de inhoud van het plan. Op 19 mei 2017 werd het GRUP definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. De publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde op 27 juni 2017 waarna het GRUP van kracht ging op 11 juli 2017. De realisatie wordt verder opgevolgd in het overleg van het strategisch project. Deze actie mag als afgerond worden beschouwd.

Insteekhaven Lummen (of ook Kolenhaven). Na goedkeuring van het ontwikkelingsscenario in het coördinatieplatform ENA werden vier scenario's voor de ontsluiting onderzocht. De verschillende studies zijn in 2012-2013 onderworpen aan een MER-screening, die op 6 juni 2013 werd goedgekeurd. Inmiddels is gestart met de procedure van het gewestelijk RUP, de plenaire vergadering vond plaats op 18 december 2014.

Verder werd in 2015 de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar het beste scenario voor de verdere ontwikkeling. Parallel vond er overleg plaats over de inrichting, de ontwikkeling en met name de ontsluiting. Dit overleg had als doel te komen tot gerichte overeenkomsten, in relatie ook tot reeds voorziene investeringen voor de brug over het Albertkanaal (SALK-actie). Hiervoor start De Vlaamse waterweg nv een landschappelijke studie op, die ook rekening houdt met de mer-screening en de milderende maatregelen naar de omwonenden. Inmiddels is ook de LRM betrokken als mogelijke ontwikkelaar. Agentschap Ondernemen coördineert en onderzoekt de verschillende ontwikkelingsscenario's in relatie tot de verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden. Ook met ANB zijn afspraken gemaakt over de (her)inrichting van de Mangelbeekvallei. Voor dit project zal een beperkte herprogrammatie nodig zijn van het reeds voorziene SALK project 'bruggen' over Albertkanaal' in de zin dat ook een stukje van de ontsluiting van het gebied (met landschappelijke inkleding, geluidsmaatregelen en verkeersknip) eraan moeten worden toegevoegd.

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 over 'de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal' werd beslist om de principiële keuzes voor het inrichtingsscenario (nr. 6) en de ontsluiting (scenario nr. 1) te bevestigen als basis voor het verder vervolg van het planningsproces.

Het geactualiseerde Ruimtelijk Veiligheidsrapport voor dit gebied werd door de dienst Veiligheidsrapportering goedgekeurd op 6 december 2016. Eind 2016 werd het dossier van het GRUP afgewerkt, inclusief een onteigeningsplan voor delen van het plangebied.

Op 30 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp-GRUP voorlopig vastgesteld. Kort daarna werd een overleg gehouden met de betrokken kernactoren om, zoals vooraf afgesproken, samen de aanpak en organisatie van een ruim communicatie-initiatief rond het voorlopig vastgestelde plan te organiseren. Hier werd besloten om verschillende communicatiekanalen in te zetten (publicatie in gemeenteblaadjes, affiches,...) en daarbij nog twee infomomenten te organiseren:

- Een toelichtingsavond specifiek voor de eigenaars van percelen opgenomen in het onteigeningsplan op 13 september 2017.
- Een uitgebreide infomarkt op 11 oktober 2017,

De Vlaamse Regering heeft op 27.04.2018 beslist om de procedure van het GRUP stop te zetten en opdracht te geven aan de ministers bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Ruimtelijke Ordening om bijkomend onderzoek te voeren om alle mogelijke ontsluitingsscenario's voldoende helder op tafel te krijgen, en om de impact op de omgeving grondig te analyseren. Belangrijk: het inrichtingsscenario nr. 6 blijft behouden, dit zal het bijkomend studiewerk beperken. Deze stap in de procedure zal de realisatie van lopende projecten, waaronder het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal, niet hinderen of beïnvloeden. Op basis van de conclusies van dat onderzoek zal het planningsproces worden hervat volgens de nieuwe geïntegreerde procedure. Verdere afspraken over de aanpak werden in het Dagelijks Bestuur ENA op 29.03.2019 gemaakt onder andere over de kostenverdeling en aanpak. Tussen MOW/AWV en DVW wordt nog nagegaan hoe de verdere interne verdeling zal zijn zodat een actieve participatie en gezamenlijke uitvoering mogelijk wordt.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Gerard Stalenhoef
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering

Relatie met SALK projecten bruggen Albertkanaal + reguliere middelen

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Plenaire vergadering GRUP	18/12/2014	Afgesloten
	Beslissing Vlaamse Regering	17/07/2015	Afgesloten
	Openbaar onderzoek GRUP	18/11/2016	Afgesloten
	IL - mobiliteitsonderzoek door MOW/DVW	31/12/2020	Niet gestart
	Principiële def. vaststelling GRUP	31/03/2017	Afgesloten
	IL Voorlopige vaststelling GRUP door VR	30/06/2017	Afgesloten
	Definitieve vaststelling GRUP door VR	19/05/2017	Afgesloten
	IL Openbaar onderzoek en infomarkten	10/11/2017	Afgesloten
	IL BVR stopzetting procedure GRUP	27/04/2018	Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

RV1-13 Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied

Project nummer en benaming

RV1-13 – Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied

Projectomschrijving

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de 'verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal' (VR 2015 1707 DOC.0893/1). Meer bepaald gaf de Regering opdracht aan de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening om de lopende studie rond de leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied af te ronden en voor te leggen aan de Vlaamse Regering voor verdere besluitvorming.

De eerste fase van de studie werd in mei 2016 afgerond. Alle betrokkenen werden in het najaar 2016 door middel van info-vergaderingen geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en voortgang. De resultaten werden breed gecommuniceerd en op de website ontsloten. (april/mei 2016)

In het voorjaar van 2017 werd onderzocht hoe de tweede fase van dit project kan worden vormgegeven. Er zal met name een 'tussenstap' worden ingelast om een aantal zaken verder uit te klaren. Hiervoor werden - in een PPS constructie - twee studieopdrachten voorbereid door het departement Omgeving en het Havenbedrijf Antwerpen, die enerzijds moeten leiden tot een scherpere motivering voor het project (ifv tracébeplanning) alsook het creëren van een groter maatschappelijk draagvlak.

De eerste opdracht "Onderzoek naar de potenties van de leidingstraat Antwerpen-Ruhr" onderzocht de effectieve potentie van de leidingstraat, uitgevoerd door het studiebureau Antea (Antea Group, European Centre for Strategic Analysis (ECSA), DenS Communicatie bvba). Dit onderzoek werd reeds afgerond. Begin december zal het ook worden geagendeerd in het Dagelijks Bestuur ENA waar ook afspraken over de verdere communicatie worden gemaakt.

De tweede opdracht is inmiddels ook opgestart. Hierin wordt getracht om de maatschappelijke meerwaarde op lokaal niveau in beeld te brengen door middel van een intensief participatieproces met lokale besturen. Dit onderzoek wordt eveneens uitgevoerd door studiebureau Antea, ism Bureau Bas Smets. Een selectie van 3 gemeenten namelijk Geel, Meerhout en Kasterlee is gebeurd en het eerste startoverleg met de betrokken gemeenten vond plaats op 03.05.2018. Dit onderzoek zal afgerond zijn eind december/begin januari 2019.

Dit onderzoek werd voor wat betreft de Vlaamse overheid getrokken door het departement Omgeving, in partnerschap met het Havenbedrijf Antwerpen. Het Departement Mobiliteit Openbare Werken en het Agentschap Innoveren en Ondernemen maken eveneens deel uit van de stuurgroep.

In het kader van de trilaterale chemiestrategie (met als bedoeling om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen voor toekomst van chemiesector) werd intussen ook vanuit de Vlaamse Regering overleg gevoerd met Duitsland (Nord Rhein Westfalen) en Nederland om te zien welke afspraken verder kunnen worden gemaakt. Het proces rond de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr maakt onderdeel uit van actiepunten 18 ('plan en reserve space for new pipelines').

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de 'verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal' (VR 2015 1707 DOC.0893/1). Meer bepaald gaf de Regering opdracht aan de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening om de lopende studie rond de leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied af te ronden en voor te leggen aan de Vlaamse Regering voor verdere besluitvorming.

De eerste fase van de studie werd in mei 2016 afgerond. Alle betrokkenen werden in het najaar 2016 door middel van infovergaderingen geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en voortgang. De resultaten werden breed gecommuniceerd en op de website ontsloten. (april/mei 2016)

In het voorjaar van 2017 werd onderzocht hoe de tweede fase van dit project kan worden vormgegeven. Er zal met name een 'tussenstap' worden ingelast om een aantal zaken verder uit te klaren. Hiervoor werden - in een PPS constructie - twee studieopdrachten voorbereid door het departement Omgeving en het Havenbedrijf Antwerpen, die enerzijds moeten leiden tot een scherpere motivering voor het project (ifv tracébevestiging) alsook het creëren van een groter maatschappelijk draagvlak.

De eerste opdracht "Onderzoek naar de potenties van de leidingstraat Antwerpen-Ruhr" onderzocht de effectieve potentie van de leidingstraat, uitgevoerd door het studiebureau Antea (Antea Group, European Centre for Strategic Analysis (ECSA), DenS Communicatie bvba). Dit onderzoek werd reeds afgerond.

De tweede opdracht "Onderzoek naar de lokale maatschappelijke meerwaarde", uitgevoerd door studiebureau Antea ism Bureau Bas Smets, is inmiddels ook afgerond. Hierin worden de maatschappelijke meerwaarde op lokaal niveau in beeld gebracht door middel van een intensief participatieproces met (een selectie van) lokale besturen namelijk Geel, Meerhout en Kasterlee. Dit onderzoek werd voor wat betreft de Vlaamse overheid getrokken door het departement Omgeving, in partnerschap met het Havenbedrijf Antwerpen. Het Departement Mobiliteit Openbare Werken en het Agentschap Innoveren en Ondernemen maakten eveneens deel uit van de stuurgroep. In het kader van de trilaterale chemiestrategie (met als bedoeling om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen voor toekomst van chemiesector) werd intussen ook vanuit de Vlaamse Regering overleg gevoerd met Duitsland (Nord Rhein Westfalen) en Nederland om te zien welke afspraken verder kunnen worden gemaakt. Het proces rond de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr maakt onderdeel uit van actiepunten 18 ('plan en reserve space for new pipelines').

Ondertussen wordt bekeken welke stappen er op korte termijn gezet kunnen worden ifv de opstart van een geïntegreerd planningsproces.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	David De Spiegeleer
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Omgeving
Contactpersoon administratie	Gerard Stalenhoef
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	

Contactpersoon administratie	
-------------------------------------	--

Andere actoren betrokken bij het project

Kernactoren. Havenbedrijf Antwerpen (GHA), Fetrap, Essenscia, Agentschap Innoveren en Ondernemen, departement MOW, departement Omgeving

Kostprijs

Financiering

Reguliere middelen, voor dit project wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt tussen het GHA en Departement Omgeving voor de samenwerking en verdeling van de studiekosten.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Overeenkomst GHA-RV	14/07/2014	Afgesloten
	Beslissing Vlaamse Regering	17/07/2015	Afgesloten
	Info-markten	30/10/2015	Afgesloten
	Afronden studie (eerste fase) en	30/05/2016	Afgesloten
	Nieuwe overeenkomst HA - departement	18/07/2018	Afgesloten
	Publicatie bestekken	31/12/2017	Afgesloten
	Onderzoek 1 - potentieonderzoek	15/05/2018	Afgesloten
	Onderzoek 2 - lokale meerwaarden	09/04/2019	Afgesloten
	Vooronderzoek planningsproces en opmaak	31/01/2020	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-14 Tongeren Oost

Project nummer en benaming

RV1-14 – Tongeren Oost

Projectomschrijving

Tongeren-Oost is een regionaal bedrijventerrein gelegen langs de autosnelweg E313. Deze snelweg verbindt Tongeren via Luik met het Duitse autowegennet. De E313 geeft in Luik ook aansluiting op de E19 naar Frankrijk of naar Nederland en op de E40 naar Brussel, Oostende en Londen. Oostwaarts maakt deze snelweg de verbinding mogelijk met het Ruhrgebied en Wenen.

Aangezien de industriezone bijna volledig volzet is, is in het ruimtelijk structuurplan Tongeren gevraagd om een uitbreiding van de industriezone. Binnen het PRUP afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren wordt een uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein met 50 ha opgenomen.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Leen Coenegrachts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhal Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	Departement Ruimte Vlaanderen
Contactpersoon administratie	Karin Gijsen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Inge Moors
Contactpersoon kabinet	Guy Sillen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Sonja Jacobs

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering	
Reguliere provinciale middelen	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	PlanMER	08/04/2014	Afgesloten
	Ruimtelijk veiligheidsrapport	24/06/2013	Afgesloten
	Landbouwgevoeligheidsanalyse	23/05/2013	Afgesloten
	Landbouweffectenrapport	10/04/2014	Afgesloten
	Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan	21/10/2015	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-15 Digitale ontsluiting bedrijventerreinen

Project nummer en benaming

RV1-15 – Digitale ontsluiting bedrijventerreinen

Projectomschrijving

Investerings in de telecominfrastructuur, in het bijzonder glasvezel, op de regionale bedrijventerreinen, op de KMO-zones en in de stedelijke netwerken. Additioneel dient te worden voorzien in een performant 4G-netwerk.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Bruno Bamps
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Belgacom

Kostprijs

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV1-16 Waterstofpilot bedrijventerrein

Project nummer en benaming

RV1-16 – Waterstofpilot bedrijventerrein

Projectomschrijving

In juli 2018 werd aan Bionerga een subsidie toegekend voor de uitvoering van de businesscase "Waterstofproject Energiehub Beringen". Bionerga is de Limburgse maatschappij, die van ons afval opnieuw energie maakt. Daarvoor bouwt ze momenteel een biostoomcentrale in Beringen. Om het teveel aan energie op te slaan, wil ze de mogelijkheid van de aanmaak van waterstof onderzoeken. Nu moet het teveel aan "groene energie" (zon, wind, biostroom) nog opgeslagen worden in dure en zware batterijen. Waterstof zou een milieuvriendelijk alternatief kunnen zijn.

Binnen het huidige energiebeleid is "duurzame energie" het sleutelwoord. Deze energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen zoals wind, zon, waterkracht of biomassa. Het gebruik van hernieuwbare energie staat nog niet helemaal op punt. Er is een onregelmatig aanbod, transportmoeilijkheden en beperkte mogelijkheden op het vlak van opslag. Waterstoftechnologie komt voor een groot stuk tegemoet aan deze beperkingen. Dankzij de investering van 200.000 euro aan provinciale SALK-middelen kan Bionerga haar businesscase "Waterstofproject Energiehub Beringen" omzetten in concrete uitvoeringsplannen.

Alternatief voor fossiele brandstoffen en nieuwe vorm van energieopslag

De energie uit wind of zon kan op dit moment opgeslagen worden in batterijen bijvoorbeeld voor toepassingen in elektrische wagens. Maar deze batterijen zijn nog groot en zwaar en hebben een beperkte actieradius. Een piste die aan populariteit wint, is waterstof (H₂). In Limburg is Bionerga, de voortrekker in energietransitie. Een mooi voorbeeld is de duurzame energiehub die ze momenteel in Beringen bouwen rond de biostoomcentrale. Bionerga zet hernieuwbare bronnen zoals zon, biomassa en wind om in elektriciteit en warmte. Deze elektriciteit kan op haar beurt gebruikt worden om waterstof aan te maken.

Bionerga wil nu nog een stap verder gaan door werkingsconcepten te onderzoeken die het verdelen van deze groene waterstof meer kostenefficiënt maken.

Doelstelling 1: Limburgse levering van groene waterstof

Na de onderzoeksfase moet het mogelijk zijn om tegen een competitieve prijs groene waterstof te leveren aan industriële gebruikers. Bionerga zal de H₂-infrastructuur binnen de energiehub Beringen uitbaten en vermarkten. De industriële partners zullen het concept grondig evalueren en bestuderen om te komen tot een goed basisontwerp en vervolgens tot een investeringsbeslissing. Hierdoor zullen zij in de mogelijkheid zijn om hun productieprocessen te verduurzamen door fossiele waterstof te vervangen door groene waterstof.

Doelstelling 2: eerste waterstoftankstation voor huisvuilophaalwagens in België

Eerst wordt onderzocht of een station (350 bar) voor bussen en trucks haalbaar is. Daarom wil Bionerga de financiering rondkrijgen voor 2 huisvuilophaalwagens met H₂-brandstofcellen of H₂-verbrandingsmotor die hier kunnen tanken. Vrachtwagens die het huisvuil ophalen zijn typische voorbeelden met een verhoogde uitstoot omdat ze regelmatig starten en stoppen. Groene mobiliteit

introduceren op dergelijke voertuigen heeft dus grote voordelen. Bovendien heeft Limburg dan niet alleen een eerste waterstoftankstation maar kan het bovendien uitpakken met een goedkoper betankingsconcept dan de traditionele H2-tankstations.

Doelstelling 3: betaalbare waterstof voor particulieren

Indien er meer gebruikers zijn dan kunnen de kosten per kilo H2 aanzienlijk gedrukt worden. Zo wordt het voor de Limburgers betaalbaarder. Want hier knelt vandaag het schoentje. Op dit moment rijden er weinig voertuigen op waterstof. Er zijn weinig tankstations waardoor particulieren niet geneigd zijn H2-voertuigen aan te schaffen. Investeren in tankstations met waterstof is daardoor weinig populair omdat er te weinig H2-voertuigen zijn. Dit project kan ervoor zorgen dat deze "kip of ei"-situatie op langere termijn doorbroken wordt.

Hefboomproject om economisch te versnellen en Limburg klimaatneutraal te maken

In Limburg, en bij uitbreiding in België, zijn heel wat bedrijven gevestigd die waterstof consumeren (o.a. metaalindustrie, chemie). Als dit proefproject in Beringen zijn effect bewijst op beperkte schaal, dan kan dit vrij snel een hefboom zijn voor meer energiehubs en de bijhorende hogere capaciteitsontwikkeling.

Voor de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met POM Limburg.

POM Limburg investeert vandaag ook al in een gelijkaardig hefboomproject (Smart Energy Link) waar energiestromen kunnen gestuurd worden dankzij de ontwikkeling van een Lokaal Smart Grid, onder andere op Thor Park.

Limburg, de toekomstige bakermat van waterstof economie?

De energiehub Beringen zou het eerste H2-micronetwerk zijn in België dat bovendien strategisch gelegen is. De hub op Ravenshout situeert zich vlakbij een groot H2-distributienet, het tweede grootste bedrijventerrein van Limburg, de E313 en het Albertkanaal.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Kristof Santermans
Projectrealisator	POM Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Stijn Vercampt
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	
Kabinet	
Contactpersoon kabinet	

Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

Bionerga NV

Kostprijs

Momenteel wordt de haalbaarheidsstudie afgerond, die aangeeft welke scenario's realistisch zijn om de micro-waterstof economie in Limburg te lanceren. De kostprijs voor het uitvoeren van de studie bedroeg ongeveer 200.000 €.

In juli 2018 werd aan Bionerga NV een subsidie toegekend ten bedrage van 200.000 euro voor de uitvoering van de businesscase "Waterstofproject Energiehub Beringen

Financiering

In juli 2018 werd aan Bionerga een subsidie ten bedrage van 200.000 euro toegekend voor de uitvoering van de businesscase "Waterstofproject Energiehub Beringen

Salk middelen	0
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	0

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Uitvoering haalbaarheidsstudie	31/12/2013	Afgesloten
	Identificeren concrete (pilot)cases	30/04/2015	Afgesloten
	Gedetailleerde technische uitwerking	31/12/2014	Niet gestart
	Implementatie (pilot)cases		Niet gestart
	conceptueel ontwerp Waterstofproject		Gestart
	opmaak business plan en validatie business		Gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam

Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
H2-leveringskost mobiliteit		
huidige data	5.10	7.3
H2-leveringskost industriële afname		
huidige data		7.30

RV2-01 T2-campus

Project nummer en benaming

RV2-01 – Technologie/Talent-campus (T2-campus) op het Thor Park in Genk

Projectomschrijving

1. Situering

De Vlaamse regering heeft in het SALK-uitvoeringsplan de oprichting van een T2-campus op het Thor Park in Genk opgenomen. T2-campus staat voor een Technologie/Talent-campus op het Thor Park in Genk. Scholing, opleiding en daarop betrokken dienstverlening in (vernieuwende) technologie zijn kernactiviteiten van de campus.

2. Opzet en doelstelling

De kernpartners van de T2-campus willen een state of the art Technologie/Talent -campus uitbouwen. Die campus heeft de ontwikkeling van technologisch talent tot doel - meer bepaald het talent dat nodig is om het economisch weefsel van Limburg structureel te doen groeien en te vernieuwen.

De kernpartners zijn:

- de Stad Genk - via haar Autonoom Gemeentebedrijf (AGB Genk);
- het Onderwijs (mogelijk gemaakt via de Stad Genk);
- de VDAB;
- SYNTRA Limburg.

Op deze T2-campus wordt een innovatief eigen aanbod aan opleidingen uitgewerkt dat wezenlijke theoretisch- praktische competenties tot ontplooiing brengt. Met het oog daarop wordt infrastructuur verwezenlijkt waarmee ook interessante en concrete mogelijkheden aangeboden kunnen worden aan het lager, het secundair, het hoger technisch en universitair onderwijs.

In dit aanbod wordt ook de verbinding gemaakt met de bedrijfswereld. Net zo goed als scholen kunnen bedrijven gebruik maken van deze infrastructuur om eigen opleidingen te geven, prototypes te ontwikkelen, innovaties uit te testen,

De kernpartners zullen daarvoor een structureel samenwerkingsverband aangaan en een juridische entiteit oprichten die instaat voor het ontwikkelen en uitbaten van de infrastructuur.

De werking wordt verder uitgebouwd aan de hand van een doordacht groeimodel. Op de korte termijn kiezen we voor het neerzetten van een flexibel gebouw dat toekomstige ontwikkelingen toelaat. Parallel daarmee zullen drie platformen, nl. een kennis-, een leer- en een infrastructuurplatform ontwikkeld worden die de basis vormen voor een innovatieve technologie-leeromgeving, -methodiek en -inhouden.

Een verder doel is het uitbreiden van het partnerschap. Hiervoor zullen verschillende formules (van participant tot gebruiker) uitgewerkt worden. De principes van een excellent partnerschap staan

daarbij voorop.

Doelgroepen

De T2-campus zal de volledige opleidingsladder bestrijken. Dat betekent scholing, opleiding en dienstverlening voor:

- kinderen en jongeren in het onderwijs (lager, secundair en hoger) met in de startfase bijzondere aandacht voor het technisch secundair onderwijs;
- (jong-)volwassenen tijdens hun beroepsloopbaan (werkenden en niet-werkenden);
- leerkrachten en opleiders in technologietalent;
- ondernemers en bedrijven.

Domeinen van de T2-campus

In de startfase bestaat het aanbod op de T2-campus uit 4 clusters van opleidingsdomeinen.

Elektro	Elektronica	Elektriciteit	Maintenance
ICT	ICT	Gaming	Design & 3D
(new) Energy	Energy	Heating & cooling	
(new) Materials	Metal	Construct	

In de ontwerpfase is de houtafdeling geschrapt en is die ruimte herbestemd voor opleidingsdomeinen met een hogere technologie impact.

Algemene visie op het gebouw

Een innovatieve opleidingsomgeving wordt gecreëerd: geen klassikale opstelling maar een toepassingsgerichte opstelling in grote ruimtes (werkateliers, labo's ...). Diverse disciplines/opleidingen en doelpublieken versterken elkaar op de leervloer. Alle elementen van de technische uitrusting en technische infrastructuur zijn zoveel mogelijk zichtbaar. De opleidingsruimte ademt zichtbaar techniek.

Duurzaamheid

De partners kiezen voor een duurzaam gebouw dat eenvoudig en bescheiden oogt, maar tegelijkertijd intelligent in elkaar zit, de nieuwste technieken gebruikt en milieuvriendelijk en energiebewust gebouwd is. Het moet een gebouw zijn dat voor alle gebruikers- en bezoekersstromen goed functioneert en dat een duidelijk verhaal van vernieuwing, samenwerking en technologie uitstraalt.

Technische gegevens

- Het gebouw is 24.000 m² groot. Het omvat een 80-tal (specifieke) leslokalen en een 15-tal grotere labo's.
- Meer dan 100 fulltime personeelsleden zullen dagelijks werken in de T2-campus. Dagelijks zullen minstens 750 cursisten één van de talrijke techniekopleidingen komen volgen of meewerken aan technologieprojecten.
- Een ruimte van 800 m² in het gebouw is voorzien voor bedrijven.

Labs voor opleiding

Een LAB schept een omgeving

- waar nieuwe producten en technieken worden ontworpen of ontwikkeld
 - waar proefopstellingen worden opgesteld door onderzoeksinstellingen en bedrijven
 - waar simulatieoefeningen of beperkte productie in een leer- en ontwikkelcontext worden uitgezet.
- Een ruimte van 1.200m² is voorzien voor new labs. Hier kunnen we nieuwe technische ontwikkelingen plaatsen zoals life-science, robotica, 3D printing, ...

3. Juridische structuur

Vooraf:

Wanneer er naar de Partners verwezen wordt, staat dit voor Stad Genk/AGB, VDAB en SYNTRA Limburg gezamenlijk. (De stad Genk participeert via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) vermits een rechtstreekse participatie door de Stad enkel mogelijk is op basis van artikel 195 Gemeentedecreet, dat geen overdracht van infrastructuur toelaat.)

De Partners kiezen voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). De cvba T2 zal het gebouw eenvoudig verhuren zonder verplichte bijkomende diensten aan de partners en dient er geen btw-boekhouding te worden gevoerd. De cvba T2 treedt niet enkel op als patrimoniumvennootschap maar staat tevens in voor de exploitatie.

De oprichting van de cvba T2 is middels een akte verleden op 7 juli 2016 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2016. De statuten en aandeelhoudersovereenkomst werden voorgelegd aan de raadszitting van 2 maart 2016.

Het mandaat van de cvba T2 betreft alle handelingen noodzakelijk voor de ontwikkeling en bouw van de T2-campus in het Thor Park te Genk, alsook navolgend het beheer en de verhuring van de T2-campus in de meest ruime zin en het faciliteren van de ontwikkeling van state of the art-opleidingen, innovatieve methodieken en leeromgevingen.

Het mandaat van de cvba T2 omvat ook:

- het optreden als aanbestedende overheid, als opvolger van vzw SYNTRA Limburg, in het kader van de beperkte aanbesteding voor de algemene aanneming (ruwbouw, afwerking, technische installaties en omgevingsaanleg) zoals aangekondigd in het Europees Publicatieblad van 30 april 2016 en het Bulletin der Aanbestedingen van 27 april 2016.
- het nemen van alle maatregelen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overheidsopdracht voor de aannemer van de bouw.

Samen met 'Deloitte Belastingconsulenten' besprak cvba T2 het voornemen om de terbeschikkingstelling van de campus als volgt vorm te geven:

- de T2-campus zal in ieder geval aan de drie partners worden verhuurd, hetgeen voor BTW-doeleinden een vrijgestelde dienstverlening uitmaakt.
- daarnaast zal cvba T2 een pakket van diensten aanbieden aan de drie kernpartners die betrekking hebben op de exploitatie van de campus (o.a. voorzien in nutsvoorzieningen, IT, bewaking, onderhoud, onthaal, publiciteit,..)

Voor zover de kernpartners deze diensten wensen af te nemen van cvba T2, zal deze dienstverlening aan BTW onderworpen zijn.

Gelet hierop zal cvba T2 voor BTW-doeleinden aan te merken zijn als een gemengde belastingplichtige met een recht op aftrek van BTW over goederen en diensten die zij zal gebruiken voor belaste handelingen.

Voor het perceel grond (2ha 69a 82ca) waarop de T2-campus zal gebouwd worden sluiten de aandeelhouders cvba T2 een koop-verkoopovereenkomst af met de stad Genk. Dit terrein is gelegen op de bedrijvenzone Thorpark, Andre Dumontlaan zn te Genk. De stad Genk verleent tevens een voorkooprecht aan de koper op het zuidelijk aansluitend perceel industriegrond, groot volgens meting 1ha 55a 23ca.

4. Realisatie van de bouw: campus en parking

Op 28 oktober 2016 bekrachtigt de Raad van Bestuur cvba T2 het gunningsverslag van 24 oktober 2016 om de opdracht voor aanneming van werken voor het bouwen van de T2-campus te Genk toe te wijzen aan THV Houben-Strabag.

Tevens wordt door de Raad van Bestuur de machtiging verleend aan het Dagelijks Bestuur T2 om de procedure, via overheidsopdracht, te starten tot het aanstellen van een "werftoezichter" vanaf december 2016.

De werf is gestart op 1 december 2016.

De officiële eerste steenlegging vond plaats op 21 maart 2017 in aanwezigheid van Vlaams minister Philippe Muyters.

De voorlopige oplevering was op woensdag 29/08/2018. De officiële opening van de T2-campus vond plaats op donderdag 30/08/2018 in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits. Aparte lanceringen van de educatieve labs waren er voor de Smart Factory SIF4o0 (25/09/2018), het PlastiQ Training Lab (22/10/2018), en het HVAC-Energy Lab (26/02/2019); dit laatste werd ingehuldigd door minister Lydia Peeters.

In november 2018 zijn de inrichtingswerken van de belevingsruimte TechVille gestart. Dit lab van 500 m² wordt volledig uitgewerkt voor techniekbeleving. Zowel kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar, werkzoekenden, werkenden, bedrijven, kunnen techniek hier beleven. Daarnaast worden in de andere lab's mogelijkheden voorzien voor kennismaking met technologie en techniek. De opening is voorzien in februari 2020.

Parkeergebouw

Het AGB Genk treedt op als bouwheer voor een parkeergebouw. De werken zijn in maart 2019 gestart en zullen een jaar in beslag nemen. De T2-campus heeft hierin een capaciteitsgarantie van 456 parkeerplaatsen en een geraamde benutting van 78%.

5. Innovatie

Op 1 januari 2017 is het ESF-project Imaginnovation gestart.

Het ESF-project heeft als globale doelstelling: 'beter opleiden en doelgericht innoveren als stimulans voor sterker ondernemerschap en duurzame tewerkstelling via alliantiewerking en cocreatie'.

In deze context is de doelstelling van het T2-project "tech-talenten ontdekken, stimuleren, ontwikkelen en connecteren om het economisch weefsel van onze regio te versterken".

In de uitgangspunten zetten we de klant centraal; een brede doelgroep van trainees of tech-talenten. We hebben aandacht voor hun manier van ontdekken en leren. Nieuwe projecten realiseren we in co-creatie met bedrijven uit de ruimere regio, met aandacht voor de sterke KMO-impact. Het productaanbod omvat voldoende bedrijfsgerichte componenten in contact- en werkplekieren.

Een team innovatHoren trok op pad naar bedrijven, onderzoeksinstellingen, scholen en sectororganisaties. Doel van deze 'roadshow' was de T2-ambitie uitdragen en polsen naar mogelijke

interesse of samenwerking. Een 60-tal actoren werden al bereikt. De output is vertaald in een oogst aan projectideeën en concretere projectvoorstellen die in het najaar 2017 worden vertaald in een investeringsprogramma.

Tijdens het T2-Dagelijks Bestuur van 3/10/2017 werd na een pitch van de vele projectvoorstellen, omwille van relevantie en budgetrestricties een eerste selectie van projecten een "go" gegeven. Op deze manier werd een Masterplan met 13 business prioriteiten samengesteld, waarvoor een uitgebreide planning met o.a. businesslines en aanbestedingen voorzien werd. Op basis van dit Masterplan trokken de InnovatHoren opnieuw naar bedrijven met de bedoeling hen te engageren en nieuwe opleidingen verder af te toetsen en hen tevens warm te maken om toe te treden tot het ecosysteem.

Op 7 februari 2018 werd het ecosysteem gelanceerd. Meer dan 60 bedrijven en meer dan 20 stakeholders hebben ondertussen al de InnovatHorWall of het Charter ecosysteem ondertekend.

Tijdens de looptijd van het project werd duidelijk dat we op het juiste spoor zitten, maar dat het project verbreding en verdieping nodig heeft om de resultaten te optimaliseren. Het ESF-project Imaginnovation II kreeg vanaf 1 juni 2018 met een looptijd tot eind 2020 een doorstart. Naast ondernemerschap en Ieren4.0 is het programma verrijkt met business prioriteiten in e-mobility, smart factory & industrie 4.0. De investeringen door T2 cvba en het innovatieprogramma zijn een hefboom voor nieuwe innovatieve projecten, waaronder ook een VLAIO proeftuin Industrie 4.0 in samenwerking met Flanders Make, Sirris en UCLL.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Marleen Jorissen
Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

Kernpartners in het project T2-campus:

- stad Genk via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
- Onderwijs (mogelijk gemaakt via de Stad Genk) - sedert september 2019 bekend als EducaThor
- VDAB
- SYNTRA Limburg

Kostprijs

Raming totale kostprijs 57.000.000 euro waarvan:

- 12.500.000 euro via VDAB
- 16.500.000 euro via SYNTRA Limburg
- 6.500.000 euro via Vlaamse begroting Onderwijs via Stad Genk
- 3.000.000 euro via Stad Genk
- 6.000.000 euro via SALK-middelen
- 12.500.000 euro via Europese subsidies EFRO(*)

(*) ingevolge beslissingen over de Europese programma's is er een minderinkomst van 2,5 miljoen voor de voorziene 15.000.000 euro EFRO. Meerinkomsten ESF voor hetzelfde bedrag zullen opgenomen worden in de gewone VDAB-begroting, waardoor de inbreng van VDAB verhoogt van 10 miljoen euro naar 12,5 miljoen euro.

Financiering

Bij de oprichting van de Vennootschap verbinden de aandeelhouders zich tot het verschaffen van volgende liquiditeiten aan de CVBA T2:

Eigen inbreng

SYNTRA Limburg	€ 16.500.000
VDAB	€ 12.500.000
Stad Genk (AGB)	€ 9.500.000
Totaal	€ 38.500.000

Tussen de aandeelhouders onderling geldt een gebruiksrecht met betrekking op alle dagdelen en dagen dat de campus wordt of kan ingezet worden. Dit gebruiksrecht is als volgt bepaald:

SYNTRA Limburg	46%
VDAB	31%
Stad Genk voor onderwijs	23%

Bovenop de liquiditeiten van de kernpartners is er een subsidie van 18.500.000 euro in de vorm van SALK- (6.000.000 euro) en EFRO-middelen (12.500.000 euro).

SYNTRA Limburg diende als promotor vanuit het partnerschap T2-campus, met copromotoren AGB Genk en VDAB op 24 september 2015 een steunaanvraag EFRO in bij het Agentschap Ondernemen.

Dit projectdossier nr. 943 werd op 11 december 2015 goedgekeurd voor een steunbedrag van 43.079.312 euro (incl. BTW). De afronding van technisch nazicht (26 januari 2016) was positief. Op 23 februari 2016 bekrachtigden AGB en Stad Genk, Syntra Limburg en VDAB de EFRO-samenwerkingsovereenkomst.

Na de officiële oprichting van de cvba T2 op 8 juli 2016 werd het promotorschap overgedragen van vzw SYNTRA Limburg naar de cvba T2.

De 6.000.000 euro SALK-middelen wordt via VDAB ter beschikking gesteld. De middelen komen ten goede aan de realisatie van het hele project.

De inbreng van liquiditeiten via lening (SYNTRA Limburg) en kapitaalsubsidie (VDAB en Genk) wordt door de vennootschap aangewend voor de oprichting van de T2-campus ten bedrage van 57.000.000 euro (btw inclusief). De kapitaalsubsidie wordt niet aangewend voor de latere exploitatie. Het actueel financieringsplan heeft volgende raming per component:

Gebouwen & technieken 40.010.147 euro

Grond & registratie 2.223.651 euro

Parking 3.781.250 euro

Buitenaanleg 306.281 euro

Inrichting 7.788.014 euro

Andere kosten 2.890.657 euro

TOTAAL 57.000.000 euro

Salk middelen	0
----------------------	---

Andere middelen	0
------------------------	---

Totaal toegezegd bedrag	0
--------------------------------	---

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Bouwproject: aanduiding ontwerper	01/10/2014	Afgesloten
	Bouwproject: goedkeuring financiering	30/06/2015	Afgesloten
	Bouwproject: begin infrastructuurwerken	29/08/2018	Afgesloten
	Bouwproject: Voorlopige oplevering	29/08/2018	Afgesloten
	Bouwproject: definitieve oplevering	31/08/2020	Niet gestart
	Excellent partnerschap: oprichting juridische		Afgesloten
	Excellent partnerschap: opstart	31/08/2020	Gestart
	Excellent partnerschap: ontwikkelproject	31/12/2015	Afgesloten
	Excellent partnerschap: installatie	30/06/2015	Afgesloten
	Excellent partnerschap: installatie	31/12/2020	Gestart
	Excellent partnerschap: installatie	31/12/2020	Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

Effectindicator: duurzaamheidseffect van het gebouw		
huidige data	1	0
Effectindicator: financieel effect		
huidige data	1	0
Effectindicator: realisatie vernieuwende projecten		
huidige data	1	0
Proces indicator: oprichten en functioneren van een juridische entiteit		
huidige data	1	1
Output indicator: oplevering flexibel gebouw medio 2018		
huidige data	1	1
Outcome indicator: 750 gebruikers per dag vanaf ingebruikname T2-campus		
huidige data	750	750
Procesindicator: uitgewerkt samenwerkingsconcept: infrastructuurplatform		
huidige data	1	1
Procesindicator: uitgewerkt samenwerkingsconcept: leerplatform		
huidige data	1	1
Procesindicator: uitgewerkt samenwerkingsconcept: kennisplatform		
huidige data	1	1

RV2-02 LAB's

Project nummer en benaming

RV2-02 – LAB's

Projectomschrijving

LAB's bieden een (mobiele) infrastructuur waar leerlingen, studenten, werkzoekenden en werknemers een specifiek trainingsprogramma kunnen doormaken rond technische en generieke competenties in een bedrijfssimulatie (SWE: 'Simulated Work Environment') of leerbedrijf. Hierdoor worden ze op een actieve en educatieve manier meer betrokken bij de reële productie en noden van de bedrijven, waardoor er een betere afstemming zal ontstaan tussen vraag en aanbod aan geschikte technische profielen.

De focus ligt op technologiedomeinen van de maakindustrie. De ontwikkeling past in de uitbouw van de T2Campus en de leer- en kennisplatformen die de brug slaan tussen bedrijfswereld, onderwijs, naschoolse opleiding en kennisinstellingen.

Versterkend is het Jeugdwerkplan van VDAB-RTC-Limburg en Provincie Limburg (oktober 2013) voor de uitbouw van een provinciaal en complementair netwerk.

Recente ontwikkelingen zijn in de industrieberoepencluster 'las_LAB', 'A_LAB' en 'ERP leerbedrijf' voor logistieke taken.

Nieuwe te ontwikkelen LAB's in de beroepencluster 'maakindustrie' zijn het A_Lab2 (lean management, procesoptimalisatie), met afgeleide toepassingen specifieke LAB's: chemisch procesoperator, operator/technicus voeding, 'bike' LAB (productie en montagemedewerker) Energy_LAB (zie ook conceptontwikkeling in Eureka Challenge (ESF, Syntra-Limburg) voor de ontwikkeling van een innovatieve leeromgeving).

Stappenplan per project

- Desk research en inspiratietour
- Marktverkenning en bedrijfsbevraging
- Vorming van relevant kennisplatform van actoren met expertise voor de productontwikkeling
- Vorming van een leerplatform met betrokken uitvoerders in de coaching
- De organisatie van train-the-trainer sessies voor de omkadering van het ontwikkelde LAB
- De ontwikkeling van een business-model voor de exploitatie ten voordele van onderwijs, vorming en bedrijfswereld
- Pilot-uitrol en bijsturing
- Disseminatie en marketing

UPDATE 2016:

Begin 2016 heeft VDAB-Limburg een bijsturing gedaan van zijn acties in het kader van een uitvoerige arbeidsmarktanalyse en evaluatie van de lopende acties; zowel de reguliere acties als de verschillende extra acties waaronder ook de SALK-acties. Deze analyse en evaluatie gaf aan dat er bijsturing en versterking van acties naar bepaalde doelgroepen noodzakelijk was. In dit kader werd geopteerd om enkele SALK-projecten op te nemen in de reguliere VDAB-werking (waaronder fiche KT1-18, KT1-19, KT1-20 en RV2-02). Met de overgebleven middelen wordt de versterking naar bepaalde doelgroepen gerealiseerd (via bestaande SALK-projecten).

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

Marleen Jorissen

Projectrealisator	VDAB
Contactpersoon projectrealisator	Tinne Lommelen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Marion Vrijens
Bevoegde administratie	Departement Economie, Werkgelegenheid en Innovatie (DEWI)
Contactpersoon administratie	Tinne Lommelen
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bruno Bamps
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

De LAB's worden ontwikkeld in samenwerking met sectororganisaties (bedrijfsfederaties en/of vormingsfondsen). De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met input van bedrijven, onderwijsinstellingen, vormingsactoren en kennisinstellingen.

Kostprijs

--

Financiering

De voorziene geraamde kosten worden toegewezen aan extra acties naar bepaalde doelgroepen in andere SALK-fiches.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Realisatie A_LAB2 in 2015	31/12/2015	Afgesloten
	Realisatie Chemie proces_LAB in 2016	31/12/2016	Afgesloten
	Realisatie Energy_LAB in 2016-2017	31/12/2017	Afgesloten
	Realisatie Bike_LAB in 2017	31/12/2017	Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Outcome indicator: bereik 150 op jaarbasis		
huidige data	150	68
Effect indicator: actieve betrokkenheid en tevredenheid verhogen		
huidige data	1	1
Ouput indicator: behalen van de gestelde deadlines		
huidige data	1	1
Proces indicator: opstellen business-model voor gebruik LAB		
huidige data	1	1
Proces indicator: ontwikkelen samenwerkingsconcept		
huidige data	1	0

RV2-03 Opleidingen bedrijfseconomische wetenschappen

Project nummer en benaming

RV2-03 – Opleidingen bedrijfseconomische wetenschappen

Projectomschrijving

Vorming van managers en ondernemers met dienstverleningsprofiel (PXL & KHLIM). In het kader van hoger onderwijs focust dit project zich op de vorming van managers en ondernemers met een dienstverleningsprofiel en op het verzekeren van een voldoende aanbod van mensen met dienstverleningsprofiel door gepast hogeschool opleidingsaanbod.
De hoger onderwijsinstellingen dienen dit in te bouwen in de profielen van de bestaande opleidingen. Zij kunnen dit eveneens voorzien in het kader van bijscholing en/of permanente vorming.
Detailinfo beschikbaar tegen 31/12/2014

BA en MA Handelswetenschappen aanbieden aan UHasselt.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Debby Peeters
Projectrealisator	Instellingen hoger onderwijs
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	Katrien Cerpentier
Bevoegde administratie	Departement Onderwijs en Vorming (DOV)
Contactpersoon administratie	Katrien Bonneux
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Geen bijkomende financiering nodig.

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	19/07/2013 onderwijsdecreet XXIII:		Afgesloten
	UHasselt heeft bij Commissie HO een dossier	28/02/2014	Afgesloten
	Eind 2014-begin 2015: VLAREG erkent	03/04/2015	Afgesloten
	Start nieuwe opleiding UHasselt		Gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV2-04 Organiseren vormingsprogramma's voor toerisme, management

Project nummer en benaming

RV2-04 – Organiseren vormingsprogramma's voor toerisme, management

Projectomschrijving

- Opleiding internationale productmarketing in ICT (UH, PXL, KHLIM)
Dit kan een ManaMa zijn of georganiseerd worden in het kader van de business school opleidingen.
Op voorwaarde van de positieve macro-doelmatigheidsanalyse en doorstaan NVAO-toets.

- Opleiding Gaming aan de MAD faculty (UH, PXL, KHLIM)
Op voorwaarde van de positieve macro-doelmatigheidsanalyse en doorstaan NVAO-toets.

- Uitbouw toegepast onderzoek (toerisme/marketing) bij PXL en KHLIM. Het inrichten van een nieuwe opleiding Hospitality. Toerisme en toeristische marketing in opleiding TEW en handelswetenschappen (UHasselt)
Op voorwaarde van de positieve macro-doelmatigheidsanalyse en doorstaan NVAO-toets.

Detailinfo beschikbaar tegen 31/12/2014

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Debby Peeters
Projectrealisator	Instellingen hoger onderwijs
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	Katrien Cerpentier
Bevoegde administratie	Departement Onderwijs en Vorming (DOV)
Contactpersoon administratie	Katrien Bonneux
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Toerisme Limburg vzw
Contactpersoon administratie	Jeroen Luys

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs	

Financiering	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV2-05 Reverse Braindrain: aanbod en alumni werking om reverse braindrain te versterken

Project nummer en benaming

RV2-05 – Reverse Braindrain: aanbod en alumni werking om reverse braindrain te versterken

Projectomschrijving

Er is nood aan een instrument om aanbod en behoeften in de life sciences arbeidsmarkt vanuit een Euregionaal perspectief op mekaar af te stemmen. Vanuit de werking van LifeTechLimburg werd in Euregionaal verband het platform vividlinks (vividlinks.eu) ontwikkeld om een euregionale life sciences arbeidsmarkt te realiseren. Dit platform werd na afloop van het betreffende Interreg project overgenomen door Elsevier maar blijft ingezet voor de versterking van de Euregionale arbeidsmarkt. Daarnaast werd een goede samenwerking met FlandersBio gerealiseerd. De HR werking wordt gekoppeld aan belangrijke beurzen en netwerkmomenten: FlandersBio 'Knowledge forGrowth' en Biomedica meetings (Euregio). Deze events/congressen hebben belangrijke tracks afgestemd en zorgen voor matching tussen HR vraag en aanbod. In 2015 wordt BIOMEDICA voor het eerst georganiseerd in Hasselt. Vanuit deze activiteiten kan ook het netwerk van life sciences professionals versterkt worden.

Anderzijds is er nood aan specifieke vormingstrajecten voor life sciences specialisten om tegemoet te komen aan de behoeften vanuit de groeiende life sciences hub in Limburg. Specifieke navormingstrajecten, masterclasses, tutorials, ... zouden kunnen georganiseerd worden door oa de UHasselt voor life sciences professionals (bachelor, master, PhD) die zich in deelaspecten van de life sciences willen vervolmaken om zo betere afstemming tussen vraag en aanbod te realiseren. Deze programma's kunnen opgenomen worden in de navormingsactiviteiten van de UHasselt in samenwerking met Limburgse hogescholen en andere partners (vb. FlandersBio, Unamec, ..). Er wordt maximaal invulling gegeven aan de taalmaatregelen zoals vastgelegd in OD XXIII oa taalscreening, taalbad en lessen Nederlands na school.

Detailinfo beschikbaar tegen 31/12/2014

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Debby Peeters
Projectrealisator	Instellingen hoger onderwijs
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	Katrien Cerpentier
Bevoegde administratie	Departement Onderwijs en Vorming (DOV)
Contactpersoon administratie	Katrien Bonneux
Provincie Limburg	

Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
50 000 eur per jaar x 3 jaar = 150 000 euro (EFRO of Interreg-financiering kan hiervoor gereserveerd worden)

Financiering	
Salk middelen	150000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	150000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV2-06 Applicatiecentrum Betonbouw

Project nummer en benaming

RV2-06 – Applicatiecentrum Betonbouw

Projectomschrijving

Op 13 december 2013 werd de overeenkomst inzake het toekennen van een financiering aan de UHasselt voor de ondersteuning van het Applicatiecentrum voor Beton (ACB) gesloten tussen het Grindfonds (Fonds gevestigd bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie) en Universiteit Hasselt.

Het applicatiecentrum zal een dubbele rol vervullen: enerzijds zal het een academisch onderzoekslaboratorium zijn, verbonden aan de academiserende ingenieursopleiding Bouwkunde van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van UHasselt. Daarnaast zal het applicatiecentrum een centrum zijn voor contractonderzoek en dienstverlening i.s.m. o.a. de Limburgse betonindustrie. Teneinde een optimale complementariteit met andere bestaande experimentele infrastructuur (UGent, KU Leuven, ULg, RWTH) te realiseren en in te spelen op de noden van een bredere bouwindustrie, is het aangewezen om het domein van het ACB uit te breiden naar andere bouwproducten en -systemen (bvb. andere brosse materialen of hybride bouwoplossingen). Beton blijft echter wel de hoofdfocus van het project. Om deze verbreding duidelijk te maken wordt een aangepaste benaming van het centrum voorgesteld: Applicatiecentrum voor Bouw en Beton, of ACB².

Het ACB² zal bijgevolg een prominente rol spelen in regionale innovatie. De oprichting ervan werd dan ook expliciet opgenomen als belangrijke actie binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat (SALK), met als hoofddoelen het gericht aansluiten van onderwijs en opleiding bij de concrete behoeften van de Limburgse arbeidsmarkt en het stimuleren van techniek en technologie.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Bruno Bamps
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Zuhail Demir
Kabinet	Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Contactpersoon kabinet	Andy Pieters
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	Eddy Leenders
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Tom Vandeput
Contactpersoon kabinet	Raymond Corstjens
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bruno Bamps

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV3-01 Versterking innovatiecentrum

Project nummer en benaming

RV3-01 – Versterking Innovatiecentrum Limburg

Projectomschrijving

De uitbreiding van de capaciteit van het Innovatiecentrum Limburg in het kader van het SALK wordt behandeld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor deze uitbreiding wordt een financiering van M€ 1,2 aan Vlaamse SALK-middelen en M€ 0,9 aan Europese (EFRO) SALK-middelen aan het Innovatiecentrum Limburg toegekend.

Bij de versterking van het Innovatiecentrum Limburg wordt de lijn doorgetrokken naar de uitbreiding en/of versterking van specifieke expertise in de domeinen die in het kader van het SALK als potentiële groeisectoren worden aangeduid, cf. de business cases in het SALK-uitvoeringsplan.

Vanuit die optiek heeft het Innovatiecentrum Limburg een strategisch plan evenals een personeelsplan (m.i.v. de beoogde sectorexpertise) ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen, op basis waarvan de bijkomende SALK-financiering aan het Innovatiecentrum Limburg beschikbaar wordt gesteld.

De versterking van het Innovatiecentrum Limburg in het kader van het SALK is gericht op vijf specifieke actiethema's: (1) versterking van innovatie, in het bijzonder in de bouwsector en (2) in de maakindustrie, (3) uitlokken en begeleiden van clusterinitiatieven, (4) innovatie-ondersteuning bieden aan andere socio-economische SALK-actoren, en (5) de versterking van de valorisatie van nieuwe producten en diensten bij de bedrijven. De acties (2) en (4) zijn toegevoegd vanaf mei 2016 in het kader van het EFRO-project "Versterken Limburgse bedrijven door innovatie" ("SALK 2.0").

Voor elk van de vermelde acties wordt voorzien in de aanwerving van een (bijkomende) innovatieadviseur.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	Innovatiecentrum Limburg
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Werk, Economie, Innovatie en Sport
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Piet Desiere
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	

Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs
€ 2.100.000

Financiering	
In het kader van het SALK wordt voor de versterking van het Innovatiecentrum Limburg een bedrag van M€ 1,2 aan Vlaamse SALK-middelen en een bedrag van M€ 0,9 aan Europese (EFRO) SALK-middelen beschikbaar gesteld.	
Salk middelen	2100000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	2100000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Aanwerving extra innovatieadviseurs		Gestart
	Publicatie projectdata op de VIN-website	07/01/2014	Afgesloten
	Indiening voortgangsverslag	31/12/2014	Afgesloten
	Indiening eindverslag	01/02/2016	Afgesloten
	Goedkeuring Vlaamse Regering versterking	29/11/2013	Afgesloten
	Goedkeuring Vlaams OP EFRO 2014-2020		Afgesloten
	Goedkeuring EFRO-project "Versterken van		Afgesloten

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV3-02 Locate in Limburg

Project nummer en benaming

RV3-02 – Locate in Limburg

Projectomschrijving

Om nieuwe activiteiten en investeringen aan te trekken wordt, naast de invalshoek op ontwikkeling en innovatie, ingezet op het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Dit gebeurt vanuit “Locate in Limburg”. “Locate in Limburg” brengt de partners samen die van belang zijn voor het detecteren van leads, het uitwerken van de concrete aanpak bij de aantrekken van de leads en staat in voor de opvolging van de strategie. Hiertoe dringt zich een versterking op met 1 business development manager en 2 ondersteunende VTE en werkingsmiddelen. Hiervoor wordt een platform-werking uitgebouwd waar de relevante actoren bij betrokken worden. De werkgevers worden betrokken via het Ondernemersplatform.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Yves Schouwaerts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)
Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

--

Kostprijs

--

Financiering	
Locate in Limburg : 2j x 0,7 = 1,4 (SALK) nadien 3 x 0,35 EFRO (+ cofin uit regulier beleid Hermes)	
Salk middelen	2450000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	2450000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV3-03 Projecten ondernemerschap

Project nummer en benaming

RV3-03 – Projecten ondernemerschap

Projectomschrijving

Het ondernemersplatform is een project van de Limburgse werkgevers- en sectororganisaties, Agoria, Boerenbond, Confederatie Bouw, UNIZO, VKW en VOKA. Het project richt zich op de transformatie van de Limburgse economie. Transformatie is een proces dat in verschillende stappen/fases verloopt. De deelprojecten die voorgesteld worden werken aan verschillende fases van het transformatieproces zoals blijkt in het volgende overzicht.

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van alle deelprogramma's.

Deelprogramma Traject voor transformatie

Track 1: Groei stimuleren

Coördinatie: Unizo Limburg

SALK: 200.000 euro

- Detecteren van KMO's met een sterk groeipotentieel.
- Faciliteren dat deze ondernemingen uitdrukkelijk kiezen om te groeien.
- Deze KMO's begeleiden op hun groeipad met gerichte ondersteuning.

Track 2: Ruimer exporteren

Coördinatie: Voka Limburg

SALK: 400.000 euro

- Detecteren van Limburgse bedrijven met een sterk exportpotentieel.
- Faciliteren dat deze ondernemingen uitdrukkelijk kiezen voor export.
- Een geselecteerde groep van ondernemingen begeleiden om deze export ambitie waar te maken.

Track 3: Land- en tuinbouw

Coördinatie: Boerenbond

SALK: 250.000 euro

- Nieuwe product-markt-combinaties ontwikkelen en hoogwaardige toepassingen valoriseren.
- Nieuwe specifieke groeimarkten realiseren in het kader van stabilisatie en uitbouw van de fruitsector.
- Groeibedrijven begeleiden om hun interne processen, organisatie en managementbenadering te transformeren en te versterken.

Track 4: Bouw

Coördinatie: Conf. Bouw Limburg

SALK: 250.000 euro

- De competitiviteit van Limburgse bouwbedrijven verbeteren door de management benadering en de interne arbeidsorganisatie bij te sturen, door de introductie van lean en ketensamenwerking en

door innovatie in proces en product management.

- De slagkracht van Limburgse bouwbedrijven versterken door gericht te werken aan vorming in kritische “must haves” voor de toekomst zoals, duurzaam bouwen, management en arbeidsorganisatie, ketensamenwerking, lean en universal design.

Track 5: Zorg

Coördinatie: VKW Limburg

SALK: 200.000 euro

- Zorginstellingen en bedrijven samen brengen om gericht op zoek te gaan naar toekomstgerichte product (& service) – markt combinaties in deze sector. Doel is een fundamentele reflectie te starten over de activiteiten in dit domein en een analyse te maken van de waardeketen.
- Deze reflectie moet vertaald worden in enkele concrete objectieven voor de sector.
- Een proces starten om deze ideeën te helpen ontwikkelen als nieuwe economische activiteit. Het is essentieel dat zorginstellingen en bedrijven kunnen samenwerken aan deze voorstellen.
- R&D in ondernemingen gericht laten participeren in het zoeken van nieuwe opportuniteiten in de zorgsector.

Track 6: Logistiek

Coördinatie: Voka Limburg

SALK: 200.000 euro

- Ondernemingen en andere actoren uit de sector samenbrengen om enkele essentiële “must haves” voor de sector in 2020 te formuleren. Dit moet steunen op een fundamentele reflectie in dit domein en een analyse van de waarde keten.
- Deze oefening zal vertaald worden in concrete deelprojecten die in de sector zullen uitgetest worden.
- Voorbeelden zijn onder meer: ketenregie, logistiek kennisplatform, management tool, supply chain management (definitieve keuze zal na de analyse gebeuren)

Track 7: Maakindustrie

Coördinatie: Agoria

SALK: via SOC Maakindustrie

- Versterken van automotive en mechatronica onderzoekscluster in Lommel.
- Versterken en verder uitbouwen van een high-tech manufacturing in Diepenbeek.
- Ondersteunen en versterken van Limburgse bedrijven, met speciale aandacht voor KMO's.
- Versterken van internationale connectiviteit om Limburg als regio aantrekkelijker te maken.

Track 8: Vrijtijdseconomie

Coördinatie: Unizo Limburg

SALK: 100.000 euro

- Bedrijven en andere actoren uit de vrijetijdseconomie samenbrengen om een fundamentele reflectie te starten over de “must haves” voor 2020.
- Op basis van deze reflectie een document maken met enkele krachtige ideeën voor de verdere ontwikkeling en versterking van het eco-systeem.
- Op zoek gaan naar partners om deze voorstellen in de praktijk te brengen.

Transformation Management

Coördinatie: Transformation Office

SALK: 400.000 euro

Het transformation office begeleidt het veranderingsproces, d.w.z.

a) bij “ the leading coalition”: deze begeleiding richt zich op de leiding van de ondernemers- en sectorale organisaties.

Doelstelling van deze activiteiten is:

- 1) Sense of urgency verhogen en burning platform versterken
- 2) Intensief debat en samenwerking
- 3) Een gezamenlijke visie vormen en nieuwe ideeën ontwikkelen
- 4) Een gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkelen

Om dit te realiseren worden er gedurende de volgende 2 jaren 10 werksessies opgezet. De inhoud en de aanpak wordt afgesproken met het Ondernemersplatform om een mentale en strategische buy-in te bekomen.

b) en geeft expert ondersteuning aan de sectorale deelprogramma's

- Samen met de actoren in de sector de transformatie grondiger uitwerken en op zoek gaan naar interessante initiatieven en know-how in dit domein.
- Experten inhuren om bepaalde stappen in een deelprogramma te ondersteunen of naar een hoger niveau te brengen.
- Werkvergaderingen (helpen) begeleiden om acties in ondernemingen te stimuleren en op te zetten.
- De “lessons learned” uitwisselen over de deelprogramma's om interessante bevindingen beter te benutten.
- Know –how inzake transformatie, project management, change, lean, methodieken, ketensamenwerking.... ter beschikking stellen van de deelprogramma's.

Program Management

Coördinatie: Program Office

SALK: 400.000 euro Het program office voert de activiteiten van het Ondernemersplatform uit, d.w.z.

- Algemene leiding en coördinatie van alle activiteiten van het Ondernemersplatform
- Verzorgen van de interne en externe communicatie
- Contacten onderhouden met verschillende stakeholders (overheid, provinciale en lokale overheden, kennisinstellingen...)

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Yves Schouwaerts
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap Ondernemen (AO)

Contactpersoon administratie	Yves Schouwaerts
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Financiering	
Versterking ondernemerschap : programmafinanciering eerste fase: 2,4 mio (2j) nadien 3 mio EFRO (+ cofin regulier beleid Hermes)	
Salk middelen	5400000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	5400000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
(Mijlpalen)			

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV4-01 Uitrol geïntegreerd kinderarmoedeplan in 13 gemeenten

Project nummer en benaming

RV4-01 – Uitrol geïntegreerd kinderarmoedeplan in 13 gemeenten

Projectomschrijving

De doelstelling is om een innovatieve en geïntegreerde, lokale kinderarmoede-aanpak te ontwikkelen, voor te bereiden en uit te voeren. Een echt geïntegreerd kinderarmoedebeleid veronderstelt hierbij acties op het vlak van opleiding en tewerkstelling van de ouders, kinderopvang, gezinsondersteuning, onderwijs, huisvesting, energieverbruik, schuldenproblematiek, gezondheid en voeding, culturele en sportieve participatie enz. De ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden kinderarmoede hebben in de praktijk aangetoond een grote meerwaarde te hebben voor het versterken van het ecosysteem en voor de noodzakelijke coördinatie van het lokale armoedebeleid. Naast de financiële efficiëntiewinsten die gerealiseerd kunnen worden, is ook de bundeling van kennis en expertise minstens even belangrijk. Deze lokale samenwerkingsverbanden kunnen ook een brede maatschappelijke mobilisatie rond kinderarmoede op gang brengen. Met de middelen moeten de betrokken gemeenten een coördinator aanwerven of aanduiden en een kinderarmoedeplan opstellen, gefocust op de leeftijd van 0 tot 3 jaar en in afstemming met het Vlaamse beleid.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	13 Limburgse gemeenten
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	Anne Vanhengel
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Frank Van den Branden
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Iessa Kalai

Andere actoren betrokken bij het project

Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 De Link vzw

Kostprijs

2.600.000 euro voor 4 jaar

Financiering

2.600.000 euro

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
Selectie 13	Selectie 13 Limburgse gemeenten	30/09/2013	Afgesloten
	Infosessie Limburgse gemeenten	08/10/2013	Afgesloten
	Goedkeuring BVR overheveling SALK-	21/03/2014	Afgesloten
	Goedkeuring BVR toekenning SALK-middelen	21/03/2014	Afgesloten
	Uitbouw lerend netwerk van SALK-		Afgesloten

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

Aantal aangeduide lokale coördinatoren

huidige data

13

13

Aantal lokale besturen dat kinderarmoedeplan inschuift in de meerjarenplan

huidige data

13

13

Aantal lokale besturen die minstens 2 zichtbare acties hebben gerealiseerd

huidige data

13

13

Aantal uitgebouwde lokale netwerken kinderarmoedebestrijding

huidige data

13

13

RV4-02 Onderwijs – Armoede(Taalachterstand) – Student Tutoring

Project nummer en benaming

RV4-02 – Preventieve acties in kleuter- en LO gericht op remediëring taalachterstand (Student-Tutoring)

Projectomschrijving

Student-tutoring heeft tot doel om maatschappelijk kwetsbare jongeren in het basisonderwijs en in de A-stroom van de eerste graad, en in mindere mate van de tweede graad, thuis te begeleiden in het leren leren en dit in nauwe samenwerking met de school, de ouders en het lokaal bestuur. Het project student-tutoring heeft 2 doelstellingen. Enerzijds het verhogen van de doorstromingskansen naar het secundair onderwijs en de slaagkansen van de jongere na instap in de A-stroom van het secundair onderwijs. (doelstellingen SALK 1, 2 en 6). Anderzijds studenten hoger onderwijs en CVO kennis laten maken met de thuiscontext van maatschappelijke kwetsbare jongeren. De theoretische kennis wordt zo gekoppeld aan praktijkervaring: studenten verwerven zo de nodige competenties om met deze doelgroep om te gaan. Onderzoek geeft aan dat leerkrachten die vandaag in de klas staan, hun "leren thuis leren"(LTL)-ervaring, evalueren als een belangrijk leerervaring in hun functioneren als leerkracht. Hierbij denken we onder andere aan het combineren van LTL met het gegeven van het werken met klasassistenten waardoor samen met de onderwijssector onderwijs innoverende modellen in de praktijk kunnen omgezet worden. We verwachten hierdoor op termijn jaarlijks de doorstromingskansen van meer dan 600 leerlingen te ondersteunen en hetzelfde aantal tutoren kennis te laten maken met gezinnen.

Het steunpunt onderwijs neemt een coördinerende rol op en het project wordt aangestuurd door de provincie Limburg, in samenwerking met de hogescholen en CVO's met lerarenopleiding (XIOS, PHL, KHLIM, CVO-LIMLO, Novelle).

Basisvisie: omgaan met kansarmoede en diversiteit behoort tot de basiscompetentie van een leerkracht. Door een doorgedreven samenwerking streven we er naar om alle leerkrachten in opleiding tegen 2018 een bad van kennis en beleving te laten doorlopen

Voor leerkrachten op de werkvloer ontwikkelen we samen met de onderwijskoepels, pedagogische begeleiding een traject waarbij we focussen op het beleidsvoerend vermogen van een school én leerkrachten die dit wensen willen laten kennis maken met het perspectief van armoede en diversiteit.

Voor deze acties wordt nauw samengewerkt met alle aanbieders van de lerarenopleiding (hogescholen, cvo's...), de secundaire scholen en diverse andere partners. Een expertisegroep brengt eveneens expertise rond deze problematiek in het project, alsook worden ervaringsdeskundigen ingeschakeld voor de opvolging ervan.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Hilde Cuppens
Projectrealisator	Provincie Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Hilde Cuppens
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	

Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

onderwijsnetten, CLB's, organisaties die zich specifiek richten tot maatschappelijk kwetsbare jongeren, hoge scholen en universiteit, ...

Kostprijs

1.000.000 euro

Financiering

Salk middelen	1000000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	1000000

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Instream studenten in lerarenopleiding		Niet gestart
	Doorstroom		Gestart
	Uitstroom en nazorg		Niet gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV4-03 Onderwijs – Taal – Limburgs Kapi(T)aal

Project nummer en benaming

RV4-03 – Limburgs kapitaal - verbeteren taalvaardigheden

Projectomschrijving

Taalachterstand is vaak de oorzaak van de vroegtijdige schooluitval bij veel jongeren, hetgeen leidt tot de hogere ongekwalificeerde uitstroom die Limburg kent. Maar ook bij het vinden van een job vormt een slechte taalkennis vaak een probleem.

Deze acties hebben tot doel het wegwerken van taalachterstand, vanuit het oogpunt onderwijs. Dit door de krachten te bundelen en de vele initiatieven die er op het werkveld door een veelheid aan partners worden genomen af te stemmen en know-how te delen, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Hilde Cuppens
Projectrealisator	Steunpunt onderwijs
Contactpersoon projectrealisator	Hilde Cuppens
Leadpartner	Provincie Limburg
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Ben Weyts
Kabinet	Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Bert Lambrechts
Contactpersoon kabinet	Tim De Deckers
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

Kostprijs

Geraamde kostprijs voor de periode 1 september 2013 tot 30 juni 2017: 480 000 euro

Financiering

Salk middelen	500000
Andere middelen	0
Totaal toegezegd bedrag	500000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	ACTIE REMEDIËRING TAALACHTERSTAND	31/12/2018	Gestart
	ACTIE AFSTEMMING TAAL EN		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV4-04 Investeren in Zorginfrastructuur

Project nummer en benaming

RV4-04 – Investeren in Zorginfrastructuur

Projectomschrijving

be-MINE is een strategisch belangrijk project voor Limburg. Voor de ontwikkeling van een innovatieve, rendabele zorgcomponent op de site moet een samenhangende gefocuseerde zorgstrategie uitgetekend worden op niveau van be-MINE waarbij er maximaal spill overs gecreëerd worden met bestaande initiatieven, met andere sectoren en met de ruimere regio. Deze studie vormt de basis voor realisatie van een innovatief en economisch rendabel zorghefboomproject.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	Be-MINE
Contactpersoon projectrealisator	Koen Nuelens
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Christophe Cousaert
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Inge Verheyen
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bérengère Adriaens

Andere actoren betrokken bij het project

Kernteam: Koen Nulens (algemeen directeur be-MINE), Rob Anthonissen (proces manager be-MINE), Sabine Eevers (investment manager Health&Care, LRM) en Jef Dens (Van Roey Vastgoed). De coördinatie zal gebeuren door Jef Dens.

Klankbordcommissie:

- ☑ Kabinet Lieten : Dominique Verté
- ☑ Kabinet Vandeurzen : Jo Brouns
- ☑ Flanders Care : Katrien Kimpe
- ☑ Dep WVG / VIPA : Christophe Cousaert
- ☑ Stad Beringen : te bepalen

- ☒ Extern expert : Tjeu Arits
- ☒ Aedifica : Stefaan Gielens
- ☒ Senior Living Group : Bart Bots
- ☒ be-MINE : vertegenwoordigd door directiecomité (Theo Donn , Jacky Scherens, Peter Gestels)

Kostprijs

132.426 euro

Financiering

132.426 euro met max 100.000 euro inbreng van Flanders Care

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
Studie –	Studie – vertrek bestekken	08/01/2014	Afgesloten
Studie –	Studie – voorstellen binnen	04/02/2014	Afgesloten
	Studie – bespreking 1e voorstel	19/06/2014	Afgesloten
	Studie – Bespreking aangepast voorstel	03/09/2014	Afgesloten
	Studie oplevering	31/10/2014	Gestart

Indicatoren

Naam

Periode

Streefwaarde

Actuele waarde

RV4-05 Verlenen van bijstand aan getroffen gezinnen

Project nummer en benaming
RV4-05 – Verlenen van bijstand aan getroffen gezinnen

Projectomschrijving
<p>De subsidie wordt gebruikt voor de uitbouw van een hulplijn/aanspreekpunt en een aansluitend en rechtstreeks toegankelijk en vindplaatsgericht aanbod van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan gezinnen die het slachtoffer zijn van een bedrijfssluiting, evenals voor de uitbreiding van het aanbod aan preventieve gezinsondersteuning.</p> <p>Prioritaire acties hierbij zijn:</p> <p>a) Versterken van het hulpaanbod van CAW Limburg en CGG LITP voor de organisatie van een telefonische hulplijn, een website en rechtstreeks toegankelijke en vindplaatsgerichte informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding (in samenwerking met de Limburgse OCMW's);</p> <p>b) Realiseren van een doorgedreven samenwerking tussen de lokale en regionale welzijns- en gezondheidspartners;</p> <p>c) Onderbescherming vermijden;</p> <p>d) Inzetten op budget- en schuldhulpverlening.</p> <p>Daarnaast is er ook subsidie voorzien voor de financiering van de werking van de Limburgse erkende instellingen voor schuldbemiddeling om de schuldenlast te voorkomen en terug te dringen. In overleg en samenwerking met de verschillende eerstelijnsdiensten (in het bijzonder de OCMW's en het CAW) wordt de methodiek onderbescherming geïmplementeerd, evenals 'eerste hulp bij schulden' en wordt ingezet op het verspreiden van instrumenten als de rechtenverkenner.</p>

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	CAW Limburg, CGG LITP, CKG Molenberg
Contactpersoon projectrealisator	Nele Verrezen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Tom D'Olieslager
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	Bart Verhoeven
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Iessa Kalai

Andere actoren betrokken bij het project

De subsidie werd verleend aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Limburg, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg LITP (Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie) en vzw Molenberg. Het hulpaanbod dat zij aanbieden moet afgestemd zijn met, en in overleg en samenwerking gebeuren met de lokale besturen (in het bijzonder de OCMW's), met Kind en Gezin (regioverpleegkundigen) en andere actoren. Het hulpaanbod dat zij aanbieden moet ook afgestemd zijn met alle initiatieven die genomen worden op maatschappelijk en sociaal-economisch vlak (bv. initiatieven op vlak van vorming, opleiding, hertewerkstelling. Prioritaire partners hier zijn vakbonden, VDAB, enz.

Kostprijs

Voor de periode 1 december 2012 t.e.m. 31 december 2015 ontving CAW Limburg 349.312,50 euro. Met deze subsidie werd de volgende tewerkstelling gerealiseerd: 1,5 VTE in de periode 1/12/2012 t.e.m. 31/12/2013, 3 VTE in de periode 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2014 en 3 VTE in de periode 01/01/2015 t.e.m. 31/12/2015.

CGG LITP ontvangt een subsidie van 314.500,18 euro. Met deze subsidie wordt volgende tewerkstelling gerealiseerd: 1,5 VTE in de periode 1/12/2012 t.e.m. 31/12/2013, 2,5 VTE in de periode 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2014 en 0,5 VTE in de periode 1/1/2015 tem 31/12/2015.

Vzw Molenberg ontvangt een subsidie van 343.749,75 euro voor de periode 1/12/2012 t.e.m. 31/12/2014 (inzet van 3 VTE) voor het uitbouwen van gezinsondersteunende maatregelen.

Er is eveneens 159.814,46 euro vrijgemaakt voor de financiering van de werking van de Limburgse erkende instellingen voor schuldbemiddeling om de schuldenlast te voorkomen en terug te dringen.

Financiering

1.295.924,89 euro

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Organisatie van een telefonische hulplijn		Afgesloten
	Rechtstreeks toegankelijke informatie,	31/12/2015	Afgesloten
	Coördinatie samenwerkingsverband		Gestart
	Uitbouwen van gezinsondersteunende		Gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Twee tussentijdse voortgangsrapporten (inhoudelijk en financieel)		
huidige data		

RV4-06 Distributief model voor gezonde voeding - hefboom voor sociale activering

Project nummer en benaming
RV4-06 – Distributief model voor gezonde voeding - hefboom voor sociale activering

Projectomschrijving
<p>Limburg (RIMO) werkte met projectmiddelen aan een business model waarbij een distributief model ontwikkeld wordt dat instaat voor het centraliseren, verdelen en aanbieden van producten (gezonde voeding en basisproducten) en ondersteunende diensten die via bestaande actoren (vrijwilligersinitiatieven, socio-culturele en sociale diensten, bestaande winkelstructuren en ontmoetingsplaatsen) kunnen aangeboden / verkocht worden aan maatschappelijk kwetsbare personen. Het sociaal distributiemodel voor gezonde voeding en basisproducten heeft een bijzonder meerwaarde in het sociaal activeren van kwetsbare mensen. Het model creëert opleiding en tewerkstelling, stimuleert een gezonde levensstijl, bouwt aan het zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld van mensen die leven / terecht gekomen zijn in kwetsbare (leef-) omstandigheden en ontwikkelt een ondersteunend netwerk van welzijnsactoren. Daarnaast wordt er voorzien in betaalbare en kwaliteitsvolle voeding. Voor mensen met een beperkt budget wordt voeding steeds moeilijker betaalbaar. De Vlaamse overheid en de provincie Limburg willen in het kader van SALK, het sociaal distributiemodel uitbouwen en de kans geven om haar werking structureel te verankeren binnen Limburg.</p>

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	RIMO Limburg
Contactpersoon projectrealisator	Stef Vandebroek
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	Anne Vanhengel
Bevoegde administratie	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
Contactpersoon administratie	Frank Van den Branden
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Frank Smeets
Contactpersoon kabinet	Bart Verhoeven
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Iessa Kalai

Andere actoren betrokken bij het project
RIMO Limburg

Voedselbank Limburg
 Voedselbedelingsinitiatieven
 Lokale Besturen
 Komosie
 BelOrta

Kostprijs

465.000 euro SALK middelen + 0,5 VTE reguliere Vlaamse subsidiëring

Financiering

465.000 euro

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Goedkeuring BVR overheveling SALK-	09/05/2014	Afgesloten
	Goedkeuring BVR toekenning SALK-middelen	09/05/2014	Afgesloten
	Meting indicatoren eind 2014	31/12/2014	Afgesloten
	Meting indicatoren eind 2016	31/12/2016	Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Aantal VTE tewerkgesteld vanuit het project in het regulier arbeidscircuit		
huidige data	2.2	1.4
Aantal doelgroep personen in een bijzonder statuut tewerkgesteld		
huidige data	2	1
Aantal doelgroep personen tewerkgesteld via sociale economie-bedrijven		
huidige data	8	2.1
Aantal personen tewerkgesteld door Sociale Kruideniers		
huidige data	4	3
Aantal mensen in armoede als vrijwilliger betrokken bij voedselbedeling		
huidige data	20	32
Aantal vrijwilligers actief rond voedselverlies en in het magazijn		
huidige data	10	34

Aantal SE-bedrijven waarmee wordt samengewerkt		
huidige data	5	6
Aantal bedrijven actief met basisvoedselproducten waarmee wordt samengewerkt		
huidige data	4	8
Aantal winkelketens waarmee een regeling is getroffen		
huidige data	4	5
Aantal lokale besturen waarmee wordt samengewerkt rond voedselbedeling		
huidige data	10	15
Aantal Sint-Vincentiusverenigingen waarmee wordt samengewerkt rond voedselbedeli		
huidige data	10	17
Aantal betrokken erkende verenigingen waar armen het woord nemen		
huidige data	7	5
Aantal nieuwe sociale kruideniers		
huidige data	4	3
Aantal ton gerecupereerde voedseloverschotten		
huidige data	25	120
Aantal verdeelde maaltijdmanden		
huidige data	10000	0
Aantal doelgroepmedewerkers die via een VDAB-opleiding deelnemen aan het project		
huidige data	4	0

RV4-07 Gezinsondersteuning

Project nummer en benaming

RV4-07 – Gezinsondersteuning

Projectomschrijving

De expertengroep die voor de Vlaamse Regering het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) heeft uitgewerkt, stelt dat één van de vijf cruciale problemen die een snel herstel van de Limburgse economie bemoeilijken, het uitblijven van een goed aansluiten van de beschikbare talenten aan de noden van de markt en specifiek 'de scholingsachterstand' en 'de aanzienlijke leerachterstand in het lager en secundair onderwijs in de mijnregio'.

In dit kader worden twee modellen, 'Instapje' en de 'Pedagogische Taaltrainers', gepresenteerd die de Vlaamse regering graag uitgerold ziet naar de 13 geselecteerde Limburgse gemeenten die het meest geconfronteerd worden met deze problematieken en dit voor een periode van 4 jaar.

Instapje is een geprotocolleerd, voorschools ontwikkelingsstimulerend programma voor laagopgeleide ouders en hun kinderen van 1-2,5 jaar oud. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen in kansarme situaties door enerzijds te werken aan een kwalitatieve ouder/kindinteractie en anderzijds door het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen zelf.

De pedagogische taaltrainers sluit aan bij het programma van Instapje en wil onderwijskansen voor ouders met kleuters in de vroegschoolse leeftijd (2,5 – 6 jaar) optimaliseren door hun taal- en denkontwikkeling te verbeteren met een accent op het vergroten van de woordenschat.

Binnen Instapje zullen 30 VTE gezinsondersteuners worden ingezet. De 30 vte gezinsondersteuners zullen aan kruissnelheid 360 gezinnen kunnen begeleiden. Er worden immers aan kruissnelheid 12 gezinnen per contactmedewerker geteld. In de looptijd van het SALK is tweemaal een doorlooptijd per gezin mogelijk. In totaal is dat 720 gezinnen.

Er wordt een (deeltijdse) medewerker ingezet die, samen met het lokale bestuur, de scholen, het Huis van het Kind, middenveldorganisaties, ed. vrijwilligers selecteert als pedagogische taaltrainers, deze groep vormt, opvolgt en inzet op een samen afgesproken programma. Er wordt per vrijwilliger voorzien om 2 à 3 gezinnen te begeleiden.

Er wordt een (deeltijdse) medewerker ingezet die deze programma's uitwerkt, faciliteert en de afstemming en samenwerking met het onderwijs en andere lokale partners, zoals het OCMW, lokaal werkende middenveldactoren, verenigingen waar armen het woord nemen, enz., realiseert, dit alles ingebed in de lokale kinderarmoedeaanpak. In die gemeenten waar er op dit terrein nog niets aanwezig is, waar het Huis van het Kind nog niet operationeel is, zal ook ondersteunend werk verricht worden om tot een functionerend lokaal netwerk te komen.

Er wordt een nieuwe vzw opgericht die de geïntegreerde uitrol van beide programma's mogelijk maakt. Via lokale convenanten tussen de nieuwe vzw en de respectieve 13 gemeenten beoogt de vzw een kwaliteitsvolle lokale uitbouw.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar

Anne Van Der Gucht

Projectrealisator

Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Kind en Gezin
Contactpersoon administratie	Tine Sinnaeve
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Bérengère Adriaens

Andere actoren betrokken bij het project

De gemeentebesturen Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen, Heusden-Zolder, Hasselt, Beringen, Sint-Truiden, Bilzen, Lanaken, Leopoldsburg, Tongeren, Dilsen-Stokkem, Heers.

Kostprijs

Kostprijs Gezinsondersteuning (Instapje)

30 VTE Gezinsondersteuners (Instapje) = 30 vte x 30.000 euro / jaar = 900.000 euro / jaar, dus 3.600.000 euro voor 4 jaar

3 VTE Omkaderingsmedewerkers (Instapje) = 3 vte x 60.000 euro / jaar = 180.000 euro / jaar, dus 720.000 euro voor 4 jaar

Kostprijs Pedagogische Taaltrainers

Directie, coördinatie, (vrijwilligers- en medewerkers-)ondersteuning, administratie, coaching en kwaliteitsbewaking = 650.000 euro / jaar, dus 2.600.000 euro voor 4 jaar

Totaal: 1.730.000 euro per jaar, dus 6.920.000 euro voor de volledige looptijd (4 jaar)

Financiering

Gezinsondersteuning (Instapje)

30 vte gezinsondersteuners:

- 15,70 vte x 30.000,00 euro / jaar

° 9.000,00 x 15,70 vte = 141.300,00 / jaar via subsidie lokale diensteneconomie

° 21.000,00 x 15,70 vte = 329.700,00 / jaar via SALK-middelen

- 14,30 vte x 30.000,00 euro / jaar = 429.000,00 / jaar via SALK-middelen.

3 vte omkaderingsmedewerkers:

- 3,00 vte x 60.000,00 euro / jaar

° 12.000,00 x 3,00 vte = 36.000,00 via sociale economie (zorgomkadering)

° 48.000,00 x 3,00 vte = 144.000,00 via SALK-middelen.

Pedagogische taaltrainers

Directie, coördinatie, (vrijwilligers- en medewerkers-)ondersteuning, administratie, coaching en kwaliteitsbewaking: 650.000 euro / jaar, via SALK-middelen

Salk middelen: 1.552.700 euro / jaar, dus 6.210.800 euro voor 4 jaar

Andere middelen: 177.300 euro / jaar, dus 709.200 euro voor 4 jaar, via lokale diensteneconomie (evenwel ook opname uit Salk-middelen)

Totaal toegezegd bedrag: 1.730.000 euro / jaar, dus 6.920.000 euro voor de volledige looptijd (4 jaar)

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Overleg	31/01/2014	Afgesloten
	Werkgroep voor opstart nieuwe vzw	28/02/2014	Afgesloten
	Opmaak BVR	28/02/2014	Afgesloten
	Samenkomst werkgroep en AV van de vzw	30/04/2014	Afgesloten
	Afronden project	30/06/2018	Gestart
	Opstart vzw Kind en Taal	30/04/2014	Afgesloten
	aanvraag uitbreiding lokale	31/08/2014	Afgesloten
	Aanvraag ESF-cofinanciering	30/11/2014	Afgesloten
	Aanwerving medewerkers	01/04/2015	Afgesloten
	samenwerkingsovereenkomsten met de 13	30/11/2014	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Tewerkstelling 30 gezinsondersteuners (Instapje)		
huidige data	30	30
Tegelijkertijd begeleid aantal gezinnen (Instapje)		
huidige data	360	450
Tewerkstelling 13 trainers		
huidige data	13	13
Tewerkstelling 5 gebiedsbegeleiders		
huidige data	5	6
Opzet vrijwilligersploegen Pedagogische Taaltrainers		
huidige data		120
Opzet vzw (AV, RvB, Werkgroep) met organogram		
huidige data		

RV4-09 Kinderopvang

Project nummer en benaming

RV4-09 – Kinderopvang

Projectomschrijving

In het uitvoeringsplan wordt in deel 3, Randvoorwaarden, sub 3.4.3, Welzijn vastgelegd dat het ter beschikking stellen van kinderopvang een belangrijke randvoorwaarde is voor de tewerkstelling van ouders. Eveneens heeft de kinderopvang ook een sociale functie en stimuleert het de ontwikkeling van jonge kinderen en is het instrument in de strijd tegen armoede.

Het uitbouwen van kinderopvang creëert eveneens tewerkstelling.

In het SALK actieplan wordt gekozen om te investeren in het ondernemerschap in kinderopvang. Dit wordt gerealiseerd door het creëren van 210 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen voor een totaal bedrag van 2,8 Mio euro. De subsidiëring zou gefaseerd worden overgenomen door Kind en Gezin, aldus het uitvoeringsplan.

In de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg en Kind en Gezin worden afspraken gemaakt om deze bijkomende kinderopvangplaatsen te realiseren in een periode van 3 jaar, waarna deze voorzieningen verder worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Anne Van Der Gucht
Projectrealisator	
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Wouter Beke
Kabinet	Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Kind en Gezin
Contactpersoon administratie	Tine Sinnaeve
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Kind & Gezin

Kostprijs

De Provincie Limburg voorziet de financiering voor de subsidiëring van extra opvangplaatsen voor een maximaal totaalbedrag van 2,8 Mio euro conform de geldende subsidieregelgeving, binnen het beslissingskader van deze overeenkomst en gedurende de gehele looptijd ervan.

§1 De subsidies toegekend na de beslissing worden door Kind en Gezin uitbetaald zoals voorzien in de geldende regelgeving, meer bepaald met een voorschot per kwartaal en een saldoberekening na afloop van het kalenderjaar.

§2. Per kwartaal en per kalenderjaar maakt Kind en Gezin voor de plaatsen die het Agentschap heeft gesubsidieerd een overzicht van de effectief uitbetaalde subsidies, en maakt deze over aan de Provincie Limburg;

§ 3 De Provincie Limburg engageert zich om de effectief door Kind en Gezin uitbetaalde subsidiebedragen aan Kind en Gezin terug te betalen, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het overzicht.

Indien uit de saldoberekening voor een kalenderjaar blijkt dat de Provincie Limburg reeds meer terugbetaalde dan het jaarsaldo, dan wordt dit overschot verrekend met het terug te betalen voorschot voor het eerstvolgende kwartaal.

§4. Uiterlijk 6 maanden na afloop van het laatste kalenderjaar van deze overeenkomst maakt Kind en Gezin een eindoverzicht van alle in het kader van deze overeenkomst betaalde subsidies en ontvangen terugbetalingen over aan de Provincie Limburg. Indien daaruit nog een overschot of tekort zou blijken, wordt dit tussen de Provincie Limburg en Kind en Gezin verrekend binnen de 30 dagen na ontvangst van het eindoverzicht door de Provincie Limburg.

Financiering

SALK middelen: 2,8 mio euro

Partijen realiseren dit bijkomende inkomensgerelateerde opvangaanbod volgens het volgende tijdschema:

1° In de loop van het kalenderjaar 2014 worden 120 plaatsen gerealiseerd voor een geraamd subsidiebedrag van 600.000 Euro op jaarbasis;

2° In de loop van kalenderjaar 2015 worden naast de gerealiseerde 120 plaatsen bijkomende 90 plaatsen gerealiseerd waarvan het subsidiebedrag geraamd wordt op 450.000 euro, samen 1.050.000 euro op jaarbasis;

3° In de loop van 2016 worden de 210 gerealiseerde opvangplaatsen verder gesubsidieerd voor een geraamd bedrag van 1.050.000 Euro op jaarbasis.

Andere middelen: De Vlaamse Regering verhoogt de dotatie van Kind en Gezin vanaf begrotingsjaar 2017 met het daartoe nodige budget, waardoor Kind en Gezin in staat wordt gesteld om deze plaatsen recurrent te subsidiëren binnen het kader van de geldende regelgeving.

Salk middelen	3000000
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	3000000

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Overeenkomst tss de Vlaamse	28/02/2014	Afgesloten
	Oproep voor extra IKG plaatsen aan de	07/04/2014	Afgesloten
	Toekenning IKG plaatsen	31/07/2014	Afgesloten
	Tweede oproep extra IKG plaatsen aan de	30/11/2014	Afgesloten
	Toekenning IKG plaatsen tweede fase	31/01/2015	Afgesloten
	behandelen aanvragen 2e oproep	31/12/2014	Afgesloten
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
aantal gerealiseerde IKG plaatsen		
huidige data	210	210

RV4-10 innovatief proefproject taalcreche Heusden-Zolder

Project nummer en benaming

RV4-10 – innovatief proefproject taalcreche Heusden-Zolder

Projectomschrijving

In het SALK-uitvoeringsplan wordt in deel 3 (Randvoorwaarden), sub 3.4.3 (Welzijn) vastgelegd dat het ter beschikking stellen van kinderopvang een belangrijke randvoorwaarde is voor de tewerkstelling van ouders. Eveneens heeft de kinderopvang ook een sociale functie en stimuleert het de ontwikkeling van jonge kinderen en is het instrument in de strijd tegen armoede.

Er wordt vanuit innovatie een proefproject geïnitieerd omtrent de opstart van een taalcrèche waarbij kinderopvang wordt gerealiseerd voor kinderen met een taalachterstand.

Steeds meer worden we immers geconfronteerd met het feit dat anderstalige en taalarme kinderen hun schoolloopbaan in het kleuteronderwijs reeds met een grote taalachterstand beginnen en die achterstand gedurende hun volledige schoolloopbaan met zich mee blijven dragen. Een goede kennis van het Nederlands blijkt onontbeerlijk om de schoolloopbaan met succes te starten en te doorlopen én om een plaats in onze samenleving te verwerven. Ook de ouders vinden dit belangrijk. Toch merken we dat in bepaalde streken waar veel kansarme (anderstalige) gezinnen wonen, veel kinderen pas in de kleuterklas in aanraking komen met kwaliteitsvol Nederlands. Zij groeien vaak op in een taalarm milieu, waardoor de (tweede-) taalverwerving moeizamer loopt dan bij kinderen die opgroeien in een taalrijk gezin, ongeacht welke moedertaal zij spreken.

Dit proefproject start in Heusden, waar er een grote populatie aan kansarme anderstalige gezinnen (voornamelijk Turkse gezinnen) woont, een voorschools taalatelier op, waar er preventieve taalstimulering georganiseerd wordt. Wij richten ons daarbij in de eerste plaats op jonge kinderen waarvan de thuistaal niet het Nederlands is en die in minder bevoorrechte sociaaleconomische omstandigheden leven. Wij willen deze kinderen de kans geven om al op vroege leeftijd in aanraking te komen met het Standaardnederlands, door hen een taalrijke, veilige en uitdagende omgeving aan te bieden waar ze al spelend diverse competenties, waaronder communicatieve competenties, kunnen ontwikkelen. In het taalatelier zal er ook aandacht zijn voor de thuistaal, we vinden het immers belangrijk dat de kinderen ook aangemoedigd worden om in hun moedertaal "talig" bezig te zijn op een kwalitatief hoog niveau.

Van de ouders vragen we het engagement om zich actief in te zetten in het taalatelier door op drukke momenten een handje toe te steken (bv. tijdens het eten, wanneer de kinderen moeten gaan slapen, bij uitstapjes, bij knutselmomenten, ...). Daarnaast voorzien we in hetzelfde gebouw een lokaal voor de ouders waar ze elkaar kunnen ontmoeten en, onder leiding van een professional, kunnen praten over de opvoeding van hun kinderen én waar ze zelf in aanraking komen met het Nederlands. Deze ouderparticipatie zullen we gefaseerd aanpakken, te beginnen met laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor de ouders. We willen de ouders vooral ondersteunen om thuis zelf talig aan de slag te gaan met hun kinderen (in hun thuistaal), zodat ze hun kinderen in een taalrijke omgeving kunnen laten opgroeien. Door deze activiteiten op hetzelfde moment, in hetzelfde gebouw te laten doorgaan, hopen we ook de overgang tussen de thuissituatie en het taalatelier vlotter te laten verlopen. Wij willen ook de piste onderzoeken om in een later stadium samenwerkingsverbanden aan te gaan met VDAB of CVO om deze ouders de kans te geven om zich tijdens de atelieruren bij of om te scholen in één van de vele beroepsopleidingen die aan (werkloze) volwassenen aangeboden worden. Op die manier trachten we ook tegemoet te komen aan de

uitdagingen die er in de streek zijn m.b.t. werkgelegenheid bij anderstalige volwassenen.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Erwin Dewallef
Projectrealisator	Vzw Mini-Crèches Scholengroep 16
Contactpersoon projectrealisator	Nele Vandersteen
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Contactpersoon administratie	Leo Van de Loock
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	Frank Smeets
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

- Prof. Dr. Piet Van de Craen (VUB)
- Departement Social Work PXL
- Gemeente Heusden-Zolder/soc-cult organisaties in de gemeente (moet in de nabije toekomst (opnieuw) gecontacteerd worden om verdere samenwerking te bespreken)
- BS De Luchtballon Heusden

Kostprijs

190.000 euro (Opstartkosten infrastructuur en aankopen + jaarlijkse kosten (lonen, elektriciteit, verzekeringen...))

Financiering

- Financiering:
- SALK middelen: 75.000 euro
 - Andere middelen:
 - Inbreng partners VUB en PXL: 5.000 euro elk (in kind betaling)

- IKG	
Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Uitwerking pedagogisch concept met	01/12/2014	Gestart
	Renovatie infrastructuur + aankoop	01/12/2014	Gestart
	Bekendmaking project bij	01/11/2014	Gepland
	Inschrijving deelnemers		Gepland
	Recrutering/ aanwerving personeel	01/12/2014	Gepland
	toekenning subsidiebelofte voor 14 IKG	01/07/2014	Afgesloten
	aanvraag vergunning kinderopvang bij Kind	30/11/2014	Gepland
	realisatie kinderopvangplaatsen SALK	31/12/2014	Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Bezetting in het taalatelier		
huidige data	90	
Openingsdagen taalatelier		
huidige data	220	
taalontwikkeling		
huidige data		

RV5-01 Klim-Op lening

Project nummer en benaming

RV5-01 – Klim-Op lening

Projectomschrijving

Dealflow genereren bij Limburgse KMO's ook naar starters maar telkens mits creatie van tewerkstelling

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Gunter Plevoets (LRM)
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Tom Vanham
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Omschrijving Partnerschappen: externe expertise bij senior captains of industry, voormalige succesvolle KMO-ondernemers, werkgeversorganisaties (Voka, VKW, Unizo) , PMV waarborgregeling , Participatiefonds, industrieverenigingen, Senior consultants Vlaanderen, Business angels en BAN (Business angel netwerk Vlaanderen)

Kostprijs

Geraamde totale investeringsbehoefte van het project: fonds van 20 miljoen euro (voor investeringen plus beheerskosten van het fonds).

Financiering

Vlaamse regering : 20 miljoen euro (gereserveerd uit het totale ter beschikking gestelde bedrag van 100 miljoen euro).

Gezien de KlimOp-lening succesvol gebleken is in de markt, is er door LRM gevraagd om het bestaande budget van 20 mio EUR te verhogen met 10 mio EUR tot in totaal 30 mio EUR. De Vlaamse regering heeft dit in december 2015 goedgekeurd.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Nieuwe mijlpaal		Gestart
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Nieuwe indicator		
huidige data		

RV5-02 Versterking bestaande domeinen en verderzetting strategie (pre-Ford)

Project nummer en benaming
RV5-02 – Versterking bestaande domeinen en verderzetting strategie (pre-Ford)

Projectomschrijving
<p>Doorheen het SALK worden zeer veel taken toebedeeld aan LRM als lokale investeringsmaatschappij. Het spreekt voor zich dat deze taken enkel naar behoren kunnen worden vervuld als LRM daarbij over voldoende slagkracht beschikt en er dus een belangrijke inbreng van risicokapitaal gebeurd bij LRM. Naast een versterking van de bestaande investeringsdomeinen (Life Sciences, Energie & Cleantech, ICT & Media, ...) zal LRM binnen het kader van het SALK ook volop inzetten op twee nieuwe investeringsdomeinen: vrijetijdseconomie en logistiek.</p>

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Stijn Bijnens
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Tom Vanham
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project
Aanduiding trekker van het project: LRM

Kostprijs
Geraamde totale kostprijs van het project: kapitaalsinzet LRM 100 miljoen euro
Desgevallend, nadere detaillering door uitsplitsing van de totale kostprijs over afzonderlijke posten

Samengevat geeft dat volgende kapitaalbehoefte:

- Aanbieden van KLIM-OP leningen (SALK) – zie aparte fiche 20 mio EUR
- Versterken bestaande domeinen (SALK) 20 mio EUR
- Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek (SALK) 40 mio EUR
- Verderzetting strategie (pre-Ford) 20 mio EUR
- Totaal 100 mio EUR

Financiering

Voor de financiering van het project wordt gekeken naar de Vlaamse Regering om het kapitaal/financiële positie van LRM met dit bedrag te verhogen.

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV5-03 Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek

Project nummer en benaming

RV5-03 – Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek

Projectomschrijving

Doorheen het SALK worden zeer veel taken toebedeeld aan LRM als lokale investeringsmaatschappij. Het spreekt voor zich dat deze taken enkel naar behoren kunnen worden vervuld als LRM daarbij over voldoende slagkracht beschikt en er dus een belangrijke inbreng van risicokapitaal gebeurd bij LRM. Naast een versterking van de bestaande investeringsdomeinen (Life Sciences, Energie & Cleantech, ICT & Media, ...) zal LRM binnen het kader van het SALK ook volop inzetten op twee nieuwe investeringsdomeinen: vrijetijdseconomie en logistiek.

Daarbij wordt in het SALK ook gepleit voor het ondersteunen van de ontwikkeling van KMO's door het aanbieden van een aantrekkelijke lening van max. 250K aan kleine bedrijven (KLIM-OP lening) door LRM. LRM kan hier volgens de expertengroep een aantrekkelijk instrument van maken.

Samengevat geeft dat volgende kapitaalbehoefte:

- Aanbieden van KLIM-OP leningen (SALK) 20 mio EUR
- Versterken bestaande domeinen (SALK) 20 mio EUR
- Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek (SALK) 40 mio EUR
- Verderzetting strategie (pre-Ford) 20 mio EUR
- Totaal 100 mio EUR

Versterken bestaande domeinen (SALK)

Zoals reeds aangehaald heeft LRM sinds zijn oprichting en zeker sinds de financiële crisis van 2008 haar rol zeer nadrukkelijk gespeeld in de Limburgse economie.

Gezien de aanhoudende economische crisis, de schaarste aan financiële middelen ter ondersteuning van bestaande, dan wel nieuwe activiteiten en bedrijfsprojecten is het absoluut noodzakelijk om bijkomende financiering te voorzien binnen de reeds bestaande domeinen. Vooral binnen het domein van de maakeconomie droogt het veld stilaan op en is de rol van LRM cruciaal in het verder ondersteunen van de tewerkstelling alsook het begeleiden in/van een transformatie economie waarbinnen de hoog technologische speerpunten aan belang winnen en waarbij vooral ingezet dient te worden op die deeldomeinen waarin de tewerkstelling op korte en lange termijn een determinant is.

Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek (SALK)

Het huidige businessplan van LRM voorziet tevens in een meer nadrukkelijk accent op logistiek en vrijetijdseconomie. Zoals hierboven aangehaald zijn deze sectoren transformatief en beschikken ze over de mogelijkheden om te voorzien in tewerkstelling voor minder hoog geschoolde mensen. Voor logistiek beschikt LRM reeds over een portfolio aan wel gepositioneerde industrieterreinen in Limburg die als basis kunnen dienen voor de versterking van Limburg als logistieke draaischijf in de regio. De verdere vermarkting en voorbereiden van deze terreinen vraagt een verdere financiële ondersteuning.

Voor vrijetijdseconomie beschikt LRM eveneens reeds over een aantal belangrijke dossiers dewelke in onderzoek, dan wel in uitvoering zijn. Het potentieel aan tewerkstelling van deze dossiers is op korte en midden lange termijn substantieel en vraagt de nodige financiële ondersteuning en investering.

Zo is het hotel 'De Rentmeesterij' te Bilzen geopend op 21/6/2018 en wordt op BE-Mine verder geïnvesteerd in de laatste grote restauratiedossiers. Een high end vakantiepark op Terhills in Dilsen-Stokkem, kan nog dit jaar gestart worden met de bouw van 250 vakantiehuizen en een aantal centrale faciliteiten.

Betrokkenen	
Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Stijn Bijnens
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Limburgse Reconversie maatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Tom Vanham
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	
Contactpersoon administratie	

Andere actoren betrokken bij het project

Aanduiding trekker van het project: LRM

Kostprijs

Geraamde totale kostprijs van het project: kapitaalsinzet LRM 100 miljoen euro

Desgevallend, nadere detaillering door uitsplitsing van de totale kostprijs over afzonderlijke posten

Samengevat geeft dat volgende kapitaalbehoefte:

- Aanbieden van KLIM-OP leningen (SALK) 20 mio EUR
- Versterken bestaande domeinen (SALK) 20 mio EUR
- Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek (SALK) 40 mio EUR
- Verderzetting strategie (pre-Ford) 20 mio EUR
- Totaal 100 mio EUR

Financiering

Voor de financiering van het project wordt gekeken naar de Vlaamse Regering om het

kapitaal/financiële positie van LRM met dit bedrag te verhogen via verkoop bestaande participaties.
Nieuwe domeinen vrijetijdseconomie en logistiek (SALK) 40 mio EUR

Salk middelen	
Andere middelen	
Totaal toegezegd bedrag	

Mijlpalen

Referentie	Titel	Einddatum	Status
Terugbetaling	Terugbetaling 13,5MEUR aan PMV		Afgesloten
hotel 'De	hotel 'De Rentmeesterij' te Bilzen		Gepland
Opname	Opname lening 100MEUR bij PMV		Afgesloten
Terugbetaling	Terugbetaling 20MEUR aan PMV		Afgesloten
Terugbetaling	Terugbetaling 20MEUR aan PMV		Afgesloten
Terugbetaling	Terugbetaling 20MEUR aan PMV		Afgesloten
Terugbetaling	Terugbetaling 18MEUR aan PMV		Afgesloten
Terugbetaling	Terugbetaling 6MEUR aan PMV		Afgesloten
Terugbetaling	Terugbetaling 18MEUR aan PMV		Gepland
Terugbetaling	Terugbetaling 4,5MEUR aan PMV		Gepland
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren

Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde

RV5-04 Onderzoek naar de mogelijkheid om LRM een rol te geven in scholenbouw

Project nummer en benaming

RV5-04 – Onderzoek naar de mogelijkheid om LRM een rol te geven in de dbfm formule scholenbouw

Projectomschrijving

Doelstelling is de ondersteuning van het technisch onderwijs in Limburg.

Betrokkenen

Dossierbehandelaar	Valerie Prontera(LRM)
Projectrealisator	Theo Donné
Contactpersoon projectrealisator	
Leadpartner	Vlaanderen
Cofinanciering door de provincie Limburg	<input type="checkbox"/>
Vlaamse overheid	
Bevoegde minister	Hilde Crevits
Kabinet	Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Contactpersoon kabinet	Paul De Hondt
Bevoegde administratie	Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM)
Contactpersoon administratie	Tom Vanham
Provincie Limburg	
Gedeputeerde	
Contactpersoon kabinet	
Bevoegde administratie	Provincie Limburg
Contactpersoon administratie	Hilde Cuppens

Andere actoren betrokken bij het project

Betrokken actoren zijn: scholen (inrichtende machten) + departement onderwijs

Kostprijs

De kostprijs moet nog vastgelegd worden in functie van de projecten. Het zal een jaarlijkse toeslag vanwege het departement onderwijs zijn (binnen de bestaande enveloppe) om de projectfinanciering in een DBFM formule mogelijk te maken.

Financiering

Nog te bepalen.

Salk middelen

Andere middelen

Totaal toegezegd bedrag	
--------------------------------	--

Mijlpalen			
Referentie	Titel	Einddatum	Status
	Nieuwe mijlpaal		Niet gestart

Indicatoren		
Naam		
Periode	Streefwaarde	Actuele waarde
Nieuwe indicator		
huidige data		