

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.0 Portfoliobeheer

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Ter ondersteuning van het VRD 2-programmabeheer wordt door het agentschap Informatie Vlaanderen operationeel portfoliobeheer ingericht dat, onder aansturing van de programmamanager VRD 2, zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming tussen en een uniek contactpunt voor alle belanghebbenden, entiteitsoverschrijdend projectmanagement en een overkoepelende technische integratie-architectuur zal uitwerken waarin de generieke componenten zodanig op elkaar afgestemd worden dat ze eenvoudiger ingezet kunnen worden door de Vlaamse entiteiten en de lokale besturen.

2 DELIVERABLES

Het project realiseert in 2021 onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten:

nummer	Omschrijving
21.0.1	Entiteitsoverschrijdend projectmanagement en informatiedoorstroming
21.0.2	Overkoepelende technische integratie-architectuur voor de 6 prioritaire generieke componenten

3 PROJECTAANPAK

3.1 PROJECTSTURING

Dit project wordt aangestuurd binnen het algemene programmabeheer VRD 2. Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.

rol	omschrijving
Programmastuurgroep	Stuurorgaan Vlaams Informatie- en IT-beleid
Projectstuurgroep	Operationele stuurgroep VRD 2
Klantenfora	nvt
Eindverantwoordelijke	Agentschap Informatie Vlaanderen
Betrokken partijen	Het Facilitair Bedrijf, VLAIO, ABB

3.2 PROJECTPLAN

Onderstaand projectplan geeft een overzicht van de tijdslijn van de belangrijkste acties om de vooropgestelde functionaliteiten te realiseren binnen de looptijd van het project (2021).

Actie	startdatum	einddatum	Betrokken partij(en)
Entiteitsoverschrijdend projectmanagement en informatiedoorstroming	1/01/2020	31/12/2020	AIV, HFB, VLAIO, ABB
Overkoepelende technische integratie-architectuur	1/01/2020	31/12/2020	AIV, HFB, VLAIO, ABB

3.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voor de realisatie wordt gebruik gemaakt van volgende raamcontracten:

- Vlaanderen Connect.
- Technische ondersteuning door ICT-profielen (raamcontract ICT-contract 2018) (HFB) – USG contract.

Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

////////////////////////////////////

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.1 Vlotter Aansluiten op Generieke Componenten

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project voorziet in 2021 verschillende organisatorische en technische acties die het aansluiten op verschillende prioritaire generieke componenten binnen het VRD 2-programma vlotter en sneller maken. Dit zal resulteren in een hogere adoptiegraad bij zowel Vlaamse entiteiten als lokale besturen met een betere digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging tot gevolg.

Vlaamse entiteiten of lokale besturen hebben baat bij een doorgedreven ondersteuning tijdens de eerste keer dat ze een generieke component integreren in hun eigen digitale systemen. Een dergelijk ondersteuningsteam, of **'vliegende ploeg'**, kan gericht en efficiënt de nodige technische, functionele of juridische kennis bijbrengen wat zorgt dat deze eerste aansluiting vlotter kan doorlopen worden én waardoor het voor de Vlaamse entiteit of lokaal bestuur bij een volgende gelijkaardige aansluiting veel makkelijker wordt om via de bestaande documentatie en cookbooks zelf de aansluiting te verzorgen. In een eerste fase (2021) focust deze vliegende ploeg zich op de end-to-end technische ondersteuning bij de aansluiting op Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers (vb. bij gebruik van certificaten, vertaling van de beschikbare documentatie naar de specifieke technische context van de entiteit, gebruik van ACM/IDM, ...). Na gunstige evaluatie kan de werking van de vliegende ploeg uitgebreid worden naar bijkomende generieke componenten.

Specifiek in het aansluiten van lokale besturen spelen hun dienstenleveranciers vaak een cruciale rol. Om de generieke componenten beter ingang te doen vinden bij de lokale besturen en te komen tot een gedeelde roadmap voor implementatie en doorontwikkeling met de **lokale dienstenleveranciers** wordt vanuit de Vlaamse generieke componenten een **toegewezen contactpersoon ('SPOC')** aangesteld.

Ervaringen vanuit dergelijke 'vliegende ploegen' en de contacten met de lokale dienstenleveranciers kunnen aanleiding geven tot verdere technische optimalisaties aan het aansluitingsproces. Twee reeds gekende technische optimalisaties worden onder dit project opgenomen.

Het e-loket voor Ondernemers en Mijn Burgerprofiel bieden de mogelijkheid aan een ondernemer of burger om de status van zijn dossier bij de Vlaamse overheid of lokaal bestuur op te volgen (het zogenaamde DOSIS). Om deze informatie te voorzien moet iedere entiteit of lokaal bestuur echter elk individueel eenzelfde investering leveren om de technische verbinding met DOSIS te realiseren. Daarom wordt onder dit project een **generieke DOSIS-connector** ontwikkeld die eenvoudig en kostenefficiënt geïntegreerd kan worden in de eigen systemen van de gebruikers.

De technische aansluiting op een MAGDA-dienst is vandaag nog grotendeels een arbeidsintensief proces met lange doorlooptijden voor zowel het centrale team als de aansluitende entiteit. De vooropgestelde optimalisaties zullen zorgen voor een vereenvoudigde en geautomatiseerde aansluitingsprocedure met sterk ingekorte doorlooptijden ("**MAGDA next business day**"). In functie hiervan wordt ook een **API op het certificatenbeheersysteem VO-DCB** ontwikkeld die eveneens afzonderlijk aan de entiteiten en de lokale besturen ter beschikking gesteld zal worden om het beheer van hun veiligheidscertificaten te vergemakkelijken.

2 DOELSTELLINGEN

Dit project draagt bij aan het verder uitwerken van volgende prioritaire generieke componenten:

- Mijn Burgerprofiel
- e-loket voor ondernemers
- Kruispuntbank Vlaanderen / MAGDA
- Generieke loketfunctionaliteiten

Acties die vooropgesteld worden om het aansluiten op de component 'Lokale Besluiten als gelinkte Open data' vlotter en sneller te maken, zijn opgenomen in het projectdossier '21.4 LBLOD'.

Bovendien beantwoordt het project aan:

- Meerdere beleidsprioriteiten:
 - o een state-of-the-art digitale dienstverlening mogelijk maken aan burger, ondernemer en vereniging,
 - o data optimaal verzamelen, delen en combineren tot kennis en inzichten,
 - o standaardtaken en basisfunctionaliteiten zoveel mogelijk automatiseren,
 - o een betrouwbare basisinfrastructuur verzekeren voor performante en veilige dienstverlening en datadeling,
 - o interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met private partners bevorderen.

- Specifieke klantenbehoeften:

Vanuit diverse klantenfora (bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen, bestuurscomité Mijn Burgerprofiel / Webplatform), bilaterale contacten met Vlaamse entiteiten en lokale besturen en de bevraging van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid ter voorbereiding van het programma VRD 2 is aangebracht dat het aansluiten op de generieke componenten vandaag nog de nodige hinderpalen kent die het optimaal rendement van deze componenten bij de entiteiten belemmerd. De acties die in dit project opgezet worden, bieden antwoord op de voornaamste van deze hinderpalen die zich bij vele (potentiële) gebruikers voordoen.

- Prioriteiten uit de beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management:
 - o “... alle digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid overzichtelijk en gecentraliseerd aan te bieden, via vlaanderen.be en via Mijn Burgerprofiel.”
 - o “... Kruispuntbank Vlaanderen, het deelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), verder uit te breiden tot dé data-draaischijf voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, waaronder de steden en gemeenten, en met de federale dienstenintegratoren, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken.”

- Prioriteiten uit de beleidsnota 2019-2024 Economie, wetenschapsbeleid en innovatie:

“Daartoe wordt onder andere het digitaal loket gericht op ondernemingen uitgebouwd. VLAIO treedt op als centraal aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers en beheert een e-loket waarop alle overheidsagentschappen aansluiten die dienstverlening aan ondernemers aanbieden. Het e-loket wordt de unieke toegangspoort tot, en het opvolgsysteem van, de Vlaamse dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers.”

3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten:

- Betere digitale dienstverlening aan burger, onderneming of organisatie vanuit de aansluitende entiteiten
- Kortere doorlooptijden voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen bij aansluitingen op generieke componenten.

4 DELIVERABLES

Het project realiseert in 2021 onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten:

nummer	Omschrijving
21.1.1	Oprichten van een 'vliegende ploeg' voor het end-to-end technisch ondersteunen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen bij de aansluiting op Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers
21.1.2	Toegewezen contactpersoon voor dienstenleveranciers van de lokale besturen
21.1.3	Technische optimalisatie: generieke DOSIS-connector
21.1.4	Technische optimalisatie: automatiseren van de huidige aansluitingsflow (next business day) op het MAGDA -platform en Automatisch Advies. 21.1.4.1 Geautomatiseerde configuratie van MAGDA-diensten op basis van vooraf gedefinieerde parameters met de nodige controlemechanismen en in lijn met de beveiligingsvereisten (intern gebruik) 21.1.4.2 Uitwerking van een filtertool, nodig om de implementatie van minimale gegevensverwerking te garanderen, als opstap naar een Selfservice Portaal voor de klant (niet in scope 2021) 21.1.4.3 Geautomatiseerde configuratie en onboarding van MAGDA API-diensten in kader van een E2E-beveiliging door Datapower (intern gebruik)
21.1.5	Technische optimalisatie: API -gebaseerde ontsluiting van certificaten (VO-DCB) in kader van hogere beveiligingsvereisten voor "Data In Transit"

5 PROJECTAANPAK

5.1 PROJECTSTURING

Dit project wordt aangestuurd binnen het algemene programmabeheer VRD 2. Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.

rol	omschrijving
Programmastuurgroep	Stuurorgaan Vlaams Informatie- en IT-beleid
Projectstuurgroep	Operationele stuurgroep VRD 2
Klantenfora	Bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen Bestuurscomité Mijn Burgerprofiel/Webplatform ICT Klantenforum
Eindverantwoordelijke	Agentschap Informatie Vlaanderen
Betrokken partijen	Het Facilitair Bedrijf, VLAIO, VVSG

5.2 PROJECTPLAN

Onderstaand projectplan geeft een overzicht van de tijdslijn van de belangrijkste acties om de vooropgestelde functionaliteiten te realiseren binnen de looptijd van het project (2021).

BIJLAGE 1: KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL

KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL INVESTERINGEN VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft per deliverable een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor de investeringen die in 2021 voorzien worden.

Deliverable Nr	Kosttype	Aankooptype	Financieringsbron	Overheidsopdracht				Totaal investeringen 2021 (incl. btw)
				Vlaanderen Connect.	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	RC Expl. geb. ICT diensten (HB-plus)	RC Clouddiensten (VDAB 2016/10479)	
21.1.1	aansluiting	huur medewerkers	VRD2 AIV			€ 418 000,00		€ 418 000,00
			Eigen middelen AIV			€ 257 400,00		€ 257 400,00
21.1.2	aansluiting	huur medewerkers	VRD2 AIV	€ 122 000,00				€ 122 000,00
21.1.3	innovatie	huur medewerkers	VRD2 AIV	€ 20 850,00	€ 433 150,00			€ 454 000,00
			Eigen middelen AIV		€ 52 092,88			€ 52 092,88
		aankoop/huur IT	VRD2 AIV				€ 3 000,00	€ 3 000,00
21.1.4	innovatie	huur medewerkers	VRD2 HFB			€ 60 000,00		€ 60 000,00
	doorontwikkeling	huur medewerkers	VRD2 AIV		€ 275 000,00			€ 275 000,00
21.1.5	innovatie	huur medewerkers	VRD2 HFB			€ 30 000,00		€ 30 000,00
Totaal investeringen 2021 (incl. btw)				€ 142 850,00	€ 760 242,88	€ 765 400,00	€ 3 000,00	€ 1 671 492,88

KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL BEHEER & EXPLOITATIE 2021-2025

Onderstaande tabel geeft voor de periode 2021-2025 een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor het beheer en exploitatie van de functionaliteiten die in 2021 onder het programma VRD 2 worden opgeleverd. Deliverable 21.1.1 en 21.1.2 resulteren niet in functionaliteiten die nadien in beheer en exploitatie moeten worden genomen.

Deliverable Nr	Aankooptype	Financieringsbron	Overheidsopdracht	Jaar				Totaal beh. & expl. (incl. btw)
				2022	2023	2024	2025	
21.1.3	aankoop/huur IT	VRD Exploitiemiddelen	RC Clouddiensten (VDAB 2016/10479)	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 12 000,00
	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddelen	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	€ 135 080,00	€ 137 781,60	€ 140 537,23	€ 143 347,97	€ 556 746,80
			Vlaanderen Connect.	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 8 000,00
21.1.4	aankoop/huur IT	VRD Exploitiemiddelen	RC Expl. geb. ICT diensten (HB-plus)	€ 12 000,00	€ 13 000,00	€ 14 000,00	€ 15 000,00	€ 54 000,00
	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddelen	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	€ 55 000,00	€ 56 100,00	€ 57 222,00	€ 58 366,00	€ 226 688,00
21.1.5	aankoop/huur IT	VRD Exploitiemiddelen	RC Expl. geb. ICT diensten (HB-plus)	€ 6 000,00	€ 7 000,00	€ 8 000,00	€ 9 000,00	€ 30 000,00
Totaal beh. & expl. (incl. btw)				€ 213 080,00	€ 218 881,60	€ 224 759,23	€ 230 713,97	€ 887 434,80

VAK- EN VEK-KALENDER 2021 - 2025

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op jaarbasis (levensduur oplossing of tot 5 jaar) van de nodige vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK) per financieringsbron.

Financieringsbron	2021		2022		2023		2024		2025		Total VAK	Total VEK
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
VRD2 AIV	€ 1 272 000,00	€ 1 272 000,00									€ 1 272 000,00	€ 1 272 000,00
VRD2 HFB	€ 90 000,00	€ 90 000,00									€ 90 000,00	€ 90 000,00
VRD Exploitiemiddelen			€ 213 080,00	€ 213 080,00	€ 218 881,60	€ 218 881,60	€ 224 759,23	€ 224 759,23	€ 230 713,97	€ 230 713,97	€ 887 434,80	€ 887 434,80
Eigen middelen AIV	€ 309 492,88	€ 309 492,88									€ 309 492,88	€ 309 492,88
Totaal (incl. btw)	€ 1 671 492,88	€ 1 671 492,88	€ 213 080,00	€ 213 080,00	€ 218 881,60	€ 218 881,60	€ 224 759,23	€ 224 759,23	€ 230 713,97	€ 230 713,97	€ 2 558 927,68	€ 2 558 927,68

////////////////////////////////////

PROGNOSE VEK VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft voor het hefboombudget VRD 2, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningkalender 2021.

Deliverable Nr	IT	jan 21	feb 21	maart 21	april 21	mei 21	juni 21	juli 21	aug 21	sept 21	okt 21	nov 21	dec 21	Totaal VEK 2021
21.1.1		€ 34 833,34	€ 34 833,34	€ 34 833,34	€ 34 833,34	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 34 833,33	€ 418 000,00
21.1.2		€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 10 166,67	€ 122 000,00
21.1.3		€ 22 115,56	€ 22 115,56	€ 43 950,82	€ 31 001,63	€ 67 218,37	€ 99 160,67	€ 32 492,30	€ 32 492,30	€ 22 368,44	€ 20 709,40	€ 42 161,55	€ 21 213,40	€ 457 000,00
21.1.4		€ 29 166,71	€ 29 166,66	€ 29 166,66	€ 20 833,33	€ 20 833,33	€ 20 833,33	€ 30 833,33	€ 30 833,33	€ 30 833,33	€ 30 833,33	€ 30 833,33	€ 30 833,33	€ 335 000,00
21.1.5					€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00							€ 30 000,00
Totaal		€ 96 282,28	€ 96 282,23	€ 118 117,49	€ 106 834,97	€ 143 051,70	€ 174 994,00	€ 108 325,63	€ 108 325,63	€ 98 201,77	€ 96 542,73	€ 117 994,88	€ 97 046,73	€ 1 362 000,00


//

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.2 Aanvraagmodule

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Mijn Burgerprofiel combineert een aantal generieke loketfunctionaliteiten die de relatie tussen overheid en burger makkelijker en overzichtelijker maken. Dezelfde bouwstenen worden eveneens ingezet om het e-loket voor ondernemers te voeden. Om hun informatie tot bij de burger of ondernemer te brengen, en zo een state-of-the-art dienstverlening af te leveren, hebben de Vlaamse entiteiten en lokale besturen de keuze om ofwel gebruik te maken van de geïntegreerde dienstverlening van Mijn Burgerprofiel en/of het e-loket voor ondernemers, dan wel zelf aan de slag te gaan met deze individuele, onderliggende bouwstenen om hun eigen loket uit te bouwen.

Het aanvragen van een subsidie, vergunning, attest, ... is vaak een eerste startpunt voor de communicatie tussen een burger, ondernemer of vereniging en de overheid in de brede zin. Het voorzien van een generieke bouwsteen 'aanvraagmodule' (zie schema) is daarom een belangrijk sluitstuk in het geheel van generieke loketfunctionaliteiten (dosis (dossierstatusinformatiesysteem), notificatiemodule, attestenmodule, eBox-module, terugmelding ...) die vandaag reeds beschikbaar zijn.



De 'Aanvraagmodule' maakt het mogelijk voor medewerkers (zonder doorgedreven IT-kennis) van Vlaamse entiteiten en lokale besturen om eenvoudige webformulieren zelf samen te stellen en te publiceren binnen de eigen huisstijl of die van de Vlaamse Overheid. Zoveel als mogelijk worden de formulieren vooraf ingevuld met data waarover de overheid reeds beschikt (vraag niet wat je al weet), of worden eenvoudige business regels (vb. KMO-bepaling, inkomensbepaling, ...) automatisch afgetoetst tijdens het doorlopen van het aanvraagproces. Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan het gestructureerd doorgeven van de ingevulde informatie naar de eigen dossierbehandelingssystemen. Burgers en ondernemers krijgen hiermee toegang tot duidelijkere en eenvoudigere procedures en formulieren die ook beantwoorden aan de regels voor webtoegankelijkheid waardoor 'e-inclusie by design' gegarandeerd wordt.

Het uitwerken van een volwaardige generieke loketfunctionaliteit 'aanvraagmodule' is een traject van meerdere jaren. De ontwikkeling in 2021 focust op zelfstandig bruikbare componenten die de eerste generieke noden van concrete use cases afdekken; bijkomende functionaliteiten worden in verdere iteraties opgenomen worden.

2 DOELSTELLINGEN

Dit project draagt bij aan het verder uitwerken van volgende prioritaire generieke componenten:

- Mijn Burgerprofiel
- e-loket voor ondernemers
- Kruispuntbank Vlaanderen / MAGDA
- Webplatform
- Generieke loketfunctionaliteiten

Bovendien beantwoordt het project aan:

- Meerdere beleidsprioriteiten:
 - o een state-of-the-art digitale dienstverlening mogelijk maken aan burger, ondernemer en vereniging,
 - o data optimaal verzamelen, delen en combineren tot kennis en inzichten,
 - o standaardtaken en basisfunctionaliteiten zoveel mogelijk automatiseren,
 - o een betrouwbare basisinfrastructuur verzekeren voor performante en veilige dienstverlening en datadeling,
 - o interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met private partners bevorderen.
- Specifieke klantenbehoeften:
 - o een specifieke klantenbehoefte om op snelle en generieke wijze formulieren te kunnen bouwen. Tijdens de coronaperiode kwamen verschillende vragen van agentschappen naar boven om zo kort op de bal te kunnen spelen.
 - o Een aanvraagmodule werd ook in de bestuurscomités MijnBurgerprofiel / Webplatform specifiek aangehaald als voorbeeld van een goede bouwsteen.
 - o In de lijst van use cases zijn ook een aantal concrete formulieren opgesomd, die vandaag nog dikwijls in de papieren flow blijven steken wegens een gebrek aan ondersteunende middelen. Een generieke aanpak zorgt voor een beter besteding van VO-breed digitaliseringsbudget.

Toepassingen die gebruik maken van de formulierenmodule V1 voor 2021:

- Formulieren ikv webplatform,
Concreet gaat het om contactformulieren en/of klachtenformulieren – geïntegreerd aangeboden in de pagina's van vlabel, MOW, WSE, Vlaamse ombudsdienst,..., alsook de inschrijvingsformulieren voor evenementen
- Formulieren ikv transactionele dienstverlening. Hieronder een aantal concrete cases, maar de vragen zijn veel breder en komen in veel gesprekken met Mijn Burgerprofiel en eloket voor ondernemers naar boven.
 - Digitaal platform onteigeningen
Digitaal platform onteigeningen is een nog te ontwikkelen applicatie waarin de wettelijke onteigeningen opvraagbaar zijn door burgers en ondernemers in Vlaanderen. Via de aanvraagmodule kan een formulier ontwikkeld worden om bezwaar in te dienen. Mijn Burgerprofiel en eloket

4.4 BUDGET

Het vereiste VRD 2-projectbudget wordt in onderstaande tabel opgesplitst per deliverable. Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

Deliverable Nr	Totaal VRD2
21.2.1	€ 195 762,33
21.2.2	€ 11 734,26
21.2.3	€ 33 502,45
21.2.4	€ 87 121,32
21.2.5	€ 103 224,06
21.2.6	€ 53 072,29
21.2.7	€ 32 088,35
21.2.8	€ 49 500,00
21.2.9	€ 41 865,02
21.2.10	€ 45 028,96
21.2.11	€ 269 600,96
Totaal (incl. btw)	€ 922 500,00

4.5 RISICOREGISTER

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste geïdentificeerde projectrisico's en, in voorkomend geval, remediërende maatregelen om deze te beheersen.

Risico	Ernst	Kans	RPN	Beheersmaatregel
Integratie met de voorziene technische oplossing loopt niet volgens planning.	4	2	8	POC uitwerken in 2020 om de mogelijke problemen te voorzien.

PROGNOSE VEK VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft voor het hefboombudget VRD 2, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningskalender 2021.

Deliverable Nr	jan 21	feb 21	maart 21	april 21	mei 21	juni 21	juli 21	aug 21	sept 21	okt 21	nov 21	dec 21	Totaal VEK 2021
21.2.1	€ 74 308,83	€ 74 808,83	€ 37 644,67	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 195 762,33
21.2.2			€ 11 734,26										€ 11 734,26
21.2.3			€ 22 616,68	€ 10 885,77									€ 33 502,45
21.2.4				€ 58 080,88	€ 29 040,44								€ 87 121,32
21.2.5					€ 45 550,05	€ 56 692,08	€ 981,93						€ 103 224,06
21.2.6						€ 13 733,72	€ 26 510,75	€ 12 827,82					€ 53 072,29
21.2.7							€ 16 448,91	€ 15 639,44					€ 32 088,35
21.2.8								€ 24 750,00	€ 24 750,00				€ 49 500,00
21.2.9										€ 41 865,02			€ 41 865,02
21.2.10											€ 24 592,67	€ 20 436,29	€ 45 028,96
21.2.11	€ 21 864,03	€ 21 869,64	€ 21 875,36	€ 21 875,36	€ 21 857,72	€ 21 927,04	€ 22 058,65	€ 22 016,49	€ 21 994,06	€ 22 017,37	€ 22 200,17	€ 28 045,07	€ 269 600,96
Totaal	€ 96 172,86	€ 96 678,47	€ 93 870,97	€ 91 842,01	€ 97 448,21	€ 93 352,84	€ 67 000,24	€ 76 233,75	€ 47 744,06	€ 64 882,39	€ 47 792,84	€ 49 481,36	€ 922 500,00

////////////////////////////////////

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.3 Verhogen bedrijfszekerheid van de generieke componenten

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Het MAGDA dienstenaanbod is vandaag een **basisvoorziening** waar heel wat kritische bedrijfsprocessen op steunen. Het sterk gestegen gebruik noopt daarom om het MAGDA platform te vernieuwen en te moderniseren. In een eerste fase werd een nieuwe architectuur bepaald voor de synchrone diensten (API's/webservices) en de aanzet gegeven om alle bestaande diensten van het oude platform naar het nieuwe te migreren. Gelijktijdig wordt de volledige procesflow voor de configuratie, bouw en aanpassing van diensten geoptimaliseerd. Continuous integration en continuous deployment (CI/CD) en maximale automatisatie moeten standaard zijn.

In de nieuwe architectuur wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met zeer hoge **veiligheidsnormen** met betrekking tot het transport van **persoonsgegevens**. Daarom wordt voor de gemoderniseerde diensten ingezet op een sterk certificatenbeheer (voor data in transit) bij het gebruik van API's/webservices alsook een goede beveiliging van beheerders (geprivilegieerde gebruikers, PAM) en logging en monitoring hieromtrent. (SIEM), afgestemd op de informatieveiligheidsdiensten van Het Facilitair Bedrijf.

Met dit VRD 2-project wordt deze vernieuwing versneld uitgevoerd zodat tegen eind 2021 naast een algemeen **hogere bedrijfszekerheid en state-of-the-art informatieveiligheidsgaranties** ook een efficiëntere en **kortere doorlooptijd** kan gegarandeerd worden voor het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe diensten en het ontsluiten van bijkomende databronnen.

2 DOELSTELLINGEN

Dit project zorgt voor het uitwerken van volgende VRD 2-prioriteit:

- Kruispuntbank Vlaanderen / MAGDA

Bovendien beantwoordt het project aan:

- Meerdere beleidsprioriteiten:
 - o data optimaal verzamelen, delen en combineren tot kennis en inzichten,
 - o een betrouwbare basisinfrastructuur verzekeren voor performante en veilige dienstverlening en datadeling,
 - o interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met private partners bevorderen.
- Prioriteit uit de beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management:
 - o *"... Kruispuntbank Vlaanderen, het deelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), verder uit te breiden tot dé data-draaischijf voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, waaronder de steden en gemeenten, en met de federale dienstenintegratoren, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken."*
- Specifieke klantenbehoeften
Vanuit diverse klantenfora (Bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen, een klantenbevraging uitgevoerd in juni 2020, domeinspecifieke werkgroepen met klanten, KBV gebruikersdagen), bilaterale contacten met Vlaamse en lokale besturen wordt benadrukt dat de bedrijfszekerheid en de stabiliteit van de diensten aangeboden via het MAGDA platform cruciaal is voor de toepassingen die hiervan gebruik maken. Neem het voorbeeld van tijdelijk kritische toepassingen naar aanleiding van maatschappelijke gebeurtenissen zoals de coronapremie van VLAIO in kader van COVID-19 of de (online) loketten van de Lijn voor de aanvraag van

abbonementen. Het versneld aanbieden van de bestaande diensten op het nieuwe platform laten toe beter tegemoet te komen aan deze behoefte.

3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten voor de gebruikers:

- Beter digitale dienstverlening aan burger, onderneming of organisatie vanuit de aansluitende entiteiten
- Kortere doorlooptijden van aansluitingen op de MAGDA-diensten voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen
- Kortere doorlooptijden van aansluitingen op de veiligheidsdiensten van het Facilitair Bedrijf voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen
- Lagere kosten voor beheer en onderhoud van MAGDA-diensten voor Informatie Vlaanderen
- Lagere kosten voor onboarding van de veiligheidsdiensten bij het Facilitair Bedrijf door in te zetten op self-service en api-gedreven dienstverlening voor Informatie Vlaanderen
- Hogere informatieveiligheid door integratie van de MAGDA-diensten met de veiligheidsdiensten van het Facilitair Bedrijf

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's):

KPI nr.	Beschrijving	Streefwaarde	Meetperiode
KPI21.3.1	Aantal synchrone MAGDA-diensten actief op de nieuwe architectuur	100%	2021
KPI21.3.2	Stijgend slaagpercentage van de MAGDA service levels (oplossingstijd)	+10%	2021
KPI21.3.3	Aantal MAGDA-diensten met realtime monitoring op statuspage	100%	2021
KPI21.3.4	Doorlooptijd voor aansluiting op de veiligheidsdiensten (PAM, KMS, SIEM) neemt af	-10%	2021
KPI21.3.5	Aantal gebruikers en aansluitingen op OAuth via self-service portaal stijgt	+10%	2021
KPI21.3.6	Stijgend aantal authenticaties en transacties via veiligheidsdiensten	+10%	2021

Het project draagt bij aan meerdere niet-functionele focusdomeinen bepaald in het strategische plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid:

- Service strategie
Het project zorgt voor een versnelde en vereenvoudigde aansluiting van alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en organisaties op zowel de MAGDA- als veiligheidsdiensten zodat deze entiteiten hun dienstverlening state-of-the-art kunnen maken met zo weinig mogelijk paperassen.
- Data-gedreven overheid
Het project zorgt voor een versnelde aansluiting van alle Vlaamse entiteiten en lokale besturen op het MAGDA-gegevensdelingsplatform en de veiligheidsdiensten van het Facilitair Bedrijf, zodat deze klanten maximaal gebruik kunnen maken van het aanbod dat via deze platformen ontsloten wordt.

////////////////////////////////////

- Veiligheid: cybersecurity en privacy
 We breiden de integratiemogelijkheden voor de veiligheidsbouwstenen van het Facilitair Bedrijf verder uit zodat de aansluiting voor de Vlaamse Overheid, Lokale besturen en organisaties vlotter zal verlopen (**privacy-by-design**).
- Interbestuurlijke samenwerking
 Door het verder uitbreiden van de integratiemogelijkheden met de veiligheidsdiensten van het Facilitair Bedrijf, zorgen we er mee voor dat goede praktijken i.k.v. informatieveiligheid en de centrale veiligheidsdiensten gedeeld worden in interbestuurlijke digitaliseringsprojecten.

4 DELIVERABLES

Het project realiseert in 2021 onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten:

nummer	Omschrijving
21.3.1	Versnelde migratie van 150+ bestaande synchrone MAGDA-diensten (API's/Webservices) naar het nieuwe, gemoderniseerde platform
21.3.2	API-ondersteuning en verbetering aansluitingsproces voor veiligheidsdiensten i.k.v. modernisatie traject Magda (KMS, PAM, SIEM,) voor vereisten ikv sterke beveiliging.
21.3.3	Self-Service portaal ikv automatisering aanvraagproces (Beheerportaal OAuth en Rapportering)

5 PROJECTAANPAK

5.1 PROJECTSTURING

Dit project wordt aangestuurd binnen het algemene programmabeheer VRD 2. Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.

rol	Omschrijving
Programmastuurgroep	Stuurorgaan Vlaams Informatie- en IT-beleid
Projectstuangroep	Operationele stuurgroep VRD 2
Klantenfora	Bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen
Eindverantwoordelijke	Agentschap Informatie Vlaanderen
Betrokken partijen	AIV, HFB

5.2 PROJECTPLAN

Onderstaand projectplan geeft een overzicht van de tijdslijn van de belangrijkste acties om de vooropgestelde functionaliteiten te realiseren binnen de looptijd van het project (2021).

Dit projectplan is een plan voor een vervolgfase in een lopend migratieproject waarvan de eerste fase al loopt in 2020. Die eerdere fase bepaalt de architectuur de te migreren synchrone diensten, en bepaalt door middel van POC's

////////////////////////////////////

BIJLAGE 1: KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL

KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL INVESTERINGEN VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft per deliverable een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor de investeringen die in 2021 voorzien worden.

Deliverable Nr	Kosttype	Aankooptype	Financieringsbron	Overheidsopdracht		Totaal investeringen 2021 (incl. btw)
				RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	RC Expl. geb. ICT diensten (HB-plus)	
21.3.1	innovatie	huur medewerkers	VRD2 AIV	€ 604 500,00		€ 604 500,00
21.3.2	innovatie	huur medewerkers	VRD2 HFB		€ 95 000,00	€ 95 000,00
21.3.3	innovatie	huur medewerkers	VRD2 HFB		€ 95 000,00	€ 95 000,00
Totaal investeringen 2021 (incl. btw)				€ 604 500,00	€ 190 000,00	€ 794 500,00

KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL BEHEER & EXPLOITATIE 2021-2025

Onderstaande tabel geeft voor de periode 2021-2025 een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor het beheer en exploitatie van de functionaliteiten die in 2021 onder het programma VRD 2 worden opgeleverd. Deliverable 21.3.1 betreft een eenmalige migratiekost.

Deliverable Nr	Aankooptype	Financieringsbron	Overheidsopdracht	Jaar				Totaal beh. & expl. (incl. btw)
				2022	2023	2024	2025	
21.3.2	aankoop/huur IT	VRD Exploitiemiddelen	RC Expl. geb. ICT diensten (HB-plus)	€ 19 000,00	€ 22 000,00	€ 25 000,00	€ 27 000,00	€ 93 000,00
21.3.3	aankoop/huur IT	VRD Exploitiemiddelen	RC Expl. geb. ICT diensten (HB-plus)	€ 19 000,00	€ 22 000,00	€ 25 000,00	€ 27 000,00	€ 93 000,00
Totaal beh. & expl. (incl. btw)				€ 38 000,00	€ 44 000,00	€ 50 000,00	€ 54 000,00	€ 186 000,00

////////////////////////////////////

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.4 Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBL0D)

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Lokale besluiten als geLinkte Open Data zet in op een verregaande vorm van decentrale data-inwinning. Het is een methode om relevante data vertrekkend vanuit de bron (lokaal besluit) op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik binnen en buiten de overheid. Concreet maken lokale besturen hun besluiten op, publiceren ze in één beweging en andere toepassingen en actoren kunnen de waardevolle gegevens in die besluiten automatisch en “Google-gewijs” ophalen en gebruiken in hun eigen toepassingen.

Doelen:

- lastenverlaging voor lokale besturen: zij moeten gegevens uit besluiten slechts éénmalig beschikbaar stellen (niet eindeloos reproduceren)
- efficiëntiewinst voor Vlaamse entiteiten: minder werk om dezelfde documenten en gegevens op te vragen, te verwerken en bij te houden
- kwaliteitsvoller lokaal & Vlaams beleid: automatisch doorzoekbare informatie rond lokaal beleid in alle sectoren (denk aan besluiten rond corona, klimaat, personeel, fiscaliteit, subsidies...)
- versterking lokale democratie: informatie open voor alle burgers en organisaties

Bijkomende winsten

- méér opportuniteiten voor (Vlaamse) bedrijven in de data-economie, want meer en betere data beschikbaar
- efficiëntiewinst voor bedrijven in data-economie, want kwaliteitsvollere data betekent minder ‘opkuiswerk’ bij het creëren van meerwaarde met data

Verduurzamen en doorontwikkelen LBL0D

Om de verdere adoptie te ondersteunen, blijven we in 2021 inzetten op de ontwikkeling van Gelinkt Notuleren, de innovatieve open source tool die lokale besturen helpt met slimme besluiten op te maken.

We kiezen daarbij voor functionaliteiten die concrete noden van lokale besturen oplossen en waarmee we zowel de juridische kwaliteit als de technische datakwaliteit van lokale regelgeving naar een hoger niveau tillen:

- een gebruiksvriendelijke individuele besluitengenerator die integreert met notulensystemen
- een oplossing om eenvoudig om te gaan met vertrouwelijke en privacygerelateerde gegevens in besluiten

We nemen de softwareleveranciers verder mee in ons verhaal zodat we LBL0D duurzaam kunnen verankeren in de lokale softwaremarkt. We bouwen actief aan de “community” zodat publieke en private hergebruikers effectief aan de slag gaan met onze data. Alleen zo verzilveren we het potentieel van LBL0D.

Thematische verbreding en verdieping

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in zowat alle beleidsdomeinen. In elk van deze domeinen kan LBL0D een schat aan informatie uit hun besluitvormingsproces beschikbaar maken. Zo krijgen alle

beleidsniveaus een helder beeld van de realisaties door het lokale beleid. We doen dit bovendien op een manier die lokale besturen tijd bespaard in plaats van bijkomende inspanningen kost.

Voortbouwend op de (semantische) data-standaarden i.v.m. mobiliteit die we ontwikkelden onder VRD1 en de gerealiseerde proof of concept rond data-uitwisseling tussen de verkeersbordendatabank en Gelinkt Notuleren, realiseren we gelinkte (tijdelijke) wegereglementen, innames openbaar domein en besluiten over wegen. Deze besluittypes enten zich op het **wegenregister** en kunnen dit register ook verrijken en updaten. Tegelijk zijn ze een bron voor **GIPOD** en de **verkeersbordendatabank**. Daarnaast kunnen GIPOD en de verkeersbordendatabank op hun beurt ook zelf input leveren bij de opmaak van een lokaal besluit.

De doelstellingen voor deze 3 databronnen en de (bijhoudings)processen errond zijn:

- een efficiënter proces van decentrale gegevensinwinning
- waarbij data zo dicht mogelijk bij de bron (waar de data gecreëerd wordt) wordt gecapteerd
- op basis van een semantische data-standaard
- zoveel mogelijk ondersteund met semantische (operationele) toepassingen die rechtstreeks werken op en met data uit semantische databronnen
- open, gestandaardiseerde en machineleesbare ontsluiting
- onmiddellijk hergebruik door zelf de data op een mensleesbare manier te ontsluiten (bv. via een overzichtelijke zoekpagina)

Daarnaast kijken we ook verder naar subsidiebesluiten als belangrijk instrument om beleid te realiseren. Denken we bijvoorbeeld aan het stimuleren van eco-vriendelijke alternatieven, stimuleren van diversiteit, gezond cultureel, sportief en kindvriendelijk aanbod enz., maar ook de talrijke ondersteuningsmaatregelen in kader van corona. Voor zowel lokale als Vlaamse beleidsmakers is het relevant om de lokale besluitenvorming over deze thema's fijnmazig in kaart te hebben, opdat deze het beoogde effect kunnen bereiken. Bovendien kunnen we op deze manier burgers, bedrijven en organisaties helder informeren over bestaande subsidiemogelijkheden, zodat de subsidies ook effectief bij de beoogde doelgroep geraken.

Door de LBL0D-technieken en tooling in te zetten realiseren we dit bovendien zonder bijkomende inspanningen voor de lokale besturen:

- Gelinkt Notuleren biedt de mogelijkheid om lokale besturen te ondersteunen in de opmaak van deze reglementen, waardoor de kwaliteitstoets vroeger in het proces ingebouwd is en de opmaak minder tijd kost.
- De informatie in de reglementen kunnen we eenvoudig “oogsten” zodat we quasi geautomatiseerd een register rond (lokale) subsidiëring kunnen aanleggen.

Het standaardisatietraject rond subsidies bracht zowel het Vlaamse als het (lokale) subsidieproces gedetailleerd in kaart. Deze gestroomlijnde processen willen we vertalen naar gestroomlijnde digitalisering van de **dienstverlening** rond subsidies waar het besluit een onderdeel van is, onder meer gebruik makend van andere generieke bouwstenen (bijv. het VRD 2 project 21.2 Aanvraagmodule).



deze efficiënt te delen en te verbinden. Dit werd nog eens op scherp gesteld tijdens de corona-crisis: snel een onderbouwde beslissing kunnen nemen, waarvan we de impact enigszins kunnen bevatten en er nadien transparant over communiceren, is geen overbodige luxe. Om in de toekomst tot slimmere besluitvorming te komen, moeten we inzetten op technieken die deze data beter vindbaar, herbruikbaar en linkbaar te maken.

Als beleid moet je bovendien een duidelijk zicht hebben op de impact die subsidiëring heeft binnen diverse domeinen (economisch, sociaal, ecologisch, demografisch) om verantwoorde keuzes te maken. In een context waar middelen hoe dan ook beperkt zijn, moeten we alle vormen van inefficiënte /ineffectieve toewijzing van middelen voorkomen (bv. dubbele subsidiëring, tegenstrijdige maatregelen,...)

- Lokale besturen spelen een belangrijke rol in zowat alle beleidsdomeinen. Dat mobiliteit vandaag een belangrijke maatschappelijke uitdaging is, staat buiten kijf. In elk van deze domeinen kan LBLD een schat aan informatie uit hun besluitvormingsproces beschikbaar maken. Zo krijgen alle beleidsniveaus een helder beeld van de realisaties door het lokale beleid in deze domeinen. We doen dit bovendien op een manier die lokale besturen tijd bespaard i.p.v. bijkomende inspanningen kost.
- Zowel binnen Gelinkt Notuleren zelf als bij de bestaande software-oplossingen op de markt zijn een aantal cruciale noden vandaag onvoldoende vervuld, waardoor lokale besturen hun wettelijke verplichtingen of dienstverlening hetzij niet hetzij met onredelijke of minstens onnodige inspanningen en/of kosten kunnen voldoen.
- Lokale besturen hebben aangegeven graag ondersteuning te krijgen bij de opmaak van specifieke reglementen en besluiten.

3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten voor de gebruikers:

Verduurzamen & doorontwikkelen

Lokale Besturen

- Gestroomlijnde ondersteuning bij de opmaak van lokale regelgeving
- Minder inspanningen bij het publiceren van de lokale regelgeving en de data die erin zit
- Een gestandaardiseerde manier om besluiten tussen toepassingen uit te wisselen, waardoor de kostprijs van integraties gedrukt wordt
- Impact op de manier waarop de software-markt omgaat met de noden van lokale besturen, doordat Gelinkt Notuleren als voorbeeld-implementatie kan dienen

VO-entiteiten

- Beter dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van de opmaak van lokale regelgeving binnen hun beleidsdomein



Actie	Startdatum	einddatum	Betrokken partij(en)
<i>Catalogus van voorbeeldbepalingen & sjablonen – MV(L)P: Stabiele versie</i>	Sep	Okt	Lokale besturen, MOW, AIV, Omgeving, CJM, Wonen,...
<i>Community building: Evaluatie huidige tooling</i>	Mrt	Apr	Hergebruikers, Leveranciers
Open en centraal register van verkeersmaatregelen en bijhorende signalisatie	Jan	Jun	Lokale besturen, MOW, AWV
Integratie besluitengenerator en catalogus van voorbeeldbepalingen (verkeersborden&wegmarkeringen)	Sep	Okt	Lokale besturen, MOW, AWV
Digitale formulieren & besluitvorming: analyse	Jan	Feb	Lokale besturen, AIV, (CJM), HFB
Digitale formulieren & besluitvorming: poc	Mei	Jun	
Digitale formulieren & besluitvorming: beta	Nov	Dec	Lokale besturen, AIV, (CJM), HFB
Digitale formulieren & besluitvorming: stabiele versie	Nov	Dec	Lokale besturen, AIV, (CJM), HFB
Markeerfunctie gevoelige data: analyse en poc	Sep	Okt	Lokale besturen, AIV, HFB
Markeerfunctie gevoelige data: beta	Nov	Dec	Lokale besturen, AIV, HFB

5.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN

In lijn met het advies van IF van 27 november 2019² en zoals bevestigd in het advies van IF van 16 juli 2020³ wordt voor het merendeel van de ontwikkelcapaciteit beroep gedaan op de [ICT-profielen raamovereenkomst 2018](#) van Het Facilitair Bedrijf gegund aan USG Public Sourcing.

Uitzonderlijk beroep op een andere raamovereenkomst of een andere procedure wordt gemotiveerd voorgelegd. In elk geval wordt voorzien om in samenwerking met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten een raamovereenkomst in de markt zetten voor semantische (innovatieve) ontwikkelcapaciteit. De procedure moeten we echter nog starten. Zodra deze gegund is, zal overgeschakeld worden voor nieuwe bestellingen op deze overeenkomst voor de nodige ontwikkelcapaciteit.

Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

5.4 BUDGET

Het vereiste VRD 2-projectbudget wordt in onderstaande tabel opgesplitst per deliverable. Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

² GDR/MDM/19/0359
³ GDR/MDM/20/0388



BIJLAGE 1: KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL

KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL INVESTERINGEN VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft per deliverable een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor de investeringen die in 2021 voorzien worden.

Deliverable Nr	Kosttype	Aankooptype	Financieringsbron	Overheidsopdracht
				RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)
21.4.1.1	doorontwikkeling	huur medewerkers	Eigen middelen ABB	€ 100 000,00
			VRD2 ABB	€ 83 000,00
21.4.1.2	doorontwikkeling	huur medewerkers	Eigen middelen ABB	€ 200 000,00
			VRD2 ABB	€ 31 000,00
21.4.1.3	innovatie	huur medewerkers	Eigen middelen ABB	€ 200 000,00
			VRD2 ABB	€ 61 000,00
21.4.1.5	doorontwikkeling	huur medewerkers	Eigen middelen ABB	€ 50 000,00
			VRD2 ABB	€ 27 000,00
21.4.2.1	doorontwikkeling	huur medewerkers	VRD2 ABB	€ 108 000,00
21.4.4.2	innovatie	huur medewerkers	Eigen middelen ABB	€ 40 000,00
			VRD2 ABB	€ 190 000,00
Totaal investeringen 2021 (incl. btw)				€ 1 090 000,00

////////////////////////////////////

KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL BEHEER & EXPLOITATIE 2021-2025

Onderstaande tabel geeft voor de periode 2021-2025 een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor het beheer en exploitatie van de functionaliteiten die in 2021 onder het programma VRD 2 worden opgeleverd.

Deliverable Nr	Aankooptype	Financieringsbron	Overheidsopdracht	Jaar					Totaal beh. & expl. (incl. btw)
				2021	2022	2023	2024	2025	
21.4.1.1	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddel	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	€ 18 300,00	€ 40 260,00	€ 43 920,00	€ 47 580,00	€ 51 240,00	€ 201 300,00
21.4.1.2	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddel	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	€ 23 100,00	€ 50 820,00	€ 55 440,00	€ 60 060,00	€ 64 680,00	€ 254 100,00
21.4.1.3	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddel	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)		€ 43 065,00	€ 62 640,00	€ 67 860,00	€ 73 080,00	€ 246 645,00
21.4.1.5	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddel	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	€ 11 550,00	€ 16 940,00	€ 18 480,00	€ 20 020,00	€ 21 560,00	€ 88 550,00
21.4.2.1	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddel	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)	€ 10 800,00	€ 23 760,00	€ 25 920,00	€ 28 080,00	€ 30 240,00	€ 118 800,00
21.4.4.2	huur medewerkers	VRD Exploitiemiddel	RC ICT-contract 2018 (HFB) (USG)		€ 50 600,00	€ 55 200,00	€ 59 800,00	€ 64 400,00	€ 230 000,00
Totaal beh. & expl. (incl. btw)				€ 63 750,00	€ 225 445,00	€ 261 600,00	€ 283 400,00	€ 305 200,00	€ 1 139 395,00

VAK- EN VEK-KALENDER 2021 - 2025

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op jaarbasis (levensduur oplossing of tot 5 jaar) van de nodige vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK) per financieringsbron.

Financieringsbron	2021		2022		2023		2024		2025		Total VAK	Total VEK
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
VRD Exploitiemiddelen	€ 63 750,00	€ 63 750,00	€ 225 445,00	€ 225 445,00	€ 261 600,00	€ 261 600,00	€ 283 400,00	€ 283 400,00	€ 305 200,00	€ 305 200,00	€ 1 139 395,00	€ 1 139 395,00
Eigen middelen ABB	€ 590 000,00	€ 590 000,00									€ 590 000,00	€ 590 000,00
VRD2 ABB	€ 500 000,00	€ 500 000,00									€ 500 000,00	€ 500 000,00
Totaal (incl. Btw)	€ 1 153 750,00	€ 1 153 750,00	€ 225 445,00	€ 225 445,00	€ 261 600,00	€ 261 600,00	€ 283 400,00	€ 283 400,00	€ 305 200,00	€ 305 200,00	€ 2 229 395,00	€ 2 229 395,00

////////////////////////////////////

PROGNOSE VEK VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft voor het hefboombudget VRD 2, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningskalender 2021.

Deliverable Nr	jan 21	feb 21	maart 21	april 21	mei 21	juni 21	juli 21	aug 21	sept 21	okt 21	nov 21	dec 21	Totaal VEK 2021
21.4.1.1	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 11 000,00	€ 20 000,00	€ 17 000,00		€ 15 000,00						€ 83 000,00
21.4.1.2			€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 1 000,00				€ 31 000,00
21.4.1.3									€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 16 000,00	€ 61 000,00
21.4.1.5				€ 27 000,00									€ 27 000,00
21.4.2.1	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00				€ 18 000,00			€ 108 000,00
21.4.4.2	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 10 000,00		€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 5 000,00			€ 20 000,00	€ 40 000,00	€ 35 000,00	€ 190 000,00
Totaal	€ 55 000,00	€ 55 000,00	€ 41 000,00	€ 67 000,00	€ 47 000,00	€ 30 000,00	€ 25 000,00	€ 5 000,00	€ 16 000,00	€ 53 000,00	€ 55 000,00	€ 51 000,00	€ 500 000,00

////////////////////////////////////

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.5 Aanmelden+

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Een state-of-the-art dienstverlening, zonder overbodige paperassen, aan burgers, ondernemers en verenigingen kan pas georganiseerd worden als deze gebruikers zich eenvoudig én veilig kunnen aanmelden op de online applicaties van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Om het aanmelden in naam van een onderneming of organisatie verder te optimaliseren werden vanuit gebruikersonderzoeken voor het e-loket voor ondernemers, Mijn Burgerprofiel en op vraag van entiteiten binnen de Vlaamse Overheid, een aantal werven gedefinieerd. De gebruikerservaring kan sterk verbeterd worden door in te zetten op:

- Implementeren van **mandaten**

In het kader van een adequaat beheer van de authenticatie en autorisatie van ondernemingen is een uitbreiding gewenst om derde personen via mandaten toegang te geven tot de online diensten van de Vlaamse overheid. Een mandaat kan in brede zin gezien worden als een overeenkomst waarbij een persoon of organisatie (de mandaatnemer) de toelating heeft om bepaalde acties in naam van een andere persoon of organisatie (de mandaatgever) uit te voeren. Een mandaat kan voor bepaalde of onbepaalde duur verleend worden en heeft steeds een bepaalde scope (het mandaattype).

Er bestaat vandaag reeds een oplossing, maar deze moet verder geoptimaliseerd worden voor ondernemingen. De wijze waarop dit zal gebeuren zal voorafgaand onderzocht worden door een stakeholderbevraging (agentschappen, departementen, ondernemingen, intermediairs, ...) om de oplossing gebruiksvriendelijk en op maat van de ondernemer, organisatie en instanties te maken.

De architectuur van ACM/IDM wordt bovendien generiek aangepast zodat het ondersteunen van aanmelden via formele of wettelijke mandaten in meerdere situaties mogelijk is zoals bij bewindvoering of voogdij over natuurlijke personen, toegang voor erfgenamen of voor curatoren. Deze use cases kunnen worden geïmplementeerd in functie van de prioriteiten van de klanten, op voorwaarde dat een unieke bron beschikbaar is die deze mandaten beheert en ter beschikking stelt.

- Wizard om gebruikers die in naam van een onderneming niet aangemeld raken te helpen

Vandaag krijgt de gebruiker die aanmeldt in naam van een onderneming in bepaalde gevallen een “rood scherm” met een technische foutmelding en stopt het aanmeldproces. Bedoeling is om een dynamische wizard te maken die **gebruikers op maat begeleidt** om toch toegang te krijgen tot een digitale toepassing voor ondernemingen die is aangesloten op ACM/IDM.

- Aanmelden voor **zorginstellingen**

eHealth biedt als federale dienstenintegrator een aantal bouwstenen en services aan voor digitalisering in de Belgische zorg- en welzijnssector. Een van de belangrijkste daarvan is het eHealth Identity & Access Management (eHealth IAM). Dat werkt zeer gelijkaardig als het Vlaamse ACM/IDM. Het bouwt verder op het gebruikersbeheer van de sociale zekerheid en maakt – zeer belangrijk – gebruik van de data in CoBRHA (als bron voor het identificeren van actoren in de zorg). “Actoren in de zorg” zijn enerzijds organisaties (voorzieningen) en anderzijds individuen (individuele zorgbeoefenaars: artsen, verplegers, bandagisten, enz.). Deze data worden in CoBRHA gepubliceerd en onderhouden door de verschillende bevoegde overheidsinstanties in België: de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG, de gemeenschappen, enz. Vandaag bestaat er een federatie met eHealth voor eVIPA, een WVG-applicatie. Een gelijkaardige implementatie wordt gerealiseerd om voorzieningen te laten aanmelden in het e-loket voor ondernemers en andere applicaties die buiten WVG relevant zijn voor zorginstellingen zoals bv. een omgevingsvergunning of voor het veilig uitwisselen van bestanden met de Vlaamse entiteiten (zie projectdossier 21.7 Bestanden en data delen via een vertrouwde derde partij).

- een specifieke klantenbehoefte / maatschappelijke uitdaging
 Vanuit diverse klantenfora (ICT Klantenforum, bestuurscomité Mijn Burgerprofiel / Webplatform), bilaterale contacten met e-loket ondernemers, Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangebracht dat het uitbreiden van de bestaande dienstverlening Toegangsbeheer naar generieke mandaten een belangrijke meerwaarde zal bieden aan zowel de Vlaamse Overheid/Lokale besturen als de eindgebruikers (burgers/ondernemers/sociale secretariaten/boekhoudkantoren). Zij zullen dan eveneens veilige toegang krijgen tot de digitale loketten van de Vlaamse Overheid en Lokale besturen, gebruik makend van dezelfde digitale sleutels met bijkomend Single Sign On-mogelijkheid binnen het ecosysteem van de Vlaamse overheid. Dit zal zowel het rendement van deze centrale bouwstenen bij de entiteiten en lokale besturen verhogen als de gebruiksvriendelijkheid naar de eindgebruikers verbeteren. Volgende entiteiten hebben reeds aangegeven hier gebruik van te willen maken: CJM, L&V, WSE, Kind&Gezin, Woningpas, e-loket voor ondernemers.
 Daarnaast heeft ITAA eveneens aangegeven om werk te maken van een verdere integratie/uitbreiding van Vlaamse en Federale mandaten voor boekhoudkantoren.
 De nood aan Federated IAM vanuit Toegangsbeheer werd aangegeven vanuit zowel ondernemingsloketten, boekhoudkantoren, energiebedrijven – gecoördineerd met VLAIO – en AIV (ikv GeoSecure).
 Het voorzien van bijkomende authenticatie middelen in kader van een ‘touchless government’, ‘passwordless’, is een maatschappelijke uitdaging in kader van de ‘digital workplace’ waar verder op ingezet wordt.

- Prioriteiten uit de beleidsnota 2019-2024 Economie, wetenschapsbeleid en innovatie:
“Daartoe wordt onder andere het digitaal loket gericht op ondernemingen uitgebouwd. VLAIO treedt op als centraal aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers en beheert een e-loket waarop alle overheidsagentschappen aansluiten die dienstverlening aan ondernemers aanbieden. Het e-loket wordt de unieke toegangspoort tot, en het opvolgsysteem van, de Vlaamse dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers.”

- Prioriteiten uit de beleidsnota 2019-2014 ICT en Facilitair Management:
“Ik werk verder aan de kwaliteit en bedrijfszekerheid van de dienstverlening en hecht hierbij bijzonder belang aan informatieveiligheid en privacybeschermende maatregelen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik volg hierbij eveneens de evoluties op vlak van cybersecurity op de voet.”

“Ik zorg er voor dat eindgebruikers hierbij het “no wrong door” principe kunnen ervaren. Via welke weg ze ook informatie zoeken of vinden, de informatie is consistent en de gebruikerservaring naadloos.”

Ik zorg er voor dat Vlaanderen actief deelneemt aan interbestuurlijk overleg inzake data en digitalisering en waar mogelijk interbestuurlijke samenwerkingsakkoorden afsluit voor het hergebruik van door andere overheden ontwikkelde technische oplossingen, waarbij burgers of ondernemingen steeds centraal geplaatst worden.



3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten voor de gebruikers:

- Betere digitale dienstverlening aan burger, onderneming of organisatie vanuit de aansluitende entiteiten
- Transparante authenticatie-mogelijkheden binnen het ecosysteem van de Vlaamse Overheid
- Hogere informatieveiligheid door een gecontroleerde toegang van gemandateerden tot informatie van derden
- Betere dienstverlening aan grote organisaties met eigen gebruikersbeheer
- Betere dienstverlening in kader van de digital workplace door uitbreiding van de authenticatiemiddelen naar passwordless authenticatie
- Lagere investerings- en exploitatiekosten voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen (en de VO als geheel) voor het veilig ontsluiten van digitale toepassingen naar 'gemandateerde' burgers/ondernemers/organisaties.

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's):

KPI nr.	Beschrijving	Streefwaarde	Meetperiode
KPI21.5.1	Stijgend aantal gebruikers, aansluitingen op mandatenbeheer Toegangsbeheer	+15%	31/12/2021
KPI21.5.2	Stijgend aantal aansluitingen op federated IAM Toegangsbeheer	+10%	31/12/2021
KPI21.5.3	Stijgend aantal authenticaties op passwordless authentication	+10%	31/12/2021
KPI21.5.4	Aantal ondernemers die melden dat er zich een probleem voordoet bij het aanmelden, wrong door, is sterk afgenomen.	-10%	31/12/2021
KPI21.5.5	Stijgend aantal aansluitingen voor actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van Toegangsbeheer door integratie met e-Health	+10%	31/12/2021
KPI21.5.6	Stijgend aantal authenticaties op Toegangsbeheer	+10%	31/12/2021

Huidige streefcijfers zijn een fractie van de groei in toepassingen en authenticaties die nu gemeten worden bij Toegangsbeheer, maar de streefwaarde is in die mate realistisch dat het afhankelijk is van het tijdstip van de lancering van de dienstverlening enerzijds en de planning van de aansluitende entiteiten, lokale besturen en organisaties anderzijds.

Het project draagt bij aan meerdere niet-functionele focusdomeinen bepaald in het strategische plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid:

- Service strategie
We grijpen het momentum m.b.t. de realisatie van de Single Digital Gateway verordening aan om een algemeen betere en geïntegreerde dienstverlening te kunnen aanbieden.
We breiden onze dienstverlening in kader van toegangsbeheer verder uit, zodat wettelijk of formeel gemandateerde gebruikers eveneens toegang verkrijgen tot de digitale toepassingen van de Vlaamse Overheid en lokale besturen.

5.2.8 Deliverable 21.5.8 Integratie van generieke mandaten in global header

Actie	Startdatum	einddatum	Betrokken partij(en)
Analyse, ontwikkeling, documentatie van test-cases en use-cases i.k.v. integratie generieke mandaten in global header Mijn Burgerprofiel.	1/1/2021	31/12/2021	HFB, AIV

5.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voor de realisatie van dit project wordt uitsluitend gebruik gemaakt van volgende raamcontracten:

- Technische ondersteuning door ICT-profielen (raamcontract ICT-contract 2018) (HFB)
- Exploitatiegebonden ICT-diensten (HFB)

De ingehuurd medewerkers staan onder rechtstreekse aansturing van de respectieve producteigenaars waardoor de kwaliteit van het geleverde werk maximaal kan worden gegarandeerd en samenwerking met en kennisoverdracht naar andere medewerkers binnen de productteams kan worden georganiseerd.

Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

5.4 BUDGET

Het vereiste VRD 2-projectbudget wordt in onderstaande tabel opgesplitst per deliverable. Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

Deliverable Nr	Totaal VRD2
21.5.1	€ 22 500,00
21.5.2	€ 151 000,00
21.5.3	€ 37 500,00
21.5.4	€ 26 500,00
21.5.5	€ 17 500,00
21.5.6	€ 37 500,00
21.5.7	€ 77 500,00
21.5.8	€ 47 500,00
Totaal (incl. btw)	€ 417 500,00

5.5 RISICOREGISTER

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste geïdentificeerde projectrisico's en, in voorkomend geval, remediërende maatregelen om deze te beheersen.

//

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.6 DOCUMENTENDIENST +

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Door de COVID-19 uitbraak nam de overheid heel ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ingrijpend dat we zoveel mogelijk naar digitale oplossingen overschakelden om de wereld verder te laten draaien. Daarom richtte de Vlaamse overheid de taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal op, die alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter konden doen werken in kaart bracht, onderling afstemde en promoveerde.

Een direct gevolg van tal van vragen die binnenkwamen bij de taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal omtrent de nood aan een full service digitaal-platform om documenten tot bij de ontvanger te krijgen, is de realisatie van de MAGDA Documentendienst. De MAGDA Documentendienst laat toe om via een digitale dienst alle documenten te versturen naar burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden. Ook aangetekend. Digital first is het uitgangspunt van de MAGDA Documentendienst, maar als een digitale zending niet lukt, bijvoorbeeld omdat de eBox niet geactiveerd is, wordt een document als brief afgedrukt en per klassieke post opgestuurd. Inmiddels zijn al tientallen succesvolle samenwerkingen met verzenders gestart.

Het uitgangspunt van de MAGDA Documentendienst is het verzenden van documenten **van de overheid naar de burger, bedrijven en instanties (eenrichtingsverkeer)**. Vanuit de vele contacten met gebruikers van de MAGDA Documentendienst komt echter steeds de vraag: "Wat zijn de terugkoppelmogelijkheden van de ontvangers van onze documenten (burgers, ondernemingen en voorzieningen)? Kunnen ontvangers feedback geven over het ontvangen document, een digitaal getekend exemplaar terugsturen, opgevraagde informatie digitaal terugkoppelen naar de verzender?" ...

De doelstelling hier is het realiseren van deze bi-directionele digitale communicatie die integreerbaar is in de bedrijfsprocessen van zowel Vlaamse verzenders als bestemmelingen. Dit zal gerealiseerd worden door het uitbreiden van de MAGDA Documentendienst met antwoordfunctionaliteiten: onder de vorm van **de Antwoord HUB**.

De Antwoord HUB: de oplossing om informatie aangereikt door burgers en bedrijven digitaal & gestructureerd af te leveren aan de betrokken overheidsinstanties.

In 2021 wordt met de VRD 2-middelen de Antwoord HUB – basis setup gerealiseerd.

2 DOELSTELLINGEN

De Antwoord HUB zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en voorzieningen hun antwoorden, feedback ... kunnen terugkoppelen naar overheidsinstanties, digitaal getekend waar nodig. Hierbij bieden we antwoord op concrete vragen van Vlaamse overheden.

Met deze oplossing hebben we als doelstelling een totaaloplossing aan te bieden:

- Om alle **informatie** aangereikt door **burgers & bedrijven** af te leveren aan de betrokken **overheidsinstanties**.
- Om Informatie, zowel **digitaal als per klassieke post, steeds digitaal & gestructureerd af te leveren** aan de betrokken overheidsinstanties **ongeacht via welk kanaal** de informatie wordt aangeleverd.
- Die **rechtsgeldig** is als aangetekende zending, gegarandeerde aflevering

- Specifieke klantenbehoeften, bv:
 - o VLABEL: aanbieden van antwoordfunctionaliteit in het kader van bezwaren op documenten verzonden met de Documentendienst
 - o VUTG: "Een meerwaarde van de Antwoord HUB is dat wanneer een burger zou reageren op communicatie dat wij deze reactie dan gemakkelijker automatisch aan het juist dossier zouden kunnen koppelen. Wij kennen immers de verzender/burger op dat moment. Wanneer de burger meerdere dossiers heeft moeten wij wel effectief kunnen weten op welk document hij gereageerd heeft. Dus algemeen: gemakkelijker automatische koppeling van input van de burger aan het dossier."

3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten:

- Betere digitale dienstverlening aan burger, onderneming of organisatie vanuit de aansluitende entiteiten
- Kortere doorlooptijden bij het digitaliseren van deze processen door Vlaamse entiteiten en lokale besturen (antwoorden en vragen van burgers en ondernemingen digitaal ontvangen)
- Lagere kosten voor beheer en onderhoud voor de Vlaamse Overheid, door gebruik te maken van generieke oplossing (t.o.v. iedere VO entiteit en Lokale Overheid die zelf een oplossing bouwt)
- Gegarandeerd informatieveiligheid door integratie van de magda-diensten, welke steeds veilig, betrouwbaar en in conform de AVG-wetgeving gebouwd worden.

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's):

KPI nr.	Beschrijving	Streefwaarde	Meetperiode
KPI.21.6.1	Realisatie van succesvolle piloot, waarbij antwoorden van burgers of bedrijven digitaal worden afgeleverd bij de ontvangende entiteit dmv gebruik van de Antwoord HUB.	Minimaal 1	2021

4 DELIVERABLES

Het project realiseert in 2021 onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten:

nummer	Omschrijving
21.6.1	Antwoord HUB – basis setup:
21.6.2	<ul style="list-style-type: none"> • MAGDA API's voor uitlezen van inkomende informatie-stromen, toegepast op 1 inkomende informatie stroom (te bepalen tijdens de analyse fase).
21.6.3	<ul style="list-style-type: none"> • MADGDA PSUH & PULL framework om inkomende informatie af te leveren aan de betrokken overheidsinstanties



Out of scope
MAGDA Online – Ontvangen van informatie via de web-userinterface MAGDA Online
Infrastructuur: deze wordt voorzien vanuit bestaande MAGDA-infrastructuur
Beheer & Exploitatie en verbruikskosten – Deze wordt voorzien vanuit de MAGDA operationele werking

5 PROJECTAANPAK

5.1 PROJECTSTURING

Dit project wordt aangestuurd binnen het algemene programmabeheer VRD 2. Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.

rol	Omschrijving
Programmastuurgroep	Stuurorgaan Vlaams Informatie- en IT-beleid
Projectstuurgroep	Operationele stuurgroep VRD 2
Klantenfora	Bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen Gebruikersgroep Documentendienst
Eindverantwoordelijke	Informatie Vlaanderen
Betrokken partijen	Te bepalen in functie van eerste piloot

5.2 PROJECTPLAN

Onderstaand projectplan geeft een overzicht van de tijdslijn van de belangrijkste acties om de vooropgestelde functionaliteiten te realiseren binnen de looptijd van het project (2021).

Actie	startdatum	einddatum	Betrokken partij(en)
Scoping fase – bepalen uit te werken informatiestroom	1/1/2021	31/03/2021	AIV Bevraging VO-entiteiten
Analyse , Ontwikkeling, Test	1/4/2021	30/09/2021	AIV
Uitrol: Ter beschikking stellen Antwoord HUB	1/10/2021	31/12/2021	AIV en afnemers

5.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voor de realisatie van dit project wordt gebruik gemaakt van volgende raamcontracten:

- Technische ondersteuning door ICT-profielen (raamcontract ICT-contract 2018) (HFB) – USG contract

De ingehuurd medewerkers staan onder rechtstreekse aansturing van de respectieve producteigenaars waardoor de kwaliteit van het geleverde werk maximaal kan worden gegarandeerd en samenwerking met en kennisoverdracht naar andere medewerkers binnen de productteams kan worden georganiseerd.

Meer detail is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

//

BIJLAGE 2: BIJKOMENDE PROJECTINFORMATIE – TOELICHTING ANTWOORD HUB

De Antwoord HUB, voor wie is het?

- Voor overheidsinstanties in Vlaanderen die de **informatie aangereikt door burgers, ondernemingen** in hun business processen willen integreren




De Antwoord HUB, voor welke informatie?


- Voor alle **interactie van burgers en bedrijven**, ook voor vertrouwelijke inhoud, die altijd gegarandeerd afgeleverd moet worden. Aantal voorbeelden:



De Antwoord HUB, proces-flow t.b.v. de verwerkingen van digitaal aangereikte informatie



De Antwoord HUB, proces-flow t.b.v. de verwerkingen van analoog aangereikte informatie




VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.7 Bestanden en data delen als vertrouwde derde partij

1 PROJECTOMSCHRIJVING

De COVID-19 crisis heeft zeer duidelijk aangetoond dat de mogelijkheid om data en gegevens voor analysedoeleinden te kunnen uitwisselen, bv voor het nemen of bijsturen van beleidsbeslissingen, van essentieel belang is. Ook voor andere onderzoeksprojecten is het vaak noodzakelijk om vlot en veilig bestanden te kunnen uitwisselen met gevoelige gegevens, waarbij deze geanonimiseerd en gepseudonimiseerd worden, en waarbij de data-uitwisseling dient te verlopen volgens dataclassificatie 3 en 4, dit wil zeggen met sterke authenticatie en encryptie.

Op basis van verschillende vragen, zowel bij de entiteiten van de Vlaamse Overheid als lokale besturen, is er een grote nood aan enerzijds op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen met derde partijen en anderzijds het kunnen anonimiseren van deze gegevens rekening houdend met VO-dataclassificatie en -informatieveiligheidsrichtlijnen.

Dit project zorgt daarom voor een platform waarbij veilige (ad-hoc) uitwisseling van **bestanden** met gevoelige persoonsgegevens met derde partijen mogelijk is. Daarnaast wordt eveneens een dienstverlening voorzien om, waar nodig, de gegevens te **anonimiseren/pseudonimiseren** als vertrouwde derde partij ('Trusted Third Party'). Dat is vooral nodig als de gegevens door de ontvangende entiteit wordt verwerkt voor analyse- en beleidsdoeleinden. Het project optimaliseert daarvoor de bestaande dienstverlening van het MAGDA-gegevensdelingsplatform en de generieke bouwstenen van Het Facilitair Bedrijf.



Het project bestaat uit drie grote blokken:

- Analyse
 - Analyseren van de noden bij de verschillende stakeholders, Vlaamse entiteiten en lokale besturen, voor:
 - Veilig uitwisselen van bestanden/gegevens met 3^{de} partijen (verzender en ontvanger)
 - Mogelijkheid tot anonimisering- en pseudonimisering voorzien voor gegevens met integratie van digitale kluis voor sleutelbeheer
 - Bepalen MVP en prioriteiten samen met de stakeholders op basis van analyse-oefening
- Functionele en technische blueprint
 - Functioneel Design van de beoogde werking
 - Technische blueprint van vooropgestelde oplossing rekening houdend met reeds bestaande generieke bouwstenen bij het Facilitair Bedrijf en AIV

- o een betrouwbare basisinfrastructuur verzekeren voor performante en veilige dienstverlening en datadeling,
 - o interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met private partners bevorderen.
- een specifieke klantenbehoefte;
 - o MAGDA gegevensdelingsplatform verder uitbouwen voor het veilig uitwisselen van bestanden en datasets met gevoelige persoonsgegevens voor analysedoeleinden. Dit is een specifieke klantenbehoefte van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De noodzaak hiervoor wordt extra benadrukt tijdens de COVID-19-crisis en wordt onderlijnd in de aanbevelingen van de relancecomités en SERV.
 - o Vraag van MOW, VLAIO, Woningpas om de mogelijkheid te voorzien om bestanden veilig te kunnen uitwisselen met externe partijen alsook de vraag naar een herbruikbare en centrale anonimatisatie-dienst

3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten voor de gebruikers:

- Betere digitale dienstverlening aan onderneming of organisatie vanuit de aansluitende entiteiten
- Hogere informatieveiligheid door integratie van de MAGDA-diensten met de veiligheidsdiensten van het Facilitair Bedrijf
- Kortere doorlooptijden door het automatiseren van de anonimisatie- en pseudonimisatie-functionaliteit.

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's):

KPI nr.	Beschrijving	Streefwaarde	Meetperiode
KPI.21.7.1	Aantal projecten 'Bestanden en data delen als vertrouwde derde partij'	10	2021

Het project draagt bij aan meerdere niet-functionele focusdomeinen bepaald in het strategische plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 'Data-gedreven overheid' & 'Veiligheid: cybersecurity en privacy'

→ efficiënte en laagdrempelige ad hoc datatransfers in lijn met GDPR, voortbouwend op de sterktes van het MAGDA-platform

4 DELIVERABLES

Het project realiseert in 2021 onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten:

nummer	Omschrijving
21.7.1	Een gebruiksvriendelijk en veilig uitwisselingsplatform voor persoonsgegevens met een laagdrempelig oplaadmechanisme, een systeem van rechtenbeheer en een sterk toegangs- en gebruikersbeheer.
21.7.2	Een geautomatiseerde en geïntegreerde anonimisatie- en pseudonimisatie-functionaliteit met een digitale kluis voor het bijhouden van de sleutels bij projecten waar re-identificatie nodig is.



5 PROJECTAANPAK

5.1 PROJECTSTURING

Dit project wordt aangestuurd binnen het algemene programmabeheer VRD 2. Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.

Rol	Omschrijving
Programmastuurgroep	Stuurorgaan Vlaams Informatie- en IT-beleid
Projectstuurgroep	Operationele stuurgroep VRD 2
Klantenfora	Bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen ICT Klantenforum
Eindverantwoordelijke	Agentschap Informatie Vlaanderen
Betrokken partijen	Het Facilitair Bedrijf, eHealth

5.2 PROJECTPLAN

Onderstaand projectplan geeft een overzicht van de tijdslijn van de belangrijkste acties om de vooropgestelde functionaliteiten te realiseren binnen de looptijd van het project (2021).

Deliverable 21.7.1 - Een gebruiksvriendelijk en veilig uitwisselingsplatform voor persoonsgegevens met een laagdrempelig oplaadmechanisme, een systeem van rechtenbeheer en een sterk toegangs- en gebruikersbeheer.

Actie	startdatum	einddatum	Betrokken partij(en)
Een gebruiksvriendelijk en veilig uitwisselingsplatform voor persoonsgegevens met een laagdrempelig oplaadmechanisme, een systeem van rechtenbeheer en een sterk toegangs- en gebruikersbeheer → analyse + functionele en technische blueprint-architectuur	01/01/2021	28/2/2021	AIV, HFB
Een gebruiksvriendelijk en veilig uitwisselingsplatform voor persoonsgegevens	01/03/2021	30/06/2021	AIV, HFB
Een systeem van rechtenbeheer en sterk toegangs- en gebruikersbeheer (Integratie ACM/IDM & eHealth)	01/03/2021	30/06/2021	AIV, HFB, eHealth

Deliverable 21.7.2 - Een geautomatiseerde en geïntegreerde anonimisatie- en pseudonimisatie-functionaliteit met een digitale kluis voor het bijhouden van de sleutels bij projecten waar re-identificatie nodig is.

Actie	startdatum	einddatum	Betrokken partij(en)
Een geautomatiseerde en geïntegreerde anonimisatie- en pseudonimisatie-functionaliteit met een digitale kluis voor het bijhouden van de sleutels bij projecten waar re-identificatie nodig is	01/01/2021	28/2/2021	AIV, HFB

VAK- EN VEK-KALENDER 2021 - 2025

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op jaarbasis (levensduur oplossing of tot 5 jaar) van de nodige vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK) per financieringsbron.

Financieringsbron	2021		2022		2023		2024		2025		Total VAK	Total VEK
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
VRD2 AIV	€ 237 500,00	€ 237 500,00									€ 237 500,00	€ 237 500,00
VRD Exploitiemiddelen			€ 47 500,00	€ 47 500,00	€ 48 450,00	€ 48 450,00	€ 49 419,00	€ 49 419,00	€ 50 407,38	€ 50 407,38	€ 195 776,38	€ 195 776,38
Totaal (incl. Btw)	€ 237 500,00	€ 237 500,00	€ 47 500,00	€ 47 500,00	€ 48 450,00	€ 48 450,00	€ 49 419,00	€ 49 419,00	€ 50 407,38	€ 50 407,38	€ 433 276,38	€ 433 276,38

PROGNOSE VEK VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft voor het hefboombudget VRD 2, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningskalender 2021.

Deliverable Nr	jan 21	feb 21	maart 21	april 21	mei 21	juni 21	juli 21	aug 21	sept 21	okt 21	nov 21	dec 21	Totaal VEK 2021
21.7.1a	€ 10 000,00	€ 10 000,00											€ 20 000,00
21.7.1b			€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00							€ 80 000,00
21.7.2a	€ 13 750,00	€ 13 750,00											€ 27 500,00
21.7.2b			€ 27 500,00	€ 27 500,00	€ 27 500,00	€ 27 500,00							€ 110 000,00
Totaal	€ 23 750,00	€ 23 750,00	€ 47 500,00	€ 47 500,00	€ 47 500,00	€ 47 500,00							€ 237 500,00

VRD 2 PROJECTDOSSIER 21.8 Uniek identificeren van feitelijke verenigingen

1 PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project heeft als doel feitelijke verenigingen op een gebruiksvriendelijke manier toegang te verlenen tot digitale dienstverlening via applicaties van Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Hiervoor wordt binnen het programma VRD 2 2021 een omgevingsanalyse uitgevoerd en mogelijke oplossingsscenario's geïdentificeerd.

In het voorjaar 2018 werd een onderzoekstraject naar een 'digitale ondersteuning voor verenigingen' opgestart met een verkennende definitiestudie die werd uitgevoerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Informatie Vlaanderen. Uit deze definitiestudie bleek dat de prioritaire gemeenschappelijke behoeften van zowel de vrijwilligers, als van de (koepel)verenigingen, vormingscentra, federaties en de lokale besturen de volgende zijn:

- gemakkelijker registratie en erkenning van verenigingen;
- betere toegang tot organisatiegebonden informatie;
- het eenvoudiger opvolgen van aanvragen, verantwoordden en opvolgen van subsidiedossiers;
- een eenvoudigere toegang tot verzekering voor vrijwilligers en hun activiteiten;
- vereenvoudigde vzw-verplichtingen en formaliteiten; en
- vereenvoudigde dienstverlening en informatie omtrent het organiseren van evenementen.

Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over een lokale Chirogroep of turnvereniging die een spaghettiavond, het jaarlijkse turnfeest of een fuif wil organiseren, en de vele instanties die ze daarvoor nodig heeft op een minder arbeidsintensieve manier en vooral meer op maat wil kunnen raadplegen (lokaal of zaal huren, een inname openbare ruimte regelen, toestemming van de brandweer krijgen, een uitzondering vragen op de geluidsnormen, affichetaks, Sabam, etc). Een ander voorbeeld is het aanvragen van subsidies bij een lokale of hogere overheid.

Verenigingen doen vaak beroep op dienstverlening (op meerdere niveaus, publiek en privaat) en moeten hiervoor vaak verschillende instanties raadplegen, informatie zoeken en meermaals dezelfde gegevens in formulieren in allerlei formaten doorgeven om tot een gewenst resultaat te komen. Ze willen ook eenvoudiger de gegevens die over hen bestaan, kunnen raadplegen.

Al in deze eerste definitiestudie werden enkele belangrijke uitdagingen gedetecteerd om, aan de hand van het aanleveren van digitale ondersteuning, tegemoet te komen aan de hierboven vermelde uitdagingen:

- Diversiteit van het landschap: verenigingen zijn zeer divers, zowel naar sector, omvang, als naar juridische vorm.
- Versnippering van informatie: er is een sterke behoefte aan duidelijke, correcte en actuele informatie op maat over dienstverlening aan vrijwilligers en verenigingen. Deze informatie moet toegankelijk zijn zowel op het vlak van vindbaarheid als op het vlak van leesbaarheid, onafhankelijk van het domein en het bestuursniveau.
- Digitale identificatie van de actoren: er is geen unieke bron om na te gaan of een (feitelijke) vereniging bestaat en een persoon het recht heeft om te handelen in naam van de vereniging.

Bovendien werd in deze definitiestudie duidelijk wat de krachtlijnen moeten zijn van een beoogde oplossing:

- 'No wrong door'-principe: hierbij zal elke deur leiden tot de gevraagde dienstverlening. Onafhankelijk van het kanaal (zoals bijvoorbeeld de website van een lokaal bestuur, een Vlaamse entiteit of een

- **Definiëren van een governance en samenwerkingsmodel:** Samenbrengen van verschillende partijen die ieder vanuit hun oogpunt de probleemstelling kunnen benaderen, zodat de oplossing zo dicht mogelijk bij de noden van de belanghebbenden kan aansluiten en een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden kan worden bepaald. Dit met het oog op het uitwerken van een governance model. Eveneens wordt hier de eerste basis gelegd voor een data governance model dat o.a. bepaalt hoe gegevens zullen uitgewisseld worden in het licht van (unieke) identificatie en authenticatie (via ACM/IDM), wie deze beheert en voor welk deel, ...

2 DOELSTELLINGEN

Dit project draagt bij aan het verder uitwerken van volgende prioritaire generieke componenten:

- Mijn Burgerprofiel
- E-loket voor ondernemers
- Generieke loketfunctionaliteiten

Bovendien beantwoordt het project aan:

- Meerdere beleidsprioriteiten:
 - o een state-of-the-art digitale dienstverlening mogelijk maken aan burger, ondernemer en vereniging.
 - o interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met private partners bevorderen.
- specifieke klantenbehoeften en maatschappelijke uitdagingen (zie projectomschrijving).

3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten voor de gebruikers:

- betere digitale dienstverlening bieden aan verenigingen en vrijwilligers;
- kortere doorlooptijden van afhandeling van publieke dienstverleningen voor verenigingen;
- lagere operationele kosten voor Vlaamse entiteiten, lokale besturen en verenigingen;
- verhoogde transparantie door het hebben van kwalitatieve gegevens rond verenigingen en dit als basis te kunnen gebruiken om te koppelen aan subsidies, vergunningen, ...

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's):

KPI nr.	Beschrijving	Streefwaarde	Meetperiode
KPI.21.8.1	Betrokkenheid van de stakeholders in de omgevingsanalyse, en in de werkgroepen die leiden tot een samenwerkingsmodel en governance model	Zie stakeholder lijst	2021
KPI.21.8.2	Er is consensus (n-1) over de informatiestandaard en het governance model	Zie Projectaanpak - Betrokken partijen	2021

//

KPI nr.	Beschrijving	Streefwaarde	Meetperiode
KPI.21.8.3	De ontwikkelde standaard krijgt erkenning van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid	OSLO datastandaard gevalideerd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid	31/12/2021

Het project draagt bij aan meerdere niet-functionele focusdomeinen bepaald in het strategische plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid:

- Data-gedreven overheid
Het beschikken over data op een gestandaardiseerde manier laat toe om onder meer deze data te gebruiken voor het nemen van betere beleidsbeslissingen en kan als input dienen voor (een meer) automatische afhandeling van aanvragen
- Veiligheid: cybersecurity en privacy
Het hebben van een datastandaard is een noodzakelijk voorwaarde om identificatie en aanmelding in naam van een feitelijke vereniging mogelijk te maken.
- Interbestuurlijke samenwerking
Een datastandaard rond feitelijke verenigingen zorgt voor een (betere) doorstroming van gegevens en dezelfde basis voor beslissingen in zowel beleidsvoorbereiding, -bijsturen en -uitvoering (publieke dienstverlening).

4 DELIVERABLES

Het project realiseert in 2021 onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten:

nummer	Omschrijving
21.8.1	Rapport met bevindingen omgevingsanalyse : <ul style="list-style-type: none"> • AS-IS: Welke data worden vandaag reeds opgevraagd en zijn nodig in het kader van dienstverlening maar ook in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsmonitoring? Door wie worden die gegevens opgevraagd? Hoe worden die gegevens opgevraagd, opgehaald of aangeleverd en uit welke bronnen (administratieve processen)? • TO-BE: Uitvoering van een analyse rond een gemeenschappelijke basis m.b.t. de informatienoden en het uitwerken van use cases en een informatiemodel, als input voor een traject voor definiëring van de OSLO datastandaard.
21.8.2	Gevalideerde (door stuurorgaan) OSLO datastandaard gepubliceerd op data.vlaanderen.be en geregistreerd in het standaardenregister met volgende functionaliteiten: <ul style="list-style-type: none"> • RDF vocabularium • HTML documentatie voor het vocabularium met termen en definities • UML diagram • HTML documentatie voor het UML diagram (Applicatieprofiel) • SHACL validatieregels • JSON-LD context bestand • Verslagen van de werkgroepen

VAK- EN VEK-KALENDER 2021 - 2025

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op jaarbasis (levensduur oplossing of tot 5 jaar) van de nodige vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningkredieten (VEK) per financieringsbron.

Financieringsbron	2021	
	VAK	VEK
VRD2 AIV	€ 200 000,00	€ 200 000,00
Totaal (incl. Btw)	€ 200 000,00	€ 200 000,00

PROGNOSE VEK VRD 2 2021

Onderstaande tabel geeft voor het hefboombudget VRD 2, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningkalender 2021.

Deliverable Nr	jan 21	feb 21	maart 21	april 21	mei 21	juni 21	juli 21	aug 21	sept 21	okt 21	nov 21	dec 21	Totaal VEK 2021
21.8.1	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 25 000,00										€ 65 000,00
21.8.2				€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 5 000,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 80 000,00
21.8.3							€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 5 000,00	€ 55 000,00
Totaal	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 25 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00	€ 15 000,00	€ 17 500,00	€ 17 500,00	€ 20 000,00	€ 15 000,00	€ 200 000,00



