





de 4 jaar na de sluiting van de opdracht voor het 1<sup>e</sup> vaartuig in principe het volgende vaartuig besteld moet worden. Het werken met vaste en voorwaardelijke gedeelten is terug te vinden in art. 57 Wet overheidsopdrachten.

De selectie- en gunningsleidraad voor de Loodsboot P-klasse zijn afgewerkt (BIJLAGE 5). In het tijdschema wordt uitgegaan van een gunning van een P-klasse vaartuig tegen eind 2024. Deze timing gaat uit van volgende stappen:

- 1) Selectieleidraad + Gunningsleidraad voorleggen voor IF-advies: afgerond
- 2) Publicatie selectieleidraad – oproep kandidaten: 2 maanden
- 3) Kandidaatstelling – beoordeling: 1 maand
- 4) Selectiebeslissing IF-advies: 15 dagen
- 5) Publicatie gunningsleidraad: 4 maanden
- 6) Offertes – beoordeling: 2 maanden
- 7) BAFO: 1 maand
- 8) Vlaamse Regering (incl. begrotingsakkoord) : 1,5 maanden
- 9) Gunningsbeslissing wachttermijn: 15 dagen

De geraamde doorlooptijd vanaf indiening van de selectieleidraad voor advies-IF bedraagt 13 tot 14 maanden. Vanaf sluiting van de opdracht zal het ongeveer 2,5 jaar duren voor de bouw tot voorlopige oplevering.

De betalingen voor het nieuwe loodsvaartuig zullen worden gespreid over meerdere begrotingsjaren met een maximale spreiding van de betaalkalender. Hiertoe zal DAB Vloot in de aanbestedingsdocumenten voldoende contractuele betaalmomenten inlassen. Dit geeft volgend betaalschema met VAK en VEK-impact.

in KEUR		2024	2025	2026	2027	Uitgangspunten
<b>Vervangen loodsboot P-klasse</b>	<b>VAK</b>	<b>46.200</b>				Vastlegging 2024 (dec/24) = gunning door VR
<b>Betaalkalender</b>						
classificatie	10%		4.620			fase 1 na 8 maanden (jun/25)
casco	20%		9.240			fase 2: (dec/25)
hoofdmotoren...	30%			13.860		fase 3: (jul/26)
voorlopige oplevering	35%			16.170	0	fase 4: (dec/26)
definitieve oplevering	5%				2.310	fase 5: (dec/27)
<b>TOTAAL VEK</b>	<b>VEK</b>		<b>13.860</b>	<b>30.030</b>	<b>2.310</b>	

Met de opstart van de mededingingsprocedure met onderhandeling voor de loodsboot P-klasse wordt een eerste belangrijke stap gezet in de vernieuwing van de beloodsingsmiddelen. Deze is noodzakelijk om de continuïteit van deze strategische dienstverlening te garanderen.

Het is de bedoeling om voor de aankoop van het 1<sup>e</sup> P-klasse vaartuig (vast gedeelte in het bestek) het onbelast saldo van DAB Vloot aan te wenden. Naar gelang het finale gunningsbedrag zal dit budget worden aangevuld vanuit de reguliere investeringskredieten van MDK zodat de financiering volledig intern wordt gecompenseerd. Wanneer in een latere fase wordt beslist tot de aankoop van een tweede P-klasse vaartuig, kan het voorwaardelijk gedeelte uit het bestek worden aangesproken.

//





3° akkoord te gaan met de aanwending van het onbelast saldo van DAB Vloot voor de aankoop van één Loodsboot-Tender;

4° de bevoegde minister van Mobiliteit en Openbare Werken de opdracht toe te wijzen om de bovenstaande initiatieven te verwerken in de begroting van DAB Vloot en DAB Loodswezen.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Lydia Peeters

- Advies Inspectie van Financiën
- BIJLAGE 1 – inzet beloodsingsmiddelen
- BIJLAGE 2 – tijdschema grote beloodsingsmiddelen
- BIJLAGE 3 – tijdschema Tender-SWATHs
- BIJLAGE 4 – meerjarig uitgaven toekomstige uitgaven beloodsingsmiddelen
- BIJLAGE 5 – selectie- en gunningsleidraad voor het ontwerpen en bouwen van één Loodsboot-Tender voor de Noordzee, incl. het voorwaardelijk gedeelte voor het bouwen van een tweede Loodsboot-Tender voor de Noordzee

