

Problematiek Grondafzet

PLAN VAN AANPAK

Inhoud

ACTIE 1 “Werkgroep Grondafzet”: uitwerken en opvolgen plan van aanpak	2
ACTIE 2 Samenwerking en kennisuitwisseling binnen Vlaanderen en België	2
Actie 2.1. Overzicht van de (potentiële) afzetlocaties binnen MOW	2
Actie 2.2. “Grondnetwerk” opzetten binnen MOW (incl. POAB)	3
Actie 2.3 Onderzoek mogelijkheden berging op zee	3
Actie 2.4 DOP’s: groeven en graverijen: knelpunten en oplossingen	3
Actie 2.5 DIM-infra project Grondbank.....	4
Actie 2.6 Verzamelen best practices.....	4
ACTIE 3 Communicatie	5
ACTIE 4 Platform bouwkundige toepassingen	5
ACTIE 5 Kennisuitwisseling en samenwerking met Nederland	7

ACTIE 1 “Werkgroep Grondafzet”: uitwerken en opvolgen plan van aanpak

Wie:

Trekker: DMOW

Betrokken: DMOW, OVAM, POAB, Lantis, Grondbank, Embuild, BEVON/OVO, ANB, Dept.
Omgeving (vergunningen)

Wat:

- ✓ Betrekken relevante actoren:
 - **BEVON/OVO** betrekken: potentie groeven en graverijen als afzet
 - **ANB**: contact Dries Gorissen
 - **Dept. Omgeving** – vergunningen/VLAREM: contact Matty Beckers
- ✓ Plan van aanpak uitwerken
- ✓ Acties opvolgen via periodiek overleg

Samenstelling kan evolueren en aangepast worden binnen thematische werkgroepen.

Timing:

Plan van aanpak tegen eind april 2025.

ACTIE 2 Samenwerking en kennisuitwisseling binnen Vlaanderen en België

Actie 2.1. Overzicht van de (potentiële) afzetlocaties binnen MOW

Wie:

Entiteiten MOW

Wat:

Bevraging intern MOW naar eigen potentiële afzetlocaties, incl. capaciteit en eventuele bottlenecks.

Timing:

Overzicht tegen 15 april 2025.

Actie 2.2. “Grondnetwerk” opzetten binnen MOW (incl. POAB)

Wie

Trekker: DMOW (voorlopig)

Betrokken: entiteiten MOW

Beschrijving

De huidige werkgroep “Oplossingen” (AMT, POAB, Lantis) uitbreiden naar alle entiteiten van MOW voor het bespreken van volgende topics:

- Afstemmen **vraag en aanbod**: wie heeft welke bodemmateriële wanneer nodig of beschikbaar? Quid investeringskalender op termijn koppelen aan grondbalansen?
- Rol van **TOP's**? Nut en noodzaak extra TOP's (onderzoek POAB?)
- Hoe (maximaal) **valoriseren uitgegraven bodem** (grote volumes geotechnisch paspoort?, Rol SB250?...)
- Nut en noodzaak extra **stortplaatsen**? Aanpak (extern?)?

Timing

- Voorstel engagement en oprichting netwerk en voorleggen aan MCB 24 april 2025.
- Startmeeting inplannen in mei 2025.
- Rapportering tegen 15 oktober 2025.

Actie 2.3 Onderzoek mogelijkheden berging op zee

Wie

Trekker: POAB

Betrokken: POAB, DMOW, MDK, Federale overheid

Beschrijving

Gezamenlijk onderzoek op welke locaties op een verantwoorde wijze berging (en eventuele herontginning) van zandige bodemmateriële mogelijk kan zijn.

Timing

Opstart overleg medio 2025. Timing verder te verfijnen i.f.v. federaal proces m.b.t. herziening Marien Ruimtelijk Plan.

Actie 2.4 DOP's: groeven en graverijen: knelpunten en oplossingen

Wie

Trekker: OVAM

Betrokken: Lantis, POAB, AMT, BEVON/OVO, Dept. Omgeving

Wat

1. Nagaan op welke wijze de huidige problematiek van groeven en graverijen (grotendeels gelinkt met PFAS) kan aangepakt worden. Groeven en graverijen vormen immers, door hun opvulverplichting, een waardevolle afzetmarkt voor uitgegraven bodem.
 - Externe opdracht OVO: Code van Goede Praktijk (CvGP) : Het uitwerken van een voorstel tot aanvulling van de bestaande CvGP om meer duidelijkheid te scheppen over hoe de ontginningssector dient om te gaan met PFAS (en gevaarlijke stoffen in het algemeen).
 - Aansprakelijkheid bestaande opvullingen: Onderzoek naar het juridische kader omtrent aansprakelijkheid rond de historische opvullingen in de groeves.
2. Daarnaast kunnen andere opties voor definitieve opslag bekeken worden: grootschalige landscaping, ophogen terreinen, energieheuvels? Afzet niet verontreinigde gronden (waar geotechnische kwaliteit geen rol speelt) => ruimtelijke ordening? VLAREM?

Timing

Opstart overleg in eerste instantie met OVO, BEVON, OVAM (Dirk De Decker), Lantis, DMOW, POAB: afstemming externe studie OVO.

Externe opdracht OVO: voorstel CvGP en juridische memo tegen oktober/november 2025.

Actie 2.5 DIM-infra project Grondbank

Wie

Grondbank

Beschrijving

Binnen de samenwerking tussen Grondbank en haar Waalse counterpart is kennis van de digitale techniek één aspect. Eén van de projecten betreft het digitaal beheren van vraag en aanbod. Hieromtrent loopt het DIM-infra project, uitgevoerd door PXL Hasselt en UA.

Gezien de gegevens over vraag en aanbod zeer volatiel zijn, is een consequent bijhouden ervan cruciaal om het systeem te laten slagen en zal aanvullend intensief netwerken altijd belangrijk blijven.

Voor kleinere volumes zijn er momenteel al een reeks initiatieven om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen ([Home | Grondbeheer](#); [Uw grondbeheer via Grondplatform.be - Home](#); [VergoMax home](#); [Symbiose](#)). Ook hiervoor is bijkomend netwerken belangrijk voor het slagen van de opzet.

Timing

Middellange termijn. Inzetten op intensief netwerken door aannemers blijft belangrijk.

Actie 2.6 Verzamelen best practices

Wie

DMOW

Wat

Verzamelen van best practices en zoeken naar manier om deze kennis maximaal te verspreiden => via kennisplatform of ander platform

Voorlopig overzicht:

- Creatieve manieren voor inzet klei- en veenoverschotten: *Potentieel gebruik van werfgrond voor de aanvulling van geërodeerde landbouwgronden in Frankrijk: klei- en veenoverschotten zouden hiervoor gebruikt kunnen worden*
(<https://www.brqm.fr/fr/actualite/actualite/brqm-entre-au-capital-entreprise-terra-innova>)
- Europees project "European Critical Raw Materials act"
- Onderzoek civieltechnische eigenschappen glauconiethoudende zanden
- Materinex (Vlaio): [MateriNex - Nexus voor duurzaam materialenonderzoek in Vlaanderen | VLAIO](#)

Timing

September 2025

ACTIE 3 Communicatie

Wie

Trekker: Lantis

Betrokken: DMOW (team Communicatie Stafdienst), POAB

Wat

Communicatie-initiatieven opzetten om de perceptie rond verantwoord hergebruik uitgegraven bodem te verbeteren (evt. ideeën vanuit/samenwerking met NL): Vlaamsbreed, draaiboek voor projectleiders, Q&A,...

Hiervoor kan het bredere middenveld betrokken worden (BBL).

Timing

Plan van aanpak tegen juli 2025

ACTIE 4 Platform bouwkundige toepassingen

Wie

Trekker: POAB

Betrokken: DOV, OVAM, AWV

Wat

Opzetten gebruiksvriendelijk platform voor het bepalen van mogelijke bouwkundige toepassingen (o.b.v. geotechnische kenmerken) van uitgegraven bodem (ook na reiniging).

Timing

Startvergadering mei 2025

ACTIE 5 Kennisuitwisseling en samenwerking met Nederland

Wie:

Trekker: Lantis

Betrokken: DMOW, OVAM, POAB, Grondbank

Beschrijving:

Wetgeving: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Dossiers verlopen via OVAM en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en er zijn geen mogelijkheden om afspraken te maken: toezichthouder beslist. Ook na behandeling dossier door een Nederlands bureau en conformverklaring door keuringsinstantie, gaat bevoegd gezag soms niet akkoord.

Oplossingen:

- Meedelen bezorgdheden Vlaamse bouwheren op periodiek bilateraal overleg met Nederland rond het thema bodem, nl. met Rijkswaterstaat en het Directoraat-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (OVAM)
- OVAM tracht wel de procedures te structureren en faciliteren: nieuwe procedures zijn in opmaak.
- Overleg met **Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat** om knelpunten en oplossingen te bespreken en als opstap naar een optimalisatie van de samenwerking en het creëren van meer kansen om bodemmateriële af te zetten in Nederland.
- Uitwisseling met Nederland: **Buyergroup grondstromen**
(<https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer->

[groups/gww/buyer-group-grondstromen](#)): manier van werken, met o.m. samenwerking tussen overheden onderling en met de markt.
<https://www.fryslan.frl/gripopgrond>

Timing:

- Uitnodigingsmail voor overleg ministerie I&W in mei (slotverklaring Vlaams Nederlandse top 1 april = kapstok) voor startmeeting juni 2025.
- Periodiek overleg Buyer group