

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsveld:

- Weggebonden mobiliteit en transport
- Omgeving en natuur

Beleidsdoelstelling: Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2024-2029:

- SD 1: “Investeren in betrouwbare, performante en veilige infrastructuur”
 - o OD 1.2. Investeren in robuuste en toekomstbestendige infrastructuur: “In het regeerakkoord zijn al een aantal projecten nominatief opgenomen die illustratief zijn voor de doelstellingen die we willen bereiken en omdat ze een hefboomeffect hebben op Vlaams en/of regionaal niveau. Op vlak van grote wegenprojecten kijken we naar projecten zoals de Noord-Zuid-Limburg.”
- SD 2: “Zorgen voor een duurzame modal shift voor personenvervoer”
 - o OD 2.1. Naar een modal shift 50/50 tegen 2030: “We zorgen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer door in te zetten op meer busbanen, eigen beddingen voor bus en tram en slimme verkeerslichten.”

Beleidsdoelstelling: Beleidsnota Omgeving 2024-2029

- SD 2: “Samen aan de slag in gebieden en regio’s”
 - o OD 2.3 Geïntegreerde gebiedswerking in prioritaire openruimtegebieden: “We nemen de komende legislatuur een versterkte regierol op in o.a. het complex project Noord-Zuid Limburg.”

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Sinds 1 maart 2015 is de regelgeving inzake complexe projecten van kracht door middel van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, het besluit van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet complexe projecten en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De procesaanpak onderscheidt vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. De fases zijn gescheiden door drie vaste beslismomenten: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Beslissing van de Vlaamse Regering Startbeslissing CP NZL 16 maart 2018 (VR 2018 1603 DOC.0256/1)

De startbeslissing van 16 maart 2018 betekende de start van de onderzoeksfase met als doelstelling een voorkeursalternatief te filteren uit een brede waaier van alternatieven. In dit kader werd een breed onderzoek en overleg met actoren georganiseerd om zicht te krijgen op de impact en gevoeligheden van de verschillende alternatieven.

Beslissing van de Vlaamse Regering Voorkeursbesluit CP NZL 22 april 2022 (VR 2022 2204 DOC.0445/2BIS)

Het voorkeursbesluit van 22 april 2022 bevestigde de keuze van een voorkeursalternatief dat voortkwam uit het geïntegreerd onderzoek en de verschillende besprekingen met actoren en belanghebbenden. Het voorkeursbesluit hield de vaststelling in van een op strategisch niveau gekozen alternatief. Het voorkeursbesluit gaf het startschot voor de uitwerkingsfase.

2. INHOUD

A. PROJECTOMSCHRIJVING: ONDERZOEKSFASE

De Vlaamse Regering nam op 16 maart 2018 de startbeslissing van het complex project “Noord-Zuidverbinding Limburg” (CP NZL). Het complex project NZL zet in op het ontwikkelen van een gedragen visie voor zowel een duurzame en geïntegreerde mobiliteitsoplossing als een gebiedsprogramma voor de regio. Twee cruciale projectonderdelen zijn hierbij sturend: Spartacus Lijn 3 (HOV – Lijn 3) en de wegverbinding N74.



Figuur 1 - Ruimtelijke situering CP NZL op luchtfoto (bron: voorkeursbesluit CP NZL)

De onderzoeksfase had als doelstelling een voorkeursalternatief te filteren uit 5 redelijke alternatieven zoals uitgebreid beschreven in de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota (gAON). Er vond een breed geïntegreerd onderzoek en actorenoverleg plaats om zicht te krijgen op de impact en gevoeligheden van die verschillende alternatieven. Op 17 december 2021 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit vast. Naar aanleiding van reacties tijdens het openbaar onderzoek werd het ontwerp verder geoptimaliseerd, wat leidde tot een finaal voorkeursbesluit. De Vlaamse Regering motiveerde en stelde dit voorkeursalternatief op 22 april 2022 definitief vast.

LEGENDA

- wervhouden tracé
- - - onderzocht tracé
- verder af te stemmen SPL1 en SPL2

Diagram illustrating the bus route 1700, showing stops and connections:

- North Section:**
 - Noord-Limburg** (#1700) - P&R
 - Eksel** (#425)
 - Hechtel** (#2112) - P&R
 - Helchteren-Centrum** (#1325)
 - Houthalen-Noord** (#575)
 - Houthalen-Centrum** (#1750)
 - Centrum-Zuid** (#1575) - P&R
- South Section:**
 - F75** (#724)
 - Zonhoven-Centrum** (#953)
 - N72** (#950)
 - Corda** (#1000)
 - R71** (#1025)
 - Herkenrode** (#759)
 - Hasselt** (#4350)


Additional information:

- Red dashed line with arrows pointing left and right: **aanvullend OV Kempische as** (left) and **aanvullend OV N73** (right).
- Red dashed line with arrow pointing up: **NL**.

////////////////////////////////////


B. PROJECTOMSCHRIJVING: UITWERKINGSFASE

In de uitwerkingsfase werd het voorkeursalternatief verder geconcretiseerd tot een uitvoerbaar project binnen de vastgelegde contouren van het voorkeursbesluit. Belangrijk hierin is het voorstel in het voorkeursbesluit NZL om – gelet op de urgentie(s) en de uitvoeringslogica – het complex project NZL gefaseerd uit te werken aan de hand van de verschillende deelzones A (Pelt t.e.m. Hechtel-Eksel), B (Houthalen-Helchteren) en C (Zonhoven t.e.m. Hasselt). Dit conform de regelgeving inzake complexe projecten die een dergelijke gefaseerde aanpak toelaat.



Figuur 5 – Gefaseerde procesaanpak Complex Project NZL (Bron: geactualiseerde projectonderzoeksnota (gPON) CP NZL)

Voorliggende nota heeft betrekking op de realisatie van bouwsteen 2, namelijk de uitwerking van het gekozen alternatief met twee tunnels voor de wegverbinding N74 als 'missing link' in deelzone B (Houthalen-Helchteren). Zoals ook op onderstaand schema zichtbaar zal er namelijk nog een projectbesluit volgen voor deelzone B i.f.v. de herinrichting bovenop de tunneldaken.



Figuur 8 – Schematische weergave van de samenstelling van het projectbesluit NZL – fase 1

Verder bevat het projectbesluit eveneens volgende bestemmingswijzigingen:

- de nodige bestemmingen t.b.v. de realisatie van het vijfde combinatiealternatief Ay, in voorkomend geval met inbegrip van de milderende en/of compenserende maatregelen in deelzone B (Houthalen-Helchteren); inclusief de nodige natuurbestemmingen om de realisatie van het bovenvermelde alternatief mogelijk te maken en op die manier bij te dragen aan de realisatie van de Natura 2000-doelen;
- de bestemmingswijziging van een aantal harde bestemmingen in deelzone B (Houthalen-Helchteren) (recreatiegebied, zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woongebied en industriegebied) naar een openruimtebestemming i.f.v. de projectdoelstellingen rond kern- en natuurversterking; een beperkt deel van een woonuitbreidingsgebied in de kern van Helchteren wordt omgezet naar woongebied;
- de opheffing van de reservatiestrook voor de N74 vanaf de E314 tot aan de Lindelsebaan in Hechtel-Eksel in deelzones A (Pelt t.e.m. Hechtel-Eksel) en B (Houthalen-Helchteren). Aangezien door de keuze van het voorkeursalternatief de bestaande reservatiestrook geen nut meer heeft wordt deze opgeheven over de volledige lengte (De reservatiestrook vanaf de Lindelsebaan tot aan N713 in Pelt werd reeds in 1995 opgeheven). De opheffing van de reservatiestrook wordt t.h.v. het regionale bedrijventerrein Centrum-Zuid (ontwikkeld op een afgeplatte terril) aangegrepen om de ordening van deze zone veilig te stellen.

De motivaties die aan de grondslag van het voorgestelde alternatief liggen, komen uiteraard uitgebreider aan bod in het hoofddocument en het geïntegreerd onderzoek. Deze motivaties werden in het kader van het voorontwerp projectbesluit grotendeels bevestigd door de adviesinstanties in het kader van de decretaal voorziene, formele adviesronde. De adviesvergadering heeft plaatsgevonden op 4 maart 2024. De adviesronde leidde tot enkele wijzigingen aan het dossier. Alle wijzigingen worden in de antwoordennota met betrekking tot de adviesronde, die deel uitmaakt van het dossier, verduidelijkt.

Op 24 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp projectbesluit NZL – fase 1 goed in het complex project "Noord-Zuid Limburg". Alle rapporten en documenten zijn beschikbaar op de projectwebsite www.noordzuidlimburg.be.

Om iedereen goed te informeren over het ontwerp projectbesluit – fase 1 en het openbaar onderzoek zijn o.a. twee infomarkten bij het begin van het openbaar onderzoek georganiseerd. Deze gingen door op 5 en 6 juni 2024. Input uit het openbaar onderzoek bij het ontwerp projectbesluit wordt opgesomd en beantwoord in een aparte ‘Antwoordennota – openbaar onderzoek’. Deze antwoordennota maakt deel uit van dit projectbesluit. In deze antwoordennota is terug te vinden of er aanpassingen zijn doorgevoerd in het projectbesluit, alsook een beschrijving van de procesaanpak (participatie en communicatie rond openbaar onderzoek). Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden een beperkt aantal kleine aanpassingen (zoals o.a. een aantal grenscorrecties, rechtzettingen en verduidelijkingen) doorgevoerd in het GRUP en het infrastructureel ontwerp zoals opgenomen in projectomschrijving en omgevingsvergunning. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een aantal geformuleerde inspraakreacties en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. Deze aanpassingen betreffen geen essentiële wijzigingen maar louter beperkte aanpassingen die geen nieuw openbaar onderzoek vereisten. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend die betrekking hadden op de gedeeltelijke opheffing van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Ter Dolen: omgeving’,

Aangezien het projectbesluit zowel de opheffing van VEN-gebieden door middel van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bevat als de toelating voor een vergunningsplichtige activiteit, werden de verplichtingen onder zowel artikel 17, § 3 als artikel 26bis van het Natuurdecreet nageleefd.

////////////////////////////////////

Aangezien er tussen de principiële vaststelling en definitieve vaststelling van dit projectbesluit nieuwe data en tools beschikbaar werden gesteld in het kader van stikstofaanpak werd door de MER-deskundige hieromtrent een actualisatietoets uitgevoerd. Uit deze nota van 29 augustus 2025, gevalideerd door de bevoegde instantie Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op 8 september, blijkt dat bij de toetsing van het plan/project aan de meest recente KDWs en conform de nieuwe tools en richtlijnen van ANB, beschikbaar gesteld op 4 juli 2025 op desbetreffende website Maatregelen om stikstof terug te dringen | Vlaanderen.be, de conclusies uit het oorspronkelijke MER/Passende Beoordeling onverminderd van kracht blijven.

Gelet op de betekenisvolle impact van het voorgestelde project op prioritair habitat is het advies van de Europese Commissie vereist. Dit (voorwaardelijk) gunstig advies van de Europese Commissie werd verkregen op datum van 15 mei 2025. De Europese commissie bevestigt hiermee dat de nadelige effecten van de uitvoering van de Noord-Zuidverbinding Limburg op de betrokken habitatrichtlijngebieden door dwingende redenen van groot openbaar belang gerechtvaardigd zijn en dit op voorwaarde dat het betrokken SBZ-H “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode” uitgebreid wordt; de beperkte uitbreiding (5.500 m²) van het Natura 2000-gebied moet plaatsvinden binnen twee jaar na de publicatie van dit advies.

Omwille van het algemeen belang, namelijk om de geplande werken aan de N74 volgens de gestelde projectdoelstellingen van de Noord-Zuidverbinding te kunnen uitvoeren, is enerzijds de afbraak van de modernistische villa -gelegen aan de Grote Baan 1 en op 1 februari 2018 vastgesteld als bouwkundig erfgoed- onvermijdelijk en is anderzijds een gedeeltelijke opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 1982 tot bescherming van het cultuurhistorisch landschap 'Kasteel Ter Dolen: omgeving' in Houthalen-Helchteren (Helchteren) noodzakelijk. De afbakening van het cultuurhistorisch landschap wordt aangepast aan de nieuwe grens die gevormd wordt door de nieuwe weginfrastructuur van N74. De inname raakt op geen enkele manier aan de erfgoedelementen en -kenmerken en de erfgoedwaarden van het beschermd cultuurhistorisch landschap. Ook de cultuurhistorische waarde van het abbatiale waterslot blijft behouden. Dit slot situeert zich centraal in het gebied.

Vervolgstappen: flankerend beleid


Aan het voorliggende definitief projectbesluit NZL – fase 1 worden andere instrumenten (overeenkomsten, charters...) toegevoegd met het oog op de realisatie van het flankerend beleid en van milderende en/of compenserende maatregelen. In dat kader wordt ook verwezen naar het reeds goedgekeurde en thans lopende begeleidingsplan NZL dat i.f.v. het aankoopbeleid (de minnelijke verwervingen) wordt verdergezet (VR 2022 2204 DOC.0445/2BIS).

Bovendien wordt in de uitwerkingsfase ook ingezet op de voorbereiding van de werforganisatie en -fasering, en de onvermijdelijke verkeershinder die hiermee gepaard gaat. Onder de noemer “omgevingsmanagement” worden drie sporen samengebracht dewelke aangevuld worden door een gericht afstemmingsproces met (boven)lokale belanghebbenden zoals de betrokken lokale besturen, bedrijven, handelaars, scholen, organisaties en bewoners. De referentieplanning, minder-hinderplan en charter worden samengebracht in een aanpak dewelke ook een belangrijke rol zal krijgen richting de uitvoeringsfase en de gesprekken met het te selecteren aannemersconsortium.

Voor de uitwerking van het minder-hinderplan wordt een specifieke projectstructuur opgezet die zal instaan voor de voorbereiding, communicatie en opvolging van de uitvoering van het plan. Een centraal aanspreekpunt in het kader van 'minder hinder' (omgevingsmanager NZL) zal aangesteld worden om vragen te bundelen, coördineren en behandelen. De procesmatige aanpak van het omgevingsmanagement met de verdere opmaak van het minder-hinderplan en minder-hindercharter samen met betrokken (boven)lokale belanghebbenden is nader omschreven in een apart hoofdstuk in de geactualiseerde procesnota.



Die kwaliteitskamer kan zowel de rol van bewaker, facilitator of bemiddelaar opnemen, afhankelijk van de schaal en de scope van het traject/project. De kwaliteitskamer kent een multidisciplinaire samenstelling en bestaat naast de vertegenwoordiging langs opdrachtgeverskant (De Werkvennootschap en het Departement Omgeving) en vertegenwoordiging van het team Vlaams Bouwmeester uit een aantal externe experts (o.a. vastgoed, circulariteit). De kwaliteitskamer moet de ruimtelijke kwaliteit & positieve maatschappelijke impact helpen opvolgen van het NZL-project op verschillende schalen. De samenstelling wordt bekeken in functie van de noden en kan dynamisch zijn doorheen de tijd. Een verdere detaillering van deze kwaliteitskamer en voorstel van processtructuur is nader omschreven in een apart hoofdstuk in de procesnota.



3. VERWERKING ADVIES RAAD VAN STATE

De Raad van State afdeling Wetgeving heeft op 1 juli 2025 advies nr. 77.812/1 uitgebracht over voorliggend ontwerp van besluit

➤ **Bevoegdheid (randnr. 3.1 - 4.6)**

De Raad van State stelt vast dat de adviesaanvraag onontvankelijk is in zoverre ze betrekking heeft op:

- artikel 2, tweede lid, 1°, (bijlage I: “Hoofddocument (deel 1.1. van het projectbesluit)”) behalve waar in het Hoofddocument wordt bepaald dat het definitief vastgestelde projectbesluit geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan,
- artikel 2, tweede lid, 2° (bijlage II: “Omgevingsvergunning (deel 4 van het projectbesluit)”),
- artikel 2, tweede lid, 3° (bijlage III: “Zaak der wegen (deel 5.1. van het projectbesluit)”),
- artikel 2, tweede lid, 5° (bijlage V: “Plan afbakening beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Ter Dolen. Omgeving’ na gedeeltelijke opheffing”),
- artikel 3 van het ontwerp (gedeeltelijke opheffing en afbakening van het cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Ter Dolen’).

Enkel

- artikel 2, tweede lid, 1°, in zoverre in Hoofddocument wordt bepaald dat het definitief vastgestelde projectbesluit geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan,
- artikel 2, tweede lid, 4° (bijlage IV: “Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Noord-Zuid Limburg’ (deel 6 van het projectbesluit)”), de bijlage die er integrerend deel van uitmaakt,
- de bepalingen van het ontwerp die ermee verband houden (artikelen 1, 2 en 4), waren het voorwerp van onderzoek door de afdeling Wetgeving.

➤ *Rechtsgronden & juridisch kader (randnr. 5, 5.1 – 5.6, 6, 14, 14.1, 14.2)*

Bij wijze van voorbeeld worden er een aantal door de Raad opgelijst.

Voor een aantal voorschriften werd het toelichtende gedeelte aangepast, zodat expliciet blijkt dat het niet-verordenend, louter informatief is. Het betreft de artikels 0.3, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10.1, 10.3, 12.1, 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 16.1, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.2, 23.2, 26.1, 27.2, 28.4, 28.5, 29.2.

Het advies van de Raad geeft aldus geen aanleiding tot inhoudelijke aanpassingen aan de planopties in het herkenbaar onderdeel dat geldt als gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP NZL als bijlage IV gevoegd bij het besluit.

4. BESTUURLIJKE IMPACT

Er is geen andere weerslag dan de weerslag, weergegeven in de nota aan de Vlaamse Regering bij het op 23 mei 2025 goedgekeurd ontwerp van besluit (VR 2025 2305 DOC.0438/1).

5. VERDER TRAJECT

Na de definitieve goedkeuring van dit besluit wordt dit besluit bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarnaast zal het besluit bekend gemaakt worden conform artikel 41 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (o.a. door publicatie op de projectwebsite www.noordzuidlimburg.be).

6. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar definitieve goedkeuring te hechten aan bijgaand besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het projectbesluit NZL – fase 1 van het complex project ‘Noord-Zuidverbinding Limburg’ en tot gedeeltelijke opheffing van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Ter Dolen: omgeving’ in Houthalen-Helchteren (Helchteren);
2. de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport te gelasten het voormelde besluit van de Vlaamse Regering bij uittreksel te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad en verder bekend te maken conform het artikel 41 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,

Annick DE RIDDER

BIJLAGEN

1. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het projectbesluit NZL – fase 1 van het complex project ‘Noord-Zuidverbinding Limburg’ en tot gedeeltelijke opheffing van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Ter Dolen: omgeving’ in Houthalen-Helchteren (Helchteren) met volgende bijlagen:
 - bijlage I: “Hoofddocument (deel 1.1 van het projectbesluit)”;
 - bijlage II: “Omgevingsvergunning (deel 4 van het projectbesluit)”;
 - bijlage III: “Zaak der wegen (deel 5.1 van het projectbesluit)”;
 - bijlage IV: “Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Noord-Zuid Limburg’ (deel 6 van het projectbesluit)”;
 - bijlage V: “Plan afbakening beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Ter Dolen: omgeving’ na gedeeltelijke opheffing”.
2. Advies Raad van State nr. 77.812/1 van 1 juli 2025
3. Nota: Actualisatietoets KDW van 29 augustus 2025
4. Advies ANB van 8 september 2025