
JAN
FEB
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC
GOVERNANCE
Rapportage VP
Stuurgroep
Klankbordgroep
1/3
Voorstellen pilootprojecten
HR
15/3
29/3
Stappenplan
19/4
26/4
10/5
31/5
28/6
5/7
30/8
13/9
27/9
14/11
29/11
Potentieel DDRS
22/11
OMGEVINGEN
Twintag, Verhaert, Cegeka
Unbox
DDRS Alliance
Testprotocol
Praktische organisatie
Piloot in gesloten omgeving: ...
resultaat
Testprotocol
Praktische organisatie
piloot in halfopen omgeving: vakantiepark?
resultaat
Testprotocol
Praktische organisatie
piloot in open omgeving: wijk? stad?
resultaat
OPEN OPROEP PILOOTPROJECTEN
COMPONENTEN
Unieke codering (< 10K# items)
Unieke codering (+ 50K# items)
Unieke codering (> 100K# items)
App
App + Home scanner
Evolutie App + Home scanner
Collectiepunten (Home)
Collectiepunten (Home + On-the-Go)
Evolutie collectiepunten (All)