
Later nog in te plannen
Doelen CCS en Fundamenten
Transparantie van het inbound proces
Transparantie van het outbound proces
Aantonen van de werkbaarheid van alle principes CCS DD
Juridische opties voor publieke actoren duidelijk rond aanstelling datadelingsplatform
eFTI compliant
Compliant met Europese wetgeving
Grensoverschrijdende datadeling richting internationale transparantie
Benchmark? Wanneer?
Import Release Platform - release 1 (DL: 01/03/2024)
XB Analyse van Douane
Import Release Platform - release 2 (DL: 31/12/2024)
Controle- en verificatieproces douane
Controle- en Inspectieproces FAVV (IMA) (DL:31/12/2023)
Voorbereiding douane systemen (DL: 01/03/2024)
Export Green Lights
Bulkchain Export doorontwikkeling
Next Mode of Transport
POC - Delen meld- locatie -en scheepsinformatie binnenvaart (DL: 2023)
Assessement van POC
Samenleggen wat er al is
Juridisch onderzoek rond mogelijkheden
eFTI (DL: 12/ 2025)
eFTI (DL: 12/2025)
Datamodel
Smarter B2B for better B2G - pilot (DL: 01/2024)
BE MSWe (DL: medio 2025)
BE MSWe (DL: medio 2025)
Gateway 2 Britain - Core MVP
IT-platform PoAB-INF - Quick wins + ketenplanning + 2
IT-platform PoAB-INF - Deviation management
Slot booking en wachttijden
2023
2024
2025
2026
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Wettelijke of doorretale milestones
AES aangifte 30/09/2023
IRP - PNTS (maritiem) 1/03/2024
Start Certification eFTI augustus 2024
ECS Uitgangsproces XX/XX/20XX ?
NIS2 Directive
eFTI Full application jan/feb 2026