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DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW 
 
 

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 

Betreft: Startbeslissing voor het complex project Industrieterrein Op de Berg te Maasmechelen  
 
  

1. SITUERING  
 
De Vlaamse overheid zet met de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie 
van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak. Met 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet complexe projecten en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de regelgeving 
inzake complexe projecten sinds 1 maart 2015 van kracht.  
 
De nieuwe procesaanpak onderscheidt vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de 
uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. De fases zijn gescheiden door drie vaste beslismomenten: 
de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit. Ter voorbereiding van het voorkeurs- 
en het projectbesluit vindt telkens een openbaar onderzoek plaats. In het traject van eerste idee 
tot en met de uitvoering zijn deze fases, beslismomenten en openbare onderzoeken de vaste 
ankers in het proces.  
 
Het belang van de verkenningsfase mag niet onderschat worden. Elk complex project is uniek en 
vereist maatwerk. In navolging van de aanbevelingen van de commissies Sauwens en Berx was het 
duidelijk dat het voor de opstart van een officiële procedure noodzakelijk is om in een informele 
verkenningsfase goed na te denken over de projectdefinitie en de procesaanpak. De voorbije 
maanden vond een breed actorenoverleg plaats om zicht te krijgen op de projectdefinitie en de 
procesaanpak van dit complex project. Op die manier wordt reeds tijdens de verkenningsfase 
invulling gegeven aan de principes inzake complexe projecten: open communicatie en 
transparantie, participatie, maatwerk, oplossingsgericht samenwerken, geïntegreerde aanpak en 
door de actoren gedragen procesregie. Voor het complex project Industrieterrein Op de Berg te 
Maasmechelen heeft het actorenoverleg bijgedragen tot de inhoud van deze startbeslissing en de 
als bijlage toegevoegde procesnota.  
 
Deze startbeslissing is niet het akkoord van de bevoegde overheid voor de realisatie van een 
complex project. Het betekent wel het concreet engagement om een proces op te starten om een 
problematiek of opportuniteit te onderzoeken. Uit de startbeslissing vloeien dus geen rechten of 
plichten voort voor derden. En aan de startbeslissing is geen (voorafname op de) goedkeuring van 
het project of de oplossingsrichting gekoppeld. Actoren die er in zijn opgenomen, verlenen hun 
medewerking aan het planproces, nemen een gemandateerde rol op in de processtructuur en 
engageren zich om de omschreven verantwoordelijkheden actief op te nemen. De startbeslissing 
en de procesnota geven aan hoe met de betrokken actoren zal worden samengewerkt in het 
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participatietraject. De inhoud van de startbeslissing wordt, net als de procesnota, actief naar 
actoren en belanghebbenden gecommuniceerd.  
 
De overheid die een startbeslissing neemt, bezorgt een kopie van deze startbeslissing aan de 
andere overheden: de provincie Limburg en de gemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en As.  
 
De startbeslissing geeft in het bijzonder groen licht voor de onderzoeksfase waar het de bedoeling 
is om het beste scenario te filteren. Daarvoor moeten de verschillende scenario’s op een 
geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. Het beste scenario wordt geformuleerd 
in het voorkeursbesluit. 
 
 

2. INHOUDELIJK  
 

2.1. Probleemdefinitie 
 
Het complex project geeft gevolg aan het in 2002 door de Vlaamse Regering goedkeurd Masterplan 
van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). Binnen het NPHK ligt een aantal bestemmingen en 
activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bestemming natuurgebied en de functie als 
nationaal park. Om, in overeenstemming met de internationaal gebruikte definitie voor een 
nationaal park, een ‘groot aaneengesloten natuurgebied’ te creëren, moeten deze enclaves worden 
omgevormd tot natuurgebied. Het Industrieterrein Op de Berg werd aangeduid als één van deze 
storende enclaves in het Masterplan. Het industriegebied Op de Berg moet uitdoven en omgevormd 
worden tot natuur. Het complex project moet het planologisch, procedureel en operationeel kader 
ontwikkelen en vastleggen om dit ambitieuze en ongebruikelijke project te realiseren.  
 
2.2. Globale beschrijving van het gebied 
 
Het industrieterrein Op de Berg is gelegen in de gemeente Maasmechelen langs de N763, de 
Steenweg naar As. Het industrieterrein heeft een oppervlakte van 66 ha en telt een 15-tal bedrijven. 
Het bedrijventerrein ligt perifeer en geïsoleerd.  
 
Het industrieterrein Op de Berg is een gemengd bedrijventerrein met zowel grote als kleine, vooral 
verouderde maar ook enkele nieuwe bedrijven. Er is ook leegstand. Het bedrijventerrein zou binnen 
de huidige context door de grootte, de oppervlakte van de percelen en de aard van de activiteiten 
beschouwd worden als een gemengd regionaal bedrijventerrein.  
 
Het industrieterrein wordt via twee toegangswegen ontsloten op de Steenweg naar As. De 
bedrijven die gelegen zijn langs de Steenweg naar As hebben hun toegangen rechtstreeks op deze 
weg. Aan sommige bedrijven is een bedrijfswoning gekoppeld. Het industrieterrein heeft geen 
riolering. De grote bedrijven hebben eigen waterzuivering. Kleinere bedrijven werken via bezink-
putten en vergunde lozingen in het lokaal grachtensysteem.  
 
Sommige bedrijven hebben hun bodem gesaneerd. Er bestaat geen beeld of er nog bodem-
verontreiniging aanwezig is. Om die reden zal de OVAM moeten betrokken worden in de 
onderzoeksfase. Het talmend initiatief om het bedrijventerrein uit de doven heeft er toe geleid dat 
het industrieterrein weinig verzorgd is en er wat verloederd bij ligt. De meeste bedrijven hebben 
weinig aandacht besteed aan de verfraaiing van hun percelen en er is ook weinig geïnvesteerd in 
de groenstructuur van het openbaar domein. De Vlaamse Regering wenst met deze startbeslissing 
uitvoering te geven aan eerder beslist beleid met betrekking tot het Masterplan van het Nationaal 
Park Hoge Kempen.  
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Luchtfoto industrieterrein Op de Berg  
 
2.3. Beleidscontext 
 
De bestemmingen  
 
Het industriegebied kreeg op het gewestplan Limburgs Maasland in 1980 de bestemming “industrie-
gebied”. Een klein deel van het industriegebied werd gewijzigd naar "gebied voor de verwerking 
van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming natuurgebied" door middel van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Lugo NV Artilaval”. De nabestemming treedt tien jaar na het 
van kracht worden van dit GRUP in werking. Het GRUP is van kracht geworden op 17 mei 2012.  
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Figuur: Uitsnede gewestplan met uitsnede van GRUP LUGO NV en Artilaval  
 
In de omgeving van het industrieterrein wordt de bestemming en het landgebruik grotendeels 
bepaald door natuur en ontginningen. In 2006 werden, via het GRUP “Berggrindontginning 
Kempens Plateau”, de ontginningsgebieden uitgebreid. Ter compensatie van de nieuwe grind-
winningsgebieden werden de laatste landbouwbestemmingen herbestemd naar natuurgebied. Alle 
gebieden rond het industrieterrein Op de Berg hebben (na)bestemming natuur.  
 

 
Figuur: Overzicht van de percelering op het industrieterrein  
 



Pagina 5 van 10 
 

Het ruimtelijk beleid 
 
Het uitdoven van het industrieterrein werd opgenomen in verschillende ruimtelijke plannen:  

 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRUP) Limburg: 2003 – 2011; 

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Maasmechelen: 2009; 
 PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen: 2013. 

 
Met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maasmechelen werd het nieuw regionale 
bedrijventerrein “Nieuwe Bunders “ met een oppervlakte van 75 ha goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 7 februari 2013.  
 
Dit betekent niet dat de bedrijven van het industrieterrein Op de Berg naar daar moeten en/of 
kunnen verhuizen. In dit kader werd een Masterplan ‘Nieuwe Bunders’ opgesteld door de POM 
Limburg en goedgekeurd door de gemeenteraad van Maasmechelen op 5 juli 2016. Hierin wordt 
gesteld dat er geen koppeling mag zijn met de uitdoving van het bedrijventerrein Op de Berg voor 
wat betreft het type bedrijvigheid. Wel wordt middels het bedrijventerrein Nieuwe Bunders het 
verlies van het industrieterrein Op de Berg ruimtelijk gecompenseerd op het grondgebied van 
Maasmechelen. Binnen dit planproces gaat de provincie het engagement aan om de verhuis van 
de bedrijven van het Industrieterrein Op de Berg naar een andere locatie te onderzoeken.  
 
Het industrieterrein Op de Berg wordt ook opgenomen in het AGNAS-RUP “Enclaves Hoge 
Kempen”, waarin voor het bedrijventerrein Op de Berg een “bewarend voorschrift” zou worden 
opgenomen dat voorkomt dat er nog nieuwe ontwikkelingen en investeringen plaatsvinden. Het 
AGNAS-RUP wordt ondersteunend en parallel aan het complex project uitgewerkt. Beide 
initiatieven zijn noodzakelijk om het bedrijventerrein uit te doven en in te richten als natuur. 
 
2.4. Projectdoelstellingen 
 
Hoofddoel van het complex project is om het wettelijk, financieel en procedureel kader te 
ontwikkelen dat de mutatie mogelijk maakt van een storend gelegen industriegebied naar een 
natuurgebied dat volwaardig onderdeel wordt van het NPHK. Het natuurgebied moet niet alleen 
beantwoorden aan de Europese instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de speciale beschermings-
zones maar ook aan de ambitie om een mooier, homogener en toegankelijk nationaal park te creëren.  
 
Hierbij is het belangrijk om er zorg voor te dragen dat de bestaande bedrijven op een correcte wijze 
begeleid worden. De Vlaamse Regering zal samen met de andere bestuursniveaus bewerkstelligen 
dat de bestaande bedrijven die wensen te verhuizen actief begeleid worden.  
 
Uit de verkenningsfase bleek dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn om de doelstellingen van 
het project te bereiken. De eerste opdracht van dit project is om uit de verschillende mogelijke 
scenario’s het voorkeursscenario te ontwikkelen.  
 
Het voorkeurscenario zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. De volgende fase 
eindigt met het vaststellen en bekendmaken van het voorkeursbesluit.  
 
 

3. OMSCHRIJVING VAN DE COMPLEXITEIT VAN HET PROJECT  
 
Het decreet van 25 april 2014 definieert een “complex project” als een project van groot 
maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat om een geïntegreerd vergunningen- en 
ruimtelijk planproces vraagt. Er moet dus zowel een ruimtelijke planningscomponent aanwezig 
zijn als een vergunningencomponent.  
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Bovendien moet het project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang zijn. Het 
decreet complexe projecten geeft een aantal criteria waaruit dit groot maatschappelijk en 
ruimtelijk-strategisch belang blijkt. Het project Industrieterrein Op de Berg voldoet aan de criteria 
van artikel 7, §1, van het decreet complexe projecten.  
 
1. de probleemstelling of het programma van het project is meervoudig en omvat diverse af 

te wegen belangen 
Het betreft een project waarin heel veel belangen aan bod komen:  
• het uitdoven van een bedrijventerrein versus natuur; 
• de uitdaging van het vinden van nieuwe locaties voor de betrokken bedrijven;  
• het zoeken naar een financiering voor het hele project;  
• het definitief saneren van de bodemverontreiniging;  
• het kaderen van de definitieve inrichting in een landschappelijk toekomst-

perspectief dat een meerwaarde biedt voor de natuurontwikkeling en de beleving 
van het NPHK.  

  
2. het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke verbetering van de woonkwaliteit, de 

milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit 
Het industrieterrein is op dit ogenblik een vervuilde site temidden van één van de waarde-
volste en grootste natuurcomplexen in Vlaanderen. Er is geen riolering en er is waar-
schijnlijk bodemverontreiniging, zodat sanering aan de orde kan zijn. De activiteiten op 
het terrein veroorzaken op dit ogenblik vaak geur- en stofhinder en genereren zwaar 
verkeer op de verkeerde plek.  

 
3. bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent 

Einddoel van het project is het integreren van het gebied in het NPHK. Nationale parken 
worden per definitie ontwikkeld “for the benefit and the enjoyment of the people” (leuze 
op de entrée van Yellowstone, allereerste nationaal natuurpark, 1872).  
Met de start van dit complex project neemt de overheid het initiatief dat in de beleids-
plannen en het Masterplan werd aangekondigd. De bedrijven zullen vergoed, aan-
gemoedigd, gesteund en begeleid worden om zich te verplaatsen naar bedrijventerreinen 
die ook voor hen beter geschikt zijn dan de huidige situatie. Hoe de natuurontwikkeling 
gerealiseerd en daarbij horend gefinanceerd zal worden, al dan niet middels winning van 
delfstoffen en/of private financiering, maakt deel uit van de onderzoeksopdracht. 
Met het verdwijnen van de industriële activiteit kan de bodemvervuiling en de beeld-
verstoring gesaneerd worden. Het gebied wordt onderdeel van een publiek toegankelijk 
nationaal park met fiets- en wandelpaden en uitzichtpunten. De herontwikkeling van het 
industrieterrein naar nationaal park is belangrijk voor de toeristische ontwikkeling van 
het station van As als poort naar het NPHK.  
De meerwaarde van het project bestaat erin dat het ruimtebeslag wordt weggehaald, wat 
zeer ongebruikelijk is in Vlaanderen ,waar het met 6ha per dag toeneemt. Het project wil 
ook de mogelijkheden aftasten voor nieuwe energiewinning, -besparing en/of -transport 
tijdens en na de ontwikkeling.  

 
4. het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een 

complexe omgeving 
Het huidig landschap rond het industrieterrein is niet af. Er wordt door verschillende 
instanties en organisaties fragmentair gewerkt aan een landschaps- en natuurbeeld dat 
niet coherent is. De transitie van het industrieterrein naar natuurgebied moet open 
getrokken worden naar de hele omgeving en zou op het einde een zeer helder en zuiver 
natuurlandschap moeten opleveren. Het project moet een historisch scheefgegroeide 
situatie en een slechte ruimtelijke ontwikkeling saneren en omkeren. Het project kadert in 
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de verdere ontwikkeling van het NPHK als grootste natuurgebied van Vlaanderen. Via het 
project zal ook een aantal Europese IHD gerealiseerd worden. Het hele project kadert ook 
in de opdracht die de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in maart 2016, 
bij de viering van tien jaar NPHK, meegaf aan het projectbureau van het NPHK om het 
nationaal park in de volgende 1tien jaar substantieel uit te breiden.  
 

5. het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, 
leefmilieugerelateerde of verkeerskundige impact 
Met de uitdoving en sanering verdwijnt de harde bebouwde structuur van een 
bedrijventerrein. Het uiteindelijk landschap zal afhankelijk zijn van het gekozen scenario. 
Indien ervoor gekozen wordt het industrieterrein alleen maar te onteigenen en te saneren, 
kan het terrein met zijn huidige morfologie als heide- en bosgebied naadloos geïntegreerd 
worden in het nationaal park. Indien ervoor gekozen wordt het bedrijventerrein uit te 
doven via delfstoffenwinning, verdwijnt de morfologie van het terrein volledig en onstaat 
een nieuw ontworpen natuurlandschap, al of niet met een kunstmatig binnenmeer. In een 
langere tussenperiode zal de grind- en zandwinning in dat scenario de hoofdactiviteit zijn.  
 

6. het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling 
en beheer 
Het ongebruikelijke van het project is dat een belangrijke afweging zal moeten gemaakt 
worden tussen een publieke inbreng versus een private financiering via de grind- en 
zandwinning. Het onderzoek naar ruimtelijke consequenties van dit publiek/privaat-
aandeel is een noodzakelijk onderdeel van de onderzoeksfase van dit project.  

 
In de voorbije tien jaar heeft zowel de gemeente Maasmechelen als het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland (RLKM) getracht om het planningsproces op te starten, ofwel bij het Vlaams 
Gewest ofwel bij de provincie Limburg. Het project werd door het RLKM op de agenda geplaatst 
van het ruimtelijk strategisch project “Heel de Hoge Kempen” (2012-2015) en is ook opgenomen op 
de agenda van het vervolgproject “Hoge Kempen Verankerd”. Op 31 juli 2015 werd binnen het kader 
van dit strategisch project door intern overleg met Ruimte Vlaanderen vastgesteld dat de 
bestuurlijke en ruimtelijke complexiteit van het industrieterrein Op de Berg van die aard is dat 
het in aanmerking komt voor de nieuwe procedure die via het decreet complexe projecten 
mogelijk gemaakt werd.  
 
De volgende stakeholders werden betrokken bij het opstellen van de procesnota:  

 Team complexe projecten – Vlaamse Overheid;  
 Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) – gebiedsgerichte werking Oost;  

 Ruimte Vlaanderen – Afdeling Gebieden en Projecten;  
 Provincie Limburg – Ruimtelijke ordening en Economie;  
 POM Limburg;  
 Gemeenten Maasmechelen, As en Dilsen-Stokkem;  
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Afdeling Land en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen;  

 Agentschappen Innoveren en Ondernemen;  
 RLKM.  

 
Deze stakeholders hebben op 1 oktober 2015, 19 april 2016 en 31 mei 2016 vergaderd omtrent de in 
bijlage toegevoegde procesnota.  
 

4. COMMUNICATIE MET DE BEDRIJFSWERELD  
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In 2013 heeft de provincie bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maasmechelen het 
engagement aangegaan om een bestek op te stellen voor een onderzoek naar de mogelijke 
gebieden in de provincie Limburg die in aanmerking komen voor herlocalisatie van de bedrijven 
die zich bevinden op het industrieterrein Op de Berg. Dit onderzoek zal begeleid worden door het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen en door de POM Limburg.  
 
De provincie Limburg heeft de opstart van bovenvermeld onderzoek gerelateerd aan de opstart 
van het ruimtelijk planningsproces.  
 
De bedrijven zullen begeleid worden om zich te verplaatsen naar bedrijventerreinen die ook voor 
hen beter geschikt zijn dan de huidige situatie. De manier waarop dit best zou moeten gebeuren 
maakt deel uit van dit project: het vastleggen van de verhuisperiode, de organisatie van een 
verhuisloket, de begeleiding van de onderhandelingen enzovoort.  
 
De onderzoeksfase zal uitgevoerd worden in overleg met de betrokken bedrijven. De bedrijven 
zullen geënquêteerd en regelmatig geïnformeerd worden over de evolutie van de inzichten van de 
onderzoeksfase en de gevolgen voor hun bedrijfsvoering.  
 
Ook met de delfsstoffensector zal contact opgenomen worden zodat de scenario’s die te maken 
hebben met delfstoffenwinning op een realistische manier worden ingeschat en berekend.  
 
 

5. BEVOEGDE OVERHEID 
 
Gelet op de volgende elementen ligt het voor de hand dat de Vlaamse Regering de bevoegde 
overheid is voor het nemen van de startbeslissing:  

 de verkenningsfase toont aan dat het industrieterrein Op de Berg in aanmerking komt 
voor de in het decreet complexe projecten geregelde besluitvormingsprocedure;  

 het complex project rolt zich waarschijnlijk uit over het grondgebied van twee of meer 
gemeenten, namelijk Maasmechelen, As en Dilsen-Stokkem. 

 
Volgens artikel 6, §1, van het decreet complexe projecten kan de Vlaamse Regering altijd de 
startbeslissing nemen.  
 
 

6. EERSTE ZICHT OP DE ONDERZOEKSFASE  
 
De Vlaamse Regering wil in de onderzoeksfase de haalbare ontwikkelingsmogelijkheden van het 
complex project Industrieterrein Op de Berg via verschillende scenario’s laten bestuderen. De 
scenario’s onderscheiden zich door:  

 het al dan niet inzetten van delfstoffenwinning voor de projectontwikkeling tot natuur-
gebied;  

 het inzetten van ofwel kwartszand en/of berggrind als delfstoffenwinning;  
 het al dan niet beperken van delfstoffenwinning tot een deel van het industrieterrein;  

 het al dan niet terug aanvullen van de groeve als er delfstoffenwinning plaatsvindt.  
 
Alle scenario’s en deelaspecten, aangevuld met de voorstellen die uit het openbaar onderzoek naar 
voor komen, zullen op een gelijkwaardige wijze moeten worden geëvalueerd op hun milieueffecten 
en procedurele en financiële aspecten.  
 
Door de verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken en af te wegen, kan de volgende stap, 
een onderbouwd voorkeursbesluit, voorbereid worden.  
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In alle scenario’s rijst de vraag of het gebied van betekenis kan zijn voor de winning van 
regeneratieve energie, zowel tijdens als na de herinrichtingsperiode, zonder de IHD en de 
landschappelijke kwaliteit van het NPHK aan te tasten.  
 
 

7. BUDGETTAIRE WEERSLAG 
 
Ter ondersteuning van de onderzoeksfase wordt een studieopdracht uitbesteed met als taak-
omschrijving: “De opdrachtnemer krijgt als taak de opdrachtgever te ondersteunen tijdens de 
onderzoeksfase van het complex project industriegebied Op de Berg. Hij moet de verschillende 
scenario’s die worden voorgesteld, om het bedrijventerrein op de Berg uit te doven, vergelijkend 
onderzoeken en de nieuwe ruimtelijke situatie ontwerpen. Hij evalueert de scenario’s op basis van 
hun milieueffecten maar ook op basis van hun financiële en procedurele aspecten. De opdracht-
nemer ondersteunt de opdrachtgever eveneens met het formuleren van de synthesenota en het 
voorkeursbesluit“. De studiekosten voor de onderzoeksfase kunnen opgevangen worden binnen de 
beschikbare middelen van Ruimte Vlaanderen en het ANB voor 2017.  Het voorstel van beslissing heeft 
aldus geen weerslag op de begroting van het Vlaamse Gewest.  
 
Een startbeslissing in het kader van artikel 7, §1, van het decreet complexe projecten is per definitie 
een beslissing op krachtlijnen, zonder rechtsgevolgen, die een engagement inhoudt van de 
overheid om een onderzoekstraject op te starten, die voorafgaat aan een definitieve beslissing, 
met name het voorkeursbesluit.  
 
Overeenkomstig artikel 15, §2, 4°, en artikel 6, §5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 
januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak is het advies van de 
Inspectie van Financiën respectievelijk het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting niet 
vereist.  
 
 

8. WEERSLAG OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN 
 
De goedkeuring van de startbeslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de 
personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
 

9. WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN 
 
De goedkeuring van de startbeslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen.  
 
 

10. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 
 
De goedkeuring van de startbeslissing houdt geen regelgeving in en vereist dan ook geen 
reguleringsimpactanalyse.  
 
 

11. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemde startbeslissing van 
het complex project Industrieterrein Op de Berg te Maasmechelen in de zin van het decreet van 25 
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april 2014 betreffende complexe projecten, met dien verstande dat dit geen budgettair of financieel 
engagement inhoudt vanwege de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest.  
 
 
Joke Schauvliege  
Vlaams minister van Omgeving,  
Natuur en Landbouw  
 


