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1. De in bijlage 1 opgenomen planning, het noodzakelijke budget en de jaarlijkse verdeling ervan vormen 

een raming op basis van de op 15 september 2017 beschikbare kennis van het project en van het 

masterplan ETCS. 

2.  De planning, het budget en de jaarlijkse verdeling ervan zullen worden nageleefd op voorwaarde: 

• dat de definitie van het project niet meer gewijzigd wordt op een wijze die de planning, het budget 

of de jaarlijkse verdeling ervan in het gedrang brengt; 

• dat alle nodige vergunningen binnen de in bijlage 1 gestelde termijnen worden afgeleverd, wat 

meer bepaald inhoudt dat er geen succesvol beroep tot schorsing en geen beroep tot 

nietigverklaring wordt ingediend tegen de afgeleverde vergunningen, alsook geen ander 

gerechtelijk beroep met gevolgen op de planning wordt ingediend; 

• dat, ondanks alle door Infrabel en/of de NMBS genomen voorzorgen, er zich geen onvoorziene 

omstandigheden voordoen buiten de wil van de twee bedrijven om, die zware gevolgen hebben, 

en waarvoor de bedrijven zich rechtsgeldig kunnen beroepen op een geval van overmacht; 

• dat de betalingen van de financiering van de werkzaamheden door de Staat door het Gewest, 

naargelang één van hen of  beiden een onderdeel  van het investeringsproject financieren, worden 

verzekerd, volgens de in bijlage 1 opgenomen timing, behoudens in geval van vertraging op de 

planning, in welk geval de terbeschikkingstelling van de middelen opnieuw gespreid kan worden 

naargelang de werkelijke behoeften van de werven. 

De niet-naleving van één of meerdere van de 4 voornoemde voorwaarden moet telkens het voorwerp 

maken van een gedetailleerde verantwoording gericht aan de leden van het ECMM. 

Onder onvoorziene omstandigheden dient te worden begrepen, alle gebeurtenissen en ontwikkelingen 

die op 15 september 2017 nog niet gekend waren, zoals bijvoorbeeld uitzonderlijk zwaar noodweer 

waardoor de uitvoering van de projecten wordt beïnvloed, nieuwe technische of technologische 

ontwikkelingen, prijsstijgingen die hoger zijn dan de voorziene inflatie, een economische conjunctuur 

die sterk afwijkt van de aanvankelijk aangenomen redelijke vooruitzichten, het ontstaan van nieuwe 

elementen die op 15 september 2017 niet beschikbaar waren en die een grote invloed hebben op de 

werven, wijzigingen in de wetgeving en reglementering, of de in het kader van de vereiste vergunningen 

opgelegde normen of vereisten. 

Deze algemene voorwaarden kunnen, in voorkomend geval, nog worden aangevuld met de in het 

prefinancieringscontract  vermelde bijzondere voorwaarden. 

3.    De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van bijlage 1 van het Uitvoerende 

Samenwerkingsakkoord.  


