MoSde

prinsheerlijk plaeeland

Landinrichtingsproject “de Merode: Prinsheerlijk platteland”

Verslag overleg planbegeleidingsgroep 19 april 2016
Aanwezig Eddy Timmers, voorzitter
Hildegarde Quintens, vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos
Lieve Stoops, vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen
Jan Verheyen, vertegenwoordiger van de gemeente Tessenderlo
Stefanie Verluyten, vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal
Marc Verbruggen, vertegenwoordiger van de stad Scherpenheuvel = Zichem
Philippe De Backer, deskundige landschap
Hoy-Ming To, Vlaamse Landmaatschappij
Els Lavrysen, Vlaamse Landmaatschappij (verslag)

Hilde Haezebrouck, Vlaamse Landmaatschappij (verslag)

Verontschuldigd
Klaas Ryckaert, vertegenwoordiger Waterwegen en Zeekanaal

Mietje Peeters, vertegenwoordiger van de provincie Limburg
Kristel Marién, vertegenwoordiger van de gemeente Westerlo

Roel Slegers, adviseur plattelandsproject de Merode

Niet aanwezig:
Els Brouwers, vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen

Erwin Dunon, vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant

Marc Fierens, vertegenwoordiger van de doelgroep religieus erfgoed

Bram Cannaerts, vertegenwoordiger van doelgroep natuur

Sietske Caers, vertegenwoordiger van de doelgroep recreatie (vervangt Bie De Busser)
Staf Aerts, vertegenwoordiger van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen
Sander Ooms, vertegenwoordiger van de gemeente Hulshout

Sarah Seyen, vertegenwoordiger van doelgroep landbouw

Hans Van Geel, vertegenwoordiger van de stad Geel

Wim Poelmans, deskundige landbouw en plattelandsontwikkeling

Jan Matthijs, vertegenwoordiger van de stad Aarschot

1.Goedkeuring verslag

2. Bespreking opmerkingen en bezwaren adviesprocedure Pastorie en Stoomzagerij-
goedkeuring eindrapport
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Tijdsduur

Bijlage

M@

prinsheerlijk plaeeland

Landinrichtingsproject “de Merode: Prinsheerlijk platteland”

3. Voorstel en goedkeuring ontwerprapport poort Scherpenheuvel voorafgaand aan
openbaar onderzoek ‘

4.Stand van zaken overige projecten ( verbindingen-onthaalplan- abdij Tongerlo)- ruiter
en mennetwerk de Merode)

5. Varia: communicatie-acties — actualiseren samenstelling planbegeleidingsgroep

van 13 u tot 15 u 45

op vergadering getoonde demo + op basis van bespreking in PBG aangepaste tabellen met adviezen

en opmerkingen LIP Pastorie en Stoomzagerij

1. GOEDKEURING VERSLAG
Er zijn geen opmerkingen op het vorig verslag (29/10/15)

2. BESPREKING OPMERKINGEN EN BEZWAREN ADVIESPROCEDURE PASTORIE EN
STOOMZAGERIJ-GOEDKEURING EINDRAPPORT

Ontvangen adviezen:

- gemeente Laakdal dd.15/12/15 : positief advies zonder opmerkingen
- provincie Antwerpen dd.28/01/16: positief multidisciplinair advies mits opmerkingen
De VLM heeft de adviezen in een tabel gegoten met steeds een voorstel van antwoord door de PBG
en een voorstel tot al dan niet wijzigen van het ontwerp LIP.
Hilde overloopt de belangrijkste opmerkingen in de tabel (zie bijlage).
1. advies om de geplande fietsverhuur af te stemmen met bestaande verhuurdiensten, met de
eigenaar van de eerste travee en met TPA-
bespreking: fietsverhuur is geen maatregel in het LIP-
beslissing PBG: tekst niet aanpassen maar de PBG vraagt wel aan de gemeente om af te
stemmen met bestaande verhuurdiensten en met de eigenaar van de eerste travee en aan
de VLM om af te stemmen met TPA
2. advies om te onderzoeken of de uitbating van de verbruiksmogelijkheid via sociale economie
mogelijk is-
bespreking: verbruiksmogelijkheid is geen maatregel in het LIP
beslissing: : tekst LIP niet aanpassen maar de PBG vraagt wel aan de gemeente om piste van
sociale economie te onderzoeken
3. advies en vraag naar participatieproces voor de functie-invulling van de gebouwen
bespreking: participatie is geen maatregel in dit LIP- het klopt dat de gemeente geen
participatieproces gevolgd heeft- wel heeft ze de pastorie ingevuld volgens een reéle nood

nl. noodopvang OCMW en grotere ruimte voor de dagopvang senioren (CADO)- locatie om

Pagina 2van 9



Landinrichtingsproject “de Merode: Prinsheerlijk platteland”

prinsheedijk plateland

brood te bakken was een reéle vraag van OCMW Dagopvang Vogelzang- het verenigingsleven
heeft inspraak gehad bij de invulling van het tegenover de pastorie gelegen
nieuwbouwproject Capellebeemden met onder meer een ontmoetingscentrum- door dit
nieuwe ontmoetingscentrum is er vanuit de verenigingen geen vraag meer naar extra ruimte
in de Pastorie—voor de Stoomzagerij is door de gemeente gezocht naar de meest haalbare
functie-invulling (museale opstelling en fietsverhuur de Merode)- naar aanleiding van het
openbaar onderzoek heeft de gemeente i.s.m.de VLM wel een infomoment georganiseerd op
beide locaties (die door de aanwezige omwonenden positief onthaald werd)

beslissing: tekst LIP aanpassen met een beschrijving van het gemeentelijk beslissingstraject
dat doorlopen is om tot de functie-invulling te komen. De PBG vraagt aan de gemeente om
de omwonenden te informeren tijdens de renovatiewerken.

4. Vraag om de mogelijke impact van de (nog op te starten) studie naar specifieke
belevingselementen op het huidig ontwerp van de buitenaanleg van de Stoomzagerij (plaats
en afmetingen van ingetekende elementen, zie kaart 11) duidelijk en expliciet te vermelden.
Bespreking: In maatregel 2.2 wordt al aangegeven dat de studieresultaten het huidig
ontwerp kunnen wijzigen mits in acht name van gereserveerde budgetten en van de geest
van het ontwerp
Beslissing: tekst LIP niet aanpassen:

5. Vraag om extra budget te voorzien voor een eyecatcher- eyecatcher en belevingselement zijn
verschillende dingen
Reactie VLM:

o Waarom extra budget voor een eyecatcher? Een eyecatcher kan ook een
belevingselement zijn- zo heb je een multifunctioneel element

o het huidig geraamd budget van 46.585 euro (totale kostprijs) voor de
belevingselementen is gebaseerd op prijzen van grote speelelementen- het geeft een
basisbudget- extra’s kunnen aangevuld worden door de initiatiefnemers of via
andere cofinanciering buiten Landinrichting bvb. het Impulsprogramma Fiets- en
wandelnetwerken van Toerisme Vlaanderen

http://www.toerismevlaanderen.be/impulsfietsenwandelen#Projectl

o bij de effectieve subsidie-aanvraag (op basis van offerte) kan je tot 30% afwijken van

de raming van het LIP

o er liggen nog inrichtingsvragen op de werktafel waarvoor ook budget voorzien moet
worden binnen het restbudget van planprogramma de Merode.

Reactie Kempens Landschap:
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o Gemeente en KL vragen al langer naar een eyecatcher zodat de site voor passanten
opvalt en die eyecatcher moet inderdaad functioneel zijn

o De projecten die in het verleden door TV zijn goedgekeurd zijn van een andere orde
dan hetgeen nu voorligt voor de Stoomzagerij — Stoomzagerij maakt volgens KL
weinig kans op cofinanciering door TV

o 46.000 euro is onvoldoende om de buitenaanleg voldoende attractief te maken
zodat je mensen aantrekt- extra budget van 35.000 euro is zeker nodig (VI 70%-
gemeente 30%)- voor hoogte bedrag zie Hulshout (kostprijs zeildoek met
lichtsimulatie)- zie Klompenpad (kostprijs voor een basic buitenaanleg in hout
overschrijdt al 35.000 euro)- zie kostprijs gefreesde letters in cortenstaal- de
herplaatsing van een rolbrug kan zeker waardevol zijn maar zal meer kosten dan
46.000 euro.

o Voor Laakdal gaat het om hun eerste LIP en ze zijn bereid 30 % te financieren. Van de
overige inrichtingsvragen is er op dit moment nog geen enkele
cofinancieringsgarantie.

Reactie gemeente: Laakdal onderschrijft de bezorgdheid van KL- deze was niet opgenomen in
hun advies maar kwam nadien tot uiting na eerste inrichtingsideeén belevingsstudie

Reactie prov Antwerpen: extra budget van 35.000 is geen onoverkomelijk groot bedrag
Standpunt PBG: budgetverhoging is wenselijk

Voorstel VLM: kostenraming (her)plaatsing rolbrug wordt intern nagevraagd — valt de nieuwe
raming hoger uit dan wordt het geraamd budget voor mtr.2.3 verhoogd (maar maximaal tot
81.585 euro (incl. kosten en BTW) - aangepast budget wordt teruggekoppeld met gemeente
Beslissing: afhankelijk van nieuwe raming door VLM wordt het geraamd budget voor mtr. 2.3

verhoogd (max. tot 81.585 euro (incl. kosten en BTW))

Opmerkingen ALBON

Johan Van Roy (ALBON) heeft bemerkingen naar de VLM gestuurd op het ontwerp LIP (zie bijlage)

Dit zijn meestal tekstuele opmerkingen behalve:

1. Vraag om 3 maatregelen (1.4, 1.5 en 2.5) uit tabel 2: overzicht kostenraming en uit

financierings-en uitvoeringsprogramma te halen want deze mtr. worden door partners (AWV
en TPA) opgenomen zonder subsidies LI- Als je deze mtr. toch in het programma behoudt ,
belast de minister deze partners mits hun instemming met de mtr en moet je ook van deze 2

partners formele instemmingen vragen.
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Beslissing: 3 betrokken mtr uit de ramingstabel halen en in een aparte tabel onderbrengen
en benoemen als “mtr die complementair zijn aan het LIP maar er geen deel van uit maken”

2. Vraag om in de tekst bij mtr. 1.4,1.5 en 2.5 expliciet te vermelden dat de mtr worden
uitgevoerd buiten dit LIP

Beslissing: tekst bij de 3 mtr wordt aangepast

Timing:

April-mei: aanpassen ontwerp LIP met beslissingen PBG

April- juni- verzamelen instemmingen (in dit LIP enkel van gemeente Laakdal)
Juli: eindvoorstel naar minister

Eind 2016-begin 2017: goedkeuring door minister bij ministerieel besluit

3. VOORSTEL EN GOEDKEURING ONTWERPRAPPORT POORT SCHERPENHEUVEL
VOORAFGAAND AAN OPENBAAR ONDERZOEK

Els licht enkel de wijzigingen t.o.v. de vorige PBG toe:

1. Nieuw decreet LI- nieuwe instrumenten
Het nieuwe decreet LI geeft de mogelijkheid om erfdienstbaarheden op te leggen (4 locaties) naast
de mogelijkheid om aan te kopen/te onteigenen (2 locaties) (was ook mogelijk in oud decreet LI).
De Landcommissie (1 per provincie) heeft tot taak de waardebepaling van gronden en allerlei
vergoedingen op te maken. Deze commissie heeft de kostenraming (voor erfdienstbaarheden en
aankopen) principieel goedgekeurd.

2. Zichem station- enkel buitenaanleg
Het gebouw is in erfpacht gegeven waardoor de maatregelen in het gebouw wegvallen- de
buitenaanleg blijft behouden

3. Grasland ts Maagdentoren en Markt Zichem- geen beheerovereenkomst
Beheerovereenkomst is hier niet mogelijk- oplossing: de stad zal het grasperceel huren en op langere
termijn proberen aan te kopen (wordt opgenomen in LIP)

4. Mtrop bestaande weg ts Rozenlaan en Basilieklaan wordt geschrapt

Geen inrichting noch erfdienstbaarheid is hier mogelijk

5. Ten westen van Doodbroek- wandelpad

uitvoering door VLM- 100% financiering door ANB (is afgesproken met Frank Saey)
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overzicht financiering:
kostprijs project is 1.402.828,11 euro
opm. in presentatie staat 1.383.542 euro maar kostprijs beheerovereenkomst moet hiervan nog

afgetrokken worden en vervangen door aankoop.

Beslissing: De Planbegeleidingsgroep gaat akkoord met het voorliggende ontwerp LIP poort
Scherpenheuvel. Dit ontwerp kan in openbaar onderzoek gaan.
VLM vraagt wel nog aan de afwezige Planbegeleidingsgroepsleden om eventuele bemerkingen door

te geven (voor 26/04/16).

Timing:

Eind mei: inforonde voor de betrokkenen bij erfdienstbaarheden / aankoop of onteigening /
algemene infowandeling

01/06/16 start adviesprocedure met infomomenten voor inwoners

Najaar: adviezen en opmerkingen bespreken op planbegeleidingsgroep (november, datum nog te

bepalen)

4. STAND VAN ZAKEN OVERIGE PROJECTEN (VERBINDINGEN- ONTHAALPLAN-ABDIJ
TONGERLO)- RUITER —EN MENNETWERK

Verbindingen- onthaalplan-abdij van Tongerlo
EenLIP
Er is nog ca. 800.000 euro subsidies LI de Merode beschikbaar voor deze 3 thema’s.
VLM pleit voor één groot LIP waar deze 3 thema’s in ondergebracht worden- uitvoering vanaf eind
2018
voordelen: geintegreerd werken + efficiéntere personeelsinzet VLM+ meer budgettaire
verschuivingsruimte binnen 1 LIP
nadeel: planvorming onthaalplan is bijna klaar maar zal dan ook pas eind 2018 in uitvoering gaan
samen met verbindingen en abdij Tongerlo.

Er wordt nog gezocht naar een passende titel.

Stand van zaken onthaalplan:
Onthaalvoorzieningen=poorten + infopunt (bvb. toeristische dienst-horeca-uitbater geeft effectief

uitleg over bezienswaardigheden-routes) + vertrekpunten (enkel infrastructuur)

Eerste ontwerpen door VLM moeten nog terug gekoppeld worden met de gemeenten
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Gemeenten moeten ook nog de horecazaken (infopunt) informeren over wat van hen verlangd wordt
TPA organiseert “ambassadeurscursus voor horecazaken”
Mie Maan: onderdelen van de buitenaanleg van het Masterplan kunnen door LI uitgevoerd worden-

binnenaanleg is voor provincie Antwerpen

Infoborden:
ANB vraagt om 3 “ANB-borden” in een gezamenlijke opdracht met de LI-onthaalborden onder te
brengen- 3 ANB-borden 100% door ANB gefinancierd-in huisstijl de Merode zitten 3 afmetingen

Beslissing: akkoord- meer concrete informatie wordt tijdig uitgewisseld ts ANB en VLM

Inhoud en beslissingstraject onthaalplan

Vraag van Kempens Landschap: Hoe gaan we de bezoeker naar de poorten-infopunten-
vertrekpunten en bezienswaardigheden leiden? Hoe maak je de bezoeker al vanop de
autosnelweg/gewestweg bewust dat hij door “ de Merode” rijdt en trek je hem naar het gebied?
Welke info moet er op de website de Merode staan? Dat samen was toch hetgeen initieel met
“onthaalplan” bedoeld was. Het huidig “onthaalplan” beperkt zich tot enkele zitbanken en

infoborden. Waarom is van een meer ambitieus onthaalplan afgestapt?

Reactie VLM: eerste ontwerpen onthaalplan (trekker VLM) droegen niet de goedkeuring weg van de
toeristische diensten + bvb. gebiedsborden langs autosnelweg konden niet voor AWV- TPA heeft een

nieuw ontwerp gemaakt (op basis van overleg met gemeenten) dat nu voorligt.

Beslissing: Op eerstvolgende overleg van Dagelijks Bestuur en van Werkgroep Toerisme en Recreatie
wordt het Onthaalplan door TPA voorgesteld en toegelicht en worden mogelijke vervolgstappen

bepaald.

Ruiter-en mennetwerk de Merode
1. Bewegwijzering en de groenwerken worden afgerond
2. Controle bewegwijzering + dringende snoeiwerken thv ruiterpalen wordt deze week door
VLM op terrein gecontroleerd
Vraag aan gemeenten: Kunnen de gemeentelijke groendiensten de kleine dringende
snoeiwerken op zich nemen? De grotere groenwerken zijn sowieso voor de aannemer?
Beslissing: akkoord om kleinere snoeiwerken door de gemeenten uit te voeren

3. gevarenborden
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Vraag aan gemeenten: Hoe zit het met de plaatsing van gevarenborden?
Ter herinnering 3 soorten borden: langs gewestwegen (AWV)- langs gemeentewegen en op

ruiterroutes (gemeenten)

Laatste wijzingen:

1. Tracé Luikerdreef: De Vijvers heeft zich terug getrokken uit het plan- ruiterpad komt nu ten
noorden van de Luikerdreef dankzij akkoord met Abdij en Natuurpunt

2. Oversteek aan Den Eik: aparte oversteek voor ruiters was niet mogelijk- tracéwijziging
waardoor ruiters en fietsers nu oversteek delen en vervolg ruiterpad op terrein Natuurpunt
(NP gaat hiermee akkoord) toegankelijkheidsreglement NP moet aangepast worden

3. Parkings Tessenderlo lopen vertraging op: Peerdeposterij zomer 2016- Belledreef voorjaar
2017

Opening ruiter-en mennetwerk op za 30/04/16

alle partners welkom mits seintje aan Juul.adriaens@vlm.be

Infomarkt ruiters dec 2015

1. Gepersonaliseerde antwoorden zijn verstuurd

2. Ruiters vragen een evaluatie van het ruiternetwerk na 1 jaar- Dit kan een taak zijn van de
Routedokter (TPA)

3. Codrdinatie van de verdere gesprekken wordt overgedragen aan

gemeenten/terreineigenaars/beheerders

Brug Messelbroek komt er

W&Z gaat akkoord met een tweede brug over de Demer in Messelbroek voor ruiters-wandelaars en
fietsers- Dit is heel goed nieuws voor de verbinding van het ruiternetwerk van het noorden met het

zuiden van de Demer.

5. VARIA

Communicatie-acties:

14/04 opening Uitgeverijplein (“parking Abdijvest”)
30/04 opening ruiter-en mennetwerk de Merode
29/05 Merodehappening (Zichem)

16/06 inhuldiging boombrug en vleermuistoren
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8/06: infowandeling ontwerp LIP poort Scherpenheuvel, vertrek aan basiliek Scherpenheuvel
(parking Mariahal)
Tijdens het Openbaar onderzoek voor Poort Scherpenheuvel worden de nodige infoavonden

voorzien voor de betrokkenen bij inzet van de instrumenten erfdienstbaarheden en aankoop.

Samenstelling Planbegeleidingsgroep actualiseren

Heel wat officiéle leden zijn vervangen door collega’s- VLM zal de huidige samenstelling laten

goedkeuren via ministerieel besluit in najaar 2016

Volgende planbegeleidingsgroep:
In november 2016 gekoppeld aan ( op voorstel van de voorzitter) een plaatsbezoek aan de werken
poort Averbode
Voorlopige agenda:
1. ontwerp LIP poort Scherpenheuvel na adviesprocedure

2. stand van zaken overige LIP’s
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Aanwezig

Landinrichtingsproject “de Merode: Prinsheerlijk platteland”

Mggode'

prinsheerlij plarceland

Verslag overleg planbegeleidingsgroep 24 november 2016
Eddy Timmers, voorzitter

Els Goyvaerts, vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen

Stefanie Verluyten, vertegenwoordiger van de gemeente Laakdal

Marc Verbruggen, vertegenwoordiger van de stad Scherpenheuvel — Zichem

Jan Verheyen, vertegenwoordiger van de gemeente Tessenderlo

Mietje Peeters, vertegenwoordiger van de provincie Limburg

Hildegarde Quintens, vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos

Kristel Marién, vertegenwoordiger van de gemeente Westerlo

Ivo Salién, vertegenwoordiger van de gemeente Herselt

Bart Verheyen, vertegenwoordiger van provincie Antwerpen, vervanger codrdinator plattelandsproject de Merode
Hoy-Ming To, Vlaamse Landmaatschappij (verslag)

Els Lavrysen, Vlaamse Landmaatschappij

Verontschuldigd

Klaas Ryckaert, vertegenwoordiger Waterwegen en Zeekanaal
Roeland Smits, vertegenwoordiger AWV

Erwin Dunon, vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant
Els Brouwers, vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen
Philippe De Backer, deskundige landschap

Sarah Seyen, vertegenwoordiger van doelgroep landbouw

Wim Poelmans, deskundige landbouw en plattelandsontwikkeling

Niet aanwegig: rierens, vertegenwoordiger van de doelgroep religieus erfgoed

Tijdsduur

Bijlage

Bram Cannaerts, vertegenwoordiger van doelgroep natuur

Sietske Caers, vertegenwoordiger van de doelgroep recreatie (vervangt Bie De Busser)
Staf Aerts, vertegenwoordiger van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen
Sander Ooms, vertegenwoordiger van de gemeente Hulshout

Hans Van Geel, vertegenwoordiger van de stad Geel

Jan Matthijs, vertegenwoordiger van de stad Aarschot

1.Goedkeuring verslag

2. Bespreking opmerkingen en bezwaren adviesprocedure Poort Scherpenheuvel -
goedkeuring eindrapport

3.Stand van zaken overige projecten ( verbindingen-onthaalplan- abdij Tongerlo)- ruiter
en mennetwerk de Merode)

5. Varia: communicatie-acties, datum volgende PBG
van 13 u 30 tot 15 u 45

op vergadering getoonde demo + op basis van bespreking in PBG aangepaste tabellen met adviezen

en opmerkingen LIP Scherpenheuvel
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prinsheedijk platteland

1. GOEDKEURING VERSLAG
Er zijn geen opmerkingen op het vorig verslag (19/04/16)

2. BESPREKING OPMERKINGEN EN BEZWAREN ADVIESPROCEDURE POORT SCHERPENHEUVEL-
GOEDKEURING EINDRAPPORT
Ontvangen adviezen zie tabel in bijlage.
De VLM heeft de adviezen in een tabel gegoten met steeds een voorstel van antwoord door de PBG
en een voorstel tot al dan niet wijzigen van het ontwerp LIP.
Els overloopt de belangrijkste opmerkingen in de tabel (zie bijlage).

Stad Scherpenheuvel-Zichem dd.22/08/16 : gunstige evaluatie mits rekening wordt gehouden met

diverse punten (zie bijlage)

o 1-2-3: wandelverbinding in zone ten noorden van Ernest Claeshuis: Els licht toe.
Ivo: Welke statuut hebben de wegen?
Els: Er zal een erfdienstbaarheid afgesloten worden. Dit wordt per akte officieel gemaakt.
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG.
o 4-5: op traject richting Begijnendijk en voetweg 35: Els licht toe.
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
o 6:station Zichem
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
o 7:verbinding Ernest Claeshuis-vogelkijkhut
Stephanie: hoe kunnen mensen tot aan de vogelkijktoren?
Els: de toren blijft bereikbaar via ander pad
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
o 8-9: Verbinding ter Elzenklooster, verbinding tot aan de Demer
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
o 10: voetweg 69 op tracé richting Aarschot
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG

Provincie Vlaams Brabant dd.25/08/16: positieve beoordeling met opmerkingen en

aandachtspunten

1: Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
2: Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
3-4-5: Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG

6-7: Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
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8: Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG
9-10-11-12-13-14-15-16: Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG

Waterwegen en zeekanalen dd.30/08/16: stemt in met de engagementen in het LIP onder

voorwaarden.
2-3: blijft pad toegankelijk voor beheervoertuigen?
Hildegarde: dienstvoertuigen? Of zwaardere vrachtverkeer?
Els: dit moet nog besproken worden met de beheerder. Het is wel de bedoeling om de
historische lijn te behouden.
Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG

4-5-6-7 Voorstel secretariaat wordt aanvaard door PBG

Opmerkingen ALBON dd.08/06/16
Johan Van Roy (ALBON) heeft bemerkingen naar de VLM gestuurd op het ontwerp LIP (zie bijlage)
Alle voorstelde antwoorden op de adviezen worden aanvaard en bevestigd door de

planbegeleidingsgroep.

Bespreking:
Ivo: waarom worden sommige gedeeltes aangekocht en voor sommige andere gedeeltes een

erfdiensthaarheid opgelegd?
Marc: de gemeente heeft de strategie gekozen om sommige delen aan te kopen waar er in de

toekomst nog plannen zijn om werken uit te voeren.

Timing:

Opmerkingen op het verslag moeten ten laatste doorgegeven zijn op 30 november.
December: verzamelen instemmingen (in dit LIP: kerkfabriek, ANB, Scherpenheuvel-Zichem,
Natuurpunt)

Na inzameling instemmingen: eindvoorstel naar minister

Half 2017: goedkeuring door minister en Vlaamse regering bij besluit van de Vlaamse Regering.

Conclusie:
De planbegeleidingsgroep geeft positief advies voor het eindrapport van het landinrichtingsplan

Poort Scherpenheuvel.

3. STAND VAN ZAKEN OVERIGE PROJECTEN
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prinsheerijk plarcelind

Landinrichtingsproject “de Merode: Prinsheerlijk platteland”

Zie demo

Stoomzagerij en pastorie: voor goedkeuring bij minister, MB dit jaar?

Poort Averbode: voor goedkeuring bij minister, meer uitleg nodig voor binneninrichting van
bierhoeve (er zijn precedenten bij Poort Gerhagen en Beddermolen)

Beddermolen: beheerplan in opmaak, 1° restauratie in 2017, na bouwverlof

Poort Averbode: in uitvoering, einde werken 2017

Ruiter-en menroutenetwerk: nog in uitvoering, ten zuiden demer tegen 2018

LIP: de Merode: Natuur- en landschapsherstel, Onthaalvoorzieningen

Momenteel zijn er bilaterale gesprekken met diverse partners. Sommige zijn collega’s van de leden
van de planbegeleidingsgroep, daar de inhoud ook over natuur- en landschapsherstel gaat.
Er wordt voorgesteld om deze mensen als experts naar de volgende planbegeleidingsgroep uit te

nodigen.

Het plan is gebaseerd op:
1. Visie ecologische verbindingen
2. Onroerend erfgoedplan abdij Tongerlo
3. Onthaalvisie de Merode (TPA)
Voorziene maatregelen zijn:
1. oabosomvorming, poelen omvormen, inrichten houtkanten, ...
2. landschappelijke inrichting rond abdij, waterkwaliteit en kwantiteit
3. kleinschalige onthaalinrichtingen in huisstijl
timing
Alle betrokken gemeentes moeten een openbaar onderzoek organiseren na de goedkeuring van het
ontwerprapport door de planbegeleidingsgroep. Het openbaar onderzoek duurt 1 maand en kadert
in de adviesprocedure. Dit zal plaatsvinden in de periode mei-augustus.
Bespreking:

- Hildegarde, Marc V: Alle partners bevragen of er nog meubilair nodig is? het is voor ons een
last om een aparte aanbesteding uit te voeren voor slechts één of weinig borden/zitbanken...
Hoy-Ming: TPA heeft in kader van de onthaalvisie alle gemeentes bevraagd. VLM heeft de
gesprekken verder opgenomen om de ontwerpschetsen op te maken. Overige partners

werden niet bevraagd.
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Landinrichtingsproject “de Merode: Prinsheerlijk platteland”

Binnen het LIP zijh de gemeentes bevraagd naar behoefte rond huisstijl elementen in kader
van de onthaalvisie. Bij 100% financiering en duidelijk vooraf afgesproken hoeveelheden
kunnen er extra infobordhouders besteld worden via de aanbesteding van de VLM (wanneer
deze aanbesteed wordt binnen kader van een uitvoeringsproject). De partner zorgt zelf voor
de infoborden.
Op langere termijn wordt gekeken naar de provincies om een raamcontract op te starten
voor huisstijl-elementen voor het partnerschap om eenvoudige bestellingen te kunnen doen.
Dit wordt op de stuurgroep besproken.

- Mietje: best nog eens horen bij Natuurpunt en Kempens Landschap of zij ook dergelijke
vragen hebben.
Dit kan onder dezelfde voorwaarden als hierboven vernoemd.

- Bart: kunnen we met de VLM nog eens samenzitten om de overgang tot 2018 beter af te
spreken?
Conclusie: Hoy-Ming en Bart spreken hiervoor af.

- Opmerking Hildegarde: Knelpunten op gronden VLM — De Ploeg: kan dit meegenomen
worden in LIP?
Hoy-Ming: we willen de vraag onderzoeken, maar het moet wel passen in één van de drie

pijlers van het LIP (ecologische verbindingen, landschapsherstel, onthaalvisie)

4. VARIA

Communicatie-acties:

30/11 netwerkcafé (“de Poedertoren”): uitreiking van eerste Merode labels.

Volgende planbegeleidingsgroep:

27 April, 13u30.
Voorlopige agenda:

1. ontwerp LIP de Merode
Natuur- en landschapsherstel
Onthaalvoorzieningen .

2. stand van zaken overige LIP’s

Variapunt —Jan Verheyen

- Jan Verheyen: is het inhoudelijke verhaal van het onthaalplan besproken? Blijkbaar nog niet

besproken op dagelijks bestuur. Daarna in werkgroep toerisme en recreatie bespreken.
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Merode

prindheedijk plarreland

- Werkgroep eigenaars: wordt eind januari bijeengeroepen. Els G. neemt initiatief. Agenda:
juridisch document veldwachters, teken, paardenroutes, ...
- Stephanie: IOED projectvereniging is erkend en heeft subsidies gekregen. Provincie Vlaams-

Brabant moet goedkeuren dat zij trekker worden van het erfgoedverhaal, daarna actie
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Voorstel van antwoord

Beslissing PBG

Wijzigen in LIP

Dienst Landbouw

Tekst- en kaartcorrecties:
kaartverwijzingen p. 35 11a ipv 10a, kaart 10c ontbreekt, p. 21 kaart 5 foute naamgeving

Advies van Samenvatting advies
Stad Gunstige evaluatie, indien wordt rekening gehouden met:
Scherpenheuvel-
Zichem college dd.
22/08/2016
- Alternatief voor trage weg Ernest Claesstraat — Reppelsebaan — Molenvijver: alternatief langs perceel 80B en 80C Eigenaar alternatief tracé gaat akkoord, akkoord X
voorgesteld tijdens het Openbaar Onderzoek dient verder te worden onderzocht: gesprekken met eigenaars. alternatief tracé opnemenin LIP
- Alternatief ten zuiden van de Leigracht dient verder te worden onderzocht: gesprekken met eigenaars en ANB en OCMW akkoord (mits afsplitsen akkoord X
beheerders (OCMW en ANB). pacht) — dit voorstel opnemen in LIP
- Verzetten van afsluiting tussen Reppelsebaan en Molenvijver ipv werken met draaipoortjes. Zal aangepast wordt in LIP akkoord X
- Tracé aankoop tussen Groenhoef en Slangenberg schrappen in LIP. Het traject van de trage weg zal via de Zal geschrapt worden in LIP akkoord X
Slangenberg zelf lopen (openbaar domein, geen inrichtingen nodig)
- Voetweg 35: traject aanpassen zodat gebruiksperceel niet doorsneden wordt, maar zodat ook een juridische Zal aangepast worden in LIP akkoord X
oplossing voor voetweg wordt gerealiseerd zonder de voetweg te onderbreken.
- Verbinding Beemdenstraat — station: juiste tracé dient verder onderzocht te worden met eigenaar W&Z W&Z bepaalt locatie dijk, op dijk wordt het | akkoord X
wandelpad gerealiseerd — wordt anders
omschreven in LIP
- Verbinding Ernest Claeshuis — vogelkijkhut: het alternatieve tracé ten noorden van de Leigracht dient onderzochtte | Omwille van veiligheids- en akkoord X
worden. verstoringsaspecten kan Natuurpunt niet
ingaan op vraag voor verbinding langs de
noordzijde van de Leigracht. De verbinding
naar de vogelkijktoren wordt geschrapt.
- Verbinding Ter Elzen - P. R. Van de Wauwerstraat — jaagpad: alternatief tracé via gewestweg. De erfdienstbaarheid Zal aangepast worden in LIP — akkoord X
wordt geschrapt in het inrichtingsplan. erfdienstbaarheid vervalt
- Doorgang op perceel Craninx: informatie notaris ivm bestaande erfdienstbaarheid verwerken in LIP Alternatief langs gewestweg wordt akkoord X
opgenomen in LIP, doorgang langs perceel
Craninx wordt geschrapt
- Voetweg 69: deze wordt verlegd zoals voorgesteld in LIP — blijft behouden Geen wijziging nodig akkoord /
Deputatie provincie | Positieve beoordeling met volgende opmerkingen en aandachtspunten:
Vlaams-Brabant
dd.25/08/16
Dienst Toerisme - Gunstig advies, aandacht voor goeie afstemming met verschillende projecten tijdens realisatiefase is nodig X
Ruimtelijke Planning - Vraagt aandacht voor een goeie ontwikkeling van de verbinding tussen station Zichem en centrum Zichem ifv vele Ook fietsers kunnen verbinding gebruiken akkoord X
pendelaars die zowel met de fiets als te voet komen. (brug en toegangswegen zijn toegankelijk)
Erfgoed - Vermelding van Zichem als archeologische zone ontbreekt (p. 15). Dient aangevuld te worden. Zal aangepast worden in LIP akkoord X
- P.25archeologiewetgeving: dient aangepast te worden aan het nieuwe decreet Zal aangepast worden in LIP akkoord X
- In het document wordt weinig aandacht besteedt aan het inhoudelijke erfgoedverhaal, nadruk ligt op inrichting. Er wordt oa een externe studie opgestart akkoord /
Vraag wordt gesteld om inhoudelijk luik niet uit het oog te verliezen. Voor bijkomende subsidies en inhoudelijke rond de inhoudelijke rode draad van de
ondersteuning: meer info bij provincie of Regionaal Landschap Noord-Hageland. erfgoedwandeling. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de
cultuurbeleidscodrdinator van stad SHZ.
Ook provincie en RLNH zullen betrokken
worden.
Dienst Mobiliteit - - Wijzigingen van buurtwegen moeten volgens gangbare procedure verlopen. Beslissing ligt bij deputatie. Officiéle verleggingsprocedure zal gevolgd akkoord X
Trage Wegen worden.
- Advies voor de nieuwe wegen door erfdienstbaarheid of verwerving of voor de reeds bestaande feitelijke wegen op | Wordt ter info aan stad meegegeven akkoord /
de tracés best rooilijnplannen laten opmaken (beslissing door gemeenteraad)
Dienst Waterbeleid - toestemming om op eigendom van de provincie langs voetweg 38 een rustpunt in te richten indien voldaan is aan Voorwaarden zullen gevolgd worden bij akkoord X
volgende voorwaarden: zowel waterloop als zandvang moet toegankelijk blijven voor zware voertuigen en technische uitwerking.
onderhoudswerken. Daarvoor dient een strook van 5 meter vrijgehouden te worden, gemeten vanaf de oevertop.
Zal aangepast worden in LIP akkoord X

Adviezen op ontwerp LIP Poort Scherpenheuvel- ter voorbereiding van Planbegeleidingsgroep 24 november 2016
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