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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN   
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 
Betreft: Trambus als busgebaseerd hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)  
  voor een versnelde realisatie van Spartacus Lijn 1 
 
 
Voor een snelle realisatie van Spartacus lijn 1 wordt De Werkvennootschap gelast een 
tracé voor trambus als hoogwaardig openbaar vervoer uit te werken met oog op een 
versnelde ingebruikname.  

 
 

1. SITUERING 
 
De kwaliteit van het huidige openbaar vervoer in Limburg is te laag om een goed en kwaliteitsvol 
alternatief te zijn voor de personenwagen.  
 
Het uitrollen van nieuwe traminfrastructuur is een tijdrovend proces, terwijl de mobiliteitsnoden 
hoog en urgent zijn in de provincie/vervoerregio Limburg.  
 
Daarom is onderzocht of ook voor Spartacus lijn 1 Hoogwaardig Openbaar Vervoer gerealiseerd kan 
worden via elektrische trambus. 
 

2. INHOUD 

De Vlaamse Regering heeft op 16 juli 2021 aan de minister van Mobiliteit en Openbare werken 
opdracht gegeven tot een kortlopende onafhankelijke toetsing m.b.t. een verharde busbedding 
opzichtens spoorbedding op het huidige tracé oa. m.b.t. de technische details, compatibiliteit van 
de reeds gedane investeringen, impact van het verschil in reistijd op het potentieel van aantal 
reizigers en de overstapmogelijkheden. 

 
De vergelijkende studie werd inmiddels afgerond – zie bijlage 1.  

Op 23 mei 2022 vond een bestuurlijke werkgroep plaats met de Nederlandse partners. De agenda 
vermeldt oa. toelichting vergelijkende studie, maar ook bespreking van alle openstaande 
discussiepunten (scopeaanpassing/tracéaanpassing, schending van de kaderovereenkomst  
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vertragingskosten aan Nederlandse zijde, vordering tov Vlaanderen mbt terugbetaling subsidie 
indien timing 31/12/2026 niet gehaald wordt). 

Een volgende bestuurlijke werkgroep is gepland 13 juni 2022. 

 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Het gunstig advies van de inspectie van financiën werd bekomen op 4 juni 2022.  
 
Het begrotingsakkoord werd aangevraagd op 7 juni 2022 en werd verleden op 10 juni 2022 onder 
volgende voorwaarden : 
- de budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare refertekredieten en niet kan 
leiden tot een meervraag; dit geldt eveneens voor de budgettaire impacten in het dossier Spartacus 
1 die direct of indirect het gevolg zijn van deze beslissing; 
- een regelmatige rapportering gebeurt aan de Vlaamse regering inzake het verdere verloop in het 
dossier Spartacus 1; 
- tegelijkertijd met de nota die zal volgen na de studie en waarin het project Spartacus 1 aan de 
Vlaamse regering zal worden voorgesteld, de concrete werkwijze met betrekking tot de uitvoering 
van artikels 3 en 4 van het decreet grote projecten en programma’s’ (VR 2022 0306 DOC.0616/1BIS) 
wordt nagevolgd. 
 
Er zal aan de gestelde voorwaarden voldaan worden. 
 

B. ESR-TOETS 

Tijdens het verder onderzoek zullen de mogelijke vormen van financiering van het project mee 
opgenomen worden, waarbij een vergelijkende kostprijsanalyse tussen klassiek aanbesteden 
(betaling na uitvoering) en gespreid betalen (DBFM) zal gebeuren. 
 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Geen aangezien een mogelijke impact zich zou voordoen bij De Werkvennootschap NV en/of VVM 
De Lijn. 
 
Betreffende de toekomstige exploitatiekosten kan gesteld worden dat de bestaande buslijnen op 
het traject Hasselt – Maastricht kunnen worden geoptimaliseerd op het ogenblik dat de HOV-bus 
zal rijden. De vereiste capaciteit op basis van de prognoses inzake reizigerspotentieel zal verder 
uitgewerkt en verfijnd worden. Dit zal kaderen in een bredere afstemming met de organisatie van 
het OV-net in de regio.  
 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Er wordt gestreefd naar een maximale vrije bedding, alwaar dit in eerste instantie niet kan, 
zullen de HOV-bussen kunnen gebruik maken van de bestaande (gemeentelijke) wegenis en 
volgen trajecten op deze wegen die vaak al door bestaande buslijnen worden gebruikt. De 
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noodzakelijke werken zullen uiteraard in nauw overleg met de lokale besturen uitgewerkt 
worden. Waar nodig worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. 
 
 

4. VERDER TRAJECT 
 
Inzake de besprekingen met Nederland zal er gerapporteerd worden over de verdere evoluties in het 
kader van het Bestuurlijk Overleg. 
 
 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist met betrekking tot Spartacus lijn 1: 
 
1° Op basis van de vergelijkende studie “sneltram versus trambus Spartacus lijn 1” dat in 

navolging van Spartacus lijn 2 en 3 (CP NZL) ook voor Spartacus Lijn 1 gekozen wordt voor 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer via een Trambus.  

 
2° De  Werkvennootschap opdracht te geven het dossier verder uit te werken richting realisatie 

naar analogie van Spartacus lijn 2 waarbij maximaal ingezet wordt op een tracé van station 
tot station, de voorziene knooppunten worden aangedaan (station Hasselt, campus en station 
Diepenbeek, Bilzen en Lanaken) en de reeds uitgevoerde infrastructuurwerken optimaal 
worden benut. 

  
3°      De minister van Mobiliteit en Openbare Werken te machtigen de onderhandeling omtrent  
         voormelde beslispunten en de financiële impact op te starten met de Nederlandse partners 
         en desgevallend een arbitrage hierover te voorzien. 
 

 
 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
 
 
 
 
 
 

Lydia PEETERS 
 
 
Bijlagen 

1. Eindrapport Vergelijkende studie sneltram versus trambus Spartacus lijn 1 
2. Advies van IF dd. 04.06.2022 
3. Begrotingsakkoord dd. 10.06.2022 
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