
  
 

Taskforce in het kader van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoge Kempen  

fase 1 – ‘Nota voortgang en verdere werking taskforce’ 

 

Context 

In de nota aan de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp besluit van de Vlaamse 
Regering houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Hoge Kempen fase 1’ werd de oprichting van een taskforce voorzien. Het 
vinden van terreinen voor herlokalisatie is niet evident en daarom werd een taskforce 
opgericht die zo snel mogelijk een concreet traject en actieplan uitwerkt om de bedrijven 
die wensen te herlokaliseren actief te begeleiden en de nodige ruimte te voorzien. De nota 
stelt dat er tegen de definitieve vaststelling van het GRUP duidelijkheid moet zijn over de 
herlokalisatie en de bijhorende termijnen. 
 

Deze ‘nota voortgang en verdere werking’ schetst de uitgevoerde werkzaamheden van de 
taskforce tot op heden en licht toe op welke wijze de verdere werkzaamheden zullen 
worden voortgezet. 

 

Samenstelling van de Taskforce 
De taskforce werd opgericht door de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving, de 
Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, en de Vlaamse minister 
bevoegd voor Economie. Naast vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse 
administraties (zoals het Departement Omgeving, VLAIO en De Vlaamse Waterweg), maken 
ook de provincie Limburg en POM Limburg deel uit van de taskforce. De lokale besturen 
werden in het proces geraadpleegd. De afdeling Vastgoedtransacties wordt toegevoegd 
aan de taskforce 
 
Werking van de Taskforce 
De taskforce is tot nu toe drie keer bijeengekomen (1x vorige legislatuur). 
Voor de verdere werking is voorzien dat zij in principe vier keer per jaar bijeenkomt om de 
voortgang te evalueren en te bespreken. Vergaderingen worden enkel georganiseerd 
wanneer er concrete agendapunten zijn of op vraag van één van de bedrijven. Indien de 
aard of urgentie van bepaalde dossiers dit vereist, kunnen bijkomende vergaderingen 
worden gepland.  
De taskforce blijft operationeel totdat voor alle bedrijven met een herlokalisatievraag een 
haalbare oplossing is geïdentificeerd.  Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre 
herconfiguratie van terreinen die de betrokken bedrijven elders in eigendom hebben een 
passende oplossing voor herlokalisatie kan bieden. 
De rol van de taskforce is faciliterend en eindigt op het moment dat aan het bedrijf een of 
meerdere geschikte locaties zijn voorgesteld. De uiteindelijke beslissing om een 
voorgestelde locatie al dan niet te verwerven, berust bij het bedrijf zelf.  
 
Voor de coördinatie van deze begeleiding is het Departement Omgeving het centraal 
aanspreekpunt. Het aanspreekpunt fungeert als vast contactpersoon voor de bedrijven en 
zorgt voor een gestroomlijnde communicatie tussen de bedrijven en de taskforce. 
 



 
 
 
 
Opdracht van de Taskforce 
De opdracht van de taskforce bestaat uit het ondersteunen van bedrijven bij het vinden 
van alternatieve locaties die aansluiten op hun specifieke ruimtelijke en functionele 
behoeften. Deze ondersteuning richt zich op bedrijven die hebben aangegeven nood te 
hebben aan begeleiding bij hun herlokalisatie. De volgende bedrijven hebben hun behoefte 
aan ondersteuning bij de herlokalisatie aangegeven: Bionerga, Veolia, Walkro, 
Masterstone, Masterbloc, BM Service, APK Recycling, Grondwerken Remans. 
 
 
De ondersteuning door de taskforce bestaat uit drie activiteiten: 

• Individuele bedrijfsbevraging: Elk bedrijf werd rechtstreeks gecontacteerd om de 

specifieke noden, randvoorwaarden en voorkeuren met betrekking tot herlokatie 

in kaart te brengen.  

• Inventarisatie van beschikbare terreinen: Lokale besturen werden geraadpleegd 

om een actueel en gedetailleerd overzicht te verkrijgen van beschikbare terreinen 

inclusief relevante kenmerken en ruimtelijke randvoorwaarden. 

• Matchmaking: Voor een aantal van de acht bedrijven zijn concrete potentiële 

locaties geïdentificeerd. Voor de overige bedrijven werden meerdere potentiële 

terreinen in kaart gebracht. In een volgende fase zullen deze locaties individueel 

worden besproken met de betrokken bedrijven, waarbij wordt nagegaan in welke 

mate de voorgestelde terreinen beantwoorden aan hun behoeften. 
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