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Genomen besluiten 

Het planbegeleidingsteam: 
1. keurt het vergaderverslag van 22 juni 2018 goed 
 

 
Verslag 

 

 
Actie 
 

1. Korte inleiding door gouverneur en 
goedkeuring vergaderverslag 22 juni 2018 

 

• Verwelkoming nieuw lid van het 
planbegeleidingsteam Sofie Claerbout (mer-
deskundige) 

2. Toelichting Best Grid (Erik Grietens) 
 

• Evaluatie Stevin ook te bespreken met 
communicatieteam; bijzondere aandacht wordt 
ook gevraagd voor opvolging sociale media   

 



3. Presentatie technologievergelijking (Bart 
Leemans – Elia) 

 
 

• Verschil in kostprijs kan ook uitgedrukt worden in 
eindprijs voor consumenten 

• Extra verduidelijken dat de vergelijking enkel geldt 
voor een tracé van 50-100km en geen uitspraken 
doet over gedeeltelijk ondergrondse kabels (cfr. 
Stevin) 

• De mogelijkheid om voor kortere deeltracés, 
waarbij ondergronds wel technisch mogelijk is, 
ook voorzien. Indien mogelijk ook meenemen in 
de vergelijking.  

• De technische effecten op milieu (oppervlakte, 
visuele effecten, …) kunnen -beschreven worden, 
maar beter niet gequoteerd. Dat maakt deel uit 
van de planMER en daarin worden alle milieu-
effecten meegenomen.  

• Nagaan wat de langste ondergrondse kabel is voor 
een soortgelijke verbinding (wereldwijd) 
 

➔ AFSPRAAK: de studie wordt aan de leden zal 
bezorgd voor bespreking op het 
planbegeleidingsteam van 13 november 2018  

 

4. Presentatie Politieken voor nieuwe lijnen 
(Jeroen Mentens – Elia) 

 

• Omschrijving wanneer ondergronds overwogen 
wordt, aanpassen 

• Gegevens over landschappelijke inpassing van 
Stevin zullen bezorgd worden  

• Glastuinbouw zal bij de kustlus als bijzonder 
aandachtspunt worden opgenomen  

5. Mogelijke milieueffecten (Sofie Claerbout – 
Antea Group) 

 

 

6. Data volgende bijeenkomsten: 
- 4 oktober 14 u: studie aanlandingslocatie 

+ andere nog te bepalen 
- 13 november 14u: technologie 

vergelijking  + agenda nog te verder te 
bepalen 

- 18 december 14u: agenda nog te bepalen 
 

 
 

7. Varia: geen  

 


