

Bijlage 1 : Organisatiestructuur Brabantnet
--

1 Structuur voor de 4 verbindingen

Stuurgroep Komt om de 2 maanden samen

	Organisatie	Functie	Naam
Voorzitter	Provinciebestuur	gouverneur	Lode De Witte
Ondervoorzitter	De Lijn Vlaams-Brabant	directeur	Johan Van Looy
Leden	Provinciebestuur	Gedeputeerde mobiliteit	Tom Dehaene
	Provinciebestuur	Gedeputeerde ruimtel.orden.	Julien De Keyser
	Provinciebestuur	Gedeputeerde milieu	Luc Robijns
	AWV	afdelingshoofd VI-Brab	Tim Lonneux
	ABMV	mobiliteitscoördinator VI-Brab	Jaak Boon
	ARP	afdelingshoofd	Hans Leinfelder
	VI Bouwmeester	Vlaams Bouwmeester	Peter Swinnen
	Mobiel Brussel	directeur-generaal	Jean-Louis Glume
	MIVB	directeur-generaal a i	Kris Lauwers
Ondersteuning	De Lijn Vlaams-Brabant	projectmanager	Joost Swinnen
	De Lijn Vlaams-Brabant	afdelingshoofd marketing	Philippe Jacobs
	De Lijn CD	projectmanager	Peter Van Overvelt
	Studiebureau Buur	projectleider	Johan Van Reeth

Samenkomsten Stuurgroep

1 september 2011
 23 november 2011
 13 januari 2012
 14 maart 2012
 15 mei 2012
 2 juli 2012
 18 september 2012
 8 maart 2013
 15 april 2013
 12 juni 2013

4 Structuren: 1 per tramverbinding

<p>Ambtelijke Begeleidingsgroep Komt maandelijks samen</p>

	Organisatie	Functie	Naam
Voorzitter	De Lijn Vlaams-Brabant	projectmanager	Joost Swinnen
Ondervoorzitter	De Lijn Vlaams-Brabant	afdelingshoofd marketing	Philippe Jacobs
Leden	Gemeentebesturen VL	mobiliteitsambtenaren	
	Gemeentebesturen BHG	mobiliteitsambtenaren	
	Provinciebestuur	mobiliteitsambtenaar	
	AWV	Districtsingenieur(s)	
	ABMV	mobiliteitsbegeleider	
	ARP		
	VI.Bouwmeester		
	Mobiel Brussel		
	MIVB		
	NMBS		
Ondersteuning	Studiebureau	Leidinggevende	
	De Lijn CD	projectmanager	Sabrina Linders
	De Lijn VI-Brab	stafmedewerker marketing	
	De Lijn VI-Brab	stafmedewerker exploitatie	
	De Lijn VI-Brab	expert doorstroming	Arian Van Goidsenhoven

De ambtelijke begeleidingsgroepen voor elk van de 4 tramverbindingen zijn samengekomen in de maanden:

- Oktober 2011
- November 2011
- Januari 2012

Een gezamenlijke begeleidingsgroep is doorgegaan op 2 maart 2012 voor een toelichting mbt de MER-procedure.

Er zijn ambtelijke begeleidingsgroepen voorzien op:

- 31 mei 2012
- 25 juni 2012
- September 2012
- 8 november 2012
- Februari 2013
- Mei-Juni 2013 (bespreking ontwerpMER)

1 Structuur voor Vlaams-Brabant

Klankbordgroep 1 keer om de 4 maanden

	<i>Organisatie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Organisatie</i>
Voorzitter	De Lijn Vlaams-Brabant		
Genodigden	Gemeentebesturen	VOKA	TreinTramBus
	Provinciebestuur	Unizo	Gezinsbond
	AWV	NSZ	BAC
	ABMV	VKW	KUL
	ARP	Beci	VUB
	VI Bouwmeester	Boerenbond	VTB/VAB
	Mobiel Brussel	ACV	Touring
	MIVB	ABVV	Fietsersbond
	NMBS	ACLVB	Voetgangersbeweging
	TEC	Resoc's	Verkeersplatforms
	VLC		BBL
	VLM	BAC	
	POM		
	GOMB	Bral	
VLM			
Ondersteuning	Studiebureau		
	De Lijn VI-Brab	afdeling marketing	
	De Lijn VI-Brab	afdeling exploitatie	

Klankbordgroep is samengekomen op 9 december 2011, 6 februari 2012 en 8 november 2012.