

Nota aan mevrouw Joke Schauvliege
Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk 2.12/00447/001	bijlagen
vragen naar / e-mail Chris Fermon christiane.fermon@rwo.vlaanderen.be	telefoonnummer 02/553 81 35	datum	

Betreft: Termijnverlenging definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge - herneming'

Geachte Minister,

Gelieve als bijlage een ontwerp van nota aan de leden van de Vlaamse Regering te vinden, voor de verlenging van de beslissingstermijn van de Vlaamse Regering voor de definitieve vaststelling van het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge - herneming', met 60 dagen.

Het departement Omgeving verzoekt de termijn te verlengen omdat de verwerking van de bezwaren en de voorbereiding van een voorstel voor definitieve vaststelling nog niet volledig is afgerond en omdat niet gegarandeerd kan worden dat de verwerking en besluitvorming afgerond kan worden voor het ingaan van het zomerreces.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een relatief groot aantal bezwaren ingediend die complex van aard zijn. In veel gevallen gaat het om opmerkingen die bijkomend ruimtelijk onderzoek of ander technisch en juridisch onderzoek vereisten. Bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en de ontwikkeling van bedrijventerrein is dat het geval.

Een belangrijk deel van de bezwaren heeft betrekking op de onteigeningsplannen en vereiste doorgedreven overleg met de voorziene onteigeningsinstanties en met de stad Brugge.

In een belangrijk deel van de bezwaren en adviezen worden sommige van de beleidsopties van de Vlaamse Regering in vraag gesteld of worden vragen gesteld bij de motivering van die opties in het ontwerp-GRUP. Het bijkomend uitwerken van de motivering heeft een aanzienlijke tijdsinzet vereist.

Daarnaast vereisten sommige adviezen en bezwaren relatief grondige aanpassingen. Gezien de omvang van het plan vereisen dergelijke planaanpassingen van het grafisch plan ook een herwerking en aanpassing van de bijbehorende toelichtingsnota en dit vergde dus aanzienlijke voorbereidingstijd voor het dossier.

Op dit ogenblik moet ten slotte worden vastgesteld dat de vervaltermijn afloopt op 9 augustus tijdens het Zomerreces. Het departement kan op dit ogenblik niet garanderen dat er een ontwerpbeslissing kan voorgelegd worden op een moment dat er nog voldoende tijd overblijft

voor politieke bespreking van het dossier voor de start van het reces op 14 juli. Vermits de Vlaamse Regering niet vergadert tijdens de zomervakantie is het noodzakelijk de termijn van de Vlaamse Regering te verlengen met 60 dagen. In het geval dat de Vlaamse Regering niet tot een beslissing zou kunnen komen voor 14 juli, zou het plan zonder meer vervallen. Om te vermijden dat de goedkeuringstermijn, die verstrijkt op 9 augustus 2017, wordt overschreden is een verlenging van de termijn dus noodzakelijk.

Op dit ogenblik bedraagt de doorlooptijd voor dit GRUP 356 dagen.

De Vlaamse Regering zal, na deze termijnverlenging, beschikken over een beslissingstermijn tot 8 oktober 2017. Dit is een maximale termijn die uiteraard niet moet worden uitgeput.

Het dossier bestaat uit een ontwerpnota aan de leden van de Vlaamse Regering.

Met de meeste hoogachting,

Tom De Saegher

Afdelingshoofd,
Afdeling Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplanning en - projecten

Visum secretaris-generaal
Peter Cabus