

		Start (Ook jaartal invullen!)	Einde (Ook jaartal invullen!)		
0	**	1/11/2017	30/11/2017		
0.1	Projectmanager				
0.2	Vlaamse overheid				
0.3	FSMA				
0.4	Juridische kennis				
0.5	Actuariële kennis				
0.6	Pensioenadministratie				
0.7	Financiële kennis				
0.8	Experten uit de sector (PensioPlus, andere pensioenfondsen,...)				
0.9	Opstellen & goedkeuren projectplan - mijlpalen - goedkeuringsproces	1/11/2017	30/11/2017		
1	Pensioen Plan - design (Enkel werkgeversbijdrage, 3%, ...)	1/12/2017	1/08/2018		
1.1	Consultant gekozen	1/12/2017	31/01/2018		
1.2	Pensioen plan - in lijn met HR princ. voorstel klaar voor validatie	1/02/2018	28/02/2018		
1.3	Pensioen plan in lijn met HR princ-gevalideerd met VR +informatie/consultatiefase met vakbonden	1/03/2018	30/04/2018		
1.4	Pensioen plan in lijn met HR princ. Incl. onderhandelingen met vakorganisaties en Raad van State (VPS)	1/05/2018	1/10/2018		
2	Oprichting pensioenfonds (OFP)	1/12/2017	30/06/2018		
2.1	Oprichting	1/12/2017	30/11/2018		
2.1.1	Consultant gekozen (Juridisch advies)	1/12/2017	31/01/2018		
2.1.2	Decreet oprichting OFP	1/02/2018	1/10/2018		
2.1.3	Consultant voor begeleiding oprichting fonds tot FMSA (Overh opdracht OPZB)	1/01/2018	31/03/2018		
2.1.4	Oprichting OFP: Statuten, Alg. verg. samenstell RvB, gedel bestuurder, gevalid door VR	1/04/2018	30/06/2018		
2.2	Legale structuur	1/11/2017	31/01/2018		
2.2.1	Bevoegdheid en samenstelling algemene vergadering				
2.2.2	Samenstelling raad van bestuur				
2.2.3	Invulling andere organen				
2.2.4	Samenstelling en bevoegdheid investeringscomite				
2.2.5	Anderen?				
2.3	Statuten	1/01/2018	31/03/2018		
2.3.1	Statuten voorbereiden				
2.3.2	Bespreken met Vlaamse overheid				
2.3.3	Finale versie statuten				
2.3.4	Algemene vergadering - oprichting				
2.3.5	Publicatie staatsblad				
2.4	Beheersovereenkomst	1/03/2018	30/04/2018		
2.4.1	Bespreken met Vlaamse overheid				
2.4.2	Finale versie statuten				
2.4.3	Algemene vergadering - oprichting				
2.4.4	Overeenkomst inrichter(s)- pensioenfonds				
2.5	Financieringsplan	1/01/2018	30/04/2018		
2.5.1	Vastleggen financieringsmethode				
2.5.2	Bepalen van de bijdragevoet				
2.5.3	Beleggingsvisie				
2.5.4	ALM studie				
2.5.5	Lange termijn activaspreiding				
2.5.6	Continuïteitstoets				
2.6	Verklaring inzake de beleggingsbeginselen	1/03/2018	30/04/2018		
2.7	Beleggingsbeleid	1/09/2018	31/12/2018		
2.7.1	Uitvoeren beleggingsbeginselen				
2.7.2	Selectie vermogensbeheerders				
2.8	Governance structuur	1/05/2018	30/11/2018		
2.8.1	Aanstellingen sleutelfunctions	1/05/2018	31/05/2018		
2.8.2	Interne auditor				
2.8.3	Compliance officer				
2.8.4	Aangewezen actuaaris				
2.8.5	Erkend commissaris				
2.8.6	Data protection officer				
2.8.7	Veiligheidsconsulent				
2.8.8	Beleid interne controle				
2.8.9	Uitbestedingsbeleid				
2.8.10	Continuïteitsbeleid				
2.8.11	Integriteitsbeleid				
2.8.12	Huishoudelijk reglement				
2.8.13	Deontologische code				
2.8.14	Interne en externe informatieverstrekking				
2.8.15					
2.8.16					
2.8.17					
2.9	FSMA goedkeuring		31/12/2018		
2.9.1	Indienen dossier tot goedkeuring	1/10/2018	31/12/2018		
2.9.2	Actuariaatsbevestiging				
2.9.3	Financieringsplan				
2.9.4	Operationle organen: RvB, ... voor alle operationele taken				
2.9.5					
2.9.6					
3.0	Administratief beheerder (Soc. Secr. Fct)		10/07/2019		
3.1	Vorbereiding dossier	1/03/2018	30/04/2018		
3.2	Beheerder geselecteerd	30/04/2018	30/10/2018		
3.3	Projectplan	1/05/2018	31/05/2018		
3.4	Gegevensstromen	1/06/2018	30/06/2018		
3.5	Communicatie - help desk	1/12/2018	28/02/2019		
3.6	Setup en ontwikkeling administratie	1/06/2018	30/11/2018		
3.7	Berekenen uitbetalen pensioen voor eerste pensioengerechtigden	1/11/2018	1/07/2019		
3.8	Eerste uitbetaling	1/07/2019	10/07/2019		
3.5					