


Spoorlijn 57 Aalst - Dendermonde: Studies met het oog op realisatie

Vlaamse prioriteiten: fiche 6



1. Objectieven en rechtvaardiging

Onderhavig project kadert in de heropwaardering van de L57 Aalst-Dendermonde.

2. Scope en aanpak


Als eerste stap zal het nut en de noodzaak van de opwaardering van de L57 tussen Aalst en Dendermonde onderzocht worden. In functie van de resultaten worden de studies naar de technische haalbaarheid, de tracékeuze en het vergunningstraject opgestart. Het project voorziet ook in de opmaak van een GRUP, plan-MER en project-MER.

Maturiteit ●

Tot de mogelijke ingrepen voor de opwaardering van de L57 behoren:

- Vernieuwing van de spoorinfrastructuur tussen Dendermonde en Aalst + kruisingspoor tussen Oudegem en Gijzegem
- Sein- en kabelwerken
- Elektrificatie van de lijn
- 2 te vernieuwen perrons
- Vereiste uitrusting van de overwegen (16 in totaal)

Lijn 57: Aalst – Lokeren



3. Timing

De studies met betrekking tot de opwaardering van de L57 kunnen opgestart worden vanaf 2019. Het verdere verloop en de bijhorende planning kunnen moeilijk nauwkeurig bepaald worden gezien de nog onduidelijke scope, de vele onzekerheden en inspraakmomenten. Momenteel wordt geschat dat een goedgekeurde omgevingsvergunning bekomen kan worden op een termijn van 5 jaar.

De algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

4. Budget

Het strategisch meerjareninvesteringsplan en de - Bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest voorzien in een budget van 1 mio €_{courant} bestemd voor de analyse van de nood, de opmaak van GRUP, plan-MER, project-MER en omgevingsvergunning.

In mio€ ₂₀₁₇	18	19	20	21	22	TOTAAL
Totale kost	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,96
Financieringsbronnen Infrabel						
- MIP	-	-	-	-	-	-
- SMIP - Federale bijdrage	0,20	0,10	0,10	0,09	-	0,49
- Bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest	-	0,10	0,10	0,09	0,18	0,47

In mio€ _{courant}	18	19	20	21	22	TOTAAL
Totale kost	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
Financieringsbronnen Infrabel						
- MIP	-	-	-	-	-	-
- SMIP - Federale bijdrage	0,20	0,10	0,10	0,10	-	0,50
- Bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest	-	0,10	0,10	0,10	0,20	0,50

5. Risico's

- Er is een reëel risico op vertraging in het procedureverloop.