

Harmonisering Stations

Fiche Vlaamse prioriteiten VL15.8 Diest

DIEST

1. Algemene gegevens

Gegevens							
Gewest (Prov.):	VL (VLB)	Project:	P-14-2032	Progr.:	2291 - 10.000+ NO	Rubr.:	Perrons & Toeg.
Area:	NO	Diest - Passerelle, liften en perrons					
Localisatie:	DIEST			# pl. autos:	1.055	Alg. staat ?	
# reizig./ week:	14.392	Klass.:	56/549	# pl. fietsen:	532	Capaciteit ?	

2. Objectieven en rechtvaardiging

De bestaande perroninfrastructuur is verouderd en in slechte staat.

De doelstellingen van het project zijn het realiseren van integrale toegankelijkheid en het verbeteren van de kwaliteit van het onthaal reizigers.

3. Scope en aanpak

- Verhogen van de perrons van 28cm naar 75cm: 1 zijperron, 1 eilandperron
- Nieuwe luifels: lengte 50 m
- Nieuwe schuilhuisjes: 4 open schuilhuisjes
- Nieuwe toegang tot de perrons via een voetgangersbrug uitgerust met liften
- Aantal liften: 2
- Aanbestedende Overheid: NMBS
- Bouwheren: NMBS en Infrabel

4. Timing

De voorgestelde planning is de "snelst mogelijke" fysiek realiseerbare planning met als belangrijkste hypothesen :

- start van het investeringspact op 1 januari 2018,
- geen klachten tegen de nog te bekomen vergunningen,
- buitendienstelingen door Infrabel,
- geen onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Uitgaande van deze veronderstellingen en onverminderd de algemene voorwaarden wordt volgende planning der werken vooropgesteld.

- Aanvraag omgevingsvergunning: 2019
- Aanbestedingsdossier klaar: 2019
- Gunning: 2020
- Uitvoering van de werken: 2020-2023

5. Budget

Diest - Passerelle, liften en perrons								in M€ ₂₀₁₇
	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal	4,13	0,02	0,16	0,15	1,35	1,35	0,90	0,20
NMBS	3,12	0,02	0,10	0,10	0,90	0,90	0,90	0,20
INFRABEL	1,01		0,06	0,05	0,45	0,45		

Diest - Passerelle, liften en perrons								in M€ _{courant}
	Totaal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal	4,38	0,02	0,16	0,15	1,41	1,44	0,98	0,22
NMBS	3,32	0,02	0,10	0,10	0,94	0,96	0,98	0,22
INFRABEL	1,06		0,06	0,05	0,47	0,48		

FOD PPI
 FOD MARGE
 TBD
 1G€

6. Risico's

- Coördinatie met andere spoorwerken Infrabel
- Impact op dienstregeling
- Bekomen van omgevingsvergunning.