

Harmonisering Stations

Fiche Vlaamse prioriteiten VL15.7 Hasselt

HASSELT

1. Algemene gegevens

Gegevens							
Gewest (Prov.):	VL (LIM)	Project:	P-15-2057	Progr.:	2204 - Hasselt	Rubr.:	Perrons & Toeg.
Area:	NO	Hasselt - Luifels, perrons, liften					
Localisatie:	HASSELT			# pl. autos:	1.191	Alg. staat ?	
# reizig. / week:	42.123	Klass.:	19/549	# pl. fietsen:	1.400	Capaciteit ?	

2. Objectieven en rechtvaardiging

De bestaande perroninfrastructuur is verouderd en bestaat uit lage perrons. De perrons zijn niet toegankelijk voor minder mobiele.

De doelstellingen van het project zijn het realiseren van integrale toegankelijkheid, het verbeteren van de kwaliteit van het onthaal reizigers, het verhogen van de veiligheid op de perrons en het faciliteren van de overstapmogelijkheden.

Het station Hasselt is het belangrijkste spoorwegknooppunt in de provincie Limburg.

3. Scope en aanpak

- Verhogen van de perrons van 28cm naar 75cm: 1 zijperron, 4 eilandperrons
- Renovatie van de bestaande luifels
- Nieuwe schuilhuisjes: 10 open schuilhuisjes
- Moderniseren van de bestaande onderdoorgang en toegangen tot de perrons:
- Nieuwe roltrappen: 5
- Uitbreiden van de onderdoorgang met 6 liften

4. Timing

De voorgestelde planning is de "snelst mogelijke" fysiek realiseerbare planning met als belangrijkste hypothesen:

- start van het investeringspact op 1 januari 2018,
- geen klachten tegen de nog te bekomen vergunningen,
- buitendienstelingen door Infrabel,
- geen onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Uitgaande van deze veronderstellingen en onverminderd de algemene voorwaarden wordt volgende planning der werken vooropgesteld.

- Aanvraag omgevingsvergunning: 2018
- Aanbestedingsdossier klaar: 2018
- Gunning: 2019
- Uitvoering van de werken: 2019-2023

5. Budget

Hasselt - Luifels, liften, perrons									
	Totaal	<2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal	18,34	7,57	0,03	0,28	1,33	1,33	1,33	3,24	3,24
NMBS	13,01	7,57	0,03	0,05	0,31	0,31	0,31	2,21	2,21
INFRABEL	5,33			0,23	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

in M€₂₀₁₇

Hasselt - Luifels, liften, perrons									
	Totaal	<2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal	19,14	7,57	0,03	0,28	1,36	1,39	1,42	3,51	3,58
NMBS	13,48	7,57	0,03	0,05	0,32	0,33	0,33	2,40	2,45
INFRABEL	5,66			0,23	1,04	1,06	1,09	1,11	1,13

in M€_{courant}

■ FOD PPI
 FOD MARGE
 TBD
 1G€

6. Risico's

- Coördinatie met andere spoorwerken Infrabel
- Impact op dienstregeling
- Bekomen van omgevingsvergunning.