

Indicatieve meerjarenvastleggingsplanning landinrichting "2018 + 2019-2028" (versie mei 2018)

1. Pilotlandinrichtingsprojecten/Planprogramma's

(opgestart volgens oude regelgeving, uitvoering gedeeltelijk volgens oude en gedeeltelijk volgens nieuwe regelgeving)

|                                                                          | Financieringsplan (LIP) | Uitvoering         |                    |                  | Saldo "Uitvoering" t.o.v. "Raming financieringsplan" | 2021       | 2028   |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|
|                                                                          |                         | Totaal t.e.m. 2017 | 2018 (huidig jaar) | Totaal 2019-2028 |                                                      |            |        | Totaal vanaf goedkeuring (LIP t.e.m. 2028) |
| Laatste IP van pilotlandinrichtingsprojecten                             | 2.781.555               | 537.403            | 0                  | 1.950.000        | 2.487.403                                            | -294.152   | 37,66% | 89,42%                                     |
| Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 1 (BVR 24-02-2006) | 3.927.010               | 3.021.050          | 0                  | 851.432          | 3.872.482                                            | -54.528    | 98,61% | 98,61%                                     |
| Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 2 (BVR 20-07-2012) | 1.325.550               | 292.624            | 0                  | 1.434.894        | 1.727.518                                            | 401.968    | 60,32% | 130,28%                                    |
| Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 1+2                | 5.600.000               | 3.313.674          | 0                  | 2.286.326        | 5.600.000                                            | 0          | 83,43% | 99,99%                                     |
| Totaal PP de Merode: prinsheerlijk platteland (BVR 14-12-2007)           | 8.032.000               | 5.211.487          | 608.360            | 1.806.675        | 7.626.522                                            | -405.479   | 86,28% | 94,95%                                     |
| Totaal PP Plateau van Moorsel (BVR 01-06-2007)                           | 4.750.000               | 1.864.469          | 39.750             | 2.468.838        | 4.373.057                                            | -376.943   | 72,70% | 92,61%                                     |
| Totaal PP Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge (BVR 14-09-2007)       | 13.900.000              | 3.865.711          | 1.828.363          | 6.872.040        | 12.566.114                                           | -1.333.886 | 61,80% | 90,35%                                     |
| Totaal PP Stiemerbeekvallei (BVR 09-07-2010) (max = 1.540.000)           | 1.566.774               | 991.947            | 157.046            | 391.000          | 1.539.993                                            | -26.781    | 99,88% | 99,88%                                     |
| Totaal PP Molenbeek-Maalbeek (BVR 03-12-2010) (max 1.090.000)            | 1.062.215               | 750.303            | 137.297            | 202.400          | 1.090.000                                            | 27.785     | 99,78% | 99,78%                                     |
| Totaal PP Land van Teirlinck (BVR 10-12-2010)                            | 3.710.000               | 749.960            | 629.000            | 2.331.040        | 3.710.000                                            | 0          | 60,70% | 98,10%                                     |
| PP Vlaamse Rand, fase 1 (BVR 16-05-2014)                                 | 8.500.000               | 60.061             | 37.090             | 8.402.849        | 8.500.000                                            | 0          | 12,67% | 99,73%                                     |
| PP Schelde Rupel (BVR 16-05-2014)                                        | 4.000.000               | 37.403             | 162.000            | 3.800.597        | 4.000.000                                            | 0          | 18,46% | 101,56%                                    |
| LP Zwinpolders (BVR 22-04-2016)                                          | 2.489.750               | 35.000             | 1.103.265          | 1.351.485        | 2.489.750                                            | 0          | 67,49% | 100,01%                                    |
| LP Maasvallei (BVR 15-07-2016)                                           | 1.000.000               | 0                  | 0                  | 1.000.000        | 1.000.000                                            | 0          | 0,00%  | 100,00%                                    |
| LP De Wijers (BVR 21-7-2017)                                             | 5.200.000               | 0                  | 21.000             | 5.179.000        | 5.200.000                                            | 0          | 20,31% | 100,00%                                    |
| Algemeen totaal                                                          | 62.592.294              | 17.417.418         | 4.723.171          | 38.042.250       | 60.182.839                                           | -2.115.303 | 54,52% | 96,12%                                     |
| OOH LP Moervaartvallei fase 1                                            | 6.408.085               | 0                  | 0                  | 4.197.359        | 4.197.359                                            | -2.210.726 | 10,67% | 65,54%                                     |
| OOH LP WaterLandSchap                                                    | 5.000.000               | 0                  | 0                  | 5.000.000        | 5.000.000                                            | 0          | 30,00% | 100,00%                                    |
| Algemeen totaal                                                          | 74.000.379              | 17.417.418         | 4.723.171          | 47.239.609       | 69.380.198                                           | -4.620.181 |        |                                            |

PLP : pilotlandinrichtingsproject  
 PP : planprogramma  
 IP : inrichtingsplan  
 LP : landinrichtingsproject  
 LIP : landinrichtingsplan  
 OOH : onderzoek opportuniteit en haalbaarheid

|                    | 2018 (huidig jaar) | Totaal 2019-2028 |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Beschikbaar budget | 4.724.000          | 47.240.000       |
| Aanwending         | 4.723.171          | 47.239.609       |
| waarvan Regio West | 2.931.628          | 19.157.210       |
| waarvan Regio Oost | 1.791.543          | 28.082.399       |
| Resterend budget   | 829                | 391              |

| Nog aan te rekenen na 2028 |
|----------------------------|
| 4.621.186                  |
| 3.838.764                  |
| 782.422                    |

| Beschikbaar budget | BO 2018   |
|--------------------|-----------|
| VAK op 1QC187      | 3.823.000 |
| VAK op 3QC057      | 901.000   |
| Totaal VAK         | 4.724.000 |

terminologie nieuwe wetgeving :

OOH : onderzoek opportuniteit en haalbaarheid  
 LP : landinrichtingsproject  
 LIP : landinrichtingsplan