

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,  
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

# MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Monitoring relanceplan Vlaamse Veerkracht: eerste meting april  
2021**

**Samenvatting: Deze mededeling aan de Vlaamse Regering geeft een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht**


## 1 INLEIDING

Deze mededeling bevat een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de 180 projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op meetmoment april 2021. Het Vlaams Relanceplan wordt de komende jaren drie keer per jaar gemonitord (maart/april, augustus/september en november/december), zoals gestipuleerd in de [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 5 februari 2021](#).

## 2 VOORTGANG UITVOERING RELANCEPROJECTEN APRIL 2021

Het relanceplan telt 158 eenmalige relanceprojecten (elk project kreeg een code van VV001 t.e.m. VV158) en investeert de komende jaren 4,3 miljard euro in onze economie en maatschappij.

### 4,3 miljard € aan eenmalige relance-uitgaven (VV001-VV158) Verdeling per speerpunt



Naast de 158 projecten, die gefinancierd worden door de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering (projecten VV159 t.e.m. 180). Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen:

- Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
- Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO's): 500 miljoen euro
- Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
- Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
- Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro


Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:

- Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, nieuwe regeringsbeslissingen deze regeerperiode
- Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
  - Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
  - Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro

Hieronder kan men de projectstatus van deze 180 relanceprojecten (t.e.m. 2 april 2021) vinden:

- 168 van de 180 relanceprojecten (93,34%) zijn opgestart:
  - 91 projecten of 50,56% hebben de status 'opgestart' maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
  - 77 projecten of 42,78% hebben de status 'opgestart na agendering VR', en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.

- Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit project wordt in bijlage 1 en 2 toegelicht.
- Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus 'rood', waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.
- 11 relanceprojecten (6,11%) zijn nog niet gestart (grijs). Deze worden in bijlage 1 en 2 toegelicht.



92,16 miljoen euro of 2,14% van de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen is vastgelegd op meetmoment april 2021. 16,92 miljoen euro of 0,39% van de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen is begin april vereffend. In bijlage 1 en 2 kan men de details vinden.

### 3. COVERNOTA EN GLOBAAL RAPPORT

#### 3.1. COVERNOTA

In bijlage 1 kan men de covernota bij het globaal rapport vinden. Daarin kunnen de kerncijfers en de projectstatussen van de 180 projecten worden teruggevonden. De covernota geeft m.a.w. een samenvatting weer van het globaal rapport in bijlage 2.

#### 3.2. GLOBAAL RAPPORT

In bijlage 2 kan men het globaal rapport terugvinden met alle details over de 180 projecten.

In het rapport kan men de betrokkenen bij het project terugvinden, onder meer:

- Bevoegde minister
- Trekkende entiteit Vlaamse overheid
- Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project
- Betrokken entiteiten Vlaamse overheid
- Andere belanghebbenden

De projectsituering geeft weer tot welk speerpunt en welke cluster het project behoort:

- Speerpunten relanceplan: 1 van de 7 speerpunten van het relanceplan zoals aangekondigd in de septemberverklaring.
- Cluster relanceplan: 1 van de 35 clusters van het relanceplan zoals meegedeeld op de VR op 5 februari 2021.

De projectomschrijving:

- Beschrijft de inhoud van het project. Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit uitgebreider zijn. Hierin worden de doelstellingen van het project weergegeven.

Agendering Vlaamse Regering

- Geeft weer of een project al geagendeerd is op de Vlaamse Regering t.e.m. 2 april 2021 met een link naar deze documenten.

Algemene beschrijving van de projectvoortgang:

- Geeft weer wat de algemene status is van het globale project aan de hand van een beschrijving en een kleurencode:
  - Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering
  - Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering
  - Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten
  - Rood: Voor dit project is bijkomende actie noodzakelijk
  - Grijs: nog niet gestart

Gedetailleerde projectvoortgang:

- Beschrijft de voortgang van de verschillende beoogde projectrealisaties aan de hand van een beschrijving en een status. Hier kan ook worden aangegeven welke politieke beslissingen noodzakelijk zijn. De volgende statussen zijn mogelijk:
  - Op schema: uitvoering loopt, en volgt het afgesproken tijdsplan
  - Vertraging: uitvoering loopt, maar er is sprake van een vertraging op het afgesproken tijdsplan
  - Uitgesteld: de uitvoering wordt uitgesteld naar een later moment
  - Nog niet gestart: de uitvoering is nog niet gestart, maar dit is conform het afgesproken tijdsplan
  - Stopgezet: in de zin van definitief stopgezet en dus niet uitgesteld
  - Bij te sturen: hiervoor is actie noodzakelijk
  - Gerealiseerd

Projectfinanciering:

- Geeft de beleidsruimte, de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten weer. De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees) zal bij de meting in september per project weergegeven worden. 55 van de 180 projecten van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021](#).

#### **4. FEEDBACK VANUIT HET MAATSCHAPPELIJK RELANCECOMITÉ, HET ECONOMISCH RELANCECOMITÉ, HET KLIMAATEXPERTENPANEL EN DE SOCIALE PARTNERS (SERV)**

De feedback van het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de eerste voortgangsrapportering werd op 20 april 2021 besproken in de Taskforce.

#### **5. COMMUNICATIE**

De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de doelstellingen en de uitrol van dit plan:

- De Vlaamse Regering hanteert een apart label 'Vlaamse Veerkracht' voor beslissingen die hieraan gelinkt zijn op <http://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/>. Zo is het voor elke belanghebbende heel eenvoudig om bepaalde beslissingen terug te vinden.
- De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een persmoment na elke vergadering van de Task Force.
- De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een Mededeling aan de Vlaamse Regering, met het volledige rapport, dat publiek beschikbaar is op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen.
- Via [www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht](http://www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht):
  - voorziet de Vlaamse Regering een globaal overzicht van de voortgang van de projecten van het relanceplan. Van daaruit kan doorgelinkt worden naar de uitgebreide rapportering.
  - voorziet de Vlaamse Regering 'projecten in de kijker'. Hierbij worden projecten en hun realisaties specifiek uitgelicht.
  - wordt de link gelegd met het Europese Plan voor Herstel en Veerkracht.
- De Vlaamse Regering werkt een communicatiecampagne uit ter begeleiding van de uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'.

BIJLAGE 1: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: covernota meetmoment april 2021

BIJLAGE 2: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: voortgangsrapport meetmoment april 2021

Jan JAMBON

Minister-president van de Vlaamse Regering en  
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management