

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIEN EN VLAAMSE RAND

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Het Coördinatieplatform Stand van de Rand -
projectmonitoringsfiches**

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse minister bevoegd voor de Vlaamse Rand over het coördinatieplatform Stand van de Rand.

Van de 24 projectfiches zijn er:

- 18 op schema;
- 3 die bijsturing behoeven;
- 1 die nog opgestart moet worden;
- 1 die een kleine afwijking bevat;
- 1 die wordt stopgezet.

De Vlaamse Regering heeft de invulling van het Coördinatieplatform “Stand van de Rand” en de lijst van geselecteerde projecten op 22 januari 2016¹ goedgekeurd. Sindsdien organiseerde deze werkgroep jaarlijks overlegmomenten onder voorzitterschap van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant en in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de beleidsvelden en entiteiten.

Het Coördinatieplatform “Stand van de Rand” heeft als opzet om het flankerend beleid in de Vlaamse Rand als strategisch gebied rond Brussel verder te zetten en nauwgezet op te volgen. Deze opvolging gebeurt aan de hand van projectmonitoringfiches.

Jaarlijks rapporteer ik over de voortgang van deze projecten aan de Vlaamse Regering.

De beleidsvelden en entiteiten hebben de projectfiches geactualiseerd en op 7 juni 2021 toegelicht. Volgende aandachtspunten en aanbevelingen worden geformuleerd.

1. Thema Omgeving

Fiches 1.1.a, 1.1.b en 1.1.c zijn vorig jaar aangemaakt ter opvolging van het gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel (omgeving R0) en volgen de opsplitsing in noord, oost en west/zuid die ook bij de Werken aan de Ring gehanteerd wordt. De projecten zitten op schema en deze fiches blijven behouden.

¹ VR 2016 2201 DOC.004/1BIS

Fiches 1.2 en 1.3 kaderen in het streven van de Vlaamse Regering naar een gedegen en evenwichtig luchthavenakkoord en naar een oplossing voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid die tot vandaag op de luchthaven weegt. Wat betreft fiche 1.2 'Het sluiten van een samenwerkingsakkoord als basis voor een stabiel en evenwichtig exploitatiekader op lange termijn' is het wachten op een federaal initiatief. Wat betreft fiche 1.3 'De operationalisering en de bekendmaking van een voorschrift voor de akoestische isolatie van woningen' werd er een ontwerp van gewestelijk actieplan omgevingslawaaï luchthaven voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De interne besluitvorming op niveau van de Vlaamse Regering loopt nog. Beide fiches blijven behouden.

Ook fiches 1.4 en 1.5 blijven behouden. Het planten van 1 miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant (fiche 1.4) blijft een belangrijke ambitie, waarop onder meer via de projectsubsidies Groene Rand en via campagnes in samenwerking met de Bûûmplanters wordt ingezet. De Vlaamse Landmaatschappij blijft daarnaast via landinrichtingsprojecten het openruimtenetwerk versterken (fiche 1.5). Om de continuïteit van planning en uitvoering te garanderen, diende de VLM een aanvraag in bij de Vlaamse Regering om de tweede financieringsschijf van 8,5 miljoen euro voor de Vlaamse Rand 2 jaar vroeger dan gepland vrij te maken.

2. Thema MOW

Fiches 2.1, 2.2, 2.10 en 2.11 kaderen in het programma 'Werken aan de Ring', dat zich tot doel stelt de multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Brussel en de Vlaamse Rand te verbeteren en tegelijk de verkeersveiligheid en de doorstroming op de R0 te verhogen. De gerelateerde projecten zitten op schema en de fiches blijven behouden.

Ook de projecten onder verantwoordelijkheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (fiches 2.3 tot 2.5 en 2.7 tot 2.9) verlopen gunstig. Alleen met betrekking tot het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand (fiche 2.7) is er sprake van enige vertraging, omdat er een geïntegreerde MER-procedure moet worden uitgerold. Er zijn geen wijzigingen nodig aan de fiches.

Het voorstadsnet (S-net) Brussel van de NMBS (fiche 2.6) blijft zich verder ontwikkelen, met bijvoorbeeld de opening van een nieuw station in Anderlecht eind 2020. Ook deze fiche blijft behouden.

3. Thema Onderwijs

De knelpunten rond de onderwijscapaciteit in de Vlaamse Rand blijven ook deze legislatuur actueel. Fiche 3.1 over infrastructuur en capaciteit blijft dan ook behouden. Belangrijk om in dit verband mee te geven is dat er sinds 2010 voor in totaal bijna 71 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen geïnvesteerd werd in scholen in de Vlaamse Rand, goed voor in totaal 8.841 bijkomende plaatsen (5.068 in het basisonderwijs en 3.773 in het secundair onderwijs). Van de 43 projecten waaraan capaciteitsmiddelen zijn toegekend in de periode 2010-2018 zijn er 32 opgeleverd, van de geplande 8.841 plaatsen zijn er aldus 3.252 gerealiseerd in het basisonderwijs en 50 in het secundair onderwijs (stand eind december 2020). De projecten waarvoor in 2019 en later middelen werden toegekend zijn nog allemaal in voorbereiding of in uitvoering.

Verder wordt eind dit jaar de derde capaciteitsmonitor opgeleverd, die een beeld zal geven van de capaciteitsnoden over 5 à 6 jaar. Nieuw is dat deze monitor voor de eerste keer ook de capaciteitsnoden in het buitengewoon onderwijs in kaart zal brengen. Op grond daarvan zal ingezet worden op het wegwerken van tekorten in het aanbod buitengewoon onderwijs in de Vlaamse Rand.

Fiche 3.2 'Taal' bundelt de beleidsinitiatieven die tot doel hebben om het taalbeleid in de Vlaamse Rand te ondersteunen, waaronder bijvoorbeeld de zomerscholen en de taalscreening bij kleuters die volgend schooljaar voor het eerst in praktijk wordt gebracht. Gezien ook het thema taalstimulering aan belang nog niets heeft ingeboet voor de Vlaamse Rand, blijft de fiche behouden.

Fiche 3.3 'Onderwijs en welzijn' werd vorig jaar aangemaakt met als doel de capaciteit in het buitengewoon onderwijs op te volgen, mede in relatie tot de welzijnsvoorzieningen in de Vlaamse Rand. Omdat deze uitdagingen onlosmakelijk verbonden zijn met het thema onderwijsinfrastructuur en capaciteit, werd besloten deze fiche niet meer te behouden en de focus op het buitengewoon onderwijs mee onder te brengen in fiche 3.1. Temeer omdat de nieuwe capaciteitsmonitor nu voor het eerst ook de tekorten in het buitengewoon onderwijs zal aangeven, zoals hierboven vermeld. Hiervoor een aparte fiche in stand houden, biedt geen meerwaarde.

4. Thema Welzijn

Fiche 4.1 vestigt de aandacht op de historische achterstand inzake welzijnsvoorzieningen in de Vlaamse Rand en blijft behouden. Op 1 januari 2018 startte het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest met het voeren van een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant (uitvoering van het gewijzigde decreet van 31 januari 2014 dat de provincie Vlaams-Brabant daartoe de opdracht geeft). Dankzij dat decreet kunnen voorzieningen in Vlaams-Brabant bijkomend gefinancierd worden voor de verbetering of uitbreiding van zorginfrastructuur. De werking van Vlabinvest wordt blijvend opgevolgd door het Departement Welzijn en Volksgezondheid.

5. Thema Wonen

In het regeerakkoord 2019-2024 sprak de Vlaamse Regering het voornemen uit om de beleidsinstrumenten te versterken voor regio's waar de betaalbaarheid van het wonen in het gedrang komt en sociale verdringing een probleem vormt. Een alternatieve regeling rond wonen in eigen streek (WIES) behoort daarbij tot de mogelijkheden. Op basis van dat voornemen werden er nieuwe pistes onderzocht die het burgers makkelijker maken om in de eigen streek te blijven wonen. Er wordt momenteel een regeling uitgewerkt waarbij gemeenten desgewenst een specifiek aandeel woongelegenheden kunnen voorbehouden voor inwoners die een duidelijke band met de gemeente of streek kunnen aantonen. Fiche 5.1 'Wonen in eigen streek' blijft behouden en volgt de evoluties verder op.

Ook fiche 5.2 'Vlabinvest' blijft ongewijzigd. Vlabinvest zet het gevoerde beleid verder en creëerde ook het afgelopen jaar bijkomende koop- en huurwoningen, bedoeld voor personen die een band met de streek kunnen aantonen.

Als bijlage zijn de 24 projectmonitoringsfiches opgenomen die het resultaat zijn van de besprekingen sinds de start van het Coördinatieplatform op 21 maart 2016. Fiche 3.3 'Onderwijs en welzijn' wordt voortaan geïntegreerd in fiche 3.1 'Infrastructuur en capaciteit'.

1. Thema Omgeving

- 1.1.a Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel (omgeving R0) – deel noord
- 1.1.b Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel (omgeving R0) – deel oost
- 1.1.c Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel (omgeving R0) – deel west
- 1.2. Het sluiten van een samenwerkingsakkoord als basis voor een stabiel en evenwichtig exploitatiekader op lange termijn;
- 1.3. De operationalisering en de bekendmaking van een voorschrift voor de akoestische isolatie van woningen;

- 1.4. Eén miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant;
- 1.5. Via het instrument van landinrichting het openruimtenetwerk versterken.

2. Thema Mobiliteit en Openbare Werken

- 2.1. Werken aan de Ring - R0 Noord;
- 2.2. Werken aan de Ring - Brabantnet;
- 2.3. Voltooiing Ring Asse (N9k);
- 2.4. Knooppunt Londerzeel-Zuid;
- 2.5. Fietssnelwegen;
- 2.6. SpoorGEN: Voorstadsnet Brussel (S-Net)
- 2.7. Regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand;
- 2.8. Combiparkings - Hoppinpunten;
- 2.9. Omvorming N203a Halle;
- 2.10. Werken aan de Ring - Ring Oost;
- 2.11. Werken aan de Ring - Ring West-Zuid.

3. Thema Onderwijs

- 3.1. Infrastructuur en capaciteit;
- 3.2. Taal;
- 3.3. Onderwijs en welzijn: deze fiche wordt stopgezet en geïntegreerd in fiche 3.1.

4. Thema Welzijn

- 4.1. Vlabzorginvest als instrument voor de inhaalbeweging m.b.t. de historische achterstand inzake welzijnsvoorzieningen.

5. Thema Wonen

- 5.1. Wonen in eigen streek;
- 5.2. Vlabinvest.

Als bijlage is ook het Excel-voortgangsrapport van de projectfiches toegevoegd.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS

Bijlagen:

1. Excel-voortgangsrapport;
2. De 24 projectmonitoringsfiches.