

De aanpak blijft dezelfde. Het budget van 25 miljoen euro is een gesloten enveloppe. Er is **geen indexerings** van de personeelsbudgetten voorzien.

Transversale dienstverlening vanuit de FOD Buitenlandse Zaken voor informele Raden

De federale transversale dienstverlening voor informele Raden zal wellicht **minder uitgebreid** zijn dan initieel afgesproken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten voor de beleidsdomeinen dienen te worden opgevangen binnen de toegewezen of eigen budgetten.

B. INHOUDELIJKE EN BUDGETTAIRE PLANNEN VAN DE BELEIDSDOMEINEN

Vergaderingen en evenementen

De vergaderingen en evenementen werden verder **geconcretiseerd**. Waar mogelijk werd bijkomende informatie toegevoegd over o.a. de locatie, de betrokken actoren en de inhoud.

Daarnaast werd er **bijgestuurd** waar nodig. Enkele evenementen werden geschrapt of anders ingevuld. Er werden ook enkele evenementen toegevoegd.

Een gedetailleerde omschrijving van de aanpassingen is terug te vinden in hoofdstuk 10 en bijlage 5 van het geüpdatete projectplan.

Bijkomend personeel

De plannen van de beleidsdomeinen inzake personeel werden aangepast waar nodig. Ten eerste om het projectplan in overeenstemming te brengen met de realiteit van het tempo van de aanwervingen. Ten tweede om rekening te houden met nieuwe of gewijzigde noden binnen de beleidsdomeinen.

De wijzigingen worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 10 en bijlage 5 van het geüpdatete projectplan. De tabel hieronder bevat een overzicht op hoofdlijnen. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan zijn groen aangeduid in de tabel. Schrappingen en nieuwe profielen zijn gemarkeerd in het geel.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

- Er zijn drie profielen geschrapt en vijf profielen toegevoegd. Dit brengt het totaal aantal bijkomende personeelsleden op 122, **twee personeelsleden meer** dan in het oorspronkelijke projectplan. Daarbij moet worden opgemerkt dat het totale personeelsbudget licht daalt (zie boven).
- Verschillende personeelsleden treden **later in dienst**. In de meeste gevallen is dit een aanpassing aan de realiteit van het tempo van de aanwervingen. In een aantal gevallen is dit een manier om de hogere reële loonkost te compenseren (zie verder).
- Verschillende personeelsleden treden iets **later uit dienst**. Waar dit betekent dat een personeelslid na afloop van het EU-voorzitterschap nog even in dienst blijft, bevat het geüpdatete projectplan daarvoor telkens een uitdrukkelijke motivering.
- Het **functieniveau** van een aantal personeelsleden is gewijzigd.
- De **functietitel** van een aantal personeelsleden is gewijzigd. Dit is aangeduid in de onderstaande tabel wanneer er onderliggend ook een wijziging is gebeurd aan de functie-inhoud. Waar het puur een kwestie van benaming betreft, is de wijziging niet aangeduid.



	BELEIDS DOMEIN	ENTITEIT ¹	NIVEAU	Functietitel	Indiensttreding	uitdiensttreding	Totale kost 2022-2024	Aanpassingen
1	CJSM	Cultuur	A1	Voorzitter raads werkgroep culturele zaken	1/07/2022	31/12/2024	215.675 €	
2	CJSM	Cultuur	A1	Adjunct-voorzitter raads werkgroep culturele zaken	1/07/2022	31/12/2024	171.742 €	
3	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raads werking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
4	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raads werking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
5	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker raads werking	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
6	CJSM	Cultuur	A1	Coördinator Culturele omkadering	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
7	CJSM	Cultuur	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC) (0,33 VTE) ²	1/01/2023	30/06/2024	38.554 €	
8	CJSM	Cultuur	B1	Medewerker ondersteuning culturele omkadering	16/01/2023	30/06/2024	87.957 €	Later in dienst
9	CJSM	Cultuur	B1	Medewerker administratieve ondersteuning (0,33 VTE)	1/01/2023	30/06/2024	30.123 €	
10	CJSM	Cultuur	A1	Medewerker Communicatie (0,5 VTE)	1/03/2023	30/06/2024	52.633 €	Later in dienst
11	CJSM	Cultuur	B1	Medewerker evenementen ondersteuning	1/02/2023	30/06/2024	85.544 €	Later in dienst
12	CJSM	Cultuur	A1	Medewerker evenementen	1/01/2023	30/09/2024	87.297 €	
13	CJSM	Cultuur	A1	Inhoudelijke beleidsmedewerker (0,5 VTE) (nieuw)	1/04/2023	30/06/2024	50.234 €	Nieuw
14	CJSM	Jeugd	A2	Beleidsmedewerker raadsformatie en raads werkgroep (0,5 VTE) (nieuw)	1/05/2023	31/05/2024	57.674 €	Nieuw
15	CJSM	Jeugd	A1	Adjunct voorzitter Raads werkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
16	CJSM	Jeugd	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raads werkgroep	1/01/2023	30/06/2024	115.661 €	
17	CJSM	Jeugd	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raads werkgroep	1/07/2023	30/06/2024	78.274 €	Later in dienst
18	CJSM	Jeugd	A1	Beleidsmedewerker raadsformatie en raads werkgroep	1/02/2023	30/06/2024	103.635 €	Later in dienst
19	CJSM	Jeugd	B1	BE EU voorzitterschapsmedewerker Vlaamse Jeugdraad	1/01/2023	30/06/2024	45.473 €	
20	CJSM	Jeugd	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC)	1/01/2023	30/06/2024	38.554 €	
21	CJSM	Media	A1	Coördinator medewerker CJSM (SPOC)	1/01/2023	31/12/2024	38.554 €	
22	CJSM	Media	A1	Adjunct voorzitter raads werkgroep	1/07/2022	31/12/2024	168.242 €	
23	CJSM	Media	A1	Beleidsmedewerker EU media RWG	1/03/2023	30/06/2024	103.199 €	Later in dienst

¹ Waar geen entiteit is gespecificeerd, wordt het personeelslid op het departement van het beleidsdomein tewerkgesteld.

² De drie profielen "Coördinator medewerker CJSM (SPOC)" (nr. 7, 20 en 21) worden ingevuld door één personeelslid dat zowel voor Cultuur, Jeugd als Media werkt.

////////////////////////////////////

In het geüpdatete projectplan werden de personeelskosten berekend op dezelfde manier als in het oorspronkelijke projectplan: op basis van de loonkost in juni 2022 en op basis van een vast profiel⁴. De **reële loonkost** van de effectief aangeworven personeelsleden kan bijgevolg hoger zijn dan gebudgetteerd. Bij de update van het projectplan gebruiken een aantal beleidsdomeinen daarom het restbedrag dat ontstaat als gevolg van bepaalde aanpassingen (vb. een latere indiensttreding van een personeelslid) om deze hogere reële loonkost te dekken.

De personeelsuitbreiding naar aanleiding van het EU-voorzitterschap zal **buiten de besparingsdoelstelling** van de Vlaamse overheid gehouden worden, aangezien het gaat over een tijdelijke (doorgaans tot midden 2024, enkelen tot eind 2024) en uitzonderlijke personeelsuitbreiding. Daarom moet de uitbreiding niet elders worden gecompenseerd door een personeelsbesparing.

C. OVERKOEPELENDE ASPECTEN

Communicatie

Budget: € 2.000.000

In december 2022 werd de **communicatiestrategie** voor het EU-voorzitterschap afgerond. Daarin zijn de communicatiedoelen en -doelgroepen verder verfijnd. Die verfijningen zijn verwerkt in het geüpdatete projectplan.

De **globale principes** voor communicatie blijven dezelfde.

Het totale budget voor communicatie blijft onveranderd. Binnen dat budget zijn wel enkele **verschuivingen** doorgevoerd. Onderstaande tabel biedt een overzicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het geüpdatete projectplan.

Kostenpost	Indicatief budget
Communicatiemiddelen	
1. Centrale websites Websites en sociale media	0 euro
2. Productie Filmpjes	170.000 euro 50.000 euro
3. Huisstijl en logo	0 euro
4. Communicatie- en visibiliteitsmateriaal	220.000 euro
5. Keuze van thema's	0 euro
Uitvoering / samenwerking	
1. Samenwerking binnen de Vlaamse overheid	10.000 euro
2. Samenwerking met de pers	
a. Algemeen	0 euro
b. Monitoring	0 euro
3. Publiekscampagne Extern communicatiebureau	350.000 euro
Doelgroepen	
<ul style="list-style-type: none"> • Buitenlandse doelgroep <ul style="list-style-type: none"> ○ Inzet van Vlaams netwerk in het buitenland ○ Internationaal bereik <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Aankoop mediaruimte</i> 	70.000 euro

⁴ Contractueel, alleenstaand, 3 jaar geldelijke anciënniteit voor A121, A111, B111 en C111, 6 jaar anciënniteit voor A211

<ul style="list-style-type: none"> • Vlaamse doelgroepen <ul style="list-style-type: none"> ○ Vlaamse ambtenaar ○ Vlaamse verenigingsleven, Vlaams-middenveld en lokale/provinciale besturen ○ Vlaamse burger <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Redactionele samenwerking met Vlaamse pers</i> ▪ <i>Aankoop mediaruimte</i> ○ Vlamingen in EU-instellingen 	30.000 euro 0 euro 120.000-euro (verschuiving naar productie) 0 euro 600.000-euro (verschuiving naar aankoop mediaruimte) 1.150.000 euro 550.000-euro 0 euro
TOTAAL	2.000.000 euro

Culturele omkadering

Budget: € 2.028.614

Het totale budget voor culturele omkadering blijft onveranderd. Binnen dat budget zijn wel enkele **verschuivingen** doorgevoerd. Onderstaande tabel biedt een overzicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het geüpdatete projectplan.

Actie	Lead	Budget
1. (Semi-)formele verplichtingen EUVZP		
1.1. Artistieke aankleding van het Justus Lipsius-gebouw van de Raad	FED <i>(met VL input vanuit CJSM en DKBUZA)</i>	0 euro <i>(volledig FED gefinancierd)</i>
1.2. Openingsevenement		
1.2.1. Openingsevenement	DKBUZA	1.275.000 euro
1.2.2. Communicatie rond het openingsevenement	DKBUZA	250.000 euro
1.2.3. VTE A1 culturele omkadering ter versterking van team projectleider (januari 2023 – februari 2024).	DKBUZA	90.737 euro
2. Vlaamse culturele initiatieven		
2.1. Uitreiken EUVZP-labels	CJSM	0 euro
2.2. Culturele omkadering van Vlaamse vergaderingen en evenementen	CJSM	207.877 euro 167.877 euro
2.3. Tickets museumpas	CJSM	0 euro 40.000 euro (verschuiving naar 2.3)
2.4. Voorstellingen in de Raadsgebouwen	CJSM	0 euro 40.000 euro (verschuiving naar 2.2)
2.3 2.5. Diverse verder te verkennen initiatieven (Please, Touch the Artwork II)	CJSM <i>(in nauw overleg met projectleider / team communicatie DKBUZA)</i>	140.000 euro 100.000-euro
3. Culturele initiatieven door Vlaamse Diplomatiek Vertegenwoordigers aan de hand van een rollend fonds.	DKBUZA	65.000 euro
TOTAAL		2.028.614 euro

Relatiegeschenken

Budget: € 200.000

Op het **federale niveau** zullen geen relatiegeschenken voorzien worden. Het **Vlaamse** budget voor relatiegeschenken blijft ongewijzigd. Er wordt onderzocht of er binnen dit budget, naast het algemene Vlaamse relatiegeschenk, voor ministers een bijkomend relatiegeschenk kan worden voorzien.

Vorming

Budget: € 200.000

Het totale budget voor vorming blijft ongewijzigd. Binnen het budget zijn enkele **verschuivingen** doorgevoerd, die te maken hebben met: (1) de indeling van de overheidsopdracht in twee percelen en (2) de beslissing om enkele modules niet uit te besteden maar intern te organiseren.

De onderstaande tabel biedt een overzicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het geüpdatete projectplan.

Onderdeel vormingsprogramma	Budget
Module A: Algemene kennismaking met de EU, Vlaanderen en de EU en het EUVZP	93.000 €
Module B: Module B: EU-infobronnen	38.000 €
Module C: Module C: Het EU-besluitvormingsproces en beleidsbeïnvloeding vanuit Vlaanderen	34.000 €
Module D: EU-recht en zijn invloed op de Vlaamse regelgeving	17.000 €
Kennisperceel <i>Module A1 en A2: Algemene kennismaking met de EU, Vlaanderen en de EU</i> <i>Module B: EU-infobronnen</i> <i>Module C: Het EU-besluitvormingsproces en beleidsbeïnvloeding vanuit Vlaanderen</i> <i>Module D: Het EU-recht en zijn invloed op de Vlaamse regelgeving</i>	89.285 €
Digitaal perceel <i>Module A1 en A2: Algemene kennismaking met de EU, Vlaanderen en de EU</i> <i>Module B: EU-infobronnen</i>	110.715 €
Module E: Voorzitten vanuit een Vlaams perspectief	5.000 0 €
Module F: Logistieke en event organiserende vaardigheden	13.000 0 €
TOTAAL	200.000 €

Vergadermateriaal

Budget: € 250.000

Het budget voor vergadermateriaal blijft ongewijzigd. De set vergadermateriaal wordt beperkt tot: balpen, notitieboek, houwtouw en badgehouder. Notablok, kaft en schoudertas zullen niet voorzien worden. Er wordt onderzocht of er pins voor de EU-voorzitterschapsmedewerkers van de Vlaamse overheid voorzien kunnen worden.

Vertalingen website

Budget: € 130.000

Dit budget betreft de vertalingen voor de officiële website van het EU-voorzitterschap. Het is momenteel nog onduidelijk wat de kostprijs hiervan zal zijn. In het geüpdatete projectplan blijft het budget ongewijzigd. Het budget dat niet nodig is voor vertalingen, zal ingeschakeld worden voor andere onverwachte horizontale kosten.

3. IMPACT VAN DE UPDATE

A. BUDGET

De update van het projectplan creëert geen bijkomende budgettaire impact.

Voor het lopende begrotingsjaar kunnen alle wijzigingen opgevangen worden met de kredieten die in de begroting BO 2023 werden ingeschreven op het centraal provisieartikel in het kader van het EU-voorzitterschap (SA0-1SBA2AA-PR).

Voor het begrotingsjaar 2024 werd, bij de goedkeuring van het projectplan door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022, reeds bepaald dat de nodige middelen zouden worden voorzien bij de begrotingsopmaak 2024, binnen de grenzen van het totale budget van 25 miljoen euro.

B. PERSONEEL

De update blijft binnen de grenzen van het akkoord dat de minister van Bestuurszaken heeft verleend voorafgaand aan de goedkeuring van het projectplan door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022. Toen heeft de minister van Bestuurszaken zijn goedkeuring gegeven voor de aanwerving van in totaal 119 voltijds equivalenten (VTE). Aangezien de aangepaste lijst enkele deeltijdse personeelsleden bevat (zie punt D), blijft het aantal VTE nog steeds lager dan 119.

De Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Jan JAMBON

Bijlage: Update projectplan EU-voorzitterschap 2024 [vertrouwelijke agendering]