

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

# **MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING**

**Betreft:**     **Uitvoering beslissing van de Vlaamse Regering dd. 4 maart 2005  
(VR/2005/0403/DOC.0118)**  
              **Uitvoering beslissing van de Vlaamse Regering dd. 23 juli 2010  
(VR/2010/1607/DOC.0663)**  
              **Uitvoering beslissing van de Vlaamse Regering dd. 13 oktober 2017  
(VR/2017/1310/DOC.0987/1)**  
              **Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge  
Jaarrapport 2022 – 2023**

## **Samenvatting**

Deze mededeling heeft tot doel de leden van de Vlaamse Regering in kennis te stellen van het jaarrapport 2022 – 2023 van de Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge.

## **1. Inleiding en situering**

Op 4 maart 2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de ‘Overeenkomst ter uitvoering van maatregelen voor het vogelrichtlijngebied ‘3.2 Poldercomplex’ die verband houden met de verdere uitbouw van de achterhaven van Brugge-Zeebrugge’ (VR/2005/0403/DOC.0118). Deze overeenkomst werd op 22 april 2005 ondertekend door het Vlaamse Gewest, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV (MBZ) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Deze overeenkomst had tot doel een taakverdelingsmatrix tot uitvoering te brengen en legt de verantwoordelijkheden van de ondertekenende partijen vast met betrekking tot alle activiteiten en handelingen die verband houden met de verwerving, de inrichting, het beheer en de financiering van de geplande natuurcompensatie- en instandhoudingsmaatregelen.

Op 21 juni 2005 werd de Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge geïnstalleerd. De lokale grondenbank ‘Natuurontwikkeling Poldercomplex’ werd opgericht, zodat de verwerving van gronden voor de realisatie van de natuurcompensaties voor de achterhaven van Zeebrugge kon aanvangen.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening zeehavengebied Zeebrugge' door de Vlaamse Regering op 19 juni 2009, hebben de ministers bevoegd voor Leefmilieu en Natuur en voor Mobiliteit en Openbare werken, aan de Vlaamse Regering gerapporteerd over de stand van zaken van de uitvoering van de natuurcompensaties voor de verdere ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge. In het bijzonder werd in deze rapportering aangegeven in welke mate de gelijktijdigheid van Europese compensaties (in toepassing van artikel 36ter van het decreet Natuurbehoud) en de Vlaamse compensaties (in navolging van de natuurzorgplicht uit artikel 14 van het decreet Natuurbehoud en de code van goede natuurpraktijk) i.f.v. wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen wordt gerespecteerd.

In de betreffende nota aan de Vlaamse Regering werden tevens voorstellen gedaan om het vastgestelde deficit ten opzichte van de geactualiseerde matrix op korte termijn op te heffen en weg te werken.

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 (VR/2010/1607/ DOC.0663) werden een aantal remediërende maatregelen goedgekeurd die het wegwerken van het deficit van de natuurcompensaties in relatie tot havenontwikkeling op korte termijn mogelijk moet maken.

Er werd tevens beslist dat de minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur jaarlijks rapporteert over de voortgang van de natuurcompensaties voor de verdere ontwikkeling van de Achterhaven van Zeebrugge. Deze jaarlijkse rapportering gebeurt op basis van de gegevens die worden aangeleverd door de Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge.

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 oktober 2017 (VR/2017/1310/DOC.0987/1) werd voorzien in een bijkomende financiering voor de inrichting van de zoekzone Kwetshage en werd aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht gegeven om een inrichtingsnota op te maken voor Kwetshage, teneinde een snelle realisatie van de natuurcompensaties mogelijk te maken.

Op 21 december 2018 besluit de Vlaamse Regering tot vaststelling van de Inrichtingsnota Kwetshage – Meetkerkse Moeren (VR/2018/2112/DOC.1571/2).

In het voorjaar 2020 werd de herverkaveling uit kracht van wet Kwetshage door de Landcommissie West-Vlaanderen opgestart. De herverkavelingsakte werd verleden op 9 december 2020. Hiermee werden alle gronden binnen het projectgebied Kwetshage eigendom van de Vlaamse Overheid waardoor tot inrichting van het projectgebied kon worden overgegaan. Op 14 februari 2022 gingen de inrichtingswerken Kwetshage fase 1 van start. In het najaar van 2023 zullen de inrichtingswerken fase 1 voorlopig opgeleverd worden. Inmiddels is het technisch ontwerp voor fase 2 grotendeels afgewerkt en wordt de aanvraag voor omgevingsvergunning voorbereid. Volgens de huidige planning zullen de werken in de zomer van 2024 opgestart kunnen worden.

De inrichtingswerken verlopen volgens schema en zitten momenteel in de eindfase. Reeds 94% van de compensaties werd uitgevoerd. Uiterlijk tegen 2026 moet de tweede fase van de werken afgerond zijn. Hiermee zal de resterende achterstand van 9,7ha zijn weggewerkt. Alles samen zal er dan voor 232ha aan habitats zijn gecompenseerd.

Sinds de installatie in 2005 staat de Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge in voor het opvolgen en begeleiden van de realisatie van de natuurcompensaties en van een 'gunstige staat van instandhouding' voor de beoogde soorten die gevat zijn door de bepalingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn binnen het werkveld. Zij volgt de resultaten op van de monitoring van deze natuurcompensaties. Tenslotte, en niet in het minste, biedt de Beheercommissie een overlegforum aan haar leden, zowel uit ambtelijke als niet-ambtelijke organisaties.

Langs deze mededeling wenst de bevoegde minister de leden van de Vlaamse Regering op de hoogte te stellen van de rapportering van de Beheercommissie van de werkjaren 2022 en 2023. Deze rapportering bestaat uit het jaarrapport van 2022 – 2023.

## 2. Rapportering Beheercommissie

Als bijlage gaat het jaarrapport van de Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge van 2022 - 2023 dat rapporteert over de actuele stand van zaken van de realisatie van de natuurcompensaties.

Volgende zaken worden achtereenvolgens besproken:

- Inleiding en situering (hoofdstuk 1)
- Inrichting van de zoekzones: realisatie van de compensatiematrix (hoofdstuk 2)
- Planning van de realisatie van de resterende taakstelling (hoofdstuk 3)
- Grondzaken (hoofdstuk 4)
- Kwetsbage (hoofdstuk 5)
- Financiële stand van zaken hoofdstuk 6)
- Monitoring (hoofdstuk 7)
- Algemene conclusies (hoofdstuk 8)

Deze mededeling heeft tot doel de leden van de Vlaamse Regering in kennis te stellen van het jaarrapport 2022 – 2023 van de Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR