

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Glabbeek-Halen' - verlenging van de beslissingstermijn voor definitieve vaststelling

Samenvatting

De Vlaamse Regering stelde op 23 juni 2023 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Leidingstraat Glabbeek – Halen' voorlopig vast.

Tijdens het openbaar onderzoek (van 22 augustus tot en met 20 oktober 2023) werden verschillende adviezen, bezwaren en opmerkingen ingediend. De verwerking van deze inspraakreacties dient grondig te gebeuren. Om te vermijden dat het ontwerp GRUP zou vervallen wordt voorgesteld de termijn voor definitieve vaststelling van het GRUP 'Leidingstraat Glabbeek-Halen' met 60 dagen te verlengen. De nieuwe uiterlijke beslistermijn is dan 22 juni 2024.

De aanduiding van een leidingstraat op de verbinding Glabbeek - Halen kadert in het voorzien in de nodige energiebevoorrading op nationaal niveau. In eerste instantie zal de leidingstraat het leidingnet en de hoofdaanvoer van aardgas naar de regio Limburg versterken. Het tracé is ongeveer 20 kilometer lang en is gelegen op het grondgebied Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Halen. Voorliggend plan past ook in de transitie naar hernieuwbare energie door enerzijds een toename van de productie van hernieuwbare energie en anderzijds het verhogen van de verbondenheid in het Europees energienetwerk. Het huidige aardgasnetwerk zal naar verwachting een belangrijke rol zal spelen in het vervoer van energiedragers zoals waterstof en groene gassen, die duurzame alternatieven zijn voor aardgas. Door de energietransitie kunnen op termijn ook andere stoffen overwogen worden. In het GRUP wordt niet limitatief bepaald welke stoffen toegelaten zijn. De voorziene aardgasleiding wordt technisch zo ontworpen dat de omschakeling naar alternatieve energiedragers mogelijk is.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsveld Omgeving

Beleidsdoelstelling OD 3. Gebiedsontwikkeling met sterke gebiedscoalities.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 een startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Glabbeek - Halen'.

Over de startnota werd een publieke consultatie georganiseerd van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020. Er werden 41 inspraakreacties ontvangen, waarvan 18 adviezen en 23 individuele inspraakreacties van burgers en verenigingen. Er werd advies uitgebracht over de startnota door: Mina-raad, Saro, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Limburg (water), Kortenaken, Glabbeek, Bekkevoort, Geetbets, Vlaio, VLM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Infrabel, VMM, MOW, AWV, ANB, Agentschap Landbouw & Zeevisserij,

De plenaire vergadering over het voorontwerp-GRUP vond plaats op 3 september 2021. Volgende instanties waren aanwezig of brachten een schriftelijk advies uit over het voorontwerp-GRUP: Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap voor Innoveren & ondernemen, Provincie Limburg dienst water, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement MOW, Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Landbouw & zeevisserij.

Op 23 juni 2023 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp-GRUP Leidingstraat Glabbeek-Halen voorlopig vast.

Na de voorlopige vaststelling werd het ontwerp-GRUP onderworpen aan een openbaar onderzoek van 22 augustus 2023 tot en met 20 oktober 2023. Er werd een publiek participatiemoment georganiseerd op donderdag 28 september in Kortenaken. Tijdens het openbaar onderzoek werden 12 adviezen en 14 individuele bezwaren van burgers of van verenigingen ontvangen. Er werden adviezen ontvangen van Kortenaken, Geetbets, Halen en Glabbeek, provincie Limburg, provincie Vlaams-Brabant, Infrabel, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij (Water).

2. INHOUD

Het departement Omgeving vraagt de Vlaamse Regering de termijn te verlengen met 60 dagen omwille van volgende redenen:

- De verwerkingsperiode na het openbaar onderzoek viel samen met de voorbereiding van een aantal opdrachten met een uitgesproken beleidsprioriteit waarvoor een beslissing van de Vlaamse Regering in het voorjaar van 2024 werd nagestreefd, waaronder het GRUP voor de RO en Ventilus. Voor deze opdrachten was tijdelijk bijkomende personeelsinzet noodzakelijk, waardoor de verwerking van de bezwaren en opmerkingen voor het GRUP 'Leidingstraat Glabbeek-Halen' met uitstel werd opgestart.
- De ingediende adviezen en bezwaren hebben voor een zeer groot deel betrekking op de uitvoeringsaspecten en de aanlegtechnieken in de werffase en op de vergoedingen voor de ondergrondse inname en de tijdelijke inname gedurende een teeltseizoen. Die aspecten hebben geen betrekking op het GRUP. Toch is geoordeeld dat het aangewezen is om in het ontwerp-besluit deze bezwaren en opmerkingen grondig en inhoudelijk te behandelen. Hierover was overleg noodzakelijk met deskundigen van Fluxys en de MER-deskundigen van Tractebel. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de motivering inhoudelijk correct en draagkrachtig is.
- Het is niet haalbaar om – mede gezien het paasreces – de resterende procedurestappen in het planproces af te ronden binnen de nog beschikbare termijn: principiële definitieve goedkeuring / adviesvraag aan de Raad van State / verwerking advies Raad van State / definitieve goedkeuring. Dat blijkt nu niet meer haalbaar en de verlenging van de termijn dringt zich op.

De Vlaamse Regering zal, na de beslissing tot termijnverlenging, beschikken over een beslissingstermijn tot 22 juni 2024. Dit is een maximale termijn die niet moet worden uitgeput.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen directe budgettaire impact voor de Vlaamse overheid.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen directe weerslag op het personeelskader en de personeelsbudgetten van de Vlaamse overheid.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. VERDER TRAJECT

Na de verlenging van de beslissingstermijn zal op de kortst mogelijk termijn een voorstel tot definitieve vaststelling van het definitieve GRUP worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering voor principiële goedkeuring.

Het ontwerp-besluit wordt daarna voor advies voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving voor advies. De adviestermijn van de Raad van State bedraagt 30 kalenderdagen. Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt het GRUP voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Het besluit houdende definitieve goedkeuring van het GRUP wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van het departement Omgeving. Het besluit wordt betekend aan de gemeenten Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Glabbeek - Halen' te verlengen met 60 dagen.

Brussel, 29 maart 2024

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhail DEMIR