

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Basisrapport Grote Projecten en Programma's 2024

Bijlage 1 // Vragenlijst zoals opgenomen in de EMOE-applicatie, module Informatieverstrekking grote projecten en programma's

1. SITUERING

In uitvoering van artikel 5 van het decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's van 22 maart 2019 is de Vlaamse Regering verplicht ieder jaar vóór 30 mei een lijst op te stellen van grote projecten of grote programma's waarover informatie zal worden verstrekt.

Artikel 2 van het decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's van 22 maart 2019 definieert grote projecten en programma's als volgt:

- een groot project is een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen, en die substantiële financiële consequenties en grote uitvoeringsrisico's inhouden. Een groot project heeft een investeringswaarde van ten minste 100 miljoen euro als het om werken gaat, en 20 miljoen euro als het om leveringen of diensten gaat, telkens exclusief btw;
- een groot programma is een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten die werden opgenomen in een programma waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen, en die substantiële financiële consequenties en grote uitvoeringsrisico's inhouden. Een groot programma heeft een investeringswaarde van ten minste 200 miljoen euro, exclusief btw.

Het basisrapport bevat ten minste alle grote projecten en grote programma's die gebruikmaken van alternatieve financiering en zich niet meer in de verkennings- of onderzoeksfase bevinden.

Projecten/programma's die onder de definitie van het decreet vallen en deel uitmaken van het relanceplan Vlaamse Veerkracht en het Toekomstverbond of de Werken aan de Ring worden niet in overweging genomen, rekening houdende met de bestaande rapportering over deze projecten/programma's. Hier kan van worden afgeweken indien het grote (deel)projecten/programma's betreffen die gebruik (zullen) maken van alternatieve financiering of op expliciet verzoek van het Vlaams Parlement.

Om in aanmerking te komen voor het basisrapport wordt gekeken naar grote projecten of programma's waarvan de afbakening en het concrete voorwerp in voldoende mate werden vastgesteld. Dit zijn projecten die niet meer in de verkennings- of onderzoeksfase zitten (cfr. decreet complexe projecten), maar waarover integendeel een principiële beslissing is gevallen.

Voor de grote projecten en programma's die onder het toepassingsgebied van het decreet complexe projecten vallen is dit het geval vanaf de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit. Voor de grote projecten en programma's die niet onder het toepassingsgebied van het decreet complexe projecten vallen, wordt er in de praktijk evenwel voor gekozen om enkel grote projecten en programma's op te nemen die reeds beschikken over een voorkeursalternatief en waarvoor de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor de werken/diensten/leveringen bij minstens een van de deelprojecten is opgestart

Deze informatie moet jaarlijks en uiterlijk op 28 oktober in de vorm van een basisrapport door de Vlaamse Regering gepubliceerd worden.

Artikel 5 van het decreet grote projecten en programma's stelt dat de lijst van grote projecten of grote programma's waarover informatie zal worden verstrekt in het basisrapport kan uitgebreid worden op verzoek van het Vlaams Parlement.

Op basis van status en karakteristieken, en op voordracht van minister Diependaele, stelt de Vlaamse Regering voor om volgende projecten bijkomend op te nemen in het Basisrapport:

Naam project/programma
Gentspoort
Asset Management – Sluizen Boven-Schelde
Loodsboot-Tender
Ombouw A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Op 7 mei 2024 werd de ontwerplijst in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie besproken. Er werden geen bijkomende projecten aangeduid om toegevoegd te worden aan deze lijst

Indien er in de komende tijd nieuwe grote projecten of programma's worden geïnitieerd die gebruik maken van alternatieve financiering en zich buiten de verkennings- en onderzoeksfase bevinden, zullen deze conform de definitie alsnog worden opgenomen in de lijst voor het basisrapport grote projecten en programma's.

3. LIJST VAN GROTE PROJECTEN EN PROGRAMMA'S

Conform het Decreet van 22 maart 2019 zal de Vlaamse Regering bijgevolg in het volgende Basisrapport Grote Projecten en Programma's over volgende projecten en programma's rapporteren:

Projecten/programma's
1. Kilometerheffing voor vrachtwagens
2. A11

3. Kempense Noord-Zuidverbinding
4. Noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem
5. R4-Zuid Gent
6. R4 West-Oost
7. Werken aan de Ring – R0 Noord (Complex R0 x A201)
8. Brabo I
9. Brabo II
10. Livan 1
11. HOV Hasselt-Maasmechelen (Spartacus Lijn 2)
12. Limburgse Noord-Zuidverbinding
13. PPS Stelplaatsen De Lijn
14. Verhoging van de bruggen over het Albertkanaal
15. Extra Containercapaciteit (ECA)
16. Nieuwe Sluis Zeebrugge
17. Renovatie Royerssluis
18. Scholen van Morgen
19. Projectspecifieke DBFM voor schoolinfrastructuur
20. DBFM-programma Scholen van Vlaanderen
21. Nieuw omroepgebouw VRT
22. Kapitaalverhoging door het Vlaams Gewest in Finocas NV
23. Premetro Kerkstraat – Pothoekstraat
24. OverBruggen
25. A12 Londerzeel Zuid
26. Gentspoort
27. Asset Management – Sluizen Boven-Schelde
28. Loodsboot-Tender
29. Ombouw A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia PEETERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
Ben WEYTS

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding,
Benjamin DALLE

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
Jo BROUNS

BIJLAGE 1

Vragen basisrapportering grote projecten en programma's 2024
Identificatie project
1.1. Naam van het project/programma
1.2. Project type
1.3. Programma of individueel project
1.4. Classificatie (deel)project(en)
Programma
1.5. Gerelateerde programma's
1.6. Omschrijving van het programma
1.7. Doelstelling(en) van het programma?
1.8. Wat zijn de belangrijkste kansen en risico's bij het programma?
1.9. Stappen in de besluitvorming
1.10. Stand van zaken programma
Opdrachtgever
1.11. Beleidsdomein(en)
1.12. Minister
1.13. Naam van de entiteit
1.14. Contactpersoon bij de administratie
1.15. Wettelijke basis
Verantwoording (deel)project
Algemeen
2.1. Naam (deel)project
2.2. Andere betrokken overheidsentiteit(en)
2.3. Gerelateerde projecten
2.4. Wordt de procesaanpak voor complexe projecten gevolgd?
2.5. Huidige fase deelproject
2.6. Omschrijving van het project
2.7. Doelstelling(en) van het project
2.8. Wat zijn de belangrijkste kansen en risico's bij het project?
2.9. Stappen in de besluitvorming
2.10. Contract close bereik/subsidiebesluit genomen? / 'Aanbesteding bouw afgerond en gegund?
2.11. Link website project
Actuele status
2.12. Bijzondere gebeurtenissen afgelopen jaar
2.13. Verloop
2.14. Stand van zaken
2.15. Planning
Vorbereidingsfase
2.16. Overwogen alternatieven
2.17. Onderbouwing keuze uitvoeringsvorm
2.18. Data voorbereidingsfase
2.19. Datum bekomen omgevingsvergunning(en)
2.20. Jaar te verwachten beschikbaarheid

Gunningsfase
2.21. Welke gunningswijze werd/wordt toegepast?
2.22. Datum bekendmaking gunningsprocedure
2.23. Selectiedatum gunningsprocedure
2.24. Gunningsdatum
2.25. Uitgebreide data gunningsprocedure
2.26. Aantal kandidaten
2.27. Aantal geselecteerde kandidaten
2.28. Biedvergoeding voorzien?
2.29. Contractdatum
2.30. Datum financial close
2.31. Aan wie werd gegund
2.32. Looptijd contract (aantal jaar)
Bouwfase
2.33. Geplande startdatum bouwfase
2.34. Werkelijke startdatum bouw
2.35. Geplande einddatum bouw (=datum geplande beschikbaarheid/ definitieve oplevering)
2.36. Datum werkelijke beschikbaarheid/ definitieve oplevering
2.37. Uitgebreide data bouwfase
2.38. Risicoverdeling en risicomanagement
Operationele fase
2.39. Einddatum of overdrachtsdatum
2.40. Dagelijkse projectopvolging, contractmanagement en monitoring
2.41. Relevante gebeurtenissen operationele fase
2.42. Hebben zich nieuwe wijzigingen aan het contract voorgedaan?
2.43. Wijzigingen aan het contract
Financiële gegevens
Investerings
3.1. Naam van de vennootschap
3.2. BTW-nr.
3.3. Jaar raming
3.4. Onteigeningskosten
3.5. Bouwkost (excl. BTW)
3.6. Studie-en ontwerpkosten (excl. BTW)
3.7. Intercalaire interesten
3.8. Totaal betaalde biedvergoeding
3.9. Investeringsbedrag excl. BTW
3.10. BTW
3.11. Investeringsbedrag incl. BTW
3.12. Raming jaarlijkse beheers -en onderhoudskosten
3.13. Afspraken bij budgetoverschrijdingen/ Eventuele waarborgen door de overheid
Verstreckte deelbetalingen
3.14. Vergoeding verstreckte diensten
3.15. Begrotingsartikel en decretale basis
3.16. Activa en passiva opgenomen in de rekeningen van de opdrachtgever of andere overheidseenheid

3.17. ESR-neutraal
3.18. Investerings per jaar (VEK)
3.19. Jaarlijkse uitgaven m.b.t. onteigeningen (VEK)
3.20. Eenmalige (buiten-contractuele) betalingen
3.21. Door publieke entiteiten genomen kapitaalparticipatie in de operator
3.22. Percentage in SPV
3.23. Naam publieke investeringsvehikel (indien van toepassing)
3.24. Door publieke entiteiten aan de operator verstrekte leningen
3.25. Door publieke entiteiten aan de operator verstrekte overheidsgaranties
3.26. Andere door publieke entiteiten aan de operator verstrekte tussenkomsten
Financiële prognose en liabilities
Toekomstige betalingen
4.1. Bedrag beschikbaarheidsvergoedingen
4.2. Bedrag capex
4.3. Investerings per jaar (VAK)
4.4. De nog openstaande schuld bij SPV bij afsluiten boekjaar X-1
4.5. Jaarlijkse uitgaven m.b.t. onteigeningen (VAK)