

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIEN EN VLAAMSE RAND

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering tot professionalisering van het buitengewoon onderwijs in het kader van leersteun.

Samenvatting

Op 16 december 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot professionalisering van het buitengewoon onderwijs in het kader van leersteun goed. Met dit project wordt financiële steun gegeven aan de pedagogische begeleidingsdiensten en 14 scholen buitengewoon onderwijs om goede praktijken te versterken rond het stellen van hoge doelen in het buitengewoon onderwijs en het versterken van de samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Dit BVR heeft een voorziene looptijd van twee jaar, en loopt tot 30 november 2024.

Door de complexiteit op het terrein (o.a. veroorzaakt door afwezigheden van in het project betrokken leraren en directiewissels in de betrokken scholen), zijn de goede praktijken waarvan sprake nog onvoldoende ingebed in de reguliere schoolwerking. Een verlenging tot het einde van het schooljaar '24-'25 zou de scholen buitengewoon onderwijs in staat stellen om hun goede praktijk in het stellen van hoge doelen voor hun leerlingen te verduurzamen en te verankeren in de reguliere schoolwerking. Het extra schooljaar biedt de betrokken scholen ook de mogelijkheid om de lessen en ervaringen uit het project te delen met andere scholen buitengewoon onderwijs én scholen gewoon onderwijs op een voor hen relevante manier. Dit versterkt de verspreiding van de goede praktijken en van de effectiviteit van de investering van overheidsmiddelen in dit project. De verlenging heeft inhoudelijke noch budgettaire consequenties. We beschouwen deze verlenging als lopende zaken.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdomein: 'Onderwijs en Vorming' (Ondersteuning van het onderwijsveld)

Beleidsveld: buitengewoon onderwijs

Beleidsdoelstelling: juiste begeleiding op de juiste plaats voor lerenden realiseren; een pragmatisch en realistisch leersteundecreet invoeren.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het resultaat van de wetgevingstechnische en taalkundige controle werd verkregen op 25 april 2024 (advies nr. 2024/162). Het ontwerp van besluit werd daaraan aangepast.

De inspectie van financiën (IF) heeft gunstig advies gegeven 8 mei 2024.

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Op 16 december 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering tot professionalisering van het buitengewoon onderwijs in het kader van leersteun goed. Met dit project wordt financiële steun gegeven aan de pedagogische begeleidingsdiensten en 14 scholen buitengewoon onderwijs om goede praktijken te versterken rond het stellen van hoge doelen in het buitengewoon onderwijs en het versterken van de samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Het BVR heeft een voorziene looptijd van twee jaar, en loopt tot 30 november 2024.

In het oorspronkelijke projectopzet was voorzien dat de klemtoon in het eerste projectjaar zou liggen op het versterken en beschrijven van de goede praktijken in de scholen buitengewoon onderwijs, waarna in het tweede projectjaar de focus zou komen te liggen op de verduurzaming en valorisatie.

Uit de projectopvolging blijkt echter dat de geschetste planning niet overeenkomt met de complexe realiteit op het terrein. Het versterken en beschrijven van de goede praktijken neemt om diverse redenen meer tijd in beslag dan voorzien. Zowel afwezigheden van in het project betrokken leraren, directiewissels in de projectscholen, als de niet altijd even accurate inschatting van de eigen beginsituatie inzake beleidskracht hebben tot gevolg dat de goede praktijk op dit moment nog onvoldoende is ingebed in de reguliere schoolwerking. De projectscholen zijn nog te afhankelijk van de begeleider om de goede praktijk op eigen kracht verder te zetten, noch zijn ze in staat om deze op voor andere scholen relevante manier te verspreiden.

Een verlenging tot het einde van het schooljaar '24-'25 zou de scholen buitengewoon onderwijs in staat stellen om hun goede praktijk in het stellen van hoge doelen voor hun leerlingen te verduurzamen en te verankeren in de reguliere schoolwerking. Op die manier is er na afloop van de projecttijd de garantie dat het project ook zonder begeleider kan verdergezet worden en kan de meerwaarde ervan effectief worden gevaloriseerd. Het extra schooljaar biedt de betrokken scholen ook de mogelijkheid om de lessen en ervaringen uit het project te delen met andere scholen buitengewoon onderwijs én scholen gewoon onderwijs op een voor hen relevante manier. Dit versterkt de verspreiding van de goede praktijken en van de effectiviteit van de investering van overheidsmiddelen in dit project.

De verlenging van het BVR tot het einde van het schooljaar '24-'25 heeft inhoudelijke, noch financiële implicaties. Er wordt nog steeds een eindverslag verwacht met een beschrijving van de genomen acties, resultaten en beleidsaanbevelingen omtrent het stellen van hoge doelen in het buitengewoon onderwijs. Dat zal pas in het najaar 2025 opgeleverd worden in plaats van in het voorjaar, zoals oorspronkelijk voorzien.

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELS VAN HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING

Artikel 1

Gezien de verlenging van de looptijd wordt in artikel 3 van het voormelde besluit de eindduur van 30 november 2024 vervangen door 31 augustus 2025.

Artikel 2

Gezien de verlenging van de looptijd wordt in artikel 5, 2°, van het voormelde besluit de datum voor het eindverslag van 1 maart 2025 vervangen door 31 oktober 2025.

Artikel 3

Gezien de verlenging van de looptijd wordt in artikel 6, §1, van het voormelde besluit de datum voor het eindverslag van 1 maart 2025 vervangen door 31 oktober 2025.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De verlenging van het BVR tot 31 augustus 2025 heeft geen budgettaire impact. Enkel de bestedingsperiode wordt verlengd. De nodige middelen waren reeds voorzien op het begrotingsartikel FB0-1FGD2GN-WT, basisallocatie 1FG322.

B. ESR-TOETS

De ESR-toets is niet van toepassing, want dit dossier bevat geen pps-project of maakt geen alternatief gefinancierde investeringen mogelijk.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het besluit heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT

- Na goedkeuring wordt de beslissing gecommuniceerd naar de betrokken actoren.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te geven aan het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 tot professionalisering van het buitengewoon onderwijs in het kader van leersteun;
2. de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs te gelasten met de verdere uitvoering van het besluit.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS