



ESF, EFRO, INTERREG VA, AMIF, ATEF & RRF

t.a.v. Dhr. Bernard De Potter

Administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Koning Albert II-laan 20, bus 23

1000 BRUSSEL

www.vlaanderen.be/vlaamse-auditautoriteit

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
		TMO/WDJ/24/0092	/
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Wout Dejonckheere Wout.dejonckheere@vlaanderen.be		+32 474 84 28 13	6/12/2024

Betreft: Verificatie behalen mijlpaal 42: 'Aankoop van land voor versterking van biodiversiteit en/of mitigatie van gevolgen van klimaatverandering'.

Geachte heer De Potter,

Deze brief heeft als doel de Vlaamse Milieumaatschappij te informeren over de verificatie van het behalen van mijlpaal 42 die behaald diende te worden in het kader van de derde betaalaanvraag voor RRF. Dit schrijven kan daarnaast onder andere worden gebruikt als onderbouwing bij de op te stellen beheersverklaring.

De VAA staat in voor het nazicht op het behalen van de mijlpalen en streefdoelen die betrekking hebben op de derde betaalaanvraag. In dat kader werd door de VAA het behalen van mijlpaal 42: 'aankoop van land voor versterking van biodiversiteit en/of mitigatie van gevolgen van klimaatverandering' met de Vlaamse Milieumaatschappij als verantwoordelijke entiteit nagegaan.

Op basis van de stavingsstukken die aan de coördinerende entiteit werden aangeleverd, werden onderstaande auditwerkzaamheden verricht om een oordeel te geven over het behalen van de mijlpaal:

- Er werd nagegaan of de cover note voldeed aan de minimale vereisten;
- De ondersteunende sleuteldocumenten werden geïdentificeerd;
- De documentatie werd beoordeeld en getoetst aan het verificatiemechanisme uit de Operational Arrangements.
 - o De VAA stelde vast dat er in de covernota met betrekking tot het 'Blue Deal' project voor het Rivierherstel van de Leie 91,6329 HA werd

Afschriften

- Kor Van Hoof, Coördinator Programmamanagement stroomgebiedbeheerplan
- Evy Van Ael, Beleidsmedewerker Programmamanagement stroomgebiedbeheerplannen
- Liesbeth Van Heusden, RRF-manager beleidsdomein Omgeving

aangekocht. De 'Identifiers' M42_C_9 (5,945 HA) & M42_C_21 (3,542 HA) maken deel uit van het totaal aantal HA dat aangekocht werd voor het Rivierherstel van de Leie. Echter werd er in het document 'M42_C_38 Overzicht grondaankopen relance door VLM ikv Vlaggenschipprojecten_aanvullingen 26-11-2024' opgenomen dat er in plaats van 5,9288 HA, 5,945 Ha werd aangekocht in het kader van de 'identificier M42_C_9. Daarnaast werd er in datzelfde Excel-document vermeld dat er in het kader van de 'Identificier' M42_C_21 2,975 HA in plaats van 3,542 HA grond werd aangekocht. De VAA raadt aan om het juiste aantal HA met betrekking tot de bovenstaande vermelde 'identifiers' op te nemen in de Cover nota.

- De VAA stelde vast dat er in de covernota werd opgenomen dat er in totaal 501 HA grond door ANB werd aangekocht. De 'Identifiers' M42_D_6 (16,8 HA) & M42_D_17 (9,9 HA) maken deel uit van het totaal aantal HA dat aangekocht werd door ANB. Echter stelt de VAA vast, op basis van de aangeleverde eigendomsakten, dat er voor M42_D_6 5,1424 HA werd aangekocht. Daarnaast stelt de VAA vast dat er voor M42_D_17 9,71 HA werd opgenomen in de aangeleverde eigendomsakte in plaats van 9,9 HA. Ten gevolge van deze vaststellingen dient het totaal, dat vermeld wordt in de covernota, verminderd te worden met 11,8476 HA wat resulteert in een totaal van 489,3524 HA. De VAA raadt aan om het totaal aangekochte HA te wijzigen in de covernota.
- De VAA stelt vast dat volgende gronden werden in aangekocht in het kader van deze mijlpaal:
 - 154,1850 HA (Zwarte Beek);
 - 11,0360 HA (Kleine Nete);
 - 91,0508 HA (Rivierherstel Leie);
 - 489,3524 HA (ANB).

In totaal brengt ons dit tot een totaal van 745,6242 HA wat niet voldoende is in het kader van de mijlpaal 42 gezien de mijlpaal voorschrijft dat er bij benadering 1 000 HA grond dient aangekocht te worden: "Land purchases finalised for wetland restoration projects (I) and for areas for nature-based solutions (G) (Approximately 1 000 hectares)".

Steunend op bovenstaande werkzaamheden geeft de VAA met deze brief aan dat op basis van de documentatie die ter beschikking werd gesteld de VAA niet kan vaststellen dat de mijlpaal behaald werd.

Doordat het totaal aantal aangekochte grond in het kader van deze mijlpaal de 1 000 HA onvoldoende benadert, geldt er momenteel als auditopinie dat de mijlpaal niet is gehaald. De VAA wenst het beleidsdomein erop te wijzen dat binnen de periode van 2 maanden na het indienen van de betaalaanvraag, waarin de Europese Commissie nagaat of de mijlpalen verwezenlijkt zijn, nog bijkomende informatie kan bezorgd worden (lid 3 van art. 24, RRF-verordening). Indien de EC oordeelt dat de mijlpaal niet behaald is, is er een opschorting van 6 maanden om alsnog de voltooiing van de mijlpaal aan te tonen. Daarna kan de RRF-steun definitief verminderd worden (lid 6 en 8 van art. 24, RRF-verordening).

Hoogachtend,

Tony Mortier
Inspecteur-generaal van Financiën
Vlaamse Auditautoriteit