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Opvolgingscommissie Kleine Nete 
 
maandag 29 juni 2015 / 14.00u 
Kasterlee – Gemeentehuis polyvalente zaal 
 
VERSLAG1 
 
Aanwezig:  

- Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter 
- Bram Abrams, secretaris 
- Koen Segher, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) 
- Lieven Nachtergale, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
- Ilse van Dienderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Michel Van Ombergen, Departement Landbouw en Visserij (LV) 
- Hilde Van den Broeck, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen (RV) 
- Mien Van Olmen, schepen, Herentals 
- Guy Van de Perre, schepen, Kasterlee 
- Marc Herrygers, schepen, Lille 
- Jan Verbist, schepen, Olen 
- Fernand Bossaerts, schepen, Ranst 
- Filip Van Den Broeck, schepen, Vorselaar 
- Frederik Mollen, Natuurpunt 
- Gert Van de moortel, Boerenbond 
- Goedele Schuerman, DenS Communicatie 

 
Verontschuldigd:   

- Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Dirk Jordaens, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Jasmine Michielsen, Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
- Griet Smaers, schepen, Geel 
- Ward Kennes, burgemeester, Kasterlee 
- Gino Verbiest, verantwoordelijke integraal waterbeheer, Lier 
- Ann Hellemans, deskundige ruimtelijke planning, Lier 
- Griet Van Olmen, schepen, Nijlen 
- Marc T’Syen, schepen, Olen 
- Luc Van Hove, burgemeester, Zandhoven 
- Peter Symens, Natuurpunt 
- Evi Van Camp, Boerenbond 
- Ludwig Caluwé, gedeputeerde, provincie Antwerpen 
- Rik Röttger, gedeputeerde, provincie Antwerpen 

 
Afwezig:   

- Benny Eyckmans, gemeenteraadslid, Geel 
- Els Beullens, voorzitter OCMW, Grobbendonk 

 
Verslag:  Goedele Schuerman, DenS Communicatie 
 
Agenda   

1. Goedkeuring verslag OC 22 oktober 2015 + overlopen actiepunten 
2. Terugkoppeling rapportering aan Vlaamse Regering 
3. Intentieverklaring Kleine Nete 
4. Projecten: stand van zaken 
5. Grondverwerving overstromingsgebied De Zegge 
6. Project Pallieterland: toelichting 
7. Varia en rondvraag: 

a. Grondenbank Sigma Cluster Nete en Kleine Nete: stand van zaken 

                                                 
1 Dit verslag moet worden samen gelezen met de voorbereidende nota’s. 
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b. PDPO-subsidieaanvraag: stand van zaken 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering OC 22 oktober 2015 + overlopen actiepunten 
 
Er kwamen geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
Alle actiepunten komen aan bod in de agendapunten, uitgezonderd volgende actiepunten: 
- Gecumuleerde impact op landbouw:  

- VLM diende zelf aanvraag in bij VTC en vraagt of impact van PAS kan ingebracht worden in de 
inventaris van de gecumuleerde impact op landbouw. 
Opvolging: Ilse van Dienderen, VLM, zal dit intern nog navragen. 

- Boerenbond geeft bedrijven die geen brief ontvingen door aan VLM. 
Opvolging: Gert Van de moortel, Boerenbond: Dit punt mag geschrapt worden. Bedrijven die 
geen brief ontvingen zijn ofwel geen veehouderij, ofwel ontvingen zij een blauwe brief die 
aangeeft dat het dossier onvolledig is.  

- Boerenbond geeft opvallende verschillen in schatting landbouwgrond door OCMW en door VLM door 
aan VLM. 
Opvolging: Gert Van de moortel, Boerenbond zal dit rechtstreeks doorgeven aan VLM indien het nog 
voorvalt. Actiepunt mag worden geschrapt. 

 
 
2. Terugkoppeling rapportering aan Vlaamse Regering 
 
De Vlaamse Regering heeft op 03-04-2015 de voortgangsrapportage goedgekeurd (zie 
www.kleinenete.be). 
De Vlaamse Regering keurde de intentieverklaring principieel goed en gelastte de ministers Bourgeois, 
Weyts en Schauvliege om de intentieverklaring samen met de andere partners te ondertekenen. 
Ze nam kennis van de nota inventaris mogelijke instrumenten flankerend beleid Varenheuvel-Abroek en 
gaf W&Z en ANB opdracht om concreet in te zetten instrumenten verder uit te werken en voor 
goedkeuring voor te leggen. 
 
 
3. Intentieverklaring Kleine Nete 
 
De Vlaamse Regering keurde de intentieverklaring principieel goed en gelastte de ministers Bourgeois, 
Weyts en Schauvliege om de intentieverklaring samen met de andere partners te ondertekenen. 
Het kabinet van minister Schauvliege heeft gevraagd om een voorstel voor gezamenlijke ondertekening 
uit te werken. Voorstel is dit te combineren met de formele opening van het overstromingsgebied 
Grobbendonk eind september, begin oktober. 
 
Aan de participerende gemeenten werd gevraagd de intentieverklaring ook voor te leggen aan de 
gemeenteraad (zie mail dd. 21 april 2015). Van Lier, Olen en Zandhoven kregen we de 
gemeenteraadsbeslissingen. 
- Herentals, Lille en Vorselaar bezorgen de gemeenteraadsbeslissing aan Bram en Goedele; 
- Kasterlee brengt het op de volgende gemeenteraad, in augustus; 
- Ranst brengt het op 29 juni op de gemeenteraad; 
- Geel, Grobbendonk en Nijlen zijn afwezig. 
 
Bij opmaak van de intentieverklaring polsten we reeds naar concrete, lokale projecten die gekoppeld 
kunnen worden aan een integraal verhaal voor de vallei van de Kleine Nete. Er werden verschillende 
projecten naar voren geschoven. In het najaar willen we een werkgroep oprichten om de mogelijkheden 
van een strategisch project of van andere subsidiedossiers te onderzoeken. Deze werkgroep werkt in 
opdracht van de opvolgingscommissie en zal regelmatig terugkoppelen. 
 
Bespreking: 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: Hoewel het niet altijd evident is om de gemaakte compromissen te 

verdedigen naar de achterban, engageert Natuurpunt zich sterk in de coördinatieopdracht en zal het 
dat ook blijven doen. Anderzijds stelt Natuurpunt vast dat het engagement van Boerenbond niet altijd 
even duidelijk en sterk is. Een jaar geleden verscheen in Knack een artikel waarna Boerenbond op 
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de opvolgingscommissie aangaf dat de kritiek betrekking had op de periode voor de werking van de 
opvolgingscommissie. Via andere platformen uit Boerenbond opnieuw kritiek op de werking van de 
opvolgingscommissie (Open Ruimte Platform VLM, recent interview in Boer en Tuinder). 
Ondertekent Boerenbond de intentieverklaring met een volledig engagement? Kan Boerenbond 
intern afspraken maken om met één stem naar buiten te treden? 

- Gert Van de moortel, Boerenbond: Boerenbond staat achter de werking van de 
opvolgingscommissie. Het engagement van Boerenbond blijkt o.a. ook uit de PDPO-
subsidieaanvraag (zie Varia). Op het terrein zijn de betrokken landbouwers daarom niet altijd 
gelukkig en kunnen er kritische geluiden blijven komen. 

- Cathy Berx, voorzitter: Een lid van de opvolgingscommissie, afwezig vandaag, liet zich in het blad 
van Boerenbond negatief uit over het proces. De voorzitter vraagt de leden van de 
opvolgingscommissie de commissie te gebruiken om eventuele problemen aan te kaarten en niet 
nadien via publicaties hun gram te halen. Dit laatste is weinig loyaal naar de andere leden van de 
commissie. Dit wordt nog rechtstreeks naar de betrokkene gecommuniceerd. 

- Marc Florus, VMM: Op de slides staat ‘De Hellekens’ bij de lokale projecten. Er zijn twee ‘Hellekens’: 
een in Herentals binnen de ring en een buiten de ring in het rivierherstelproject van de VMM.  

 
 
4. Projecten: stand van zaken  
5. Grondverwerving overstromingsgebied De Zegge 
 
Zie ook PPT op www.kleinenete.be.  
 
GRUP 
De verdere opmaak van de RUP’s zal gefaseerd verlopen en wat betreft timing afgestemd op de 
deelprojecten. Op dit ogenblik zijn er vier RUP’s voorzien: 
- RUP Benedennete (Lier) (incl. landschapspark Pallieterland): RUP in 2016, na goedkeuring plan-

MER; 
- RUP Mondingsgebied Grote Nete (Lier, Berlaar, Nijlen): ná RUP Benedennete: 
- RUP Varenheuvel-Abroek (Zandhoven, Grobbendonk, Nijlen) (incl. ankerplaats Dal van de Kleine 

Nete tussen Grobbendonk en Nijlen): ná RUP Mondingsgebied Grote Nete; 
- RUP Kleine Nete en Aa van N19 tot Grobbendonk: ná ecohydrologische studie en opmaak 

inrichtingsnota, 2017. 
 
 
Bekkenbeheerplan 
AOG Grobbendonk 
AOG Grobbendonk is gerealiseerd en voorlopig opgeleverd. Voorstel is de opening te combineren met de 
ondertekening van de intentieverklaring door minister Schauvliege. 
 
 
Rivierherstelproject Kleine Nete en AOG De Zegge 
- De project-MER-ontheffing (voor Hellekens, Olens Broek, AOG De Zegge en meander N19g) is 

goedgekeurd voor een periode van vier jaar (geldig tot 27-04-2019). 
- Afgraven Hellekens: bouwvergunningsaanvraag is begin mei 2015 ingediend, opmaak bestek is in 

finale fase. Er werd teruggekoppeld naar Mina-raad en bewoners. 
- AOG De Zegge + meander N19g: bouwvergunning zal aangevraagd worden via een 

projectvergadering. Het dossier wordt ingediend begin juli, de projectvergadering volgt in het najaar. 
- Grondverwerving AOG De Zegge: het onteigeningsbesluit ligt ter ondertekening voor bij minister 

Schauvliege. VMM bezorgde de betrokken gemeentebesturen en Boerenbond een verduidelijkende 
brief en een tekst om op hun websites te publiceren (zie ook hier als bijlage en zie 
www.kleinenete.be). VMM stelt voor de betekening van de onteigeningsbrief te begeleiden met een 
brief op maat van de eigenaars/gebruikers. Deze brief is in voorbereiding. VMM heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met VLM voor de grondverwerving. VLM zal vanaf de zomer 
onderhandelen met eigenaars en gebruikers. 

- Voor Bobbejaanland en Camping Korte Heide toetst VMM de opportuniteiten om een EU-
Interregproject in te dienen. 
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Bespreking: 
- Guy Van de Perre, Kasterlee: Betrokkenen zullen pas benaderd worden wanneer het 

onteigeningsbesluit er is. Is er dan nog ruimte om op maat te werken? 
Marc Florus, VMM: Ja, VLM zal met de betrokkenen nagaan voor welk profiel zij opteren. Enige 
voorwaarde is de technische haalbaarheid: het moet om voldoende grote blokken gaan. Verdere 
beperkingen zijn de servitudes langs de Nete en de zone ter hoogte van de Ark Van Noë, omwille 
van de bereikbaarheid zal dit type 1 zijn. 

- Gert Van de moortel, Boerenbond: Landbouwers denken nu dat er geen keuze meer is. De 
keuzemogelijkheid en het verschil in bestemming moet duidelijk zijn in de communicatie. 

- Cathy Berx, voorzitter: Wat gebeurt er wanneer pachter en eigenaar een andere keuze maken? 
Marc Florus, VMM: Hier is aandacht voor bij de onderhandelingen. Het is ook in het belang van de 
eigenaar dat de pachter het land kan blijven gebruiken. 

- Christophe Vandevoort: Vraag was om in het GRUP de grens tussen het agrarisch gebied en het 
gebied voor openbaar nut/waterloop te leggen op de effectieve begrenzing. Dat betekent dat de 
begrenzing van het RUP pas ingetekend kan worden als duidelijk is welke optie op welke percelen 
gekozen is, dus na de onteigening/grondverwerving. Bij profieltype 1 is de bestemming waterloop 
groter, bij profieltype 2 reikt de bestemming landbouwgebied verder. 

- Guy Van de Perre, Kasterlee: Voor de Ark Van Noë is de timing van de aanleg belangrijk 
Marc Florus, VMM: Dit is reeds besproken met de Ark Van Noë. Er zullen geen werken gebeuren in 
het hoogseizoen. Voor de verbinding van vijver en Nete is op korte termijn gekozen voor uitdiepen 
van de vijver (door Ark Van Noë) en aanleg van een schuif door VMM. Heraansluiting van de 
meander op langere termijn wordt onderzocht met instemming van de Ark Van Noë. 

- Guy Van de Perre, Kasterlee: De landbouwers hebben het gevoel dat Bobbejaanland en Camping 
Korte Heide ontzien worden. 
Cathy Berx, voorzitter: Uit de communicatie moet duidelijk blijken dat dit niet het geval is.  

- Cathy Berx: Hier zou een vergelijkbaar project kunnen uitgewerkt worden als voor Pallieterland. 
Belangrijk is dat ook het gemeentebestuur mee aan de kar trekt. 
Marc Florus, VMM: Dat is voor VMM zeker een optie, misschien is dit ook zonder Interregproject 
mogelijk. 

 
 
Sigmaplan 
- Opmaak Plan-MER: voor de hele cluster zal één plan-MER opgemaakt worden. De kennisgeving 

wordt begin augustus ingediend bij de dienst MER. 
- Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP): in november vond een verkennend overleg 

met Ruimte Vlaanderen plaats. Per zone zal een apart GRUP opgemaakt worden. 
- Voor Hof van Lachenen en Anderstadt III maakt ANB technische uitvoeringsplannen, voor Polder van 

Lier en Anderstadt I doet W&Z dat. De inventarisatie van bestaande constructies, nutsleidingen, 
overstorten… is gebeurd. Topografische opmetingen en geotechnisch onderzoek zijn uitgevoerd, het 
grondwatermeetnet is geplaatst. In voorbereiding zijn de omgeving van het Ringenhof en het 
milieuhygiënisch onderzoek. 

- Verwachte timing: formele procedures voor MER en RUP in 2015-2016, aanvraag 
stedenbouwkundige vergunningen in 2016-2017, aanbesteding en start der werken vanaf 2017. 

 
Bespreking: 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: Wat is de stand van zaken voor het mondingsgebied Grote Nete? 
- Koen Segher, W&Z: De studie loopt iets langer dan gepland omdat extra vragen worden beantwoord. 
 
 
IHD en Graafweide-Schupleer 
- Inrichtingsnota cfr. decreet landinrichting: is in opmaak, eind augustus zal een eerste deel klaar zijn. 
- Ecohydrologische studie Schupleer: is gestart eind 2014, intussen zijn bijkomende peilbuizen 

geplaatst en bodemstalen genomen die momenteel worden geanalyseerd. Eind juli heeft ANB de 
resultaten. 

- Opmaak managementplannen Natura 2000: overlegplatform 2 met lokale actoren vond plaats op 25 
juni. Managementplan 1.1 wordt opgemaakt tegen eind augustus en gaat in september in schriftelijke 
evaluatie bij de actoren. Goedkeuring is gepland tegen eind 2015. 
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Bespreking: 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: Hoe zal er teruggekoppeld worden over de opmaak van de 

inrichtingsnota? 
- Lieven Nachtergale, ANB: Zodra het eerste deel klaar is (voorzien in september) zal hierover 

gecommuniceerd worden naar de lokale besturen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties 
op een eerste bijeenkomst cfr. hetgeen daarover gesteld werd in de voortgangsrapportage. 
 
‘In de eerste jaarhelft van 2015 worden ‘Deel 1: Projectsituering’ en ‘Deel 2.1: Plan van aanpak’ van de 
inrichtingsnota uitgewerkt. Na terugkoppeling met het PBC en de OC zal medio 2015 hierover gecommuniceerd 
worden naar de lokale besturen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties tijdens een eerste 
bijeenkomst. 
 
Pas nadat de maatregelen uit ‘Deel 2.2: Projectdefinitie, doelstelling en concept’ zijn afgetoetst aan de 
resultaten van de eco-hydrologische studie kan er worden nagedacht over de benodigde instrumenten in ‘Deel 
2.3: Instrumentenafweging’. Vooral voor dit deel van de inrichtingsnota kan de landbouwstudie belangrijke input 
leveren. Gezien de timing van vooral de eco-hydrologische studie lijkt het realistisch om hiervoor minimaal één 
jaar te voorzien en medio 2016 de lokale besturen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties terug te 
informeren tijdens een tweede bijeenkomst.’ 

 
 
Ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ 
Op 27 januari 2015 werd de ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ definitief 
aangeduid. 
Het besluit zal bij het verslag van de vergadering gevoegd worden en op de portaalsite 
www.kleinenete.be geplaatst. 
 
 
Kempische Noordzuidverbinding 
De Kempische Noordzuidverbinding is gerealiseerd rekening houdend met de vragen van VMM. VMM 
onderhandelde met de grootste eigenaars. Het akkoord over de hermeandering en de aanleg van de dijk 
zit vervat in de bouwvergunning voor De Zegge. 
 
 
6. Project Pallieterland Lier: toelichting 
 
Toelichting Jop Hermans, ANB. 
 
Zie ook PPT op www.kleinenete.be.  
 
Het Project Pallieterland brengt de ambitie van de Stad om een stadsbos te ontwikkelen, geplande 
natuurontwikkelingsprojecten vanuit Natura 2000 en Sigma en de bestaande natuurlijke, landschappelijke 
en recreatieve waarden samen in een geïntegreerde, duurzame gebiedsvisie voor de ruimere omgeving 
van de Netevallei ten zuiden van de stad Lier. Er zal een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt 
worden tussen stad Lier en ANB. Concrete ontwerpen worden verwacht begin 2016. 

 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter, hoopt dat dit project waarbij lokale plannen voor een stadsbos gekoppeld 

worden aan onroerend erfgoed, Sigmaplan…inspirerend werkt voor de andere gemeentebesturen in 
de opvolgingscommissie.  

- Cathy Berx, voorzitter:  De familie van Camille Goossens, een jonge kunstenaar overleden op 20 
maart 2015, vraagt of een kunstwerk-denkmaal kan geplaatst worden aan het jachthaventje, ‘het 
dood stuk’ genoemd. 
Koen Segher, W&Z, bekeek dit intern met het district. W&Z zal de familie en Jop Hermans uitnodigen 
voor een gesprek. 

- Gert Van de moortel, Boerenbond: In het gebied liggen landbouwpercelen. De betrokken landbouwer 
kreeg elders in IHD-gebied een oranje brief voor 2 ha. Hij wil meestappen in het Project Pallieterland 
maar vraagt of beide gekoppeld kunnen worden. 
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7. Varia en rondvraag 
Grondenbank Sigma Cluster Nete en Kleine Nete: stand van zaken 
Toelichting Ilse van Dienderen, VLM. 
 
Zie ook PPT op www.kleinenete.be.  
 
- In het zoekgebied Nijlen-Berlaar-Lier-Zandhoven-Boechout-Grobbendonk-Herenthout is in totaal 

79ha 73a 08ca aangekocht: 28ha 31a 17ca door VLM en 51ha 41a 91ca door W&Z. 
- Ruilgronden gelegen in Herenthout, Nijlen en Berlaar kunnen ook ingezet worden in het kader van 

het Sigmagebied Grote Nete. 
- Onderhandelingen i.f.v. ruil worden zo lang mogelijk uitgesteld zodat er een ruimer aanbod 

ruilgronden is bij de start van de onderhandelingen. 
 
Bespreking: 
- Gert Van de moortel, Boerenbond:  

o Recent werd in Zandhoven een perceel te koop aangeboden, gelegen naast een perceel dat 
reeds is aangekocht in het kader van de grondenbank. VLM was niet aanwezig. 

o Binnen eenzelfde gebied moeten grondenbanken op elkaar afgestemd worden. 
- Ilse van Dienderen, VLM: Mogelijke redenen hiervoor zijn dat VLM de schatting niet tijdig ontving of 

dat de geschatte prijs te hoog lag. 
- Christophe Vandevoort, RV: Er is nu al zo’n 100 ha te ruil voor de getroffen landbouwers. Dat is een 

geruststellend signaal. 
- Cathy Berx, voorzitter: De gronden aangekocht in het kader van het Sigmaplan blijven voorbehouden 

voor het Sigmaplan tot dat gerealiseerd is. Is reeds gestart met de opmaak van een grondenbank 
voor Graafweide-Schupleer? 

- Lieven Nachtergale, ANB: De inrichtingsnota zal aangeven welke instrumenten nodig zijn. Dit wordt 
gekoppeld aan de opmaak van het RUP. Verwerving van gronden kan dus pas binnen 2 à 2,5 jaar. 

- Ilse van Dienderen, VLM: De Vlaamse Landcommissie is een uitvoering van het decreet 
Landinrichting. De commissie bekijkt vergoedingen, bv. voor flankerend beleid. De eerste taak voor 
de commissie zal de opvolging van de PAS-dossiers zijn. 

 
 
PDPO-subsidieaanvraag: stand van zaken 
Toelichting Gert Van de moortel, Boerenbond. 
 
Zie ook PPT op www.kleinenete.be.  
 
Op 30 oktober 2014 is de projectaanvraag ingediend door Boerenbond. In november 2014 is de oproep 
tijdelijk stopgezet omwille van een discussie met Europa. Op 15 mei 2015 is het dossier opnieuw 
ingediend. Het dossier is niet gewijzigd, enkel de uitvoeringstermijn werd verlengd. 
Het provinciaal managementcomité keurde het dossier goed op 29 juni 2015. 
 
Onderzoeksvragen voor het project: 
- Hoe kunnen landbouwbedrijven heroriënteren, verbreden … om de effecten van het 

voorkeursscenario op te vangen? 
- Welk overheidsoptreden (instrumentarium) kan hierbij helpen / is hiervoor nodig? 
- Kunnen landbouwbedrijven een rol spelen in het toekomstig functioneren van het natuurgebied en zo 

ja hoe? 
- Levert het voorkeursscenario opportuniteiten op en/of hoe kan het dat doen? 
 
Bespreking: 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: De vorige opvolgingscommissie was nog niet duidelijk wie het project 

financieel steunt. 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: De Vlaamse administratie kan niet rechtstreeks bijdragen. Wat 

wel kan is een onrechtstreekse bijdrage via de organisatie van een symposium, het verspreiden van 
rapporten,… We gaan uit van de afgesproken € 1.500 per jaar per partner. 

- Frederik Mollen, Natuurpunt: Hoe wordt teruggekoppeld naar de opvolgingscommissie? 
- Gert Van de moortel, Boerenbond: Er komt een soort begeleidingsgroep. Deze zal terugkoppelen 

naar de opvolgingscommissie (zie ook oplegnota zoals eerder voorgelegd aan de 
opvolgingscommissie). 
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- Marc Florus, VMM stelt voor om een eventuele goedkeuring door de minister te koppelen aan de 
ondertekening van de intentieverklaring. Dit is een goed voorstel en zal zo worden voorgelegd aan 
het kabinet van minister Schauvliege. 

 
 
Mien Van Olmen, Herentals: verslagen procesbeheercomité 
Door de lange tijd tussen de vergaderingen van de opvolgingscommissie is het moeilijk betrokken te 
blijven bij het proces. Kunnen de leden van de opvolgingscommissie tussentijds kennisnemen van de 
verslagen van het procesbeheercomité? Kunnen deze ook ter inzage geplaatst worden op 
www.kleinenete.be? Dit maakt het makkelijker om de voortgang op te volgen tussen de vergaderingen 
van de opvolgingscommissie in en zich beter voor te bereiden voor de vergadering. 
 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter: Voortaan bezorgen we na elke vergadering van het procesbeheercomité een 

nieuwsflash met samenvatting van de belangrijkste punten en voortgang aan de leden van de 
opvolgingscommissie. Dit overzicht kan ook op de portaalsite geplaatst worden. 

 
 
Ilse van Dienderen, VLM: beslissing Provincie eindepachtvergoeding 
De Provincie Antwerpen besliste over een vork voor de eindepachtvergoeding die veel hoger ligt dan de 
vork die VLM hanteert voor de provincie Antwerpen (€ 0.68 - € 0.85). Dit bemoeilijkt lopende en 
toekomstige onderhandelingen en dus concrete dossiers. 
 
Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter: Is dit ook zo in andere provincies? 
- Ilse van Dienderen, VLM: In West-Vlaanderen wel, in Oost-Vlaanderen niet. 
 
 
 
Actiepunten 
 
- Intentieverklaring: 

- Voorleggen aan bevoegde ministers met voorstel te ondertekenen samen met opening AOG 
Grobbendonk en PDPO-project. Bram 

- Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Nijlen, Ranst en Vorselaar bezorgen de 
gemeenteraadsbeslissing. 

- Na ondertekening werkgroep samenstellen die verdere uitwerking plan van aanpak (o.a. i.f.v. 
aanvraag Strategisch Project) voorbereidt. Bram en Christophe 

- Grondverwerving AOG De Zegge: opmaak brief voor eigenaars/gebruikers en herwerking tekst voor 
gemeentelijke sites. Marc en Goedele 

- Sigmaplan 
‐ VLM, W&Z, ANB en L&V klaren uit of een inrichtingsnota moet opgemaakt worden voor (delen 

van) Varenheuvel-Abroek. 
‐ Overleg organiseren met familie Camille Goossens en Jop Hermans (ANB), over plaatsing 

kunstwerk-denkmaal. Koen S. 
- Project Pallieterland: Landbouwer in projectgebied met oranje brief elders in IHD-gebied vraagt beide 

te koppelen. Jop Hermans bekijkt. 
- PDPO-project: uitwerking project. Boerenbond 
- Gecumuleerde impact op landbouw: VLM diende zelf aanvraag in bij VTC en vraagt of impact van 

PAS kan ingebracht worden in de inventaris van de gecumuleerde impact op landbouw. Ilse van 
Dienderen, VLM, vraagt intern na. 

- Na elke vergadering van het procesbeheercomité een nieuwsflash aan de leden van de 
opvolgingscommissie en op de portaalsite. Goedele 


