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Verslag van het startoverleg door departement Omgeving

1. Inleiding

Op 27/01/2017 leverde de bevoegde minister een voorwaardelijk gunstig planologisch attest af aan het
bedrijf Aertssen (Imasco NV) te Stabroek. Hiermee doelt het bedrijf op een bijkomende uitbreiding op
korte en lange termijn (dwz bijkomend ten opzichte van wat voorzien was in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeid bedrijf Aertssen’ van 10/09/04).

In navolging van dit planologisch attest wordt nu een gewestelijk planningsproces opgestart. Decretaal
is voorzien dat een voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet voorgelegd worden uiterlijk
een jaar na afgifte van het attest.

Er zal een geintegreerd planproces worden gevoerd (overeenkomstig “decreet tot wijziging van de
regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere
effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren” van
01/17/16).

Dit startoverleg heeft als doel om tot praktische afspraken (taakverdeling, timing e.d.m.) en bijkomende
informatiedoorstroming te komen.

2. Afspraken

Samenstelling planteam :

- Voorstel van de vergadering om alle aanwezige instanties op dit startoverleg ook effectief als
planteam laten functioneren.

- Al dan niet opname van bedrijf en ondersteunend studiebureau (Omgeving) in planteam moet
nog verder juridisch uitgeklaard worden. Indien niet, dan dienen zij wel opgenomen in een
informele overlegstructuur met het planteam.

- Formele beslissing over samenstelling planteam (bevoegdheid VR, wellicht gedelegeerd aan
secretaris-generaal departement Omgeving) wordt verwacht tegen uiterlijk einde mei.

Milieubeoordeling:

- Omgeving (studiebureau) levert de beschrijving van te onderzoeken effecten en aanpak
effectbeoordelingen aan, dit zowel voor de korte als lange termijn. In de scopingsnota zal verder
moeten blijken welke effectbeoordelingen/methode noodzakelijk zijn.

Opmaak startnota:

- AGOP bereidt een aanzet tot startnota voor.

- Doelstellingen van het plan worden volledig bepaald door de inhoud van het planologisch attest.
Enige aanpassing t.o.v. het planologisch attest is de configuratie van de open loods (= lange
termijn), dit wegens gewijzigde inplanting hoogspanningsmasten door Elia (OO
vergunningsaanvraag gestart op 24/04/17). Het inplanten van een lokaal bedrijventerrein, palend
aan de oostzijde van de bedrijfssite, hoort niét tot de doelstellingen van het plan.

- Omgeving (studiebureau) levert een korte samenvatting (incl. schets + situering t.o.v. het
planologisch attest) aan van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van het bedrijf voor
het onderdeel korte termijn.



Verdere timing:

- Stedenbouwkundige aanvraag voor het onderdeel korte termijn wordt verwacht voor 01/06/7.
Startnota nadien.

- Ulterlijk 26/05/17 . documenten (startnota vanuit AGOP + insteek onderzoeken effecten en
aanpak effectbeoordeling vanuit Omgeving) worden rondgemaild naar alle aanwezigen van het
startoverleg

- 31/05/17: tweede overleg met bespreking van aanzet tot startnota (zie vergaderverzoek: 9u30
VAC)

- Nastreven beslissing planteam eveneens tegen 31/05/17.



