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Verslag van het overleg planteam door departement Omgeving

1. Inleiding

Het planteam hield een startoverleg op 26/04/17. In navolging hiervan maakte departement Omgeving,
afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten (GOP) een aanzet tot startnota op.
Het doel van het tweede overleg van 31/05/17 was het bespreken van resterende vragen en het maken
van verdere afspraken om de startnota te kunnen afwerken,

Verder heeft het planteam afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Deze moeten doorvertaald
worden in de op te maken procesnota.

2. Afspraken

Samenstelling planteam :

- De VR zal de bevoegdheid om te beslissen over de samenstelling van het planteam wellicht
delegeren aan de secretaris-generaal van departement Omgeving. De kwestie komt op de VR als
mededeling van de minister.

- Vervolgens kan een beslissing van de SG over het planteam voor dit planproces worden
voorbereid.

- In afwachting blijven we verder gaan met het planteam in de huidige samenstelling.

Milieubeoordeling:

- Omgeving heeft een inschatting van de milieueffecten aangeleverd. Het betreft de merscreening
over het planologisch attest, aangevuld met informatie over de milieueffecten van de lange
termijn.

- Deze milieubeoordeling dient verder uitgewerkt, het planteam spreekt volgende werkwijze af:

o Aanvraag PA, merscreening PA, passende beoordeling PA, beslissing PA integraal deel
van de startnota als bijlage

o Inde soping focussen op de lange termijn; in de startnota verduidelijken wat al gebeurd
is en wat we nog toevoegen

o discipline biodiversiteit (volgelrichtlijnegebied+vleermuizen) als sleuteldiscipline
meenemen, Omgeving neemt erkende deskundige aan in onderaanneming ; scoping
moet keuze al dan niet sleuteldiscipline voldoende verantwoorden per discipine (voor
discipline mobiliteit beperkte toename voldoende stofferen en dit eventueel met
cijfermateriaal, voor landschap voldoende motiveren dat open ruimte corridor feitelijk
niet meer bestaat enz...)
duidelijke effectenmatrix uitwerken
referentiesituatie en methodologie bijkomend opnemen

Opmaak startnota:

- Omgeving levert verder uitgewerkte milieubeoordeling aan, ism met een deskundige
biodiversiteit (zie bovenstaande afspraken), als basis voor het onderdeel scoping.

- GOP werkt onderdeel bestaande feitelijke toestand verder uit; eerder globale beschrijving van
relevante elementen (o.m. uit scoping), minder gedetailleerd opvatten als in de “klassieke’
kennisgeving

- als bijlagen op te nemen: aanvraag PA, merscreening PA, passende beoordeling PA, beslissing PA



kaartmateriaal opnemen tussen de tekst, als ondersteuning (dus niet als bijlage) : situering
bedrijf macro-niveau, grafisch plan 1*¢ GRUP, situering binnen gewestplan, bestaande feitelijke
toestand ...

onderdelen ‘relevante beleidsplannen’ en ‘bestaande juridische toestand’ verder aanvullen en
wat herschikken

Opmaak procesnota:

De procesnota somt de reeds genomen stappen op (vorige GRUP, PA incl merscreening en
passende beoordeling), alsook het vervolgtraject.
Het planteam maakt volgende afspraken over het vervolgtraject:

o overige actoren  betrekken in  volgend overleg (voorafgaand  aan
terinzagelegging/adviesronde startnota), hierbij keuzes van sleuteldisciplines
verduidelijken en eventuele resterende discussiepunten al detecteren. Betreft volgende
actoren : AWV -MOW- ANB - DLV - OE - VMM- Elia.

o Vorm van participatiemoment : minimum ter inzage legging, bovenop dit
minimumscenario ook aanpalende eigenaars aanschrijven met mogelijkheid om vragen
te stellen en dossier ter inzage leggen op bedrijf zelf, geen infomarkt

o Geen plenaire vergadering, gelet op historiek dossier en vroeg betrekken van overige
actoren

Verdere timing: en to do’s :

Omgeving levert verder uitgewerkte milieubeoordeling aan, ism met een deskundige biodiversiteit.
Omgevin levert kaartmateriaal bestaande feitelijke toestand aan (vanuit screening).

Omgeving levert een korte samenvatting (incl. schets + situering t.o.v. het planologisch attest) aan
van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van het bedrijf voor het onderdeel korte
termijn.

GOP werkt startnota verder af.

GOP maakt procesnota op.

GOP bereidt beslissing omtrent samenstelling planteam voor, van zodra de kwestie formeel
gedelegeerd is aan de SG.

03/07/17: volgende overleg met planteam, overige actoren (AWV-MOW-DLV-OE-VMM-Elia-ANB)
bijkomend uitnodigen, alle stukken worden een aantal dagen op voorhand rondgemaild

Streefdoel is startnota naar VR na zomervakantie (eventueel bijkomend planteam eind augustus,
verder af te spreken op 03/07/17)






