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1. De in de projectfiche opgenomen planning, het noodzakelijke budget en de jaarlijkse verdeling ervan 

vormen een raming op basis van de op 15 september 2017 beschikbare kennis van het project en van 

het masterplan ETCS. 

2.  De planning, het budget en de jaarlijkse verdeling ervan zullen worden nageleefd op voorwaarde: 

• dat de definitie van het project niet meer gewijzigd wordt op een wijze die de planning, het budget 

of de jaarlijkse verdeling ervan in het gedrang brengt; 

• dat alle nodige vergunningen binnen de in de projectfiche gestelde termijnen worden afgeleverd, 

wat meer bepaald inhoudt dat er geen succesvol beroep tot schorsing en geen beroep tot 

nietigverklaring wordt ingediend tegen de afgeleverde vergunningen, alsook geen ander 

gerechtelijk beroep met gevolgen op de planning wordt ingediend; 

• dat, ondanks alle door Infrabel en/of de NMBS genomen voorzorgen, er zich geen onvoorziene 

omstandigheden voordoen buiten de wil van de twee bedrijven om, die zware gevolgen hebben, 

en waarvoor de bedrijven zich rechtsgeldig kunnen beroepen op een geval van overmacht; 

• dat de betalingen van de financiering van de werkzaamheden door de Staat door het Gewest, 

naargelang één van hen of  beiden een onderdeel  van het investeringsproject financieren, worden 

verzekerd, volgens de in de projectfiche opgenomen timing, behoudens in geval van vertraging op 

de planning, in welk geval de terbeschikkingstelling van de middelen opnieuw gespreid kan worden 

naargelang de werkelijke behoeften van de werven. 

Onder onvoorziene omstandigheden dient te worden begrepen, alle gebeurtenissen en ontwikkelingen 

die op 15 september 2017 nog niet gekend waren, zoals bijvoorbeeld uitzonderlijk zwaar noodweer 

waardoor de uitvoering van de projecten wordt beïnvloed, nieuwe technische of technologische 

ontwikkelingen, prijsstijgingen die hoger zijn dan de voorziene inflatie, een economische conjunctuur 

die sterk afwijkt van de aanvankelijk aangenomen redelijke vooruitzichten, het ontstaan van nieuwe 

elementen die op 15 september 2017 niet beschikbaar waren en die een grote invloed hebben op de 

werven, wijzigingen in de wetgeving en reglementering, of de in het kader van de vereiste vergunningen 

opgelegde normen of vereisten. 

Deze algemene voorwaarden kunnen, in voorkomend geval, nog worden aangevuld met de in de 

projectfiche vermelde bijzondere voorwaarden. 

3. In het geval van projecten waarvoor de financiering voorzien in het projectgebonden-

uitvoeringscontract of in de projectfiche niet toelaat om alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn 

voor de afwerking van het project uit te voeren, vermeldt de projectfiche, ofwel de werkzaamheden 

die met de beschikbare middelen uitvoerbaar zijn en het te financieren saldo, ofwel het feit dat het 

totale bedrag van de werkzaamheden na afloop van de studies nog moet worden geraamd. 

Voor de volledige uitvoering van het project dient de financiering van dit saldo verzekerd te zijn. 

4.  De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke betrokken projectfiche.  


