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De wettelijke basis voor landinrichting wordt gegeven door het Decreet van de Vlaamse Regering van 28 maart
2014 betreffende de landinrichting.

Het voorliggend inrichtingsplan werd opgemaakt in toepassing van dit decreet en het Besluit van de Vlaamse
Regering van 6 juni 2014, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016, betreffende de
procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende nadere regelen betreffende de landinrichting
en houdende de subsidiéring van de landinrichtingswerken. Dit besluit definieert de landinrichtingsplannen en
regelt de procedures van adviesverlening en goedkeuring van de plannen.

In 1993 werd op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen het ROM-project opgestart. ROM staat voor Ruim-
telijke Ordening en Milieu en verwijst naar de wens om meer afstemming tussen Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieu te realiseren. De visie op de ontwikkeling van het havengebied Gent is in 1996 tot een streefbeeld uitge-
werkt.

De Vlaamse regeerakkoorden van 9 juli 1999 en van 19 juni 2004 geven aan dat voor elk havengebied in Vlaan-
deren een strategisch plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet worden opgesteld. Het opgestelde
streefbeeld en de resultaten van bijkomende onderzoeken en verdere onderbouwing van dit streefbeeld zijn
de basis voor het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone “Welvarende kanaalzone, kwalitatieve groei véér
de nieuwe sluis en in stroomversnelling erna” (mei 2007). Het strategisch plan is door de bevoegde raden
goedgekeurd en aansluitend aan de Vlaamse minister bevoegd voor havenbeleid overgemaakt.

Het RUP “Afbakening zeehavengebied Gent/inrichting R4-oost en R4-west” werd definitief vastgesteld op 15
juli 2005. Het RUP “Afbakening zeehavengebied Gent, fase 2” werd definitief vastgesteld op 20 juli 2012. Paral-
lel met de goedkeuring van dit RUP werd het landinrichtingsproject “Gentse Kanaalzone-koppelingsgebieden,
fase 2” goedgekeurd.

In het hierboven geschetste kader kreeg de Vlaamse Landmaatschappij met de beslissingen van 11 juni 2004
en 25 juni 2004 van de Vlaamse Regering de opdracht om een landinrichtingsproject voor de Gentse Kanaal-
zone uit te werken, om een grondenbank op te richten en om deel te nemen aan alle formele en informele
overlegorganen.
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Het eerste landinrichtingsproject werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 februari 2006. Het land-
inrichtingsproject fase 2 werd goedgekeurd op 20 juli 2012, parallel met de goedkeuring van het RUP afbake-
ning zeehavengebied Gent, fase 2.

De eerste stap voor de uitwerking van een landinrichtingsproject houdt de oprichting in van een planbegelei-
dingsgroep. Deze werd voor de eerste fase opgericht op 26 september 2006. Op 18 maart 2013 kreeg de plan-
begeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone-koppelingsgebieden, fase 1 ook de op-
dracht om de planvorming van de landinrichtingsplannen voor het landinrichtingsproject, Gentse Kanaalzone-
koppelingsgebieden, fase 2 te begeleiden.

Na de goedkeuring van het landinrichtingsproject wordt dit verder uitgewerkt in één of meerdere Landinrich-
tingsplannen (LIP).

Volgens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2014, gewijzigd bij besluit van 9 sep-
tember 2016 omvat het landinrichtingsplan de uitwerking van maatregelen, handelingen en werken die nodig
zijn om het landinrichtingsproject te realiseren. Een landinrichtingsplan omvat ook een uitvoeringsprogramma
en financieringsplan dat de verantwoordelijke partners voor uitvoering en financiering aanwijst en de taken op
elkaar afstemt. Het financieringsplan brengt het kostenplaatje in beeld samen met de financieringsmodalitei-
ten.

Dit rapport betreft het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’.

Zelzate-Zuid is een koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone (kaart 1). Het heeft als belangrijkste doelstelling
de leefbaarheid van de omwonenden te verbeteren en veilige verbindingen te voorzien in dit deel van het ha-
vengebied. In Zelzate-Zuid wordt dit gerealiseerd door:
= de aanleg van een parkgebied met oog voor de activiteiten van de aanwezige scoutsgroep ‘De Kievit’,
nieuwe voetbalterreinen en ruimte om te recreéren;
= de aanleg van een bovenlokale fietsverbinding om een vlotte verbinding te voorzien van en naar het
park, maar ook van de industriezone naar de dorpskern als onderdeel van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk;
= de aanleg van een bijkomende bosbuffer.

Als nevendoelstelling van het landinrichtingsplan zullen een aantal maatregelen worden uitgevoerd in functie
van verkeersveiligheid langs de Suikerkaai en Broeder Leopoldstraat.
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Planbegeleidingsgroep

Het inrichtingsplan wordt conform de regelgeving, opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, onder be-
geleiding van de planbegeleidingsgroep die door de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting werd opge-
richt op 26 september 2006 en bijgesteld op 17 september 2007, 28 april 2009, 11 mei 2010, 13 december
2010, 18 maart 2013, 1 april 2014, 17 augustus 2016, 25 augustus 2016 en 12 juni 2017 ter begeleiding van de
landinrichtingsprojecten Gentse Kanaalzone-Koppelingsgebieden, fase 1 en fase 2.

Met het Ministerieel Besluit van 18 maart 2013 kreeg de planbegeleidingsgroep de opdracht de planvorming
van het landinrichtingsproject fase 2 te begeleiden.

De planbegeleidingsgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken administraties van het
Vlaamse Gewest (LNE, DLV, MOW, RWO, ANB, ALV, Al, VMM, VLM), vertegenwoordigers van het provinciebe-
stuur Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate en de stad Gent, vertegenwoordigers van terrein
beherende natuurverenigingen en doelgroepen bos, landbouw, recreatie en industrie (North Sea Port, VOKA)
en deskundigen van de betrokken bewonersgroepen, Polder Moervaart en Zuidlede en Watering De Burggra-
venstroom.

Inspraak- en adviesprocedure

Een landinrichtingsplan wordt conform de regelgeving onderworpen aan een adviesprocedure. Als gevolg van
de adviesprocedure kan het landinrichtingsplan worden aangevuld of bijgestuurd.

Het ontwerp van landinrichtingsplan wordt in eerste instantie ter advies voorgelegd aan de planbegeleidings-
groep Gentse Kanaalzone die de planvorming begeleidt. De planbegeleidingsgroep kan in haar advies wijzigin-
gen voorstellen aan de inhoud van het landinrichtingsplan en dient ook te adviseren of het landinrichtingsplan
(na eventuele wijzigingen) de officiéle adviesprocedure kan doorlopen.

Het landinrichtingsplan wordt aan het betrokken gemeente- en het provinciebestuur bezorgd. Zij formuleren
een advies op het landinrichtingsplan. Voor Zelzate-Zuid betreft dit de deputatie van de provincie Oost-Vlaan-
deren en het college van burgemeester en schepenen van Zelzate.

De gemeente Zelzate dient een openbaar onderzoek te organiseren en moet het landinrichtingsplan gedu-
rende 30 dagen ter inzage te leggen in het gemeentehuis. Via de ter inzagelegging ontvangt zij opmerkingen
en bezwaren die samen met het advies van het college van burgemeester en schepenen worden overgemaakt
aan de VLM.

Op basis van de adviezen van Zelzate en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, aangevuld met eventueel ont-
vangen bezwaren en opmerkingen, kan het ontwerp landinrichtingsplan worden aangepast. De planbegelei-
dingsgroep formuleert een advies aangaande het aangepaste landinrichtingsplan.
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Vervolgens wordt het aangepast ontwerp landinrichtingsplan bezorgd aan de minister ter goedkeuring, samen
met:
= het verslag van de planbegeleidingsgroep met betrekking tot het aangepast ontwerp landinrichtings-
plan;
= de ontvangen bezwaren en opmerkingen;
= de ontvangen adviezen van gemeente en provincie;
= deinstemmingen van de betrokken partners.

Naast deze officiéle procedure werd gedurende de opmaak van dit landinrichtingsplan op verschillende tijd-
stippen tijdens de planvorming, in de periode januari 2017 tot november 2017, overlegd met bewoners, verte-
genwoordigers van het gemeentebestuur Zelzate, provinciale en Vlaamse administraties, belangengroeperin-
gen, de instelling PC Sint-Jan Baptist en ArcelorMittal.

Op basis van deze overleggen werden ontwerpplannen opgemaakt en bijgestuurd. De planbegeleidingsgroep
heeft het ontwerp landinrichtingsplan Zelzate-Zuid bijgestuurd en goedgekeurd tijdens het overleg van 18 de-
cember 2017. Het openbaar onderzoek liep van 22 januari tot en met 20 februari 2018. De Vlaamse Landmaat-
schappij ontving op 8 maart en 4 april 2018 de adviezen van respectievelijk de bestendige deputatie en het
college van burgemeester en schepenen van Zelzate.

Dit eindvoorstel van inrichtingsplan werd besproken en goed bevonden tijdens de planbegeleidingsgroep van
4 mei 2018.

Het voorliggend ontwerp van landinrichtingsplan is opgebouwd uit 7 delen.
Deel één omvat een algemene inleiding met het kader en de situering van de opdracht. Hierbij komt de in-
spraak- en adviesprocedure aan bod.

Het tweede deel geeft een beknopte analyse van het projectgebied en gaat dieper in op het juridisch kader
waarbinnen dit landinrichtingsproject ontstond. Je vindt er eveneens een omschrijving van het projectgebied.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beknopte analyse van de knelpunten, potenties en kwaliteiten.

Deel drie omschrijft de vooropgestelde inrichting van het gebied. Uitgaande van de gebiedsopties, zoals opge-
nomen in het planprogramma, worden deze verder verfijnd tot een gebiedsgericht inrichtingsconcept. Daarna
wordt dit concept vertaald in concrete inrichtingsmaatregelen.

Het vierde deel omvat de instrumentenafweging. Hier worden de gehanteerde instrumenten besproken en
aangegeven waarom voor het betrokken instrument wordt gekozen.

In deel vijf wordt een overzicht gegeven van de partnerschappen die binnen dit landinrichtingsplan werden
afgesproken. Dit heeft betrekking op grondverwerving, de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen en het be-
heer achteraf. Dit is het uitvoeringsprogramma.

Deel zes omvat de raming van de kosten van het volledige project en de verdeling ervan over de verschillende
partners wordt weergegeven in het financieringsplan.
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Tot slot omvat deel zeven een beoordeling en omschrijving van de effecten van dit landinrichtingsproject.
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Het koppelingsgebied Zelzate-Zuid is gelegen op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen, ten zuiden
van de E34, in de hoek van de afrit van de R4-Oost (John Kennedylaan) en ten noorden van de terreinen van
ArcelorMittal Gent (kaart 2). Het gebied, gekenmerkt door landbouwgronden, bossen, de psychiatrische instel-
ling Sint-Jan Baptist en een woonlint, is gelegen op grondgebied van Zelzate en vormt een open ruimte tussen
de Gentse havenbedrijven en de woonkern van Zelzate.

De belangrijkste kenmerken van de bestaande ruimtelijke structuur van het koppelingsgebied zijn:

een overwegend open ruimte gebied, ingesloten tussen de E34, de op- en afrit hiervan naar de R4, het
industriepark Rosteyne (staalonderzoekscentrum OCAS), de noordrand van de ArcelorMittal-bedrijfs-
site, het kanaal en het insteekdok;

een nagenoeg vlak, licht naar het noordwesten afhellend gebied, gelegen op de noordflank van de
dekzandrug Maldegem-Stekene;

het gebouwencomplex van de psychiatrische inrichting PC Sint-Jan Baptist, de woningen aan de Suiker-
kaai en enkele bospercelen in het westelijk deel van het gebied,;

een grotendeels beboste zuidelijke en oostelijke helft langsheen de ArcelorMittal- bedrijfssite;

een groenscherm langs de E34 in het noorden en een meer open centraal deel met akkers met hierin
een meer gesloten zone met een gasontspanningsstation van Fluxys, een scoutsterrein en enkele
verruigde percelen;

een weinig toegankelijk gebied, waarbij de woningenrij aan de Suikerkaai, de psychiatrisch instelling
en één van de toegangspoorten naar de site van ArcelorMittal enkel bereikbaar zijn langs de Suiker-
kaai vanuit Zelzate-centrum;

de tracés van twee vroegere spoorlijnen (Wachtebeke — Zelzate), die nog duidelijk herkenbaar in het
landschap aanwezig zijn;

de boscomplexen, het gebouwencomplex van PC Sint-Jan Baptist, een rij windmolens op de site van
ArcelorMittal en de oude watertoren van Zelzate, als beeldbepalende elementen in het gebied.

Het grondgebruik is weergegeven op kaart 5.

Het gebied wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door akkerland omgeven door opgaand groen (bos, houtsingel).
De psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist is beeldbepalend in het gebied. Langs de Suikerkaai zijn een aantal
huizen met tuinen gesitueerd. Aan de rand van het gebied liggen enkele terreinen met een industriéle functie.
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Het projectgebied is gelegen op de noordflank van de oost-west gerichte dekzandrug tussen Maldegem en Ste-
kene. Het verdwijnen van de permanent bevroren ondergrond, in combinatie met erosie door de wind zorgde
in de nasleep van de laatste ijstijd (zo’'n 20.00 tot 10.000 jaar geleden) voor de vorming van de dekzandrug.
Deze zandrug steekt amper enkele meters boven zijn omgeving uit en is op basis van het reliéf moeilijk te her-
kennen. Het projectgebied zelf is nagenoeg vlak: in het zuiden en het oosten bedraagt de hoogte ongeveer

8,0 - 8,5-m TAW, in het noordwesten is dit ongeveer 6,5—-7,0 m TAW.

Door het ontstaan van de dekzandrug werd vermoedelijk de tot dan toe zuid-noordwaarts gerichte afwatering
geblokkeerd en ontstond onder meer de Moervaartdepressie ten zuiden van deze rug. Het gebied ten noorden
van de dekzandrug stond tot in de 10% eeuw onder invloed van de zee.

Hier is een afwisseling te vinden van kreekruggen en komgronden met zware klei. Zowel de Moervaartdepres-
sie als het zeekleigebied situeren zich buiten het projectgebied.

Op de bodemkaart (kaart 6) treft men in het noordoostelijke deel van de gemeente hoofdzakelijk zware klei en
zandleem aan. Het resterende deel (rondom de bebouwde zones) van het grondgebied bestaat uit lemig zand
en zandbodems.

Het gebied Zelzate-Zuid ligt op de overgang van drogere zandbodems met een duidelijke profielontwikkeling in
het zuiden naar matig natte zandbodems zonder duidelijke profielontwikkeling in het noorden. De drainage-
klasse van de bodems in het projectgebied varieert van klasse b en c (droge en matig droge gronden) op de
iets hoger gelegen gronden tot klasse d (matig natte gronden) op de laagst gelegen gronden.

Vrijwel het gehele projectgebied is aangeduid als infiltratiegevoelig. Dat betekent dat hemelwater relatief
makkelijk kan infiltreren naar de ondergrond.

In het gebied komen geen geklasseerde waterlopen voor. Doorheen het gebied lopen een beperkt aantal
grachten, die in noordwestelijke richting afwateren en die samenkomen in een gracht die parallel loopt met de
E34. Deze gracht staat meestal droog. Ter hoogte van de Suikerkaai verdwijnt deze gracht in een collector die
via de Suikerkaai afwatert in het kanaal Gent-Terneuzen. Het totale afstroomgebied dat via deze collector af-
watert, bedraagt op basis van een afstroom-accumulatiemodel in GIS ongeveer 80 ha.

De aanwezige bebouwing in het gebied is aangesloten op de riolering met uitzondering van de lokalen van de
scouts. De scoutslokalen zijn niet opgenomen in het zoneringsplan voor het gebied.

Historiek
In de 10% eeuw kwam de zee nog tot in Zelzate. Uit deze periode stamt ook het toponiem Zelzate, letterlijk
‘zout-plaats’. In de 13e eeuw werd Zelzate afgesloten van de zee door de voltooiing van de ’s Graven-Jansdijk.
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Door het verzanden van het Zwin in de 15% eeuw verloor Gent de voor haar belangrijke verbinding met de
zee. In de 16de eeuw leidde dit tot het graven van de Sassevaart, de voorloper van het kanaal Gent-Terneuzen.
Dit kanaal en de latere aanpassingen hieraan zijn sterk structurerend geweest voor de ontwikkeling van Zel-
zate.

Op de Ferrariskaart (1777) bestaat het grootste deel van het projectgebied uit akkers omzoomd met hagen.
Bebouwing was nog afwezig in het gebied. De locatie van de huidige psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist
bestond uit heide (toponiem de Heyde).

In 1863 wordt dit terrein aangekocht door de instelling Dr. Guislain uit Gent in functie van ‘agrarische arbeids-
therapie’. Vanaf 1864 werd het terrein in cultuur gebracht, stallen gebouwd en een boomgaard aangelegd.
Vanaf 1871 is er een continue expansie als zelfstandige psychiatrische instelling.

Inmiddels (1867) is ook de spoorlijn Zelzate - Moerbeke aangelegd, als onderdeel van een project om Lokeren
via het spoor met Nederland te verbinden. Ten gevolge van beide wereldoorlogen en de hertekeningen van
het kanaaltracé verandert deze spoorlijn enkele malen van tracé in het projectgebied. In 1990 verliest de
spoorverbinding in het projectgebied definitief zijn functie. Vandaag zijn in het projectgebied nog een tweetal
spoortracés zichtbaar in het landschap.

De bebouwing langs de Suikerkaai ontstaat tussen beide wereldoorlogen, toen de Suikerkaai nog effectief een
kaai was langsheen het oude tracé van het kanaal Gent-Terneuzen.

In de periode 1960-1968 wordt de capaciteit van het kanaal Gent-Terneuzen vergroot, het tracé van het kanaal
doorheen Zelzate verlegd en gestart met de aanleg van de R4 (John F. Kennedylaan), de E34 en de tunnel on-
der het kanaal. In diezelfde periode wordt ook gestart met de bouw van de staalfabriek Sidmar, net ten zuiden
van het projectgebied. Door al deze ontwikkelingen komt het projectgebied enigszins geisoleerd te liggen van
zijn omgeving.

Onder impuls van Sidmar (later ArcelorMittal) en de instelling Sint-Jan Baptist geraakt het zuidelijk en oostelijk
deel van het gebied vanaf de jaren '60 langzamerhand meer en meer bebost.

Landschap

Zelzate wordt voornamelijk getypeerd door enkele nieuwe landschappen die in de context van de verstedelij-
king, industrialisatie en ontginning zijn ontstaan. Het landschap ontwikkelde zich tot een maritiem-industrieel
landschap, autostradelandschap en ontginningslandschap. Het projectgebied wordt omgeven door een indu-
strieel landschap. Vooral de visuele contrasten, die ervaren kunnen worden aan de grenzen van het gebied,
zijn typerend. Het gebied als geheel is omgeven door de infrastructuur van het kanaal Gent-Terneuzen, E34 en
R4 en het complex van de staalfabriek ArcelorMittal in het Zuiden.

Het huidige landschap in het projectgebied bestaat uit een vrij open landbouwgebied (akkers), omsloten door
boscomplexen, die zijn gelegen op de noordelijke flank van de dekzandrug Maldegem-Stekene. Het westelijk
deel van het projectgebied wordt gekenmerkt door de gebouwen van de instelling Sint-Jan Baptist en de hui-
zen langs de Suikerkaai.
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Beeldbepalende elementen in het projectgebied zijn de boscomplexen, het gebouwencomplex van Sint-Jan
Baptist, een rij windmolens op de site van ArcelorMittal en de oude watertoren van Zelzate.

Erfgoed en archeologie

Erfgoedwaarden binnen het projectgebied zijn beperkt tot de gebouwen van de instelling Sint-Jan Baptist en
villa De Ekster, een voormalige dokterswoning voor de hoofdgeneesheer van Sint-Jan Baptist. Villa ‘De ekster’
is gelegen op de hoek van de Suikerkaai en de Broeder Leopoldstraat.

Binnen het projectgebied zijn er geen archeologische sites gekend. Ook luchtfotografisch en historisch-carto-
grafisch zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid hiervan. Al sinds het einde van de 18 eeuw (Ferraris,
1777) is het gebied in gebruik als landbouwgebied bestaande uit akkers met houtkanten en ontbreekt elke
aanwijzing van bewoning.

Het gebied is echter gesitueerd op de zuidelijke rand van de grote dekzandrug Maldegem-Stekene, die geken-
merkt wordt door het grote aantal archeologische sporen uit de steen- en metaaltijden. Geomorfologisch
wordt de omgeving van het projectgebied gekenmerkt door de aanwezigheid van landduinen, waarop ook fre-
guent sites uit de steentijd worden aangetroffen. Bodemkundig wordt het gebied gekenmerkt door de aanwe-
zigheid van matig tot goed gedraineerde (post) podzolen die eveneens een hoge potentie m.b.t. goed be-
waarde steentijdsites hebben. Bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van sites uit de steentijd is dus aan-
gewezen en elk maatregel die gepaard gaat met grondverzet zal op voorhand verder archeologisch vooronder-
zoek (veldprospectie, boringen) vereisen.

Bij de heraanleg van het kanaal in de jaren ‘60 zijn er ter hoogte van het projectgebied restanten van prehisto-
rische dieren (mammoet, wolharige neushoorn en reuzenhert) gevonden.

De natuurwaarden situeren zich vooral in de in het gebied aanwezige bossen. De meeste bossen in het project-
gebied zijn relatief recent aangeplant. De aanwezige bossen bestaan voornamelijk uit een monocultuur van
naaldhoutaanplantingen zonder ondergroei, aanplant van Amerikaanse eik en populier. In een beperkt deel
vinden we meer diverse loofhoutaanplantingen met onder meer wintereik, zomereik, es, berk, esdoorn en ha-
zelaar.

Op de biologische waarderingskaart (kaart 7) zijn deze bossen aangeduid als biologisch waardevol. Eén bosper-
ceel, langs de oude spoorwegbedding is aangeduid als biologisch zeer waardevol.

In het akkergebied, maar ook binnen de bossen (gelegen op voormalige akkers) komen nog (relicten van) hout-
kanten voor.

De beschrijving van de landbouwbedrijven en landbouwpercelen betrokken bij het inrichtingsproject is geba-
seerd op gegevens van de verzamelaanvraag 2016 en gegevens van de Mestbank van 2012.
De totale oppervlakte van alle landbouwpercelen gelegen in het koppelingsgebied bedraagt 20,5ha.
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In 2016 werd in het projectgebied ongeveer 10,5ha mais geteeld, bijna 3ha graangewassen en ruim 7ha aard-
appelen.

Het betreft in totaal vijftien percelen die door zeven bedrijven worden gebruikt. Hiervan hebben vijf bedrijven
hun bedrijfszetel in Zelzate en twee bedrijven hebben hun zetel in Assenede.

Er liggen geen huiskavels in het projectgebied.

Drie bedrijven gebruiken tussen 1ha en 2ha in het projectgebied, drie bedrijven gebruiken tussen 3ha en 4ha
en één bedrijf gebruikt er ruim 6ha. Voor dit laatste bedrijf is het gebruik in het projectgebied bijna 10 % van
zijn totale bedrijfsoppervlakte.

Alle betrokken bedrijven hebben een matige, hoge tot zeer hoge productieomvang. Er zijn geen hobby-
landbouwers of gepensioneerde bedrijfsleiders actief in het gebied.

Het gebied wordt vandaag slechts in beperkte mate recreatief gebruikt. Dit komt onder meer door de slechte
ontsluiting van het gebied, zowel intern als vanuit de kern van Zelzate.

Eris een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in Zelzate. In overleg met het Vlaams Gewest wordt dit
netwerk verder uitgewerkt. In het koppelingsgebied is er vandaag geen verbinding met dit netwerk. De aanwe-
zigheid van een oude spoorwegbedding biedt potenties voor de realisatie van de geplande bovenlokale fiets-
verbinding doorheen het gebied.

Doorheen het gebied loopt parallel met de E34 en op- en afrit naar de R4 een moutainbikeroute. Dit betreft
een verbindingsroute via de kern van Zelzate tussen de netwerken van het Meetjesland en het Waasland. Er
lopen geen gemarkeerde wandel- en fietsroutes doorheen het projectgebied.

Het scoutsterrein van FOS De Kievit is gelegen in het projectgebied. De speelmogelijkheden voor de scouts bin-
nen het projectgebied zijn momenteel beperkt.

Er zijn verder geen specifieke recreatieve voorzieningen in het gebied, met uitzondering van enkele faciliteiten
voor de bewoners van de instelling Sint-Jan Baptist, die zich op het terrein van de instelling zelf bevinden.

Het gebied en meer specifiek de instelling Sint-Jan Baptist, scouts de Kievit, het gasontspanningsstation van
Fluxys en de woningen aan de Suikerkaai worden via de Suikerkaai ontsloten vanuit de kern van Zelzate. Dit is
de enige toegangsweg vanuit Zelzate. De weg geeft via de Broeder Leopoldstraat ook toegang tot de bedrij-
venterreinen van ArcelorMittal.
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Op de Suikerkaai, vanuit Zelzate tot aan het complex van Sint-Jan Baptist, zijn fietsstroken aanwezig. Vanaf het
complex van PC Sint-Jan Baptist tot aan de ingang van ArcelorMittal ligt een vrijliggend fietspad.

Het woon-werkverkeer van en naar ArcelorMittal zorgt voor pieken in het autoverkeer in de Suikerkaai en de
Broeder Leopoldstraat. De verkeersveiligheid is niet optimaal. Bovendien ontbreekt een veilige fiets- en wan-
delontsluiting van en naar Zelzate.

Een beperkt aantal landbouw- en bospercelen en een dienstgebouw (meterkamer) van Farys in het oostelijk
deel van het gebied worden ontsloten via een ventweg (Industriepark Rosteyne) langs de op- en afrit van de
E34 naar de R4. Ook de mountainbikeroute ligt op deze ventweg en loopt ter hoogte van het dienstgebouw
van Farys via een klein pad, parallel met de E34 richting Suikerkaai en van daar verder naar de kern van Zel-
zate.

Vanuit de kern van Zelzate is er een busverbinding naar het projectgebied.

Luchtkwaliteit

Net ten noorden van het projectgebied aan de Burgemeester J. Chalmetlaan in de kern van Zelzate bevindt
zich een meetstation van IRCEL dat de luchtkwaliteit meet. Hieronder staan de resultaten weergegeven van
fijn stof (PM10) en NO; (stikstofdioxide). De belangrijkste bronnen van fijn stof (PM10) en NO; zijn verbran-
dingsprocessen (industrie, huishoudens, verkeer).

In onderstaande tabel wordt het aantal dagen weergegeven waarop de daggemiddelde concentratie aan fijn
stof (PM10) hoger was dan 50 pg/m3. Volgens EU richtlijn 2008/50/EG mag deze dag grenswaarde vanaf
1/1/2005 niet meer dan 35 keer (dagen) per jaar overschreden worden. Deze waarden laten een dalende
trend zien.

Tabel 1: daggemiddelde concentratie fijn stof

Jaartal || 2005|| 2006| 2007|| 2008|| 2009|| 2010| 2011] 2012|| 2013|| 2014| 2015| 2016
# dagen met daggemiddelde con-
T - | E EEEEE

In onderstaande tabel wordt de jaargemiddelde NO, concentratie weergegeven.Het jaargemiddelde is het ge-
middelde van alle uurgemiddelde NO, concentraties in een kalenderjaar. Volgens EU richtlijn 2008/50/EG mag
de jaargemiddelde NO, concentratie vanaf 01/01/2010 niet hoger zijn dan 40 pg/m3.

Tabel 2: jaargemiddelde NO; concentratie

ljaartal || 200s| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011] 2012] 2013| 2014 2015 2016

jaargemiddelde concentratie NO, in

it 32 32 31 31 30 31 30 29 29 27 27 26
pg/m
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Geluid

De deels verdiepte ligging van de E34 ten gevolge van de helling richting tunnelmond zorgt reeds voor een ver-
minderede geluidsbelasting richting een deel van het projectgebied. De aanwezige groenbuffer zal zorgen voor
een beperkte bijkomende reductie.

Bodemkwaliteit

In functie van de beoogde realisatie van een volkstuincomplex binnen het parkgebied zijn in het parkgebied
direct achter de woningen aan de Suikerkaai in het najaar van 2017 bodemstalen genomen op een drietal per-
celen en geanalyseerd. Uit deze verkennende analyse blijkt dat op de zuidelijke helft van één van de percelen
de richtwaarden (bijlage Il Vlarebo) voor arseen en zink worden overschreden. Deze grond komt niet in aan-
merking voor de inrichting van volkstuinen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden waarvan de rele-
vantie voor het project en het projectgebied werd bekeken. De belangrijkste randvoorwaarden voor deze fase
van het project worden vanaf paragraaf 2.3.2 nader besproken.

Tabel 3: juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden ‘ Relevant ‘ Bespreking van de relevantie
RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen

= Gewestplan Algemeen relevant

= Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) Binnen het projectgebied zijn geen BPA’s van toepassing

= Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) RUP afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

= Omgevingsvergunning Relevant voor de uitvoering van vergunningsplichtige werken

Ruimtelijke structuurplannen

= Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Algemeen relevant

= Provinciale ruimtelijke structuurplannen Ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen

XXX |XXOKX

= Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Ruimtelijk structuurplan gemeente Zelzate

BODEM

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

= Voorwaarden m.b.t. bagger- en ruimingsspe- |Z| Niet relevant
cie en uitgraven bodem

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

= Voorwaarden en procedures m.b.t. grondver- | [X Voorwaarden grondverzet mogelijk relevant bij uitvoering van de
zet en verontreinigde gronden

werken
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GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

Decreet integraal waterbeleid

= Stroomgebiedbeheerplannen [l In het projectgebied bevinden zich geen geklasseerde waterlo-
pen.
Het projectgebied valt niet binnen een aandachtsgebied of speer-

puntgebied.

= Qverstromingsgebieden / oeverzones [l Binnen het projectgebied zijn er geen overstromingsgebieden of

oeverzones aangeduid

= Signaalgebieden | Binnen het projectgebied komen geen signaalgebieden voor

= Watertoets X De watertoets is van toepassing op dit landinrichtingsplan

Wet op de onbevaarbare waterlopen

= Categorisering van waterlopen en machtiging | [] In het projectgebied bevinden zich geen geklasseerde waterlo-
voor het werken aan waterlopen pen.

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

= Bescherming waterwingebieden O Er komen geen waterwingebieden voor binnen de invloedssfeer

van het projectgebied.

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet)

= Bemestingsnormen O Er worden geen maatregelen voorzien die een impact hebben op

de bemestingsnormen.

NATUUR EN BOS

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet)

= Zorgplicht / stand-still / soortenbescherming Algemeen relevant

= VEN Er komen geen VEN-gebieden voor binnen de invloedssfeer van

het project

= Speciale beschermingszones Er komen geen speciale beschermingszones voor binnen de in-

vloedssfeer van het project

= Vl]aamse of erkende reservaten Binnen het projectgebied liggen geen Vlaamse of erkende reser-

vaten

O O 0 OKX

= Strikt te beschermde soorten (bijlage 3 Na- Binnen het projectgebied zijn geen gekende waarnemingen van
tuurdecreet) strikt te beschermen soorten. Het voorkomen van bijlage 3 soor-

ten in het gebied is weinig waarschijnlijk.

Bosdecreet

= Bosbeheerplan X Binnen het projectgebied zijn de 2 volgende bosbeheerplannen
relevant: beperkt bosbeheerplan PC Sint-Jan Baptist bos en be-
perkt bosbeheerplan ArcelorMittal

= Bosreservaten | Binnen het projectgebied liggen geen bosreservaten

= Algemene verbodsbepalingen X Mogelijk relevant op niveau uitvoering werken. Voor bepaalde
werken in bestaande bossen zal een machtiging of aanpassing
van het bosbeheerplan vereist zijn

= Ontbossingen [l Het project omvat geen ontbossingen

= Kappingen X Er worden kappingen voorzien i.f.v. bosomvorming
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= Toegankelijkheid X Een aantal bestaande bosgebieden in eigendom van het psychia-
trisch centrum Sint-Jan Baptist en ArcelorMittal zullen toeganke-
lijk worden gemaakt. Hiertoe zal er een toegankelijkheidsregeling

worden opgemaakt.

Veldwetboek

= Bebossing van agrarische bestemmingen | Het project voorziet niet in de bebossing van agrarische bestem-

mingen.

Beleidsplannen visies en projecten

= Beleidsplannen, visies en projecten m.b.t. na- | [] Geen plannen, projecten of initiatieven aanwezig
tuur en bos

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Onroerend Erfgoeddecreet

Vastgestelde inventarissen X Binnen het projectgebied is enkel volgend bouwkundig erfgoed

= |andschapsatlas aanwezig:

= |nventaris van archeologische zones .
= Villa De Ekster
= |nventaris van bouwkundig erfgoed L . .
. Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
= |nventaris van houtige beplantingen met erf-

goedwaarde Behoud van de erfgoedwaarden is een aandachtpunt bij de herin-
= |nventaris van historische tuinen en parken richting van het kruispunt ter hoogte van Villa De Ekster.
= Onroerende erfgoedrichtplannen [l Binnen het projectgebied zijn geen onroerende erfgoedrichtplan-

nen aanwezig

= Erfgoedlandschappen | Binnen het projectgebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwe-
zig
Beschermingen | Binnen het projectgebied is geen beschermd erfgoed aanwezig

= Beschermd landschap
= Beschermd monument
= Beschermd stads-en dorpsgezicht

= Beschermde archeologische site

ARCHEOLOGIE

Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium

= Meldingsplicht X Relevant op niveau uitvoering werken

= Archeologische monumenten en zones O Binnen het projectgebied zijn geen archeologische monumenten

of zones aanwezig

LANDBOUW

Randvoorwaarden gemeenschappelijk landbouwbeleid

= Randvoorwaarden m.b.t. ruilen en/of herver- | [] Niet relevant voor de projectdoelstellingen of uit te voeren maat-
kaveling van gronden in landbouwgebruik regelen

RECREATIE

= Beleidsplannen, visies en projecten m.b.t. re- | -

creatie en toerisme
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JACHT

Jachtdecreet

= Jachtrechten X In het jachtseizoen 2016-2017 waren er in het projectgebied 2
jachtterreinen in het kader van een goedgekeurd jachtplan. Deze
situeren zich deel in zones die in het kader van dit LIP toeganke-
lijk worden gemaakt voor publiek.

MILIEUBELEID

= Mer-(screenings)plicht O Het project omvat geen MER-(screenings)plichtige activiteiten.

MOBILITEIT

= Functioneel fietsroutenetwerk X Binnen het projectgebied komen volgende (geplande) routes
voor:
- bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)
= lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF)
= fietssnelweg

= Mobiliteitsplan O Het mobiliteitsplan van Zelzate werd vastgesteld in 2011. Voor
het projectgebied vermeldt het plan enkel de realisatie van een
fietsverbinding doorheen het gebied. Dit werd inmiddels nader
uitgewerkt in het kader van het functioneel fietsroutenetwerk.

= KB betreffende de vrije stroken langs auto- X Er worden maatregelen voorzien binnen de 30 m zone langs de

snelwegen N49

OVERIGE RELEVANTE RANDVOORWAARDEN

= Aanwezigheid van leidingen X Aan de noordzijde van het gebied loopt een gasleiding van Fluxys
van west naar oost doorheen het projectgebied. Bij de inrichting
van het parkgebied dient hiermee rekening te worden gehouden
(o.a. keuze van aan te planten beplanting).

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen

Op kaarten 3 en 4 worden de ruimtelijke bestemmingen binnen het projectgebied weergegeven. Kaart 3 geeft
het gewestplan weer. Voor een groot deel van het projectgebied werden de gewestplanbestemmingen aange-
past via het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Belangrijke bestemmingen in het GRUP afbakening zeehavengebied Gent — fase 2 binnen het projectgebied
zijn:
= Bosgebied - koppelingsgebied: in functie van het behoud en de verdere ontwikkeling van de bosbuffer
aan de noordelijke rand van het zeehaventerrein ArcelorMittal — Rodenhuizedok;
= Parkgebied - koppelingsgebied: in functie van de ontwikkeling van een laag dynamisch park/buffer-
bos/speelbos, met inbegrip van recreatieve infrastructuren;
= Agrarisch gebied — koppelingsgebied: in functie van het behoud van het landbouwgebruik in het ge-
bied. Een groot deel van het landbouwgebied bestaat uit bos.
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Daarnaast voorziet het GRUP in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen:
in functie van een eventuele uitbreiding van de in het gebied aanwezige psychiatrische inrichting. Langs de E34
is de oorspronkelijke reservatiezone op het gewestplan overgenomen in het RUP via de overdruk ‘Reservatie-
gebied voor lijninfrastructuur’. De bovenlokale fietsverbindingen zijn in overdruk en symbolisch aangeduid als
een verbinding voor langzaam verkeer. De aanleg van een geluidsbuffer langs E34 wordt opgelegd via een
aparte aanduiding met bijhorend voorschrift. Dit RUP bakent ook het zeehavengebied af.

Voor de overige delen van het gebied is het gewestplan (kaart 3) van toepassing. Dit betreft voornamelijk de
bestemmingen gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (het complex van de psychiatri-
sche inrichting) en bufferzone (de rest van het projectgebied).

De bestemmingen en bijbehorende voorschriften vormen een belangrijk beoordelingskader voor het toeken-
nen van omgevingsvergunningen. Voor bepaalde werken in uitvoering van dit project zal een omgevingsver-

gunning nodig zijn.

In het GRUP is opgenomen dat de geluidsbuffer wordt aangelegd als een dijk, af te werken met beplanting en
dat deze gelijktijdig met de inrichting van het koppelingsgebied wordt aangelegd. Op het terrein blijkt echter
dat er onvoldoende ruimte is tussen de beoogde fietsverbinding op de oude spoorwegbedding en de E34 om
deze grondwal te realiseren. Voor een eventuele realisatie zou bovendien eerst een groot deel van de nu aan-
wezige bosbuffer gekapt moeten worden. Bovendien is de meerwaarde voor het gebied eerder beperkt. Er zal
daarom bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uit te voeren werken worden gemotiveerd (op
grond van art 4.4.7. van de Vlaamse Codex R.0.) waarom deze grondwal niet zal worden gerealiseerd.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zelzate
Op 11 oktober 2007 keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het ruimtelijk struc-
tuurplan van de gemeente Zelzate goed.

De deelruimte Zelzate-oost bevat volgende voor het landinrichtingsplan relevante opties met betrekking tot
het open ruimte gebied Heide, gelegen ten zuiden N49 / E34:
= deze ‘open’ ruimte dient gevrijwaard te blijven als buffer tegen het havengebied. Op de dekzandrug
Maldegem-Stekene wordt een uitbreiding van bossen gerealiseerd. De gemeente zal actief bebossing-
projecten ontwikkelen op haar grondgebied. Zowel bosinvulling van de bufferzones als de aanleg van
een speelbos zijn hierbij prioritair;
= erruimte voor verdere ontwikkeling van het psychiatrisch instituut;
= de bestaande bedrijvigheid wordt behouden op de bestaande zones. Het behoud van de zonevreemde
bedrijven wordt voorop gesteld;
= de ontsluitingsproblematiek van de bedrijventerreinen is een voortdurend aandachtspunt van het ge-
meentebestuur. Een veilige fietsverbinding met de KMO zone Rosteyne is intussen gerealiseerd. De
uitbouw van een definitieve fietsverbinding is opgenomen bij de plannen van AWV. Er dient aandacht
besteed te worden aan de ontsluiting van de Nijverheidskaai. De voormalige spoorwegbedding kan
men aanduiden als een bovenlokale recreatieve route. Het kruispunt R4-oost/Gebr.Naudtslaan (N449)
wordt heringericht met een rotonde.
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Figuur 1: gewenste ruimtelijke structuur Zelzate-Oost
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In het structuurplan is eveneens de verhuis van het sportcomplex aan de Verbroederingslaan opgenomen. Het
terrein is momenteel in gebruik voor verschillende sportactiviteiten. Doel is na de herlocatie van de sportter-

reinen het gebied aan te snijden voor een woonfunctie.

Uit nader onderzoek door de gemeente Zelzate is gebleken dat de ontwikkeling van een sportlocatie Endeke
niet haalbaar is. Als alternatief is de verhuis naar het koppelingsgebied Zelzate-Zuid naar voor gekomen. De
stedenbouwkundige voorschriften voor het parkgebied binnen het RUP afbakening zeehavengebied Gent -
fase 2 laten de ontwikkeling van voetbalvelden, inclusief parking en kantine toe.

Watertoets

De watertoets houdt in dat door de bevoegde overheid bij de beslissing over een vergunning, plan of pro-
gramma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor
de functies die het watersysteem vervult. Zij kan zich daarbij laten bijstaan door het advies van de betrokken

waterbeheerder.
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Dit landinrichtingsplan is watertoetsplichtig. In dit plan worden de mogelijke effecten van het project op het
watersysteem reeds zoveel mogelijk in beeld gebracht (zie hoofdstuk 7). Ook voor vergunningsplichtige wer-
ken in uitvoering van dit plan is de watertoets van toepassing.

In het gebied komen geen effectief overstromingsgevoelige gebieden voor. Een klein gebiedje (0,3 ha) langs de
N49 is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Het bodemtype is hier getypeerd als bebouwde zone. Er
is hier echter geen overstromingsproblematiek gekend.

Kappingen

Het landinrichtingsplan voorziet in een kapping van ongeveer 4,5 ha. Dit betreft een dicht bestand van Corsi-
caanse den, waarvan de eindkap zal worden vervroegd, waarna een meer divers bosbestand zal worden aan-
geplant in functie van het vergroten van de ecologische en recreatieve waarde van het bos. Hiervoor dient het
nu geldende bosbeheerplan te worden aangepast.

Bovenlokaal en Lokaal Functioneel Fietsnetwerk en fietssnelwegen

Het bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) is een gemeente-overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op
doelgerichte verplaatsingen (> 5 km). Het netwerk is opgemaakt door de provincies en het Vlaams gewest in
samenspraak met de gemeentes.

De lokale functionele fietsroutes (LFF) vervolledigen het bovenlokaal netwerk op gemeentelijk niveau. Het LFF
richt zich op doelgerichte verplaatsingen (< 5 km) naar het werk, de school, haltes openbaar vervoer, de win-
kel, het sportcentrum en vrije tijd in het algemeen. Het LFF wordt afgebakend door de gemeenteraad in sa-
menspraak met de gemeentelijke begeleidingscommissie. De deputatie kwalificeert het LFF. Bij de herziening
van het mobiliteitsplan wordt dit fietsnetwerk opgenomen in het beleidsplan

Bij fietssnelwegen ligt de focus ligt heel sterk op functionele verplaatsingen (5 tot 15-20 km+) naar school,
werk, winkel, ... en dit via hoogwaardige fietsroutes. De fietssnelwegen zullen ook de hoofdroutes van het Bo-
venlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) vormen. Op 3 september 2015 stelden de Provincie Oost-Vlaan-
deren en haar partners het Fietssnelwegenplan voor en ondertekenden zij het gemeenschappelijke engage-
ment om het fietssnelwegennet verder te realiseren.

Op de figuur hieronder zijn de voor het projectgebied voorgestelde bovenlokale en lokale functionele fietsrou-
tes en de fietssnelwegen opgenomen.
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Figuur 2: Bovenlokale en lokale functionele fietsroutes

Koninklijk Besluit betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen (04/06/1958)

Op grond van het Koninklijk Besluit van 04/06/1958 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen is het
verboden om te bouwen, te herbouwen of bestaande bouwwerken te verbouwen in een strook van dertig me-
ter aan weerszijden van de grens van het domein van de autosnelweg.

Voorbij de tiende meter, gemeten van de grens van het domein van de autosnelweg, kan de wegbeheerder
echter afwijkingen van het in het eerste lid gestelde verbod toestaan.

Het landinrichtingsplan voorziet de aanleg van een bovenlokale fietsverbinding binnen de 30 meter zone.
Uit overleg met het Agentschap voor Wegen en Verkeer blijkt dat een afwijking zal moeten worden aange-
vraagd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.
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Zoals opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dient dit koppelingsgebied ontwikkeld te wor-
den tot een parkgebied met een bufferende functie. De huidige aanwezigheid van bos en groenstructuren zijn
alvast waardevol en bieden een interessant uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Zo is er een goed uitge-

bouwde bosbuffer op de terreinen van ArcelorMittal en langs deE34 is een waardevol groenscherm aanwezig.

Het gebied is relatief rustig en wordt gekenmerkt door een sterke open ruimte beleving ondanks de ligging tus-
sen de haveninfrastructuur en in het bijzonder de site van ArcelorMittal.

Landschappelijk vertoont het koppelingsgebied geen kenmerken meer van het oorspronkelijke landschap, op
enkele relicten van akkers omzoomd met houtkanten na. Bebouwing (PC Sint-Jan Baptist en bewoning) in com-
binatie met het afgesloten groen, beboste zones en open landbouwgebied bepalen het huidige uitzicht.

De aanwezigheid van een oude spoorwegbedding is nog zichtbaar en biedt kansen voor de ontwikkeling van
een duurzame recreatieve en functionele fietsverbinding.

Ontwikkeling van het koppelingsgebied biedt niet enkel de inwoners van Zelzate een omvangrijk park en sport-
complex met ruimte voor diverse parkfuncties op korte afstand van de kern. De toekomstige parkzone biedt
ook kansen om de relatie tussen de instelling Sint-Jan Baptist en de directe omgeving te versterken, wat op zijn
beurt kansen biedt voor een betere maatschappelijke integratie van de bewoners van de instelling.

Het gebied is door de barrierewerking van de E34 slecht ontsloten en zodoende minder bekend bij de inwo-
ners van Zelzate. De Suikerkaai, de enige ontsluitingsweg naar het gebied, is op vlak van verkeersveiligheid niet
optimaal ingericht. Deze weg wordt druk gebruikt in functie van vooral het woon-werkverkeer van en naar de
site van ArcelorMittal. Daarenboven is er geen (volledig) veilige wandel- en fietsontsluiting vanuit de kern van
Zelzate naar het gebied. Ook de interactie, zowel ruimtelijk als sociaal, tussen de psychiatrische instelling Sint-
Jan Baptist en de directe omgeving is zo goed als onbestaand.

De open ruimte in het gebied is nu zeer beperkt toegankelijk. Speelmogelijkheden voor de scouts en andere
verenigingen of jeugd zijn minimaal.
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Zelzate-Zuid is één van de 16 in te richten koppelingsgebieden in de Gentse kanaalzone.

Koppelingsgebieden zijn bufferzones tussen de industriegebieden en de woonkernen met een belangrijke ver-
bindende functie. Met de inrichting van deze gebieden beoogt de Vlaamse Overheid een verbetering van de
leefbaarheid. Elk koppelingsgebied wordt uitgebouwd tot een hedendaags recreatief park met een bufferende
functie.

Inrichting van deze gebieden omvat:
= het versterken van de bufferende functie;
= het uitbouwen van wandel- en fietsverbindingen tussen de verschillende woonkernen en de omlig-
gende industriegebieden,;
= het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve groenstructuren.

De koppelingsgebieden krijgen een multifunctionele groene invulling. Naast het voorzien in voldoende buffe-
rende groenelementen worden de koppelingsgebieden opgeladen met functies voor de lokale bewoners. Het
koppelingsgebied wordt maximaal ingepast in de bestaande ruimtelijke structuur.

Het landinrichtingsplan beoogt een kwalitatieve inrichting van het koppelingsgebied, zoals opgenomen in het
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). In dit plan worden voor het koppelingsgebied volgende ontwik-
kelingsperspectieven gedefinieerd:

= ontwikkeling, in relatie tot de omgeving, van een laag dynamisch bufferbos / speelbos;

= realisatie van actieve recreatiemogelijkheden op wandel- en fietsafstand van Zelzate-centrum;

= versterken van de recreatieve en functionele fietsinfrastructuur;

= behoud en ontwikkeling van een kleinschalig landbouwgebied (noordelijk deel projectgebied);

= versterken van beboste stuifzandrug via verdere ontwikkeling van een gemengd loof- en naaldhout-

bos.

Een ander belangrijk uitgangspunt voor de formulering van de inrichtingsvoorstellen is de herlokalisatie van de
sportterreinen aan de Verbroederingslaan in de kern van Zelzate naar het koppelingsgebied. Ten slotte vormt

de realisatie van de bovenlokale fietsverbinding doorheen het gebied een belangrijk kader voor dit landinrich-
tingsplan. Deze fietsverbinding werd ook reeds indicatief aangeduid in het RUP.

In overleg met de belangrijkste actoren binnen het gebied werd een projectdefinitie opgesteld. Deze project-
definitie beschrijft de doelstellingen en het te realiseren programma voor de inrichting van het koppelingsge-

bied Zelzate-Zuid.

De doelstellingen voor het landinrichtingsplan zijn:
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= realiseren van diverse park- en sportvoorzieningen met aandacht voor het betrekken en samenbren-
gen van verschillende gebruikers;

= realiseren van een betere en veiligere ontsluiting van het gebied voor fietsers en wandelaars;

= behouden en versterken van het groene karakter van het gebied.

Het te realiseren programma werd vertaald in onderstaand inrichtingsconcept en bijbehorende inrichtings-
maatregelen.

Vertrekkende vanuit de bovenlokale ontwikkelingsperspectieven en de ruimtelijke context werd een inrich-
tingsconcept ontwikkeld, rekening houdend met de gebiedskwaliteiten, kansen en knelpunten.

Het park wordt ingericht als een multifunctionele ruimte met als belangrijke doelstelling de leefbaarheid van
de omwonenden te verbeteren en veilige verbindingen te voorzien.

In dit koppelingsgebied wordt dit gerealiseerd door:

= de aanleg van een parkgebied met oog voor de activiteiten van de aanwezig scoutsgroep De Kievit,
nieuwe voetbalterreinen, volkstuinen en ruimte om te recreéren;

= de aanleg van een bovenlokale fietsverbinding om een vlotte verbinding te voorzien van en naar het
park, maar ook van de industriezone naar de dorpskern als onderdeel van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk;

= de aanleg van een bijkomende bosbuffer. De natuurkwaliteiten, onder meer verankerd in het aanwe-
zige bos aan de randen van het gebied kunnen verder worden ontwikkeld.

Een nevendoelstelling van het landinrichtingsplan is het nemen van een aantal maatregelen in functie van ver-
keersveiligheid langs de Suikerkaai en de Broeder Leopoldstraat.

Naast de vooropgestelde ontwikkelingsdoelstellingen wordt het inrichtingsconcept gestuurd door de inplan-
ting van sportinfrastructuur in de parkzone. Hierbij werd gezocht naar de meest logische inplanting van 3 voet-
balvelden met bijhorende infrastructuur en parking binnen de parkzone . Andere meer actieve functies (volks-
tuinen, park- en speelzone, centraal ontmoetingsplein, ed.) worden in de buurt van de parking gelokaliseerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met de locatie van de scouts en met de randvoorwaarde een aaneensluitend
park te realiseren. De ligging van de parking werd zodanig gekozen dat deze slechts een beperkte zone in-
neemt en bereikbaar is voor de verschillende doelgroepen van het park.

Aansluitend wordt een zonering opgebouwd met plaats voor de ontwikkeling van een meer extensief ingericht
park. Hierbij wordt ook het gebruik van de reeds aanwezige bossen buiten de parkzone ingeschakeld om de

link met het PC Sint-Jan Baptist nog beter te verzekeren.

Het inrichtingsconcept is gebaseerd op volgende bouwstenen:
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Streefdoel is de ontwikkeling van een multifunctioneel park waarin verschillende functies worden geintegreerd
die het park aantrekkelijk maken voor verschillende doelgroepen. Het parkgebied wordt ingericht als een
groene zone die moet functioneren als park voor de bewoners van Zelzate, maar ook voor werknemers van de
bedrijven in de directe omgeving en patiénten van het PC Sint-Jan Baptist. De inrichting van het gebied vergt
daarom, naast een degelijke groeninrichting, de uitbouw van een volwaardig recreatieve zone die, comple-
mentair aan het bestaande centrale park in Zelzate, voorziet in de recreatieve behoeften. Naast de geplande
sportinfrastructuur wordt het park ingericht in functie van zowel zachte als actieve recreatie. Verschillende
zones zoals een hoogstamboomgaard, een speelbos, een volkstuin, open grazige zones met speelheuvels en
plaats voor tal van activiteiten worden binnen een groen raamwerk van kleine landschapselementen ingepast
met extra aandacht voor het vormen van een kwalitatieve beeld- en omgevingskwaliteit. Een beheer op maat
moet na aanleg zorgen voor een optimale ontwikkeling van een aangenaam park- en groengebied aan de rand
van het Gentse havengebied.

Het gebied Zelzate-Zuid is geisoleerd. Er is geen degelijke en veilige wandel- en fietsverbinding tussen de
woonkern van Zelzate en het koppelingsgebied. Ook een duidelijke link met het omliggende havengebied is
nagenoeg onbestaand. Nochtans kan dit gebied een belangrijke schakel vormen in het bestaande recreatief
netwerk in de omgeving. Het is daarom van groot belang een bovenlokale verbinding te ontwikkelen die het
parkgebied verbindt met het omliggend gebied. Op die manier kan de missing link tussen de gebieden worden
opgeheven.

Naast deze functionele verbinding, die gekoppeld wordt aan de oude spoorwegbedding, wordt een kwalitatief
recreatief netwerk ontwikkeld in de parkzone en het aanpalende gebied. De inrichting van een lokaal paden-
netwerk zal het gebruik van het park stimuleren. Het zorgt voor een optimale toegankelijkheid, verbindt de
verschillende ingerichte zones in het parkgebied en vormt tegelijk de schakel met de bestaande infrastructuur.
De parkzone zal toegankelijk worden gemaakt vanuit verschillende zones. De hoofdingang van het park is gele-
gen langs de Broeder Leopoldstraat. Vanaf hier wordt een centrale recreatieve hoofdas gecreéerd die de ver-
binding maakt met de fietsas op de oude spoorwegbedding en waarop het fijnmazige padennetwerk in het
parkgebied aansluit.

Het koppelingsgebied wordt momenteel relatief goed gebufferd door de aanwezigheid van een bosgordel ten
zuiden van het gebied en een groenbuffer in het noorden. Toch is het aangewezen om deze bos- en groen-
structuur verder te versterken en uit te bouwen. Op die manier wordt een degelijke buffering van het kop-
pelingsgebied ten aanzien van het aanpalende industriegebied en de omliggende wegeninfrastructuur verze-
kerd. Een dichte bosbuffer langs de randen van het gebied en aanplant van kleine groen- en landschapsele-
menten in de vorm van bomenrijen en houtkanten binnen het parkgebied moeten zowel voor een visuele als
voor een geluidsbuffering zorgen. Daarnaast wordt de omgeving aantrekkelijker gemaakt voor omwonenden
en bezoekers door de geplande sportinfrastructuur in de parkzone landschappelijk in te kleden. Deze extra
groene inkleding sluit aan op het reeds aanwezige netwerk van groenelementen en bossen. Een combinatie
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van deze maatregelen draagt bij tot de ontwikkeling van een meer robuuste groenstructuur en een aanzien-
lijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Ter hoogte van de Suikerkaai en de Broeder Leopoldstraat komen een aantal verkeersonveilige knooppunten
voor. In functie van de parkontwikkeling en de geplande inrichting van nieuwe recreatieve verbindingen is het
van groot belang dat deze op een doordachte manier worden (her)ingericht, voorzien van de gepaste veilig-
heidsmaatregelen. Op de Suikerkaai en Broeder Leopoldstraat worden verkeersremmende maatregelen voor-
zien. Het bestaande gescheiden fietspad langs de Broeder Leopoldstraat wordt doorgetrokken langs de Suiker-
kaai. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de overgang van het fietspad ter hoogte van het knooppunt
Suikerkaai. Ook de overgang van de bovenlokale fietsverbinding ter hoogte van de Suikerkaai verdient extra
aandacht.

De hieronder omschreven maatregelen hebben betrekking op het versterken van de groenstructuur in het ge-
bied, het verbeteren van het recreatief medegebruik, het verhogen van de verkeersveiligheid en het realiseren
van de landschappelijke integratie van diverse park- en sportvoorzieningen met aandacht voor het betrekken
en samenbrengen van verschillende gebruikers.

Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de inrichtingsmaatregelen zijn de maatregelen thematisch op-
gedeeld in een aantal uitvoeringseenheden.

Per uitvoeringseenheid wordt een beschrijving gegeven van de voorgestelde inrichting, de te nemen maatre-
gelen en welke partners verantwoordelijk zijn voor de financiering, de realisatie en het beheer ervan.

Uitvoeringseenheid 1: Versterken groenbuffer N49

Om een landschappelijke, visuele versterking en een extra geluidsbuffering te creéren, wordt de bestaande
houtwal langs de E34 verdicht met inheems bosplantsoen en hoogstammige bomen. Deze streekeigen beplan-
ting moet voldoende dicht zijn om een visuele afscherming te vormen. In deze groenbuffer wordt het nieuw
aan te leggen fietspad op de oude spoorwegbedding (4.1) geintegreerd.

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer

1.1 Versterken groenbuffer E34 AWV VLM AWV

De aanleg van de groenbuffer wordt gerealiseerd door VLM op gronden van de Afdeling Wegen en Verkeer
(AWV) Oost-Vlaanderen. AWV staat in voor het beheer van deze gronden.
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Uitvoeringseenheid 2: Bebossing akker Industriepark Rosteyne

In uitvoering van het GRUP wordt de aangeduide bosbuffer volledig gerealiseerd. Hiertoe wordt het perceel
ten oosten van het parkgebied, ter hoogte van Industriepark Rosteyne, aanpalend aan de bestaande bossen in
eigendom van ArcelorMittal aangekocht en ijl aangeplant met inheems bosgoed. Een groot deel van het bos
wordt gerealiseerd via spontane bosontwikkeling. Doorheen deze beboste zone wordt eveneens voldoende
ruimte vrijgehouden voor de aanleg van de functionele fietsverbinding (4.1). Deze fietsverbinding buigt vanaf
de oude spoorwegbedding via deze boszone af richting Industriepark Rosteyne.

De grondverwerving nodig voor realisatie van deze zone wordt gefinancierd door Afdeling Maritieme Toegang
(AMT). VLM staat in voor de verwerving. Na realisatie en waarborgperiode zal AMT verantwoordelijk zijn voor
het beheer van deze zone. Een aanliggend perceel in eigendom van AWV kan worden ingericht met instem-
ming van AWV zonder de gronden te moeten verwerven.

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer
Bebossing akker Industriepark Rosteyne

2.1 AMT VLM AMT
Grondverwerving in functie van bebossing

2.2 AMT VLM

Uitvoeringseenheid 3: Inrichten park- en groenzone

Aanpalend aan de in te richten sportinfrastructuur met voetbalvelden, zone voor petanque en kantine wordt
een recreatieve zone ingericht. Deze zone zal worden omgevormd tot een extensieve park- en groenzone waar
zowel de werknemers van de omliggende bedrijven, de plaatselijke jeugdvereniging als de bewoners van Zel-
zate gebruik kunnen van maken. Dit park zal een openbaar karakter krijgen. Met de aanleg wordt een gevari-
eerd halfopen landschap beoogd waarin kan worden gerecreéerd.

Uitbouwen recreatieve infrastructuur

Om de belevingswaarde en de leefbaarheid van het koppelingsgebied te verhogen, zorgt het inrichtingsplan
voor een betere ontsluiting door aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden en een integratie van bestaande
fiets- en wandeltrajecten. Met de aanleg van een nieuwe recreatieve structuur krijgt de woonkern van Zelzate
een veilige verbinding met deze nieuwe parkzone en de omgeving. De aanleg van extra recreatieve infrastruc-
tuur langs de paden moet het gebied nog aantrekkelijker maken. Hierbij wordt gedacht aan banken, infobor-
den, speelse elementen, e.d.

In het parkgebied zelf worden wandelpaden aangelegd die de verschillende deelzones met elkaar verbinden.

Een deel van het wandelpadennetwerk zal worden ingericht als zintuigenpad. Langs dit pad worden de zintui-
gen extra geprikkeld. Het zintuigenpad zal daarom verschillende functies in het park aandoen (bosgebied,
boomgaard, aaidierenweide, volkstuinen,...). Op die manier kan dit pad ook dienst doen als dementievriende-
lijke wandeling.
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De wandelpaden worden aangelegd in een half-verharding of worden als grazig pad ingericht. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen een primair pad en secundaire paden. Een wandelberm (primaire pad) slingert door het
parkgebied en wordt plaatselijk licht verhoogd aangelegd ten opzichte van het maaiveld. Op een aantal plaat-
sen wordt geopteerd om het pad door buffergroen (struweel, bomengroepen,...) te laten passeren, wat afwis-
selende zichten op de omgeving creéert. Dit pad wordt aangelegd in een half-verharding. Deze wandelberm
wordt kronkelend aangelegd. Ook de breedte van de berm varieert. Op die manier wordt de berm een speels
element met van hoog naar laag slingerende heuvelpartijen. De secundaire paden sluiten aan op het primair
pad. Deze paden zijn minder breed gedimensioneerd en worden, met uitzondering van het zintuigenpad, gra-
zig gehouden. Langs de paden worden grazige, bloemrijke bermen voorzien van wisselende breedte die een
aangepast beheer zullen krijgen.

Om het educatieve traject van de paden te valoriseren, wordt een beperkte informatieve infrastructuur voor-
zien in de vorm van een aantal infoborden. Verspreid langs de paden worden enkele zitbanken voorzien.

Vanuit de bewoningskern Suikerkaai en omgeving worden wandelaansluitingen voorzien op het recreatief cir-
cuit. Er wordt een veilige fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen het parkgebied en het centrum van Zel-
zate. De bestaande mountainbikeroute wordt geherlokaliseerd en op een meer attractieve manier vorm gege-
ven.

Boszones buiten het parkgebied (eigendom ArcelorMittal en PC Sint-Jan Baptist) kunnen deels en onder voor-
waarden worden opengesteld en voorzien van wandelpaden en rustpunten in functie van het versterken van
de relatie tussen de parkzone en het omliggend gebied. Deze paden worden niet verhard. De openstelling van
deze paden in privébos kan worden gesubsidieerd (subsidie openstelling privébos). De inrichting van deze pa-
den zal een mooie schakel vormen tussen het parkgebied en het PC Sint-Jan Baptist en de verbinding op de
oude spoorwegbedding. Op gronden van ArcelorMittal wordt binnen het parkgebied de bestaande afsluiting
hiervoor verplaatst zodat doorheen het te realiseren speelbos een wandelverbinding mogelijk wordt.

Gezien de beoogde doelstellingen (bosomvorming, toegankelijkheid) is de opmaak van een nieuw beheerplan
noodzakelijk.

Landschappelijke inkleding wandelpaden

Langs de wandelverbindingen in de parkzone wordt plaatselijk begeleidend groen aangeplant in de vorm van
bomengroepen en/of bomenrijen, afgewisseld met struweelzones van wisselende grootte. Langs de paden
worden brede bermen aangelegd. Op weloverwogen plaatsen kunnen deze worden ingezaaid met een bloem-
rijk mengsel. De bermen worden ecologisch beheerd.

Langs de bovenlokale fietsverbinding wordt begeleidend groen voorzien in de vorm van hoogstambomen.
Het geheel van deze lijnvormige landschapselementen moet een kwalitatief groen raamwerk vormen. Dit zal
resulteren in een halfopen en gevarieerd landschap met een hoge belevingswaarde.
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Optimaliseren beeldkwaliteit

Naast de lijnvormige landschapselementen wordt ook extra vlakvormig groen aangeplant. Verspreid in de
parkzone worden bomengroepen al dan niet in combinatie met struweel aangeplant. Dit bestaat uit lokale
aanplant van bos-/struweelzones, houtkanten en een hoogstamboomgaard. Streefdoel is het creéren van een
halfopen landschapsbeeld.

Aan de rand van het gebied, meer bepaald de overgang tussen de parkzone en het landbouwgebied wordt de
aanplant van een houtkant met variabele breedte voorzien. Verspreid in de houtkant worden hoogstambomen
aangeplant. Het gasontspanningsstation zal zoveel mogelijk een groene inkleding krijgen.

Op vrijwillige basis kunnen particulieren op hun eigendom in de rand van de parkzone (achterzijde Suikerkaai)
buffergroen aanplanten.

Inrichten grazige zones

Het overgrote deel van het gebied wordt grazig gehouden en wordt ingericht als een grazige zone waardoor
het open karakter primeert. Er wordt gevarieerd in het beheer zodat een wisselende mozaiek ontstaat van
bloemrijke hoeken en ruigtes maar ook meer intensief beheerde, grazige zones waarin vrij gewandeld kan
worden en waar plaats is voor het organiseren van verschillende activiteiten. Hier kunnen ook grazige speel-
heuvels of natuurlijke speelelementen worden aangelegd.

In de grazige (park)zone aanpalend aan de sportinfrastructuur wordt een lager gelegen zone aangelegd waarin
de afwatering van de sportterreinen kan plaatsvinden.

Aanleggen volkstuinen

Volkstuinen en een pluktuin worden aangelegd in de noordelijke zone van het parkgebied. De exacte locatie
wordt bepaald bij de opmaak van het technisch ontwerp. Bij deze technische uitwerking zal nader bodemon-
derzoek worden uitgevoerd. Er worden een 70-tal modules van gemiddeld 50m? voorzien. De kavels zullen va-
riéren in grootte. De volkstuinen grenzen aan de nieuwe parking zodat medegebruik hiervan mogelijk is en de
percelen ook gemakkelijk met de wagen kunnen worden bereikt. De volkstuinen worden voorzien van de no-
dige infrastructuur voor de toekomstige gebruikers. Er worden gemeenschappelijke voorzieningen ingericht
(elektriciteit, water, sanitair, compostruimte, centrale bergruimte, fietsenstalling...). Doorheen de volkstuinen
wordt een padenstructuur aangelegd. Het zintuigenpad wordt eveneens aan deze zone gekoppeld. Het is de
bedoeling dat er in de volkstuinen geen onkruidverdelgers worden gebruikt en dat het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Inrichten centrale recreatieve as met onthaalzone

De bestaande half-verharde weg tussen de Broeder Leopoldstraat en de oude spoorwegbedding wordt mo-
menteel gebruikt als uitweg voor een aantal landbouwpercelen en als dienstweg voor plaatselijk verkeer. Het
tracé van deze weg blijft behouden en zal worden ingericht als wandel- en fietsverbinding van en naar de oude
spoorwegbedding. Deze verbinding zal een veilig alternatief bieden voor woon-werk en recreatief wandel- en
fietsverkeer dat momenteel via de Suikerkaai verloopt.

De weg moet de recreatieve ruggengraat worden van het parkgebied en wordt waar nodig verlicht. Deze weg
wordt voldoende breed gedimensioneerd als (recreatieve) hoofdas waarbij de verbinding wordt ingericht als
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wandel- en fietsstraat en waarbij de zone tussen de nieuwe parking en de zone van de scouts wordt opgevat
als centrale ontmoetingsruimte en verkeersvrij plein. Deze zone wordt zo ingericht dat ze opgaat in het aan-
grenzende parkgebied. Hier kan ook een kunstproject aan worden gekoppeld. De recreatieve as wordt land-
schappelijk ingekleed met hoogstambomen. Op het eerste deel van het pad (wandel- en fietsstraat) is beperkt
autoverkeer in functie van de toegankelijkheid van de sportinfrastructuur en bijbehorende parking mogelijk en
wordt er landbouwverkeer en dienstverkeer uitzonderlijk toegelaten voor de ontsluiting van een aantal land-
bouwpercelen, de ontluchtingspost en het scoutsterrein.

Vanaf de centrale as wordt een fiets- en wandelontsluiting voorzien naar de geplande sportinfrastructuur.
Deze verbinding werd niet aangeduid als Lokale Functionele Fietsroute (LFF) en is dus momenteel niet subsidi-
eerbaar.

Aanleggen parking

Langs de centrale verbindingsweg wordt een parking aangelegd. De parking is centraal gelegen zodat deze de
verschillende deelzones kan ontsluiten en bedienen (scouts, volkstuinen, sportinfrastructuur, ...). De parking
wordt opgevat als een groene ruimte. Er worden hoogstambomen aangeplant en waterdoorlatende verhar-
ding wordt voorzien. De parking biedt plaats aan een 80-tal wagens.

Inrichten rustpunten/ontmoetingsplekken

Verspreid in het parkgebied worden rustpunten aangelegd. De zones verschillen van grootte, afhankelijk van

de locatie, en worden voorzien van de passende recreatieve elementen. De deels half verharde, deels onver-

harde rustzones kunnen bestaan uit één of meerdere zitelementen, een picknicktafel, een infobord en enkele
solitaire bomen in een grasveld. Hierbij wordt de huisstijl van de Gentse Kanaalzone gehanteerd. De rustpun-
ten liggen telkens langs of in de nabije omgeving van de paden.

Deze recreatieve zones met banken, picknicktafels en informatieve infrastructuur zullen na aanleg worden on-
derhouden door de gemeente Zelzate. De financiering wordt verzekerd door de gemeente Zelzate, het North
Sea Port en subsidiéring door het Vlaamse Gewest via subsidies landinrichting.

Aanleggen natuurleerpad
Een natuurleerpad wordt in de zuidelijke zone van het parkgebied aangelegd. Dit pad slingert onder meer door
de hoogstamboomgaard. Langs het pad wordt een aangepaste educatieve infrastructuur voorzien.

Inrichten speelbos

In het zuidoostelijk deel van het parkgebied wordt een speelbos ingericht op percelen in eigendom van PC
Sint-Jan Baptist en ArcelorMittal. Hiervoor kan het bestaande bos worden omgevormd en kan extra bos, aan-
sluitend aan het bestaande, worden aangeplant. Aan de rand van het speelbos wordt een onthaalzone inge-
richt met herkenbaar meubilair, een picknickplaats en enkele zitmogelijkheden conform de uitgewerkte huis-
stijl voor het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone.

Op de percelen van PC Sint-Jan Baptist wordt in 2018 een dunning uitgevoerd in de bestanden met Corsi-
caanse den. Een eindkap vanaf de uitvoering van de werken lijkt economisch verantwoord. Het stuk speelbos
op gronden van ArcelorMittal betreft een aanplant (in het kader van boscompensatie) uitgevoerd door Ar-
celorMittal. Het geschikt maken van dit bestand in functie van toekomstig gebruik is noodzakelijk.
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Gezien de beoogde doelstellingen (speelbos) is de opmaak van een aangepast/nieuw beheerplan nodig.

Aanleggen Finse piste

Een Finse piste (+/-1km) start vanaf het sportcentrum en maakt een grote lus doorheen het park. De piste is
weloverwogen ingeplant in de omgeving is voldoende afwisselend en wordt voorzien van de nodige verlich-
tingspunten.

Uitbreiding scoutsterrein

De bestaande terreinen van de scouts liggen centraal in de parkzone. Hoewel de scouts en andere jeugdbewe-
gingen voor hun activiteiten gebruik kunnen maken van het volledige parkgebied, wordt aanpalend aan het
bestaande scoutsterrein een afgesloten activiteiten- en speelzone ingericht. Ten noorden van het terrein
wordt hiervoor een deel van de gronden verworven en ingericht in functie van de uitbreiding. Bij uitbreiding
van het scoutsterrein op deze locatie moet een alternatief worden bekeken voor de ontsluiting van het achter-
liggend landbouwgebied. Eén van de mogelijkheden is het verplaatsen van de landbouwweg ten noorden van
het scoutsterrein.

In overleg met Farys wordt voorgesteld om het afvalwater van de scoutssite (en het afvalwater van de kantine
bij de sportterreinen) via een persleiding door te sturen naar de riolering van de Suikerkaai. Bij voorkeur wordt
het controlepunt hiervan voorzien ter hoogte van de in te richten verharde centrale recreatieve as (verbinding
tussen de Broeder Leopoldlaan en het lange afstandsfietspad).

Omvormen bosbestanden buiten parkzone

Enkele bosbestanden buiten het parkgebied worden mee ingeschakeld bij de inrichting van het gebied. Het
betreft hier in eerste instantie het openstellen van de boszones door middel van het aanleggen van wandelpa-
den. Op die manier wordt de relatie tussen de parkzone en het omliggend gebied versterkt. De bossen blijven
behouden en worden verder beheerd volgens het respectievelijk geldende beheerplan.

Het naaldhoutbestand ten zuiden van het parkgebied wordt omgevormd. Dit betreft momenteel een dicht be-
stand van Corsicaanse den, ecologisch weinig waardevol en ook recreatief minder interessant. Er is momenteel
een beperkte belevingswaarde, gevaar voor omvallende bomen en het bosbestand is niet geschikt als speel-
zone. De economische waarde van het huidige bestand is eerder beperkt. Het bestand wordt in de winter van
2018 voor een tweede keer gedund. In functie van de beoogde doelstellingen van het project is het meest ge-
schikte scenario voor deze zone een kaalkap gevolgd door de aanleg van een nieuwe recreatieve infrastructuur
met paden en rustpunten. Bij de aanplant van een nieuw, meer gevarieerd structuurrijk bos wordt rekening
gehouden met het ecologische, sociale en economische belang. Hiervoor is het aangewezen dat het bos toe-
gankelijk blijft via een beheerweg in het verlengde van de Suikerkaai. Een vervroegde eindkap tijdens de uit-
voering van de werken lijkt dan ook verantwoord.

Het stuk speelbos op gronden van ArcelorMittal betreft een aanplant (in het kader van boscompensatie) uitge-
voerd door ArcelorMittal. Ook hier kan omvorming (eindkap) vervat zitten in het uitvoeringsdossier van de
parkzone.
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Ten zuiden van het om te vormen naaldhoutbestand ligt op eigendom van PC Sint-Jan Baptist een bestand van
voornamelijk Amerikaanse eik. Ook dit perceel heeft potentie voor recreatief medegebruik en wordt mee inge-
schakeld in het recreatieve verhaal. Het bosbeheer is hier gericht op het selecteren van de economisch meest
waardevolle bomen, om deze vervolgens uit te laten groeien. Het bosgevoel kan hier behouden blijven. Ideali-
ter worden bepaalde vlakken vrijgemaakt en wordt door aanplant het bos gediversifieerd.

De bosbestanden op gronden van ArcelorMittal blijven behouden en worden via een al dan niet nieuw beheer-
plan verder ontwikkeld tot een gevarieerd bosgebied.

Inrichten aaidierenweide

Ten zuidoosten van het sportcentrum wordt een aaidierenweide ingericht op gronden in eigendom van PC
Sint-Jan Baptist. Vanuit deze zone vertrekt een wandelpad die de verbinding maakt via de her in te richten bos-
zone ten noorden ervan richting volkstuinen, sportcentrum en speelbos/hoogstamboomgaard. De aaidieren-
weide wordt gesitueerd in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen buiten het parkgebied.

VLM zal instaan voor de realisatie op het terrein van de hierboven beschreven maatregelen. Na realisatie en
waarborgperiode zal het beheer worden overgedragen aan de gemeente Zelzate. De inrichting wordt gefinan-
cierd door de gemeente Zelzate, het North Sea Port en het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting. De aai-
dierenweide wordt aangelegd door VLM op gronden van PC Sint-Jan Baptist en gefinancierd door PC Sint-Jan
Baptist en het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting.

Tot slot zal het voorziene kunstproject worden gerealiseerd door VLM in nauwe samenwerking met PC Sint-Jan
Baptist, ArcelorMittal, het North Sea Port en de gemeente Zelzate. Het project zal ook door hen worden gefi-
nancierd.

Een groot deel van de parkzone is vandaag in private eigendom en zal worden aangekocht in het kader van dit
project.

De grondverwerving voor de parkzone gebeurt door de VLM en wordt gefinancierd door de afdeling Marti-
tieme Toegang en het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting. Indien gronden niet minnelijk kunnen wor-
den verworven, zullen deze worden onteigend.

Gronden nodig voor de inrichting van het speelbos en omvorming van bestaande bosbestanden buiten de
parkzone worden via een gebruiksovereenkomst met ArcelorMittal, PC Sint-Jan Baptist en Fluxys (inrichting
binnen parkzone) door hen ter beschikking gesteld. Na realisatie van de beoogde maatregelen zal de ge-
meente Zelzate instaan voor het beheer van deze zones.

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer
) Gemeente Zelzate /Vlaams Gewest Gemeente Zel-
3.1a Inrichten park- en groenzone VLM
(L1)/North Sea Port zate
3.1b Vrijwillige aanplant buffergroen VLM/particulier Particulier Particulier
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PC Sint-Jan Baptist/Vlaams Gewest PC Sint-Jan Bap-
3.1c Inrichten aaidierweide () VLM )
tist

PC Sint-Jan Baptist/ArcelorMittal
Gemeente Zel-

3.1d Ontwerpen en realiseren kunstproject | /gemeente Zelzate/Vlaams Gewest | VLM
zate
(LI)/North Sea Port
PC Sint-Jan PC Sint-Jan Bap-
3.1e Omvormen bestaande bosbestanden PC Sint-Jan Baptist
Baptist tist

Grondverwerving in functie van aanleg
3.2 AMT/VIaams Gewest (LI) VLM
park- en groenzone

Uitvoeringseenheid 4: Inrichten bovenlokale fietsverbinding

Een functionele (en recreatieve) fietsverbinding wordt langs en doorheen het gebied aangelegd. De verbinding
volgt de oude spoorwegbedding langs de E34 en sluit via de bestaande weg Industriepark Rosteyne verder aan
op de reeds ingerichte functionele fietsas richting Gent-Wachtebeke (hoofdfietsroute Zelzate-havengebied-
Gent-Wachtebeke). De fietsas loopt voor een stuk doorheen de te bebossen zone (2.1). Langs de fietsas wor-
den op enkele weloverwogen plekken zitbanken geplaatst.

De verbinding is gecategoriseerd als Bovenlokaal Functionele Fietsroute (BFF) en als fietssnelweg en kadert in
de uitvoering van het Raamplan Fiets van de provincie Oost-Vlaanderen (POV). De aanleg van de fietsas en de
bijbehorende kruispunten wordt volledig gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Het fietspad moet daarom minimaal aan de onderstaande vereisten voldoen:
* breedte fietspad minimum 3 m, bij voorkeur 4 meter;
= vrijwaren van landbouwverkeer (enkel bestemmingsverkeer is toegelaten);
= asfaltverharding;
= verlichting.

Extra aandachtspunten bij de aanleg zijn het voorzien van een veilige overgang ter hoogte van de mogelijk
nieuw aan te leggen parking voor vrachtwagens (ArcelorMittal) en het voorzien van een veilige oversteek-
plaats ter hoogte van de kruising met de Suikerkaai (5.1).

Randinrichting van de fietsas wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest.

Er wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt met ArcelorMittal en het gemeentebestuur van Zelzate voor
het gebruik van de bedding, voor een groot stuk gelegen op eigendom van ArcelorMittal. Ook met AMT en
AWV dient een overeenkomst te worden opgemaakt i.f.v. de aanleg van dit pad voor de delen van het pad die
op hun (toekomstige) eigendom liggen.

De dienst mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen zal in overleg met de NMBS bekijken om ook de verbin-
ding van de fietssnelweg ten noorden van de Suikerkaai op de oude spoorlijn OL77 te vervolledigen. Op deze
manier wordt de fietsverbinding tussen het koppelingsgebied en het centrum van Zelzate verzekerd.
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Nr. Maatregel Financiering Uitvoering | Beheer
4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding POV VLM/POV Gemeente Zelzate
Gemeente Zelzate/
Technisch ontwerp en onkosten bovenlokale
North Sea Port/
fietsverbinding
Vlaams Gewest (LI)
Gemeente Zelzate/
4.2 Grondverwerving ifv. aanleg fietspad VLM
Vlaams Gewest (LI)
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Uitvoeringseenheid 5: Herinrichten wegen in functie van verkeersveiligheid

De huidige verbinding tussen de woonkern van Zelzate en het koppelingsgebied via de Suikerkaai wordt veili-
ger en aantrekkelijker ingericht, aansluitend op de recreatieve verbindingen die worden aangelegd in het park-
gebied.

Langs een deel van de Suikerkaai ontbreekt een vrij liggend fietspad. Aansluitend op het bestaande gescheiden
fietspad (Broeder Leopoldstraat) wordt het ontbrekende deel van het fietspad gerealiseerd, zoveel mogelijk
binnen het bestaande wegprofiel door een herprofilering van de huidige rijbaan.

Tussen het fietspad en de weg worden hoogstambomen en een haag aangeplant. Dit verhoogt de beeldkwali-
teit van het gebied, vormt een mooi geheel met het park (3.1a) en scheidt fietsverkeer van autoverkeer. Deze
aanplant zal tevens verkeersremmend werken. Ook in de berm tussen het bestaande fietspad langs de Broe-
der Leopoldstraat worden in functie van verkeersveiligheid hoogstambomen in combinatie met een haag aan-
geplant.

Waar de functionele fietsas (oude spoorwegbedding) de Suikerkaai kruist wordt een veilige fiets- en wandel-
oversteek aangelegd. Hierbij wordt extra verlichting voorzien op de oversteekplaats.

Over de volledige lengte van de Broeder Leopoldstraat en de Suikerkaai worden verkeersremmende maatrege-
len genomen om in eerste instantie het woon-werkverkeer op een meer veilige manier te laten verlopen. Ter
hoogte van het kruispunt van de Suikerkaai en de Broeder Leopoldstraat worden de verkeersremmende maat-
regelen gecombineerd met de aanleg van het nieuwe fietspad.

Ter hoogte van de in- en uitgang van het centrum Sint-Jan Baptist wordt een veilige oversteek naar de park-
zone (enkel wandelaars) voorzien. Hier wordt extra verlichting geplaatst. Voor en achter de oversteek wordt
de snelheid van het verkeer geremd door middel van de aanleg van twee wegversmallingen. Ook in de Suiker-
kaai worden twee wegversmallingen aangebracht. De ruimte die vrij komt bij de aanleg van de wegversmallin-
gen wordt ingeplant met plantsoen en hoogstambomen.

Ook het knooppunt van de Broeder Leopoldstraat met de centrale recreatieve as van het parkgebied wordt
aangepakt. Dit punt vormt een onderdeel van de ‘onthaalpoort’ tot het parkgebied en zal veel in- en uitrijdend
autoverkeer genereren. Er wordt gezorgd voor een vloeiende overgang van fiets- en wandelverkeer van en
naar het parkgebied. Hier worden eveneens verkeersremmende maatregelen genomen. Deze worden geinte-
greerd in de inrichting van een aantrekkelijke onthaalruimte.
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Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer
Gemeente Gemeente
5.1 Herinrichting wegen in functie van verkeersveiligheid | Gemeente Zelzate
Zelzate Zelzate
Gemeente Zelzate/ POV/North Sea Gemeente
5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad VLM
Port/Vlaams Gewest (LI) Zelzate
. ] s Gemeente Zelzate/North Sea
Technisch ontwerp fietsverbinding en onkosten
Port/Vlaams Gewest (LI)

Naast de inrichting van het parkgebied wordt ook sportinfrastructuur aangelegd. Hiervoor zal de gemeente
Zelzate instaan. De plannen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zodat een uniforme en geinte-
greerde inrichting wordt bekomen.

Uitvoeringseenheid 6: Aanleggen sportinfrastructuur

Er worden drie voetbalvelden aangelegd die publiek toegankelijk zijn. Eveneens wordt een gebouw gereali-
seerd van 500 — 600 m? met een tribune. Het gebouw omvat o0.a. een multifunctionele kantine, kleedkamers,
indoor petanquebanen en een bergruimte.

Voor de ontsluiting van de kantine (leveranciers, hulpdiensten) wordt een dienstweg aangelegd vanaf het ver-
lengde van de Broeder Leopoldstraat. Vanaf de parkeerplaats en de centrale recreatieve as wordt een fiets-
en wandelverbinding naar het gebouw voorzien. Bij het gebouw wordt een fietsenstalling voorzien. Aanpalend
aan de sportvelden worden eveneens outdoor petanquebanen aangelegd die publiek toegankelijk zijn.

Vlakbij de sportinfrastructuur worden een 80-tal parkeerplaatsen (bundeling parkeervoorzieningen in het ge-
bied) voorzien (3.1a).

Bij de aanleg van de nutsvoorzieningen voor het gebouw wordt bekeken om ook een aansluiting te realiseren
richting volkstuinen en de lokalen van de scouts.

Deze maatregelen worden gerealiseerd en gefinancierd door de gemeente Zelzate.

Nr. Maatregel Financiering Uitvoering Beheer
) Gemeente
6.1 Aanleggen sportinfrastructuur Gemeente Zelzate Gemeente Zelzate
Zelzate
6.2 Grondverwerving Gemeente Zelzate Gemeente Zelzate
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Tabel 4: kostenraming

Uitvoeringseenheid/ | Maatregel Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal (€) excl | Algemene 21%BTW Algemeen | Financierende partners | Beheer
uitvoerende partner BTW kosten (10%) totaal (€)
Uitvoeringseenheid 1: Versterken groenbuffer N49
VLM ‘ 1.1 ‘ Versterken groenbuffer E34 m? 27000 1 27.000 2.700 6.237 35.937 | AWV AWV
Uitvoeringseenheid 2: Bebossing akker Rosteyne
VLM 2.1 Bebossing akker industriepark Rostyne m? 20000 0,5 10.000 1.000 2.310 13.310 | AMT AMT
Perceelsafhan-
VLM 2.2 Grondverwerving i.f.v. bebossing m? 27000 | kelijk 110.000 110.000 | AMT
Uitvoeringseenheid 3: Inrichten park- en groenzone
VLM 3.1a Inrichting park- en groenzone m? 80000 11,96 956.585 95.659 220.971 | 1.273.215 | Zelzate/VG (LI)/NSP Zelzate
particulier | 3.1b Vrijwillige aanplant buffergroen 3.000 300 693 3.993 | Particulier/ VG (LI) particulier
SIB 3.1c Inrichten aaidierweide m? 40.225 4.023 9.292 53.539 | SIB/VG(LI) SIB
SJB/AM/Zel-
VLM 3.1d Ontwerpen en realiseren kunstproject 1 10.000 10.000 1.000 2.310 13.310 | zate/NSP/VG(LI) Zelzate
SJB 3.1le Omvormen bestaande bosbestanden m? 47000 27.500 2.750 6.353 36.603 | SIB SIB
Grondverwerving i.f.v. aanleg park- en groen- Perceelsafhan-
VLM 3.2 zone m? 80000 | kelijk 500.000 500.000 | AMT/ VG(LI)
Uitvoeringseenheid 4: Inrichten bovenlokale fietsverbinding
POV/VLM | 4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding Im 1600 181,5 290.000 60.900 350.900 | POV Zelzate
Technisch ontwerp en onkosten bovenlokale
fietsverbinding 29.000 6.090 35.090 | Zelzate/NSP/VG(LI)
Perceelsafhan-
VLM 4.2 Grondverwerving i.f.v. aanleg fietspad m? 7000 | kelijk 35.000 35.000 | Zelzate/VG(LI) Zelzate
Uitvoeringseenheid 5: Herinrichten wegen in functie van verkeers-
veiligheid
Zelzate 5.1 Herinrichting i.f.v. verkeersveiligheid Im 750 110.000 11.000 25.410 146.410 | Zelzate Zelzate
VLM 5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad Im 500 90.000 18.900 108.900 | Zelzate/POV/NSP/VG(LI) | Zelzate
Technisch ontwerp fietsverbinding en onkos-
ten 9.000 1.890 10.890 | Zelzate/NSP/VG(LI)
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Uitvoeringseenheid 6: Aanleggen sportinfrastructuur

Zelzate 6.1 Aanleggen sportinfrastructuur Zelzate Zelzate
Grondverwerving i.f.v. aanleg sportinfrastruc-
Zelzate 6.2 tuur m? 32000 Zelzate
Totaal 2.206.310 156.131 360.663 | 2.727.097

Im = lopende meter

VG (LI) = Vlaams Gewest via subsidies LI
AM = ArcelorMittal

NSP = North Sea Port

AMT = Afdeling Maritieme Toegang
AWV = Afdeling Wegen en Verkeer
POV= Provincie Oost-Vlaanderen

SJB=PC Sint-Jan Baptist; deze instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
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In dit hoofdstuk word afgewogen welke instrumenten voor grondverwerving, inrichting en beheer het meest
gepast zijn om het landinrichtingsplan op het terrein te realiseren. De wettelijke basis voor deze afweging is te
vinden in het uitvoeringsbesluit landinrichting van 28 maart 2014.

In artikel 1.1.1.2.§1, 1° van het uitvoeringsbesluit landinrichting wordt bepaald dat het resultaat dat wordt be-
oogd in functie van tijdige, kwaliteitsvolle en duurzame realisatie dient te worden gedefinieerd. Op basis hier-
van kan bepaald worden of de inzet van dwingende instrumenten voor verwerving, inrichting of beheer nood-
zakelijk zijn om het beoogde resultaat te bekomen.

Tijdigheid

Grondmobiliteit en verwerving

Het gemeentebestuur vraagt zo snel mogelijk te beschikken over gronden in functie van de aanleg van de park-
zone rondom de sportinfrastructuur. Ook voor de aanleg van de fietsverbinding (BFF) is een snelle verwerving
noodzakelijk of kan worden gewerkt via een overeenkomst met AWV.

Ook in het RUP wordt de gelijktijdigheid van industriéle ontwikkeling en realisatie van de koppelingsgebieden
voorop gesteld. Vanuit dit standpunt is het wenselijk de voorgestelde inrichting zo snel mogelijk te realiseren
onder meer in functie van verkeersveiligheid voor alle weggebruikers van en naar de industriegebieden.

Inrichting
Zo snel mogelijke realisatie van de voorgestelde maatregelen.

Beheer
Verzekeren van continuiteit tussen inrichting en beheer.

Kwaliteit

Grondmobiliteit en verwerving

Er wordt gestreefd naar een minnelijke verwerving waar mogelijk. Wanneer deze onderhandelingen geen mo-
gelijkheid tot aankoop bieden, zal pas het instrument onteigening worden ingezet.

Inrichting

In overleg met alle partijen wordt gestreefd naar een optimale inrichting van de parkzone en de directe omge-
ving. Tijdens de opmaak van het technisch plan is het mogelijk de inrichting licht bij te sturen binnen het kader
van het financiéle engagement.
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Beheer
De voorgestelde inrichting is dermate dat het uitvoeren van kwaliteitsvol beheer vlot moet kunnen verlopen.
Ook hier bestaat de mogelijkheid tot bijsturen van beheer in functie van het gebruik.

Duurzaamheid

Grondmobiliteit en verwerving

Duurzaamheid wordt verzekerd door het aankopen van de gronden en de blijvende inzet van deze gronden voor
de realisatie van de beoogde maatregelen. In dit inrichtingsplan werd gekozen om de gronden aan te kopen en
op die manier de gebruikskosten (huur) naar de toekomst toe te beperken.

Inrichting

Met dit project en deze aanpak wordt gestreefd naar zekerheid van instandhouding van de beoogde inrichting.
Er wordt eveneens rekening gehouden met het minimaliseren van lopende kosten voor instandhouding van de
inrichting door waar mogelijk extensief in te richten.

Beheer
Met dit plan wordt gewerkt aan zekerheid om in de toekomst een optimaal beheer te kunnen voeren met mini-
male kosten.

Draagvlak

Grondmobiliteit en verwerving

Er wordt gestreefd naar minnelijke verwerving. Een deel van de verwerving (een deel van een kadastraal perceel
voor de realisatie van de parkzone, aankoop van grond van particulier) zal gebeuren op vrijwillige basis.

Inrichting
Voor de voorgestelde inrichting is er voldoende draagvlak bij de betrokken actoren. Het plan werd in overleg
met hen opgemaakt. Dit biedt garantie voor een kwalitatieve inrichting en gebruik op maat van de toekomstige
gebruiker.

Beheer
Het draagvlak bij de betrokkenen zal groot blijven als het beheer na inrichting vlot gebeurt. De inrichting zal
zodanig worden uitgevoerd dat beheer op lange termijn haalbaar blijft.

In artikel 1.1.1.2.§1, 2° van het uitvoeringsbesluit landinrichting wordt bepaald dat de mogelijke in te zetten
instrumenten voor de realisatie van de maatregel dienen gedefinieerd te worden.

Grondverwerving

Minnelijke verwerving

Dit is de meest wenselijke manier van verwerving. Deze vorm van verwerving biedt geen garanties op een tij-
dige verwerving van de noodzakelijke gronden.
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Onteigening

Dit instrument biedt garantie op een tijdige verwerving van de noodzakelijke gronden voor de realisatie van de
vooropgestelde maatregelen. Vermits alle maatregelen verweven zijn en invloed hebben op elkaar is het van
groot belang om de gronden in bezit te hebben, of een overeenkomst te hebben afgesloten bij aanvang van de
werken. Vermits de gemeente Zelzate op korte termijn een oplossing moet vinden voor de voetbalclub en zij
op korte termijn deze wenst te realiseren in de parkzone, is het wenselijk de parkinrichting, de bijbehorende
fietsinfrastructuur en het herinrichten van toegangswegen in functie van verkeersveiligheid snel te realiseren.
Het opmaken van een onteigeningsplan in functie van de verwerving is dan ook wenselijk.

Recht van voorkoop

Het instellen van recht van voorkoop biedt geen meerwaarde. Hier moet een vrijwillige verkoop worden afge-
wacht. Het lijkt zinvoller de eigenaars actief te benaderen en te vragen of zij hun gronden minnelijk wensen te
verkopen. Dit is mogelijk omdat het projectgebied een beperkte omvang heeft.

Erfdienstbaarheden
Dit instrument is eveneens niet van toepassing omdat alle gronden zullen worden verworven en niet in privaat
bezit blijven om de vooropgestelde inrichting te realiseren.

Gebruiksovereenkomst

Voor gronden binnen de bestemming parkgebied, in eigendom bij de overheid kan worden gewerkt met een
gebruiksovereenkomst om hier de gewenste parkinrichting te realiseren. Per betrokken perceel is hier met de
betreffende overheid nagegaan of verwerving of het afsluiten van een gebruiksovereenkomst de meest ge-
wenste optie was.

Voor gronden buiten de bestemming parkgebied, in private eigendom, die echter een meerwaarde hebben
inzake de recreatieve ontsluiting van het gebied zijn de betrokken eigenaars van deze gronden (in casu PC Sint-
Jan Baptist en ArcelorMittal) bereid om via een gebruiksovereenkomst deze gronden ter beschikking te stellen.
Ook voor de inrichting van het speelbos binnen het parkgebied zijn beide eigenaars bereid om hun eigendom
via een gebruiksovereenkomst ter beschikking te stellen. Ditzelfde geldt voor de realisatie van de fietsverbin-
ding op de oude spoorwegbedding die deels in eigendom is bij Arcelor en deels gelegen is op openbaar do-
mein, toebehorend aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Inrichting

Maatregelen:
= 1.1 Versterken groenbuffer
= 2.2 Grondverwerving ifv bebossing
= 3.l1aInrichting park- en groenzone
= 3.1b Vrijwillige aanplant buffergroen
= 3.1cInrichten aaidierweide
= 3.1d Ontwerpen en realiseren kunstproject
= 3.1e Omvormen bestaande bosbestanden
= 4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding
= 5.1 Herininrichten i.f.v. verkeersveiligheid
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= 5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad

Al deze maatregelen worden uitgevoerd via het instrument ‘inrichtingswerken’ vermits deze worden uitge-
voerd op gronden in bezit van een overheid of via overeenkomst op gronden die gebruikt mogen worden met
het oog op het realiseren van maatregelen voor openbaar nut.

Werken uit kracht van wet zijn geen optie vermits alle gronden steeds publiek toegankelijk moeten zijn voor de
volledige oppervlakte. Het is immers de opdracht om een openbaar park te realiseren voor de bewoners van
Zelzate. Ook het fietspad dient steeds toegankelijk zijn.

In artikel 1.1.1.2. .§1, 3° van het uitvoeringsbesluit landinrichting wordt bepaald dat de mogelijke combinaties
van in te zetten instrumenten voor inrichting, verwerving of beheer verder worden afgewogen op basis van 4
criteria

Instrumentenafweging ter versterking van de bos en groenstructuur

De gewenste inrichting is voor een groot deel mogelijk binnen de huidige eigendoms- en gebruikssituatie.

De voorgestelde werken worden uitgevoerd op gronden in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer en
worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met instemming van de gemeente Zelzate en
Agentschap Wegen en Verkeer. Hiervoor is geen instrumentenafweging nodig. Deze groenbuffer blijft publiek
domein. Er wordt een duurzame invulling van deze zone voorzien. De omwonenden en het gemeentebestuur
zijn vragende partij voor de aanleg. De inrichting kan tijdig gebeuren vermits deze groenbuffer vandaag reeds
publiek domein is.

De realisatie van de groenbuffer gebeurt met het instrument ‘inrichtingswerken’.

Een deel van de groenbuffer wordt gerealiseerd op gronden van AWV die zullen worden verworven.

Deze doelstelling impliceert dat de inzet van instrumenten voor dwingende verwerving noodzakelijk is. Er zal
eerst minnelijk worden onderhandeld met de betrokken eigenaar. Bij minnelijke verwerving vervalt de nood-

zaak tot inzetten van het instrument onteigening. De realisatie gebeurt ook hier met het instrument ‘inrich-
tingswerken’ uit de instrumentenkoffer van landinrichting.

De gewenste inrichting is niet mogelijk binnen de huidige eigendoms- en gebruikssituatie.

Deze doelstelling om de bosbuffer zo snel mogelijk te realiseren in functie van de leefbaarheid, impliceert dat
de inzet van instrumenten voor dwingende verwerving, inrichting of beheer noodzakelijk is.
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Volgende combinatie van instrumenten kunnen worden ingezet om het beoogde resultaat te bekomen:

= verwerving via aankoop in der minne, gevolgd door werken;

= verwerving via onteigening, gevolgd door werken.

Set

Tijdig

Kwaliteit

Duurzaam

Draagvlak

Aankoop in der minne

Werken

Er is geen garantie dat de
gronden tijdig ter be-schik-
king zijn, weliswaar hier
minder relevant gezien de
lopende onderhandelingen

met eigenaar en gebruiker

Niet onderscheidend

Aangezien de eigen-
dom publiek wordt,
kan garantie geboden
worden voor een duur-
zame inrichting en be-

heer

Aankoop in der minne
kan alleen mits akkoord
van alle betrokken par-

tijen

Verwerving via onteigen-

ing
Werken

De gronden zijn tijdig ter
beschikking en de werken
kunnen tijdig worden uitge-

voerd.

Niet onderscheidend

Aangezien de eigen-
dom publiek wordt,
kan garantie geboden
worden voor een duur-
zame inrichting en be-

heer

Onteigening heeft geen
draagvlak bij eigenaars
die niet achter de doel-
stellingen van het project

staan.

Vermits het tijdig realiseren van het project een determinerend criterium is, kan worden geconcludeerd dat
het verwerven via onteigening gevolgd door het uitvoeren van werken de preferentiéle instrumentenmix is.
Na goedkeuring van het landinrichtingsplan zal eerst minnelijk worden onderhandeld met de betrokken eige-
naars. Bij minnelijke verwerving vervalt de noodzaak tot inzetten van het instrument onteigening.

De realisatie gebeurt met het instrument ‘inrichtingswerken’ uit de instrumentenkoffer van landinrichting.

De gewenste inrichting is, op enkele percelen na, niet mogelijk binnen de huidige eigendoms- en gebruikssitua-

tie.

De inrichting impliceert dat de inzet van instrumenten voor dwingende verwerving, inrichting of beheer nood-

zakelijk is.

Volgende combinatie van instrumenten kunnen ingezet worden om het beoogde resultaat te bekomen:

= verwerving via aankoop in der minne, gevolgd door werken;

= verwerving via onteigening, gevolgd door werken.
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Set

Tijdig

Kwaliteit

Duurzaam

Draagvlak

Aankoop in der minne

Werken

Er is geen garantie dat alle
gronden tijdig ter
beschikking zijn.

Niet onderscheidend

Aangezien de eigen-
dom publiek wordt,

kan garantie geboden

worden voor een duur-

zame inrichting en be-

heer

Aankoop in der minne
kan alleen mits akkoord
van alle betrokken par-

tijen

Verwerving via onteigen-

ing
Werken

De gronden zijn tijdig ter

beschikking en de werken

kunnen tijdig worden uitge-

voerd.

Niet onderscheidend

Aangezien de eigen-
dom publiek wordt,

kan garantie geboden

worden voor een duur-

Onteigening heeft geen
draagvlak bij eigenaars
die niet achter de doel-

stellingen van het project

zame inrichting en be- staan.

heer

Vermits het tijdig realiseren van het project een determinerend criterium is, kan worden geconcludeerd dat
het verwerven gevolgd door het uitvoeren van werken de preferentiéle instrumentenmix is. Mochten deze
gronden in der minne verworven zijn dan vervalt de noodzaak tot inzetten van het instrument onteigening.

De realisatie van het park gebeurt met het instrument ‘inrichtingswerken’ uit de instrumentenkoffer van land-
inrichting.

Op enkele percelen is de gewenste inrichting mogelijk binnen de huidige eigendoms- en gebruikssituatie. De
voorgestelde werken worden uitgevoerd op gronden behorende tot Fluxys, ArcelorMittal en PC Sint-Jan Bap-
tist (via overeenkomst) en worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met instemming
van de gemeente Zelzate en de respectievelijke eigenaars via een overeenkomst. Hiervoor is geen instrumen-
tenafweging nodig. Aangezien de eigendom publiek blijft, kan garantie worden geboden op een duurzame in-
richting en duurzaam beheer.

De realisatie van de groenbuffer gebeurt ook hier met het instrument ‘inrichtingswerken’ uit de instrumenten-
koffer van landinrichting.

Instrumentenafweging in functie van het uitbouwen bovenlokaal recreatief netwerk

De gewenste inrichting is mogelijk binnen de huidige eigendoms- en gebruikssituatie.

De inrichting impliceert dat de inzet van instrumenten voor dwingende verwerving, inrichting of beheer nood-
zakelijk is.
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De voorgestelde werken worden uitgevoerd op gronden behorende tot het domein van ArcelorMittal en het
Agentschap Wegen en Verkeer (via overeenkomst) en worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Land-
maatschappij met instemming van de gemeente Zelzate en de respectievelijke eigenaars. Hiervoor is geen in-
strumentenafweging nodig.

De realisatie van de verbinding gebeurt met het instrument ‘inrichtingswerken’ uit de instrumentenkoffer van
landinrichting.

Instrumentenafweging in functie van verbeteren verkeersveiligheid

De gewenste inrichting is mogelijk binnen de huidige eigendoms- en gebruikssituatie.

De voorgestelde werken worden uitgevoerd door de gemeente Zelzate op gronden behorende tot het open-
baar domein van de gemeente Zelzate. Hiervoor is geen instrumentenafweging nodig.

Instrumentenafweging in functie van het aanleggen van sportinfrastructuur

De voorgestelde werken worden uitgevoerd door de gemeente Zelzate, op verworven gronden van de ge-
meente. Hiervoor is geen instrumentenafweging nodig.
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Het inrichtingsplan Zelzate-Zuid voorziet dat de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting met de goed-
keuring van onderhavig inrichtingsplan:

1. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art. 3.3.7 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende
de landinrichting, belast met:

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Zelzate:

=  Maatregel 3.1a Inrichting park- en groenzone

=  Maatregel 3.1d ontwerpen en realiseren kunstproject

=  Maatregel 3.2 Grondverwerving park- en groenzone

=  Maatregel 4.2 Grondverwerving i.f.v. aanleg fietspad

= Maatregel 5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad

De uitvoering kan starten zodra de grond verworven is door VLM. Indien de minnelijke verwerving niet leidt
tot een akkoord zal overgegaan worden tot onteigening. Er wordt gestreefd naar een uitvoering vanaf 2021.
Waarbij het beheer vanaf de definitieve oplevering van de werken gebeurt door de gemeente Zelzate.

Waarbij de werken, inclusief de verworven gronden, na de definitieve oplevering worden overgedragen aan de
gemeente Zelzate.

Op het domein toebehorende aan AWV

=  Maatregel 1.1 Versterken groenbuffer E34

Er wordt gestreefd naar een uitvoering vanaf 2020.
Waarbij het beheer vanaf de definitieve oplevering van de werken gebeurt door de gemeente Zelzate.

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan AMT

=  Maatregel 2.1 Bebossing akker industriepark Rostyne
=  Maatregel 2.2 Grondverwerving i.f.v. bebossing

Er wordt gestreefd naar een uitvoering vanaf 2021.
Waarbij het beheer vanaf de voorlopige oplevering van de werken gebeurt door AMT.

Op het domein toebehorende aan ArcelorMittal :

*  Maatregel 3.1a Inrichting park en groenzone

=  Maatregel 4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding

T T T T

LANDINRICHTINGSPLAN pagina 49 van 64



ZELZATE-ZUID

De uitvoering van de werken start ten vroegste in 2021.

Waarbij het beheer vanaf de definitieve oplevering van de werken gebeurt door de gemeente Zelzate. Voordat
de werken starten, zal er een overeenkomst worden opgemaakt tussen ArcelorMittal en de gemeente Zelzate
waarin wordt aangegeven dat de percelen waarop het speelbos wordt gerealiseerd, en de boszone waarin een
wandelparcours wordt voorzien, ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Zelzate en dat Zelzate het
beheer van deze zone op zich dient te nemen.

Kaart 9 geeft een overzicht van de te verwerven percelen.

Op het domein toebehorende aan PC Sint-Jan Baptist:

*  Maatregel 3.1a Inrichting park en groenzone

De uitvoering van de werken start ten vroegste in 2021.

Waarbij het beheer vanaf de definitieve oplevering van de werken gebeurt door de gemeente Zelzate. Voordat
de werken starten, zal een overeenkomst worden opgemaakt tussen PC Sint-Jan Baptist en de gemeente Zel-
zate waarin wordt aangegeven dat de percelen waarop het speelbos wordt gerealiseerd, ter beschikking wor-
den gesteld aan de gemeente Zelzate en dat Zelzate het beheer van deze zone op zich dient te nemen.

Kaart 9 geeft een overzicht van de te verwerven percelen.

2. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, overeenkomstig art.3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014 be-
treffende de landinrichting, mits haar instemming belast met

=  Maatregel 4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding

De uitvoering wordt ten vroegste voorzien vanaf 2021.

Waarbij het beheer vanaf de definitieve oplevering van deze werken gebeurt door de gemeente Zelzate.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur wenst dit
deel van de werken samen aan te besteden met VLM. Hiervoor zal een overeenkomst worden opgemaakt.

3. De gemeente Zelzate, overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de land-
inrichting, mits haar instemming belast met:

Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Zelzate:

=  Maatregel 5.1 Herinrichting i.f.v. verkeersveiligheid
= Maatregel 6.1 Aanleggen sportinfrastructuur
=  Maatregel 6.2 Grondverwerving i.f.v. aanleg sportinfrastructuur

Waarbij de gemeente Zelzate zelf instaat voor het beheer vanaf de definitieve oplevering van de werken.
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4. PC Sint-Jan Baptist, overeenkomstig art. 3.3.9 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landin-
richting, mits haar instemming belast met:

Op het domein toebehorende aan PC Sint-Jan Baptist:

»  Maatregel 3.1c Inrichten aaidierweide
=  Maatregel 3.1e Omvormen bestaande bosbestanden

De uitvoering van deze werken zal parallel gebeuren met de parkinrichting. Deze uitvoering wordt voorzien
vanaf 2021.

Waarbij het beheer vanaf de definitieve oplevering van de werken gebeurt door PC Sint-Jan Baptist. De Broe-
ders van Liefde kunnen via een overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij opteren om de werken te
laten uitvoeren in het geheel van de parkinrichting om redenen van efficiéntie.

5. Particulier, overeenkomstig art. 3.3.9 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting,
mits haar instemming belast met:

Op het domein toebehorende aan een particulier

=  Maatregel 3.1b Vrijwillige aanplant buffergroen

De uitvoering van deze werken zal gebeuren tussen de goedkeuring van het eindvoorstel van dit landinrich-
tingsplan en het einde van werken van de parkinrichting.
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=  Op gronden die door de gemeente Zelzate zullen worden beheerd

=  Maatregel 3.1a Inrichting park- en groenzone

=  Maatregel 3.1d ontwerpen en realiseren kunstproject
=  Maatregel 3.2 Grondverwerving park- en groenzone
=  Maatregel 4.2 Grondverwerving i.f.v. aanleg fietspad

=  Maatregel 5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad

Raming van de kosten € 1.056.585
Algemene kosten 10% € 105.659
BTW 21% (op kosten en algemene kosten) € 244.071
Grondverwerving € 535.000
Totaal € 1.941.315
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse
Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17, van het besluit
van de Vlaamse regering van 6 juni 2014 betreffende de landin-
richting, 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen
door de gemeente Zelzate, het North Sea Port, ArcelorMittal, PC
Sint-Jan Baptist (40% van de maatregelen 3.1a & 3.1d 30% maatre-
gel 5.2 en 40% van de algemene kosten, 50% maatregelen 3.2 en
4.2) € 819.136
Aandeel van de gemeente Zelzate (50% van de maatregelen 3.1a
4.2. en kosten van maatregel 5.2, 20% van de maatregel 5.2, 30%
van de maatregel 3.1d) € 685.325
Aandeel van de afdeling Maritieme Toegang (50% van de maatregel
3.2) € 250.000
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Aandeel van het North Sea Port (10% van de maatregelen 3.1a,
3.1d, 5.2) € 140.631

Aandeel van het provinciebestuur Oost- Vlaanderen (40% van de

maatregel 5.2) € 43.560
Aandeel van PC Sint-Jan Baptist (10% van de maatregel 3.1d) € 1.331
Aandeel van ArcelorMittal (10% van de maatregel 3.1d) € 1.331

=  Op gronden die door de afdeling Maritieme Toegang zullen worden beheerd

®  Maatregel 2.1. inzake bebossing akker industriepark Rosteyne

=  Maatregel 2.2. inzake grondverwerving i.f.v. bebossing

Raming van de kosten € 10.000
Algemene kosten 10% € 1.000
BTW 21% (op kosten en algemene kosten) € 2.310
Grondverwerving € 110.000
Totaal € 123.310
Waarbij de financiering van de maatregelen 2.1 en 2.2 100% ten
laste is van de Afdeling Maritieme Toegang. €123.310
=  Op gronden die door de afdeling Wegen en Verkeer zullen worden beheerd
=  Maatregel 1.1. inzake Versterken groenbuffer N49
Raming van de kosten € 27.000
Algemene kosten 10% € 2.700
BTW 21% (op kosten en algemene kosten) € 6.237
Totaal € 35.937
Waarbij de financiering van de maatregel 1.1 100% ten laste is van
de Afdeling Wegen en Verkeer. € 35.937
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=  Op gronden die door de gemeente Zelzate zullen worden beheerd

=  Maatregel 4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding

Raming van de kosten
Algemene kosten 10%
BTW 21% (op kosten en algemene kosten)

Totaal

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse
Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17, van het besluit
van de Vlaamse regering van 6 juni 2014 betreffende de landin-
richting, 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen
door de gemeente Zelzate, het North Sea Port, provincie Oost-
Vlaanderen (40% van de kosten van maatregel 4.1)

Aandeel van de gemeente Zelzate (50% van de kosten van maatre-
gel 4.1)

Aandeel van het North Sea Port (10% van de kosten van maatregel
4.1)

Aandeel van de provincie Oost-Vlaanderen (100% van de inrich-
tingskost van maatregel 4.1)

=  Op gronden die door de gemeente Zelzate zullen worden beheerd

=  Maatregel 5.1 Herinrichting i.f.v. verkeersveiligheid

=  Maatregel 6.1 Aanleggen sportinfrastructuur

=  Maatregel 6.2 Grondverwerving i.f.v. aanleg sportinfrastructuur

290.000
29.000
66.990

385.990

14.036

17.545

3.509

€350.900
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Raming van de kosten (enkel maatregel 5.1)
Algemene kosten 10%
BTW 21% (op kosten en algemene kosten)

Totaal

Aandeel van de gemeente Zelzate (100% van de maatregelen 5.1,
6.1 (raming pm), 6.2(raming pm))

=  Op gronden die door PC Sint-Jan Baptist zullen worden beheerd

=  Maatregel 3.1c Inrichten aaidierweide

=  Maatregel 3.1e Omvormen bestaande bosbestanden

Raming van de kosten
Algemene kosten 10%
BTW 21% (op kosten en algemene kosten)

Totaal

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse
Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17, van het besluit
van de Vlaamse regering van 6 juni 2014 betreffende de landin-
richting, 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen
door PC Sint-Jan Baptist (40% van de maatregel 3.1c)

Aandeel van PC Sint-Jan Baptist (60% van de maatregel 3.1c, 100%
van de maatregel 3.1e)
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110.000
11.000
25.410

146.410

146.410

67.725
6.773
15.644

90.142

21.416

68.726
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=  Op gronden in eigendom van de betrokken particulier

=  Maatregel 3.1b Vrijwillige aanplant buffergroen

Raming van de kosten
Algemene kosten 10%
BTW 21% (op kosten en algemene kosten)

Totaal

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse
Landmaatschappij in toepassing van art. 3.4.2.17, van het besluit
van de Vlaamse regering van 6 juni 2014 betreffende de landin-
richting, 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen
door de particulier (70% van de maatregel 3.1b)

Aandeel van particulier (30% van de maatregel 3.1b)
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3.000
300
693

3.993

2795

1.198
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Tabel 5: kostenraming werken en grondverwerving per uitvoerende partner

ZELZATE-ZUID

Uitvoerende Partner el kosten en BTW(EUR) | (EOR) | Totaal EUR)
Vlaamse Landmaatschappij 1.455.562 645.000 2.100.562
PC Sint-Jan Baptiste 90.142 90.142
Provincie Oost-Vlaanderen 385.990 385.990
Gemeente Zelzate 146.410 146.410
Particulier 3.993 3.993
Totaal 2.078.104 645.000 2.727.097

Tabel 6: kostenraming werken en grondverwerving per financierende partner

Financierende Partner Koit:Sr:;ann::gB-lv-v‘:lr:(:S;;cl. Grond(\:-_;;\r:/)erving Totaal (EUR)
Afdeling Maritieme Toegang 13.310 360.000 373.310
Vlaamse Gewest (subs. LI) 589.883 267.500 857.383
Provincie Oost-Vlaanderen 394.460 394.460
ArcelorMittal 1.331 1.331
Gemeente Zelzate 831.780 17.500 849.280
PC Sint-Jan Baptist 70.057 70.057
North Sea Port 144.141 144.141
Afdeling Wegen en Verkeer 35.937 35.937
Particulier 1.198 1.198
Totaal 2.082.097 645.000 2.727.097

Tabel 7: overzicht financieringsplan

Partner Vlz:gsire‘gGselﬁzis(:i(eEll-JlR) Raming aandeel partner (EUR)

Afdeling Maritieme Toegang 373.310
North Sea Port 144.141
Gemeente Zelzate 849.280
ArcelorMittal 1.331
PC Sint-Jan Baptist 854,588 70.057
Afdeling Wegen en Verkeer 35.937
Provincie Oost-Vlaanderen 394.460
Particulier 2.795 1.198
Totaal 857.383 1.869.714
Algemeen totaal project 2.727.097
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In dit hoofdstuk wordt een eerste inschatting gemaakt van de effecten van dit landinrichtingsplan op de ver-
schillende voor dit project relevante disciplines. Dit is gedaan op het niveau van de verschillende uitvoerings-
eenheden zoals omschreven in § 3.3. De uitvoeringseenheden ‘versterken groenbuffer N49’, ‘bebossing akker
industriepark Rosteyne’ en ‘inrichten park- en groenzone’ zijn in het kader van deze effectbeoordeling gegroe-
peerd tot ‘versterken bos- en groenstructuur’. Dit gezien de gelijkaardige effecten van deze drie uitvoerings-

eenheden.

In onderstaand ingreep-effectschema zijn voor elke uitvoeringseenheid van het landinrichtingsplan de relevant
geachte effectgroepen per discipline aangeduid. Een effectgroep is een verzameling van gelijkaardige effecten.
In de volgende paragrafen wordt vervolgens per discipline en relevant geachte effectgroep een inschatting ge-
maakt van de mogelijke effecten van het landinrichtingsplan en de hierin opgenomen uitvoeringseenheden.

Tabel 8: ingreep-effectschema

Uitvoerings-

eenheden

Versterken bos- en groen-

structuur

Uitbouwen bovenlokaal

recreatief netwerk

Optimaliseren ver-

keersveiligheid

Aanleggen sportinfra-

structuur

hemelwaterprocessen

Wijziging kwaliteit grond-
en oppervlaktewater

hemelwaterprocessen

Disciplines
Bodem Structuurwijziging Structuurwijziging
Water Wijziging kwantiteit Wijziging kwantiteit Wijziging kwantiteit

hemelwaterprocessen

Fauna en flora

Ecotoop-, biotoopwijziging
en biodiversiteit

Rustverstoring

Ecotoop-, biotoopwijziging
en biodiversiteit

Rustverstoring

Ecotoop-, biotoopwijziging
en biodiversiteit

Rustverstoring

Landschap, cultuurhistorie

en archeologie

Wijziging gebruiks- en be-
levingswaarde

Fysieke aantasting bodem-
archief

Wijziging gebruiks- en
belevingswaarde

Wijziging gebruiks- en be-
levingswaarde

Fysieke aantasting bodem-
archief

verkeersveiligheid

Wijzigen connectiviteit

verkeersveiligheid

Wijzigen connectiviteit

Landbouw Wijzigingen in het land- Wijzigingen in het land-
bouwareaal bouwareaal
Opbrengstverliezen door
randeffecten

Mobiliteit Wijzigen connectiviteit Wijzigen Wijzigen

Mens en maatschappij

Wijziging recreatieve voor-
zieningen

Wijziging sociale samen-
hang en identiteit

Wijziging recreatieve voor-
zieningen

Wijziging recreatieve voor-
zieningen

Wijziging sociale samen-
hang en identiteit
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relevante effectgroepen

van toepassing op

Beoordeling

Structuurwijziging

= versterken bos- en
groenstructuur
- aanleggen sportinfra-

structuur

De bodems in het gebied zijn weinig gevoelig voor verdichting. Het over-
grote deel van de werken worden uitgevoerd op voormalige akkers. Er
wordt vanuit de aanleg van de park- en sportzone geen significante impact

verwacht op de bodemstructuur.

relevante effectgroepen

van toepassing op

Beoordeling

Wijziging kwantiteit hemel-

waterprocessen

= versterken bos- en
groenstructuur

= inrichting bovenlokale
fietsverbinding

- aanleggen sportinfra-

structuur

De aanleg van het fietspad en enkele wandelpaden leidt tot een beperkte
bijkomende verharding. De impact hiervan is echter niet significant, mede
doordat afstromend water lokaal kan infiltreren.

De parkeerplaats zal worden aangelegd in doorlatende verharding. Er zal
sprake zijn van een beperkte verhoging van afstromend water. Ook de aan-
leg van gedraineerde voetbalvelden zorgt voor een lichte verhoging van het
afstromend water. Op basis een GIS matig afstroom-accumulatiemodel voor
het gebied wordt verwacht dat de afvoer van water uit het projectgebied
ten gevolge van de parking en voetbalvelden met minder dan 5% zal toene-
men. Anderzijds zal door het verhogen van de hydrologische ruwheid van
het gebied (door de omzetting van akker naar park) de hoeveelheid afstro-
mend water verminderen en zal worden getracht om het drainagewater zo-
veel mogelijk lokaal te infiltreren in de parkzone. Er worden dan ook geen
significante effecten verwacht ten aanzien van hoeveelheden van afstro-

mend water uit het projectgebied.

Wijziging kwaliteit grond- en

oppervlaktewater

- versterken bos- en
groenstructuur
= aanleggen sportinfra-

structuur

Door de omzetting van landbouwgrond naar een park- en sportzone wordt
een licht positief effect op de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit ver-
wacht. Het is de bedoeling dat pesticidengebruik in de volkstuintjes niet of
maar zeer beperkt wordt toegelaten.

Een eventuele aansluiting van de scouts op de riolering zal een positief

effect hebben op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
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relevante effectgroepen

van toepassing op

Beoordeling

Ecotoopwijziging (flora), bio-
toopwijziging (fauna) en bio-

diversiteit

versterken bos- en groen-
structuur

inrichten bovenlokale fiets-
verbinding

aanleggen sportinfrastruc-

tuur

De aanleg van het fietspad over de oude spoorwegbedding vereist dat
het tracé van het fietspad zal worden vrijgemaakt van vegetatie. Dit leidt
tot een zeer beperkt ecotoopverlies.

Het project voorziet echter ook de omzetting van akker naar extensief
parkgebied (ruim 4 ha) en meer intensief parkgebied (3 ha, exclusief par-
king en sportinfrastructuur), waardoor een afwisseling van bossen, stru-
welen en grazige stukken ontstaat. Daarnaast wordt de bestaande
groenbuffer langs de E34 versterkt en wordt via vervroegde eindkap een
bosomvorming voorzien van een bestand van Corsicaanse den naar een
gemengd loofbosbestand. Een deel hiervan (0,8 ha) zal worden ingericht
als speelbos (passend binnen de bestemming parkgebied).

In zijn totaliteit leidt het project tot een toename van meer natuurlijk in-
gerichte terreinen en zal de biodiversiteit in het gebied naar verwach-

ting toenemen.

Rustverstoring

versterken bos- en groen-
structuur

uitbouwen bovenlokaal in-
richten bovenlokale fietsver-
binding

aanleggen sportinfrastruc-

tuur

De ontwikkeling van het gebied als park- en sportzone en de aanleg van
het fietspad zal leiden tot meer bezoekers, fietsverkeer en recreanten in
het gebied. Dit is echter in overeenstemming met de bestemming als
parkgebied en in het gebied komen geen zeldzame of kwetsbare soorten
voor, waarmee specifiek rekening moet worden gehouden.

Voor de reeds bestaande bossen wordt een beperkte extensieve, recrea-
tieve ontsluiting voorzien. Hierdoor zijn niet direct negatieve effecten op
flora en fauna te verwachten.

De verlichting van de sportvelden en langsheen het fietspad kan een ne-
gatief effect op met name insecten en vleermuizen hebben. Hierbij moet
worden opgemerkt dat in de directe omgeving er reeds vrij veel lichtver-
vuiling vanuit infrastructuur, omliggende industrieterreinen en de kern
van Zelzate aanwezig is. Bij de verdere uitwerking voor het fietspad kan

worden nagegaan of ’s nachts de verlichting kan worden gedoofd.
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relevante effectgroepen

van toepassing op

Beoordeling

Wijziging van de gebruiks- en

belevingswaarde

= versterken bos- en groen-
structuur

. uitbouwen inrichten bo-
venlokale fietsverbinding

= aanleggen sportinfrastruc-

tuur

Het project beoogt een verhoging van de gebruiks- en belevingswaarde
door de realisatie van park- en sportvoorzieningen en een betere ont-
sluiting van het gebied. Enkel tijdens de fase van de aanleg kan er tijdelijk

sprake zijn van een verminderde gebruik- en belevingswaarde.

Fysieke aantasting bodemar-
chief

= versterken bos- en groen-
structuur
= aanleggen sportinfrastruc-

tuur

De omzetting van akkers naar een park- en sportzone wordt als positief
beoordeeld omdat er hierdoor minder tot geen bodemverstoring meer zal
plaatsvinden. De aanleg van drainage onder de voetbalvelden kan evenwel
een negatief effect hebben, doordat er een grotere kans op oxidatie van
bodemarchief is. Gezien de drainageklasse in deze zone (klasse b en c)
wordt ingeschat dat de impact hiervan echter eerder beperkt zal zijn.

Bij graafwerken in het gebied zal er evenwel aandacht moeten zijn voor

goede archeologische opvolging, gezien de archeologische potentie.

relevante effectgroepen

van toepassing op

Beoordeling

Wijzigingen in het landbouw-

areaal

= versterken bos- en groen-
structuur
= aanleggen sportinfrastruc-

tuur

De aanleg van de park- en sportzone en bosbuffer leidt tot een verlies van
10,5 ha gronden in landbouwgebruik. Het betreft in totaal 7 gebruiksper-
celen in gebruik bij vier landbouwbedrijven.

Door de maatregelen verliezen twee bedrijven tussen 1ha en 2ha gronden
en twee bedrijven verliezen tussen 3ha en 4ha gronden.

Deze gronden zijn echter volledig gelegen in de bestemmingen parkgebied
en bosbuffer. De benodigde gronden hiervoor zullen maximaal minnelijk
en vrij van landbouwgebruik worden aangekocht. Voor het grootste deel
van de gronden is de aankoop reeds lopende.

Daarnaast wordt 0,9 ha landbouwgrond mee ingericht als parkgebied.

Deze gronden zijn momenteel verruigd en niet in landbouwgebruik.

Opbrengstverliezen door

randeffecten

= versterken bos- en groen-

structuur

Bij concrete invulling van de parkzone zal het beperken van schaduweffec-

ten van vegetatie op het landbouwgebied een aandachtspunt zijn.
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relevante effectgroepen

van toepassing op

beoordeling

Wijziging verkeersveiligheid

. inrichten bovenlokale
fietsverbinding

- herinrichten wegen in
functie van verkeersveilig-
heid

Het project heeft een positief effect op het verbeteren van de verkeers-
veiligheid. Er wordt een veilige fiets- en wandelverbinding vanuit Zelzate
voorzien en de Suikerkaai wordt heringericht in functie van de verkeers-

veiligheid.

Wijziging connectiviteit

= versterken bos- en groen-
structuur

. inrichten bovenlokale
fietsverbinding

= herinrichten wegen in
functie van verkeersveilig-
heid

Het project heeft een positief effect op het verbeteren van de connecti-
viteit. Het project voorziet in de realisatie van een ontbrekend stuk
BFF/fietssnelweg. Daarnaast wordt het gebied zelf beter ontsloten en
beter en veiliger bereikbaar gemaakt voor fietsers en voetgangers vanuit

Zelzate en omliggende kernen.

relevante effectgroepen

van toepassing op

beoordeling

Wijziging recreatieve voorzie-

ningen

= versterken bos- en groen-
structuur

. inrichten bovenlokale
fietsverbinding

= aanleggen sportinfrastruc-

tuur

De aanleg van de park- en sportzone leidt tot ongeveer 45 ha (groten-
deels) publiek toegankelijk groen (13 ha parkgebied en ongeveer 32 ha
overige bestemming met recreatief medegebruik) in de directe nabijheid
van de kern van Zelzate. Er is een significant positief effect op de directe
leefomgeving van de bewoners aan de Suikerkaai, het personeel en be-
woners van de instelling PC Sint-Jan Baptist, en de aanwezige scouting in
het gebied (uitbreiding scoutsterrein en speelmogelijkheden in het ge-
bied).

Wijziging sociale samenhang en

identiteit

= versterken bos- en groen-
structuur
- aanleggen sportinfrastruc-

tuur

De aanleg van de park- en sportzone en mogelijkheden hierbij voor ont-
moeting kan bijdragen aan het verhogen van de sociale samenhang tus-

sen de verschillende bewoners en gebruikers in het gebied.

Er zijn ten gevolge van het landinrichtingsplan geen significante negatieve effecten te verwachten. Met name
de effecten op fauna en flora, landschap, mobiliteit en mens en maatschappij worden juist als positief inge-

schat.

T T T

pagina 62 van 64

LANDINRICHTINGSPLAN




ZELZATE-ZUID

Atlas der buurtwegen (GIS-OOST)

Centrale Archeologische Inventaris (CAl): http://cai.erfgoed.net/

Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen).

Digitale versie van de Ferrariskaart

Zelzate. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Gent (2003). Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan.
Gysels, H., (1993). De Landschappen van Vlaanderen en zuidelijk Nederland.

HAVIK, Heel Archeologisch Vlaanderen in Kaart. Databank van de luchtfotografische prospecties van de Vak-
groep Archeologie & Oude Geschiedenis van Europa, Universiteit Gent. [algemene info:
http://www.vioe.be/nl/uploads/b56.pdf]

Louis, A., Sanders, J. en Tavernier, R. (1986). Bodemkaart van Belgié. Verklarende tekst. Uitgegeven onder aus-
picién van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en Landbouw
(I.W.O.N.L.).

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur (1997). Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen. Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen. Afdeling
Ruimtelijke Planning, Brussel. 594 p.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Afbakening zeehaven-
gebied Gent, Inrichting R4-oost en R4-west.

OVAM (2006). Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie. 64-p.
Project Gentse kanaalzone (2007). Strategisch plan voor de Gentse kanaalzone.

Provincie Oost-Vlaanderen (2003). Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen. Definitief vastgesteld
door de provincieraad op 10 december 2003. 495 p.

RUP afbakening zeehavengebied Gent-fase 2 (2012)
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Digitale Vectoriéle versie van de bodemkaart van Belgi&, schaal 1/20000. IWT (OC GIS-Vlaanderen).

Digitale Vectoriéle versie van de waterlopen van de Vlaamse Hydrologische atlas. MVG-LIN-Aminal-Water (OC
GIS-Vlaanderen).

Digitale Vectoriéle versie van het gewestplan, schaal 1/10.000. MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, toestand
april 2002 (OC GIS Vlaanderen).

Landschapsatlas, uitgave 2001. OC GIS Vlaanderen.

Mestbankaangifte 2011 over bedrijfssituatie 2010 (Mestbank)

Rasterversie Topografische kaart NGI schaal 1/10000, uitgave 1978-1993 (OC GIS-Vlaanderen).

Registratie 2011 van de gebruikspercelen (Mestbank).

Topografische kaart van Vlaanderen en Brussel, NGI, aangemaakt tussen 1986 en 1990 (OC GIS-Vlaanderen).

Topografische kaart van Vlaanderen en Brussel, NGI, aangemaakt tussen 1991 en 2001 (OC GIS-Vlaanderen).
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