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DE VLAAMSE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT 
 
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED 
 
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITIEIT EN OPENBARE WERKEN 
 
DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS SPORT DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND 

 
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

Betreft:  Basisrapport Grote Projecten en Programma’s 
 
 
 
 

1. SITUERING 

Met het oog op het verbeteren van de informatieverstrekking over grote projecten en programma’s schrijft 
het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma’s een werkwijze 
voor om minstens periodiek informatie te verstrekken over de belangrijkste grote projecten en 
programma’s die gebruik maken van alternatieve financiering. 
 
Met het ‘Rapport Grote Projecten en Programma’s – Editie 2020’ dat in bijlage aan deze mededeling werd 
toegevoegd wordt aan deze verplichting voldaan. De coördinatie en stroomlijning van voorliggend rapport 
werd verzorgd door het Departement Financiën en Begroting waarbinnen de ondersteuningsentiteit Cfr. 
artikel 7 van de Decreet van 22 maart 2019 werd aangeduid. De gegevens opgenomen in dit rapport werden 
aangeleverd door de administraties betrokken bij de respectievelijke projecten. 
 
Het is hierbij ook de eerste keer dat het basisrapport werd samengesteld en het proces zal na afloop 
verder geëvalueerd worden ten einde tot een vormelijk en inhoudelijk kwalitatieve en tijdige rapportering 
te komen. 
 
 
 

2. INHOUD 

Conform het Decreet van 22 maart 2019 werd door de Vlaamse Regering op 29 mei 2020 een lijst opgesteld 
van grote projecten en programma’s die onderwerp zijn van dit eerste basisrapport. Bij het opstellen van 
de lijst van projecten werd uit gegaan van: 

• De definities uit het decreet van 22 maart 2019, en: 

• Met focus op alternatief gefinancierde projecten en geherkwalificeerde projecten (die 
oorspronkelijk opgezet zijn als alternatief gefinancierde projecten). 
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Naar aanleiding van de bespreking van het verslag van het Rekenhof over de realisatie van de missing 
links in de wegeninfrastructuur op 11 juni 2020 (Parl. St. Vl. Parl. 2019-20, nr. 37_B/1) werd deze lijst op 
vraag van het Vlaams Parlement verder uitgebreid zodat werd gekomen tot een totaal van 24 projecten 
en programma’s die in voorliggend rapport worden besproken. 
 
 

Lijst van projecten 
1. A11 – Brugge  
2. R4 West-Oost  

3. Kempense Noord-Zuidverbinding  
4. Noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem  
5. R4-Zuid te Gent  

6. Stelplaatsen (programma)  
7. Livan 1 
8. Brabo I  

9. Spartacus I 
10. Brabo II  

11. Verhoging van de bruggen over het Albertkanaal  
12. Projectspecifieke DBFM voor scholenbouw (programma)  
13. Scholen van Morgen  

14. Kilometerheffing voor vrachtwagens  
15. Omvorming A8 Halle tot autosnelweg (ML4) 
16. Omvorming N49 Westkapelle-Zelzate tot autosnelweg (ML 6) 

17. Werken aan de Ring – R0 (ML 7) 
18. N31 Brugge-Zeebrugge: omvormen tot ax” met ventwegen of 2x3, doortocht Lissewege 

wegwerken (ML 15) 

19. Ring om Ronse (ML 19) 
20. N16 Sint-Niklaas – Willebroek: ongeregeld kruispunt omvormen, erven wegwerken, 

knelpunt Temse (ML 20) 
21. A12 Boom-Brussel: ombouwen tot autoweg, beperken gelijkvloerse kruispunten (ML 22) 

22. A12 Boom-Antwerpen: aanpassen kruispunten (ML 23) 
23. N74 noord-zuidverbinding Limburg: 2de rijstrook, doortocht Houthalen Helchteren (ML 

25) 
24. N8 Veurne-Ieper (ML 27) 

 
 
In deze eerste rapportering werd getracht om op een overzichtelijke en transparante manier een indicatie 
te geven van de stand van zaken en het verloop van de opgenomen grote projecten en programma’s. In 
volgende edities zullen de indicaties over het verloop verder verfijnd kunnen worden waarbij het vorige 
rapport telkens als 0-punt kan gezien worden. Voor deze eerste editie bestaat die mogelijkheid niet 
waardoor getracht is een zo informatief mogelijk beeld te schetsen van de voortgang van de projecten. 
 
 
In dit basisrapport is ook een indicatieve lijst van toekomstige  projecten opgenomen. Het Decreet van 22 
maart 2019 beroept zich op de procedure ‘Complexe projecten’ als indicatie om te beoordelen of een 
project in het basisrapport dan in de indicatieve lijst van toekomstige projecten dient opgenomen te 
worden. Echter niet alle projecten die als groot project of programma in aanmerking komen maken 
gebruik van deze procedure. Om enerzijds een eenduidig onderscheid te maken en anderzijds de relevantie 
van de indicatieve lijst te verhogen wordt vooropgesteld dat projecten enkel in de indicatieve lijst worden 
opgenomen wanneer de Vlaamse Regering een principiële beslissing met betrekking tot de opstart van 
dat project of programma heeft genomen. Op deze manier geeft de lijst een indicatieve vooruitblik op 
belangrijke toekomstige investeringsprojecten van -of geïnitieerd door- de Vlaamse overheid. Belangrijk 
hierbij is dat er geen concrete verbintenissen uit deze lijst afgeleid kunnen worden. Zo zijn 
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onzekerheidsfactoren met betrekking tot timing en kostprijs eigen aan grote projecten in een vroeg 
stadium. Grote projecten waarbij de Vlaamse overheid in een investeringsimpuls zal voorzien, maar 
waarbij ze niet zelf aan het stuur zit, werden niet in deze lijst opgenomen (bv. De renovatie van Opera 
Gent). 
 

 
 

4. BIJLAGEN 
 
- Basisrapport Grote Projecten en Programma’s – Editie 2020 
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