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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: ontwerpbeslissing van de Vlaamse Regering tot verhoging van 

de landinrichtingsmiddelen voor het landinrichtingsproject 
‘Maasvallei - Fase 1’ 

 
 

Samenvatting 
 
Het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ werd op 15 juli 2016 goedgekeurd en ingesteld 
door de Vlaamse Regering, in functie van de inrichting van de planzones ‘Kessenich’ (in 
Kinrooi) en ‘Leut’ (in Maasmechelen). 
 
De inrichting van deze planzones geeft uitvoering aan het ‘Plan van Aanpak Maasvallei’ van de 
gebiedscoalitie voor het ‘RivierPark Maasvallei’ dat geënt is op de 5 voornaamste open ruimte 
structuren van het landschap in de Maasvallei:  
- de rivier met het ruime rivierbed 
- het snoer van Maasdorpen 
- de kasteeldomeinen en cultuurhistorische steden 
- de natuur- en open-ruimte verbindingen 
- de punt- en lijnvormige landschapselementen. 
 
Het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ wordt gerealiseerd via de landinrichtings-
plannen ‘Kessenich-in-Zich(t)’ en ‘Leut-Meeswijk-Vucht’, voor respectievelijk de planzones 
Kessenich en Leut. 
 
Om beide planzones van het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ op een gelijkwaardige 
manier te kunnen inrichten, wordt een verhoging voorgesteld met 300.000 euro van de 
landinrichtingsmiddelen (1.000.000 euro) die bij de instelling van het landinrichtingsproject 
‘Maasvallei - Fase 1’ door de Vlaamse Regering aan dit project werden toegewezen. 
 
 

 
  

VR 2020 3010 DOC.1206/1



Pagina 2 van 10 

 

1. SITUERING  
 

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 
 
Beleidsnota Omgeving 2019-2024, SD4 (Robuuste open ruimte), OD2 (geïntegreerde 
gebiedsgerichte projecten realiseren via het programma landinrichting en ruilverkaveling) en SD1 
(een omgevingsbeleid voor en met betrokkenheid van burger en maatschappij, met het oog op 
het verhogen van het maatschappelijk draagvlak)  
 
Beleidsnota Toerisme 2019-2024, SD1 (De ondersteuning voor beleidsmakers en toeristische 
actoren verbeteren), OD5 (integrale en beleidsdomeinoverschrijdende benadering) en SD2 
(Nieuwe Vlaanderenbrede verhaallijnen identificeren en ontwikkelen), OD3 (Vlaanderen fietsland) 
 
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot goedkeuring en instelling van het 
landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’. 
 

2. INHOUD 
 

A. ALGEMENE TOELICHTING 
 
Het project kent een ruime voorgeschiedenis. 
 
Sinds 2005 is een gebiedscoalitie aan de slag om ‘RivierPark Maasvallei’ te realiseren. Het ‘Plan van 
Aanpak Maasvallei (2006)’ van de gebiedscoalitie ‘RivierPark Maasvallei’ werd in 2006 goedgekeurd 
door de provincie Limburg en de vijf Maaslandse steden en gemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-
Stokkem, Maasmechelen en Lanaken). 
 
Het ‘Plan van Aanpak Maasvallei (2006)’ heeft tot doel het ‘RivierPark Maasvallei’ in al zijn facetten 
te realiseren en is geënt op de 5 voornaamste open ruimte structuren van het landschap in de 
Maasvallei:  

- de rivier met het ruime rivierbed 
- het snoer van Maasdorpen 
- de kasteeldomeinen en cultuurhistorische steden 
- de natuur- en open-ruimte verbindingen 
- de punt- en lijnvormige landschapselementen. 

 
Voor alle Maasvallei-segmenten werden in een ‘Plan van Aanpak’ visies uitgewerkt die een 
leidraad vormen om werk te maken van het versterken, ontwikkelen en benutten van de 
cultuurhistorische, esthetische en ecologische kwaliteiten van de dorpen in de Maasvallei en 
hun omgeving, mede in functie van duurzaam toerisme: 

- het herstellen van de functies en kwaliteiten van de ruimte, door: 
- het herstellen van de natuurwaarden in delen van het projectgebied; 
- het herstellen van de erfgoedwaarden in delen van het projectgebied; 
- het herstellen van historische en functionele ‘open ruimte’ in de kernen van de 

Maasdorpen; 
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- het ontwikkelen van de functies en de kwaliteiten van de ruimte, door:  
- het verbeteren van de mogelijkheden van natuurverbindingen 
- het ontwikkelen / verbeteren verbinding kernen met het buitengebied; 
- het ontwikkelen / verbeteren van de kernen van de Maasdorpen als toegangsdorp; 
- het ontwikkelen van een kwaliteitsvol toeristisch-recreatief netwerk voor de 

Maasvallei dat bovendien ook grensoverschrijdend zal worden uitgebouwd samen 
met de Nederlandse maasgemeenten, de provincie Nederlands Limburg en nog 
andere betrokkenen bij de uitbouw van het ‘RivierPark Maasvallei’ op de 
Nederlandse Maasoever. 

 
Op 15 december 2008 hebben de provincie Limburg, de vijf gemeenten van de Maasvallei en het 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland zich via het ‘Charter voor een Grensverleggende 
Maasvallei’ geëngageerd om te ijveren voor het ‘RivierPark Maasvallei’, een grensoverschrijdend 
landschapspark dat ongeveer 15.000 ha beslaat waarvan ongeveer 7.800 ha in Vlaanderen. 
 
De gebiedscoalitie rond het ‘RivierPark Maasvallei’ stelde vast dat de doelstellingen en de 
voorgestelde manier van aanpak zeer nauw aansluiten bij de doelstellingen en de aanpak van 
landinrichting. Het overgrote deel van de in het ‘Plan van Aanpak Maasvallei (2006)’ beoogde acties 
of deelprojecten is sterk gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een aantal 
functies en kwaliteiten van de ruimte. De gebiedscoalitie heeft op 16 augustus 2010 een verzoek 
ingediend om de mogelijkheid te onderzoeken van de inzet van het instrument landinrichting voor 
het realiseren van de vooropgestelde doelen in de Maasvallei.  
 
Deze vraag tot inzet van het instrument landinrichting werd geanalyseerd in de “Agenderingsnota 
Maasvallei” van de VLM van 16 mei 2011. 
 
Op 21 juni 2011 heeft de (toenmalige) Commissie voor Landinrichting geadviseerd dat de inzet van 
landinrichting een toegevoegde waarde kan betekenen, maar dat het gelet op de beschikbare 
budgetten aangewezen is om in fasen te werken en om een budget van 1.000.000 euro 
landinrichtingssubsidies in te zetten voor een eerste fase van een of twee segmenten. 
 
Op 2 december 2011 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, de VLM belast 
met de opmaak van een planprogramma ‘Maasvallei - Fase 1’, voor de valleisegmenten ‘Kessenich 
- Ophoven’ en ‘Leut - Meeswijk’, op het grondgebied van de gemeenten Kinrooi en Maasmeche-
len. Deze opdracht werd gegeven in toepassing van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen 
 
De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, heeft op 23 april 2015 deze opdracht 
bevestigd onder de vorm van een opdracht aan de VLM tot het uitvoeren van een onderzoek 
naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’, in 
toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de 
landinrichting. 
 
De Programmacommissie (landinrichting) heeft op 18 september 2015 geadviseerd dat het 
instrument landinrichting het best aansluit bij de concrete vraag voor de realisatie van 
geïntegreerde landschapsplannen voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit (ruimtelijk, 
erfgoedwaarden, ecologisch, landschappelijk), en dus ook de toeristische belevingswaarde van 
Maasvalleisegmenten. De procedure van dit instrument en van de opmaak van landinrichtings-
plannen beantwoordt aan de vraag voor het detecteren van de knelpunten, het beschrijven van 
remediërende maatregelen, het aftoetsen ervan met de lokale partners, het verfijnen van de 
plannen en de uiteindelijke uitvoering: 
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- de aanpak van kleinere deelprojecten (naargelang middelen en consensus) volstaat niet om 
het concept 'snoer van Maasdorpen' en de aanpak op landschapsniveau die daarvoor nodig is 
te realiseren; 

- er ontbreekt een kwaliteitsvolle landschappelijke verbinding tussen de kernen van de 
Maasdorpen de omgevende landbouwgebieden en de grote heringerichte ontgrindings-
gebieden en/of de Maasuiterwaarden (winterbed rivier); 

- de realisatie van enkele operationele doelstellingen zoals omschreven in het Plan van Aanpak 
worden slechts haalbaar als het instrumentarium en de middelen van een landinrichtings-
project kunnen worden ingezet; 

- de reeds uitgevoerde projecten kunnen met inzet van landinrichting worden vervolledigd, 
aangevuld en versterkt. 

 
Het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ werd op 15 juli 2016 goedgekeurd en ingesteld door de 
Vlaamse Regering. Het project geeft uitvoering aan het ‘Plan van Aanpak Maasvallei’, voor de 
volgende twee planzones: 

- planzone ‘Kessenich’ in Kinrooi 
- planzone ‘Leut’ in Maasmechelen. 

 
Daarbij werd ook door de Vlaamse Regering bepaald dat de totale landinrichtingssubsidie van het 
Vlaamse Gewest aan de verschillende partners voor de uitvoering het landinrichtingsproject 
‘Maasvallei - Fase 1’ maximaal 1.000.000 euro kan bedragen, evenredig te verdelen over beide 
planzones. 
 
In de ontwerpfase van het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ kwamen deze planzones 
overeen met twee van de oorspronkelijk acht segmenten waarin de gebiedscoalitie RivierPark 
Maasvallei de volledige Maasvallei had ingedeeld. 

- segment ‘Kessenich-Ophoven’ in Kinrooi 
- segment ‘Leut-Meeswijk’ in Maasmechelen. 

 
In de periode van finalisatie van het projectvoorstel ‘Maasvallei - Fase 1’ heeft de gebiedscoalitie 
RivierPark Maasvallei uit praktische en geografische overwegingen (i.f.v. de ontwikkeling van de 
wandelnetwerken), de oorspronkelijk acht segmenten omgevormd naar zes segmenten.  

Daarbij werd ‘Vucht’ toegevoegd aan het segment ‘Leut-Meeswijk’, omdat Leut-Meeswijk-Vucht één 
landschappelijk/geografisch geheel vormen door hun ligging tussen de Maas, de E314, de N78 en de 
grens met Dilsen-Stokkem, en daardoor ook door de bewoners en lokale actoren uit deze drie 
dorpen als één gebied wordt ervaren, waarvoor een gezamenlijke inrichting aangewezen is. 

Het segment ‘Kessenich-Ophoven’ werd niet gewijzigd. 
 
Deze gewijzigde opdeling van de Maasvallei werd mee doorgevoerd in de planzone ‘Leut’ zoals ze is 
afgebakend in het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’. De planzones ‘Kessenich’ en ‘Leut’ van 
het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ komen daardoor overeen met de volgende twee van 
nu in totaal zes segmenten van de Maasvallei: ‘Kessenich-Ophoven’ en ‘Leut-Meeswijk-Vucht’. 

Het voor het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ gereserveerde maximale subsidiebedrag 
landinrichting werd evenwel niet bijgesteld aan het grotere plangebied van de planzone ‘Leut’. 
 
Het eindvoorstel van landinrichtingsplan ‘Kessenich-in-Zich(t)’, voor de planzone ‘Kessenich’ van het 
landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ in Kinrooi (segment ‘Kessenich-Ophoven’ van de 
Maasvallei), is opgemaakt door de VLM en ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse minister, 
bevoegd voor de omgeving en de natuur.  
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Het landinrichtingsplan ‘Kessenich in Zich(t)’ heeft als doelstellingen: 

- herwaarderen van markante plaatsen in het dorp Kessenich; 

- herstellen en opwaarderen van onroerend erfgoed in het dorp Kessenich; 

- realiseren natuurverbinding tussen Vijverbroek en Kollegreend; 

- vergroten van de herkenbaarheid van de regio door het gebruik van de huisstijl Maasvallei 
langsheen de recreatieve netwerken (wandelen, fietsen) in de dorpen Kessenich, Ophoven 
en Geistingen. 

De subsidies landinrichting voor dit landinrichtingsplan zijn geraamd op 503.584 euro. 
 
Voor de planzone ‘Leut’ van het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ in Maasmechelen 
(segment Leut-Meeswijk-Vucht van de Maasvallei) heeft de VLM in nauwe samenwerking met de 
gemeente Maasmechelen, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en lokale partners en 
actoren, een visie opgemaakt voor de vertaling van de problematieken en kansen voor deze 
planzone naar een onderbouwd en ambitieus landinrichtingsplan met concrete maatregelen, geënt 
op het Vlaamse beleid voor de open ruimte. Die visie zal verder worden verfijnd in een participatief 
proces met de lokale actoren en burgers.   
 
De maatregelen voor de planzone ‘Leut’ kunnen worden gegroepeerd in vier uitvoeringseenheden: 

- rewilding binnen de historische Maasdorpen: Binnen de drie historische dorpskernen wordt 
groene openheid gecreëerd door de verschillende dorpspleinen een parkachtige inrichting te 
geven. Kerkhoven worden verder vergroend. Op particuliere gronden kunnen bewoners 
meewerken aan een groene invulling en zo landschappelijk en klimatologisch een verschil 
maken; 

- rewilding in het open landschap: Met fijnmazige en subtiele ingrepen zal worden gewerkt aan 
de landschappelijke identiteit van het gebied, beeldversterkend voor dit historische 
landschap, maar ook belangrijk voor de levenskwaliteit van de Maasmechelenaar; 

- toegankelijkheid en (groene) verbindingen voor bewoners en bezoekers: Verbindingen worden 
gecreëerd of veiliger gemaakt tussen de drie Maasdorpen voor wandelaars en (functionele) 
fietsers via fietsstraten of buurtwegen; 

- erfgoedpark Vilain XIIII: Het kasteel met erfgoedpark Vilain XIIII heeft een bijzondere waarde 
op bovenlokaal niveau, zowel op recreatief, ecologisch als landschappelijk vlak. Het 
landinrichtingsplan zet in op de herstelling en versterking van de parkstructuur van het 
erfgoedpark met aandacht voor de overgang van het park naar de dorpen Leut en Meeswijk, 
de Maas en het omliggende landbouwlandschap. 

 
Het bij de instelling van het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ bepaalde maximumbedrag 
aan subsidies landinrichting, dat gebaseerd was op een kleinere planzone ‘Leut’, volstaat echter niet 
om de drie dorpen (Leut, Meeswijk en Vucht) en de omliggende open ruimte van de planzone ‘Leut’ 
op een gelijkwaardige manier te kunnen aanpakken, en evenwaardig aan de geplande ingrepen in 
de planzone ‘Kessenich’. 
 
Het voorstel omvat het voorzien van 300.000 euro bijkomende landinrichtingsmiddelen voor het 
landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’, met name voor de planzone ‘Leut’. 
 
Dit voorstel is geen meeruitgave voor de volledige Maasvallei, maar een beperkte voorafname op 
een landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 2’, waarvan het voorstel tot opstart van een 
onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid is geagendeerd op de vergadering van de 
programmacommissie in september 2020, en dat de inrichting beoogt van de overige vier 
segmenten van de Maasvallei.   
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Het voorontwerp van beslissing gaat als bijlage 1. 

De ‘Agenderingsnota Maasvallei’ van 16 mei 2011 gaat als bijlage 2. 

Het advies van de Commissie voor Landinrichting van 21 juni 2011 over de ‘Agenderingsnota 
Maasvallei’ gaat als bijlage 3. 

De opdracht van 23 april 2015 tot uitvoering van een onderzoek naar de opportuniteit en de 
haalbaarheid van een landinrichtingsproject ‘Maasvallei – Fase 1’ gaat bijlage 4. 

Het rapport van 1 september 2015 over het onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid 
van een landinrichtingsproject ‘Maasvallei – Fase 1’ gaat bijlage 5. 

Het advies van de Programmacommissie van 18 september 2015 over het rapport over het 
onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject ‘Maasvallei – 
Fase 1’ gaat als bijlage 6. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot goedkeuring en instelling van het 
landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’, gaat als bijlage 7. 

Het gemotiveerd voorstel van de VLM tot verhoging van de landinrichtingsmiddelen voor het 
landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ gaat als bijlage 8. 
 
 

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 
 
Niet van toepassing. 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

 
3.1. Kostenraming en financiering 

 
De raming van de uitvoering van het landinrichtingsplan ‘Kessenich in Zich(t)’ wordt als volgt 
samengevat: 

  Grond-
verwerving 

Werken 
Werken 
UKW 

Waarde-
verlies 

gronden 
Totaal 

VLM   4.020,50 579.560,93 115.138,33 6.709,09 705.428,85 

Kinrooi    456.140,35   456.140,35 

Ons Dak cvba (SHM)    48.830,22   48.830,22 

RLKM    7.952,00   7.952,00 

Totaal   4.020,50 1.092.483,50 115.138,33 6.709,09 1.218.351,42 

RLKM: Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
SHM: sociale huisvestingsmaatschappij 
UKW: uit kracht van wet 
EDB: vergoeding waardeverlies van gronden door vestiging erfdienstbaarheid 

 
De raming van de financiering van het landinrichtingsplan ‘Kessenich in Zich(t)’ wordt als volgt 
samengevat:  
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  Grond-
verwerving 

Werken 
Werken 
UKW 

Waarde-
verlies 

gronden 
Totaal 

Subsidie 1QC187 VLM 2.010,25 400.206,50 80.596,83 3.354,55 486.168,13 

Subsidie 3QC057 Ons Dak cvba   14.649,07    14.649,07 

Subsidie 3QC057 RLKM   2.766,40    2.766,40 

Totale subsidie   2.010,25 417.621,97 80.596,83 3.354,55 503.583,60 

Kinrooi   2.010,25 635.494,78 34.541,50 3.354,54 675.401,07 

RLKM     5.185,60    5.185,60 

Ons Dak cvba (SHM)     34.181,15    34.181,15 

Totaal partners   2.010,25 674.861,53 34.541,50 3.354,54 714.767,82 

Totaal   4.020,50 1.092.483,50 115.138,33 6.709,09 1.218.351,42 

 
De raming van de uitvoering en financiering van het landinrichtingsplan ‘Leut-Meeswijk-Vucht’ 
wordt op basis van de visie voor dit landinrichtingsplan als volgt samengevat: 

Uitvoeringseenheid Totaal 

1. Rewilding binnen de historische Maasdorpen 903.585 

2. Rewilding in het open landschap 66.855 

3. toegankelijkheid en (groene) verbindingen 
voor bewoners en bezoekers 

410.280 

4. Erfgoedpark Vilain XIIII 97.170 

Totaal 1.477.890 

waarvan Vlaams Gewest (subsidie landinrichting) 796.416 

waarvan Maasmechelen 340.000 

waarvan lokale partners en actoren 341.474 

 
3.2. Geldende reglementering 
 
Deel 3, Titel 4, hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende 
de landinrichting bevat de bepalingen over de aanvraag, toekenning, de aanwending en de 
verantwoording van de landinrichtingssubsidies van het Vlaamse Gewest. 
 
3.3. Budgettaire regeling 
 
Landinrichtingssubsidies aan de VLM worden aangerekend op basisallocatie QB0 QC187 6142 van 
artikel QB0-1QCE2NY-IS van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

Landinrichtingssubsidies aan de lokale besturen, aan publiekrechtelijke rechtspersonen, aan 
privaatrechtelijke rechtspersonen en aan natuurlijke personen worden aangerekend op 
basisallocatie QBX QC057 5210 van artikel QBX-3QCE2NJ-WT van het Minafonds. 
 
3.4. Budgettaire inpassing 
 
Bij de goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ op 15 juli 2016 
heeft de Vlaamse Regering beslist dat de totale landinrichtingssubsidie van het Vlaamse Gewest aan 
de verschillende partners voor de uitvoering van dit landinrichtingsproject maximaal 1.000.000 
euro kan bedragen. 

Het bedrag van 1.000.000 euro landinrichtingssubsidies is opgenomen in de meerjaren-
vastleggingsplanning “2020 + 2021-2030” voor landinrichting. 
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Het bijkomend bedrag van 300.000 euro wordt toegevoegd aan de meerjarenvastleggings-
planning “2020 + 2021-2030”. 

Het bedrag wordt, onder aansturing van de planbegeleidingsgroep Maasvallei - Fase 1’, als volgt 
ingevuld: 

Landinrichtingsplan Subsidie Status 

LIP Kessenich-in-Zich(t) 503.584 Eindvoorstel LIP 

LIP Leut-Meeswijk-Vucht’ 796.416 Visie LIP 

Totaal 1.300.000 + 300.000 tov VR 15-07-2016 

 
De indicatieve meerjarenvastleggingsplanning “2020 + 2021-2030” voor landinrichting gaat als 
bijlage 9. 
 
Het advies van de Inspectie van Financiën van 16 september 2020 gaat als bijlage 10. 
 
Het advies werd gegeven na bijkomende uitleg 
 
1/ De initiële vraag voor de inzet van het instrument landinrichting voor de Maasvallei werd 
ingediend door de stuurgroep (gebiedscoalitie) van het RivierPark Maasvallei, die bestaat uit  
de vijf betrokken Maaslandse steden en gemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, 
Maasmechelen en Lanaken), de provincie Limburg, Toerisme Limburg en Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland, waarbij die laatste de rol opneemt van projectcoördinator van het 
RivierPark Maasvallei (onder de vorm van het projectbureau Maasvallei binnen de schoot van 
het regionaal landschap). 

De intentie van de vraag was om alle segmenten van de Maasvallei op een gelijkwaardige 
manier aan te pakken. 

De vraag werd gunstig beoordeeld (door de toenmalige commissie voor landinrichting 
(voorganger van de huidige programmacommissie), maar omwille van de beschikbare 
budgetten en gezien de relatief lange doorlooptijd van projectinitiatie tot uitvoering van 
concrete landinrichtingsplannen, is in 2016 enkel goedkeuring geven voor een eerste fase.  

De geplande ingrepen voor de planzone ‘Leut’ hebben betrekking op rewilding binnen de 
historische Maasdorpen, rewilding in het open landschap, toegankelijkheid en (groene) 
verbindingen voor bewoners en bezoekers en het erfgoedpark Vilain XIIII.  

Om de geplande ingrepen in de planzone ‘Leut’ concreet vorm te geven is een participatief 
proces gepland met de gemeente Maasmechelen en met de overige lokale actoren alsook de 
burgers. 

Indien het bijkomend krediet voor de fase 1 niet wordt toegestaan, zal binnen dit participat ief 
proces tot prioritering moeten worden gekomen, waarbij zal moeten worden geopteerd voor 
ofwel een volwaardige inrichting van Leut-Meeswijk en bijgevolg geen maatregelen in Vucht 
ofwel een inrichting verspreid over het gehele gebied maar in beperktere mate dan 
momenteel voorzien. 
 
2/ Momenteel is enkel de fase 1 van het landinrichtingsproject Maasvallei ingesteld, voor de 
planzones ‘Kessenich’ (segment Kessenich-Ophoven) en ‘Leut’ (segment Leut-Meeswijk-Vucht). 

Er is een voorstel ingediend voor opstart van een onderzoek naar de opportuniteit en 
haalbaarheid van een landinrichtingsproject Maasvallei - fase 2, voor de overige segmenten 
van de Maasvallei. Er is nog geen concreet budget bepaald voor fase 2.  

Volgens de huidige indeling behoort Vucht tot het fase 1-gebied. Met het huidige voorstel van 
bijkomend krediet voor fase 1 wordt geopteerd voor een volwaardige inrichting van (Leut, 
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Meeswijk en) Vucht in fase 1, en om bijgevolg geen middelen te voorzien voor (Leut, Meeswijk 
en) Vucht in een fase 2. Het is immers efficiënter om in één beweging de verschillende 
doelstellingen te realiseren met concrete maatregelen in de drie dorpen in plaats van 
gefaseerd, in de tijd gefaseerd (eerst Leut-Meeswijk dan Vucht) of inhoudelijk gefaseerd. 

Vanuit het streven naar gelijkwaardige aanpak van alle segmenten bestaat het alternatief 
eruit om, afhankelijk van de gemaakte keuze in de prioritering van fase 1, Vucht dan wel Leut, 
Meeswijk en Vucht opnieuw op te nemen in fase 2. Het nadeel daarvan is dat dan het gehee l 
van de gewenste inrichtingsmaatregelen in Leut, Meeswijk en Vucht niet gelijktijdig zal 
kunnen gebeuren.  
 
3/ De indeling van de Maasvallei in verschillende segmenten is gebeurd door de 
projectaanvrager, de stuurgroep (gebiedscoalitie) van het RivierPark Maasvallei. 

De aanvankelijke indeling in acht segmenten is gebeurd tijdens de opmaak van visies door de 
projectaanvrager voor de  gewenste inrichting van de Maasvallei.  

De latere herindeling naar zes segmenten volgens geografische samenhang van de 
verschillende deelgebieden, is gebeurd vanuit het besef dat maatregelen als recreatieve 
netwerken en ecologische verbindingen best telkens voor een samenhangend gebied worden 
uitgewerkt. 

Ruimtelijk-geografisch vormen de drie dorpen Leut, Meeswijk en Vucht één geheel begrensd 
door de E314 in het zuiden, de gemeentegrens met Dilsen-Stokkem in het noorden, de Maas in 
het oosten en het stedelijk gebied van Maasmechelen in het westen. Hierdoor is er ook veel 
sociale-maatschappelijke interactie binnen deze dorpen en tussen deze dorpen met hun 
omgeving.  

De cofinanciering van de maatregelen in Leut-Meeswijk-Vucht gebeurt in hoofdzaak door de 
betrokken gemeente (Maasmechelen), waarbij Maasmechelen in geval van goedkeuring van de 
kredietverschuiving van fase 1 naar fase 2, in haar meerjarenbegroting eenzelfde verschuiving 
zal doorvoeren. 
 
4/ De verhoging van de kredieten voor het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’ wordt 
ingepast in het huidige beschikbare krediet voor landinrichting.  

Daarnaast zullen ook de kredieten voor de landinrichtingsprojecten die in de beslissingsketen 
zitten, worden bepaald in functie van een inpassing in het huidige beschikbare krediet voor 
landinrichting. 

Het decreet landinrichting geeft de programmacommissie de taak om de Vlaamse Regering over het 
landinrichtingsbeleid in Vlaanderen en de programmering van de landinrichtingsprojecten te 
adviseren. 

Binnen de programmacommissie is een afwegingskader uitgewerkt dat de vragen afweegt naar 
inzet van landinrichting voor inrichtingsvragen in de open ruimte die inzetten op strategische 
Vlaamse doelen, die een open ruimte inrichtingsnood aanpakken, waarvoor behoefte is aan 
coördinatie i.f.v. geïntegreerde inrichting en die via de betrokken partners ook aandacht hebben 
voor nazorg en beheer. 
 
Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting van 23 oktober 
2020 gaat als bijlage 11. 
 
Het begrotingsakkoord werd verleend op voorwaarde dat:  

- de kredietverhoging wordt aanzien als een voorafname op een volgende fase voor het 
landinrichtingsproject Maasvallei en dat bij de vaststelling daarvan geen overlap 
ontstaat met de 1ste fase van dit landinrichtingsplan; 
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- de budgettaire impact wordt opgevangen binnen de refertekredieten voorzien voor 
landinrichtingsprojecten en geen aanleiding geeft tot een toekomstige budgettaire 
meervraag. 

 

ESR-TOETS 
 
Niet van toepassing 
 

IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
 
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de 
personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is. 
 

IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 
 
Het aandeel van de lokale besturen op vlak van uitvoering en medefinanciering van 
landinrichtingsplannen wordt maatregel per maatregel bepaald, in overleg met hen, en conform 
het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting. De lokale 
besturen worden enkel effectief betrokken bij inrichtingsmaatregelen mits hun uitdrukkelijke 
instemming. 

De overige inspanningen die van de lokale besturen worden verwacht hebben betrekking op hun 
vertegenwoordiging in de planbegeleidingsgroep die de opmaak begeleidt van de landinrich-
tingsplannen voor het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’, en specifiek wat de gemeenten 
betreft ook de organisatie van het openbaar onderzoek over de landinrichtingsplannen. 
 

4. VERDER TRAJECT 
 
Definitieve goedkeuring. 
 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering: 

1°  beslist dat de totale landinrichtingssubsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van 
het landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’, die bij de goedkeuring van het 
landinrichtingsproject door de Vlaamse Regering op 15 juli 2016 werd bepaald op 1.000.000 
euro, wordt verhoogd tot maximaal 1.300.000 euro. 

 
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zuhal DEMIR 




