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ONTWERP VAN DECREET OVER DBFM-SCHOLEN VAN VLAANDEREN 

 

 

Samenvatting 

 

Dit decreet bevat het kader voor de DBFM-programma’s Scholen van Vlaanderen 
die in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 in de komende jaren zullen 

worden uitgevoerd. 
 

DBFM-initiatieven hebben in het verleden bewezen op zeer grote interesse te 
kunnen rekenen van vele scholen en hebben ook geleid tot vele opgeleverde 

concrete DBFM-projecten waarover de scholen tevreden zijn. Vertrekkende 
vanuit deze tevredenheid wenst de Vlaamse Regering nieuwe DBFM-

programma’s op te starten die zijn gebaseerd op lessen uit bestaande 

programma’s. Het uitgebreide evaluatierapport van Scholen van Morgen dat de 
administratie van AGION uitvoerde, biedt daarvoor een ruime grond voor 

reflectie. 
 

De Vlaamse Regering plant met de DBFM-programma’s Scholen van Vlaanderen 
deze legislatuur een bijkomende totale investeringsgolf van zo’n 1 miljard euro. 

Het is de intentie om deze investeringsimpuls te spreiden over 3 programma’s 
van een gelijkaardige omvang die door de Vlaamse Regering in de markt zullen 

worden gezet. Na het doorlopen van een plaatsingsprocedure worden in principe 

3 DBFM-vennootschappen geselecteerd die schoolinfrastructuur ter beschikking 
dienen te stellen aan de inrichtende machten. 

 
Deze nieuwe investeringsimpuls bouwt verder op de concrete DBFM-ervaringen 

in een specifiek onderwijslandschap en wenst de schoolbesturen maximaal te 
ontzorgen. Er wordt voorzien in een programma-aanpak door een private partner 

die de financiering aanreikt en de projecten o.b.v. van de eisen van de 
inrichtende machten uitwerkt tot aanbestedingsklare DBM-projecten en deze 

tenslotte in de markt zet. 

 
In uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 (OD 3.4) kunnen de middelen 

van particuliere spaarders als schoolaandeelhouders betrokken worden in de 
financiering van de DBFM-vennootschappen. Dit zal deel uitmaken van de 

overeenkomst die met hen na het doorlopen van de plaatsingsprocedure zal 
worden afgesloten. Het is de bedoeling om de gekozen DBFM-consortia te vragen 

een deel van hun kapitaal open te stellen voor de particuliere belegger. 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

 

 

I. ALGEMENE TOELICHTING 

 

A. Situering 

 

Met voorliggend ontwerp van decreet wenst de Vlaamse Regering uitvoering te geven aan 

de beleidsnota onderwijs en het Masterplan scholenbouw 2.0. 

Moderne kwaliteitsvolle en inspirerende schoolgebouwen zijn cruciaal voor een 

kwaliteitsvol onderwijs. Scholen moeten in de eerste plaats aangename en innovatieve 

leeromgevingen zijn die tegemoet komen aan het eigen pedagogisch project van de school 

en die de leerlingen en leerkrachten in staat stellen om het beste van zichzelf te geven. 

B. Inhoud 

 

Probleemstelling en omgevingsanalyse 

De noden inzake schoolinfrastructuur zijn zoals gekend erg groot. Over de laatste 30 jaar 

is een historische achterstand opgebouwd. Bovenop deze “lasten uit het verleden” is er 

een belangrijke behoefte aan capaciteitsinvesteringen die zich aanvankelijk opdrong in het 

basisonderwijs, maar zich vandaag en de komende jaren vooral laat voelen in het secundair 

onderwijs. De voorbije legislaturen hebben de opeenvolgende Vlaamse regeringen daarom 

reeds belangrijke budgettaire inhaalbewegingen doorgevoerd. Het patrimonium is echter 

dermate oud (meer dan 50% van de schoolgebouwen is ouder dan 50 jaar) en de 

capaciteitsbehoeften zodanig dringend dat bijkomende investeringen noodzakelijk blijven. 

Daarom zal er naast de klassieke, reguliere investeringen gewerkt worden via nieuwe 

DBFM-programma’s. 

Dit ontwerp van decreet wil daarvoor het kader bieden. 

Alternatieve financiering heeft in het verleden al bewezen op zeer grote interesse te kunnen 

rekenen van vele scholen en heeft ook geleid tot aanzienlijke concrete DBFM-realisaties 

die zich niet enkel beperken tot de oplevering van het gebouw, maar tevens verplichte 

aandacht voorzien voor de onderhoudscomponent en de kwaliteit van het gebouw bewaken 

gedurende 30 jaar. 

Scholen blijken tevreden over de tot nu toe gerealiseerde DBFM-projecten. Dit bleek 

duidelijk uit de onafhankelijke bevraging die AGION liet uitvoeren door het 

onderzoeksbureau Ipsos in het kader van de evaluatie van het programma van Scholen 
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van Morgen. 1 Deze algemene tevredenheid van de scholen bleek consistent over alle 

onderwijsniveaus en schooltypes heen en betreft alle fases van het project. De 

tevredenheid kan gelinkt worden aan enkele sterke punten van DBFM die door de 

schoolbesturen aangehaald werden in voormeld onderzoek en waarin DBFM zich positief 

onderscheidt van het reguliere systeem: de snelheid van de bouwfase, de ontzorging en 

ondersteuning door professionele partners in alle fases van het project en het gewaarborgd 

onderhoud op een termijn van 30 jaar. 

De deelnemende scholen zien een positieve impact van het DBFM-bouwproject op hun 

pedagogisch project, de kwaliteit van het onderwijs, het leerlingenaantal, de 

jobtevredenheid van de leerkrachten, de tevredenheid van de leerlingen en de kwaliteit 

van de lessen. De geïnterviewde scholen wijzen ook op een betere integratie van de 

gebouwen met nieuwe leersystemen en een grotere visibiliteit van de school omwille van 

de opvallende architectuur. De gebruikers van de nieuwe schoolgebouwen beoordelen de 

vormgeving, functionaliteit, toegankelijkheid en comfort van de nieuwe gebouwen positief. 

Een ander opmerkelijk aspect van de nieuwe DBFM-schoolgebouwen, dat bevestigd wordt 

door zowel de schoolbesturen als de leerkrachten en leerlingen, betreft een verbeterde 

multifunctionaliteit. De verbeterde multifunctionaliteit vertaalt zich in een grotere 

beschikbaarheid voor buitenschoolse activiteiten (d.w.z. door externe partijen). 

Beleidsmaatregelen en doelstelling 

Vertrekkende vanuit deze tevredenheid wenst de Vlaamse Regering nieuwe DBFM-

programma’s op te starten die zijn gebaseerd op lessen uit bestaande programma’s. Het 

uitgebreide evaluatierapport van Scholen van Morgen dat AGION uitvoerde, biedt daarvoor 

een ruime grond voor reflectie. Dit praktijkonderzoek is de eerste evaluatie van een 

Vlaamse Publiek Private Samenwerking (PPS) en bevat naast de reeds vermelde bevraging 

van de individuele scholen een diepgaande cijfermatige analyse van het DBFM-programma. 

Alle projecten van de verschillende onderwijsnetten worden geanalyseerd. Het 

evaluatieverslag behandelt thema’s als de macro-economische impact van de 

inhaalbeweging, de ESR-regels en de cijfermatige vergelijking met de klassieke, zgn. 

reguliere uitvoeringsvorm. Het onderzoek gaat uitvoerig in op de kostprijsvergelijking 

tussen een reguliere uitvoering en DBFM-uitvoering en ontwikkelt een concrete methode 

om kosten en risico’s in rekening te brengen. 

In de nieuwe DBFM-programma’s Scholen van Vlaanderen zal in eerste instantie gefocust 

worden op nieuwbouwprojecten van de reeds bestaande investeringsbehoeften die gekend 

zijn bij AGION en GO! Hoewel grotere renovatieprojecten ook via Scholen van Morgen 

werden uitgevoerd, zullen de meeste renovatie-investeringen via de reguliere middelen 

worden gerealiseerd. Deze investeringen zijn vaak kleinschaliger en lenen zich minder voor 

een PPS-aanpak. Vertrekkende vanuit deze tevredenheid wenst de Vlaamse Regering 

 
1 Evaluatie Scholen van Morgen, AGION (2019). Raadpleegbaar op: https://www.agion.be/evaluatierapport-
scholen-van-morgen. 

https://www.agion.be/evaluatierapport-scholen-van-morgen
https://www.agion.be/evaluatierapport-scholen-van-morgen
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nieuwe DBFM-programma’s op te starten die zijn gebaseerd op lessen uit bestaande 

programma’s.2 

De Vlaamse Regering plant met de DBFM-programma’s Scholen van Vlaanderen deze 

legislatuur een bijkomende totale investeringsgolf van zo’n 1 miljard euro. Het is de intentie 

om deze investeringsimpuls te spreiden over 3 programma’s van een gelijkaardige omvang 

die door de Vlaamse Regering in de markt zullen worden gezet. Dit is geregeld in de eerste 

twee hoofdstukken van voorliggend decreet (artikelen 2 tot en met 7). Na het doorlopen 

van een marktprocedure worden DBFM-vennootschappen geselecteerd die 

schoolinfrastructuur ter beschikking dienen te stellen aan de inrichtende macht op grond 

van een DBFM-overeenkomst binnen het kader van enerzijds de kaderovereenkomst en 

anderzijds een DBFM-programma Scholen van Vlaanderen volgens een lijst met projecten 

geselecteerd door de Vlaamse Regering nadat hiervoor een oproep met selectiecriteria 

werd gericht aan de inrichtende machten (zie hoofdstuk 3 van dit decreet). De DBFM-

vennootschappen staan in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud 

van de gebouwen. 

Deze nieuwe grootschalige investeringsimpuls bouwt verder op de concrete ervaringen van 

de 2 lopende DBFM-programma’s en tracht de beste punten van beide beleidsinitiatieven 

te verenigen volgens de noden van de inrichtende machten: 

− de maximale ontzorging van de schoolbesturen en de programma-aanpak van 

Scholen van Morgen enerzijds, waarbij een private partner een ruimer portfolio aan 

DBM-projecten moet afwerken. De uitwerking van dit portfolio wordt toevertrouwd 

aan een private partner die de financiering aanreikt, de projecten o.b.v. van de 

eisen van de inrichtende machten uitwerkt tot aanbestedingsklare DBM-projecten 

en deze tenslotte in de markt zet. De schoolbesturen worden met andere woorden 

niet meer belast om de aanbestedingsprocedure zelf in de markt te plaatsen; 

 

− en de meer klassieke PPS-uitvoering, waarbij een zogenaamde DBM-partner 

onmiddellijk verantwoordelijk is voor alle fasen van het project, van het 

projectspecifieke DBFM-programma anderzijds. Anders dan bij Scholen van Morgen 

wordt er derhalve niet gewerkt met een afzonderlijk basisteam dat verantwoordelijk 

voor de opmaak van studies en architectuurplannen die door de aannemer nadien 

worden omgezet in uitvoeringsplannen. De geïntegreerde DBM-partner krijgt 

onmiddellijk vanaf de beginfase van het project de kans om zijn expertise in te 

brengen zodat kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden en de planning van 

ontwerp en bouw beter op mekaar kunnen worden afgestemd. De 

opdrachtdocumenten zullen in die zin worden opgemaakt en zullen tevens de nodige 

 
2 Uit de analyse van het bouwprogramma blijkt  dat DBFM-projecten een gemiddelde bouwoppervlakte hebben 
van 3.892 m²en voor 88% nieuwbouwprojecten betreffen. Het merendeel van de projecten in de reguliere 
uitvoering zijn renovaties en omvatten een veel kleinere gebouwoppervlakte (gemiddeld 1.896 m²). Zie voor een 
nadere gedetailleerde analyse van het bouwprogramma: Evaluatie Scholen van Morgen, AGION (2019), pagina 
44 en verder. Raadpleegbaar op: https://www.agion.be/evaluatierapport-scholen-van-morgen. 
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bepalingen bevatten die erop gericht zijn om de inrichtende machten inspraak te 

geven vanaf de eerste beginfase van het DBFM-proces. 

 

In uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 (OD 3.4) kunnen de middelen van 

particuliere spaarders als schoolaandeelhouders betrokken worden in de financiering van 

de DBFM-vennootschappen. Dit zal deel uitmaken van de  kaderovereenkomst die met hen 

na het doorlopen van de marktprocedure zal worden afgesloten en die de nadere regels en 

voorwaarden zal bepalen voor de scholenbouwprojecten die in het kader van een DBFM-

programma Scholen van Vlaanderen zullen worden uitgevoerd (voorzien in artikel 

7,§2,10°). Het is de bedoeling om de gekozen DBFM-consortia te vragen een deel van hun 

kapitaal open te stellen voor de particuliere belegger. Op het moment dat het (bouw)risico 

ingeperkt is, kan er gedurende de beschikbaarheidsperiode een marktconform en veilig 

rendement aan de particulier geboden worden voor deze aandelen van de DBFM-

vennootschappen. 

Impactanalyse 

Maatschappelijk 

De maatschappelijke impact van dit beleidsinitiatief is zeer groot vermits de Vlaamse 

Regering beoogt om in de komende jaren voor ongeveer 1 miljard euro aan moderne 

schoolgebouwen neer te zetten in Vlaanderen (waarin het verplichte onderhoud is 

geïntegreerd voor een periode van 30 jaar) die de randvoorwaarden moeten bieden voor 

hoogstaand kwalitatief onderwijs. Afgaande op de gemiddelde aannames van de lopende 

DBFM-programma’s zullen ongeveer 120 grote moderne projecten worden voorzien. 

Budgettair 

De budgettaire impact van dit beleidsinitiatief op het ESR-vorderingensaldo van de 

Vlaamse Gemeenschap zal tot uiting komen vanaf het ogenblik dat er schoolgebouwen 

beschikbaar worden gesteld aan de inrichtende macht. Vanaf dat ogenblik zullen er 

beschikbaarheidsvergoedingen worden betaald aan private vennootschappen die niet tot 

overheidssector behoren. Deze vergoedingen komen grotendeels ten laste van de Vlaamse 

overheid (via AGION). Enkel voor het gesubsidieerd onderwijs blijft er een eigen aandeel 

dat de inrichtende machten zelf dienen te voorzien. AGION wordt er toe gemachtigd om in 

het kader van de DBFM-programma’s Scholen van Vlaanderen gedurende de dertigjarige 

beschikbaarheidsperiode verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 66 miljoen 

euro per jaar. Het is deze machtiging die de totale investeringsomvang op basis van 

concrete marktprocedures zal bepalen. 

Implementatie 

De Vlaamse Regering zal de oproep voor de projecten organiseren en de marktprocedures 

conform de wetgeving overheidsopdrachten voeren. Voor de uitvoering van de werken 

wordt een beroep gedaan op de markt. Vanaf de ter beschikkingstelling van de gebouwen 

worden DBFM-toelagen voorzien vanuit AGION (zie hoofdstuk 4). Aan het einde van de 
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beschikbaarheidsperiode worden de gebouwen kosteloos overgedragen aan de inrichtende 

machten (zie hoofdstuk 6). 

C. Totstandkomingsprocedure 

Dit ontwerp van decreet werd voorafgaand aan de indiening in het Vlaams Parlement voor 

advies voorgelegd aan de VLOR en de afdeling Wetgeving van de Raad van State. 

D. Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 

Dit decreet regelt een bevoegdheid inzake onderwijs en heeft derhalve betrekking op een 

gemeenschapsaangelegenheid. 

II. Toelichting bij de artikelen 

Artikel 1 

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid doordat het betrekking heeft op een 

onderwijsmaterie. 

Artikel 2 

Artikel 2 bevat een definitie van de voornaamste terugkerende termen in het decreet. 

In het kader van de ESR-neutraliteit van deze operatie kan een opmerking worden 

geplaatst bij het vierde punt van dit artikel. De Vlaamse Regering heeft zelf niet de intentie 

om een eigen participatie te nemen uit hoofde van de ESR-neutraliteit en wenst dit 

eveneens uit te sluiten voor de inrichtende machten. Daarom werd uitgesloten dat de 

inrichtende machten rechtstreeks noch onrechtstreeks belangen kunnen nemen in de 

projectvennootschappen. De inrichtende machten en de Vlaamse Gemeenschap kunnen 

evenmin de financiële verbintenissen van de vennootschappen waarborgen. Aldus is het 

vanuit het oogpunt van het ESR2010 duidelijk dat enkel private vennootschappen worden 

beoogd die geen deel uitmaken van de overheidssector. 

Naast de relevante elementen voor de alternatieve financiering via DBFM-operaties wordt 

ook de reguliere subsidiëring of financiering gedefinieerd in het zevende punt van dit 

artikel. Men vindt het relevante regelgevend kader voor de reguliere investeringen in 

schoolinfrastructuur terug in hoofdstuk II van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van 

sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, afgekort de Schoolpactwet. 

In het kader van de definiëring van de begrippen kan er wat AGION betreft verwezen 

worden naar het reeds gekende decretale kader terzake. De DBFM-programma’s Scholen 

van Vlaanderen betreffen initiatieven m.b.t. publiek private-samenwerking inzake 

schoolinfrastructuur en ressorteren derhalve, overeenkomstig het AGION-decreet onder de 

bevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder, in opdracht van de Vlaamse Regering. 

Artikel 3 

Dit artikel geeft aan dat een inrichtende macht mits het verlenen van een zakelijk recht 

een DBFM-overeenkomst met een DBFM-vennootschap kan afsluiten voor een 

scholenbouwproject binnen een DBFM-programma Scholen van Vlaanderen. 



 

8 
 

Artikel 4 

Artikel 4 bepaalt het toepassingsgebied van het decreet. Dit decreet is van toepassing op 

de instellingen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, op het 

volwassenenonderwijs en op de internaten en de centra voor leerlingenbegeleiding. Aldus 

is het toepassingsgebied hetzelfde als in de eerste twee DBFM-programma’s (DBFM-

inhaalbeweging Scholen van Morgen zoals omschreven in het decreet van 7 juli 2006 

betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur en het DBFM-programma 

betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke 

DBFM-overeenkomsten zoals omschreven in het decreet van 25 november 2016). 

Artikel 5 

Dit artikel regelt de manier waarop de uiteindelijke private DBFM-contractant (conform de 

van toepassing zijnde wetgeving overheidsopdrachten) wordt aangeduid door de Vlaamse 

Regering. Vanuit de expertise en ervaring van de twee lopende DBFM-programma’s staat 

het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs in voor de coördinatie en begeleiding 

van de procedure en voorziet het als coördinerende administratie in een periodieke 

terugkoppeling naar de verschillende onderwijsnetten. Deze terugkoppeling verloopt via 

het projectbureau zoals bedoeld in artikel 7 van het decreet betreffende de alternatieve 

financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten. 

Artikel 6 

Dit artikel omschrijft de taakstelling van de te selecteren DBFM-vennootschappen. De 

DBFM-vennootschappen staan in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 

onderhoud van de gebouwen. 

Artikel 7  

De kaderovereenkomst met de te selecteren private vennootschappen wordt gesloten 

overeenkomstig de resultaten van de gevoerde plaatsingsprocedure. Artikel 7 omschrijft 

de inhoudelijke elementen die in deze kaderovereenkomst aan bod moeten komen. Daarbij 

zal ook aandacht worden besteed aan het garanderen van inspraak van de inrichtende 

machten vanaf de eerste beginfase van het DBFM-proces. Door deze inspraak laat men 

optimaal de deskundigheid en betrokkenheid aan bod komen van de inrichtende machten. 

Artikelen 8 tot 13 

In deze artikelen worden de modaliteiten omschreven met betrekking tot de oproep, de 

selectie en de rangschikking van de aanvragen van de inrichtende macht die in aanmerking 

komen voor een DBFM-programma Scholen van Vlaanderen. De aanvragen worden 

ingediend op basis van een oproep door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs. 

Vervolgens worden de aanvragen beoordeeld op basis van de in artikel 9 omschreven 

selectiecriteria. Het GO! bezorgt de aanvraag met betrekking tot haar projecten, zoals 

afgetoetst aan de selectiecriteria, rechtstreeks aan de Vlaamse minister bevoegd voor het 

onderwijs. 
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De focus ligt in eerste instantie bij voorkeur op de nieuwbouwprojecten van de reeds 

bestaande investeringsbehoeften en wachtlijsten. Er wordt voorrang gegeven aan 

projecten die reeds opgenomen zijn op de reguliere wachtlijsten voor scholenbouw. 

Het criterium dwingende nood aan investering beoogt projecten te selecteren die het 

gevolg zijn van een functionele/substantiële/urgente nood: er is een infrastructureel 

probleem en/of er is een tekort aan kwaliteitsvolle huisvesting. De investeringsnood kan 

concreet worden onderbouwd door de omschrijving van de toestand van de bestaande 

gebouwen, een capaciteitsprobleem, het niet beschikken over noodzakelijke infrastructuur, 

een aanhoudende sterke stijging van het aantal leerlingen, enzovoort. 

Het is van belang dat de inrichtende macht ook de financiële haalbaarheid van haar 

aanvraag verduidelijkt. Dit impliceert het verschaffen van een kostenraming, rekening 

houdend met de geldende fysische en financiële normen. 

Het criterium energie-efficiëntie en duurzaamheid heeft oog voor investeringen in energie-

efficiëntie en de bijdrage daarvan tot een goed beheer/economische inzet van middelen. 

Duurzaamheid in schoolinfrastructuur en circulair bouwen worden gestimuleerd. Gezien 

het langetermijnaspect van een DBFM-project is ook de langetermijnvisie/planning van het 

schoolbestuur van belang (projectdefinitie, masterplanning,…).   

De multifunctionaliteit heeft betrekking op het openstellen van de schoolinfrastructuur 

buiten de schooluren, de samenwerking met lokale besturen of derden, combineren van 

bestemmingen, bestemmingswijzigingen in de tijd enzovoort. De aandacht voor integrale 

toegankelijkheid van de schoolgebouwen is eveneens een belangrijk criterium. 

Bij het opstellen van de aanvragen wordt het gebruik door de schoolbesturen van het 

generiek duurzaamheidsinstrument “GRO” aangemoedigd. 

Tenslotte beslist de Vlaamse Regering, op grond van een advies van AGION en over de 

aanvraag van het GO!, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, 

over de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten. 

Artikel 14 

Dit artikel bepaalt de voorwaarden waaraan cumulatief dient voldaan door de inrichtende 

machten teneinde in aanmerking te komen voor een DBFM-toelage. 

Hierbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk de reeds gekende principes van de reguliere 

financiering te volgen (onverminderd de relevante aanpassingen omwille van de 

specificiteit van het DBFM-programma). De formulering van het toepassingsgebied is dan 

ook geïnspireerd op artikel 13 van de Schoolpactwet. 

Net als in artikel 13 van de Schoolpactwet, zijn de bepalingen van artikel 13 van dit decreet 

te lezen als gecumuleerde voorwaarden. Er moet dus voldaan zijn aan zowel de voorwaarde 

zoals geformuleerd in het eerste punt met betrekking tot de instellingen, internaten en 

centra, alsook aan de voorwaarden omschreven in het tweede punt met betrekking tot de 

scholenbouwprojecten, alsook aan de voorwaarden met betrekking tot de fysische en 

financiële normen zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 
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2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding 

bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en 

centra voor leerlingenbegeleiding. 

Artikel 15 

In dit artikel wordt de vorm aangegeven van de DBFM-toelage voor respectievelijk het 

gesubsidieerd onderwijs en het GO!. 

De hoogte van de DBFM-toelage is gelijkaardig aan de twee lopende DBFM-programma 

(DBFM-operatie Scholen van Morgen en het DBFM-programma m.b.t. de projectspecifieke 

DBFM-overeenkomsten). Het betreft immers telkens een DBFM-aanpak. Een gelijke 

behandeling van de inrichtende machten op het vlak van subsidiepercentages als bij de 

reeds bestaande DBFM-programma’s is dan ook aan te bevelen. 

De DBFM-toelage wordt berekend als een percentage van de beschikbaarheidsvergoeding. 

Krachtens dit artikel bedraagt de DBFM-toelage 81,5 % voor de instellingen van het 

gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het gesubsidieerd onderwijs en 71,5 % voor 

de instellingen van andere onderwijsniveaus, internaten en centra voor 

leerlingenbegeleiding. Deze percentages worden verhoogd derwijze dat de daadwerkelijk 

verschuldigde onderhoudscomponent in de beschikbaarheidsvergoeding aan 90% wordt 

betoelaagd. 

De DBFM-toelage bedraagt 100 % voor de instellingen, internaten en centra voor 

leerlingenbegeleiding in het GO!. 

Artikel 16 

AGION wordt er krachtens dit artikel toe gemachtigd om in het kader van de DBFM-

programma’s Scholen van Vlaanderen gedurende de dertigjarige beschikbaarheidsperiode 

verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 66 miljoen euro per jaar (niet 

geïndexeerd). 

In de tweede paragraaf van het artikel worden de voorwaarden vastgesteld van toepassing 

op de jaarlijkse indexering van de beschikbaarheidsvergoeding voor elk project. 

Artikelen 17 tot 20 

Deze artikelen bevatten klassieke modaliteiten aangaande de DBFM-toelagen. 

Artikel 21 

Dit artikel houdt een sanctie in indien de onderwijsbestemming niet meer verzekerd is. Het 

niet meer verzekerd zijn van de onderwijsbestemming is een gegeven dat telkens bij elk 

individueel dossier zal moeten onderzocht worden, rekening houdend met de specifieke 

elementen van dit dossier. AGION zal hierbij overeenkomstig de beginselen van behoorlijk 

bestuur ook het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel dienen te respecteren en 

de kans laten aan de desbetreffende inrichtende macht om zich te verdedigen en een 

repliek te kunnen formuleren. 
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Daarom zal dus het niet langer verzekeren van de onderwijsbestemming tot gevolg hebben 

dat die inrichtende macht geen DBFM-toelage meer zal ontvangen van AGION.  

Artikelen 22 en 23 

Deze artikelen maken de toekenning van de DBFM-toelage afhankelijk van een zakelijk 

recht dat de inrichtende macht verleent op de schoolinfrastructuur en van het afsluiten van 

de DBFM-overeenkomst. 

Artikelen 24 tot 26 

Deze artikelen zorgen ervoor dat de nodige initiatieven kunnen genomen om de 

voorwaarden voor de DBFM-toelage te verifiëren, de betaling ervan desgevallend op te 

schorten en ten onrechte betaalde toelagen desgevallend terug te vorderen. 

Artikelen 27 en 28 

Deze artikelen regelen de mate waarin beroep kan worden gedaan op reguliere subsidiëring 

of reguliere financiering. 

Dit is mogelijk voor zover een verandering aan het scholenbouwproject niet opgevangen 

kan worden door de DBFM-overeenkomst. 

Een inrichtende macht in het gesubsidieerd onderwijs kan gedurende de looptijd van de 

DBFM-overeenkomst geen beroep doen op de reguliere subsidiëring voor de aankoop van 

de schoolinfrastructuur dat het voorwerp uitmaakt van de DBFM-overeenkomst. 

Artikel 29 

Dit artikel bepaalt dat de schoolinfrastructuur op het einde van de DBFM-overeenkomst 

kosteloos wordt overgedragen aan de inrichtende macht. 

Artikel 30. 

Dit artikel bepaalt dat AGION voor instellingen in het gesubsidieerd onderwijs kan overgaan 

tot terugvordering wanneer de schoolinfrastructuur na het einde van de DBFM-

overeenkomst wordt verkocht of de infrastructuur voor andere dan onderwijsdoelstellingen 

wordt aangewend. 

Artikel 31 

Dit artikel bepaalt dat de Vlaamse Regering gemachtigd is om een gemeenschapswaarborg 

te stellen voor de financiële verbintenissen van de inrichtende machten voortvloeiend uit 

de DBFM-overeenkomst afgesloten in het kader van een DBFM-programma Scholen van 

Vlaanderen die niet gedekt worden door een DBFM-toelage. 

Omdat bij private financiering van infrastructuur de kredietwaardigheid van de 

overheidspartij die het lange termijncontract afsluit een belangrijke impact kan hebben op 

de kostprijs van de financiering, wordt geopteerd om te voorzien in de mogelijkheid om de 

financiële verbintenissen van de inrichtende macht onder de DBFM-overeenkomst te 

waarborgen, zoals nu het geval is in het kader van de lopende DBFM-programma’s (het 
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betreft hier in het bijzonder de zgn. “kleine waarborg” of correcter de 

gemeenschapswaarborg voor de terugbetaling van de overige financiële verplichtingen van 

de inrichtende machten die voortvloeien uit een DBFM-overeenkomst en die niet gedekt 

worden door een DBFM-toelage). Vermits deze waarborg door de Vlaamse overheid ten 

behoeve van een andere overheid gegeven wordt, nl. de inrichtende machten, stelt zich 

hier geen ESR-probleem. 
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