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DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT 

 
 

 NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Relanceproject VV073 ’ Vlaamse Sensor Data Space’  
 
Samenvatting 

 

Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en internet 

of things (IoT) kondigt het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht” de realisatie aan van een data-

platform voor sensordata. Het project “Vlaamse Sensor Data Space” (VV073) geeft hieraan 

invulling. 

 

De te ontwikkelen nieuwe generieke bouwsteen biedt een antwoord op de uitdagingen die de 

verwachte vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren stelt, met name wat 

betreft het kostenefficiënt verdelen van de bijzonder grote volumes aan data, het omgaan met 

hoge snelheid waarmee data veranderen en de koppelbaarheid van sensordata aan de meer 

gangbare ‘statische’ data. Centraal staan de ontwikkeling van een ‘publicatiestraat voor 

sensordata’ en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van ‘data-

stopcontacten’ voor sensordata die overheden en bedrijven toelaten om meer van deze nieuwe 

en innovatieve data in slimme toepassingen vlot te gebruiken aan een lagere kost en 

doorlooptijd.  

 

Sensordata zullen zonder twijfel een belangrijke stimulans worden voor de Vlaamse data-

economie en de lokale en Vlaamse overheid in staat stellen ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals 

Blue Deal, Vlaams Energie en Klimaatplan, Modal Shift of Basisbereikbaarheid te realiseren. Om 

data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren 

wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. 

Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de 

adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061) een cruciale rol in 

het ecosysteem zal opnemen. 

 

Tijdens het project worden, gefaseerd, minstens twee concrete toepassingen in verschillende 

domeinen (mobiliteit, water, …) uitgewerkt om de publicatiestraat en de ecosysteemwerking in de 

praktijk te brengen. Een eerste toepassing in het domein mobiliteit wordt gerealiseerd in 

samenwerking met het relanceproject VV069 ‘Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’. Een 

tweede toepassing in het domein water zal worden uitgewerkt in samenwerking met het 

relanceproject VV032 ‘Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en 

datasystemen’.  

VR 2021 1510 VV DOC.0146/1
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SITUERING  

BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsveld digitalisering 

BELEIDSPRIORITEITEN  

 
Het project beantwoordt aan meerdere van volgende beleidsprioriteiten:  

- Prioriteit 1: verzekeren van een state-of-the-art digitale dienstverlening aan de burger, 

ondernemer en vereniging  

- Prioriteit 2: optimaal verzamelen, gebruiken en ontsluiten van data en kennis  

- Prioriteit 3: automatiseren van standaardtaken zodat middelen optimaal kunnen worden 

aangewend  

- Prioriteit 4: verzekeren van een betrouwbare basisinfrastructuur door het versterken van de 

centrale informatie- en ICT-diensten  

- Prioriteit 5: bevorderen van interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met de private 

markt  

 

De beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management zorgt er voor dat Vlaanderen actief 

deelneemt aan interbestuurlijk overleg inzake data en digitalisering en waar mogelijk 

interbestuurlijke samenwerkingsakkoorden afsluit voor het hergebruik van door andere overheden 

ontwikkelde technische oplossingen, waarbij burgers of ondernemingen steeds centraal geplaatst 

worden. Daarnaast wordt er verwezen naar het gegeven dat publieke en private instanties 

vertrouwen op kwalitatieve basisdata voor een betere publieke dienstverlening en een betere 

besluitvorming.  

 

Eveneens wordt geduid op het belang om Vlaanderen te positioneren als voortrekker van 

toepassingen in de nieuwe data-economie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-

economie en laten toe om vlot verbanden te kunnen leggen, zoals bijvoorbeeld tussen objecten op 

het terrein en sensoren. De waardevolle koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en 

ondernemingen in Vlaanderen data in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op 

uitdagingen zoals mobiliteit, gezondheidszorg en veiligheid.  

Het belang van Open Standaarden wordt hierin ook benadrukt. Via het programma Open 

Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) brengt Digitaal Vlaanderen samen met 

de strategische onderzoekscentra (SOC), publieke en private partners, Vlaamse data in lijn met 

internationale normen en standaarden. 

VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Deze nota geeft invulling aan het project Vlaamse Sensor Data Space (VV073) zoals bepaald in het 

relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ als beslissing van de Vlaamse regering van 26 september 2020. 

 

In navolging van de studie ‘De verdere ontwikkeling en animeren van een Vlaams ecosysteem inzake 

smart cities. Landschapsanalyse en aanbevelingen’ werd op 17 juli 2020 in de strategie van de 
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Vlaamse Regering tot uitbouw van een Slimme Regio Vlaanderen (VR 2020 1707 MED.0265/1BIS) 

voorzien dat Digitaal Vlaanderen een Vlaamse Sensor Data Space zou uitbouwen. 

 

“Digitaal Vlaanderen creëert een Vlaamse Dataspace als duurzame infrastructuur voor de opslag en 

ontsluiting van grote hoeveelheden sensordata, ingezameld in opdracht van overheden in 

Vlaanderen. De Vlaamse overheid neemt een platform governance rol op om een gelijk speelveld te 

creëren met duidelijke spelregels en zodoende de krachten van de Vlaamse innovatieve bedrijven te 

kunnen bundelen tot een samenwerkend ecosysteem. Het spill-over effect van deze strategie is dat 

Vlaamse ondernemingen samen state of the art oplossingen ontwikkelen waardoor ze een 

voorsprong opbouwen en klaar zijn om succesvol te antwoorden op Europese aanbestedingen in 

het kader van Slimme Steden, sensordata en het Internet der dingen.” 

 

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd op 1 september 2021 verleend 

(KDW/21/1270). Volgende bemerking werd verwerkt in de nota: 

Het projectbeheer voorziet in een maandelijkse rapportage aan het directiecomité van het 

mijlpalen- en voortgangsrapport en een tweemaandelijks toezicht door de stuurgroep die beslist 

over prioriteiten en inzet van de middelen. De beheerscommissie EVIV ziet daarnaast twee keer per 

jaar toe op de voortgang van uitgaven en budget.  

 

Het relanceproject werd toegelicht op het Stuurorgaan voor Vlaams Informatie- & ICT-beleid op 30 
september 2021. 
 

Het begrotingsakkoord is aangevraagd op 27/09/2021. 
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INHOUD 

A. PROJECT CONTEXT EN DOELGROEPEN 

De mededeling aan de Vlaamse Regering (VR 2020 1707 MED.0265/1BIS) tot uitbouw van een Slimme 

Regio Vlaanderen voorziet dat Digitaal Vlaanderen, als zesde strategische doelstelling binnen de 

strategie rond Smart Cities, de ontwikkeling en uitrol van een Vlaamse Dataspace als duurzame 

infrastructuur voor de opslag en ontsluiting van grote hoeveelheden sensordata op zich neemt.  

 

Het relanceproject “Vlaamse Sensor Data Space” zal invulling geven aan volgende gedetecteerde 

behoeften in de markt:  

- Er is nood aan standaard stopcontacten voor sensordata: steeds meer apparaten en 

sensoren raken verbonden met het internet (internet of things) en genereren data. In 2020 

genereren en delen wereldwijd +26 miljard apparaten data voor verwerken en analyse. Deze 

vloedgolf aan nieuwe (real time) data leveren belangrijke nieuwe inzichten en maken het 

mogelijk om slimme toepassingen  te bouwen die oplossingen voor belangrijke uitdagingen 

in onze maatschappij binnen bereik brengen.  

- Sensordata gaan over grote hoeveelheden data. Een netwerk van 2000 sensoren die elke 

seconde data genereren bijvoorbeeld, zorgt op jaarbasis voor meer data-transacties dan alle 

financiële transacties samen in de Europese Unie. Een oplossing voor het zoeken, vinden en 

gebruiken van sensordata moet derhalve kostenefficiënt en performant kunnen omgaan 

met deze enorme hoeveelheden data. De bestaande dataplatformen zoals MAGDA en de 

Geografische Data Infrastructuur (GDI) leveren oplossingen voor het verwerken van de meer 

statische of ‘slow moving’ data verwerken maar zijn niet afdoende uitgerust voor het delen 

van nieuwe type van sensordata.  

- Informatie verliest steeds sneller zijn waarde. Steeds meer (nearly) real time informatie is 

nodig om betere beslissingen te kunnen nemen. Burgers en bedrijven verwachten ook een 

dienstverlening die maximaal rekening houdt met het hier en nu. Elke vertraging die 

ontstaat in het delen van informatie, vormt een beperking op de valorisatie van sensordata 

en leidt tot verlies van kwaliteit van data.  

- Om inzichten te kunnen afleiden uit sensordata, is daarnaast ook data over het verleden 

cruciaal. Door data van vroeger en nu met elkaar in verband te kunnen brengen, kunnen 

slimme toepassingen data van morgen in een bepaalde context of projectie simuleren. 

Bijvoorbeeld het degelijk voorspellen van indicatoren van luchtkwaliteit of drukte op de 

weg is slechts mogelijk door terug te vallen op een goede historiek van data. 

- Smart City projecten raken moeilijk in een fase van opschaling doordat er geen standaard 

stopcontacten voor sensordata voorhanden zijn. Vaak gaan Smart City projectmiddelen 

telkens opnieuw naar maatwerk in 1 project zonder dat deze inspanningen herbruikbaar 

zijn voor Vlaanderen.  

- Er is nood aan samenwerking en kennisdeling. Enkel door ook sensordata te 

standaardiseren en dit te kaderen in de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA), kunnen 

we alle voordelen van deling van sensordata benutten.  

- Een performante data-infrastructuur die sensordata laat samenwerken met meer statische 

data is noodzakelijk. De waarde van sensor data neemt sterk toe naarmate ze in verband 

kunnen worden gebracht met contextuele informatie uit de Vlaamse basisregisters (adres, 
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weg, gebouw, waterloop,…) of met persoonsinformatie, uiteraard in lijn met GDPR wat deze 

laatste categorie van gegevens betreft.  

 

 

B. PROJECTDOELSTELLINGEN 

Het projectvoorstel beantwoordt aan meerdere prioriteiten van het speerpunt - Digitale 

transformatie in het relanceplan Vlaamse regering - Vlaamse veerkracht:  

1. Digitale transformatie van economie en maatschappij door data als grondstof van de 

economie en maatschappij te valoriseren.  

2. Digitale transformatie overheidsdienstverlening.  

3. Ontwikkeling van digitale talenten.  

 

De Vlaamse Sensor Data Space zorgt ervoor dat sensorgegevens kostefficiënt, schaalbaar, veilig en 

duurzaam kunnen gedeeld worden, overheen diverse domeinen (bvb mobiliteit, logistiek, klimaat, 

lucht- en waterkwaliteit, waterverbruik, gezondheidszorg), overheen bestuursniveaus (zowel 

intrabestuurlijk als interbestuurlijk) en overheen verschillende sectoren (publiek, privaat, academia). 

 

Hierdoor kan de evolutie gemaakt worden van de huidige, afgeschermde silo’s naar real-time 

beschikbaarheid van geconnecteerde (sensor)data. Zowel sensordata (bv. energie, luchtkwaliteit, 

waterkwaliteit, …) als de noodzakelijke context informatie (zoals adressen, geolocatie, …) uit 

allerhande sectoren zullen ontsloten worden volgens een standaardformaat.  

 

Het project zet in op standaarden, afspraken en softwarecomponenten die het mogelijk maken een 

generiek/breed inzetbaar/gestandaardiseerd publicatiesysteem voor sensordata te bouwen. Dit met 

als doel om deze data op een efficiënte én schaalbare manier te publiceren en hergebruiken. 

Door gebruik te maken van de bouwstenen en standaarden kunnen bedrijven en overheden zich 

volledig focussen op de ontwikkeling van inhoudelijke toepassingen en worden ze ontzorgd op het 

gebied van dataontsluiting, data-integratie en interoperabiliteit. 

 

Baten 
 

- Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk 

verhogen doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering 

en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten 

gereduceerd. Bedrijven en integratoren van sensordata kunnen zich toeleggen op het 

ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw 

verzamelen en toegankelijk krijgen van data.  

 

- Het project zorgt voor een evenwaardige toegang tot data voor de actoren in het ecosysteem. 

Vendor lock-in van publieke instellingen wordt verholpen en de data-economie kan verder 

opengesteld worden voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in 

Vlaanderen zal zijn. Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede.  

 

- Het project realiseert een oplossing die kostenefficiënt en schaalbaar werkt. 

 

https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/38743
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- Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke 

datastromen mogelijk maken en zal de (overheids-) dienstverleningen verbeteren. Het zal 

leiden tot verhoogde investeringen in innovatie en tot verhoogde kennisopbouw omtrent 

data inzichten, bedrijfsprocessen, … 

 

Ecosysteem werking en samenwerking met de private sector 
 
In kader van Vlaamse veerkracht zet de Vlaamse Regering ondernemingen ertoe aan om nieuwe 

data- en digitale toepassingen te integreren. Een cruciale factor voor het realiseren van deze 

strategie is de adoptie door de private sector. Hiervoor voorziet het project volgende acties: 

 

1. Creatie van een gelijk dataspeelveld: het project maakt datadeling in sectoren mogelijk 

zonder dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data 

verliezen. Integratoren van sensordata die oplossingen leveren voor publieke en private 

partners worden betrokken als key stakeholder en het project zet in op samenwerking met 

de Innovatieve Bedrijfsnetwerken (bv. Cluster BIM, IBN Mobility as a Service, Smart Buildings 

in Use Smart Cities Vlaanderen - IoT for Society, Smart Digital Farming, IoTValueChain - The 

Beacon, e.a.), Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA), strategische onderzoekscentra, VOKA 

en Agoria. 

2. Om de datastroom op gang te brengen, is 5G nodig in Vlaanderen. Er wordt ingezet op 

samenwerking met intercommunales en private bedrijven om de adoptie van de Vlaamse 

Sensor Data Space te versnellen en nieuwe businessmodellen op data te versterken. 

3. Drempels voor die ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het Vlaams 

datanetwerk worden weggewerkt door samen te werken met het Vlaams datanutsbedrijf. 

De Vlaamse Sensor Data Space zal hierbij mee het intelligent Vlaams dataknooppunt binnen 

bereik brengen. 

 

De Vlaamse overheid wil hiermee een complementaire rol zoeken met de bedrijfswereld en alle 

belanghebbenden inzake het delen van sensordata en zal de nodige initiatieven nemen om partners 

bij elkaar te brengen en de objectieven van dit relanceproject te realiseren. 

 

C. RESULTATEN 

Het project neemt focus op vier pijlers die complementair werken. (Standaarden, een 

publicatiestraat met bouwstenen, Ecosysteem en Governance, zie figuur 1.) 
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Figuur 1: Vlaamse Sensor Data Space  

1.0.1 Standaarden 
Het project voorziet de ontwikkeling van open standaarden en specificaties om te vermijden dat 

data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silo’s) en dus niet kan stromen. Deze standaarden 

moeten over verschillende organisaties en systemen werken. 

De standaarden worden uitgebouwd en gedefinieerd in co-creatie conform de OSLO proces en 

methode werking en het VLOCA initiatief.  

 

Resultaten Deliverable 

Nr. 

Beschrijving Start 

datum 

Eind 

datum 

Betrokken 

partij(en) 

Standaarden VV073.01.01 

VV073.01.09 

VV073.01.02 

ontwikkeling van OSLO 

open standaarden en 

specificaties 

Q4 2021 Q2 2023 Digitaal 

Vlaanderen 

 

1.0.2 Bouwstenen van de publicatiestraat 
 

Het project realiseert een “publicatiestraat” om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen 

publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit 

herbruikbare bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen.  

Hiermee wordt verzekerd dat de kost van het delen van data ook in de toekomst betaalbaar en 

voorspelbaar blijft. Precies door te investeren in de standaarden en bouwstenen wordt 

gegarandeerd dat oplossingen herbruikbaar zijn en dat de kennis sneller bij de spelers in het 

ecosysteem beschikbaar komt, wat de nodige opschaling van de data-economie mee realiseert. 

Hierdoor kunnen Vlaamse bedrijven focus nemen op het ontwikkelen van slimme toepassingen 

bovenop sensordata, eerder dan op het telkens opnieuw ad hoc verzamelen van sensordata in 

project x of y.  

 

De functionele architectuur van publicatiestraat bevat verschillende functionele blokken.  
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- Publicatiecomponenten: deze zorgen ervoor dat de data gestandaardiseerd kan 

gepubliceerd worden en eveneens vlot verwerkt zoals bijvoorbeeld aggregaties, combinaties, 

archivering, ….  

- Raadpleegcomponenten zorgen voor performant hergebruik van de datastromen in de 

nodige formaten en mogelijkheid om real-time en punctueel heel snel applicaties te voeden.  

- De metadatacomponenten bevorderen een vlotte vindbaarheid in het data-ecosysteem.  

- Dit geheel wordt ondersteund door o.a. een testbed om de kennisopbouw en adoptie van 

de standaarden en bouwstenen stap voor stap met de partners op te bouwen.  

 

Resultaten 

Publicatiestraat 

Deliverable 

Nr. 

Beschrijving Start 

datum 

Eind 

datum 

Betrokken 

partij(en) 

voortraject VV073.01.27 analyse voortraject 

van de 

publicatiestraat 

Q1 2021 Q3 2021 Digitaal 

Vlaanderen 

Publicatie-

componenten 

VV073.01.03  

VV073.01.04 

VV073.01.05 

VV073.01.06 

VV073.01.08 

VV073.01.10 

VV073.01.11 

Analyse en 

ontwikkeling van 

componenten voor 

gestandaardiseerde 

publicatie van 

datastromen en  

verwerking zoals vb 

omzetten van 

formaten, linken met 

andere datastromen, 

samenvoegen, 

anonimiseren, 

fragmenteren, 

synchroniseren, 

toegang en unieke 

identificatie  

Q4 2021 Q4 2023 Digitaal 

Vlaanderen, 

ICT-

Dienstverlen

ers 

Raadpleeg-

componenten 

VV073.01.07 

VV073.01.17 

VV073.01.18 

Analyse en 

ontwikkeling van een 

componenten die 

historiek organiseert, 

een efficiënte 

raadpleegcomponent 

die datastromen 

doorzoekt en 

bevraagt in het door 

afnemers gekozen 

formaat. 

Q4 2021 Q4 2023 Digitaal 

Vlaanderen, 

ICT-

Dienstverlen

ers 

Metadata-

componenten 

VV073.01.12 

VV073.01.13 

VV073.01.14 

Analyse en 

ontwikkeling van 

componenten om de 

datastromen optimaal 

vindbaar te maken in 

de 

Q4 2021 Q4 2023 Digitaal 

Vlaanderen, 

ICT-

Dienstverlen

ers 
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metadatacatalogus, 

Oslo knowledge graph 

en het 

metadataportaal 

Ondersteunende 

componenten 

VV073.01.19 

VV073.01.25 

VV073.01.15 

VV073.01.16 

Realisatie van 

ondersteuning van de 

publicatiestraat 

waaronder een 

deploymentproces, 

een testbed, een 

demonstrator. 

Q4 2021 Q4 2024 Digitaal 

Vlaanderen, 

ICT-

Dienstverlen

ers 

 

 

1.0.3 Governance 
Cruciaal voor het binnen bereik brengen van de doelstellingen van het project is de governance. Het 

is een belangrijk onderdeel van het concept van de open architectuur binnen een ecosysteem 

werking. De Vlaamse Sensor Data Space is een schaalbaar model maar vraagt een zorgvuldig beheer 

onder de vorm van werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken.  

 

Resultaten Deliverable 

Nr. 

Beschrijving Start 

datum 

Eind 

datum 

Betrokken 

partij(en) 

Governance VV073.01.20 

VV073.01.22 

inregeling van het beheer 

van de data space o.a. 

technisch, financieel, 

architectuur, procesmatig 

Q2 2021 Q4 2024 Digitaal 

Vlaanderen 

 

1.0.4 Ecosysteem 
Het projectplan voorziet het opzetten van een actieve ecosysteemwerking om de 

productierealisatie, adoptie en integratie iteratief te vergroten. De ecosysteemwerking spint zich uit 

over de verschillende actoren: de overheden, private sector en onderzoeksinstellingen. 

 

Resultaten Deliverable 

Nr. 

Beschrijving Start 

datum 

Eind 

datum 

Betrokken 

partij(en) 

Ecosysteem VV073.01.23 

VV073.01.24 

VV073.01.25 

opzetten en realiseren van 

de ecosysteem werking 

met overheden, private 

sector en 

onderzoekstinstellingen 

inclusief actieve 

ondersteuning bij 

aansluiting in het 

ecosysteem 

kennisdeling en 

communicatie 

Q4 2021 Q4 2024 Digitaal 

Vlaanderen

, ICT-

Dienstverle

ners 



 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Pagina 10 van 14 

Actieplan  

 
 
De realisatie van de publicatiestraat van de Vlaamse Sensor Data Space wordt gefaseerd aangepakt, 

een piloot wordt gerealiseerd (tot TRL-5 (Technology Readiness Level)), gevolgd door twee iteraties 

om de bouwstenen productierijp en schaalbaar op te leveren (TRL 8-9). 
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D. PROJECTBEHEER 

De genomen beheersmaatregelen in het projectvoorstel bevatten: 

• het toezicht door het directiecomité van het agentschap op maandelijkse basis a.d.h.v. het 

mijlpalen en voortgangsrapport, dit bevat de details van de uitgaven, de geplande uitgaven 

in de volgende periode en de voortgang tot het gespendeerde budget. 

• het toezicht door de stuurgroep die tweemaandelijks is ingeregeld. De stuurgroep beslist 

over de prioriteiten van het project, de inzet van de middelen, de prioriteiten voor 

digitalisering  en wordt samengesteld bij de start van het project. Het projectteam 

rapporteert elke 2 maanden aan de stuurgroep. 

• het toezicht door de beheercommissie EVIV waaraan twee keer per jaar een 

voortgangsrapport deze bevat de details van de uitgaven, de geplande uitgaven in de 

volgende periode en de voortgang tov het gespendeerde budget wordt bezorgd. In deze 

commissie zetelt o.a. een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de 

financiën en de begroting. 

 

De realisatie van het project wordt georganiseerd door een kernteam. Het kernteam is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en rapporteert tweemaandelijks aan de 

stuurgroep. De klankbordgroep is een strategische reflectiegroep die er vanuit een bredere context 

voor moet zorgen dat er voldoende draagvlak behouden blijft om zo de samenwerking en 

toekomstige adoptie te versterken.  

. 

 
 
  



 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Pagina 12 van 14 

 
 

D. PRESTATIE-INDICATOREN 

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische 

prestatie-indicatoren (KPI’s): 

  
KPI nr.   Beschrijving    Streefwaarde    Meetperiode    

KPI.1   De eerste implementatie van de Vlaamse Sensor Data 

Space wordt einde Q4 2022 opgeleverd. Deze 

opstelling realiseert de bouwstenen en standaarden 

tot een TRL niveau 7. 

1 2021-2022 

KPI.2   De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor Data 

Space wordt gerealiseerd tegen 31 december 2023 

.  Deze opstelling finaliseert de bouwstenen nodig 

voor hergebruik en opschaling tot een TRL niveau 9.   

 1 2022-2024 

KPI.3  

   

De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de 

onboarding  van de domein use case ’Data 

Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’.(VV069) . 

1 2021-2024 

KPI.4  De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de 

onboarding van een tweede use case in het domein 

water in samenwerking met de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VV032). 

1 2022-2024 

 

De projectstuurgroep kan bijkomende KPI’s bepalen. 

 

BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Financiering 

Overzicht van de kosten voor het projectbudget (VAK – vastleggingskredieten van het 

relancebudget) 

 

De investeringsmiddelen voorzien voor het project ‘Vlaamse Sensor Data Space’ (VV073) worden 

belast ten belope van € 906.000 VAK in 2021 en € 7.594.000 VAK in 2022. Verdere details zijn 

opgenomen in onderstaande tabel. 
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Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 1 september 2021 

(KDW/21/1270). 

 

Het begrotingsakkoord is aangevraagd op 27/09/2021. 

 

B. ESR-TOETS 

Niet van toepassing. 

 

IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en het personeelsbudget 

zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemene beleid inzake personeel en 

organisatieontwikkeling, niet vereist is. 

 

IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen directe weerslag op de werking of werkingsuitgaven van de 

lokale en provinciale besturen. 

 

Er is een positieve weerslag van het project op de lokale en provinciale besturen gezien dit 

relanceproject concrete invulling geeft aan één van de acht strategische doelstellingen uit de 

2 021 2 022 2 023 2 024 Eindtotaal

Deliv. Nr Deliverable Financiering VAK VAK VAK VAK VAK

VV073.01.01 OSLO specificatie rond LDES (Linked Data Event Stream) 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 143 000 0 0 156 000 

VV073.01.02 OSLO methodiek onboarding nieuwe standaarden 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 50 000 0 0 63 000 

VV073.01.03 LDES publishing en mapping raamwerk 20.1 Relance - Smart Cities 40 000 271 300 0 0 311 300 

VV073.01.04 LDES projectie raamwerk 20.1 Relance - Smart Cities 0 224 700 0 0 224 700 

VV073.01.05 Set van generieke en standaard LDES projecties 20.1 Relance - Smart Cities 0 1 111 200 0 0 1 111 200 

VV073.01.06 Analyse en piloot retentie en archivering 20.1 Relance - Smart Cities 7 000 64 000 0 0 71 000 

VV073.01.07 LDES client 20.1 Relance - Smart Cities 14 000 135 100 0 0 149 100 

VV073.01.08 Authenticatie en authorisatie gateway 20.1 Relance - Smart Cities 36 000 337 800 0 0 373 800 

VV073.01.09 OSLO standaard rond LDES fragmentaties 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 112 000 0 0 125 000 

VV073.01.10 Subject Pages & URI proxy 20.1 Relance - Smart Cities 14 000 135 100 0 0 149 100 

VV073.01.11 Fragments Service 20.1 Relance - Smart Cities 0 427 200 0 0 427 200 

VV073.01.12 OSLO knowledge graph 20.1 Relance - Smart Cities 0 427 200 0 0 427 200 

VV073.01.13 Federated Datacatalog 20.1 Relance - Smart Cities 0 513 600 0 0 513 600 

VV073.01.14 Metadataportaal met LDES-ondersteuning 20.1 Relance - Smart Cities 0 256 800 0 0 256 800 

VV073.01.15 Testbed 20.1 Relance - Smart Cities 0 256 800 0 0 256 800 

VV073.01.16 Demonstrator 20.1 Relance - Smart Cities 0 75 600 0 0 75 600 

VV073.01.17 Ontwikkeling SPARQL query-client 20.1 Relance - Smart Cities 0 513 600 0 0 513 600 

VV073.01.18 Comunica-based query services 20.1 Relance - Smart Cities 0 343 000 0 0 343 000 

VV073.01.19 Continuous Intergation & Continuous Delivery 20.1 Relance - Smart Cities 29 000 256 000 0 0 285 000 

VV073.01.20 Business case 20.1 Relance - Smart Cities 74 000 110 000 0 0 184 000 

VV073.01.21 Project-en product management 20.1 Relance - Smart Cities 95 000 660 000 0 0 755 000 

VV073.01.22 Data governance & compliance 20.1 Relance - Smart Cities 22 000 480 000 0 0 502 000 

VV073.01.23 Ecosysteem setup en realisatie stakeholder management 20.1 Relance - Smart Cities 5 000 255 000 0 0 260 000 

VV073.01.24 Disseminatie en communicatie 20.1 Relance - Smart Cities 10 000 160 000 0 0 170 000 

VV073.01.25 Infra, software en licences 20.1 Relance - Smart Cities 353 000 75 000 0 0 428 000 

VV073.01.26 Onboarden SDP-bouwstenen in dataplatformen 20.1 Relance - Smart Cities 0 200 000 0 0 200 000 

VV073.01.27 Voortraject en analyse 20.1 Relance - Smart Cities 168 000 0 0 0 168 000 

Eindtotaal 906 000 7 594 000 0 0 8 500 000 
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strategie van de Vlaamse Regering rond de uitbouw van Vlaanderen tot slimme regio. Hierin spelen 

Vlaamse gemeenten en steden uiteraard een cruciale rol. 

 
 

4. VERDER TRAJECT 
Niet van toepassing. 

 
 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 

 

(1) Haar goedkeuring te hechten aan de invulling van het relanceproject ‘Vlaamse 

Sensor Data Space’ (VV073) en de bijhorende eenmalige middelen. 

 

 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken,  

Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, 

 

Jan Jambon 

 




