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DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: De bepaling van een concrete werkwijze met betrekking tot de
uitvoering van artikels 3 en 4 van het decreet grote projecten en
programma’s

Samenvatting
Artikel 4 van het decreet grote projecten en programma'’s introduceerde een zogenaamd
veiligheidsplafond voor beschikbaarheidsvergoedingen. Dit artikel wou tegemoet komen aan
de wens om de vrije beleidsruimte te beschermen tegen een overmatig gebruik van
langlopende PPS-projecten en de daaraan verbonden beschikbaarheidsvergoedingen.

In deze nota wordt een aanpak voorgesteld die een uniforme werkwijze introduceert die
tijdig aftoetst of er aan de voorwaarden van artikel 4 van het decreet grote projecten en
programma’s wordt voldaan. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beperking dat
op het moment van de beslissing tot het initiéren van een mogelijk nieuw DBFM-project er
enkel een inschatting kan gemaakt worden. Deze aanpak moet zorgen voor een gedegen
operationalisering en opvolging van het veiligheidsplafond voor
beschikbaarheidsvergoedingen.

1. SITUERING

Dit ontwerp van besluit kadert in het beleidsveld “Budgettair beleid” en gaat over het
inhoudelijk structuurelement “Budgettair beleid”.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 van de Vlaamse Regering

tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat een kader vastlegt voor grote projecten en
programma’s. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 13 maart 2019 en
door de Vlaamse Regering bekrachtigd op 22 maart 2019. (hierna: decreet grote projecten en
programma’s).

Op 13 april 2022 verleende de Inspectie van Financién een gunstig advies mits de voorgestelde
werkwijze ervoor zorgt dat het voorzichtigheidsprincipe waarvan sprake in voorliggende nota
wordt doorgetrokken naar eventueel gemaakte afspraken aan het begin van een legislatuur. Met
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de in deze nota voorgestelde werkwijze wordt gevraagd om een individueel (potentieel) DBFM-
project telkens aan het veiligheidsplafond te toetsen wanneer een beslissing op het niveau van
de Vlaamse Regering wordt gevraagd. Hierbij wordt rekening gehouden met andere
projecten/programma’s die reeds tot contractsluiting zijn gekomen of waarvoor de
gunningsbeslissing al is genomen (‘lopende projecten’). Voor de volledigheid wordt ook een
overzicht gegeven van de projecten/programma’s waarover reeds een principiéle beslissing is
genomen omtrent de mogelijke DBFM-uitvoering.

Door deze werkwijze wordt een betere opvolging van het veiligheidsplafond mogelijk en is het
voorzichtigheidsprincipe legislatuuroverschrijdend gegarandeerd.

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Artikel 3 van het decreet grote projecten en programma’s bepaalt dat de initiatiefnemende
entiteiten van alle grote projecten en programma'’s zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5° en 6°
van dit decreet v66r de definitieve uitvoeringsvorm wordt vastgesteld een verplicht onderzoek
dienen uit te voeren om na te gaan welke alternatieven er zich aandienen en welke de meest
passende uitvoeringsvorm is.

Bovendien moet nagegaan worden welke financiéle impact het project of het programma op
korte en lange termijn op de begroting zal hebben, en moet er een inschatting gemaakt worden
van de budgettaire haalbaarheid van het project of het programma. Het resultaat van dat
onderzoek wordt in een verslag opgenomen.

Artikel 4 van het decreet grote projecten en programma’s introduceert een zogenaamd
veiligheidsplafond voor beschikbaarheidsvergoedingen. Dit artikel wil tegemoet komen aan de
wens om de vrije beleidsruimte te beschermen tegen een overmatig gebruik van langlopende
PPS-projecten en de daaraan verbonden beschikbaarheidsvergoedingen.

Er wordt een dubbele drempel vooropgesteld voor het aangaan van engagementen inzake
beschikbaarheidsvergoedingen die beoogt te vermijden dat de lopende
beschikbaarheidsvergoedingen substantieel zouden interen op de toekomstige vrije
beleidsruimte van de betrokken beleidsdomeinen en de Vlaamse overheid als geheel.

Concreet wordt dit in Art. 4 van het decreet grote projecten en programma’s als volgt
geformuleerd:

De Viaamse Regering kan, met behoud van de toepassing van artikel 3, nieuwe grote projecten
of grote programma’s alleen initiéren en realiseren via DBFM-projecten als vooraf aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

7° de uitvoering van het grote project of grote programma heeft niet tot gevolg dat de
toekomstige vrije beleidsruimte van het beleidsdomein of de beleidsdomeinen in kwestie
langdurig op substantiéle wijze wordt ingeperkt. Van een dergelijke inperking is sprake als door
het project of het programma ten minste viff opeenvolgende jaren meer dan 60 procent van de
vereffeningskredieten per programma van het beleidsdomein of de beleidsdomeinen in kwestie
zou worden besteed aan de betaling van beschikbaarheidsvergoedingen;

2° de uitvoering van het grote project of grote programma heeft niet tot gevolg dat de
toekomstige vrije beleidsruimte van de geconsolideerde Viaamse begroting langdurig op
substantiéle wijze wordt ingeperkt. Van een dergeljjke inperking is sprake als door het project
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of het programma ten minste vijf opeenvolgende jaren meer dan 10 procent van de
vereffeningskredieten van de Viaamse begroting zou worden besteed aan de betaling van
beschikbaarheidsvergoedingen.

De voorwaarde in het eerste lid, 1° is niet van toepassing als de beschikbaarheidsvergoedingen
worden aangerekend op een speciaal aaartoe bestemd vereffeningskrediet.

De Viaamse Regering kan ook andere overeenkomsten gesloten tussen een publiekrechteljjke en
een privaatrechtelijke partij en waarbij de privaatrechtelijke partij wordt vergoed door de
betaling van beschikbaarheidsvergoedingen onder het toepassingsgebied van dit artike/
brengen.

B. PROBLEEMSTELLING

Het verplichte onderzoek dat voortkomt uit artikel 3 van het decreet grote projecten en
programma’s dient na te gaan of de toekomstige vrije beleidsruimte van de geconsolideerde
Vlaamse begroting, het beleidsdomein of de beleidsdomeinen in kwestie al dan niet langdurig
op substantiéle wijze zou worden ingeperkt (artikel 4, Decreet grote projecten en programma’s).

Om in te schatten of bij een beslissing om een groot project of programma te initiéren en/of te
realiseren via een DBFM-formule voldaan wordt aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 4, 1°
en 2°, is het noodzakelijk om een uniforme werkwijze te hanteren die tijdig toetst of er aan de

voorwaarden van artikel 4 van het decreet grote projecten en programma’s is voldaan.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de beperking dat op het moment van een
beslissing tot het initiéren van een nieuw mogelijk DBFM-project men enkel een inschatting kan
maken. Het is niet mogelijk om met absolute zekerheid te voorspellen of deze beslissing er in de
toekomst voor zal zorgen dat de in het decreet vermelde grenzen niet overschreden worden.

In wat volgt wordt een aanpak voorgesteld die moet zorgen voor een gedegen opvolging van de
in artikel 3 en 4 van het decreet grote projecten en programma’s gestelde bepalingen.
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C. PLAN VAN AANPAK

Samenvatting:

- Bij de toetsing aan de voorwaarden van artikel 4 van het decreet grote projecten en
programma’s zal gebruik worden gemaakt van de geconsolideerde ESR-uitgaven van de
Vlaamse begroting en de ESR-aanrekenbare vereffeningskredieten van de relevante
beleidsvelden zoals ingeschreven bij de meest recente begrotingsaanpassing of
begrotingsopmaak.

- Naast het veiligheidsplafond op basis van ESR-aanrekenbare vereffeningskredieten zal ook
het plafond op basis van ESR-aanrekenbare vastleggingskredieten worden gemonitord.

- De vereiste gegevens die nodig zijn om de toetsing van de potentiéle impact van een
nieuw DBFM project of programma op het veiligheidsplafond mogelijk te maken zullen
worden ingeschreven in omzendbrief 11. Op die manier kan een goede monitoring van het
veiligheidsplafond worden verzekerd.

- Er wordt een groeitraject opgestart om de opvolging en de toetsing van artikel 4 van het
decreet grote projecten en programma’s correct op te volgen.

- De Vlaamse Regering eigent zich het recht toe om door middel van een Beslissing van de
Vlaamse Regering aan te geven welke beschikbaarheidsvergoedingen zullen aangerekend
worden op een speciaal daartoe bestemd vereffeningskrediet zoals bedoeld in artikel 4
van het decreet grote programma’s.

- Wanneer gebruik wordt gemaakt van een speciaal daartoe bestemd vereffeningskrediet
zoals bedoeld in artikel 4 van het decreet grote projecten en programma'’s, dan zal dit
expliciet in de daaropvolgende beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT's) vermeld
moeten worden.

- Er wordt in een informatienota voorzien met betrekking tot de opmaak van een
evaluatieverslag zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet grote projecten en
programma’s.

- De Vlaamse Regering zal voorlopig geen andere overeenkomsten -gesloten tussen een
publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke partij en waarbij de privaatrechtelijke partij
wordt vergoed door de betaling van beschikbaarheidsvergoedingen- onder het
toepassingsgebied van artikel 4 van het decreet grote projecten en programma’s brengen.

Het formaliseren van de toetsing van het veiligheidsplafond

Een correcte implementatie van artikel 4 van het decreet impliceert een systematische toetsing van
nieuwe (grote) projecten en programma’s voordat zij geinitieerd en gerealiseerd worden via een
DBFM-formule. Dit om te bepalen of zij de toekomstige vrije beleidsruimte van een beleidsdomein,
meerdere beleidsdomeinen of de geconsolideerde Vlaamse begroting niet langdurig substantieel
inperken.

Hierbij zijn er minstens drie momenten waarop een potentieel nieuw DBFM-dossier kan worden
voorgelegd aan de Vlaamse Regering:
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1. Bij de principiéle goedkeuring om het project of programma uit te werken als een
mogelijk DBFM-project of programma;

2. Bij de definitieve beslissing tot opstart van de plaatsingsprocedure van het project of
programma;

3. Bij de finale gunningsbeslissing van het project of programma.

Teneinde een goede monitoring van de toekomstige impact van nieuwe projecten op het
veiligheidsplafond te verzekeren, zou de toetsing van de potentiéle impact van een nieuw DBFM
project of programma op het veiligheidsplafond verankerd moeten worden in functie van deze
formele beslissingsmomenten.

Reeds bij een principiéle goedkeuring om een project verder uit te werken als mogelijk DBFM-
project zou er zicht moeten zijn op het risico op het al dan niet doorbreken van het
veiligheidsplafond. Op die manier kan er voorkomen worden dat er significante
voorbereidingskosten gemaakt worden, om vervolgens in een latere fase vast te moeten stellen dat
het project of programma omwille van het ingestelde veiligheidsplafond voor
beschikbaarheidsvergoedingen niet zou kunnen uitgevoerd worden. Elk volgend beslissingsmoment
kan gebruikt worden als een tussentijds moment waarop artikel 4 wordt getoetst en waar nodig
kan bijgestuurd worden. Principieel goedgekeurde projecten worden op die manier in kaart
gebracht en indicatief getoetst aan het veiligheidsplafond, maar er zijn nog te veel onzekerheden
die maken dat het geen vaststaand gegeven is dat een principieel goedgekeurd project er ook
effectief komt (GRUP, vergunningen, draagvlak, maatschappelijke kosten-batenafweging, ..). De
bepalende toetsing aan het veiligheidsplafond zoals vermeld in artikel 4 gebeurt op het moment dat
de beslissing tot opstart van de plaatsingsprocedure wordt genomen.

Zo wordt voorgesteld dat bij elk beslissingsmoment (nota Vlaamse Regering) de totale budgettaire
weerslag van het voorgestelde project of programma in tabelvorm wordt opgenomen, samen met
een beschrijving van de impact op de kredieten van het beleidsveld en de begroting van de Vlaamse
overheid gelinkt aan de voorwaarden gesteld in artikel 4, eerste lid, 1° en 2° van het Kaderdecreet
Grote Projecten en Programma'’s (22 maart 2019). Hierbij is het noodzakelijk dat de ramingen van
alle toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen worden opgegeven en dit tot het einde van de
looptijden van de respectievelijke contracten en de verwachte ESR impact van het voorstel op de -
uitvoeringsrekening van de — begroting, zowel voor het lopende begrotingsjaar als voor de
volgende begrotingsjaren tot het einde van de looptijd van het contract. Gezien de grote
onzekerheid over het project (kostenraming, timing,...) bij de principiéle goedkeuring van een
project, volstaat een ruwe inschatting van de beschikbaarheidsvergoeding. Zo kan de raming in
deze vroege fase bestaan uit een vork, die de onzekerheidsmarges en de risico’s weergeeft.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:
- projecten/programma’s die reeds tot contractsluiting zijn gekomen of waarvoor de
gunningsbeslissing al is genomen (de lopende projecten);
- projecten/programma’s waarbij een principiéle beslissing is genomen omtrent de
mogelijke DBFM-uitvoering.

Samen met de kosten die gefinancierd worden buiten de beschikbaarheidsvergoeding dient de
totale budgettaire weerslag opgenomen worden als onderdeel van het verslag zoals bedoeld in
artikel 3 van het decreet grote projecten en programma’s. Een samenvatting hiervan moet
opgenomen worden in de Nota aan de Vlaamse Regering.

De geraamde toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen van de projecten of het programma dat
in de nota wordt behandeld moeten steeds worden weergegeven binnen de context van het
veiligheidsplafond op het niveau van hun beleidsveld binnen hun respectievelijke beleidsdomein of
de beleidsdomeinen.
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Dit veronderstelt dat de geraamde toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen van de projecten of
het programma uit de nota moeten worden weergegeven, samen met de reeds te betalen en
geraamde toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen van andere DBFM-projecten uit het zelfde
beleidsveld, waarvoor de Vlaamse Regering ook reeds minstens een principiéle goedkeuring heeft
gegeven. Op deze manier kan voor elke beslissing over een DBFM-project of programma worden
nagegaan welke marges men nog heeft gegeven het veiligheidsplafond.

Deze informatie kan samen met de reeds gekende ramingen uit andere beleidsdomeinen of
beleidsveld worden geaggregeerd. Op die manier kan het VO-brede plafond door het departement
Financién en Begroting worden getoetst in het kader van het geven van een begrotingsakkoord. De
data om een accurate inschatting te maken zal incrementeel verder opgebouwd worden.

Gezien de uiteindelijke beschikbaarheidsvergoedingen nog sterk zullen afhangen van de
verschillende keuzes in het verdere verloop van het project dient deze raming voor dat project
steeds geactualiseerd te worden bij elk volgend beslissingsmoment.

Door de toetsing van het veiligheidsplafond te koppelen aan formele beslissingsmomenten, kan de
Inspectie van Financién de dossiers toetsen vanuit haar controlerende rol aangaande de
wettelijkheid, de regelmatigheid, de budgettaire haalbaarheid en de opportuniteit van de
overheidsuitgaven.

Artikel 3 van het decreet grote projecten en programma’s

Teneinde een gedegen opvolging van de aanwijzingen voorzien in artikel 3 te realiseren moet het
verslag zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet grote projecten en programma’s mee als bijlage
van een nota aan de Vlaamse regering opgenomen worden bij de momenten waarop een potentieel
nieuw DBFM-dossier wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Elementen uit het verslag kunnen
als samenvatting in de nota meegenomen worden (bv. in de rubrieken inhoud en algemene
toelichting en de budgettaire impact voor de Vlaamse overheid).

Om gefundeerd een beslissing te kunnen nemen dienen de nota’s aan de Vlaamse Regering
volgende elementen te bevatten:

- De conclusie van het alternatievenonderzoek zoals omschreven in artikel 3 van het decreet
grote projecten en programma’s, inclusief:

o de totale budgettaire weerslag van het voorgestelde project of programma in
tabelvorm tot het einde van de looptijd van de respectievelijke contracten

o de verwachte ESR impact van het voorstel op de — uitvoeringsrekening van de —
begroting, zowel voor het lopende begrotingsjaar als voor de volgende
begrotingsjaren tot het einde van de looptijd van het contract;

o een beschrijving van de impact op de vereffenings- en vastleggingskredieten van het
beleidsveld en de begroting van de Vlaamse overheid in samenhang met de reeds
lopende DBFM-projecten in het kader van de toets aan artikel 4, eerste lid, 1° en 2°
van het decreet grote projecten en programma’s.

o vermelding van de intentie tot het gebruik van kapitaalparticipaties bij het
voorgestelde project of programma.

- het ex ante advies van het INR en/of Eurostat (tenzij er gewerkt wordt met een
standaardcontract waarvoor een gunstig INR of Eurostat-advies bestaat), de duiding van de
draagwijdte van het advies met betrekking tot de ESR impact en een puntsgewijze repliek
op de argumenten van het advies als dat niet zou worden gevolgd.
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Het departement Financién en Begroting voorziet hierbij in een indicatieve leidraad voor de
opmaak van het verslag zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet grote projecten en programma’s
(zie bijlage).

De meest actuele versie van deze indicatieve leidraad zal op de website fin.vlaanderen.be worden
geplaatst.

Hierbij wordt eraan herinnerd dat het decreet grote projecten en programma’s vraagt dat de partij
die het nieuwe project of programma initieert zorgt dat het verslag van de toetsing binnen zestig
dagen na opmaak ook aan het departement Financién en Begroting (ondersteuningsentiteit) wordt
bezorgd. Gelet op bovenstaande zal dit in de praktijk ten laatste op het moment van aanvraag van
het begrotingsakkoord zijn.

Bepaling van het veiligheidsplafond

In artikel 4, 1° en 2° staat dat de basis van het dubbele veiligheidsplafond gebaseerd is op de
geraamde lange termijn evolutie van de vereffeningskredieten per programma van één of meerdere
beleidsdomeinen of van de Vlaamse begroting.

Om de drempel op niveau van het beleidsdomein te bepalen is het noodzakelijk om het begrip
programma van het beleidsdomein of de beleidsdomeinen te verduidelijken.
Begrotingstechnisch wordt de begroting per beleidsdomein vandaag ingedeeld in programma’s
door een koppeling met beleidsvelden. Er zijn twee soorten programma’s :

e apparaatsprogramma’s die alle begrotingsartikelen omvatten aangaande personeels-,
werkings- en uitrustingskosten van de entiteit waarop het programma slaat;
e beleidsprogramma’s die gekoppeld zijn aan een beleidsopdracht.

Dit impliceert dus dat er op het niveau van beleidsdomeinen een toetsing van de 60%-drempel
dient te gebeuren voor alle relevante beleidsprogramma’s (die overeenstemmen met de
beleidsvelden) waarin investerings-en onderhoudsuitgaven worden geboekt.

Om te kunnen bepalen of deze drempels ten minste vijf opeenvolgende jaren overschreden worden
zou er voor de hele looptijd van de DBFM-contracten (in de praktijk 25 tot 30 jaar) zicht moeten
zijn op de vereffeningskredieten op het niveau van de Vlaamse overheid en op het niveau van
programma’s binnen beleidsdomeinen. Het is echter niet mogelijk om de evolutie van de
vereffeningskredieten op dergelijke lange termijn correct in te schatten.

Een oplossing hiervoor is om gebruik te maken van de gegevens uit de meest recente
begrotingsronde (BO/BA) voor de bepaling van het veiligheidsplafond op niveau van de
geconsolideerde Vlaamse overheid en op niveau van de relevante beleidsvelden van een
beleidsdomein. Hierdoor wordt uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe, doet men geen
voorafnames inzake toekomstig beleid en gaat men bij de bepaling van het veiligheidsplafond uit
van een constant beleid' (zonder groeipad).

Door een periodieke toetsing van het veiligheidsplafond (op relevante beslissingsmomenten) kunnen
de voorwaarden gesteld in artikel 4 van het decreet grote projecten en programma’s permanent
gemonitord worden.

1n tegenstelling tot de meerjarenraming wordt bij deze aanpak geen rekening gehouden met de budgettaire impact van de
beleidskeuzes uit het regeerakkoord die nog niet werden vertaald in de meest recente BO/BA.
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Om te kunnen oordelen of aan de voorwaarden van artikel 4 van het decreet grote projecten en
programma’s wordt voldaan, zal de prognose van toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen
concreet worden afgezet tegen respectievelijk:

e De geconsolideerde ESR-uitgaven van de Vlaamse begroting zoals ingeschreven bij de
meest recente begrotingsaanpassing of begrotingsopmaak

e De ESR-aanrekenbare vereffeningskredieten van het beleidsveld waarin het project dat
voorwerp is van een nota aan de Vlaamse regering zich bevindt.

Om een betere indicatie te krijgen of het volume aan te betalen beschikbaarheidsvergoedingen
substantieel zal interen op de toekomstige beleidsruimte van de beleidsvelden van de betrokken
beleidsdomeinen en de Vlaamse overheid als geheel, kunnen (toekomstige)
beschikbaarheidsvergoedingen bijkomend afgetoetst worden aan de totaal geraamde ESR-
aanrekenbare vastleggingskredieten per beleidsveld van één of meerdere beleidsdomeinen of van de
Vlaamse begroting uit de meest recente begrotingsronde (BO of BA).

Vereffeningskredieten (VEK) zijn nl. de bedragen die tijdens het begrotingsjaar kunnen worden
vereffend uit hoofde van vastgestelde rechten voortvloeiend uit voorafgaandelijk of gelijktijdig
vastgelegde verbintenissen (vastleggingskredieten). Vereffeningskredieten worden daarbij steeds
aangedreven door vastleggingskredieten. De vastleggingskredieten (VAK) zijn de kredieten tot
beloop waarvoor tijdens het begrotingsjaar verbintenissen ten laste mogen worden gelegd.
Veranderingen in vastleggingskredieten kunnen voornamelijk toegeschreven worden aan concrete
beleidsbeslissingen. De evolutie van deze verhouding wordt daarom dus best ook opgenomen in het
artikel 3 verslag dat als bijlage wordt toegevoegd aan de nota’s aan de Vlaamse Regering.? Ook
wanneer kan verwacht worden dat de VEK's van een specifiek beleidsveld of de Vlaamse overheid in
haar geheel in de voorzienbare toekomst significant zullen wijzigen is dit relevante informatie die
mee genomen moet worden.

Deze werkwijze kan een indicatie geven of in de toekomst al dan niet aan de voorwaarden van
artikel 4 van het decreet grote projecten voldaan wordt. Het is echter onmogelijk om zeker te zijn
dat de voorwaarden in een tijdshorizon van 30 jaar gerespecteerd blijven. De informatie die
opgenomen wordt in de nota aan de Vlaamse regering en in het verslag zoals bedoeld in artikel 3
van het decreet grote projecten en programma’s moet de Vlaamse regering wel in staat stellen een
onderbouwde beslissing te nemen.

Het gebruik van ‘een speciaal daartoe bestemd vereffeningskrediet’

Tot op heden heeft de Vlaamse Regering nog geen gebruik gemaakt van een speciaal daartoe
bestemd vereffeningskrediet’. Bijgevolg vallen alle huidige PPS-projecten onder het
veiligheidsplafond van het beleidsveld van hun respectievelijke beleidsdomein of de
beleidsdomeinen.

De Vlaamse Regering behoudt zich evenwel steeds het recht om in de toekomst de beslissing te
nemen om de beschikbaarheidsvergoedingen van een project of programma aan te rekenen op een
speciaal daartoe bestemd vereffeningskrediet. In de daaropvolgende BBT'’s dient dit ook expliciet
aangegeven en omschreven te worden.

3. BESTUURLUKE IMPACT

2Zie hiervoor de informatienota van het Departement Financién en Begroting over hoe dergelijk verslag er kan uitzien.
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A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
Voorliggende nota brengt geen budgettaire impact voor de Vlaamse overheid met zich mee.
Het advies van de Inspectie van Financién werd bekomen op 13/04/2022.

Het begrotingsakkoord werd bekomen op 25/05/2022.

B. ESR-TOETS

De ESR-toets is niet van toepassing.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid
inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financién van de lokale besturen, noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT

In deze nota worden duidelijke en eenduidige richtlijnen vastgelegd om de bepaling en aftoetsing
van het veiligheidsplafond voor beschikbaarheidsvergoedingen op het niveau van de Vlaamse
overheid en op het niveau van de beleidsvelden binnen de beleidsdomeinen te operationaliseren.

Voor het veiligheidsplafond op het niveau van de beleidsvelden van een beleidsdomein zal
daarenboven meer duidelijkheid moeten komen over de definitie van ‘een speciaal daartoe bestemd
vereffeningskrediet’. Idealiter wordt dit als een nieuw concept uitgewerkt zodat de uitsluiting van
een project of programma onderbouwd beargumenteerd kan worden. Het lijkt aangewezen om bij
de uitwerking van eventuele criteria hiervoor voldoende aandacht te besteden aan afstemming met
de uitgavennorm die momenteel nog in ontwikkeling is.

Een extracomptabele monitoring zal bovendien noodzakelijk blijven om een overzicht te krijgen van
de toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen op lange termijn zowel van lopende projecten als
van projecten die een principiéle goedkeuring hebben ontvangen. Er zal hiervoor verder worden
ingezet op een grondige vergaring en verdeling van informatie binnen de context van de bestaande
rapporteringen.

5.VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

- Om bij de toetsing aan de voorwaarden van artikel 4 van het decreet grote projecten en
programma’s gebruik te maken van de geconsolideerde ESR-uitgaven van de Vlaamse
begroting en de ESR-aanrekenbare vereffeningskredieten van de relevante beleidsvelden -
zoals ingeschreven bij de meest recente begrotingsaanpassing of begrotingsopmaak.

- Om naast het veiligheidsplafond op basis van ESR-aanrekenbare vereffeningskredieten ook
het plafond op basis van ESR-aanrekenbare vastleggingskredieten te monitoren.

- Om de vereiste gegevens die nodig zijn om de toetsing van de potentiéle impact van een
nieuw DBFM project of programma op het veiligheidsplafond mogelijk te maken in te

T T T

Pagina 9 van 10



schrijven in omzendbrief 11. Op die manier kan een goede monitoring van het
veiligheidsplafond worden verzekerd.

- Om een groeitraject op te starten om de opvolging en de toetsing van artikel 4 van het
decreet grote projecten en programma’s correct op te volgen.

- Om zich het recht toe te eigenen om door middel van een Beslissing van de Vlaamse
Regering aan te geven welke beschikbaarheidsvergoedingen zullen aangerekend worden op
een speciaal daartoe bestemd vereffeningskrediet zoals bedoeld in artikel 4 van het decreet
grote programma’s.

- Dat wanneer gebruik wordt gemaakt van een speciaal daartoe bestemd vereffeningskrediet
zoals bedoeld in artikel 4 van het decreet grote projecten en programma’s, dit expliciet in
de daaropvolgende beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT's) moet vermeld worden.

- De minister bevoegd voor Begroting te belasten met het beschikbaar maken van een
informatienota met betrekking tot de opmaak van een evaluatieverslag zoals bedoeld in
artikel 3 van het decreet grote projecten en programma'’s.

- Voorlopig geen andere overeenkomsten -gesloten tussen een publiekrechtelijke en een
privaatrechtelijke partij en waarbij de privaatrechtelijke partij wordt vergoed door de
betaling van beschikbaarheidsvergoedingen- onder het toepassingsgebied van artikel 4 van
het decreet grote projecten en programma’s te brengen.

De Vlaamse minister van Financién en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Matthias DIEPENDAELE
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