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1 Inleiding 

Voorliggend document is de procesnota die hoort bij de startnota voor de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De VCRO stelt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan het resultaat is van een ruimtelijk planningsproces 
waarbij de effectbeoordelingen procedureel en inhoudelijk geïntegreerd worden in het proces, het 
zgn. geïntegreerd planningsproces. Die integratie houdt in dat de effectbeoordelingen plaatsvinden 
tijdens het proces voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De effectbeoordelingen 
leveren gegevens over de mogelijke effecten van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. Die 
gegevens worden verwerkt in het planningsproces voor het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens 
geconsolideerd wordt in een van de volgende documenten:  
1° de startnota;  
2° de scopingnota;  
3° het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;  
4° het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;  
5° het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan. 
In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt een procesnota opgesteld die het volledige 
verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de 
loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal 
verlopen en bevat informatie over welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op 
welke wijze de participatie georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van 
de participatie, en hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt 
door de Vlaamse Regering. 
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2 Overlegstructuur 

2.1 Planteam 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld door een planteam dat volgens artikel 2.2.3 van de 
Vlaamse Codex kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, 
waaronder minstens één ruimtelijk planner. 
Het planteam voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gevormd door 
vertegenwoordigers van: 

• Departement Omgeving (ruimtelijk planner en vertegenwoordiger dienst MER) 
• Agentschap voor Natuur en Bos 
• Agentschap Onroerend Erfgoed 

Het planteam overlegt waar nodig bilateraal met de betrokken lokale besturen en relevante 
belanghebbenden (bv. Nationaal Park Hoge Kempen, SIBELCO…). 

2.2 Publieke consultaties 
De startnota wordt, zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, onderworpen aan een 
publieke consultatie van 60 dagen in de betrokken gemeenten. Tijdens deze publieke consultatie 
wordt minstens één participatiemoment voorzien. 
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal zoals de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd 
worden. 
Bijkomende publieke participatiemomenten zijn mogelijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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3 Procesverloop en -aanpak 

3.1 Startfase 
In de startfase stelde het planteam een ontwerp van startnota en ontwerp-procesnota 1 op. 

Het Departement Omgeving bereidde een ontwerp van startnota voor in overleg met de instanties 
vertegenwoordigd in het planteam. Het planteam heeft het ontwerp van startnota afgerond met de 
bespreking op 20 mei 2022. 

3.2 Scopingfase 
De startnota wordt na de goedkeuring door de Vlaamse Regering onderworpen aan een publieke 
consultatie van 60 dagen.  

Tegelijk met deze publiek consultatie wordt advies gevraagd over de startnota en de procesnota 
aan: 

• de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 
• de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen; 
• de deputaties van de betrokken provincie; 
• de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten; 
• de door de Vlaamse Regering aangewezen diensten. 

Tijdens de publieke consultatie zal een publiek participatiemoment georganiseerd worden. Dat kan 
een digitaal infomoment zijn of een fysieke infomarkt. 

Op basis van de adviezen en inspraakreacties zal het planteam de startnota daarna herwerken tot 
een scopingnota. 

Het planteam maakt een nota waarin aangegeven wordt op welke wijze de inspraakreacties 
verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is 
bij de opmaak van de scopingnota. Dit verslag wordt toegevoegd aan de geactualiseerde 
procesnota 2. 

3.3 Fase opmaak voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 
In deze fase worden de milieueffecten van de verschillende planalternatieven onderzocht zoals 
aangegeven in de scopingnota. Mede op basis van de resultaten van dit milieueffectenonderzoek zal 
het planteam een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. 

Het planteam maakt het voorstel van voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde 
minister met de vraag om toelating voor het organiseren van een plenaire vergadering. Na akkoord 
van de minister, organiseert het planteam een plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

Parallel aan de plenaire vergadering zal het voorontwerp RUP toegelicht worden aan de 
maatschappelijke klankbordgroep. 

Van de plenaire vergadering en het overleg met de maatschappelijke klankbordgroep wordt een 
verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan de geactualiseerde procesnota 3. 
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3.4 Fase opmaak ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 
Op basis van de conclusies van de plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan stelt het planteam een voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan op en een 
nota waarin aangegeven wordt op welke wijze rekening gehouden wordt met de adviezen van de 
plenaire vergadering. 
Het planteam maakt het voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde 
minister in functie van een beslissing van de Vlaamse Regering. 
Nadat de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststelt, wordt het 
ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen. 
Het planteam kan er voor opteren om tijdens het openbaar onderzoek een informatiemoment voor 
de bevolking te organiseren onder de vorm van een infomarkt in één van de betrokken gemeenten. 
Na de beslissing over de voorlopige vaststelling wordt procesnota geactualiseerd. Aan deze 
procesnota 4 wordt een nota toegevoegd waarin aangegeven is op welke wijze de Vlaamse Regering 
rekening gehouden heeft met de adviezen van de plenaire vergadering. 

3.5 Goedkeuringsfase 
Het planteam verwerkt de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek en 
maakt een voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan op. De neerslag van de wijze waarop de 
adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek verwerkt zijn, wordt opgenomen in 
het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling. 
Het planteam maakt het voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp-besluit 
over aan de bevoegde minister die het aan de Vlaamse Regering voor principiële goedkeuring. 
De bevoegde minister vraagt het advies aan de Raad van State over het principieel goedgekeurd 
plan. Na de verwerking van het advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot 
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Na de definitieve vaststelling wordt de procesnota 5 opgesteld die het planningsproces afrondt. 
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