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DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR 
MANAGEMENT 
 
 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  - Het gelasten van het Facilitair bedrijf met de start van de 

werken tot het bouwrijp maken van het terrein bestemd voor de 
bouw van een nooddorp in Gent  

 
 
Samenvatting 
 
De nota aan de Vlaamse Regering van 29 juni 2022 voorziet de initiatieven om de 
opvangstrategie tot eind 2022 uit te tekenen, onder meer wat betreft de nooddorpen. 
In Antwerpen wordt het nooddorp uitgebreid tot 1000 slaapplekken. In Gent wordt een 
nooddorp van 600 slaapplekken opgericht.  
 
In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 juni 2022 lanceerde het 
Facilitair bedrijf een overheidsopdracht voor de oprichting en huur van het nooddorp 
in Gent voor de opvang van maximaal 600 Oekraïense ontheemden. Na de eerste 
onderhandelingsgesprekken werden drie inschrijvers medio september uitgenodigd om 
een BAFO op te stellen.  
 
De Vlaamse regering onderzocht echter een alternatieve piste voor de oprichting van 
het nooddorp te Gent op dezelfde locatie nl. het terrein Eikstraat. Middels deze nota 
worden de verdere stappen tot bouw van het nooddorp genomen.  Het Facilitair bedrijf 
wordt hiermee belast tot het realiseren van het bouwrijp maken van het terrein 
(grondwerken, inrichting en het voorzien van de nutsvoorzieningen), zodat voortgang 
kan blijven worden gerealiseerd. 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Dit dossier heeft betrekking op de beleidsvelden interne dienstverlening 
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B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Op 29 juni 2022 heeft de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen voor de opbouw van de opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne 
goedgekeurd. 
 
Het begrotingsakkoord werd verkregen op … 
 

2. INHOUD 
 

A. INLEIDENDE SITUERING  

 
Mede op basis van de uitgevoerde evaluatie werd in de nota van de Vlaamse Regering van 29 juni 
2022 de opvangstrategie uitgetekend tot eind 2022.  Hierin werd o.a. opgenomen dat de capaciteit 
van de nooddorpen (categorie 3) wordt opgetrokken tot een maximum van 2370 slaapplekken 
waaronder er in Gent een nooddorp zal worden gerealiseerd van 600 slaapplekken.  
 
Onmiddellijk na de beslissing van 29 juni 2022 heeft het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid in 
haar opdracht m.b.t. opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen het initiatief genomen om met de 
verschillende partners gesprekken aan te gaan. De bedoeling was om duidelijkheid te creëren over de 
aanpak en de taakverdeling. 
 
De stad Gent heeft half juli beslist dat zij zelf geen initiatief zullen nemen om het nooddorp te 
realiseren. Het Facilitair Bedrijf heeft daarop het aanbesteden van de opdracht  evenals het werkelijk 
plaatsen van het nooddorp op zich genomen. 
Het Facilitair Bedrijf is hiertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 juli 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 
‘agentschap Facilitair Bedrijf’.  Op basis van dit artikel kan het Facilitair Bedrijf diensten inzake 
vastgoed marktconform aanbieden. 
 
In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 juni 2022 lanceerde het Facilitair 
bedrijf een overheidsopdracht voor de oprichting en huur van het nooddorp in Gent voor de opvang 
van maximaal 600 Oekraïense ontheemden. Na de eerste onderhandelingsgesprekken werden drie 
inschrijvers medio september uitgenodigd om een BAFO op te stellen.  
 
Momenteel wordt er door de Vlaamse regering echter een alternatieve piste onderzocht die tevens 
uitgaat van de bouw van het nooddorp in Gent op dezelfde locatie nl. het terrein Eikstraat.   
 
Om de voortgang te verzekeren dienen de voorbereidende grondwerken alvast aan te vangen.  
Daarnaast dient het terrein te worden ingericht en moeten er nutsvoorzieningen geplaatst worden. 
 

B. VERDERE OPERATIONALISERING 

Een deel van de voorbereidende werken kunnen op zeer korte termijn worden opgestart. Het Facilitair 
Bedrijf zal hiertoe daar waar mogelijk inhaken op bestaande raamovereenkomsten.  Het Facilitair 
bedrijf zal tevens instaan voor de plaatsing van de nutsvoorzieningen. Voor de bestrating en de 
verdere inrichting van het terrein wordt door het Facilitair Bedrijf een nieuwe opdracht uitgeschreven 
(met verkorte doorlooptermijnen).  
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BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

 
Post Geraaamde kost (in euro) 
Werfinrichting 17.000 
Projectmanagement 40.000 
Nivellering terrein 20.000 
Graafwerken + Wadi 125.000 
Fundering Units 170.000 
Wachtleidingen plaatsen 65.000 
Rioleringswerken  220.000 
Waterleidingen 30.000 
Elektriciteitswerken 30.000 
Verharding 35.000 
Grondwerken groenzone 40.000 
Afvalzone 50.000 
Kosten nutsmaatschappijen 250.000  
Data en telecomcommunicatie 80.000 
Opmeten van het terrein  4500 

Geraamde kosten per post VAK 2022 
 
De totale geraamde kost voor het bouwrijp maken van het terrein (grondwerken, inrichting en het 
plaatsen van de nutsvoorzieningen) bedraagt 1. 176.500 euro.  Deze uitgaven zullen worden 
aangerekend op begrotingsartikel: SH0-1SKA2PA-WT BOUWPROJECTEN van Het agentschap Facilitair 
Bedrijf. 
 
Middels deze nota aan de Vlaamse Regering wordt de goedkeuring gevraagd dat Het Facilitair Bedrijf 
de voorziene kosten voor de voorbereidende werken kan recupereren op de Oekraïneprovisie. 

B. ESR-TOETS 

N.v.t. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Voor een beschrijving wordt verwezen naar de nota aan de Vlaamse Regering over 
opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk ontheemden Oekraïne (VR 2022 3003 
DOC.0399) 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

N.v.t. 
 

3. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
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1°  het Facilitair bedrijf te belasten met de voorbereidende grondwerken, de inrichting van 
het terrein en het voorzien van de nutsvoorzieningen ter voorbereiding van de bouw en 
inrichting van het nooddorp in Gent; 
 
2° haar goedkeuring te hechten aan de recuperatie op de Oekraïneprovisie van uitgaven voor 
het bouwrijp maken van het terrein Eikstraat te Gent door Het Facilitair Bedrijf  

 
-  
 
 
… 
De Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, 

 
 

 
 
 

Jan JAMBON 
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