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1 Inleiding

Voorliggend document is een procesnota die hoort bij de startnota voor de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De VCRO stelt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan het resultaat is van een ruimtelijk planningsproces
waarbij de effectbeoordelingen procedureel en inhoudelijk geintegreerd worden in het proces, het
zgn. “geintegreerd planningsproces”. Die integratie houdt in dat de effectbeoordelingen
plaatsvinden tijdens het proces voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De
effectbeoordelingen leveren gegevens over de mogelijke effecten van het voorgenomen ruimtelijk
uitvoeringsplan. Die gegevens worden verwerkt in het planningsproces voor het voorgenomen
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het geintegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens
geconsolideerd wordt in een van de volgende documenten:

1° de startnota;

2° de scopingnota;

3° het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;

4° het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;

5° het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.

In functie van het geintegreerde planningsproces wordt een procesnota opgesteld die het volledige
verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de
loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal
verlopen en bevat informatie over welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op
welke wijze de participatie georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van
de participatie, en hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt
door de Vlaamse Regering.
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2 Overlegstructuur

2.1 Planteam

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld door een planteam dat volgens artikel 2.2.3 van de
Vlaamse Codex kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband,
waaronder minstens één ruimtelijk planner.

Het planteam voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gevormd door
vertegenwoordigers van:

e Departement Omgeving (ruimtelijk planner en vertegenwoordiger dienst MER)
e Departement Landbouw en Visserij

e Agentschap voor Natuur en Bos

e Agentschap Onroerend Erfgoed

e De Vlaamse Landmaatschappij

e De Provincie Oost-Vlaanderen

2.2 Publieke consultaties

De startnota wordt zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, onderworpen aan een
publieke consultatie van 60 dagen in de betrokken gemeenten. Tijdens deze publieke consultatie
wordt één participatiemoment georganiseerd bv. onder de vorm van een infomarkt.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal zoals de
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd
worden.

Indien nodig kan het planteam beslissen bijkomende publieke participatiemomenten te organiseren,
bv. naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan.
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3 Procesverloop en -aanpak

3.1 Startfase

In de startfase stelde het planteam een ontwerp van startnota en ontwerp-procesnota 1. Het

planteam heeft de startnota en procesnota afgerond op 19 december 2022. De startnota wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

3.2 Scopingfase

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering zal de startnota worden onderworpen aan een
publieke consultatie van 60 dagen.

De Vlaamse Regering vraagt advies over de startnota aan:

e de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)

e de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;

e de deputaties van de betrokken provincies;

e de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten;

e de door de Vlaamse Regering aangewezen diensten.
Tijdens de publieke consultatie zal een publiek participatiemoment georganiseerd worden, bv. onder
de vorm van een infomarkt, een webinar of een infowandeling.
Op basis van de adviezen en inspraakreacties zal het planteam de startnota herwerken tot een
scopingnota.
Het planteam maakt een nota waarin aangegeven wordt op welke wijze de inspraakreacties
verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is
bij de opmaak van de scopingnota. Dit verslag wordt toegevoegd aan de geactualiseerde
procesnota 2.

3.3 Fase opmaak voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan

In deze fase worden de milieueffecten van de verschillende planalternatieven onderzocht zoals
aangegeven in de scopingnota. Mede op basis van de resultaten van dit milieueffectenonderzoek zal
het planteam een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan uitwerken.

Het planteam maakt het voorstel van voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde
minister met de vraag om toelating voor het organiseren van een plenaire vergadering. Na akkoord
van de minister, organiseert het planteam een plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan.

Van de plenaire vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan de

geactualiseerde procesnota 3.
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3.4 Fase opmaak ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan

Op basis van de conclusies van de plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan stelt het planteam een voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan op en een
nota waarin aangegeven wordt op welke wijze rekening gehouden wordt met de adviezen van de
plenaire vergadering.

Het planteam maakt het voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde
minister in functie van een beslissing van de Vlaamse Regering.

Nadat de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststelt, wordt het
ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen.

Het planteam kan er voor opteren om tijdens het openbaar onderzoek een informatiemoment voor
de bevolking te organiseren bv. onder de vorm van een infomarkt.

Na de beslissing over de voorlopige vaststelling wordt procesnota geactualiseerd. Aan deze
procesnota 4 wordt een nota toegevoegd waarin aangegeven is op welke wijze de Vlaamse Regering
rekening gehouden heeft met de adviezen van de plenaire vergadering.

3.5 Goedkeuringsfase

Het planteam verwerkt de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek en
maakt een voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan op. De neerslag van de wijze waarop de
adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek verwerkt zijn, wordt opgenomen in
het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling.

Het planteam maakt het voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp-besluit
over aan de bevoegde minister die het aan de Vlaamse Regering voor principiéle goedkeuring.

De bevoegde minister vraagt het advies aan de Raad van State over het principieel goedgekeurd
plan. Na de verwerking van het advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Na de definitieve vaststelling wordt de procesnota 5 opgesteld die het planningsproces afrondt.

Procesnota 6 van 7



4 Bijlagen

Advies Team Externe Veiligheid van het Departement Omgeving van 23 december 2022.
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