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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor de ontwikkelingen en 

wijzigingen aan de gezamenlijke EPB-software voor het berekenen van de 
energieprestaties van gebouwen. 
Aanvraag goedkeuring voor het voorwerp van de opdracht, het ontwerpbestek en de 
plaatsingsprocedure (referentie O4.04.01-22-5045).  

 
 

 
Samenvatting 
 
Met voorliggende nota wordt goedkeuring gegeven aan het voorwerp van de opdracht, het 
ontwerpbestek en de plaatsingsprocedure voor de verdere ontwikkeling van de EPB-software 
3G, waarmee in de 3 gewesten de energieprestaties van gebouwen kan worden berekend. 
 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

BELEIDSDOMEIN: Omgeving. 
BELEIDSVELD: Energie 

 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 20/11/2022 verkregen. 
Het begrotingsakkoord werd op 22/05/2023 verkregen. 

2. INHOUD 
 
 
Situering en doelstelling van de opdracht 

1. Inleiding. 
 
De energieprestatieregelgeving in Vlaanderen 
 

VR 2023 2605 DOC.0618/1
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In uitvoering van de EPBD-richtlijn heeft de Vlaamse overheid een energieprestatieregelgeving 
uitgewerkt, die sinds 1 januari 2006 in voege is.  
 
In 2003 werd ter ondersteuning van de implementatie van de Vlaamse energieprestatieregelgeving 
gestart met de ontwikkeling van de EPB-software Vlaanderen. De EPB-software Vlaanderen is een 
softwarepakket om de energieprestatie van bouwprojecten te evalueren en het voldoen aan de EPB-
eisen af te toetsen.  
 
 
De energieprestatieregelgeving in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Sinds 2 juli 2008 is in het Brusselse Gewest de energieprestatieregelgeving van kracht en sinds 1 mei 
2010 ook in het Waalse Gewest. Het Brusselse en het Waalse Gewest opteerden ervoor om niet verder 
te werken met de software ontwikkeld in het Vlaamse Gewest. Op 2 augustus 2008 sloten zij de 
overeenkomst om een gebruiksvriendelijke software voor het evalueren van de energieprestatie van 
gebouwen te ontwikkelen. De ontwikkeling van de software werd via een gezamenlijke 
overheidsopdracht toegewezen aan Altran SA en LUCID. 
 
 
Energieprestatiesoftware 
 
Er werd op basis van de evaluatienota 2010 beslist om over te stappen naar een software van de 
tweede generatie.  Na een analyse van de mogelijkheden, werd beslist dat het Vlaams Gewest mee 
zou participeren in het ontwikkelingstraject van de gemeenschappelijke EPB-software van de andere 
twee Gewesten. Er werd een overeenkomst opgesteld die het gemeenschappelijk gebruik door de drie 
gewesten van de software beschrijft. Op 23 maart 2012 hechtte de Vlaamse Regering haar 
goedkeuring aan deze overeenkomst. Op 25 april 2012 is de overeenkomst met het oog op het 
gezamenlijk gebruik van de EPB-software voor het meten van de energieprestaties van gebouwen, 
door de bevoegde ministers van de drie Gewesten ondertekend.  
 
Voor de ontwikkelingen aan de EPB-software 3G, werden al een aantal opeenvolgende opdrachten 
uitgevoerd samen met de andere gewesten: 

1. september 2013 – juli 2015:  
- opdracht voor aanneming van diensten d.m.v. een onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking; 
- gegund aan de firma Altran nv; 
- voor de herfinanciering van deze opdracht heeft het Vlaams Gewest een budget van 

970.000 euro ingebracht; 
2. augustus 2015 – augustus 2019: 

- opdracht voor aanneming van diensten d.m.v een algemene offerteaanvraag met 
bekendmaking; 

- gegund aan de firma Altran nv; 
- voor de financiering van deze opdracht heeft het Vlaams Gewest een budget van 

1.700.000 euro ingebracht: 
3. september 2019 – augustus 2023 

- opdracht voor aanneming van diensten d.m.v een algemene offerteaanvraag met 
bekendmaking; 

- gegund aan de firma Altran nv (ondertussen Capgemini nv); 
- Voor de financiering van deze opdracht heeft het Vlaamse Gewest naar schatting 

1.888.000 euro ingebracht. 
 
Noodzaak 
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De derde (huidige) gezamenlijke opdracht loopt ten laatste eind augustus 2023 ten einde. Het is 
volgens de drie gewesten nodig om een nieuwe aansluitende opdracht te lanceren en uit te voeren, 
voor het verdere onderhoud en ontwikkelingen aan de EPB-software 3G. 
 
De opdracht bevat sowieso de volgende taken : 

- oplossen van bugs; 
- aanpassingen om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren (op basis van eerdere 

gebruikersenquête en overleg met de stakeholders, reeds gestart in de derde gezamenlijke 
opdracht); 

- doorvoeren kleine wijzigingen (bijvoorbeeld aanpassingen aan de eisen, …). 
 
 
 
2. Principiële uitvoering van de opdracht. 
 
Teneinde de noodzakelijke verdere ontwikkelingen aan de EPB-software 3G te kunnen toewijzen, werd 
door de 3 energie-administraties een bestek voor een nieuwe opdracht uitgewerkt. 
 
Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van artikel 5 van de Wet van 
24 december 1993 en valt onder de CPV categorie 72212000-4 (programmering van 
toepassingssoftware). Het betreft een gezamenlijke opdracht tussen de Gewesten.  De betrokken 
besturen zijn voor het Waals Gewest : DG04, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussels 
Instituut voor Milieubeheer en voor het Vlaams Gewest : Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De 
besturen hebben DG04 (Waals Gewest) aangesteld die gezamenlijk in hun naam zal optreden als 
Aanbestedende Overheid.  
 
De opdracht heeft tot doel de gezamenlijke EPB-software voor de berekening van de energieprestatie 
van gebouwen verder te ontwikkelen, gebruiksvriendelijker te maken en ook aan te passen aan de 
wijzigingen in de Energieprestatieregelgeving van de 3 Gewesten. Er moet rekening gehouden worden 
met de regelgeving van het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse 
Gewest. De wijzigingen in de Energieprestatieregelgeving zijn bijvoorbeeld een wijziging in de 
rekenmethode, een verstrenging van de eisen of een aanpassing van de procedure.  
 
Het gaat dus om een opdracht van grote omvang met aanzienlijke budgettaire weerslag. Om die 
reden wordt beroep gedaan op een opdracht in vaste gedeelten en voorwaardelijke gedeelten (cfr. 
artikel 37 § 1 Wet overheidsopdrachten). De sluiting van de opdracht in gedeelten (vaste en 
voorwaardelijke) slaat op de totaliteit: de inschrijvers dienen derhalve een offerte in voor de ganse 
opdracht (zowel de vaste als de voorwaardelijke gedeelten) en de opdrachtnemer met wie de 
opdracht wordt gesloten, is éénzijdig gebonden voor het geheel. 
 
De overheid zelf is daarentegen enkel gebonden door de vaste gedeelten. Zij is nooit verplicht om de 
voorwaardelijke gedeelten te bestellen en in de hypothese dat ze ervan afziet zegt de Wet niet dat 
de opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding. Met het oog op de raming van de opdracht 
moeten zowel de vaste gedeelten als de voorwaardelijke gedeelten in aanmerking worden genomen. 
De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing van de 
overheden. Om de continuïteit van de ontwikkelingen te garanderen, is gewenst dat deze opdracht 
loopt over 4 jaar. Een inschatting van de nodige wijzigingen voor de komende 4 jaar is niet haalbaar 
omwille van de vele ongekende wijzigingen (regelgevende wijzigingen, wijzigingen aan de 
rekenmethode, software 2.0, …). De Gewesten schatten in, dat de omvang van de vereiste 
ontwikkelingen ongeveer gelijklopend zal zijn aan de voorbije jaren. Gezien de hoge inflatie van de 
laatste jaren hebben het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun budget flink 
verhoogd. Om te kunnen blijven volgen met de ontwikkelingen, hebben wij volgens de verdeelsleutel 
55% van het totale budget nodig. Daarom wordt het budget voor het Vlaamse Gewest geschat op 
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760.000 euro (incl. BTW) per jaar en per gedeelte. Het budget voor het Vlaams Gewest gedurende 4 
jaar wordt geschat op 3.040.000 euro (incl. BTW) 
 
De volgende gedeelten zijn opgenomen in de opdracht: 

- 1 vast gedeelte (duur: ongeveer 1 jaar): 1.380.000 euro (incl. BTW) 
o Vlaams Gewest: 760.000 euro 
o Waals Gewest: 450.000 euro 
o Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 170.000 euro 

- 1 voorwaardelijk gedeelte (duur: ongeveer 1 jaar): het budget is nog ongekend maar wordt 
geschat op hetzelfde budget als voor het vast gedeelte.  

- 1 voorwaardelijk gedeelte (duur: ongeveer 1 jaar): het budget is nog ongekend maar wordt 
geschat op hetzelfde budget als voor het vast gedeelte. 

- 1 voorwaardelijk gedeelte (duur: ongeveer 1 jaar): het budget is nog ongekend maar wordt 
geschat op hetzelfde budget als voor het vast gedeelte. 

 
 
3. Keuze van de gunningprocedure & bestek. 
 

 
Deze opdracht is een overheidsopdracht voor aanneming van diensten d.m.v. een algemene 
offerteaanvraag met bekendmaking aan te rekenen op QE418 (Energiefonds). Het betreft een 
gezamenlijke opdracht tussen de Gewesten. De betrokken besturen zijn voor het Waals Gewest: DGO4, 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer en voor het Vlaams 
Gewest: het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De besturen hebben DGO4 (Waals Gewest) 
aangesteld die gezamenlijk in hun naam zal optreden als Aanbestedende Overheid. 
 
Het project is een opdracht volgens prijslijst. De prijs voor de gewone prestaties zijn volgens prijslijst, 
m.a.w. een opdracht waarvan de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de 
eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen 
bedrag vastgesteld. De betalingswijze is ook vastgelegd in het lastenboek. Elke maand bezorgt de 
dienstverlener een gedetailleerde samenvatting van alle prestaties aan de 3 Gewesten. Na akkoord 
van de 3 Gewesten tijdens een stuurgroepvergadering, wordt elke 3 maand een factuur bezorgd. 
 
De budgettaire weerslag wordt aangerekend op het Energiefonds. 
Het ontwerpbestek is opgenomen als bijlage 1. 
 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

De financiële impact van deze opdracht voor het  Vlaams Gewest kan dus als volgt worden 
samengevat. Er wordt ingeschat dat voor het Vlaams Gewest in de komende 4 jaar een budget van 
3.040.000 euro (incl. BTW) vereist zal zijn voor de ontwikkelingen aan de software. Als de opdracht 
wordt gegund, is het enkel verplicht om het vast gedeelte van 760.000 euro (incl. BTW) te bestellen. 
Met dit budget kunnen ontwikkelingen worden uitgevoerd gedurende ongeveer 1 jaar. Wanneer het 
budget van dit gedeelte is opgebruikt, kan per volgend deel afzonderlijk worden beslist om de andere 
3 voorwaardelijke gedeelten te bestellen, maar dat is niet verplicht. Op het moment dat een 
voorwaardelijk gedeelte wordt besteld, wordt vastgelegd welk budget eraan wordt toegekend. Er 
wordt verwacht dat hetzelfde budget vereist is per voorwaardelijk gedeelte als voor het vast gedeelte 
en dat elk voorwaardelijk gedeelte ongeveer één jaar in beslag neemt. 
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In verband met de opname van het voorwaardelijke gedeelte zal door het Vlaamse Gewest maar een 
positieve beslissing worden genomen als hiervoor de nodige middelen in het Energiefonds 
beschikbaar komen of een compensatie kan worden gevonden in de begroting Energie. 
 
Het advies van de Inspectie van Financiën is opgenomen als bijlage 2. 
 
De Inspecteur formuleert ernstige bedenkingen bij het voorliggend bestek en vindt dat het in zijn 
totaliteit opnieuw moet worden bekeken. Hij heeft vooral bedenkingen bij de beschrijving van de 
inhoud van de voorwaardelijke schijven én rond de beperking in de tijd (tot 4 jaar) van de opdracht. 
Meer concrete invulling van zijn bezwaren wordt door de Inspectie niet gegeven.  
 
De algemeen geformuleerde bedenkingen van de Inspectie van Financiën kunnen niet worden 
bijgetreden. Het voorliggend bestek is gebaseerd is op de vorige – gunstig geadviseerde - bestekken 
rond de ontwikkeling van de EPB-software 3G. De maximale duurtijd van de opdracht van 4 jaar volgt 
uit de regelgeving rond overheidsopdrachten. Het werken met voorwaardelijke schijven geeft 
verschillende voordelen aan de gewesten, en is ook de werkwijze geweest in de twee vorige 
opdrachten. Het voornaamste voordeel is dat het aan de gewesten flexibiliteit geeft omdat het niet 
verplicht is om de voorwaardelijke schijven te bestellen. Het geeft ook de mogelijkheid om het budget 
en de duurtijd van de schijf aan te passen naar beneden toe, en dus niet over de bedragen en duurtijd 
te gaan zoals vermeld in het bestek. Een inschatting van het totale, maximale budget wordt wel 
gegeven, nl. 4 x 760.000 euro (incl. BTW).  
 
De andere gewesten hebben het ontwerpbestek ook voor advies voorgelegd aan hun Inspectie van 
Financiën. 
 
Het Waals Gewest ontving op 15 februari 2023 een gunstig advies, onder voorbehoud van de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gewesten. Zij leverden hiervoor 
enkele (kleine) aanvullingen/verduidelijkingen op het bestek, nl.:  

- Het verduidelijken van de bedragen van de verschillende (vaste en voorwaardelijke) schijven;  
- Een verduidelijking van de wijze waarop de score zal toegekend worden voor het tweede 

gunningscriterium. Deze werkwijze is dezelfde wijze hoe de score werd toegekend bij de 
vorige gunningsprocedure (in 2019), maar staat nu expliciet beschreven in het bestek; 

- Een toevoeging aan de tabellen in bijlage 2 die verduidelijkt dat voor elke schijf de gemiddelde 
dagprijs gebaseerd is op het gemiddelde van de dagprijzen van de verschillende mogelijke 
functies (projectmanager, IT-analist, ontwikkelaar, …) en niet enkel voor de eerste schijf.  

Wat betref de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gewesten, heeft 
ondertussen elk gewest de ondertekening uitgevoerd (zie bijlagen). 
 
Het Brussels Gewest ontving op 26 april 2023 een gunstig advies zonder voorwaarden of 
verduidelijkingen.  
 
De huidige opdracht loopt af op 31 augustus 2023. Om de continuïteit van het project te garanderen, 
moet de nieuwe opdracht ten laatste kunnen starten op 1 september 2023. Er is dus geen tijd meer 
om het volledige bestek te herwerken. De gevolgen van een eventuele niet-continuïteit in de opdracht 
kunnen ervoor zorgen dat de geloofwaardigheid van de overheid bij de sector een zware deuk krijgt. 
Noodzakelijke methode- of regelgevende wijzigingen zullen niet tijdig kunnen worden 
geïmplementeerd en eventueel aanwezige bugs in de EPB-software zullen niet kunnen worden 
opgelost, waardoor de EPB-verslaggevers niet op een efficiënte manier zullen kunnen werken. 
 
Het begrotingsakkoord is opgenomen als bijlage 3. 
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B. ESR-TOETS 

Deze overheidsopdracht heeft geen impact op de ESR. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen impact op het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen rechtstreekse impact op het personeel, de 
werkingsuitgaven of de investeringen en schulden va de lokale besturen. 

 

4. VERDER TRAJECT 
 
Na goedkeuring over de gekozen plaatsingsprocedure en het ontwerpbestek, zal het Waalse Gewest 
de aanbesteding publiceren.   
 
De selectiebeslissing en de gunningsbeslissing zullen ook voor goedkeuring aan de Vlaamse 
Regering worden voorgelegd. 

 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan het voorwerp van de opdracht, het 
ontwerpbestek met referentie O4.04.01-22-5045 en de gekozen plaatsingsprocedure. 

 
 

De Vlaamse minister van  Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
 
 
 
 
 

Zuhal DEMIR 




