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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING  

1.1.1 Achtergrond 

Het geïntegreerd planningsproces “Rond Ronse” werd door de Vlaamse Regering  op 14 juli 2017 ingesteld en 
heeft als doel om: 
▪ oplossingen te bieden voor de regionale mobiliteitsproblematiek in en rond Ronse door in te zetten op: 

o realisatie van een kwalitatieve bovenlokale verbinding als onderdeel van de N60; 
o verbetering van de lokale verkeerssituatie in functie van leefbaarheid en veiligheid; 
o verbetering van de multimodaliteit; 

▪ de open ruimte structuur van de ruimere regio “Vlaamse Ardennen: rond Kluisberg, Muziekberg en 
Koppenberg”, te verbeteren door in te zetten op: 

o bescherming en herstel van de natuur; 
o verhogen en veiligstellen van de landschappelijke kwaliteiten van de Vlaamse Ardennen; 
o de kwaliteit van de stedelijke rand te verhogen; 
o het bieden van toekomstperspectief aan de landbouw. 

 
Voor het project werd het geïntegreerd planningsproces gevolgd, waarbij planmilieueffectrapportage en 
andere effectbeoordelingen zoals een landbouweffectenrapport in het planningsproces van het Gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geïntegreerd werden. 
 
Op de website www.rondronse.be is de inhoud en voortgang van dit planningsproces te volgen. 
 
Het geïntegreerd planningsproces van het GRUP Rond Ronse is gestart in januari 2019 en kent volgende 
stappen: 
1. opstartfase met startnota (mei 2019) en inspraakperiode 
2. scopingfase met een 3-tal scopingnota’s (juni 2020, jan 2021 en mei 2021) en inspraakperiodes 
3. ontwerp planvormingsfase met het voorontwerp GRUP (mei 2022) en plenaire vergadering (juni 2022) 
4. planvormingsfase met de  voorlopige vaststelling van het GRUP (20 januari 2023) en het openbaar 

onderzoek (21 februari  tem 8 mei 2023) 
5. goedkeuringsfase met de definitieve vaststelling van het GRUP (zomer/najaar 2023) 

 

1.1.2 Vraag tot inzet landinrichting 

Door het planteam van het GRUP, werd mede namens de Stuurgroep Rond Ronse, op 20 mei 2020 aan de 
programmacommissie landinrichting gevraagd om ter ondersteuning van de uitvoering van planningsproces 
Rond Ronse een landinrichtingsproject op te starten: 
 
‘Doel van het landinrichtingsproject is om de ambities met betrekking tot de open ruimte rond Ronse 
middels een gebiedsgericht en geïntegreerde aanpak te vertalen naar concrete inrichtingsplannen in functie 
van o.a.: 

http://www.rondronse.be/
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▪ Het realiseren van de voorziene bosuitbreiding in de bosgordel Kluisbos-Hotond-Kopppenberg en rond het 
Muziekbos cfr. de door de Vlaamse regering vastgestelde Natura 2000-doelen; 

▪ Het uitwerken van een flankerend beleid ten aanzien van de landbouwers die als gevolg van deze 
bosuitbreidingen of aanleg weginfrastructuur (en daaraan gerelateerde natuur- en 
landschapscompensaties) gronden verliezen (o.a. via het opzetten van grondruilen, 
ev.bedrijfsverplaatsingen, specifieke vergoedingen…) 

▪ Het verbeteren van de inrichting van het agrarisch gebied i.f.v. een duurzame landbouwontwikkeling in 
evenwicht met de draagkracht van het landschap en het fysisch systeem (versterken ruimtelijk functionele 
samenhang agrarische structuur, aanpak erosie- en grondverschuivingsproblematiek, behoud en herstel 
bodem- en waterkwaliteit…) 

▪ Het verhogen van de ruimtelijke veerkracht van het agrarisch gebied (verhogen opslag koolstof in 
landbouwbodems, in stand houden koolstofrijke bodems en graslanden, efficiënt nutriëntenbeheer om 
verliezen van stikstof en fosfor te vermijden en de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, duurzaam 
waterbeheer, tegengaan van verdroging…) 

▪ Het behoud en het versterken van de landschappelijke en erfgoedwaarde in het bijzonder van de als 
erfgoedlandschap aangeduide of aan te duiden gebieden 

▪ Het optimaliseren van de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte in relatie tot de 
dorpskernen en stedelijke gebieden; 

▪ …’ 
 
Op 20 november 2020 adviseerde de programmacommissie aan de minister bevoegd voor landinrichting om 
VLM de opdracht te geven tot het opstarten van een onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van 
landinrichting voor ‘Rond Ronse’. Op 12 maart 2021 nam de minister volgende beslissing:  
 
‘Conform art. 3.I.1.2. van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting vraag  
ik de Vlaamse Landmaatschappij een onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid (OOH)  
te starten voor de instelling van het landinrichtingsproject ‘Vlaamse Ardennen rond Ronse,  
Maarkedal, Kluisbergen en Oudenaarde.. … Gelet op de doelstelling van de vlaamse Regering om 4000 ha extra 
bos te realiseren tegen 2024, vraag ik dat het OOH zeker aandacht besteed aan het realisatietempo voor de 
voorziene bosuitbreiding van 350 ha.  Er dient onderzocht te worden of en op welke manier een hogere 
bebossingstempo haalbaar is.  ‘’. 
 
Op 20 januari 2023 werd het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ voorlopig 
vastgesteld door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering besliste hierbij om uiterlijk bij de definitieve 
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een beslissing te nemen over de instelling van een 
landinrichtingsproject.  
 
In het voorliggend onderzoek naar opportuniteit en haalbaarheid van een landinrichtingsproject  
Vlaamse Ardennen rond Ronse, Maarkedal, Kluisbergen en Oudenaarde is onderzocht voor welke open ruimte 
doelstellingen de inzet van een landinrichtingsproject opportuun en haalbaar geacht wordt. 
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1.2 JURIDISCHE BASIS LANDINRICHTING 

Het doel van landinrichting wordt in art. 1.1.3 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 
landinrichting omschreven als: 

“De afstemming en de toepassing op geïntegreerde wijze van instrumenten en de uitvoering van 
maatregelen die gericht zijn op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten 
van de ruimte.” 

 
Een landinrichtingsproject kan volgens artikel 3.1.1. van het decreet van 28 maart 2014 door de Vlaamse 
regering ingesteld worden onder volgende voorwaarden: 
 

“De Vlaamse Regering kan een landinrichtingsproject instellen als het landinrichtingsproject bijdraagt tot 
de realisatie van het beleid dat: 
1°  ofwel de Vlaamse Regering voert op het vlak van het behoud, de bescherming en de ontwikkeling 

van functies en kwaliteiten van de open ruimte;  
2°  ofwel een provincie of een gemeente voert op het vlak van het behoud, de bescherming en de 

ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte, als dat beleid past binnen de 
prioriteiten van de Vlaamse Regering; 

3°  ofwel een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest is 
belast met taken van openbaar nut uitvoert op het vlak van het behoud, de bescherming en de 
ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte, als de uitvoering van dat beleid 
past binnen de prioriteiten van de Vlaamse Regering. 

 
Een landinrichtingsproject wordt voorbereid en uitgevoerd met het oog op een participatieve, 
geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de verschillende functies, kenmerken en 
kwaliteiten die in het gebied voorkomen mee in overweging worden genomen bij het bepalen en het 
uitwerken van doelstellingen, maatregelen en de daarvoor in te zetten instrumenten, als die functies, 
kenmerken en kwaliteiten kunnen worden beïnvloed door de gevraagde inrichting of het gevraagde 
beheer van de open ruimte. 
 
In het eerste en het tweede lid wordt verstaan onder open ruimte: een gebied waarin de onbebouwde 
ruimte overweegt maar waarin elementen van bebouwing en infrastructuur die samenhangen met de 
onbebouwde ruimte kunnen voorkomen en plaatselijk kunnen overwegen.” 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting legt nadere regels vast 
m.b.t. landinrichting. Hierin o.a. nadere regels m.b.t. de toepassing van de in deel 2, Titel 1 van het decreet van 
28 maart 2014 beschreven instrumenten in te zetten via landinrichtingsprojecten. 
 

“Art. 3.1.1.1. Een landinrichtingsproject kan ingesteld worden om een antwoord te bieden op een 
vraag naar inrichting of beheer van de open ruimte.  
 
Art. 3.1.1.2. De minister geeft het agentschap de opdracht om een onderzoek naar de opportuniteit en 
de haalbaarheid van een landinrichtingsproject uit te voeren. 
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Een onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject omvat ten 
minste:  
1°  een motivatie van de meerwaarde van de instelling van een landinrichtingsproject in een 

welbepaald gebied;  
2°  een motivatie waaruit blijkt dat het landinrichtingsproject voldoet aan het doel van 

landinrichting, vermeld in artikel 1.1.3 van het decreet van 28 maart 2014, en dat het voldoet 
aan het beleid, vermeld in artikel 3.1.1, eerste lid, van het voormelde decreet; 

3°  een voorstel van landinrichtingsproject waarin het volgende is opgenomen: 
a) de doelstellingen van het landinrichtingsproject; 
b) de gebiedsafbakening van het landinrichtingsproject; 
c) een niet-limitatief overzicht van de partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het 
landinrichtingsproject; 
d) een raming van de kosten van het landinrichtingsproject en een indicatie van de wijze van 
financiering van het landinrichtingsproject, alsook een raming van de subsidies voor 
landinrichting die vermoedelijk uitgekeerd zullen worden voor het landinrichtingsproject en 
voor uitvoeringsinitiatieven als vermeld in artikel 3.4.2 van het voormelde decreet. 

  
Art. 3.1.1.3. Het onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van het landinrichtingsproject 
wordt door het agentschap bezorgd aan de programmacommissie. 
 
De programmacommissie verleent advies aan het agentschap over het voorstel van 
landinrichtingsproject. Het agentschap kan op basis van dat advies het voorstel van 
landinrichtingsproject aanpassen. 
 
Art. 3.1.1.4. De dienst bezorgt de volgende stukken aan de minister, aan het college van burgemeester 
en schepenen van elke gemeente waarop het voorstel van landinrichtingsproject betrekking heeft, en 
aan de deputatie van elke provincie waarop het voorstel van landinrichtingsproject betrekking heeft: 
1°  het onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject, 

waarbij in voorkomend geval het voorstel van landinrichtingsproject is aangepast aan het advies 
van de programmacommissie;  

2°           het advies van de programmacommissie; 
3°  in voorkomend geval, de wijze waarop het agentschap rekening heeft gehouden met het advies 

van de programmacommissie. 
 
Art. 3.1.1.5. De Vlaamse Regering keurt het voorstel van landinrichtingsproject goed en stelt het 
landinrichtingsproject in. 
 
Art. 3.1.1.6. De beslissing van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 3.1.1.5, wordt door het 
agentschap bezorgd aan de volgende instanties: 
1°  het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente waarop het ingestelde 

landinrichtingsproject betrekking heeft; 
2°  de deputatie van elke provincie waarop het ingestelde landinrichtingsproject betrekking heeft; 
3°          de programmacommissie. 

 



ZUIDWESTELIJKE VLAAMSE ARDENNEN  - FASE 1 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN HAALBAARHEID  pagina 8 van 99 
Juli 2023 
 

1.3 STATUS EN PROCES OOH 

Dit onderzoek naar de haalbaarheid en opportuniteiten (OOH) voor landinrichting vormt de basis voor een 
beslissing door de Vlaamse Regering over het instellen van een landinrichtingsproject.  
 
In dit OOH komen hiervoor volgende elementen aan bod: 

 
▪ een beknopte gebieds- en beleidsanalyse; 
▪ een beschrijving van projecten in de open ruimte waarvoor de inzet van landinrichting wenselijk wordt 

geacht; 
▪ een motivatie van de meerwaarde van de inzet van landinrichting; 
▪ een motivatie waaruit blijkt dat de inzet van landinrichting voldoet aan het doel van landinrichting; 
▪ een voorstel van landinrichtingsproject met hierin opgenomen: 

o een perimeter; 
o doelstellingen van landinrichtingsproject; 
o een niet-limitatief overzicht van de partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het 

landinrichtingsproject; 
o een raming van de kosten van het landinrichtingsproject en een indicatie van de wijze van 

financiering van het landinrichtingsproject, alsook een raming van de subsidies voor landinrichting 
die wenselijk zijn voor de uitvoering van het landinrichtingsproject. 
 

Bij dit OOH hoort een kaartenatlas met daarin opgenomen een aantal kaarten waar vanuit dit OOH naar wordt 
verwezen. 
 
Een onderzoek naar haalbaarheid en opportuniteiten bevat nog geen concrete uitwerking en ruimtelijke 
allocatie van maatregelen. De uitwerking richting uit te voeren maatregelen en bijbehorend 
uitvoeringsprogramma en financieringsplan gebeurt na instelling van dit landinrichtingproject via de opmaak 
en goedkeuring van landinrichtingsplannen en eventuele uitvoeringsinitiatieven. De opmaak hiervan zal 
worden begeleid door een planbegeleidsingsgroep met hierin alle bij de uitvoering betrokken partners en 
actoren. 
 
Dit OOH kwam tot stand op basis van overleg met alle relevante open ruimte partners in het 
onderzoeksgebied. In bijlage 1 is het procesverloop met bijbehorende overlegmomenten weergegeven. 
 
Voor de goedkeuring van het OOH  is conform het decreet landinrichting en uitvoeringsbesluit een advies 
vereist van de Programmacommissie landinrichting.  
 
Na het advies van de programmacommissie is het vervolgens aan de Vlaamse Regering om het voorstel van 
landinrichtingsproject goed te keuren en het landinrichtingsproject in te stellen. 
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1.4 PERIMETER 

1.4.1 Voorstel van perimeter landinrichtingsproject 

 
Kaart 1 - kaartenatlas: voorstel van perimeter van het landinrichtingsproject 
 
De vraag naar inzet van landinrichting is gesteld voor onderzoeksperimeter zoals afgebakend in de startnota 
Rond Ronse in het kader van het geïntegreerd planningsproces voor het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP).  
 
Dit betrof een  indicatieve onderzoeksperimeter. In het kader van het proces tot opmaak van dit OOH is deze 
onderzoeksperimeter verfijnd tot voorstel van perimeter voor het landinrichtingsproject. Hierbij zijn volgende 
aanpassingen doorgevoerd: 
▪ opname van de kern van Melden en omliggende meersengebied vanuit het historisch landschappelijk en 

waardevol karakter van deze zone, de relatie tussen deze zone en de Koppenberg en de potentie tot 
ontwikkeling van een onthaalzone voor de Vlaamse Ardennen; 

▪ In deze zone van Melden mondt de Molenbeek uit in de Schelde.  Om de totale stroomgebied van deze 
beek in de perimeter te hebben, wordt de bovenloop van deze beek eveneens opgenomen.  

▪ verfijning van de perimeter door deze telkens te leggen op duidelijke grenzen in het landschap 
(hoofdzakelijk wegen en waterlopen). 

 
Voor de duidelijkheid en leesbaarheid wordt in dit OOH telkens het voorstel van perimeter voor instelling van 
het landinrichtingsproject gebruikt, zoals hier boven omschreven. Dit wordt in het kader van dit OOH het 
projectgebied genoemd. De oppervlakte van het totale projectgebied bedraag 9.700 ha. 
 
Het kleinstedelijk gebied van Ronse is weliswaar volledig mee opgenomen binnen de projectperimeter, maar 
inzet van landinrichting binnen deze perimeter zal, indien noodzakelijk, enkel plaatsvinden in het kader van 
beperkte inrichtingswerken binnen open ruimte verbindingen die vanuit het buitengebied doorlopen tot 
binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied.   
 
In de loop van het GRUP-proces is de perimeter van het GRUP verfijnd en verkleind tot de zones voor 
bosuitbreiding met omliggende landbouwgebieden en het te bestemmen woon(uitbreidings)gebieden. Voor 
het landinrichtingsproject wordt de ruimere en licht aangepaste perimeter van de startnota voorgesteld 
omwille van: 
▪ de erosieproblematiek en uitdagingen op het gebied van waterbeheer en landschapsherstel die spelen 

binnen de gehele onderzoeksperimeter en de hier binnen gelegen deelstroomgebieden; 
▪ het kunnen meenemen van het GRUP Nederaalbeek en het hierin opgenomen erfgoedlandschap. 
 
 

1.4.2 Afstemming met het landinrichtingsplan Maarkebeek (Water-Land-Schap 1.0) 

De voorgestelde perimeter voor het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen overlapt deels 
met de perimeter van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 1.0 voor de Maarkebeek. Voor dit 
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deelproject van Water-Land-Schap is inmiddels gestart met de opmaak van een landinrichtingsplan (LIP) dat 
zich focust op een beperkter deelgebied (zie kaart 1 - kaartenatlas). De provincie Oost-Vlaanderen is hier 
trekker van de gebiedscoalitie dat instaat voor de opmaak van dit landinrichtingsplan (LIP). Met de provincie is 
afgesproken dat het  LIP Maarkebeek zich focust op het realiseren van volgende doelstellingen (zie hoofdstuk  
4.3) binnen het stroomgebied van de Pauwelsbeek, de boven- en middenloop van Maarkebeek (tot aan de 
Borgtmolen) en de Krombeek:  
▪ het oplossen van prioritaire erosieknelpunten gericht op het verminderen van de instroom van sediment 

naar infrastructuur, waterlopen, kwetsbare natuur en aanpalende percelen van andere landbouwers; 
▪ het bijdragen aan een meer klimaatrobuust waterbeheer door het verhogen van het waterbufferend 

vermogen van het landschap; 
▪ het bijdragen aan de realisatie van een goede structuur- en waterkwaliteit van actuele en potentiële 

waterlopen voor prioritaire soorten waaronder rivierdonderpad- en beekprik; 
▪ het uitvoeren van een flankerend landbouw voor landbouwers die worden getroffen door maatregelen tot 

landinrichting; 
 
Via het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen kan, daar waar de perimeter overlapt met de 
perimeter van het LIP Maarkebeek (in casu het stroomgebied van de Pauwelsbeek) worden gewerkt aan de 
realisatie van de andere doelstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 4.3. Daarnaast worden via dit OOH ook 
bijkomende subsidies landinrichting voorzien voor het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het 
kader van het LIP Maarkebeek (zie hoofdstuk 4.6). 
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2 GEBIEDSANALYSE 

2.1 SITUERING 

Het projectgebied behoort tot het zuidwestelijk deel van de Vlaamse Ardennen.  
 

Figuur 1: situering van het projectgebied 

 
Het projectgebied omvat het volledige grondgebied van de stad Ronse, het overgrote deel van het 
grondgebied van de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal en het zuidoostelijke deel van de stad 
Oudenaarde. In het zuiden wordt het projectgebied begrenst door de grens met het Waalse gewest. 
Landschappelijk gezien sluit het gebied hier aan op het Pays de Collines.  
 

2.2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

2.2.1 Geomorfologie 

 
Kaart 2 - kaartenatlas: digitaal hoogtemodel 
 
Het landschap van de zuidwestelijke Vlaamse Ardennen wordt gekenmerkt door een uitgesproken reliëf. 
Structuurbepalend is de oost-west-georiënteerde heuvelrug met onder andere de Getuigenheuvels van 
Kluisberg (141 m), de Hotondberg (150m) en de Muziekberg (148m). Op Waals grondgebied situeert zich de 
Noord-Zuid georiënteerde heuvelrug van Pays de Collines, welke te zuidoosten van Ronse aansluit op de 
heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. 
 
Dit reliëf is ontstaan in het Quartair. Rivieren en beken die ontstonden tussen verschillende ijstijden sneden 
diepe dalen uit. Tijdens de laatste ijstijd werd het reliëf vervlakt als gevolg van grondverschuivingen door 
smeltprocessen en aanvoer van leem via de wind, wat geresulteerd heeft in een typische vallei asymmetrie 
en een afdekking van tertiaire lagen met leem.  
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De ondergrond van de heuvelruggen wordt gekenmerkt door een afwisseling van doordringbare zandlagen 
en minder goed doordringbare kleilagen. Dit maakt dat steilere hellingen gevoelig zijn voor 
grondverschuivingen. Op de steile valleiflanken, niet bedekt door leem, ontspringen op de scheiding  van 
klei- en zandlagen bronbeekjes.  
 
De geomorfologische processen hebben geleid tot volgende structuurbepalende landschappelijke 
entiteiten: de (zandige) heuveltoppen, steile en flauwe valleiflanken en een opeenvolging van bronbeek- en 
beekvalleien gescheiden door lemige plateaus. 
 

2.2.2 Bodem en watersyteem 

Kaart 3 – kaartenatlas: bodem- en watersysteem 
 
Het projectgebied wordt gekenmerkt door een opeenvolging van bron- en beekvalleien gescheiden door 
lemige plateaus en heuvelruggen. De meer zandige heuvelruggen vormen het inzijgingsgebied voor de 
bronbeken die in het gebied ontspringen op de scheiding van tertiaire klei en zandlagen. De bronnen volgen 
duidelijk de hoogtelijnen. 
 
De heuvelrug van Kluisberg via Hotond naar het Muziekbos vormt hierbij een waterscheiding tussen beken 
die zuid-noord afwateren richting Maarkebeek en een aantal kleinere beken die noord-zuid afwateren 
richting de Molenbeek. De uitloper van deze heuvelrug van Hotond naar Koppenberg vormt de 
waterscheiding tussen de beken die afwateren naar de Maarkebeek en beken die afwateren naar de 
Schelde. 
 
In het stroomgebied van de Maarkebeek situeren zicht van west naar oost: de Marie Borrebeek, de 
Nederaalbeek en de Pauwelsbeek. 
 
De Molenbeek ter hoogte van Ronse kent als bovenlopen (van oost naar west) de Trosbeek, de 
Lievensbeek, deVloedbeek, de Drieborrebeek, het Maanschijnbeekje, de Fonteinbeek, de Bierlijnkbeek en 
de Bosbeek.   
 
De Beiaardbeek met als bovenlopen de Molenbeek en Kuitholbeek mondt uit in de Schelde.   De 
Molenbeek die het Heilbroek ontwatert mondt via de Renne en Rietgracht uit in de Schelde. De Molenbeek 
wiens brongebied zich situeert thv Kwaremont en Kluisbos stroomt ter hoogte van Berchem in de Schelde.  
 
De geomorfologische opbouw van het gebied maar ook het landgebruik en de effecten van 
klimaatverandering maken dat het gebied gevoelig is voor grondverschuivingen, bodemerosie, verdroging 
en wateroverlast. 
 

2.2.3 Landgebruik 

 
Kaart 4 - kaartenatlas: landgebruik 
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De grotere boscomplexen in het gebied situeren zich voornamelijk op toppen en flanken van de (meer 
zandige) getuigenheuvels. Het gebied kent een afwisseling van akkers en graslanden, waarbij akkers zich 
voornamelijk situeren op de zandlemige plateaus en de graslanden zich hoofdzakelijk situeren binnen 
beekvalleien en op steilere (moeilijker bewerkbare) valleiflanken. In de vallei van de Schelde overwegen de 
akkers: graslanden zijn hier vooral gebonden aan kleinere valleizones en relicten van de oude ijstijdvallei 
van de Schelde. 
 
De verstedelijking in de open ruimte is vooral gelieerd aan diverse straatdorpen en brongehuchten.  De 
brongehuchten zijn ontstaan op de bronniveaus in het gebied. Rondom Ronse worden de diverse 
invalswegen veelal gekenmerkt door lintbebouwing. Daarnaast komt verspreid (voormalige) agrarische 
bebouwing voor. Het gebied kent behoorlijk wat monumentale hoeves. 
 

2.2.4 Natuurwaarden 

Kaart 5 - kaartenatlas: natuurwaarde op basis van ecosysteemkwaliteit, oppervlakte van de natuurclusters 
en connectiviteit 
 
De ecologische diversiteit en kwaliteit is hoog met oude eiken-beukenbossen op de heuveltoppen, 
bronbossen op de heuvelflanken, beekbegeleidend bos en graslanden in de bronbeekvalleien.  
 
In de zone van Koppenberg tot Hoogberg is de bosstructuur meer gefragmenteerd dan de bossen tussen 
Kluisberg en Hotondberg.  Kluisbos, Heynsdale, Hotond en Muziekbos – Sint Pietersbos – Bos Ter eecken 
zijn grotere boscomplexen.  Zowel de grote als de kleinere bossen hebben de typische voorjaarsflora 
waarin oude bosplanten zoals wilde hyacint, bosanemoon, daslook, …  domineren. Nabij de bovenlopen 
vindt men de vegetatie van valleibos en bronbossen. Tussen de bosfragmenten situeren zich graslanden 
vaak rijk aan houtige elementen.   
 
De omgeving van Waaienberg en Paddenbroek heeft nog een aantal biologisch (zeer) waardevolle 
elementen die zich voornamelijk situeren in de laag gelegen, vochtige tot natte grasland- en 
moerascomplexen. 
 
De biologisch (zeer) waardevolle terreinen ten zuiden van de Ommegangstraat bestaan uit verspreide 
bosfragmenten (Hemelberg, Hogerlucht en Bois Joly) met rondom weides waarbij de biologische rijkdom 
terug te vinden is in het microreliëf, de sloten of houtige randen.  Zeer waardevolle, schralere graslanden 
komen nog sporadisch voor. 
 
Veel van de natuurtypes zijn kwetsbaar ten aanzien van stikstofdepositie. De kritische depositiewaarde 
(KDW) voor stikstof wordt in driekwart van de aanwezige kwetsbare gebieden overschreden. 
 
De beken in het gebied hebben veelal een matige tot zwakke waterkwaliteit en ecologische diversiteit. Een 
beperkt aantal bovenlopen kent een betere structuur- en waterkwaliteit en zijn van belang als (actueel) 
habitat voor onder meer rivierdonderpad en beekprik. 
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2.2.5 Landschap, erfgoed & archeologie 

De combinatie van de verschillende bodemtypes, bronniveaus en steile hellingen leidde tot een gevarieerd 
cultuurlandschap. In de Vlaamse Ardennen zijn 3 fysische entiteiten sterk bepalend voor het landschap en 
het (historisch) grondgebruik. Dit zijn:  
▪ de hogere heuvelkammen  
▪ het sterk ingesneden plateaulandschap met valleien 
▪ het Scheldeterraslandschap.  
 
Op de hogere toppen van het landschap zijn diverse steentijdsites gekend. Onder meer neanderthalersites, 
maar ook laat paleolithische sites zijn hier aanwezig. Uit deze vroege periodes is een grote 
Michelsbergcultuur-aanwezigheid gekend op de Patersberg. Met de komst van de Romeinen ontstonden de 
eerste grootschalige open akkers; onder meer over de Kwaremont lag een Romeinse weg met hierrond 
verschillende bewoningen. Villa’s lagen verspreid in het landschap, met grafheuvels op markante plaatsen. 
Grafheuvels die vandaag nog in het landschap terug te vinden zijn, onder meer in het Muziekbos. 
 
Vanaf de middeleeuwen ontstond een meer open landschap, afgewisseld met bossen, holle wegen en 
begroeide taluds. Deze begroeiingen waren veelal bosrestanten op hellingen te steil om te bewerken, of 
aangeplant in functie van gebruikshout. Typisch voor de Vlaamse Ardennen zijn de kaphagen. Ook solitaire 
bomen komen veelvuldig voor als gerechts-, vrijheids-, fetisjboom of perceelsgrens. Knotbomen en 
weerhagen zijn veel voorkomend. Deze kleine landschapselementen zijn sterk erosiebeperkend. Grote 
hoeves en molens zijn veelvuldig aanwezig.  
 
De bossen zijn vooral terug te vinden op de hogere toppen en steile hellingen. Het gebruik als middelhout- 
en hakhoutbeheer, vooral op de steile hellingen, leidde tot een bijzondere voorjaarsflora.   
 
De meeste huidige nederzettingen gaan terug tot de vroege middeleeuwen.  Deze zijn sterk gekoppeld aan 
het reliëf en de aanwezigheid van de bronnenniveaus. Waar het grondwater niet te diep zat, ontstonden 
bewoningen. Verschillende bronputten zijn nog altijd aanwezig. Tot de dag van vandaag wordt het water 
nog gebotteld.   
 

2.2.6 Landbouw 

 
Kaart 6 – kaartenatlas: landbouwgebruik 
 
Binnen de perimeter van het OOH is op 31 mei 2020 5.991 ha gekend als landbouwgebruik bij het 
Departement Landbouw en Visserij..  
Het projectgebied ligt in de Zandleemstreek, dat wordt gekenmerkt door vruchtbare bodems die geschikt 
zijn voor een brede waaier van teelten, weliswaar met het reliëf als beperkende factor. De belangrijkste 
teelten in 2020 waren grasland (35 %), maïs (20 %), graangewassen (18 %), aardappelen (10 %) en bieten (8 
%). Groenten (3 %) en andere voedergewassen (2 %) komen relatief weinig voor. 
 
De verschillende kouters en het gebied ten westen van Ronse vormen een eerder grootschalig agrarisch 
landschap met relatief grote kavels die voornamelijk worden gebruikt als akker. Het reliëfrijk landschap van 
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de bronbeekvalleien en steilere valleiflanken kent een kleinschaliger karakter met een hoger aandeel aan 
graslanden. 
 
De geregistreerde (landbouw)percelen worden op 31 mei 2020 gebruikt door 385 gebruikers. Circa 20 ha is 
in gebruik door het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
het aantal gebruikers per gemeente, de totale en gemiddelde oppervlakte die zij in het projectgebied 
gebruiken1. De grootste groep gebruikers is gevestigd in Maarkedal. In Kluisbergen en Ronse zijn eveneens 
een grote groep gebruikers gevestigd. 

Tabel 1: Overzicht van de vestigingsplaats van de gebruikers, de totale en gemiddelde oppervlakte in het projectgebied volgens de 
vestigingsplaats van de gebruikers 

Gemeente waar 

gebruiker is gevestigd 

Aantal gebruikers Oppervlakte in het 

projectgebied (ha) 

Gemiddelde 

oppervlakte in het 

projectgebied (ha) 

ANZEGEM 13 78 6,0 

AVELGEM 7 58 8,3 

BRAKEL 5 18 3,7 

ELLEZELLES 15 114 7,6 

FRASNES-LEZ-ANVAING 12 233 19,4 

HOREBEKE 6 27 4,4 

KLUISBERGEN 54 1.302 24,1 

MAARKEDAL 132 2.408 18,2 

MONT-DE-L'ENCLUS 5 26 5,2 

OUDENAARDE 34 499 14,7 

RONSE 40 853 21,3 

WORTEGEM-PETEGEM 18 108 6,0 

ANDERE GEMEENTEN2 42 248 5,9 

Eindtotaal 383 5.971 15,6 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gebruikers per bedrijfstype en de oppervlakte die zij 
in het projectgebied gebruiken3. De grootste groep gebruikers zijn de gespecialiseerde graasdierbedrijven 
en de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. De gemengde bedrijven met gewassen en veeteelt zijn 
eveneens belangrijke grondgebruikers. 
 
 
  

 
1 Zonder ANB en Natuurpunt 
2 Minder dan 4 gebruikers uit de dezelfde gemeente, 34 gemeenten 
3 Zonder ANB en Natuurpunt 
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Tabel 2: Overzicht van de bedrijfstypes van de gebruikers, de totale en gemiddelde oppervlakte in het projectgebied volgens de 
vestigingsplaats van de gebruikers 

Bedrijfstype van de gebruikers Aantal Oppervlakte (ha) in 

projectgebied 

bedrijf met combinaties van gewassen 2 42 

bedrijf met combinaties van gewassen en veeteelt 46 1.105 

bedrijf met combinaties van veeteelt 5 74 

gespecialiseerd akkerbouwbedrijf 134 1.255 

gespecialiseerd bedrijf blijvende (vrucht-) teelten 3 20 

gespecialiseerd graasdierbedrijf 153 3.027 

gespecialiseerd hokdierbedrijf 18 384 

gespecialiseerd tuinbouwbedrijf 3 6 

niet-geclassificeerde bedrijf 19 57 

Eindtotaal 383 5.971 

 
Type bedrijven 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddeld aantal dieren en oppervlakte per bedrijf. 
Volgens de aangifte productiejaar 2020 houden 244 gebruikers dieren. We merken wel op dat bij de 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven een veel (zeer) kleine bedrijven actief zijn.  

 
Tabel 3:  Gemiddelde bedrijfsoppervlakte, aantal dieren en GrootVeeEenheden per bedrijfstype van de gebruikers. 

Landbouwbedrijfstype van de gebruikers Gemiddelde 

bedrijfsopper-

vlakte (ha) 

Gemiddeld 

aantal dieren 

Aantal 

bedrijven 

met dieren 

bedrijf met combinaties van gewassen 86 14 1 

bedrijf met combinaties van gewassen en veeteelt 54 310 46 

bedrijf met combinaties van veeteelt 55 10.522 5 

gespecialiseerd akkerbouwbedrijf 29 42 21 

gespecialiseerd bedrijf blijvende (vrucht-) teelten 38   

gespecialiseerd graasdierbedrijf 36 112 153 

gespecialiseerd hokdierbedrijf 32 6.999 18 

gespecialiseerd tuinbouwbedrijf 2   

niet-geclassificeerd bedrijf 2   

Eindtotaal 34 864 244 
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2.2.7 Toerisme en recreatie 

 
Kaart 7 – kaartenatlas: recreatieve fietsroutenetwerken 
 
Kaart 8 – kaartenatlas: wandelknooppuntennetwerk 
 
De Vlaamse Ardennen zijn één van de door Toerisme Vlaanderen erkende, Vlaamse regio’s, grenzend aan 
de Leiestreek, Scheldeland en het Pajottenland. De streek is omwille van haar specifieke landschappelijke 
kenmerken zoals het reliëf met vergezichten, bossen (Muziekbos, Koppenbergbos, Kluisbos…), de 
afwisseling tussen open kouters en meer kleinschalige landschappen en pittoreske dorpjes een 
aantrekkelijk landschap om in te recreëren. Mensen komen hier om te wandelen, fietsen, eten, drinken en 
tot rust komen. Het Kluisbos en Muziekbos zijn vandaag de dag gekende instappunten voor de recreant. 
 
Het gebied is dooraderd met talrijke fiets-, mountainbike-, wandel- en ruiterpaden. Het trage 
wegennetwerk is hierbij een belangrijke drager. Deze trage wegen hebben vaak ook een landschappelijke, 
ecologische en/of cultuurhistorische waarde. Het behoud en de ontwikkeling van dit netwerk is dan ook 
van groot belang voor de regio.  
 
Fietsen is een zeer populaire activiteit in de Vlaamse Ardennen voor professionele als recreatieve 
recreanten. Het gebied staat bekend om zijn uitdagende hellingen en kasseistroken zoals de Koppenberg, 
Hotond, Kwaremont, Patersberg en Mariaborrestraat. De recreatieve troeven van de Vlaamse Ardennen 
zijn krachtig en bieden nog ontwikkelingsmogelijkheden maar er zijn tevens negatieve aspecten die kunnen 
worden genoemd, zoals zwerfvuil en overschrijding van de draagkracht. Het optimaliseren van de 
recreatieve netwerken, maar ook de ontwikkeling en herinrichting van onthaalparkings vereisen daarom 
extra aandacht bij het verder ontwikkelen van de streek.  
 
 

2.3 JURIDISCH EN BELEIDSMATIG KADER 

2.3.1 Ruimtelijke ordening 

2.3.1.1 Ruimtelijk beleid 
 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: afbakening van de gebieden van agrarische en natuurlijke structuur 
Het projectgebied behoort tot de buitengebiedregio Vlaamse Ardennen. De Vlaamse Regering nam op 8 
mei 2009 akte van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma én de 
adviezen van de gemeenten, provincies en belangengroepen hierover. 
 
Op 8 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande 
gewestplannen voor ca. 29 000 ha agrarisch gebied in de regio Vlaamse Ardennen goed. Daarnaast werd 
een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de Vlaamse Regering voor verschillende actiegebieden, de 
beleidsmatige prioriteiten voor het opstarten van de uitvoeringsacties (waaronder de opmaak van 
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s)) bepaalde. 
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Het projectgebied overlapt geheel of gedeeltelijk met 13 verschillende actiegebieden: 
▪ voor actiegebied 56 is in 2018 het Gewestelijk RUP Nederaalbeek definitief vastgesteld 
▪ actiegebieden 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 (deels), 67 (deels) en 68 zijn opgenomen in het GRUP Rond Ronse. 
▪ voor de actiegebieden actiegebieden 64 (deels), 65 (deels), 69, 70 en 143 (deels) dient nog een ruimtelijk 

planningsproces te worden opgestart. 

Figuur 2: uitsnede van het operationeel uitvoeringsprogramma Vlaamse Ardennen (Departement Omgeving, 2010) 

 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet opvolgen, is in 
opmaak. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. 
 
Volgens de strategische visie beschikt Vlaanderen in 2050 over een robuuste en waar mogelijk 
multifunctioneel ingerichte open ruimte. De strategische openruimtevoorraden zijn bewaard. De ruimte 
biedt zo noodzakelijke maatschappelijke diensten zoals voedsel, (drink)water, klimaatregulering, schone 
lucht, biodiversiteit, energie, zachte recreatie, grondstoffen en landschapsbeleving. De ruimte heeft in 2050 
een fijnmazig netwerk van groenblauwe aders dwars doorheen de open en bebouwde ruimte zodat de 
ruimte klimaatbestendig en meer leefbaar is. 
 
De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens met 1/5 
teruggedrongen ten opzichte van 2015. Daarnaast wordt een beleid gevoerd zodat het aandeel 
landbouwgebied dat niet door de professionele landbouw wordt gebruikt, in 2050 is afgenomen ten 
opzichte van 2015.  In 2050 zijn in de Speciale Beschermingszones alle maatregelen genomen en zijn 
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ingrepen uitgevoerd zodat de gunstige staat van instandhouding is bereikt en waarbij eveneens rekening is 
gehouden met socio‐economische factoren. 
 
Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen & beleidsplan ruimte Oost-Vlaanderen 
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen (2004) zijn onder meer de gewenste 
natuurverbindingsgebieden aangeduid. Voor het projectgebied is dat de verbinding tussen het Kluisbos en 
Muziekbos via Hotond. 
 
Het provinciaal ruimtelijk beleid voor de Vlaamse Ardennen is gericht op behoud en herstel van 
landschapselementen in het kleinschalig landschap en het bocagekarakter in de valleien en  het behouden 
en versterken van waardevolle boscomplexen op de getuigenheuvels. 
 
De provincie werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan ruimte als opvolger van het structuurplan. 
 
Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 

Figuur 3: gewenste ruimtelijke structuur gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 

Oudenaarde Maarkedal 

Kluisbergen  Ronse 
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Een aantal gemeenschappelijke krachtlijnen voor de open ruimte uit de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen van Oudenaarde (2005), Maarkedal (2006), Kluisbergen (2010) en Ronse (2010) zijn: 
▪ versterken van de bosstructuur op de heuvelruggen 
▪ behoud van waardevolle (open) agrarische landschappen met aandacht voor erosiebestrijding en kleine 

landschapselementen 
▪ beken als verbindend element 
 

2.3.1.2 bestemmingen 
 
kaart 9 – kaartenatlas: gewestelijke RUP’s en gewestplan 
 
Gewestplan 
Het gewestplan blijft relevant voor die delen van het projectgebied waarvoor geen ruimtelijk 
uitvoeringsplan is opgemaakt of in opmaak is. 
 
Gewestelijke RUP’s in uitvoering van AGNAS 
 
GRUP Rond Ronse (voorlopige vaststelling 20 jan 2023) 
Het ontwerp GRUP Rond Ronse kent 2 belangrijke hoofddoelstellingen: 
▪ Het oplossen van de regionale mobiliteitsproblematiek 
▪ Het creëren van maatschappelijke meerwaarde door verbetering van de ruimtelijke structuur 
 
De 2e hoofddoelstelling kent hierbij volgende subdoelstellingen: 

- Subdoelstelling 2.1 Het beschermen en herstellen van natuur 
- Subdoelstelling 2.2 Het verhogen van de landschappelijke kwaliteit van de Vlaamse Ardennen 
- Subdoelstelling 2.3 Het verhogen van de kwaliteit van de stedelijke rand 
- Subdoelstelling 2.4 Het bieden van een toekomstperspectief aan de landbouw 

 
Tabel 4: ruimteboekhouding ontwerp GRUP Rond Ronse (Toelichtingsnota Ontwerp GRUP Rond Ronse. Dep. Omgeving, 2023) 
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De invloed van de bestemmingswijzigingen voor de planonderdelen van de 2e hoofddoelstelling op de 
ruimtebegroting uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is weergegeven in Tabel 4. 
 
Gewestelijk RUP Vallei van de Nederaalbeek (2018) 
. Via dit GRUP werd onder meer een 62 ha woongebied, recreatiegebied en agrarisch gebied herbestemd 
als natuurgebied of overig groen. Daarnaast werd 280 ha natuurverwevingsgebied en 452 ha 
erfgoedlandschap als overdruk afgebakend. 
 
GRUP Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg (2004) 
Via dit GRUP werd een kleine 17 ha herbestemd als natuur- of bosgebied. 
 
Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 
Voor de open ruimte (nog) relevante provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het projectgebied zijn: 
▪ Reconversie verblijfsrecreatie fase 1b Vlaamse Ardennen te Ronse en Maarkedal (2015): 

herbestemmen van zones van verblijfsrecreatie naar open ruimte bestemmingen 
▪ Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse (2008) 
▪ Stedelijk project Ninovestraat: aanduiding van enkele gemengde open ruimte gebieden langsheen de 

Molenbeek (2012) 
 
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
Voor de open ruimte relevante gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in het projectgebied zijn: 
 
Ronse 
▪ Malander (voorlopige vaststelling 20 april 2020): herbestemming van het gebied als parkzone (thans 

natuurgebied op het gewestplan) i.f.v. bestendigen en verder ontwikkelen van het reeds aanwezige 
park. 

 
Kluisbergen 
▪ RUP schrappen woonuitbreidingsgebieden (2017): herbestemming van 3 woonuitbreidingsgebieden tot 

onder meer zones voor natuur en beroepslandbouw 
 
Maarkedal 
▪ RUP Sportcentrum met sportschuur (2012): bestemming van zone voor sportcentrum en sportschuur 
▪ RUP Maalzaakstraat (2012): herbestemming recreatie naar landbouw + aanduiden zone voor 

gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 
▪ RUP Nederholbeekstraat (2012): herbestemming recreatie naar landbouw 
 
Oudenaarde 
▪ - 
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2.3.2 Erosiebeleid 

Kaart 10 – kaartenatlas: potentiële bodemerosie per perceel 
 
Het erosiebeleid in Vlaanderen kent verschillende instrumenten. Naar aanleiding van een evaluatie van dit 
erosiebeleid in 2022 is een hervorming van het erosiebeleid in voorbereiding. De voor het projectgebied 
meest relevante elementen van het huidige beleid zijn hier onder kort beschreven. 
 
Verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen door landbouwers 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) legt voor de hoge (rode) en zeer hoge erosiegevoelige 
(paarse) percelen randvoorwaarden op aan de landbouwer om in aanmerking te komen voor 
basisinkomenssteun (conditionaliteit). De klemtoon van deze verplichtingen ligt op de brongerichte 
maatregelen, maar ook effectgerichte maatregelen worden mee opgenomen. 
 
In het projectgebied heeft 23,5 % van de geregistreerde landbouwpercelen een hoge en 14,1% een zeer 
hoge erosiegevoeligheid. 
 
Beheerovereenkomsten erosie 
Tot eind 2021 kon de landbouwer op vrijwillige basis gebruik maken van een beheerovereenkomst van de 
VLM om erosie te bestrijden. Binnen het studiegebied liepen er 102 beheerovereenkomsten (BO) waarvan 
20 tot hoofddoel erosiebestrijding hadden. Hiervoor werden 19 grasstroken en 1 perceel van strategisch 
grasland aangelegd en onderhouden. Acht contracten voor erosiebestrijding werden afgesloten in 
Kluisbergen, 6 in Ronse, 5 in Maarkedal en 1 in Oudenaarde.  
 
Ook de andere soorten beheerovereenkomsten zoals perceelsrandenbeheer, het beheer van KLE’s en 
gemengde grasstroken voor soortenbescherming kunnen een bijdrage leveren om erosie te verminderen 
indien ze aangelegd worden op erosiegevoelige percelen. 
 
Ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen 
In het gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 verdwijnt het instrument 
beheerovereenkomsten erosiebestrijding. Het nieuwe GLB voorziet in vrijwillige maatregelen zoals de 
ecoregelingen (ER) en agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM).  
 
Onder de (jaarlijkse) ecoregelingen vallen de aanleg van een bufferstrook en de toepassing van 
erosiebestrijdende teelttechnieken zoals de aanleg van drempels tussen de ruggen bij ruggenteelten, het 
toepassen van niet-kerende bodembewerking met bodembedekking en het vollevelds inzaaien van maïs. 
Als AMKM relevant voor erosiebestrijding is de omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland en het behoud 
van blijvend grasland.  
 
Vrijwillige erosiebestrijdingsmaatregelen door landbouwers (VLIF) 
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) kent enkele steunmaatregelen voor niet-productieve 
investeringen i.f.v. erosiebestrijding: aanleg van plantaardige dammen, aankoop van drempelmachine… 
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Erosiebesluit 
Het erosiebesluit (BVR van 8 mei 2009) voorziet in subsidies voor lokale besturen voor de opmaak van een 
gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, een erosiecoördinator en de uitvoering van kleinschalige 
erosiebestrijdingswerken.  
 
Gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
Alle 4 de betrokken gemeenten (Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse en Maarkedal) beschikken over een 
gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Deze dateren allen uit de periode 2005 – 2007. De afgelopen 15 jaar is 
onder coördinatie van het Provinciaal Milieucentrum (PCM) via gemeentelijke erosiecoördinatoren ingezet 
op vooral het vrijwillig realiseren van kleinschalige infrastructurele erosiebestrijdingsmaatregelen uit deze 
plannen. 
 
Erosiecoördinatoren 
Binnen het projectgebied zijn er 2 erosiecoördinatoren aan het werk. 
 
Subsidies voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken 
Voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken opgenomen in een gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan verleent het Erosiebesluit een subsidie aan lokale besturen van 75% van de totale 
kosten. Als voorwaarde geldt dat de aangelegde maatregelen minstens 20 jaar in stand worden gehouden. 
 
Voorbeelden van te subsidiëren kleinschalige erosiebestrijdingswerken zijn: dammen uit plantaardige 
materialen, aarden dammen met erosiepoel, geleidende aarden dammen, bufferbekkens, buffergrachten, 
houtkanten of herstel van taluds. Grasgangen en grasbufferstroken komen ook in aanmerking voor subsidie 
wanneer deze maatregelen fysiek aansluiten bij andere inrichtings- of infrastructuurwerken of wanneer de 
aanleg de samenwerking van meerdere gebruikers vereist. 
 
Provinciaal erosiebeleid 
In de gemeente Maarkedal kunnen landbouwers een beroep doen op een vergoeding voor 
gras(bloemen)stroken van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit is een vrijwillige maatregel die telkens voor 2 
teeltseizoenen kan worden afgesloten. 
 
Daarnaast coördineert de provincie het project Kleinschalige Opvangsystemen (KLOS) voor de aanleg van 
erosiewerende dammen bestaande uit natuurlijke materialen zoals kokosbalen, wilgentenen, houthaksel.  
 

2.3.3 Water 

Kaart 11 – kaartenatlas: watertoetskaarten en signaalgebieden 
 
Stroomgebiedbeheerplan – Bovenscheldebekken 
De Vlaamse Regering stelde op 1 juli 2022 de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de 
periode 2022-2027 vast, met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, 
de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 
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Voor het projectgebied (en directe omgeving) relevante acties uit het stroomgebiedbeheerplan voor het 
Bovenscheldebekken zijn: 

• De aanleg van sedimentvang op de Pauwelsbeek en de Nederaalbeek; 
• Het nemen van maatregelen in de bovenlopen om de beschermde vissoorten te vrijwaren 

(beekprik, beekforel, rivierdonderpad, kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, 
grindbanken, dood hout.  

• Wegwerken van vismigratieknelpunten; 
• Aanleg van een overstromingsgebied op de Molenbeek (zijloop van de Nederaalbeek) en nieuw 

tracé voor de waterloop in combinatie met erosiebestrijdingsmaatregelen; 
• Herintroduceren van de beekprik en opvolgen gedurende 7 opeenvolgende jaren in de bovenloop 

van de Maarkebeek (Bos Ter Rijst).  
 
Ook Overstromingsgebieden worden afgebakend in een stroomgebiedbeheerplan, een 
wateruitvoeringsprogramma of door een beslissing van de Vlaamse Regering of de bevoegde minister. Voor 
het projectgebied zijn volgende afgebakende overstromingsgebieden : 

• OG Nederaalbeek (+-5,4 ha) 
• OG Pauwelsbeek (+-20ha) 

 
In afgebakende overstromingsgebieden zijn de financiële instrumenten, recht van voorkoop, aankoopplicht 
en vergoedingsplicht  van toepassing. Ze worden onder meer ingezet om eigenaars en gebruikers van 
gronden te vergoeden voor de mogelijke schade door de actieve inschakeling van de gronden in het 
waterbeheer. 
 
Blue Deal 
Het Blue Deal programma van de Vlaamse Regering omvat tal van acties en initiatieven om waterschaarste 
en droogte aan te pakken. 
 
Signaalgebieden 
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. 
woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van 
wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als 
een natuurlijke spons fungeren. Binnen het projectgebied liggen 8 goedgekeurde signaalgebieden.  
 
Voor 7 van de 8 signaalgebieden binnen het projectgebied nam de Vlaamse Regering de beslissing 
‘bouwvrije opgave’. Dat wil zeggen dat delen van het signaalgebied bouwvrij moeten blijven. en deze 
moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen. In het geval van ‘Ronse Fiertel’ geldt een verscherpte 
watertoets.  
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Tabel 5: Goedgekeurde vervolgtrajecten Bovenscheldebekken binnen perimeter OOH Vlaamse Ardennen 

 
Gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen 
Een gemeentelijk hemelwater- en droogteplan (HWDP) bevat een integrale visie over waar en hoe we het 
hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken.  
 
De opmaak van een HWDP staat niet op zich en maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van de 
hemelwater- , oppervlaktewater en afvalwaterproblematiek. Het wordt niet alleen gestuurd door Vlaamse 
beleidsbeslissingen (Blue Deal, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Waterbeleidsnota en 
stroomgebiedbeheerplannen,…) maar kan zelf ook bepaalde (beleids)beslissingen aansturen. 
 
Oudenaarde heeft een vastgesteld HWDP. Voor Maarkedal is deze in opmaak, Ronse en Kluisbergen 
voorzien dit voor 2023. 
 
Droogteactieplan provincie Oost-Vlaanderen 
Met het droogteactieplan (2021) wil de provincie Oost-Vlaanderen inzetten op acties die waterschaarste 
kunnen voorkomen tijdens (toenemende) periodes van droogte. Voor het landinrichtingsproject relevante 
acties uit dit plan zijn onder meer: 
▪ Actie 1: Uitvoeren van een waterbalansstudie 
▪ Actie 10: Stimuleren van kleinschalige maatregelen voor vertraagde afvoer op grachten en ecologisch 

beheer van grachten (niet-geklasseerde waterlopen) 
▪ Actie 12: Inzetten op het verruwen van het landschap en kleinschalige wateropvang 
▪ Actie 24: Droogtebestrijding via gebiedsgerichte projecten 
 

2.3.4 Natuur en bos  

Kaart 12 - kaartenatlas: habitatgebieden, VEN, natuurverwevingsgebied en beschermde graslanden 
 
Europese natuurdoelen Natura 2000 
Het projectgebied omvat een aantal onderdelen van het Habitatrichtlijngebied BE23000007 “Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse Bossen”, meer bepaald de deelgebieden 2, 3, 14, 15, 16, 33, 34, 

SIGNAALGEBIED GEMEENTE BESLISSING VLAAMSE 
REGERING 

DATUM 
BESLISSING 

INSTRUMENT STATUS 
(VOORJAAR 2022) 

OUDENAARDE MAARKEBEEK 
AFWAARTS 

Oudenaarde Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond 

ETIKHOVE NEDERAALBEEK 
AFW OG + WUG 

Maarkedal Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG In voorbereiding 

CENTRUM MELDEN Oudenaarde Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG In voorbereiding 

DELFOSSESTRAAT Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG In voorbereiding 

SAVOOISTRAAT-
DRIEBORREBEEK 

Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG In voorbereiding 

RONSE FIERTEL Ronse Verscherpte watertoets 31/03/2017 
 

nvt 

DE KLIJPE - RODE MUTSLAAN Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG In voorbereiding 

DEURNEMEERS Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG In voorbereiding 
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35, 36 en 38. De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2014 de gebiedsspecifieke IHD‐doelstellingen voor dit 
Habitatrichtlijngebied goed.  
 
Dit ruimere habitatrichtlijngebied  is van belang voor 11 Europese habitattypes en 21 Europese soorten. De 
habitattypes en soorten kunnen gegroepeerd worden in drie natuurclusters: 
▪ het boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen; 
▪ het bocagelandschap met grasland‐ en moerasvegetaties; 
▪ de waterlopen. 
 
Deelgebieden  
Het voorzien van gepaste bestemmingen voor de deelgebieden 2, 3, 14, 16, 33, 34, 35, 36 en 38 wordt 
meegenomen in het GRUP Rond Ronse.   
Het deelgebied 15, gelegen in het zuidoosten van het projectgebied wordt hierin niet meegenomen.  
 

Figuur 4: deelgebieden habitatrichtlijngebied: 2 = Hogerlucht, 3 = Bois Joly, 14 = Muziekbos, 15 = Patersbos, 16 = Kalkhoven, 33 = 
Feelbos, 34 = Beiaardbos, 35 = Heynsdaele, 36 = Hotond Koppenberg, 38 = Kluisbos 
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Voor al deze deelgebieden wordt er gestreefd naar de realisatie van een robuust netwerk van enkele grote 
boskernen die op lange termijn garanties bieden voor de instandhouding van leefbare populaties van de 
typische soorten van deze kernen en hun boshabitats. Zo kunnen knelpunten als sterke versnippering en 
slecht gebufferde bossen die onderhevig zijn aan eutrofiëring of nutriëntenaanrijking gemilderd worden. 
 
Naast doelstellingen die te maken hebben met een kwaliteitsverbetering van de bestaande bossen op vlak 
van structuur (te bereiken via een natuurgericht bosbeheer), is er de ruimtelijke doelstelling om een aantal 
kwalitatief degelijke grote boskernen te realiseren die leefbare populaties van de grotere 
oppervlaktebehoevende faunasoorten bevatten. 
 
Er wordt één groot aaneengesloten boscomplex te realiseren (met een richtwaarde van ca. 717 ha) van 
Kluisberg tot Koppenberg beoogd bestaande uit de deelgebieden 16 (Kalkoven), 33 (Feelbos), 34 
(Beiaardbos), 35 (Heynsdaele), 36 (Bossengordel Hotond‐Koppenberg) en 38 (Kluisbos). Rond het 
Muziekbos wordt gestreefd naar een aaneengesloten boskern van ca. 266 ha. 
 
De realisatie van kernen van heischrale graslanden en heidevegetaties wordt nagestreefd in deelgebied 14. 
Muziekbos en deelgebied 38. Kluisbos. Concreet betreft het een toename naar 12 ha in deze twee 
deelgebieden. 
 
Te beschermen fauna :  
Volgende Europees te beschermen soorten moeten binnen het SBZ in gunstige staat van instandhouding worden 
gebracht:  
▪ ongewervelden : Zeggekorfslak  
▪ vissen : Bittervoorn, Rivierdonderpad, Beekprik, 
▪ amfibieën :  Kamsalamander,  
▪ zoogdieren :  
▪ Watervleermuis, Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Bosvleermuis, Brandt’s 

vleermuis/Gewone baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, Ingekorven vleermuis, 
Laatvlieger, Gewone/Kleine dwergvleermuis. 

 

Vlaams ecologisch netwerk (VEN) 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in 
Vlaanderen. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO).   
 
Gebieden errond en ertussen, onderdeel van de Natuurverwevings- en Natuurverbindingsgebieden, zorgen 
voor de instandhouding, ondersteuning en versterking van de natuurkernen en vormen een buffer tegen 
nadelige invloeden. Verweving houdt in dat een duurzame instandhouding van de aanwezige 
natuurwaarden gegarandeerd wordt. Natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden  vormen het IVON 
(het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk). 
 
Soortenbeschermingsprogramma’s 
Voor het projectgebied zijn volgende soortenbeschermingsprogramma’s relevant: 
▪ ‘Beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper’. Binnen het projectgebied is 30 km aan prioritaire 

beken (even zien hoe dit precies in het SBP staat) aangeduid voor beekprik en rivierdonderpad. Het 
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ecologisch herstel van ongeveer 10 km (Pauwelsbeek en Krombeek) wordt als doelstelling 
meegenomen binnen het landinrichtingsplan voor de Maarkebeek in het kader van Water-Land-Schap. 

▪ ‘Kamsalamander’ : de populatie komt niet in het projectgebied zelf voor, maar wel ten noorden 
hiervan.   

▪ ‘vleermuizen’: dit programma focust op een tiental zeldzame en vrij veeleisende soorten, maar ook de 
minder bedreigde soorten plukken er de vruchten van. Het betreft hier de opgesomde habitatsoorten.  

▪ ‘akkervogels’ : Dit soortenbeschermingsprogramma wil, vanuit het natuurbeleid en in breed 
maatschappelijk overleg, een kader voor het herstel van de akkervogelpopulaties in Vlaanderen bieden. 
Het betreft o.a. de open landschappen akkervogels en de kleinschalige landschappen akkervogels.  De 
medewerking van de landbouwsector is essentieel voor het populatieherstel van akkervogels.  
 

2.3.5 Onroerend Erfgoed 

 
Kaart 13 - kaartenatlas: overzicht aangeduid erfgoed  
 
Binnen de perimeter zijn er ongeveer 1150 objecten aangeduid als erfgoed. Dit omvat zowel beschermd 
erfgoed als erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris.  
 
Beschermd Onroerend Erfgoed 
Dit omvat monumenten, landschappen, stads-of dorpsgezichten, archeologische sites, varend erfgoed en 
ankerplaatsen. Ze zijn beschermd via een beschermingsbesluit. Hieraan zijn rechtsgevolgen en 
premiemogelijkheden verbonden. 
 

Beschermd Onroerend Erfgoed 

Monumenten 73 

Cultuurhistorische landschappen 2 

Stads- of dorpsgezicht 9 

 
Erfgoedlandschappen 
Erfgoedlandschappen zijn o.a. elementen uit de landschapsatlas, doorvertaald in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan met hieraan gekoppeld voorschriften en onroerenderfgoedrichtplannen. Naast 
voorschriften zijn er premiemogelijkheden voor het beheer.  
 
Momenteel zijn in het projectgebied 3 erfgoedlandschappen: 
▪ De heuvel van Bossenaere 
▪ Scherpenberg 
▪ Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg: deel omgeving Molen ter Hengst 
 
De rest van het landschapsatlasrelict Vlaamse Ardennen van Kopppenberg tot Kluisberg en het 
landschapsatlasrelict Muziekbos-Koekamerbos zijn doorvertaald als erfgoedlandschap binnen het GRUP 
Rond Ronse. 
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Vastgestelde inventarissen 
Aan erfgoed opgenomen in vastgestelde inventaris zijn juridische gevolgen gekoppeld. De lokale besturen 
en administraties moeten in hun lokaal erfgoed hiermee rekening houden.  
 
Landschappelijk erfgoed 
De zone ‘Muziekbos – Koekamerbos’, de ‘Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg’, Scheldmeersen 
tussen Beveren Petegem en Melden en kouter van Petegem’ en de Heuvel van Bossenare’ zijn vastgesteld 
als landschapsatlasrelict. Deze elementen worden via een ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet in 
erfgoedlandschap (zie hoger).  
 
Bouwkundig erfgoed 
In totaal zijn er ongeveer 1030 elementen aangeduid als bouwkundig erfgoed. Het grootste gedeelte 
hiervan concentreert zich in de stads- en dorpskernen. Ook landelijker is bouwkundig erfgoed aanwezig.  
 
Archeologische zones 
De ‘historische stadskern van Ronse is een vastgestelde archeologische zone. In deze zone is de kans op 
intact archeologisch erfgoed groot en zijn de voorwaarden tot het uitvoeren van archeologisch 
vooronderzoek bij omgevingsvergunningsplichtige werken aangescherpt. 
 
Gebieden geen archeologie 
In totaal zijn 88 gebieden aangeduid als ‘Gebied geen archeologie’. In deze gebieden is archeologisch 
erfgoed niet (meer) aanwezig, en is archeologisch vooronderzoek niet relevant. 
 
Erfgoedobjecten  
Dit is erfgoed wat (nog) niet is vastgesteld, maar wel van wetenschappelijk belang is. dit omvat 
archeologische sites, bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed. Dit omvat o.a. de kernelementen 
van de beschermingen en vaststellingen maar evengoed opmerkzame of interessante elementen buiten 
deze beleidsinstrumenten. Sommige erfgoedelementen uit deze lijst zijn afgeschermd voor het publiek, 
wegens te kwetsbaar, zoals de archeologische database (Centraal Archeologische Inventaris of CAI). Het 
wetenschappelijk erfgoed omvat 274 archeologische waarnemingen, 24 bijkomende bouwkundige 
elementen (die niet zijn vastgesteld) en 13 elementen uit het landschappelijk erfgoed.  
 
Lokaal Erfgoedbeleid Vlaamse Ardennen 
De gemeentes Oudenaarde, Maarkedal, Kluisbergen en Ronse zijn deel van de Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED). Deze IOED is een samenwerking tussen Eva (culturele 
erfgoedcel), Regionaal Landschap en SOLVA (intergemeentelijke samenwerkingsverband, o.m. archeologie). 
De IOED heeft als doel een ondersteunende werking uit te bouwen voor de deelnemende besturen 
(generiek en op maat). 
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2.3.6 Mobiliteit 

Kaart 14 - kaartenatlas: functionele fietsroutenetwerken  
 
Functionele fietsroutenetwerken 
 
Het functioneel fietsroutenetwerk is opgebouwd uit: 
▪ fietssnelwegen 
▪ het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 
▪ lokale functionele fietsroutes (LFF) 
 
Op kaart 14 zijn deze weergegeven voor het projectgebied. Dit betreft een wensbeeld. Nog niet alle routes 
zijn momenteel gerealiseerd of ingericht conform de vereisten van het fietsvademecum. 
 
Rond Ronse 
Gekoppeld aan de realisatie van de N60 en zuidelijke omleidingsweg worden in het planproces van het 
GRUP Rond Ronse een aantal doelstellingen geformuleerd m.b.t. water, groen, ecologie, het lokaal netwerk 
van trage wegen en recreatief medegebruik. Dit houdt onder meer in dat er maximaal aandacht dient te 
zijn voor het realiseren van groen en/of trage verbindingen dwars op en langsheen de voorgestelde 
wegtracés. Deze verbindingen vallen op een aantal plekken (Fiertelmeers, Molenbeek, Vloedbeek…) samen 
met belangrijke groenblauwe verbindingen vanuit de open ruimte tot in of doorheen het stedelijk gebied 
van Ronse. 
 

2.3.7 Toerisme en recreatie 

 
Strategisch Beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen (2016) 
Het Strategisch Beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen (2016), opgemaakt door Toerisme 
Vlaamse Ardennen zet in op 5 strategische doelstellingen: 
▪ Samen Sterk 
▪ Het Landschap 
▪ Topwandelregio in 2020 
▪ De Ronde en de Wielercultuur 
▪ De Verblijfssector 
 
Voor een mogelijk landinrichtingsproject zijn vooral volgende concrete doelstellingen van belang: 
▪ Het landschap is op een kwalitatieve manier ontsloten - Er moet werk gemaakt worden van een betere 

duiding en toeristische ontsluiting van het landschap in zijn meest diverse vorm en met bijzondere 
aandacht voor het typische landschap. De verscheidene aspecten van ontsluiting dienen daarbij aan 
bod te komen:  bereikbaarheid, toegankelijkheid, leesbaar- en beleefbaarheid. 

▪ De Vlaamse Ardennen beschikt over een uitgebreid wandelproduct – Inmiddels werd in dit kader onder 
meer het Wandelnetwerk Vlaamse Ardennen gerealiseerd 

▪ De wandelproducten staan in voor kwaliteit en belevingswaarde 
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2.3.8 Mest- & Stikstofbeleid  

 
PAS  (2023) 
Op 10 maart 2023 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof. De 
nieuwe maatregelen uit dat akkoord zijn pas definitief als ze zijn vastgelegd in een decreet , het zgn. 
stikstofdecreet welke voorziet in een algemene reductiedoelstelling tegen 2030.  
Dat betekent o.a dat varkens- en pluimveebedrijven hun uitstoot moeten terugdringen met 60 %, voor 
melk- en vleesveebedrijven geldt een vermindering van 15 % en voor kalverhouderijen is een vermindering 
van 20 % van toepassing. 
 
Exploitaties met een impactscore van 50% of meer (de zgn. piekbelasters) moeten hun activiteiten stoppen 
in 2030 (of bij aflopen van hun vergunning) door middel van een decretaal initiatief waarin flankerend 
beleid is voorzien. Zowel bestaande als 'nieuwe' piekbelasters kunnen kiezen om te stoppen of om over te 
stappen naar  akkerbouw of om zich volledig om te schakelen i.f.v. natuurbeheer. Er is een financiële 
stimulans om vroeger dan 2030 te stoppen. Enkel ‘nieuwe’ piekbelasters mogen hun exploitatie verder 
zetten voor zover de exploitatie de vereiste emissiereducties op sectorniveau realiseert tegen 2030 waarbij 
de impactscore dan wordt verminderd tot onder de 50%. 
 
Ook alle exploitaties met een impactscore van 5% of meer die vrijwillige instappen in een uitkoopregeling 
krijgen toegang tot het flankerend beleid waar een top up vergoeding is voorzien voor wie eerder dan 2030 
stopt.  
Om het aantal varkens met 30% te reduceren tegen 2030 wordt in het voorjaar van 2023 een call tot 
vrijwillige stopzetting georganiseerd voor alle varkensbedrijven met een impactscore hoger dan 0,50%.  
 
Inzake de nulbemesting in groene bestemmingen binnen SBZ-H bedraagt de compensatievergoeding 
15.000 euro per ha voor wie stopt op 1/1/2024. Dit bedrag vermindert geleidelijk afbouwend tot 12.500 
euro per ha voor wie stopt vanaf 1/1/2028. Bedrijven die meer dan 20% van hun gebruiksareaal onder 
nulbemesting zien gaan en waar de leefbaarheid van het bedrijf in het gedrang komt, kunnen eveneens 
gebruik maken van het flankerend beleid waar ook een top up vergoeding voorzien is  
 
Een extra flankerend beleid zorgt ervoor dat de toegang tot grond voor jonge landbouwers wordt versterkt 
via een grondenbankwerking waarbij voorrang wordt gegeven aan het uitruilen van jonge 
landbouwbedrijven in ontwikkeling.  
 
Om de transitie en vereiste emissiereducties te bekomen tegen 2030 wordt o.a. ingezet op extra VLIF-
steun. 
 
Er wordt verder werk gemaakt van het plaatsen van de resterende openstaande natuurdoelen uiterlijk 
tegen 2030 opdat zo de zoekzones ook volledig kunnen verdwijnen. 
 
 
Mestbeleid  (2023) 
De middenveldorganisaties hebben op 7 maart 2023 een akkoord bereikt over de uitgangsprincipes voor 
een zevende mestactieplan (MAP 7). Er moeten echter nog verschillende stappen doorlopen worden zoals 
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bijvoorbeeld de opmaak van een plan-MER, de organisatie van een openbaar onderzoek en de omzetting 
naar wetgeving.  
  
Totdat er een goedgekeurd nieuw Mestdecreet is blijven de bepalingen van MAP 6 onverminderd van 
toepassing, weliswaar zonder de derogatie.  
 

2.3.9 Klimaatbeleid  

Vlaams Klimaatadaptieplan (2022) 
Het Vlaams klimaatadaptatieplan (2022) zet in op zes strategieën en 14 onderliggende actiepunten om de 
gevolgen van klimaatverandering in Vlaanderen te kunnen opgaven. Voor het projectgebied relevante 
actiepunten en initiatieven zijn onder meer: 

 
▪ A5 Terugdringen van het ruimtebeslag en vrijwaren openruimte 
▪ A6 Vrijwaren van risicovolle gebieden en openruimte 

o Voor openruimtegebieden is er in strategische visie BRV een vermindering van de verharding 
van 20 % tegen 2050 vooropgesteld 

o Ook binnen het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) werden duidelijke onthardingsdoelen 
gesteld: 

- 1 m2  ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding) 
-  Per inwoner 1 m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en 

infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater 
dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie) 

▪ A7 Waterveiligheid 
o de Vlaamse onbevaarbare waterlopen worden actief ingericht met het oog op het herstel van 

natuurlijke processen 
o op basis van de uitgevoerde evaluatie, wordt zoals bepaald in de stroomgebiedbeheerplannen 

2022-2027 tegen uiterlijk 1 januari 2023 een juridisch kader uitgewerkt dat de 
erosieproblematiek, structureel aanpakt. 

▪ A8 Natuur en bos 
o 10.000 ha extra bos tegen 2030 en klimaatbestendig bosbeheer 
o Herstel van 20.000 ha natte natuur tegen 2030 

▪ A9 Klimaatslimme landbouw 
o schade als gevolg van wateroverlast of aanhoudende droogte moet worden beperkt, tegelijk 

moet er voldoende water beschikbaar blijven voor landbouw 
o Door beschutting via onder meer één of meerdere bomen, hagen, heggen of houtkanten te 

voorzien in weiden kunnen vee en andere landbouwhuisdieren zelf schaduw opzoeken 
o Vlaanderen maakt werk van een Green Deal ‘klimaatbestendige inrichting van de open ruimte’. 

Deze green deal is gericht op landbouwers en openruimte gebieden en heeft betrekking op 
maatregelen rond waterberging en herstellen van waterinfiltratie, koolstofopslag, groenblauwe 
verbindingen tussen de woongebieden en het landschap. 
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Provinciaal klimaatactieplan 2021-2025 ‘naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2040’ 
Eén van de speerpunten van het plan is om tegen 2040 een klimaatbestendig landschap met blauwgroene 
dooradering te creëren: een ‘blauw’ netwerk van waardevolle valleien dat Oost-Vlaanderen beschermt 
tegen wateroverlast en droogte en een ‘groen’ netwerk dat oplossingen brengt voor erosie en verlies aan 
biodiversiteit. 
 
Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 
Alle 4 de betrokken gemeenten hebben het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 ondertekend. Ronse, 
Kluisberg en Oudenaarde ondertekenden ook het pact 2.0 (stand van zaken okt 2022). Lokale besturen 
engageren zich hiermee voor onder meer bijkomend groen, ontharding en extra hemelwateropvang.  
 
Gemeentelijke klimaatadaptatieplannen 
Oudenaarde beschikt reeds over een lokaal klimaatadaptatieplan. De andere gemeenten plannen de 
opmaak van een dergelijk plan. 
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3 PROJECTEN M.B.T. INRICHTING EN BEHEER VAN DE OPEN 
RUIMTE WAARVOOR DE INZET VAN LANDINRICHTING 
WENSELIJK IS 

3.1 INLEIDING 

In de initiële vraag naar de inzet van landinrichting werden een aantal niet-limitatieve ambities voor de 
open ruimte geformuleerd waarvoor gevraagd werd om de inzet van landinrichting te onderzoeken (zie 
hoofdstuk 1.1.2).  
 
Deze ambities vormden het vertrekpunt voor verdere gebiedsanalyse en gebiedsgericht overleg met de 
belangrijkste open ruimte partners in het projectgebied. Op basis hiervan werd gekomen tot een aantal 
projecten waarvoor de inzet van landinrichting wenselijk is, die in dit hoofdstuk worden beschreven. Deze 
projecten geven veelal uitvoering aan een aantal concrete Vlaamse en lokale beleidsdoelstellingen en 
bundelen en versterken reeds bestaande uitvoeringsinitiatieven hiertoe.  
 

Figuur 5: relatie tussen de onderzoeken vragen voor de inzet van landinrichting en projecten waarvoor de inzet van landinrichting 
wenselijk wordt geacht. 
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3.2 REALISATIE VAN BOSUITBREIDING TEN BEHOEVE VAN EUROPESE 

NATUURDOELSTELLINGEN 

 

3.2.1 Doelstelling 

Het op een gefaseerde wijze realiseren van 370 ha extra bosgebied binnen habitatgebieden, zoals 
afgebakend in het (ontwerp) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Ardennen: rond Kluisberg, 
Muziekberg en Koppenberg”. 
 

3.2.2 Status en partners  

Dit is een gepland initiatief waarbij één of meerdere partners de intentie hebben om dit in uitvoering te 
brengen.  De inzet van landinrichting vormt hier een ondersteuning.   

 
Partners voor realisatie zijn: 
▪ Agentschap voor Natuur en Bos 
▪ Privé eigenaars 
▪ Terreinbeherende natuurverenigingen 
▪ lokale besturen Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Afstemming zal nodig zijn met (niet-limitatief): natuur-, en landbouworganisaties, betrokken gemeenten,… 
 

3.2.3 Motivatie 

Het projectgebied omvat het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen”. Ten behoeve van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van dit SBZ zoals 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 maart 2014 wordt één groot aaneengesloten boscomplex 
met een richtwaarde van een 700-tal ha beoogd, met name in de bossengordel Kluisbos-Hotond-
Koppenberg en rond het Muziekbos. De bestaande bosoppervlakte van deze bosgordel bedraagt 455 ha 
(situatie mei 2021). Om tot de vooropgestelde oppervlakte aan bos te komen is een bijkomende 
bosuitbreiding nodig van ca. 250 ha binnen, maar in functie van de verbinding tussen boskernen ook buiten 
de grenzen van de SBZ-contouren binnen het deelgebied van Kluisberg tot Koppenberg. Voor het 
Muziekbos is er boskern van 266 ha bos voorzien, met een resterende taakstelling van ongeveer 100 ha. 
 
In het definitief GRUP wordt voor de realisatie van deze doelstellingen 370 ha bosgebied afgebakend. Dit 
op basis van een afweging van ecologische, landschappelijke en landbouwkundige criteria.  
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Figuur 6: te realiseren bosstructuur (bron: ontwerp GRUP Rond Ronse) 

 
Het GRUP is een eerste stap tot realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. In een volgende stap is het 
belangrijk om het landbouwgebruik op te bebossen zones te  beëindigen en tot effectieve bebossing over 
te gaan, rekening houdend met de fasering van inwerkingtreding van de bestemmingen zoals opgenomen 
in het GRUP Rond Ronse.  
 
Een 10 jarig loofhoutbos heeft de kwaliteit om te voldoen aan een gunstige staat van de eisen van een 
Natura 2000 habitatbos (mondelinge mededeling ANB, 2022).    
Om tot deze gunstige staat van bossen binnen habitatgebieden in 2050 te komen, dient de laatste 
bebossing gerealiseerd te zijn in 2040.   
 

3.2.4 Mogelijke maatregelen  

 
Grondverwerving 
Bebossing kan door zelfrealisatie van de eigenaar.  Indien de eigenaar de gronden niet zelf wilt bebossen, 
worden deze zoveel mogelijk in der minne aangekocht.  Naast de verwervingen van de in het GRUP 
afgebakende bosbestemmingen wordt ook ingezet op het verwerven van gronden daarbuiten.  Deze 
gronden kunnen dan ingezet worden als ruilgronden om professionele landbouwers met gronden binnen 
bosbestemmingen uit te ruilen.  
 
Er wordt verwacht dat na de invoering van de nulbemesting (i.c. 2028 en 2035) meer gronden voor verkoop 
zullen worden aangeboden waardoor de beschikbaarheid van gronden  voor realisatie zal toenemen.  
 
De bosrealisatie dient ingevuld te zijn tegen 2040.  De realisatie van de 370 ha bos zal gebeuren op basis 
van zelfrealisatie of verwerving in der minne  of via onteigening waar voorgaande processen niet lukken en 
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dit op de percelen aangeduid binnen het GRUP Rond Ronse met bestemmingscategorie ‘Bos’.  Er zal 
bijgevolg alert en actief op opportuniteiten voor grondverwerving worden ingespeeld: er wordt ingegaan 
op vrijwillige aanbiedingen en eigenaars en gebruikers worden actief benaderd om de bereidwilligheid tot 
verkoop na te gaan. 
 
De Vlaamse overheid (ANB in samenwerking met VLM) treedt op als initiatiefnemer voor de verwerving van 
de te bebossen gronden. Verworven gronden komen in het patrimonium van de beherende overheid 
(Vlaams of lokaal). 
 
VLM is initiatiefnemer voor de verwerving van pachtvrije ruilgronden en stelt deze ter beschikking voor het 
uitruilen van professionele landbouwers uit de te bebossen zones. Bij het bepalen van prioriteiten voor 
ruildossiers wordt de volgorde bepaald door de individuele situatie van de professionele landbouwers (= 
hoofdinkomen uit landbouw) (zie flankerend landbouwbeleid). De gronden worden verworven via de 
Grondenbank Bebossing, de Grondenbank IHD Natuurdoelen, de Grondenbank IHD Flankerend beleid, of 
via een specifieke grondenbank die wordt opgericht in functie van het bereiken van de bos- en 
natuurdoelen die geformuleerd worden in het kader van het GRUP Rond Ronse. 
 
Zelfrealisatie 
Grondeigenaars kunnen zelf overgaan tot inrichting van percelen in functie van bebossing.  Voor 
bebossingsprojecten kan beroep gedaan worden op subsidies in kader van bebossing.   Eigenaars kunnen 
zich  laten ondersteunen door de bosgroep.  
Indien in 2035 duidelijk is dat het behalen van de Instandhoudingsdoelen (tegen 2050) realistisch is (de 
percelen zijn bebost, er is minimaal een beheerplan type twee goedgekeurd), dan zullen deze percelen in 
de fase van onteigening buiten beschouwing gelaten worden.  
 
Bebossing 
De bebossing kan zowel door overheidsinstanties (ANB, VLM, gemeenten en provincie) als door particuliere 
eigenaars gebeuren. 
 
VLM zal op termijn nergens als bosbeheerder optreden, maar kan wel bebossen voor het tijdstip van de 
overdracht van de grond met daarop geplante bos naar het Agentschap voor Natuur en Bos of naar andere 
lokale besturen.  In kader van landinrichting kan onderzocht worden hoe het hakhoutbeheer kan worden 
georganiseerd. In de meeste gevallen bestaat het beheer van een bos uit beperkt aantal maatregelen maar 
op enkele plaatsen wordt via het GRUP een beheer van lage boshoogte bv. hakhoutbeheer opgelegd.    
 
Coördinatie 
Naast bebossing worden in het kader van landinrichting ook andere doelstellingen geformuleerd rond 
erosiebestrijding, recreatie, waterkwaliteit en -kwantiteit en landschapszorg. Via het overlegmodel wordt 
gegarandeerd dat de uitvoering van de bebossingen en de overige maatregelen gecoördineerd verlopen. 
Hiervoor worden één of meerdere landinrichtingsplannen uitgewerkt, waarin de samenwerking tussen de 
partners en de financiering van deze overige maatregelen geconcretiseerd worden.  
 
  



ZUIDWESTELIJKE VLAAMSE ARDENNEN  - FASE 1 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN HAALBAARHEID  pagina 38 van 99 
Juli 2023 
 

Financiering 
De Vlaamse partners VLM en ANB doen beroep op hun reguliere budgetten voor bebossing en verwerving 
en de budgetten gereserveerd voor de grondenbanken. Andere partners kunnen beroep doen op de 
reguliere Vlaamse subsidies voor verwerving en bebossing van gronden.  
 

3.3 AANPAKKEN VAN PRIORITAIRE EROSIEKNELPUNTEN 

3.3.1 Doelstelling 

Op de erosiegevoeligheidskaart van Vlaanderen zijn Kluisbergen en Maarkedal aangeduid als zeer sterk 
erosiegevoelig, Ronse en Oudenaarde als sterk erosiegevoelig. 
 
Dit project stelt zich tot doel modder- en wateroverlast op prioritaire  erosieknelpunten in de zuidwestelijke 
Vlaamse Ardennen te reduceren. 
 
Prioritaire erosieknelpunten zijn punten waarbij modder en waterstromen, naast het verlies van vruchtbare 
landbouwgrond, leiden tot: 
▪ verlies van teelten op aanpalende percelen van andere landbouwers; 
▪ modder- en wateroverlast op wegen of gebouwen; 
▪ een sterke instroom van sediment in waterlopen; 
▪ begraving, verstoring en/of vermesting van (zeer) waardevolle natuur. 
 

3.3.2 Status & partners 

Dit is een gewenst project om uitvoering te geven aan vastgesteld beleid inzake erosiebestrijding.  

 

In de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen zijn maatregelen voorgesteld. Erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners zijn reeds gedurende 15 jaar actief op terrein om maatregelen uit te werken in 
samenwerking met landbouwers op vrijwillige basis. Via de inzet van landinrichting wordt gestreefd naar een 
meer effectieve realisatie op het terrein, en dit zoveel mogelijk in samenhang met de realisatie van de andere 
vooropgestelde doelstellingen op het gebied van landschapsherstel, waterbeheer en optimaliseren van de 
(recreatieve) ontsluiting. 

 

Partners voor realisatie zijn: 
▪ betrokken landbouwers  
▪ eigenaars 
▪ de gemeenten 
▪ provincie Oost-Vlaanderen / Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
▪ Vlaamse Milieumaatschappij (i.f.v. modeleringen) 
▪ Agentschap voor Natuur en Bos (i.f.v. bufferstroken langsheen hun domeinen) 

 
Afstemming zal daarnaast nodig zijn met (niet-limitatief): 
▪ landbouworganisaties & landbouwers 
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▪ natuurverenigingen 
▪ Departement Landbouw & Visserij 
▪ Departement Omgeving 
▪ Agentschap Onroerend Erfgoed 
 

3.3.3 Motivatie 

Erosie leidt op korte termijn tot opbrengstverlies door wegspoelen en begraven van zaaigoed, meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen, op lange termijn tot verlies van vruchtbare grond en het verminderen van 
bodemvruchtbaarheid. Stroomafwaarts treden talrijke acute problemen op zoals modderstromen en 
afzetten van sediment op de openbare weg, in tuinen en huizen, het dichtslibben van rioleringen, grachten 
en waterlopen en aantasting van kwetsbare natuurgebieden. Het opruimen van sediment, het ruimen van 
grachten en waterlopen brengt een grote maatschappelijke kost met zich mee.  
 
Binnen het projectgebied is de erosiegevoeligheid bepaald voor 4888 percelen. Hiervan zijn er 1837 percelen 
of 38% van de aangegeven landbouwpercelen hoog tot zeer hoog erosiegevoelig (d.w.z. rood en paars 
ingekleurd op de erosiegevoeligheidskaart). Samen beslaan deze percelen ongeveer 2812 ha binnen het 
projectgebied. Daarnaast komen er nog 1635 ha laag tot matig erosiegevoelige gronden voor (d.w.z. oranje 
en geel ingekleurd op de erosiegevoeligheidskaart). 
 

Tabel 6: Potentiële erosiegevoeligheid van de percelen binnen perimeter, volgens erosiegevoeligheidsklasse (EGV klasse). (bron: 
Potentiële Bodemerosiekaart per perceel 2022, Databank Ondergrond Vlaanderen, Vlaams Planbureau voor Omgeving, (DOV, 
2022)) 

EGV klasse Oppervlakte 

(ha) 

Kleur EGV klasse % to EGV % totale 

oppervlakte 

projectgebied 

   

 

 

verwaarloosbaar 340 donkergroen 5,9 3,5   

zeer laag 919 groen 16,0 9,4   

laag 1039 geel 18,0 10,7   

medium 596 oranje 10,4 6,1   

hoog 1737 rood 30,2 17,8   

zeer hoog 1075 paars 18,7 11,0   

bijzondere strook 16 lichtgrijs 0,3 0,2   

nvt 37 grijs 0,6 0,4   

geen info 0 wit 0 0,0   

niet aangegeven (bebouwd, 

wegen, bebost…) 3985 -   40,9 
  

totaal percelen met EGV klasse 5758   100,0 59,1   

totale oppervlakte 

projectgebied 9743     100,0 
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Voor het projectgebied wordt de sedimentaanvoer naar de waterlopen op basis van het CN_WS 
sedimentmodel (Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Omgeving, Afdeling Vlaams Planbureau voor 
Omgeving) geschat op ongeveer 15 000 ton/jaar (schriftelijke mededeling VMM, 2022). Het model evalueert 
eveneens de effecten van de verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen op deze processen. De bestaande 
erosiebestrijdingsmaatregelen (zijnde de gekende grasbufferstroken, erosiedammen en -poelen die via de 
subsidies van het erosiebesluit of via provinciale regelingen gerealiseerd werden), die momenteel beperkt 
zijn in omvang, verminderen de sedimentaanvoer met 4%. Indien alle maatregelen uit de gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplannen zouden gerealiseerd worden, zal de sedimentaanvoer dalen met bijna 50%. Het 
aantal maatregelen om deze 50% te halen is beduidend hoog en dan nog zal de sedimentaanvoer relatief 
hoog blijven (7.500 ton/jaar). 
 
Verschillende studies (zoals het GOMEROS-project (ILVO, PCG  & INAGRO, 2016-2019))  tonen aan dat de 
impact van teelttechnische maatregelen groot kan zijn. De impact van de verstrenging van de GLB-
randvoorwaarden inzake erosie werd in het verleden in algemene zin echter nog niet waargenomen in de 
Vlaamse sedimentmetingen in de waterlopen Waarschijnlijk is de efficiëntie van de maatregelen in de 
praktijk beduidend lager dan de theoretisch vooropgestelde reductie (o.a. door expertengroep erosie bij de 
randvoorwaarden) en worden de verplichte maatregelen niet volledig geïmplementeerd (Rapport 
sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020. VMM, 2021). 
 

Figuur 7: doorbraak van een beekoever met instroom van  sediment in de beek tot gevolg 

 
Het aanleggen van oeverzones langs alle waterlopen zou volgens het model, een daling van 22% van de 
sedimentaanvoer naar waterlopen betekenen. De impact van deze bijkomende oeverzones is beperkt omdat 
er langs de waterlopen al veel weilanden liggen en er ook een grote sedimentaanvoer is via de grachten. 
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Figuur 8: Sedimenttransport over land, naar VHA waterlopen en grachten (2020) gesteund op modellering met CN-WS model, 
resolutie 20 m (Bron: DOV).  
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Figuur 9: Erosiebestrijdingsmaatregelen volgens de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen. De voorgestelde maatregelen gaan uit 
van een maximaal scenario. De gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen bevatten veelal verschillende alternatieve locaties voor 
maatregelen om op die manier als voldoende ruim kader te kunnen fungeren voor eventuele uitvoeringssubsidies. Het totaalbeeld 
geeft dus een groter aantal maatregelen dan strikt wenselijk is (bron: Erosieplan op basis van goedgekeurde gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplannen,  toestand 2017, Vlaams Planbureau voor Omgeving, (Databank Ondergrond Vlaanderen, 2017)). 

 
Tijdens verschillende overlegmomenten ter voorbereiding van dit OOH is de bodemerosie door praktisch alle 
actoren als één van de urgentste opgaven voor het gebied aangeduid.  

 
Aan de hand van deze gesprekken, het sedimentmodel, kennis en ervaring van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners en verkennende terreinbezoeken zijn indicatief prioritaire zones voor 
erosiebestrijdingsmaatregelen voorgesteld. Dit zijn zones waar momenteel afstromend sediment 
(regelmatig) voor overlast zorgt ten aanzien van  wegen, bebouwing, waterlopen, kwetsbare natuur of 
collega landbouwers. De belangrijkste zones en mogelijke maatregelen staan aangeduid op figuur 10. 

In functie van de opmaak van concrete landinrichtingsplannen zullen op dat moment deze zones 
geactualiseerd en verder geconcretiseerd worden. 
 
De erosieknelpunten binnen de perimeter van het LIP Maarkebeek (in opmaak) in het kader van LI project 
Water-Land-Schap zijn hierop niet aangeduid. Het aanpakken van deze  knelpunten zal binnen dit  LIP verder 
bekeken worden. De erosieproblematiek binnen het landinrichtingsproject Vlaamse Ardennen zal dan op 
vergelijkbare wijze uitgevoerd worden.  
 

mogelijke erosiebestrijdingsmaatregel ebp

poel

dam

grasstrook

kleine landschapselementen

Perimeter LIR Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen
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figuur 10: Belangrijkste prioritaire zones voor erosiebestrijding afgebakend aan de hand van gesprekken met partners, 
sedimentmodel, kennis en ervaring van erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners en verkennende terreinbezoeken. 

 
Voor de toekomst wordt verwacht dat de problematiek van erosie, modderoverlast en sedimentafzetting als 
gevolg van de klimaatverandering tegen 2050 waarschijnlijk tweemaal zo groot zal zijn in vergelijking met de 
toestand van 2016. Meer en hevigere neerslagevents (hogere neerslaghoeveelheden en /of hogere 
neerslagintensiteit) zullen optreden, niet enkel in de periode juli-augustus ,maar ook in periode april-mei 
wanneer de gewasbedekking nog niet of onvolledig is (Rapport sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 
2020 - Samenvatting VMM, 2020 & Evaluatie van het Vlaamse erosiebeleid, p.12 ). Als gevolg hiervan wordt 
verwacht dat de sedimenttoevoer naar de waterlopen zal toenemen zodat extra 
erosiebestrijdingsmaatregelen nodig zullen zijn om erosie te beperken.  
 
Erosie is dus binnen het projectgebied een belangrijk probleem, waarvan de omvang omwille van de 
klimaatverandering zonder bijkomende maatregelen nog verder zal toenemen. De genomen 
erosiebestrijdingsmaatregelen zijn tot nu te fragmentarisch en te vrijblijvend om de gesignaleerde 
knelpunten goed op te lossen. Uit de evaluatie van het Vlaamse erosiebeleid komt dit ook duidelijk als 
knelpunt naar voren: momenteel worden er te weinig maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd op het terrein 
om voldoende bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen, mede veroorzaakt doordat men stuit op 
de grens van vrijwillige medewerking door eigenaars & gebruikers (Departement Omgeving, 2022 – Evaluatie 
van Vlaamse Erosiebeleid). 
 

Legende

Perimeter LIR Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen

Erosiepoel met dam

Lijnvormige maatregelen voor erosiebestrijding

Prioritaire zones voor erosiebstrijding

Perimeter LIP Maarkebeek (Water-Land-Schap)



ZUIDWESTELIJKE VLAAMSE ARDENNEN  - FASE 1 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN HAALBAARHEID  pagina 44 van 99 
Juli 2023 
 

Een landinrichtingsproject biedt de mogelijkheid om  over te gaan tot een meer samenhangende en waar 
nodig meer dwingende aanpak gericht op het realiseren van meer structurele en aaneengesloten 
maatregelen. Bij het inzetten van middelen en maatregelen wordt hierbij gestreefd naar een zo groot 
mogelijke multifunctionaliteit tussen erosiebestrijding, gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
waterbeheer, natuur- en landschapsherstel en het verbeteren van de (recreatieve) ontsluiting. 
 

3.3.4 Mogelijke maatregelen 

Op basis van onder meer het sedimentmodel blijkt dat een combinatie van brongerichte- en 
sedimentafstroombeperkende maatregelen het meest effectief is om erosie te beperken. (Departement 
Omgeving, 2022 – Evaluatie van het Vlaams erosiebeleid). Het sedimentmodel CN-WS heeft aangetoond dat 
sedimentafstroombeperkende maatregelen de erosieproblemen maar voor de helft kunnen oplossen.  
 
Brongerichte maatregelen, uit te voeren door de landbouwer, zijn dus eveneens noodzakelijk. Deze 
bestrijden de oorzaak van erosie, verhinderen dat bodemdeeltjes en water van het perceel afstromen en 
zorgen er voor dat de bodem beter bestand is tegen erosie. Dit kunnen maatregelen zijn om het organisch 
materiaal in de bodem te verhogen met een betere bodemstructuur tot gevolg. Teelttechnische maatregelen 
zijn het toepassen van niet-kerende bodembewerking, directe inzaai, bewerken volgens de hoogtelijnen, 
zaaien groenbedekkers in de winter, aanleg van drempeltjes bij ruggenteelten, gewaskeuze in functie van de 
erosiegevoeligheid van de bodem… De toepassing van deze maatregelen wordt gestuurd vanuit het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en Vlaams erosiebeleid en vallen in principe buiten de scope van 
landinrichting. 
 
Sedimentafstroombeperkende maatregelen verminderen de gevolgen van erosie (Code goede praktijk). Via 
landinrichting wordt ingezet op het realiseren van deze maatregelen. Dit gebeurt bij voorkeur door per 
afstroomgebied met prioritaire erosieknelpunten te komen tot een set van meest effectieve 
erosiebestrijdingsmaatregelen en dit in afstemming met andere doelstellingen. De omvang van 
sedimentafstroombeperkende maatregelen wordt mede bepaald door de toegepaste brongerichte 
maatregelen. In figuur 11 zijn een aantal mogelijke sedimentafstroombeperkende maatregelen 
weergegeven. 
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 figuur 11: overzicht van mogelijke erosiebestrijdingsmaatregelen (niet-limitatief) 

 

Grasstroken remmen het afstromende water af zodat het 

meegevoerde  sediment in de strook wordt afgezet. 

Grasstroken kunnen dwars op de afstroomrichting 

aangelegd worden, in de zones waar het water en 

sediment zich van nature concentreert of langs de oevers 

van beken en grachten om te vermijden dat het sediment 

in de waterlopen afgezet wordt. Grasstroken kunnen, 

mits aangepast beheer, ook dienen als habitat voor 

akkervogels. 

 

Dammen uit plantaardige materialen zoals stro, kokos, 

wilgentenen of houthaksel maken dat afstromend water 

wordt afgeremd en het meegevoerde sediment achter de 

dam wordt opgevangen. Wordt best geplaatst in 

combinatie met een grasstrook. 

Een depressie of erosiepoel met stroomafwaarts een 

aarden dam zorgt voor het vertragen van het 

afstromende water en het bezinken van het sediment 

(foto: Departement Omgeving). 

In een buffergracht worden tussenschotten (bijvoorbeeld 

uit stortsteen, damplanken, betonelementen) voorzien 

met een overloop of knijpopening zodat het afstromend 

water en het sediment tijdelijk opgevangen wordt (foto: 

Departement Omgeving).  
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Taluds kunnen hersteld worden door de steilrand in te 

zaaien met grassen of te beplanten met houtige 

gewassen. Wanneer het talud beschadigd is door 

bermravijnen kan een vlechtwerk van twijgen, 

jutematten of planken geplaatst worden om de helling te 

stabiliseren. 

 

De aanleg van heggen/houtkanten/wallen onderaan de 

helling van een erosiegevoelig perceel remmen het 

afstromende water en sediment af. Het sediment wordt 

opgevangen door de kleine landschapselementen zodat 

de kans op bodemerosie hellingafwaarts vermindert. 

 

Een swale bestaat uit greppel-bermstructuur die de hoogtelijnen van het perceel vo lgt en wordt aangelegd om de 

helling te onderbreken. De greppel verzamelt water waarna het kan infiltreren, de kleine berm of aardwal met houtige 

aanplant ligt er onmiddellijk hellingafwaarts van. Geschikte percelen hebben een helling van minder dan 15-20%. Het 

aantal aan te leggen swales wordt o.a. bepaald door de hellingslengte en hellingsgraad  van het perceel (Reubens et 

al., 2020) (foto’s: Bert Reubens (ILVO)). 

 
Herstel van taluds, heggen, houtkanten & wallen kan toegepast worden als een erosiebestrijdingsmaatregel 
maar zijn tevens  belangrijke elementen voor landschapsherstel en behoud van biodiversiteit in 
landbouwgebieden. Deze kleine landschapselementen hebben veelal ook een belangrijke erfgoedwaarde.   
Ze vormen lineaire elementen in het landschap, zijn een toevluchtsoord voor planten en dieren en vormen 
bij uitstek een verbinding tussen natuurgebieden. 
 
Het landinrichtingsproject onderzoekt tevens op welke wijze het beheer van de gerealiseerde maatregelen 
kan worden georganiseerd. De eventuele instelling van een landschapspark Vlaamse Ardennen kan hierbij 
ook een belangrijke rol opnemen. 
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3.4 KLIMAATROBUUST WATERBEHEER 

3.4.1 Doelstelling 

De combinatie van reliëf, ondergrond, beeksystemen en landgebruik maakt het projectgebied gevoelig voor 
bodemerosie, grondverschuivingen, wateroverlast en verdroging van met name de (zandige) heuveltoppen. 
 
Dit project stelt zich tot doel wateroverlast én watertekorten op te vangen door het vergroten van het 
waterbufferend vermogen van het landschap in voornamelijk de haarvaten en bovenlopen van het 
watersysteem. Subddoelstellingen hier zijn: 
▪ het maximaal water vast te houden en infiltreren; 
▪ het benutten van mogelijkheden voor kleinschalige waterbuffering; 
▪ het verhogen van hydrologische ruwheid van het landschap; 
 
Het mee opwaarts vertragen, vasthouden, infiltreren of hergebruiken van water staat is belangrijk  om te 
komen tot een (klimaat-)robuust watersysteem dat weerbaarder is tegen zowel periodes van hevige 
neerslag als periodes van droogte. Er is hierbij een sterke link  met erosiebestrijdingsmaatregelen en 
landschapsherstel. 
 
Een tweede belangrijke doelstelling vanuit waterbeheer is het realiseren van een goede structuur- en 
waterkwaliteit van belangrijke waterlopen voor rivierdonderpad en beekprik zoals aangeduid in het 
Soortenbeschermingsplan voor deze soorten. De 2e doelstelling is als apart project beschreven in hoofdstuk 
3.7. De hierin beschreven maatregelen dragen ook bij aan het vertragen van de afvoer van water. 
 

3.4.2 Status en partners 

Dit is een gewenst project om mee uitvoering te geven aan: 

▪ principes en (meer complexere) initiatieven in de open ruimte uit de gemeentelijke hemelwater- en 
droogteplannen en klimaat(adaptatie)plannen; 

▪ het soortenbeschermingsplan voor beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper en de acties 
betreffende deze vissoorten in het stroomgebiedbeheerplan van het Bovenscheldebekken 

▪ realiseren van sedimentvang; 

▪ realiseren waterbuffering op een meer uitgebreide en verspreide schaal, waar mogelijk in combinatie 
met aanpakken droogteproblematiek; 

 

Partners voor realisatie zijn: 
▪ Gemeenten 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen  
▪ Agentschap voor Natuur en Bos 
▪ landbouwers 
▪ natuurverenigingen 
▪ eigenaars 
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Afstemming zal daarnaast nodig zijn met (niet-limitatief): 
▪ Landbouworganisaties 
▪ Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
▪ Agentschap voor Onroerend Erfgoed 
▪ Vlaamse Milieumaatschappij 

 

3.4.3 Motivatie 

Het projectgebied bestaat uit een glooiend landschap, met kleiige valleien en zandlemige heuvels. 
Problemen ontstaan vooral bij buien met een hoge intensiteit (typisch zomerse piekbuien), in combinatie 
met de sterke hellingen die voor een versnelde afstroom zorgen, en in de winter ook door langdurige 
regenval met een verzadigde bodem. Door de hoge intensiteit sleurt het water de bodempartikels vanuit de 
hogere delen mee en geraken de waterlopen in de valleien snel overbelast. 
 
In (de omgeving van) het projectgebied zijn reeds diverse waterbergingsprojecten –gerealiseerd of gepland,  
met als doel om overstromingsrisico’s door beken die buiten hun oevers treden, te reduceren. Dit betreft 
voornamelijk de realisatie van bufferbekkens door de waterbeheerder langsheen deze waterlopen. 
Daarnaast zijn reeds diverse projecten en initiatieven lopende om lokale wateroverlast door hevige 
regenval te voorkomen (o.a. afkoppelen en afvoeren regenwater). De gevolgen van de klimaatverandering 
maken echter dat bijkomende maatregelen meer stroomopwaarts wenselijk zijn om wateroverlast te 
beperken.  
 
Ook in de stroomgebiedbeheerplannen is aandacht voor het vergroten van de bergingscapaciteit  van het 
gebied door onder meer bosuitbreiding aan de bovenlopen, erosiebestrijdignsmaatregelen en door herstel 
van de natuurlijke bergingscapacteit (bv het terug openleggen van historische trajecten,  het terug 
inschakelen van oude meanders of depressies in het landschap of door rechtgetrokken trajecten terug te 
laten meanderen).  
 
De heuveltoppen en de plateaus met drainerende zand- en leemlagen, alsmede bepaalde valleiflanken zijn 
relatief gevoelig voor verdroging. Daling van de zomerneerslag, langere periodes van droogte en 
toenemende verdamping als gevolg van de klimaatverandering, versterken deze gevoeligheid. Een dalende 
waterbeschikbaarheid kan negatieve gevolgen hebben voor zowel landbouw als natuur. De 
droogtegevoeligheid van het gebied is zeer variabel, maar volgens het klimaatportaal (VMM) is ruim 11% 
van de bodems gevoelig tot zeer gevoelig aan droogte. Slechts 6 % is weinig tot niet gevoelig. Maar liefst 
174 ha wordt aangeduid als kwetsbare ecotopen met significante droogtestress wanneer geen maatregelen 
worden genomen (hoog impact – scenario 2050). Er is dus sprake van een bijkomende opgave voor het 
bufferen van water op de juiste zones hiervoor. 
 
Momenteel gaat een groot potentieel aan grondwateraanvulling verloren. Verschillende maatregelen zijn 
mogelijk om bijkomende lokale buffering en infiltratie te realiseren. Hiervoor dient eerst het watersysteem 
voldoende in kaart gebracht te worden om potentiële hotspots voor infiltratie en retentie te identificeren. 
Bij de afbakening van infiltratiezone’s dient ook rekening gehouden te worden met de gevoeligheid op 
grondverschuivingen. Infiltratie kan immers leem- en zandleemlagen doen opzwellen en zo doen schuiven. 
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Binnen het watersyteem zelf kan vooral ingezet worden op structuurherstel en buffering binnen de 
waterlopen zelf. De beken in het projectgebied die in het soortenbeschermingsplan voor beekprik, 
rivierdonderpad en kleine modderkruiper zijn aangeduid voor de eerste 2 soorten, hebben hierbij hoogste 
prioriteit voor structuurherstel.  
 
De knelpunten van het gebied zijn duidelijk en actie wordt reeds ondernomen op stroomgebied niveau (oa 
door inrichting van bufferbekkens). Maar voor het verder vergoten van het waterbufferend vermogen van 
het landschap zijn veel kleinschalige ingrepen verspreid over het gebied nodig. Het bepalen van de juiste 
maatregelen op de juiste plaats om een effectieve waterberging en infiltratie zoveel mogelijk te 
combineren met erosiebestrijding, landschapsherstel en biodiversiteitswinst is hierbij de uitdaging. 
Afstemming is nodig om enerzijds meer buffer in de waterlopen te creëren en anderzijds de 
structuurkwaliteit te verhogen én vismigratieknelpunten oplossen. Door maximaal vermijden van instroom 
van sediment en de interne zuiveringscapaciteit van de waterlopen te verhogen (structuurkwaliteit) zal de 
waterkwaliteit verbeteren. Tot slot is het wenselijk dat bij opportuniteiten voor ontharding maximaal wordt 
ingezet op herstel van het de mogelijke infiltratiecapaciteit en/of hydrologische ruwheid van het terrein. 
 

3.4.4 Mogelijke maatregelen 

Zowel op vlak van waterkwaliteit- als waterkwantiteit kan het landschap robuuster ingericht worden. Beide 
kenmerken hangen voor een aantal maatregelen samen.. Via studiewerk (o.a. waterbalansstudie)  kan een 
beeld gevormd worden van de in- en outputs uit het watersysteem   om zodoende tot de meest effectieve 
en efficiënte maatregelen te komen. 
 
Mogelijke hydrologische maatregelen zijn (niet-limitatief):  
 
1. Bufferstroken langsheen waterlopen voorzien 
Bufferstroken langsheen waterlopen zullen minder effectief water ophouden maar zorgen wel voor het 
ophouden van getransporteerde deeltjes (erosie). Een goed functionerende bufferstrook draagt dus 
rechtstreeks bij tot de kwaliteit van ons water én tot een betere instandhouding van de capaciteit van de 
aanwezige waterlopen. 
 
2. Inrichten bestaande landschapsdepressies als wadi 
Op een aantal locaties komen ‘landschapdepressies’ voor. Daarmee wordt voornamelijk gedoeld op 
stroomopwaarts gelegen lokale depressies. Door deze depressies niet te voorzien van een laaggelegen 
afwateringspunt en/of mogelijks wat groter/dieper uit te werken; kunnen deze dienen als opvangzone van 
water en infiltratiezone opwaarts. 
 
Afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van deze buffers hebben deze een significant effect op 
grondwateraanvulling én afname piekdebieten. Doordat deze ‘hoger’ in het landschap voorkomen is 
infiltratie vlot zodat deze snel terug aanspreekbaar zijn voor een nieuwe opvulling na een regenbui. De 
identificatie van dergelijke depressies en hun potenties gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van 
watersysteemkaarten (Figuur 13). Studiewerk is nodig om de effectieve bijdrage aan het hydrologische 
verhaal te bepalen (afname piekbebiet, aanvulling grondwater). 
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Figuur 12: bestaande landschapdepressies uitwerken, drainageniveau verhogen en/of vergroten om lokale infiltratievoorziening te 
voorzien. Al dan niet aangesloten op het afwateringssysteem 

 

Figuur 13: De watersysteemkaart geïllustreerd aan de hand van een doorsnede van het landschap. De verschillende zones op de 
watersysteemkaart houden verband met de positie in het landschap. Impliciet is dit gerelateerd aan de potentiële verblijftijd van 
het geïnfiltreerde water. Grachten verkorten de verblijftijd (bron: Universiteit Antwerpen). 

 
 
3. Vergroten van het waterbufferend vermogen van waterlopen en valleigebieden 
Zowel de waterlopen zelf als de valleigebieden bieden nog bijkomende kansen voor buffering. Infiltratie is 
in de valleigebieden vaak beperkt door de reeds hoge grondwaterstanden. In hellende gebieden moeten de 
grachten hiervoor in trapvorm worden aangelegd. Elk compartiment kan worden behandeld als een 
infiltratievoorziening (in functie van de doorlatendheid van de bodem) of een buffervoorziening, die 
vertraagd geledigd moeten worden. Dit geldt ook voor infiltratiegrachten.  
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Door verbreding/structuurherstel en plaatsen van stuwtjes verhoogt de buffercapaciteit van de waterloop. 
Afstemming dient hierin wel te gebeuren met erosiebestrijdingswerken, want een buffergracht kan ook 
optreden als sedimentvang, maar dan verliest deze snel zijn waterbufferende capaciteit. 
 
Bijkomend aan de reeds uitgevoerde of geplande grote bufferbekkens kunnen nog bijkomende (kleinere) 
bufferbekkens ingericht worden met als bedoeling de piekneerslag, die door de klimaatverandering 
waarschijnlijk steeds frequenter en heviger zal optreden, mee af te vlakken. De noden en mogelijkheden 
om de waterbeschikbaarheid voor de landbouw te vergroten kunnen hierbij onderzocht worden. Hierbij 
dient uiteraard in acht worden genomen dat dit niet ten koste gaat van de benodigde buffercapaciteit. 
 
Studiewerk is hier nog nodig om de benodigde buffer per deelgebied (stroomgebied) te bepalen. 
 
4.  Structuurherstel waterlopen  
Structuurherstel draagt bij aan meer ruimte voor water, een vertraagde afvoer en herstel van de 
ecologische kwaliteit. Voor structuurherstel is een breed scala van maatregelen mogelijk: een meer 
extensief onderhoudsbeheer, structuurherstel van de bedding, natuurtechnische oeverinrichting, 
hermeandering  en het herstel van het natuurlijke basisdebiet. De focus van het landinrichtingsproject zal 
hierbij liggen op de beken van belang als (potentieel) habitat voor rivierdonderpad en beekprik. 
 

Figuur 14: natuurtechnische oeverinrichting en hermeandering zijn voorbeelden van structuurherstellende maatregelen 

 

 

 
5. aanleg swales 
De hellingen in het gebied  zorgen voor een hoge piekafvoer van water bij hevige regen en bijhorende 
erosieproblematiek. Tegelijk is het gevallen water ook snel afgevoerd waardoor in perioden van langdurige 
droogte de gevolgen hier heel snel voelbaar zijn. Door de geomorfologie van het terrein te gebruiken in het 
bewerken van het land wordt al een groot stuk afvloeiend water opgehouden. Dit zou onder meer kunnen 
door de aanleg van swales. 
 
Een swale is een greppel dwars op de helling. Afwaarts deze greppel ligt een berm (vaak opgegooid met 
uitgegraven aarde uit de greppel). Het systeem greppel-berm verzamelt het van de helling afspoelende 
water voor infiltratie. Op de berm kan een aanplant gebeuren die zorgt voor hydraulische herverdeling, 
versteviging van de berm en hergebruik van het afstromende water.  
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Figuur 15: voorbeeld van aangelegde swales in het Heuvelland (foto: Bert Reubens, ILVO) 

 
Swales zijn het meest effectief indien ze de de contouren van het landschap volgen. Deze vallen veelal niet 
samen met  (voor landbouwkundig gebruik optimale)perceelgrenzen, waardoor dit in de praktijk vandaag 
nog een moeilijk realiseerbare maatregel is. 
 
6. Ontharden & natuurlijk inrichten 
Onthardingskansen in de open ruimte situeren zich vooral in over gedimensioneerde wegen of niet 
functionele (ondoorlatende) verhardingen. Ook bij (historische) landbouwhoeves die uit landbouwgebruik 
geraken zijn er dikwijls onthardingskansen. 
 

Figuur 16: voorbeeld van een onthardingsproject in het kader van landinrichting  
(opbreken Kauwbosstraat-Boekrakelaan) 
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Bij minder verharding en/of meer permeabele verharding kan hemelwater in de bodem infiltreren waar het 
kan gebufferd worden. De infiltratiemogelijkheden zijn afhankelijk van de doorlatendheid van de 
ondergrond en diepte van de grondwatertafel. Minder hevige buien kunnen bij een voldoende permeabele 
ondergrond en een voldoende bergingscapaciteit in de bodem effectief gebufferd worden door infiltratie. 
Bij zeer hevige buien zal minder infiltreren en meer afstromen; die afstroming kan dan eventueel gebufferd 
worden en van daaruit ook deels infiltreren. 
 
 

3.5 VERSTERKEN VAN HET CULTUURLANDSCHAP VAN DE VLAAMSE 

ARDENNEN 

3.5.1 Doelstelling 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van de Vlaamse Ardennen, een oud en waardevol cultuurlandschap 
met een eigen identiteit. Het projectgebied bevat 4 vastgestelde landschapsatlasrelicten, die momenteel 
reeds deels aangeduid zijn als erfgoedlandschap. Na de definitieve vaststelling van het GRUP Rond Ronse 
zal het projectgebied ongeveer 3.300 ha erfgoedlandschap omvatten. Zowel binnen als buiten deze 
erfgoedlandschappen zijn talrijke erfgoedsites en -waarden aanwezig. 
 
Doelstellingen van dit project zijn: 
▪ het stimuleren van een erfgoedreflex bij ingrepen in de open ruimte; 
▪ behoud en herstel van kleinschalige vallei- en bocagelandschappen en houtig erfgoed; 
▪ het herstellen, evoceren en/of ontsluiten van markant (niet-beschermd) bouwkundig erfgoed en 

aanwezige (archeologische) erfgoedsites; 
▪ het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische identiteit van recreatieve onthaalsites; 
▪ het versterken van de relatie tussen de dorpen en stedelijk gebied van Ronse met omliggende 

landschap; 
▪ het faciliteren van het landschapsbeheer; 

 

3.5.2 Status en partners 

Dit is een gewenst project om uitvoering te geven aan het landschaps- en erfgoedbeleid (Vlaams en lokaal) 
voor het gebied, maar onrechtstreeks ook, door herstel en versterking van de landschappelijke structuren, 
aan het beleid inzake erosiebestrijding, integraal waterbeleid, klimaatadaptatie en natuurbeleid (met name 
soortenbeheer en versterking van natuurverwevingsgebieden en agrarische gebieden met ecologisch 
belang). Het project draagt ook bij aan de realisatie van de ambities en acties zoals geformuleerd in het te 
onderzoeken landschapspark ‘Vlaamse Ardennen’. 

 
Partners voor realisatie zijn (niet-limitatief): 
▪ Agentschap Natuur en Bos 
▪ Regionaal landschap 
▪ Landbouwers 
▪ Eigenaars 
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▪ Gemeenten 
▪ Natuurbeheerorganisaties 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen 
▪ Parkbureau landschapspark Vlaamse Ardennen (onder voorbehoud) 
▪ …. 
 
Afstemming zal daarnaast nodig zijn met (niet-limitatief): … 
▪ Agentschap Onroerend Erfgoed 
▪ Landbouworganisaties 
▪ SOLVA  

 

3.5.3 Motivatie 

De Vlaamse Ardennen zijn een waardevol cultuurlandschap. Het reliëf, bepaald door getuigenheuvels en 
ingesneden, asymmetrische valleien, zorgt samen met de afwisseling van gesloten bossen, open kouters, 
kleinschalig bocage- en valleilandschap en pittoreske dorpjes voor een gevarieerd en gewaardeerd 
landschap met vaak mooie zichten.  
 

Figuur 17: enkele voorbeelden van waardevolle historische elementen in het projectgebied (bron: beeldbank.onroerenderfgoed.be) 

 

grafheuvel Muziekbos 

kapelletje Kloosterstraat 

loopgraven Koppenberg 

essenkaphaag ontginningsdreef 
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Door de lange bewoningsgeschiedenis zijn bovendien op veel plaatsen in het landschap archeologische of 
cultuurhistorisch waardevolle sporen terug te vinden. Het gaat hierbij onder meer om sporen van 
neanderthalers en de oudste aanwezigheid van de mens, maar ook oude bewoningen, bronstijdgrafheuvels 
(zichtbaar en verdwenen), Romeinse wegen en sites,….De geschiedenis leeft nu nog door in de 
ommegangen (middeleeuws gebruik) en vele kapellen, maar ook in elementen als grens- en andere (knot-
)bomen, taluds, bronputten, loopgraven,…. 
 
Dit waardevolle landschap wordt sterk beleefd, zowel door de lokale bevolking als door recreanten 
(dagtoerisme) en is internationaal bekend door o.a. de wielerkoersen. De vele cultuurhistorische 
elementen zorgen voor een grote herkenbaarheid en een sterke verbondenheid van de bewoner bij zijn 
leefomgeving.  Het is ook vanuit die optiek dat belangrijke delen van het projectgebied als 
erfgoedlandschap zijn of zullen worden aangeduid en dat de ruimere regio een kandidatuur indiende voor 
de erkenning als landschapspark. Zowel binnen als buiten deze erfgoedlandschappen zijn talrijke 
erfgoedsites en -waarden aanwezig, elk met hun eigen juridisch statuut en hieraan gekoppelde financiering 
en werkwijze (zie Tabel 7). 
 

Tabel 7: overzicht van de erfgoedobjecten binnen het projectgebied (bron: https://geo.onroerenderfgoed.be/, toestand dec 2022) 

 Status Erfgoed Aantal Gevolg 

Beschermd erfgoed 

- cultuurhistorisch landschap 

- monument 

- stads- of dorpsgezicht 

- archeologische site 

 

2 

73 

9 

0 

Specifieke juridische gevolgen, opvolging en financiële 

ondersteuning AOE, erfgoedpremie na beheerplan 

(enkel voor cultuurhistorisch landschap) 

Erfgoedlandschap 3 Gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften, 

erfgoedpremie na beheerplan 

Vastgesteld Erfgoed 

- bouwkundig Erfgoed 

- landschapsatlasrelict 

- archeologische zone  

 

1030 

4 

1 

Enkele juridische gevolgen (zoals gemotiveerde 

omgevingsvergunning), lokaal erfgoedbeleid, 

Geïnventariseerd Erfgoed 

- bouwkundige elementen 

- erfgoedobjecten 

- landschappelijke elementen 

- landschappelijke gehelen 

 

1054 

1166 

119 

7 

Geen juridisch gevolg 

Archeologie 

- gebieden geen archeologie 

- archeologische waarnemingen 

 

28 

273 

 

Geen archeologienota bij vergunningsaanvraag nodig 

Observaties met relevantie voor onderzoek en beheer 

 
Veel (kleinere) landschaps- en erfgoedelementen zijn meestal niet beschermd en staan onder druk  of 
worden over het hoofd gezien bij veranderingsprocessen waardoor de eigenheid van de streek veranderd. 
 
De realisatie van de bosuitbreidingsdoelen, erosie- en waterbeheermaatregelen… zorgt voor, soms forse, 
soms meer subtiele ingrepen in de open ruimte. Gezien de sterke eigen identiteit van de streek is het dan 

https://geo.onroerenderfgoed.be/
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ook van groot belang dat deze ingrepen steeds rekening houden met de huidige landschappelijke 
kwaliteiten en haar ontstaansgeschiedenis. Dergelijke ingrepen bieden, mits doordacht uitgevoerd, ook 
kansen voor het waarderen, herstellen en ontsluiten (zowel fysiek als communicatief) van aanwezige 
landschaps- en erfgoedwaarden.  
 

Figuur 18: aandachtsgebieden voor het herstel van kleinschalige landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, hagen, poelen, 
taluds, natuurlijke bermen… Als aandachtsgebied zijn aangeduid de valleigebieden en de gebieden die in de (ontwerp) gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn aangeduid als natuurverwervingsgebied of agrarisch gebied met ecologisch belang. 

 
Omgekeerd draagt het  versterken kleine landschapselementen in onder meer de vallei- en 
bocagelandschappen niet alleen bij aan het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische 
identiteit van het gebied, maar ook aan doelstellingen inzake erosie- en waterbeheer (verhogen van de 
hydrologische ruwheid van het landschap), ecologie (het versterken van ecologische verbindingen) en 
recreatie (het verhogen van de belevingswaarde). Het terug versterken van deze kleine 
landschapselementen kan dan ook bijdragen aan het behalen van andere open ruimte doelstellingen. Op 
figuur 12 zijn de belangrijkste aandachtsgebieden hiervoor aangeduid. Ook trage wegen vormen een 
belangrijk aanknopingspunt voor landschapsherstel. 
 
Ook het valoriseren van bepaalde erfgoedwaarden kan bijdragen aan een meer robuust en veerkrachtig 
landschap. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van (voormalige) vijvers als waterbuffer of het herstel van 
taluds om erosie tegen te gaan.  
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Bepaalde dorpskernen dragen bovendien sterk bij aan het ‘Vlaamse Ardennen’ gevoel. Via de 
(her)inrichting van publieke ruimte kan worden bijgedragen aan het behoud en versterking van historisch 
karakter en relatie met het omliggende landschap (opwaardering bronputten, trage wegen, 
groenstructuren…). De aanleg van de N60 en zuidelijke omleggingsweg biedt kansen voor het valoriseren 
van groen-blauwe verbindingen en trage wegen vanuit de kern van Ronse naar het omliggende 
buitengebied. Vanuit landinrichting kan hier waar nodig op worden aangetakt. 
 
In die optiek wordt landschap en erfgoed een aanknopingspunt én onderbouwing voor toekomstgerichte 
inrichtingskeuzes. De integratie hiervan in inrichtings- en beheersplannen draagt bij aan het behoud van 
markante plaatsen. Het gebied kent talrijke aanknopingspunten om haar eigen identiteit en geschiedenis 
sterker in de verf te zetten: Bronstijdgrafheuvels in het Muziek- en Kluisbos, Romeinse sites, neolithische 
woonplaatsen, kapelletjes en molens, maar ook een neanderthalersite, markante bomen, een 
Wereldoorlog II-kamp, loopgraven, bronputten voor drinkwatervoorziening… 
 

3.5.4 Mogelijke maatregelen 

Een belangrijke principe is het toepassen van een landschaps- en erfgoedreflex bij ingrepen in de open 
ruimte door multidisciplinair te werken aan geïntegreerde inrichtingsvisies. Voor het projectgebied kan het 
hierbij bijvoorbeeld gaan om: 
▪ rekening houden met de aanwezigheid van kwetsbare archeologische sites bij het uitwerken van 

erosiebestrijdingsmaatregelen; 
▪ in de toekomstige bosuitbreidingen bewust om te gaan met de historische gelaagdheid in het 

landschap (zoals ontginningsdreven in bos, oude wegpatronen, bewoningen, …) 
▪ (her)gebruik van historische structuren (oude meanders, vijvers, voormalige watermolenbekkens…) 

i.f.v. een klimaatrobuust waterbeheer 
 

Daarnaast kunnen in het kader van landinrichting diverse maatregelen worden genomen ter versterking 
van landschaps- en de erfgoedwaarden. Mogelijke maatregelen (niet-limitatief) zijn:  
▪ Het herstellen of open houden van historische trajecten zoals trage wegen; 
▪ Landschappelijke inkleding van bestaande en nieuwe trage wegen; 
▪ Aanleg en herstel van typische lijnstructuren in het landschap zoals taluds, (knot)bomenrijen, 

houtkanten… . Deze kunnen ook mee dienst doen als ecologische verbinding of 
erosiebestrijdingsmaatregel; 

▪ Het stimuleren van erfbeplanting; 
▪ Behoud en accentueren van waardevolle vergezichten, via bijvoorbeeld - het stimuleren van - 

hakhoutbeheer; 
▪ Het vrijwaren en herstellen van erfgoedobjecten gelinkt aan het landschap (grensbomen, kapellen, 

galgen, bronputten, kasseiwegen, loopgraven,…) en deze integreren in het toekomstig (bos-)beheer. 
▪ Inrichten van beeldbepalende (erfgoed)sites door aanwezig erfgoed op te waarderen of te evoceren. 

Dit kan door kleinschalige maatregelen (aanleg heg, herstel grachten, …) of door het plaatsen van 
bijvoorbeeld landschapskunst. Idealiter zijn deze steeds gekoppeld aan een recreatieve route en wordt 
hierbij een rustpunt voorzien.  

▪ Het nader in beeld brengen van onthardingspotenties in de open ruimte en het ontharden van 
overgedimensioneerde wegen, overbodige verhardingen en constructies. 
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▪ Het versterken van de publieke groene ruimte in en rond (landelijke) woonkernen (publiek groen, 
valoriseren bronnen, groene verbindingen met de omliggende open ruimte, landschappelijke 
inkleding…) 

▪ Het ondersteunen van de opmaak van landschapsbeheerplannen binnen erfgoedlandschappen om het 
beheer van bestaande en nieuw gerealiseerde landschapselementen organisatorisch en financieel te 
kunnen ondersteunen. 

▪ De organisatie van het landschaps- en erfgoedbeheer en dit in samenwerking met lokale besturen, het 
regionaal landschap, natuurbeheerders en betrokken eigenaars , gebruikers en landbouwers. 

 
 

3.6 OPTIMALISEREN VAN DE TOERISTISCH-RECREATIEVE ONTSLUITING 

3.6.1 Doelstelling 

De Vlaamse Ardennen zijn aantrekkelijk landschap om tot rust te komen, van te genieten en om op actieve 
wijze in te recreëren. Het trage wegen netwerk is hierbij een belangrijke drager van verschillende 
recreatieve netwerken. Deze trage wegen hebben vaak ook een landschappelijke, ecologische en/of 
cultuurhistorische waarde. 
 
Via dit project wordt ingezet op het realiseren van volgende doelstellingen: 
▪ Het ondersteunen van de realisatie van de trage wegenplannen van de lokale besturen en het benutten 

van opportuniteiten voor de optimalisatie van recreatieve routes. 
De focus hierbij ligt hierbij op het herstel en de aanleg (missing links) van trage wegen in samenhang 
met maatregelen t.b.v. erosiebestrijding en/of natuur-, landschaps- en erfgoedherstel en op het 
benutten van opportuniteiten voor optimalisatie van recreatieve netwerken ten gevolge van de 
geplande bosuitbreidingen of andere maatregelen tot landinrichting.  

▪ Het kwaliteitsvol verbeteren van de recreatieve onthaalinfrastructuur gericht op natuur- en 
landschapsbeleving in het projectgebied 
De focus ligt hierbij op eerder op de (her)inrichting  van kleinschalige onthaalpunten met beperktere 
voorzieningen die zich vooral richten op de ontsluiting van gebieden voor recreanten uit de omgeving.  

 

3.6.2 Status & partners 

Dit is een gewenst project om: 

▪ de geïntegreerde uitvoering van de trage wegen plannen van de gemeenten te ondersteunen; 

▪ opportuniteiten voor het verbeteren van de toeristisch recreatieve infrastructuur op een kwalitatieve 
wijze te benutten en op die manier mee uitvoering te geven aan het Beleidsplan voor toerisme in de 
Vlaamse Ardennen van Toerisme Vlaamse Ardennen; 

▪ mee uitvoering te geven aan de uitbouw van (kleinschalige) onthaalinfrastructuur voor het 
landschapspark Vlaamse Ardennen (onder voorbehoud van erkenning als landschapspark). 

 
Partners voor realisatie zijn (niet-limitatief): 
▪ Agentschap Natuur en Bos 
▪ Regionaal landschap 
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▪ Gemeenten 
▪ Natuurbeheerorganisaties 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen 
▪ Toerisme Oost-Vlaanderen / Toerisme Vlaamse Ardennen 
▪ Toerisme Vlaanderen 
 
Afstemming zal daarnaast nodig zijn met (niet-limitatief):  
▪ Agentschap Onroerend erfgoed 
▪ landbouworganisaties 
▪ betrokken eigenaars  
 

3.6.3 Motivatie 

De lokale besturen binnen het projectgebied willen inzetten op de realisatie van hun trage wegen plannen. 
Veelal bieden de aanleg (missing links) of opwaardering van deze trage wegen ook kansen voor natuur-, 
landschaps- en erfgoedherstel of zijn er kansen om deze te bundelen met maatregelen voor 
erosiebestrijding. 
 
Het is vooral voor deze meer geïntegreerde realisaties, waarbij er ook veelal ook nood is aan (beperkte) 
grondinnames dat de inzet van landinrichting een reële meerwaarde kan bieden door het bundelen van 
capaciteit en expertise, het opmaken van een geïntegreerd ontwerp, de inzet van instrumenten en de 
ondersteuning via subsidies. 
 
Daarnaast bieden de toekomstige bosuitbreidingen en de opwaardering van het landschap en de 
aanwezige erfgoedwaarden kansen om bestaande recreatieve routes te optimaliseren in functie van het 
ontzien van kwetsbare natuurwaarden, het verhogen van de belevingswaarde van recreatieve routes, het 
ontmengen van verschillende recreatievormen (ruiters, fietsers, MTB-ers, wandelaars), het verhogen van 
de verkeersveiligheid, een goede spreiding van recreanten in samenhang met de draagkracht van een 
gebied, …. Het is wenselijk om bij elke te bebossen zone of in te richten site of gebied de mogelijkheden 
hiertoe te onderzoeken. 
 
Binnen het projectgebied fungeren verschillende sites en plekken als startpunt voor recreanten. Vaak 
organisch tot stand gekomen en gegroeid, waardoor de ligging, ontsluiting of inrichting niet altijd even 
kwaliteitsvol of duurzaam is. Het is daarom wenselijk om in samenhang met geplande investeringen in het 
gebied ook de onthaalinfrastructuur waar nodig te optimaliseren.  
Belangrijke aandachtspunten bij deze onthaalinfrastructuur zijn o.a. het ontzien van kwetsbare zones, het 
inzetten op een goede (multimodale) bereikbaarheid, het voorzien van veilige aantakkingen op de 
verschillende recreatieve netwerken, een  kwaliteitsvolle recreatieve infrastructuur (picknickplaatsen, 
infoborden, speelelementen, horeca …)  en het uitdragen van een duidelijke identiteit en een goede 
landschappelijke integratie, waarbij ook erfgoed een belangrijke rol kan spelen.  
 
De rol van landinrichting hierbij is vooral om aan geplande en toekomstige initiatieven een kwaliteitsimpuls 
te kunnen geven waarbij voldoende aandacht is voor bovenstaande aandachtspunten. Concreet kan het 
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hierbij gaan tot de coördinatie, opmaak & uitvoering van geïntegreerde inrichtingsvisies en financieel 
ondersteunen van (extra) maatregelen. 
 

3.6.4 Mogelijke maatregelen 

Het is wenselijk dat het recreatieve concept ingebed is in een ruimere gebiedsvisie voor het totale 
projectgebied. Alleen door geïntegreerd te werken, werken we duurzaam. De recreatieve maatregelen 
worden afgestemd op de andere thema’s die in het gebied spelen en met aandacht voor het omliggende 
landschap. 
 

Figuur 19: enkele voorbeelden van recreatieve maatregelen in het kader van landinrichting 

 
Mogelijke maatregelen in het kader vaan dit project zijn (niet-limitatief): 
▪ het realiseren van missing links in het trage wegennetwerk; 
▪ het activeren en opwaarderen van het gebruik van trage wegen; 
▪ het optimaliseren van de aanwezige recreatieve netwerken voor wandelaars, fietsers, MTB-ers, 

ruiters..; 

landschapskunst rustpunt Sasput 

speelzone met evocatie Bronstijdwoning wandelverbinding Vinderhoutse Bossen 

onthaalparking Aanwijs 
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▪ inzetten op het verhogen van de belevingswaarde van het landschap door landschaps- en 
erfgoedherstel, het voorzien van rustpunten, ontharden, landschapskunst…; 

▪ het verbeteren van recreatieve voorzieningen en onthaalinfrastructuur zoals infoborden, rustpunten, 
speelzones, fietsenrekjes, onthaalparkings…; 

▪ het gebruikersvriendelijker en verkeersveiliger maken van trage wegen en recreatieve paden. 
 
 

3.7 BEEKHERSTEL VOOR BEEKPRIK EN RIVIERDONDERPAD 

3.7.1 Doelstelling 

In de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen dat het Habitatgebied ‘Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ een zeer belangrijk gebied is voor onder meer 
Rivierdonderpad en  Beekprik. Gepaste maatregelen voor habitatherstel van beken die van belang zijn als 
actuele of potentiële habitat zijn beschreven in het soortenbeschermingsplan voor deze soorten en deels 
ook bekrachtigd in het bekkenspecifieke deel voor het Bovenscheldebekken van de 
stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas. 
 
Dit project heeft als doel om in uitvoering van deze plannen in te zetten op het realiseren van een goede 
ecologische kwaliteit (structuur en waterkwaliteit) van beken die zijn aangeduid als actueel of potentieel 
leefgebied voor Rivierdonderpad en Beekprik. 
 

3.7.2 Status en partners 

Dit is een gewenst project dat uitvoering geeft aan het soortenbeschermingsplan voor Beekprik, 
Rivierdonderpad en Kleine Modderkruiper en de acties betreffende deze vissoorten in het 
stroomgebiedbeheerplan van het Bovenscheldebekken. 
 
Partners voor realisatie zijn (niet-limitatief): 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen 
▪ Agentschap Natuur en Bos 
▪ Gemeenten 
▪ Regionale Landschappen 
▪ Natuurpunt 
▪ Landbouwers, Particulieren 
 
Afstemming zal daarnaast nodig zijn met (niet-limitatief):  
▪ Landbouworganisaties,  
▪ Agentschap Onroerend erfgoed 
 

3.7.3 Motivatie 

Voor Rivierdonderpad en Beekprik werden in het aanwijzingsbesluit van de SBZ “Vlaamse Ardennen en 
andere Zuidvlaamse bossen” (BE2300007) instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld (zie Tabel 8). Zowel 
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beekprik als rivierdonderpad hebben nood aan voldoende stromend en zuurstofrijk water. Beide zijn zeer 
gevoelig voor organische vervuiling. De rivierdonderpad vereist bovendien de aanwezigheid van stenig 
substraat van gevarieerde grootte op de bodem. 
 

Tabel 8: doelen voor Rivierdonderpad en Beekprik in de deelgebieden van het projectgebied (bron: Aanwijsbesluit van de IHD-
doelstellingen voor het Habitatgebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’) 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Rivierdonderpad, 
Beekprik  

Uitbreiding van huidige 
populatie, voornamelijk door 
uitbreiding van het areaal 
(soort aanwezig in alle beken 
met potentie) 

Voldoende tot goede staat van instandhouding. 
Streven naar een voldoende tot goede 
habitatkwaliteit in alle beken met potentie, met 
het verwijderen van barrières en 
vismigratieknelpunten. 

 
De cluster bovenlopen van de Vlaamse Ardennen zoals aangeduid in het soortenbestermingsplan bevat de 
enige nog resterende populaties rivierdonderpad en beekprik van de provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Binnen het projectgebied is dit beperkt tot één actuele populatie van de rivierdonderpad in de Trosbeek. 
Daarnaast zijn volgende bovenlopen aangeduid als potentieel leefgebied: de Molenbeek (Kluisbergen), de 
cluster Beiaardbeek, Molenbeek & Kuitholbeek (Kluisbergen & Maarkedal), de Bosbeek (Ronse), de cluster 
bovenloop Molenbeek, Vloedbeek, Lievensbeek & Trosbeek (Ronse) en de Pauwelsbeek (Maarkedal). 
 

Figuur 20: waterlopen binnen het projectgebied die zijn aangeduid als actueel en potentieel leefgebied voor de rivierdonderpad 
(bron: Soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper) 
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Figuur 21: waterlopen binnen het projectgebied die zijn aangeduid als actueel en potentieel leefgebied voor de beekprik (bron: 
Soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper) 

 
De in het projectgebied geplande bosuitbreidingen en gewenste erosiebestrijdingsmaatregelen dragen 
reeds bij aan het reduceren van diffuse verontreiniging. Daarnaast biedt de inzet van landinrichting 
opportuniteiten om samen met de waterbeheerders te werken aan het structuurherstel van waterlopen en 
het wegwerken van vismigratieknelpunten. Dit kan door het opmaken van geïntegreerde 
inrichtingsplannen per stroomgebied waarin deze maatregelen concreet worden uitgewerkt en 
instrumenten en middelen voor realisatie worden vastgelegd. 
 
Om tot een voldoende goede waterkwaliteit te komen zullen evenwel bijkomende initiatieven nodig zijn 
om nog resterende puntlozingen en overstorten te saneren. Deze worden bij voorkeur zo goed mogelijk 
afgestemd op andere investeringen in habitatherstel, maar de realisatie hiervan valt buiten de scope van 
landinrichting. 
 
Het ecologisch herstel van de Pauwelsbeek wordt als doelstelling meegenomen binnen het 
landinrichtingsplan voor de Maarkebeek in het kader van Water-Land-Schap.  
 

3.7.4 Mogelijke maatregelen 

Mogelijke maatregelen zijn (niet-limitatief): 
▪ het realiseren van bufferstroken langsheen de beken om inspoeling van sediment en meststoffen te 

reduceren 
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▪ het nemen van erosiebestrijdingsmaatregelen in het stroomgebied van deze beken om de inspoeling 
van sediment (via toestromende grachten) te reduceren zodat de stenige bodem niet dichtslibt en 
helderheid water behouden blijft 

▪ herstel van de structuurkwaliteit door herstel van het winterbed, natuurlijkere oevers of 
hermeandering 

▪ het oplossen van vismigratieknelpunten 
▪ het voorzien van een aangepast waterloopbeheer 
▪ het versterken van beek begeleidende beplanting zorgt voor schaduw en schuilmogelijkheden. 
 

Figuur 22: structuurherstel en het oplossen van vismigratieknelpunten zijn enkele van de mogelijke maatregelen om te komen tot 
habitatherstel voor de rivierdonderpad en beekprik. 

   

 

3.8 VERSTERKEN VAN ECOLOGISCHE VERBINDINGEN EN 

NATUURHERSTEL 

3.8.1 Doelstelling 

Dit project is hier aanvullend op de vorige projecten en heeft als doel: 
▪ het benutten van opportuniteiten zoals erosiebestrijdingsmaatregelen, inrichtingen ifv 

waterkwaliteit/kwantiteit, recreatie, erfgoed (cfr vorige fiches)… en deze zodanig in te richten dat ze 
tegelijkertijd voldoen ifv habitat- en soortenbescherming 

▪ het realiseren van de soortbeschermingsplannen door versterken van ecologische verbindingen tussen 
verschillende waardevolle natuurgebieden en belangrijke leefgebieden voor soorten zoals vleermuizen, 
akkervogels, amfibieën,…; Tegelijkertijd zullen andere faunagroepen (insecten, zoogdieren) meeliften 
met deze inrichting. 

 

3.8.2 Status en partners 

Dit is een gewenst project dat mee uitvoering geeft aan onder meer volgende beleidsdoelstellingen: 
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▪ het provinciaal natuurbeleid aangaande gebiedsgerichte en soortgerichte aanpak in functie van 
Prioritaire Provinciale soorten; 

▪ de landschapsecologische versterking van de gebieden aangeduid als agrarisch gebied met ecologisch 
belang en natuurverwevingsgebied in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

▪ de realisatie van de natuurlijke structuren zoals gedefinieerd in de gemeentelijke en provinciale 
structuurplannen; 

▪ het realiseren van een functioneel en samenhangend netwerk van groenblauwe infrastructuur uit de 
Beleidsnota Omgeving van de Vlaamse Regering; 

▪ het streven naar klimaatbestendigheid door het realiseren van robuuste en fijnmazige groenblauwe 
netwerken uit de Klimaatplannen van de Provincie en gemeenten en het project ‘Klimaatgezond Zuid-
Oost-Vlaanderen’ ; 

▪ het houtkantenplan voor de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van houtkanten als ruggengraat 
voor een klimaatrobuust en biodivers platteland. 

 

Partners voor realisatie zijn (niet-limitatief): 
▪ Agentschap Natuur en Bos 
▪ Agentschap Wegen en Verkeer 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen 
▪ Gemeenten 
▪ Regionale Landschappen 
▪ Natuurpunt 
▪ Landbouwers, Particulieren 

 
Afstemming zal daarnaast nodig zijn met (niet-limitatief):  
▪ Landbouworganisaties,  
▪ Agentschap Onroerend erfgoed 
 

3.8.3 Motivatie 

Historisch gezien is het landschap van de Vlaamse Ardennen een afwisseling van grote open kouters, besloten 
grotere bossen en een kleinschalig landschap met opgaande bomenrijen, houtkanten, knotbomen, 
losuitgroeiende hagen etc.  
 
Het is echter ook een landschap dat onder druk staat. Omwille van diverse redenen zijn in het (recente) 
verleden veel kleine landschapselementen (KLE’s) verdwenen of gedegradeerd. Het is dan ook wenselijk om 
deze landschapselementen te behouden en waar mogelijk te versterken als verbindend element. 
  
Het kleinschalig bocagelandschap met KLE’s zoals holle wegen, taluds en  bomenrijen, knotbomen en 
(kap)hagen op de perceelsranden is een landschap dat bijzonder waardevol is: 
▪ vanwege de natuurwetenschappelijke waarde  
▪ als verbindingsgebied tussen slaapplaats en foerageergebied voor diverse Europees beschermde 

vleermuissoorten ; als habitat voor soorten als sleedoornpage, geelgors en hazelworm; als 
foerageergebied voor wespendief 

▪ als verbinding tussen belangrijke boskernen.  
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Het bocagelandschap heeft een landschappelijke en een historische waarde als relict van eeuwenlang 
historisch landgebruik. Ook draagt het sterk bij aan belevingswaarde voor de recreant. Tevens kunnen kleine 
landschapselementen nuttig zijn in de strijd tegen bodemerosie en dragen ze bij aan de doelstellingen inzake 
waterbeheer. Ze remmen het afstromende water af en houden sediment tegen. Daarmee zijn ze ook 
belangrijk voor klimaatadaptatie en dragen ze bij aan de opslag van koolstof. 
 
Daarnaast zijn ook beken en beekvalleien van belang als verbindend element. Beekherstel (verbeteren 
structuurkwaliteit en verbeteren waterkwaliteit), aanleg KLE’s, oeverzones van in het 
soortenbeschermingsplan aangeduide beken komt de beschermde soorten rivierdonderpad en beekprik ten 
goede en is uitgewerkt in een afzonderlijk gewenst project (zie 3.7). 
 
Om te komen tot aaneengesloten verbindingen van voldoende kwaliteit is er nood aan een gebiedsgericht, 
geïntegreerd proces met betrokken eigenaars, gebruikers en beheerders waarin initiatieven en middelen 
kunnen worden gebundeld. Hierbij wordt gestreefd naar multifunctionaliteit en zuinig ruimtegebruik door 
maatregelen ten behoeve van de natuur maximaal te laten meeliften met maatregelen betreffende trage 
wegennetwerk, waterbeheer, klimaatbeleid, landschapsherstel of erosiebestrijding.  

 
Het maken van haalbare afspraken inzake het beheer van deze structuren is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. Het regionaal landschap en/of agro-beheersgroep en/of een eventueel toekomstig 
landschapspark kan hierbij ook een belangrijke rol spelen. 
 
Via het landinrichtingsproject kan deze gecoördineerde inzet vorm krijgen en kunnen waar nodig bijkomende 
instrumenten en middelen vanuit de landinrichting worden ingezet. 
 

3.8.4 Mogelijke maatregelen 

Het versterken van ecologische verbindingen en natuurherstel wordt zoveel mogelijk gecombineerd met 
mogelijke maatregelen voor erosiebestrijding, waterbeheer, landschapsherstel en recreatie.  
 
Mogelijke maatregelen zijn (niet-limitatief): 
▪ Herstel en versterken van lineaire houtige KLE’s (taluds, heggen, houtkanten en houtwallen) in AGEB 

(agrarische gebieden met ecologisch belang) en in NVWG (natuurverwevingsgebieden) van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen,  in valleigebieden en als landschappelijke verbindingen/corridors tussen de leef- en 
foerageergebieden voor de Europees beschermde vleermuizen. 

▪ een herstel van een talud gecombineerd met de aanplant van kleine landschapselementen ter 
versterking van het talud versterkt niet enkel de identiteit en beleving van het cultuurlandschap, maar 
draagt ook bij aan het verminderen van de erosie- en waterproblematiek  

▪ Het versterken van een samenhangend boscomplex door het uitvoeren van ontsnipperingsmaatregelen 
aan prioritaire wegen doorheen (toekomstige) bossen. Aandachtsoorten hierbij zijn onder meer 
vuursalamander, egel, eekhoorn en ree. Waar mogelijk worden ontsnipperingsmaatregelen 
gecombineerd met verhoging van verkeersveiligheid zoals snelheidsremmende maatregelen, het weren 
of ontmoedigen van gemotoriseerd verkeer of het voorzien van veilige oversteekplaatsen voor 
wandelaars.   
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▪ Aangepaste inrichting en beheer van grasbufferstroken in het kader van erosiebestrijding, zodat deze 
ook kunnen dienen als habitat voor akkervogels.  

▪ Uitvoeren van kleinschalig herstelbeheer van waardevolle habitats buiten de grote boscomplexen, zoals 
het ecologisch opwaarderen van oude spoorwegbeddingen, het versterken van de natuurwaarden in de 
valleien en langs beken of het reduceren van modder- en wateroverlast op waardevolle biotopen. 

▪ Opwaarderen (vernatten,  verwijderen exoten…)  van waardevolle bronbossen  
▪ Het opbreken van onnodige verhardingen in natuurgebied en langs waardevolle waterlopen.  
▪ Benutten van opportuniteiten voor soortenherstel. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een 

historisch gebouw of constructie als vleermuizenverblijf. 
▪ Benutten van opportuniteiten om de recreatieve druk op kwetsbare natuur te verminderen door 

bijvoorbeeld het herlokaliseren van paden of de toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer te 
beperken. 

▪ Het verminderen van lichthinder voor de natuur door het verwijderen van verlichting of het voorzien van 
aangepaste verlichting. 

 
 

3.9 UITVOEREN VAN FLANKEREND LANDBOUWBELEID 

3.9.1 Doelstelling 

Het planologisch instrument GRUP is belangrijk als juridische onderbouw voor het realiseren van het 
overeengekomen toekomstperspectief. In het GRUP Rond Ronse worden agrarische bestemmingen 
herbevestigd waardoor rechtszekerheid wordt geboden aan de landbouw.  
 
Daarnaast krijgt landinrichting ook de opdracht om het agrarisch gebied (her)in te richten voor landbouw 
om het in evenwicht te brengen met de draagkracht van het landschap en het fysisch systeem .  
 
De realisatie van de doelstellingen van het GRUP en de landinrichting betekent een verlies van 
landbouwareaal en heeft direct een impact op de landbouw in deze omgeving. Landbouw is vragende partij 
om professioneel te kunnen blijven werken op landbouwgronden. Het is de bedoeling dat de lokale 
landbouwers in hoofdberoep hun activiteit op een professionele manier kunnen verderzetten. Om dit op 
een duurzame manier te kunnen realiseren is een voldoende groot/behoud van het bedrijfsareaal 
noodzakelijk.  
 

3.9.2 Status en partners  

Dit is een gewenst project om de impact van de gebiedsdoelstellingen op de professionele landbouw te 
milderen. 
 
Partner voor realisatie zijn:  
▪ Agentschap Natuur en Bos 
▪ De Werkvennootschap 
▪ Gemeenten 
▪ Provincie 
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Afstemming zal nodig zijn met (niet-limitatief): 
▪ Landbouworganisaties  
▪ Departement Landbouw & Visserij 
▪ Landbouwers 
▪ Natuurverenigingen 
▪ Onroerend Erfgoed 
▪ ….. 
 

3.9.3 Motivatie  

Een flankerend beleid kan het verlies aan landbouwareaal op het niveau van de sector niet compenseren.  
De doelstelling van het flankerend beleid is echter om op niveau van de individuele bedrijven oplossingen 
aan te reiken. Daarom is een ondersteunend en flankerend beleid voor landbouw noodzakelijk.  
 
De (her)inrichting van het agrarisch systeem voor landbouw omvat aanpak van erosieproblematiek, behoud 
en herstel bodem- en waterkwaliteit rekening houdend met de grondverschuivingen, duurzaam 
waterbeheer, tegengaan van verdroging… Het geïntegreerd werken vanuit een landinrichting is hier dan 
ook op zijn plaats.   
 

3.9.4 Mogelijke maatregelen 

Hieronder worden een aantal inrichtingsprincipes voorgesteld.  Deze lijst kan verder aangevuld worden 
naarmate er meer specifiek gewerkt worden tijdens de opmaak van de gebiedsgerichte 
landinrichtingsplannen.    
 
Efficiënt grondgebruik  
Algemeen wordt aanbevolen zo weinig mogelijk landbouwgrond in te nemen. Via landinrichting wordt de 
optimale inzet van gronden onderzocht. Landinrichting kan een coördinerende rol spelen voor de 
verschillende inrichtingsvraagstukken in het gebied. In functie van efficiënt grondbeheer dienen waar 
mogelijk verschillende doelstellingen met elkaar gecombineerd te worden bijv. maatregelen voor 
erosiebestrijding combineren met landschapsherstel of waterinfiltratie.  
 
Aanbieden ruilgrond en principes van ruilen  
Voor veehouders is grond van belang voor het produceren van ruwvoeder (bijv. gras en maïs) als voedering 
voor de eigen veestapel. De meerderheid van de gronden in het habitatgebied wordt door 
veeteeltbedrijven gebruikt. Andere bedrijven realiseren directe verkoopbare producten zoals graan of fruit. 
Grond is de laatste jaren ook belangrijker geworden voor de niet-grondgebonden bedrijven m.b.t. de afzet 
van mest. Landbouwgrond is daarenboven ook de basis voor het verkrijgen van de inkomenssteun in kader 
van gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 
 
Voor de gebruikers die hun activiteiten niet wensen te minderen of te stoppen is het dus wenselijk een 
alternatief, t.t.z. ruilgrond aan te bieden. Hiervoor dient buiten de zone van de infrastructuur of de 
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bebossinggrond aangekocht te worden. Dit is een proces dat tijd zal vergen, zeker gezien de grote opgave 
in de regio.  

 
Het is dan ook het doel wanneer gebruiker/eigenaars die hun gebruik stopzetten of hun gronden verkopen, 
deze gronden kunnen worden gekocht om dan als ruilgrond aangeboden te worden. 
 
De vraag naar ruilgrond is groter dan het aanbod (dd voorjaar 2023).  Het toewijzen van ruilgrond dient op 
een objectieve, weldoordachte, consequente en verantwoorde manier te gebeuren.  Om te bepalen 
hoeveel en welke ruilgrond een professionele landbouwer (landbouw in hoofdberoep) krijgt, dienen een 
aantal algemene principes en voorwaarden te worden gevolgd.  
Algemeen uitgangspunt bij de toewijzing van ruilgronden is dat de professionele landbouwers (landbouw in 
hoofdberoep)die het meest impact ondervinden van het verlies van gronden als eerste in aanmerking 
komen voor ruilgronden. Deze impact wordt gedefinieerd aan de hand van een aantal criteria zoals de 
absolute en relatieve oppervlakteverlies, de leeftijd van de bedrijfsleider en opvolging en de economische 
productieomvang.   
 
Soms spelen ook nog een aantal andere factoren een rol. Factoren die moeilijk meetbaar zijn zoals de 
interesse van de getroffen landbouwers in ruilgrond of een ruil die het sluitstuk vormt van een 
inrichtingsproject. Gemotiveerd kan daarom afgeweken worden. Op basis van bijvoorbeeld onvoorziene 
en/of bijkomende omstandigheden en ontwikkelingen is het eventueel mogelijk om bepaalde criteria te 
schrappen, criteria meer of minder te laten doorwegen of criteria toe te voegen. 
 
Elk concreet ruilvoorstel wordt onderhandeld met de kandidaat-ruiler die in aanmerking komt.  Indien deze  
hier niet op ingaat, wordt de ruilgrond aangeboden aan de volgende in de rangschikking. 

 
In de praktijk zal niet voor elke toekomstgerichte professionele landbouwer (landbouw in hoofdberoep) 
exact de berekende oppervlakte aan ruilgrond kunnen worden toegekend.  
 
Verbeteren van de agrarische structuur 
In functie van een doelmatige uitbating van landbouwgronden kunnen lokale maatregelen ter verbetering 
van de agrarische structuur worden genomen zoals het verbeteren van perceelstoegangen, heroriëntatie 
van percelen en gebruiks- en eigendomsruil… Hierbij wordt er op gelet dat deze maatregelen geen afbreuk 
doen en bij voorkeur bijdragen aan doelstellingen op het gebied van erosiebestrijding, waterbeheer, 
landschapsbehoud…  
 
Faciliteren en begeleiden in de omschakeling van landbouwactiviteiten 
Een duurzaam landbouwgebied kan niet zonder toekomstgerichte landbouwbedrijven. Als voorbereiding 
van flankerende werking voor de landbouw kan eventueel onderzocht worden wat 
de  toekomstperspectieven, ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven in de regio zijn.  Afhankelijk 
van de resultaten kan Landinrichting een aantal maatregelen initiëren.   
 
Eén van de items die hier zeker onder de loep moet genomen worden is bodem. Bodem is de belangrijkste 
productiefactor voor landbouw. Afspoeling van nutriënten of goede bodem is ook een verlies aan 
opbrengst. Erosiebestrijdingsmaatregelen dringen zich dan ook op. Heel wat landbouwers doen al de 
nodige inspanningen, maar op sommige plaatsen blijft een zware sedimentafstroming (zie 3.3).  
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Landbouw inschakelen bij natuur- en landschapsbeheer  
Voor natuur- of landschapsbeheer, (bv. perceelsbegrazing, maaien ,onderhoud van KLE’s, …) kan ook 
landbouw ingeschakeld worden.   
 
Het uitwerken, faciliteren van initiatieven om de unieke identiteit en gaafheid van het gebied te 
valoriseren, kan ook door landinrichting geïnitieerd en/of ondersteund worden. Bij begrazing kan 
bijvoorbeeld het  inzetten van specifieke streekeigen (Oost-Vlaamse) runderen nog een meerwaarde geven 
aan de landbouwer, maar deze runderen vragen meer inspanning van de landbouwer tov 
natuurbeheerrunderen (Galloways, …).  Door dit beheer een eigen productielabel te geven,  kan dit de 
aanleiding geven om dit te valoriseren en een meerwaarde te creëren voor de producten tot 
streekproducten.   
 
Er kan gestreefd worden naar het opzetten van een terugverdienmodel van het beheer van natuurgebieden 
of in gebieden met ecologisch belang samen met de landbouwers. 

 
Bedrijfsreconversie en koopplicht 
Beide instrumenten worden ingezet via het decretaal uitwerken van het stikstofakkoord.   
 

3.10 . LANDSCHAPSPARK VLAAMSE ARDENNEN 

De Vlaamse Ardennen is één van de 7 kandidaat-landschapsparken om uiteindelijk erkend te worden als 
landschapspark. Door een brede gebiedscoalitie werd hiervoor een masterplan en operationeel plan 
opgemaakt. Dat moet in het najaar van 2023 leiden tot  de finale keuze voor 3 landschapsparken. 
 
De voorgestelde projectperimeter voor het landinrichtingsproject Vlaamse Ardennen overlapt hierbij in 
belangrijke mate met de voorgestelde perimeter van het landschapspark, met die bedenking dat het 
voorgestelde landschapspark veel ruimer is dan het voorgestelde landschapspark (zie Figuur 23: voorstel 
van perimeter voor het landschapspark Vlaamse Ardennen (mrt 2023))   
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Figuur 23: voorstel van perimeter voor het landschapspark Vlaamse Ardennen (mrt 2023) 

 
De projecten in dit hoofdstuk waarvoor de inzet van landinrichting wenselijk is geven reeds deels invulling 

aan de beoogde doelstellingen van het landschapspark voor wat betreft de open ruimte binnen het 

voorgestelde landinrichtingsproject. 

De inzet van landinrichting is hierbij complementair aan de eventuele erkenning als landschapspark: 
▪ via landinrichting wordt ingezet op de realisatie van bovenlokale en meer complexe 

inrichtingsvraagstukken op het gebied van onder meer natuur, bodem- en waterbeheer, landschap, 
erfgoed  & recreatief medegebruik; 

▪ via een eventueel landschapspark kan worden ingezet op onder meer het opbouwen en bestendigen 
van een brede gebiedscoalitie die instaat voor het coördineren, afstemmen en initiëren van 
gebiedsgerichte initiatieven (streekproducten, terugverdienmodellen opzetten, …. ), maar waarbij voor 
de concrete realisatie op terrein wordt gekeken naar de verschillende partners en hiervoor beschikbare 
instrumenten en middelen (bv. Door middelen van landinrichting). – 

▪ Het mogelijke landschapspark kan ook een belangrijke rol opnemen in het landschapsbeheer, wat een 
belangrijke meerwaarde kan zijn voor de duurzame instandhouding van realisaties op het terrein via de 
inzet van landinrichting. 
 

 

Legende

Perimeter LIR Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen

perimeter landschapspark Vlaamse Ardennen (mrt 2023)

Gemeente
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4 ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN DE HAALBAARHEID 
VAN EEN LANDINRICHTINGSPROJECT ZUIDWESTELIJKE 
VLAAMSE ARDENNEN 

Dit hoofdstuk bevat de elementen van een onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid van een 
landinrichtingsproject zoals vermeld in art 3.1.1.2 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juni 2014 
betreffende de landinrichting, te weten: 
▪ een motivatie van de meerwaarde van de instelling van een landinrichtingsproject in een welbepaald 

gebied;  
▪ een motivatie waaruit blijkt dat het landinrichtingsproject voldoet aan het doel van landinrichting en het 

beleid inzake het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open 
ruimte zoals vermeld in het decreet landinrichting; 

▪ een voorstel van landinrichtingsproject waarin het volgende is opgenomen: 
o de doelstellingen van het landinrichtingsproject; 
o de gebiedsafbakening van het landinrichtingsproject; 
o een niet-limitatief overzicht van de partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het 

landinrichtingsproject; 
o een raming van de kosten van het landinrichtingsproject en een indicatie van de wijze van 

financiering van het landinrichtingsproject, alsook een raming van de subsidies voor landinrichting 
die vermoedelijk uitgekeerd zullen worden voor het landinrichtingsproject (inclusief 
uitvoeringsinitiatieven) 
 

4.1 MOTIVATIE VAN DE MEERWAARDE VAN DE INSTELLING VAN EEN 

LANDINRICHTINGSPROJECT   

In hoofdstuk 3 zijn de verschillende projecten beschreven waarvoor de inzet van landinrichting wenselijk 
wordt geacht. Hieronder wordt voor deze projecten gemotiveerd wat de specifieke meerwaarde van de inzet 
van landinrichting hierbij kan zijn.   
 
Realiseren van bosuitbreiding ten behoeven van IHD-doelstellingen 
Dit betreft een duidelijke Vlaamse taakstelling, waarbij de realisatie van 374 ha extra bos zoals bepaald in het 
GRUP Rond Ronse wenselijk is. De inzet van landinrichting is hierbij van meerwaarde om: 
▪ via de uitvoering van een flankerende landbouwbeleid (inzet van ruilgronden…) de impact van deze 

doelstelling op getroffen professionele landbouwbedrijven (landbouw in hoofdberoep) te milderen en het 
bebossingstempo te verhogen tov een situatie waarbij geen ruilgrond aan professionele landbouw wordt 
aangeboden ; 
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▪ bij de realisatie van deze bosuitbreiding op geïntegreerde wijze rekening te houden met kwaliteiten en/of 
opportuniteiten inzake ontsnippering, ontharding, aanwezige erfgoedwaarden, recreatieve netwerken, 
belevingswaarde… 

 
De financiering van de bosuitbreiding gebeurt via de reguliere budgetten voor verwerving, inrichting en beheer 
van bos- en natuurgebieden. Middelen landinrichting worden ingezet voor met bosuitbreiding 
samenhangende maatregelen inzake ontsnippering, erfgoed, landschap, recreatieve infrastructuur, 
waterbeheer… 
 
Aanpakken van prioritaire erosieknelpunten & klimaatrobuust waterbeheer 
Specifiek voor het agrarisch gebied werden vanuit het planproces Rond Ronse volgende te onderzoeken 
ambities voor de inzet van landinrichting benoemd: 
▪ Het verbeteren van de inrichting van het agrarisch gebied i.f.v. een duurzame landbouwontwikkeling  in 

evenwicht met de draagkracht van het landschap en het fysisch systeem (versterken ruimtelijk functionele 
samenhang agrarische structuur, aanpak erosie- en grondverschuivingsproblematiek, behoud en herstel 
bodem- en waterkwaliteit…) 

▪ Het verhogen van de ruimtelijke veerkracht van het agrarisch gebied (verhogen opslag koolstof in 
landbouwbodems, in stand houden koolstofrijke bodems en graslanden, efficiënt nutriëntenbeheer  om 
verliezen van stikstof en fosfor te vermijden en de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, duurzaam 
waterbeheer, tegengaan van verdroging…) 

 
De realisatie van een groot aantal van deze ambities hangt samen met het landbouwkundig bodembeheer dat 
mee wordt gestuurd via de uitwerking van onder meer het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
(specifieke randvoorwaarden of de ‘conditionaliteit’), het mestbeleid, het stikstofbeleid en het integraal 
waterbeleid.  
 
De meerwaarde van landinrichting is hierbij vooral gericht op de realisatie van een meer duurzame inrichting 
van het agrarisch gebied in functie van landbouwstructuur, erosiebestrijding en klimaatrobuust waterbeheer. 
 
Erosie is een groot en algemeen onderkend knelpunt in de regio, waarbij duidelijk is dat de huidige aanpak te 
kort schiet wegens te gefragmenteerd en te vrijblijvend om een aantal knelpunten structureel op te lossen. 
Het meer klimaatrobuust maken van ons watersyteem, zodat dit beter bestand is tegen zowel periodes van 
droogte als meer intense neerslag, is een bijkomende belangrijke opgave, die best in onderlinge samenhang 
met de uitvoering van het erosiebeleid wordt aangepakt.  
 
De opgave inzake waterbeheer beperkt zich hierbij niet tot het agrarisch gebied: ook in de natuur- en 
bosgebieden dient dit aspect systematisch te worden meegenomen. Dit uiteraard ook in relatie tot de 
bebouwde gebieden.  
 
Zowel waterbeheer als erosiebestrijding zijn een beleidsprioriteit én gedeelde verantwoordelijkheid van 
Vlaanderen en de lokale besturen, wat maakt dat een gecoördineerde en gebiedsgerichte uitvoering via 
landinrichting, met waar nodig de inzet van meer dwingende maatregelen (inrichtingen uit kracht van wet, 
erfdienstbaarheden, …), een meerwaarde is om tot een geïntegreerde uitvoering te komen. Immers een goede 
afstemming tussen erosie- en watermaatregelen én het hierbij opportuniteiten voor landschapsherstel, 
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erfgoed en ecologische en recreatieve verbindingen is belangrijk om een duurzame inrichting van de open 
ruimte te komen. 
 
Via het landinrichtingsproject kunnen onthardingspotenties structureel in beeld worden gebracht en 
gevaloriseerd binnen lopende en geplande initaitieven. Het landinrichtingsproject streeft er naar om hierbij 
minimaal verhardingsneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat eventuele nieuwe, via landinrichting te realiseren 
verhardingen (trage wegen, landbouwwegen, recreatieve infrastructuur …) zullen worden gecompenseerd 
door elders binnen het projectgebied te ontharden.  
 
Versterken van het cultuurlandschap van de Vlaamse Ardennen 
Na de definitieve vaststelling van het GRUP Rond Ronse zal het projectgebied ongeveer 3.300 ha 
erfgoedlandschap omvatten. Vanuit erfgoedperspectief zijn dit de meest waardevolle landschappelijke 
gehelen in Vlaanderen. Deze erfgoedlandschappen maken echter inherent deel uit van de Vlaamse Ardennen 
die ook als geheel een sterke eigen identiteit en uitstraling hebben, zowel bij haar eigen bevolking als bij 
toeristen en recreanten die de streek komen verkennen. Ook buiten de erfgoedlandschappen zijn er talrijke 
archeologische sites en erfgoedwaarden aanwezig, evenals  zones waar landschapsherstel wenselijk is vanuit 
verschillende doelstellingen. De kandidatuur als Vlaams landschapspark onderstreept deze waarde. 
 
Vanuit de lokale besturen zijn voor landschapsherstel en erfgoedbeleid beleidsintenties opgemaakt en 
beperkte investeringsbudgetten beschikbaar. De inzet van landinrichting is hierbij van meerwaarde om: 
▪ lopende, geplande en gewenste sectorale ingrepen zo goed mogelijk te coördineren en te integreren 

binnen de landschappelijke en cultuurhistorische context van specifieke sites.  
▪ de relatie tussen het landschap ende dorpen en de stad Ronse te versterken; 
▪ budgetten samen te leggen om tot concrete realisaties op het terrein te komen; 
▪ de uitvoering van andere gewenste maatregelen zoals de beoogde bosuitbreiding, erosiemaatregelen en 

werken aan trage wegen uit te voeren met aandacht voor landschaps- en erfgoedwaarden. 
▪ op gecoördineerde wijze te komen tot de opmaak van beheersplannen voor erfgoedlandschappen; 
 
De eventuele erkenning van de ruimere regio als landschapspark kan hierbij, en zeker ook voor het laatste 
punt, ook een belangrijke rol spelen. Het voorbereidende studiewerk en visievorming vanuit het proces voor 
erkenning als landschapspark wordt meegenomen als kader en inspiratie voor inrichtingsvoorstellen. 
 
Optimaliseren van de toeristisch recreatieve ontsluiting 
Zoals eerder aangehaald zijn de Vlaamse Ardennen nu reeds een belangrijke recreatieve regio. Via de inzet van 
landinrichting kunnen kansen worden benut om de trage wegenplannen van de gemeenten te realiseren en 
recreatieve netwerken te optimaliseren (missing links, verkeersveiliger alternatieven, verhogen 
belevingswaarde…). De focus ligt hierbij op het benutten van kansen die de voorziene bosuitbreiding en  
maatregelen m.b.t. erosiebestrijding, waterbeheer en  landschaps- en erfgoedherstel bieden. 
 
Ook kan landinrichting ondersteunend werken bij de uitbouw van trage wegennetwerken en randstedelijke 
groengebieden die samenhangen met de realisatie van de N60 en zuidelijke omleidingsweg. 
 



ZUIDWESTELIJKE VLAAMSE ARDENNEN – FASE 1 

 

 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEIT EN HAALBAARHEID pagina 75 van 99 
Juli 2023 

Een eventuele erkenning als landschapspark maakt dat het belang van een kwaliteitsvolle (kleinschalige) 
onthaalinfrastructuur vergroot. Landinrichting kan hier één van de instrumenten zijn om deze op het terrein te 
realiseren. 
 
Beekherstel voor rivierdonderpad en beekprik 
In de Vlaamse Ardennen komen een aantal beken voor die in het soortenbeschermingsplan voor beekprik,  
rivierdonderpad en kleine modderkruiper als actueel of potentieel leefgebied voor beekprik en 
rivierdonderpad zijn aangeduid. Een aantal herstelmaatregelen hiertoe werd bekrachtigd in de 
stroomgebiedbeheerplannen. 
 
Via de inzet van landinrichting worden waterbeheerders ondersteund om het ecologisch herstel van ‘hun’ 
waterlopen gestructureerd en geïntegreerd aan te pakken én komen er middelen en instrumenten 
beschikbaar om ook waardevolle, niet-geklasseerde bovenlopen aan te pakken. De focus vanuit landinrichting 
ligt hierbij op structuurherstel, biotoopinrichting en het reduceren van de instroom van sediment, meststoffen 
en gewasbeschermingsmiddelen. Een afstemming met de uitvoering van de zoneringsplannen voor riolering is 
hierbij van belang. 
 
Versterken van ecologische verbindingen en natuurherstel 
Gekoppeld aan het realiseren van een aaneengesloten bosstructuur is het vanuit ecologisch oogpunt ook 
belangrijk om de barrièrewerking van lokale en gewestwegen doorheen bestaande en te realiseren 
bosgebieden te verminderen. Via landinrichting kan hiertoe een ontsnipperingsprogramma worden 
opgemaakt en uitgevoerd. Voor de ontsnippering van gewestwegen dient hiervoor wel een beroep te worden 
gedaan op de hiervoor beschikbare middelen bij ANB, AWV of een eventuele toekomstige, structurele 
financiering via het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). 
 
Daarnaast bieden landschapsherstel en erosiebestrijdingsmaatregelen kansen voor habitatherstel en 
verbindingen voor onder meer akkervogels en vleermuizen. Ten slotte kan landinrichting worden ingezet om 
bepaalde opportuniteiten te benutten voor specifieke soortenbeschermingsmaatregelen en kleinschalig 
habitatherstel. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een historisch gebouw of constructie als 
vleermuizenverblijf of aan ecologisch opwaarderen oude spoorwegbedding.   
 
Ook kan landinrichting ondersteunend werken bij de uitbouw van ecologische verbindingen die aansluiten aan 
de landschappelijke compensaties en inpassing van de N60 en zuidelijke omleidingsweg. 
 
Uitvoeren van een flankerend landbouwbeleid 
Via de inzet van de reeds actieve lokale grondenbanken Flankerend IHD-beleid en Bebossing kunnen 
momenteel reeds ruilgronden in het gebied worden verworven. Na goedkeuring van het GRUP Rond Ronse 
kunnen ruilgronden stelselmatig worden ingezet om professionele, in hoofdberoep, landbouwers uit de te 
bebossen zones uit te ruilen.  
De inzet van landinrichting biedt de mogelijkheid om in de toekomst waar nodig bijkomende initiatieven en 
instrumenten inzake grondmobiliteit in te zetten. Dit niet enkel in functie van het milderen van de effecten van 
de beoogde bosuitbreiding, maar ook voor de realisatie van andere maatregelen tot landinrichting 
(erosiebestrijding, klimaatrobuust waterbeheer, landschaps- en beekherstel…) kan het wenselijk zijn om 
flankerende maatregelen voor betrokken landbouwers te voorzien (inzet van ruilgronden, lokale grondenbank 
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met vergoedingen voor waardeverlies van gronden, bedrijfsbegeleiding…). Daarnaast kan via landinrichting 
worden gewerkt aan het verbeteren van de landbouwstructuur (zoals door het uitvoeren van lokale 
kavelinrichtingswerken) voor zover deze maatregelen geen afbreuk doen of bijdragen aan doelstellingen op 
het gebied van erosiebestrijding, waterbeheer, landschapszorg… 
De inzet van landinrichting is gewenst zodat de instrumentenkoffer ten voordele van landbouw kan ingezet 
worden: lokale grondenbank met vergoedingen, vrijwillige herverkaveling, herverkaveling uit kracht van wet 
en gebruiksruil… In de op te maken landinrichtingsplannen kan dit worden geconcretiseerd. 
 
Samengevat 
Samengevat biedt een instelling als landinrichtingsproject de mogelijkheid om: 
▪ de open ruimte doelstellingen van het project Rond Ronse te realiseren in samenhang met de geplande 

infrastructuurwerken die door de Werkvennootschap zullen worden uitgevoerd; 
▪ de realisatie van bosuitbreidingsdoelen, het uitwerken van een flankerend landbouwbeleid en de realisatie 

van andere belangrijke open ruimte doelstellingen beleidsdomein- en beleidsniveau-overschrijdend op 
elkaar af te stemmen en te integreren; 

▪ voor de opgaven inzake erosie, klimaatrobuust waterbeheer en beekherstel een geïntegreerde en 
gebiedsgerichte aanpak uit te werken, waarbij per deelstroomgebied op basis van duidelijke 
doelstellingen, maatregelen worden bepaald die zowel efficiënt zijn als aandacht hebben voor 
multifunctionaliteit, inpassing in het landschap en aanwezige erfgoedwaarden; 

▪ het waardevolle cultuurlandschap van de Vlaamse Ardennen te versterken door gerichte investeringen in 
trage wegen, erfgoed- en landschapsherstel te initiëren binnen een ruimere gebiedsvisie; 

▪ zo veel mogelijk via een overlegmodel, samenwerking en co-financiering tot geïntegreerde realisaties op 
het terrein te komen; 

▪ waar nodig over te gaan tot een meer dwingende aanpak gericht op het realiseren van onder meer de 
bosuitbreidingsdoelstellingen, erosiebestrijding, klimaatrobuust waterbeheer en beek- en 
landschapsherstel en herstel van trage verbindingen; 

 
Figuur 24 en Figuur 25  geven voor een tweetal type gebieden in de Vlaamse Ardennen, een kleinschalig 
beekdallandschap en een meer open kouterlandschap, een beeld van de mogelijke maatregelen die via 
landinrichting in onderlinge samenhang gerealiseerd kunnen worden.  
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Figuur 24: visualisatie van een mogelijke geïntegreerde aanpak via  de inzet van landinrichting voor een bronbeekvallei 
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Figuur 25: visualisatie van een mogelijke geïntegreerde aanpak via  de inzet van landinrichting voor een kouter 
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4.2 MOTIVATIE WAARUIT BLIJKT DAT HET VOORGESTELD 

LANDINRICHTINGSPROJECT VOLDOET AAN HET BELEID OP VLAK VAN 
BEHOUD, DE BESCHERMING EN DE ONTWIKKELING VAN DE FUNCTIES 

EN KWALITEITEN VAN DE OPEN RUIMTE 

Kaart 16 -kaartenatlas: open ruimte 

 
In artikel 3.1.1. van het decreet van 28 maart 2014 wordt bepaald dat landinrichting onder volgende 
voorwaarden kan ingezet worden: 

 

“De Vlaamse Regering kan een landinrichtingsproject instellen als het landinrichtingsproject bijdraagt 
tot de realisatie van het beleid dat: 

1°  ofwel de Vlaamse Regering voert op het vlak van het behoud, de bescherming en de 
ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte;  

2°  ofwel een provincie of een gemeente voert op het vlak van het behoud, de bescherming en de 
ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte, als dat beleid past binnen de 
prioriteiten van de Vlaamse Regering; 

3° ofwel een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest 
is belast met taken van openbaar nut uitvoert op het vlak van het behoud, de bescherming en 
de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte, als de uitvoering van dat 
beleid past binnen de prioriteiten van de Vlaamse Regering. 

 

Een landinrichtingsproject wordt voorbereid en uitgevoerd met het oog op een participatieve, 
geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de verschillende functies, kenmerken en 
kwaliteiten die in het gebied voorkomen mee in overweging worden genomen bij het bepalen en het 
uitwerken van doelstellingen, maatregelen en de daarvoor in te zetten instrumenten, als die functies, 
kenmerken en kwaliteiten kunnen worden beïnvloed door de gevraagde inrichting of het gevraagde 
beheer van de open ruimte. 

 

In het eerste en het tweede lid wordt verstaan onder open ruimte: een gebied waarin de onbebouwde 
ruimte overweegt maar waarin elementen van bebouwing en infrastructuur die samenhangen met de 
onbebouwde ruimte kunnen voorkomen en plaatselijk kunnen overwegen.” 

 

Het voorgesteld projectgebied kan, met uitzondering van het kleinstedelijk gebied van Ronse, worden 
beschouwd als open ruimte gebied (zie kaart 16). Het aandeel open ruimte4 binnen het voorgestelde 
projectgebied (exclusief het kleinstedelijk gebied van Ronse) bedraagt 80%. De open ruimte bestaat hierbij uit 
waardevolle en samenhangende gebieden voor zowel natuur en bos, landbouw als waardevol 
cultuurlandschap. 

 

 
4 Het concept ‘open ruimte’ is hier gedefinieerd als enerzijds de gebieden die buiten de kernen gelegen zijn én die niet door ruimtebeslag ingenomen worden, en anderzijds 
de onbebouwde delen van parken, golfterreinen en overige recreatie (als vormen van landgebruik die wel tot het ruimtebeslag behoren) (Open Ruimte - Vlaanderen - 
toestand 2019, Vlaamse Overheid - Departement Omgeving) 
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Er wordt evenwel voorgesteld om het kleinstedelijk gebied van Ronse mee op te nemen binnen de 
projectperimeter van het landinrichtingsproject. Dit omwille van het, waar nodig, kunnen inzetten van het 
instrument landinrichting voor de realisatie van belangrijke blauwgroene verbindingen vanuit het 
buitengebied tot in het stedelijk gebied. Landinrichting wordt niet ingezet voor andere doelstellingen binnen 
het kleinstedelijk gebied. 

 

Het landinrichtingsproject “Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen” heeft als doel de uitvoering van maatregelen 
die gericht zijn op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de open ruimte: zie de motivatie in hoofdstuk 
4.1 en de voorgestelde doelstellingen in hoofdstuk 4.3. 

 

Het voorgesteld landinrichtingsproject geeft uitvoering aan verschillende beleidsintenties voor de open ruimte 
van zowel de Vlaamse regering, zoals verwoord in haar beleidsnota’s (zie bijlage 2) als aan het beleid van de 
lokale besturen in het projectgebied. 

 

Het voorgestelde landinrichtingsproject gaat uit van een geïntegreerde aanpak van een aantal voor het gebied 
belangrijke open ruimte opgaven, rekening houdend met de aanwezige kwaliteiten en potenties van het 
gebied én kwam tot stand op basis van overleg met de belangrijkste open ruimte partners in het gebied (zie 
bijlage 1 voor het procesverloop van de opmaak van dit OOH). 

 

Het voorstel van landinrichtingsproject voldoet daarmee aan de vereisten zoals geformuleerd in artikel 3.1.1. 
van het landinrichtingsdecreet. 

  

4.3 DOELSTELLINGEN 

In hoofdstuk 3 zijn de projecten waarvoor de inzet van landinrichting wenselijk is beschreven. In hoofdstuk 4.1 
is de inzet van het instrument landinrichting voor initiatieven gemotiveerd. Op basis hiervan is gekomen tot 
onderstaande doelstellingen voor het landinrichtingsproject. 
 

4.3.1 Doelstellingen landinrichtingsproject 

Het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen heeft volgende doelstellingen: 
▪ het realiseren van 374 ha bosuitbreiding in de bosgordel Kluisbos-Hotond-Koppenberg en rond het 

Muziekbos in functie van de vastgestelde IHD-doelstellingen voor dit gebied en zoals afgebakend in het 
GRUP Rond Ronse; 

▪ het uitvoeren van een flankerend landbouwbeleid voor landbouwers die worden getroffen door de 
plannen voor bosuitbreiding, aanleg van weginfrastructuur of maatregelen tot landinrichting; 

▪ het oplossen van prioritaire erosieknelpunten gericht op het verminderen van de instroom van sediment 
naar infrastructuur, waterlopen, kwetsbare natuur en aanpalende percelen van andere landbouwers; 

▪ het bijdragen aan een meer klimaatrobuust waterbeheer door het verhogen van het waterbufferend 
vermogen van het landschap; 

▪ het bijdragen aan de realisatie van een goede structuur- en waterkwaliteit van actuele en potentiële 
waterlopen voor prioritaire soorten waaronder rivierdonderpad- en beekprik; 
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▪ het versterken van ecologische verbindingen, het benutten van opportuniteiten voor habitatherstel en 
soortenbescherming voor prioritaire soorten waaronder vleermuizen en akkervogels; 

▪ het versterken van typische landschaps- en erfgoedwaarden van het cultuurlandschap van de Vlaamse 
Ardennen; 

▪ het versterken van de relatie tussen de dorpen en stedelijk gebied van Ronse met omliggende landschap; 
▪ het ontharden van overgedimensioneerde infrastructuur en niet (langer) functionele constructies en 

gebouwen; 
▪ het ondersteunen van de realisatie van de trage wegenplannen van de lokale besturen en het 

optimaliseren van recreatieve routes door het benutten van opportuniteiten ten gevolge van maatregelen 
voor bosuitbreiding,  erosiebestrijding, beek-, landschaps- en erfgoedherstel, de aanleg van de N60 en 
zuidelijke omleidingsweg … ; 

▪ het kwaliteitsvol verbeteren van de recreatieve (onthaal)infrastructuur gericht op natuur- en 
landschapsbeleving; 
 

4.3.2 Tijdshorizon en fasering 

Rekening houdend met de voorgestelde doelstellingen, de omvang van het projectgebied én met de 
beschikbaarheid van zowel personeel bij de VLM als middelen op de Vlaamse begroting maakt dat de 
tijdshorizont voor de volledige realisatie van deze doelstellingen ligt op 2040 – 2045. 
 
Hierbij wordt voorlopig van uitgegaan de realisatie van deze doelstellingen zal verlopen via de opmaak van 4 
tot 6 landinrichtingsplannen, waarbij de inhoud van elk landinrichtingsplan een mix kan zijn van: 
▪ een specifieke gebiedsgerichte benadering voor het uitwerken van onder meer erosiebestrijdings- en 

waterbeheermaatregelen (inclusief beekherstel) in bepaalde deelstroomgebieden; 
▪ een meer thematische benadering waarbij voor uitvoering gereed zijnde locaties of initiatieven binnen het 

gehele projectgebied worden meegenomen; 
▪ indien nodig specifieke initiatieven voor het verhogen van de grondmobiliteit in functie bosuitbreiding of 

andere maatregelen tot landinrichting en eventueel hieraan gekoppelde flankerende maatregelen voor 
door het project getroffen landbouwers. 

 
Na instelling van het landinrichtingsproject is het aan de planbegeleidingsgroep hiervoor een concrete aanpak, 
invulling en timing vast te stellen. 
 
Een tijdshorizon tot 2040 – 2045 brengt uiteraard een aantal grote onzekerheden met zich mee als het gaat 
om het plannen van concrete investeringen: 
▪ de beleidscontext en prioriteiten hierbinnen zullen in 2040 – 2045 waarschijnlijk zijn veranderd;  
▪ het is niet realistisch om te kunnen inschatten welke middelen over 15-20 jaar concreet nodig zullen zijn 

voor investeringen; 
▪ het is beleidsmatig dan ook niet verantwoord om reeds middelen te alloceren tot 2040 – 2045. 
 
Er wordt dan ook voorgesteld om gekoppeld aan de instelling van het landinrichtingsproject middelen te 
voorzien voor realisatie van deze doelstellingen voor de eerste 12 jaar, dus tot het jaar 2035. In praktijk zal dit 
neerkomen op de opmaak van 2 à 3 landinrichtingsplannen en het faciliteren van uitvoeringsinitiatieven in de 
periode tot 2035.  
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2035 is ook een scharniermoment in het GRUP, waarbij de natuur- of bosbestemming (en de daaraan 
gekoppelde ‘nulbemesting’) ingaat voor de gebieden die als Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO) zijn 
aangeduid in het GRUP. In die zin is het ook wenselijk om tijdig voor 2035 te evalueren hoe het staat met de 
doelrealisatie van de bosuitbreidingsdoelstellingen en het flankerend landbouwbeleid in functie hiervan. 
 
Voor 2035 zal door de planbegeleidingsgroep geëvalueerd worden: 
▪ wat de voortgang is van realisatie van de doelstellingen; 
▪ in welke mate de vooropgestelde doelstellingen geactualiseerd dienen te worden; 
▪ welke budgetten (landinrichting) nodig zijn voor realisatie van de resterende doelstellingen. 
 
Deze evaluatie en de hieraan gekoppelde voorstellen zijn vervolgens voorwerp van besluitvorming door de 
Vlaamse Regering. 
 

4.4 GEBIEDSAFBAKENING 

De voorgestelde perimeter voor het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen is weergegeven 
op kaart 1. Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van circa 9.700 ha. 
 
De motivatie voor deze perimeter werd reeds gegeven in hoofdstuk 1.4 
 

4.5 NIET-LIMITATIEF OVERZICHT VAN DE BIJ DE UITVOERING BETROKKEN 

PARTNERS 

Om het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen te kunnen uitvoeren (o.a. als uitvoerder of als 
mede financierder ) zullen minimaal volgende partners betrokken moeten worden: 
▪ Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), als verantwoordelijke voor de uitvoering en financiering van de 

instandhoudingsdoelstellingen en hieraan gekoppelde bosuitbreiding in het projectgebied,  
▪ De Vlaamse Waterweg en  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als verantwoordelijken voor het 

bekkensecretariaat van het Bovenscheldebekken als in functie van  de voorbereiding en opvolging van de 
stroomgebiedbeheerplannen en de hierin opgenomen initiatieven; 

▪ Het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE), in functie van de bescherming, het beheer en de ontwikkeling 
van erfgoed-, landschaps- en archeologische waarden in het projectgebied; 

▪ Het Departement Omgeving als mede verantwoordelijke voor het erosiebeleid (erosiebesluit); 
▪ Het Departement Landbouw en Visserij, als verantwoordelijke voor de uitvoering van het 

(gemeenschappelijk) landbouwbeleid; 
▪ Het Agentschap Wegen en Verkeer voor ecologische ontsnipperingsmaatregelen aan gewestwegen 
▪ De Werkvennootschap, als verantwoordelijke voor de aanleg van de wegtracés van de N60 en zuidelijke 

omleggingsweg, inclusief de hiermee samenhangende landschapsecologische inpassing en trage wegen 
netwerken; 

▪ Sport Vlaanderen als verantwoordelijke van voor de uitvoering van het beleid inzake onder meer MTB- en 
ruiterroutes; 
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▪ De Provincie Oost-Vlaanderen als verantwoordelijke voor het integraal waterbeleid voor de provinciale 
waterlopen, de bos- en natuurontwikkeling van provinciale domeinen en natuurgebieden, de uitvoering 
van het provinciale beleid inzake natuur, klimaat, milieu, mobiliteit, landbouw, erfgoed en platteland en 
als trekker van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap voor de Maarkebeek; 

▪ Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen als verantwoordelijke voor de uitvoering van 
het provinciale beleid inzake toerisme en recreatie, waaronder de recreatieve fiets- en wandelnetwerken; 

▪ Het Regionaal landschap Vlaamse Ardennen als verantwoordelijke voor de uitvoering van natuur- en 
landschapsbeleid binnen de Vlaamse Ardennen; 

▪ De steden Oudenaarde en Ronse en de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal als verantwoordelijke voor 
de uitvoering van het gemeentelijke beleid inzake natuur, klimaat, milieu, mobiliteit, landbouw, erfgoed, 
recreatie en toerisme en platteland; 

▪ Betrokken private eigenaars en/of grondgebruikers die vrijwillig instemmen met de realisatie van 
maatregelen op hun gronden. 

▪ Het parkbureau van het landschapspark Vlaamse Ardennen als verantwoordelijke voor (de coördinatie 
van) de uitvoering van het masterplan en operationeel plan van het landschapspark (onder voorbehoud 
van de erkenning van de Vlaamse Ardennen als landschapspark) 

 

4.6 FINANCIERING 

4.6.1 Inleiding 

Volgens art. 3.1.1.2, 3°, d) van het besluit betreffende de landinrichting, omvat een voorstel van 
landinrichtingsproject: 
▪ een raming van de kosten van het landinrichtingsproject; 
▪ een indicatie van de wijze van financiering van het landinrichtingsproject; 
▪ een raming van de subsidies landinrichting die vermoedelijk zullen uitgekeerd worden voor het 

landinrichtingsproject. 
 
Deze bepaling heeft als doel te kunnen aangeven hoeveel subsidies landinrichting nodig zullen zijn om het 
landinrichtingsproject te realiseren en om de middelen hiervoor te reserveren op de meerjarenbegroting 
landinrichting. 
 
In hoofdstuk 4.3.2 wordt voorgesteld om te werken met een gefaseerde uitvoering van het 
landinrichtingsproject, waarbij benodigde subsidies landinrichting in 2 fases zullen worden gereserveerd op de 
meerjarenbegroting landinrichting: 
▪ een eerste fase voor uitvoering van het landinrichtingsproject tot 2035 
▪ een tweede fase voor de resterende uitvoering van het landinrichtingsproject van 2035 t/m uiterlijk 2045 
 
In dit hoofdstuk word een raming van de kosten en subsidies landinrichting gegeven voor deze eerste fase van 
het landinrichtingsproject. Hierbij is uitgegaan van volgende veronderstellingen: 
▪ in 2034 is 80% van de gronden voor bosuitbreiding verworven en/of beplant5. 

 
5 De gronden voor de beoogde bosuitbreiding hoeven niet volledig door de overheid te worden verworven. De gewenste bosuitbreiding kan immers ook gerealiseerd door 
initiatieven van particuliere grondeigenaars. 
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▪ in 2034 is 50% van de totaal benodigde middelen landinrichting voor grondverwerving en investeringen 
van de overige maatregelen vastgelegd. Er is gekozen voor 50% aangezien er pas vanaf 2025 voldoende 
capaciteit bij VLM is om de opmaak van een eerste landinrichtingsplan (LIP) voor te bereiden en er pas 
vanaf en pas vanaf 2027 voldoende budgettaire ruimte is op de meerjarenbegroting landinrichting.  

 
Het is op basis van deze percentages dat tot een raming van de kosten en subsidies landinrichting is gekomen. 
 

4.6.2 Raming van de kosten voor fase 1 van het landinrichtingsproject 

Bij de opmaak van de raming van de totale kosten is de veronderstelling gemaakt dat een aantal van de 
voorziene maatregelen als regulier sectoraal beleid kunnen beschouwd worden. Hiervan wordt indicatief  een 
inschatting van de te verwachten kosten gemaakt maar uiteindelijk blijft deze investeringskeuze zowel naar te 
verwachten kostprijs als naar timing een sectoraal te onderbouwen en te verantwoorden keuze. 
 
Waar de inzet van landinrichting wel nodig geacht wordt, ofwel om specifieke instrumenten te kunnen 
inzetten ofwel omdat ingeschat wordt dat sectorale middelen niet aanwezig zijn of niet zullen volstaan, zal 
steeds gewerkt moeten worden met landinrichtingsplannen, waarin zowel de instrumenteninzet als de 
subsidies landinrichting verantwoord worden. Het kan daarbij in principe  mogelijk zijn dat in het 
landinrichtingsplan voor bepaalde maatregelen enkel de inzet van instrumenten van het decreet landinrichting 
nodig is, zonder dat daarbij ook subsidies landinrichting nodig zijn. In beperkte mate kunnen via 
uitvoeringsinitaitieven ook kleinschalige inrichtingsmaatregelen door partners worden ondersteund door 
toekenning van subsidies landinrichting hiervoor. 
 
De inschatting van de totale kosten van het landinrichtingsproject is weergegeven in Tabel 9. 

 

Tabel 9: raming van de totale kostprijs van het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen fase 1 

Gewenste projecten  totale kostprijs (incl. BTW) 

Realiseren van bosuitbreiding tbv IHD-doelstellingen  € 17.750.000  

Uitvoeren van flankerend landbouwbeleid  € 8.190.000  

Aanpakken van prioritaire erosieknelpunten  € 5.030.000  

Klimaatrobuust waterbeheer  € 4.480.000  

Versterken cultuurlandschap van de Vlaamse Ardennen  € 1.820.000  

Optimalisatie van de toeristisch recreatieve ontsluiting  € 4.530.000  

Beekherstel voor rivierdonderpad en beekprik  € 2.030.000  

Versterken van ecologische verbindingen & natuurherstel  € 2.580.000  

Eindtotaal  € 46.410.000  

 
Een belangrijk deel van de geraamde totale kosten van het landinrichtingsproject betreft de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Hiervoor worden geen middelen vanuit landinrichting 
voorzien. Qua kosten betreft dit hoofdzakelijk de aankoop van te bebossen gronden of het aankopen van 
ruilgronden om gronden van beroepslandbouwers in te bebossen zones uit te ruilen. Dit laatste is begroot 
onder ‘Uitvoeren van flankerend landbouwbeleid’. Er wordt ingeschat dat van de ongeveer 300 ha te 
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realiseren bosuitbreiding in fase 1 (tot 2035), 30 ha via zelfrealisatie wordt gerealiseerd, 160 ha via 
rechtstreekse aankoop en een 110 ha via het uitruilen. Dit laatste uiteraard onder voorbehoud dat de 
benodigde ruilgronden hiervoor ook effectief verworven kunnen worden. 
 
Voor de eerste fase (tot 2035) wordt voor de realisatie van andere doelen budget voorzien voor bijkomend 
een 40-tal ha te verwerven gronden. Er wordt ingeschat dat het wenselijk is om hiervoor 10 - 15 ha 
bijkomende ruilgrond te voorzien.  
 
Het grootste deel van de voorziene grondverwerving voor fase 1 is voorzien voor de realisatie van 
erosiebestrijdingsmaatregelen (voornamelijk grasbufferstroken). Hierbij is uitgegaan van een maximum 
scenario waarbij alle (momenteel) prioritaire grasbufferstroken worden verworven. Dit maakt ook dat het 
geraamde budget voor erosiebestrijding voor ongeveer 60% bestaat uit grondverwerving en een kleine 40% uit 
inrichtingswerken. 
 
In het budget voor erosiebestrijding is eveneens 1,0 miljoen euro voorzien voor het uitvoeren van 
erosiebestrijdingsmaatregelen in het stroomgebied van de Pauwelsbeek, het overlappende deelgebied met 
Water-Land-Schap 1.0 Maarkebeek. Dit omdat het initieel voorziene budget binnen Water-Land-Schap 1.0 
ontoereikend blijkt te zijn. Het bijkomende budget is bestemd voor de realisatie van grasbufferstroken die in 
het huidige beleid niet subsidiabel zijn via het erosiebesluit.  
 
Voor klimaatrobuust waterbeheer gaat het om een waaier aan mogelijke maatregelen (inschakelen van 
depressies, plaatsen van stuwtjes, vergroten van buffercapaciteit van waterlopen, een ruim budget voor 
onthardingsinitiatieven…) en een beperkt budget voor grondverwerving.  
 
Het voorziene budget voor het versterken van het cultuurlandschap omvat de inzet van diverse mogelijke 
maatregelen zoals het versterken van kleine landschapselementen, erfbeplanting, het versterken van de 
relatie tussen kernen en de omliggende open ruimte en het herstel, opwaardering en ontsluiting van houtig en 
klein bouwkundig erfgoed als ook van beeldbepalende erfgoedsites. Voor de opmaak van 
landschapsbeheerplannen kunnen geen subsidies landinrichting worden ingezet (met uitzondering van voor 
die elementen in het beheerplan die via landinrichting werden ingericht), maar zal VLM nagaan of zij (voor 
bepaalde gebieden) hierin een coördinerende of ondersteunende rol kan opnemen.  
 
Het budget voor de optimalisatie van de toeristisch-recreatieve ontsluiting omvat ongeveer 2,3 miljoen euro 
voor de aanleg van missing links en de optimalisatie en opwaardering van bestaande trage wegen tracés. Dit 
betreft de realisatie van ongeveer 25% van de door de lokale besturen als prioritair aangeduide aan te pakken 
trage wegen. Via landinrichting wordt prioritair ingezet op die verbindingen die samenvallen met 
bosuitbreiding of maatregelen inzake erosiebestrijding, waterbeheer of landschapsherstel. Daarnaast omvat 
dit budget ruim 2,2 miljoen euro voor het inrichten en opwaarderen van onthaalsites in het gebied, voor het 
verkeersveiliger maken van trage wegen en voor aanpassingen en opwaarderingen aan de recreatieve 
netwerken. 
 
In het budget voor het versterken van ecologische verbindingen & natuurherstel is momenteel 1,9 miljoen 
euro voorzien voor ontsnippingsmaatregelen (ecotunnel) van de N36 ter hoogte van het Feelbos. Voor een 
dergelijke ingreep dient beroep te worden gedaan op de hiervoor beschikbare middelen bij ANB, AWV of een 
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eventuele toekomstige, structurele financiering via het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering 
(VAPEO). Momenteel is hiervoor geen budget voor gealloceerd. Het resterende budget richt zich op 
ontsnipperingsmaatregelen voor lokale wegen en het uitvoeren van kleinschalige natuurherstel en 
soortenbeschermingsmaatregelen. 
 
Ten slotte is onder flankerend landbouwbeleid - naast budget voor ruilgronden - ruim 0,5 miljoen euro 
voorzien voor inrichtingswerken in functie van het versterken van een duurzame toekomstgerichte  
landbouwstructuur en voor specifiek bedrijfsadvies (omschakeling, heroriëntatie…) 
 

4.6.3 Indicatie van de wijze van financiering 

Waarvoor worden subsidies Landinrichting voorzien ?   
Conform artikel 3.4.3. van het decreet landinrichting kunnen subsidies landinrichting toegekend worden voor: 
▪ Volgende instrumenten voor zover ze zijn opgenomen in een goedgekeurd landinrichtingsplan: 

o inrichtingswerken; 
o grondverwerving; 
o beheerovereenkomsten; 
o dienstenvergoeding; 
o vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfstopzetting, bedrijfsreconversie; 
o vergoedingen voor lokale grondenbanken; 
o vergoedingen voor waardeverlies van gronden; 
o de opmaak van een onderhoudsplan 

▪ initiatieven en studies ter voorbereiding van een landinrichtingsplan; 
▪ uitvoeringsinitiatieven al dan niet opgenomen in een goedgekeurd landinrichtingsplan; 
 

Voor de uitvoering van een landinrichtingsproject kan van alle mogelijke financieringsbronnen gebruik 
gemaakt worden. Er kunnen ook specifiek subsidies landinrichting voorzien worden voor de uitvoering 
van landinrichtingsplannen maar: 
▪ deze subsidies moeten onderbouwd en gemotiveerd worden: in het landinrichtingsplan wordt 

bepaald waarvoor subsidies landinrichting verleend worden; 
▪ deze dekken nooit de volledige kostprijs, er is altijd een aandeel van de betrokken begunstigde. 
 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven : 
▪ welke criteria er gebruikt zullen worden om te bepalen of er al dan subsidies landinrichting zullen voorzien 

worden; 
▪ welke basisprincipes gehanteerd zullen worden bij de bepaling van het aandeel van subsidies 

landinrichting bij de uitvoering van landinrichtingsplannen in uitvoering van het landinrichtingsproject. 
 
Naast subsidies voor inrichtingswerken en grondverwerving wordt voorgesteld dat voor de eerste fase van het 
landinrichtingsproject subsidies landinrichting kunnen worden gegeven voor volgende zaken: 
▪ beheerovereenkomsten LI op maat : o.a. in functie van het bufferen van waterlopen als leefgebied van de 

rivierdonderpad en beekprik kunnen beheerovereenkomsten op maat worden uitgewerkt, ook voor niet-
landbouwers. 
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▪ Vergoedingen voor lokale grondenbanken en vergoeding voor waardeverlies van gronden.  .: het is 
mogelijk dat als alternatief voor het verwerven van gronden zal worden gewerkt met erfdienstbaarheden 
en een vergoeding voor waardeverlies van gronden. Dit is een afweging die zal worden gemaakt op het 
niveau van de landinrichtingsplannen  

▪ Subsidies voor opmaak van onderhoudsplan: in functie van een goed beheer van realisaties 
(groenstructuren, erfgoed, recreatieve infrastructuur….) in het kader van landinrichting kan het wenselijk 
blijken om hiervoor een onderhoudsplan voor op te maken. Dit kan ook een geïntegreerd onderdeel zijn 
van een ruimer beheerplan, waarbij dan enkel subsidies landinrichting worden voorzien voor het aandeel 
te beheren objecten dat via landinrichting gerealiseerd werd. 

▪ initiatieven en studies ter voorbereiding van een landinrichtingsplan: voor een aantal gewenste 
initiatieven en acties (o.a. erosiebestrijding, waterbeheer, beekherstel, …) is het wenselijk om hiervoor 
voorbereidend studiewerk uit te voeren om tot de meest efficiënte en passende maatregelen te kunnen 
komen. 

▪ Uitvoeringsinitiatieven: mogelijk voor kleinschalige maatregelen op gebied van onder meer klimaatrobuust 
waterbeheer (stuwtjes, gronddammen…), landschapsherstel (erfbeplanting, kleine landschapselementen, 
houtig erfgoed…) en soortenherstel. 

 

4.6.3.1 Criteria om subsidies landinrichting in te zetten 
 
Volgende basisprincipes zullen gehanteerd worden om te bepalen of er al dan niet subsidies 
landinrichting voorzien worden: 
▪ er worden geen subsidies landinrichting voorzien als er voor de voorgestelde maatregelen sectorale 

Vlaamse subsidiemogelijkheden zijn; 
▪ er worden geen subsidies landinrichting voorzien aan VLM op gronden van Vlaamse partners, voor die 

maatregelen die tot de kerntaak van de betrokken Vlaamse partner behoren; 
▪ er worden geen subsidies landinrichting voorzien voor maatregelen die remediërend zijn voor negatieve 

effecten van sectorale investeringsprojecten. 
 
Voor een inschatting van de sectorale beschikbare subsidiemogelijkheden is volgende veronderstelling 
gemaakt: 
▪ Voor de financiering van erosiebestrijdingsmaatregelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

subsidiemogelijkheden van het erosiebesluit. Hierbij zijn zuivere grasbufferstroken (niet in combinatie met 
bijvoorbeeld een erosiedam) echter niet subsidieerbaar via het Erosiebesluit. Voor dergelijke stroken 
worden daarom middelen landinrichting gereserveerd evenals voor de realisatie van een beperkt aantal 
maatregelen waarbij niet de gemeente, maar een andere partner (zoals de provincie) mee uitvoerende 
partner is;  

▪ Een aantal van de voorgestelde maatregelen zijn mogelijks ook financierbaar vanuit Vlaamse 
investeringsmiddelen zoals momenteel beschikbaar zijn of zullen komen via onder meer Blue Deal,  
Vlaams Klimaatadaptatieplan of mogelijks het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering 
(VAPEO). In de raming is hier geen rekening mee gehouden, maar waar mogelijk zullen opportuniteiten 
voor gebruik van deze subsidies benut worden; 

▪ Een aantal van de voorgestelde maatregelen zijn momenteel ook (deels) subsidieerbaar vanuit provinciale 
subsidiereglementen (erfgoedherstel , natuur, trage wegen…). Dit betreft telkens beperkte budgetten, 
waarbij er geen zekerheid is dat deze ook effectief gebruikt kunnen worden. In de raming is hier geen 
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rekening mee gehouden, maar waar mogelijk zullen opportuniteiten voor gebruik van deze subsidies 
benut worden. 

4.6.3.2 Basisprincipes te hanteren bij de bepaling van het aandeel van subsidies landinrichting 
In het uitvoeringsbesluit landinrichting wordt bepaald welke subsidies landinrichting mogelijk zijn voor elk type 
maatregel (art. 3.4.2.1. tot 3.4.2.51.). 
 
Basisprincipes zijn: 

- De subsidies zijn uitgedrukt in maximale percentages van de totale kostprijs. 

- Het subsidiepercentage of het subsidiebedrag wordt vastgelegd in het landinrichtingsplan. 

- De maximale subsidiepercentages kunnen anders zijn naargelang het type partner dat begunstigde is 
van de subsidies: 

o Vlaamse Landmaatschappij (art. 3.3.7); 

o provincies, gemeenten en publiekrechterlijke rechtspersonen (art. 3.3.8.); 

o natuurlijke personen of privaatrechterlijke rechtspersonen (art. 3.3.9.). 

 
Voor het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen  fase 1 wordt voorgesteld om volgende 
maximum percentages subsidie landinrichting voor partners te voorzien: 
 

- voor uitvoeringsinitiatieven:     50 % 

- voor grondaankopen: 

o voor Vlaamse partners:     0 % 

o voor lokale partners:     50 % 

o voor grondverwerving ifv provinciale waterlopen 25% 

- voor inrichtingswerken: 

o voor Vlaamse partners: 

▪ kerntaken partner:    0 % 

▪ niet kerntaken partner:    50 % 

o voor lokale overheden: 

▪ (trage) wegen & recreatieve infrastructuur: 50 % 

▪ voor inrichtingswerken provinciale waterlopen 25% 

▪ alle andere:     70 %  

o voor private partners: 

▪ alle types werken:    70 % 

- voor beheerovereenkomsten: 

o voor Vlaamse partners 

▪ kerntaken partner:    0% 

▪ niet kerntaken partner:    50% 

o voor lokale overheden:     50% 
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Voor inrichtingswerken die duidelijk een gedeelde verantwoordelijk zijn van verschillende partners zal met een 
aangepaste verdeelsleutel worden gewerkt waarbij ieder naar inschatting van zijn aandeel zal bijdragen en 
waar de restfinanciering via subsidies landinrichting kan gebeuren.  
 

4.6.4 Raming van de nodige subsidies landinrichting 

Op basis van de in hoofdstuk 4.6.2 geschatte totale kostprijs en op basis van de hoofdstuk 4.6.3 omschreven 
indicatie van de wijze van financiering kan een raming van de nodige subsidies voor het landinrichtingsproject 
zuidwestelijke Vlaamse Ardennen fase 1 worden gemaakt. 
 
Alle opmerkingen en bedenkingen zoals geformuleerd in de voorgaande paragrafen gelden natuurlijk 
eveneens voor deze raming. 
 
In de hierna volgende tabellen is ook naast de inschatting van de nodige subsidies landinrichting eveneens een 
inschatting gemaakt van de nodige bijdragen van: 

- Subsidies vanuit het Erosiebesluit 

- Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid (Vlaamse partners)  

- Gemeentebesturen, provinciebesturen en publiekrechterlijke rechtspersonen  

- Private personen en privaatrechterlijke rechtspersonen  

 
De bijdragen van de Vlaamse partners zijn daarbij grotendeels regulier, sectoraal beleid. 
 
In onderstaande tabel is opgenomen is deze raming opgenomen, alsook een  inschatting van het te financieren 
aandeel voor Vlaamse partners, lokale besturen én private personen en privaatrechtelijke rechtspersonen. 

 
Tabel 10: raming van de nodigde subsidies landinrichting 

gewenste projecten  tot. kostprijs  
subsidies 

landinrichting 
subsidie 

erosiebesluit  Vlaanderen 
 lokale 

besturen  privaat 

Realiseren van bosuitbreiding tbv 
IHD-doelstellingen 

 € 17.750.000   € -   € -   € 16.540.000   € 800.000   € 410.000  

Uitvoeren van flankerend 
landbouwbeleid 

 € 8.190.000   € 420.000   € -   € 7.720.000   € 25.000   € 25.000  

Aanpakken van prioritaire 
erosieknelpunten 

 € 5.030.000   € 1.650.000   € 1.510.000   € -   € 1.850.000   € 20.000  

Klimaatrobuust waterbeheer  € 4.480.000   € 3.440.000   € -   € 40.000   € 960.000   € 40.000  

Versterken cultuurlandschap van 
de Vlaamse Ardennen 

 € 1.820.000   € 1.140.000   € -   € -   € 640.000   € 40.000  

Optimalisatie van de toeristisch 
recreatieve ontsluiting 

 € 4.530.000   € 2.230.000   € -   € -   € 2.300.000   € -  

Beekherstel voor rivierdonderpad 
en beekprik 

 € 2.030.000   € 680.000   € -   € 170.000   € 1.180.000   € -  

Versterken van ecologische 
verbindingen & natuurherstel 

 € 2.580.000   € 380.000   € -   € 1.970.000   € 230.000   € -  

Eindtotaal  € 46.410.000   € 9.940.000   € 1.510.000   € 26.440.000   € 7.985.000   € 535.000  
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In onderstaande tabel is de timing van de geplande studies, uitvoeringsinitiatieven en landinrichtingsplannen 
(LIP’s) ingeschat. 
 

Tabel 11: indicatieve timing van de uitvoering van de eerste fase van het landinrichtingsproject. 

 totaal studies 
uitvoerings-
initiatieven 

LIP Water-

Land-Schap LIP1 LIP2 LIP3 

        timing    2024 - 2032 2025 - 2032 2025 2027 2031 2034 

subsidies Landinrichting  € 9.940.000   € 890.000   € 300.000  € 500.000  € 2.880.000   € 2.880.000   €2.490.000  

subsidies Erosiebesluit  € 1.510.000         €   -        €   -  nader te bepalen  € 530.000   € 530.000   €   450.000  
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BIJLAGE 1: PROCESVERLOOP 

Het onderzoek naar opportuniteiten en haalbaarheid (OOH) voor de Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen werd 
opgemaakt in samenspraak met de belangrijkste open ruimte actoren in het projectgebied, zijnde de lokale 
besturen, de provincie, relevante samenwerkingsverbandende betrokken Vlaamse overheden en het 
middenveld.   
 
Bilateraal overleg – ronde 1 (december 2021 – april 2022) 
Een eerste bilaterale overlegronde met alle belangrijke open ruimte actoren in het projectgebied werd 
gevoerd in de periode december 2021 t/m april 2022.  
 
Doel van deze overlegronde was: 
▪ Actoren te informeren over de vraag naar inzet van landinrichting in het kader van Rond Ronse 
▪ Actoren te informeren over de werking en mogelijkheden van landinrichting 
▪ Van actoren te horen welke opgaven en prioriteiten zij zien voor de open ruimte in het projectgebied 
 
Met volgende actoren werd in deze periode overlegd: 
▪ Stad Ronse (13 dec, 17 feb) 
▪ Agentschap Onroerend erfgoed (22 dec, 25 feb) 
▪ Gemeente Kluisbergen (11 jan, 15 feb) 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen (13 jan) 
▪ Stad Oudenaarde (26 jan, 21 mrt, 9 mei) 
▪ Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (28 jan, 24 mrt) 
▪ Provinciaal Centrum Milieuonderzoek – erosiecoördinatoren (31 jan, 14 mrt) 
▪ Agentschap Natuur en Bos (2 feb) 
▪ Milieufront Omer Wattez (17 feb) 
▪ Gemeente Maarkedal (17 jan, 18 feb, 9 mrt, 29 mrt) 
▪ Initiatiefnemers gebiedscoalitie landschapspark Vlaamse Ardennen (27 jan, 7 mrt, 31 mrt, 12 mei) 
▪ Vlaamse Milieumaatschappij & Departement Omgeving (25 april) 
▪ Natuurpunt (14 jan, 23 feb) 
▪ Landbouwverenigingen ABS en Boerenbond (19 jan)  
▪ Dienst Landbouw en Visserij (19 jan)  
▪ Bosgroep (24 jan) 
▪ Solva (15 feb) 
 
Mede op basis van bovenstaand overleg werden knelpunten en prioritaire opgaven m.b.t. de open ruimte in 
het projectgebied verzameld en gebundeld tot een eerste voorstel van geplande en gewenste projecten 
waarvoor de inzet van landinrichting wenselijk wordt geacht. 
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Gezamenlijk digitaal overleg met alle open ruimte actoren – 30 juni 2022 

Op 30 juni werden alle open ruimte actoren uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg over de stand van zaken 
van het OOH. Doel van dit overleg was: 
▪ het geven van een overzicht van opportuniteiten voor de inzet van landinrichting die door de partners zijn 

aangegeven; 
▪ partners te raadplegen over de ontwerp-doelstellingen en ontwerp projectperimeter van het in te stellen 

landinrichtingsproject; 
▪ partners te informeren over de vervolgstappen en samenhang hiermee met de procedure van het 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse. 
 
Op het overleg werden de ontwerp-doelstellingen op hoofdlijnen onderschreven en werden een aantal 
aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking van het OOH. Op basis hiervan maakte VLM een 
globale raming op voor het landinrichtingsproject. 
 
Bilateraal overleg – ronde 2 (oktober - februari 2023) 
Een tweede bilaterale overlegronde met alle partners die een belangrijke rol hebben in de mogelijke 
uitvoering van het landinrichtingsproject werd gehouden in de periode oktober t/m februari 2023. 
 
Doel van deze overlegronde was om de uitvoering, omvang, impact en financiering van mogelijke projecten en 
maatregelen op hoofdlijnen af te toetsen. 
 
Met volgende actoren werd in deze periode overlegd: 
▪ stad Oudenaarde (4 okt) 
▪ stad Ronse (12 okt) 
▪ Departement Omgeving (11 okt, 17 april 23) 
▪ Gemeente Kluisbergen (17 okt) 
▪ Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen (25 okt) 
▪ Agentschap Natuur en Bos (25 okt) 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (28 okt) 
▪ Vlaamse Milieumaatschappij (28 okt) 
▪ Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Klimaat, Milieu & Natuur (8 nov) 
▪ Gemeente Maarkedal (2 dec) 
▪ Landbouwverenigingen ABS en Boerenbond (19 dec)  
▪ Dienst Landbouw en Visserij (19 dec)  
▪ Werkvennootschap en studiebureau Tractebel (19 jan, 25 jan en 3feb) 
▪ Departement Mobiliteit en Openbare Werken (31 jan) 
 
Gezamenlijk overleg met alle open ruimte actoren (april 2023) 
Op 19 april werd een voorstel van het ontwerp OOH aan alle open ruimte actoren toegelicht.  Er werd 
eveneens de vraag aan de lokale partners gesteld om:: 
▪ perimeter en doelstellingen te onderschrijven 
▪ aan te geven of er een intentie is om binnen de mate van het mogelijke mee uitvoering te geven aan deze 

doelstellingen; 
▪ eventueel aan te geven wat prioriteiten en aandachtspunten voor de partner zijn 
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▪ opmerkingen door te geven. 
 
De gemeentebesturen van Kluisbergen, Maarkedal en Oudenaarde de deupatie van deprovincie Oost-
Vlaanderen en Natuurpunt hebben aangegeven akkoord te zijn met de voorgestelde doelstellingen en 
perimeter.  De landbouworganisaties uitten hun bezorgdheid over de impact landinrichting op de landbouw 
Van het gemeentebestuur van Ronse werd geen reactie ontvangen. 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT RELEVANT VLAAMS BELEID  

Het voorstel van landinrichtingsproject draagt bij aan de realisatie van de volgende beleidsintenties van de 
Vlaamse regering zoals verwoord in de verschillende relevante beleidsnota’s. Onderstaand overzicht geeft aan 
welke doelstellingen uit de verschillende beleidsnota’s een bijdrage kan worden geleverd. 
 

Beleidsnota omgeving 
 
6.2.2 OD 2. Projectgedreven geïntegreerde uitvoering 
De ervaring leert dat het bij investeringen met belangrijke impact op de omgeving bijvoorbeeld grootschalige 
infrastructuur), nodig is een bredere integrale benadering te hanteren zodat samen met de geplande 
investering ook de omgevingskwaliteit verbetert. Dergelijke geïntegreerde gebiedsontwikkeling is de motor 
voor ruimtelijke transformatie. Ik maak daarom werk van gezamenlijke gebiedsprogramma’s, hand in hand 
met grootschalige infrastructuur- of landschappelijke projecten, die hiervoor een hefboom vormen. 
 
6.2.3 OD 3. Gebiedsontwikkeling met gebiedscoalities  
Met de maatschappelijke actoren en de lokale besturen werk ik aan concrete realisaties op het terrein. Samen 
met de omgevingsadministratie worden projectgedreven gebiedscoalities gevormd. Deze zorgen voor een 
geïntegreerde benadering, waarbij ieder vanuit zijn opdrachten en verantwoordelijkheden de invulling en 
uitvoering ervan verzekert. We werken hierbij vanuit een gezamenlijke agenda, programmatie en inzet van 
middelen 

 
7.4.1 OD 1. versterking van de ruggengraat van de open ruimte  
We voorzien in de open ruimte de nodige plaats voor o.a. natuursystemen, klimaatmitigatie- en adaptatie, 
waterberging, landbouw, recreatie en ontspanning.. Ik versterk de robuuste natuur-, bos- en valleigebieden die 
de ruggengraat vormen van een ruimer, functioneel groenblauw netwerk, dat zich uitstrekt tot in het centrum 
van dorpen en steden. 
 
Ik versterk de landschappelijke kwaliteit door bij ontwikkelingskeuzes rekening te houden met de 
mogelijkheden van landschapskenmerken. En ik stimuleer het gebruik van landschappelijk verbindende 
concepten (groenblauwe aders, voedsellandschappen) om maatschappelijke ontwikkelingen geïntegreerd en 
over administratieve grenzen heen te benaderen. Het ‘landschapsaspect’ wordt structureel verankerd in de 
aanpak van de Vlaamse Overheid om omgevingsuitdagingen sectoroverschrijdend op te lossen en om de 
omgevingskwaliteit te versterken. ‘Landschap’ wordt binnen de Vlaamse Overheid transversaal en geïntegreerd 
benaderd. 
 
Ik voer een uitdoofbeleid voor landbouwgebruik in zones bestemd voor natuurrealisatie. Waar nodig voorzie ik 
in flankerende maatregelen. 
 
Ik maak van het tegengaan van verharding en het behoud van natuur en groene infrastructuur in de open 
ruimte een speerpunt. Ik buig de trend van verhardingstoename in de openruimtebestemmingen om naar een 
structurele jaarlijkse verhardingsafname, conform de strategische visie van het BRV. 
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OD 2. Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten realiseren via het programma landinrichting en ruilverkaveling. 
We realiseren geïntegreerde gebiedsgerichte projecten via het programma Landinrichting, ook in 
randstedelijke gebieden. We realiseren groenblauwe netwerken, toegankelijke natuur en streven naar een 
klimaatadaptieve inrichting en een klimaatrobuust landgebruik. We realiseren in samenhang hiermee 
recreatief en toeristisch interessante gebieden. 
 
7.5.1 OD 1. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling met gebiedscoalities  
We gaan voor een versnelling van realisaties. Een geïntegreerde, gebiedsgerichte en resultaatgerichte werking 
vormt in deze optiek de motor voor ruimtelijke transformatie. We werken hierbij vanuit een gezamenlijke 
agenda, programmatie en inzet van middelen en het opzetten van brede gebiedscoalities. 
 
10.1.2 OD 2. Erosie maximaal voorkomen 
De subsidies via het erosiebesluit zijn een belangrijke hefboom om modderstromen aan te pakken, de aanvoer 
van sediment naar de waterlopen te verminderen en de omgeving weerbaar te maken in functie van 
klimaatadaptatie. 
 
12.5.1 OD 1. Inzetten op gebiedsgerichte projectwerking  
We verbeteren de toestand van onze waterlopen en het grondwater via een gebiedsgerichte, participatieve en 
geïntegreerde aanpak op het terrein. In de gebieden waar de waterkwaliteit onvoldoende verbetert of 
waterkwantiteitsproblemen onopgelost blijven, worden bijkomende maatregelen genomen. Samen met de 
lokale actoren zetten we in op verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur, bijkomende 
maatregelen inzake erosiebestrijding, terugdringen van de overstromingsrisico’s, een verscherpte aanpak van 
illegale lozingen, het wegwerken van prioritaire overstorten, ecologische inrichting van waterlopen, de 
ontwikkeling van blauw/groene netwerken ook in stedelijke omgeving en controle op de implementatie van het 
mestbeleid. We beogen win-wins tussen water, bodem, natuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening en landbouw, 
waarbij naast het verbeteren van de waterkwaliteit ook de effecten van droogte en overstromingen  
 
13.1.1 OD 1. Instandhoudingsdoelstellingen en Natura 2000-beleid 
Ik houd de versnelling van het instandhoudingsbeleid aan en ik ga volop voor terreinrealisaties om de Europees 
beschermde habitats en soorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen of te houden tegen 2050. 
Dit gebeurt zowel door het creëren en inrichten van bijkomende Europese topnatuur als door het omvormen en 
onder passend beheer brengen van bestaande natuur. 
 
13.1.2 OD 2. Meer natuur en bos voor de aanpak van de klimaatverandering 
Ik zet de natuur in als bondgenoot om de negatieve effecten van de klimaatverandering te bufferen. Bossen, 
moerassen en stedelijk groen zorgen voor vastlegging van koolstof en buffering van wateroverlast, droogte en 
hitte-effecten. Ik herstel gezonde ecosystemen en realiseer versneld een samenhangend geheel van natuur-, 
bos- en valleigebieden die kwaliteitsvol ingericht zijn. 
 
13.1.3 OD 3. Natuur overal – door verweving en verbinding, door blauwgroene netwerken en 
ecosysteemdiensten 
Robuuste natuur-, vallei- en bosgebieden vormen de ruggengraat van een ruimer functioneel groenblauw 
netwerk, waarbij natuur moet uitgroeien tot een ruimtelijk continuüm, gaande van de binnenstad over de 
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contactzone tussen bebouwde en open ruimte, tot de robuuste natuurcomplexen in het buitengebied. Daarvoor 
stimuleer en faciliteer ik initiatieven rond natuurverbinding, natuurverweving en natuurbasiskwaliteit in het 
buitengebied, o.a. via projecten die bijdragen aan de dooradering van de (open en bebouwde) ruimte. Hierbij 
streef ik naar synergie met klimaatmitigatie en vooral – adaptatie en, door de geleverde ecosysteemdiensten, 
met de verbetering van de (be)leefbaarheid in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn integraal waterbeleid 
(oeverzones), agroforestry en projecten rond productieve landschappen. 
 
13.1.4 OD 4. Geïntegreerde gebiedsgerichte werking voor natuur en landschap 
Ik zet volop in op een geïntegreerde gebiedsgerichte werking zodat win-win situaties kunnen gecreëerd worden 
en verschillende maatschappelijke noden (klimaatbuffering, waterbeheersing, natuurherstel, verbindingen) 
tegelijk worden aangepakt. 
 
13.2 SD 2. DOELTREFFEND SOORTENBELEID EN -BEHEER 
Ik zet verder in op de uitvoering van soortenbeschermingsprogramma’s op het terrein, en verbeteren de 
coördinatie, afstemming en opvolging.  
 
14.1.4 OD 4. Landschapskwaliteit en -onderhoud. 
De open ruimte en het platteland in Vlaanderen kennen heel wat uitdagingen.. Nochtans geven ze plaats aan 
essentiële maatschappelijke functies en activiteiten die van belang zijn voor het fysiek en psychisch welzijn van 
iedereen zoals duurzame voedselvoorziening, klimaatmitigatie en - adaptatie, waterberging, biodiversiteit, 
erosiebestrijding, sport en ontspanning, geestelijke gezondheidszorg, stilte en rust, enz. worden afgezwakt en 
waarbij een bijdrage geleverd worden aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, en sluiten 
maximaal aan op bredere gebiedsprocessen. 

 

 

Beleidsnota mobiliteit en openbare werken 

 

SD 7: Aandacht voor een evenwichtige en duurzame multifunctionaliteit van ons transportnetwerk 

Mobiliteitsproblemen worden regionaal en integraal aangepakt. We integreren vervoer, infrastructuur, 
ruimtelijke ontwikkeling, milieu, etc. en zetten in op een vlotte samenwerking tussen de verschillende actoren. 

 
OD 7.2. Naar een integrale klimaataanpak en een vermindering van de milieudruk en het energieverbruik 
Tegelijk beperken we ook de negatieve effecten van verkeer en vervoer, verbeteren we de ecologische 
samenhang en omgevingskwaliteit en dragen we bij tot koolstofopslag en klimaatadaptatie. 
 
OD 7.3. Vlaanderen beveiligen tegen overstromingen en droogterisico 
Verwacht wordt dat door klimaatverandering ook de periodes met een extreem neerslagtekort frequenter 
zullen voorkomen dan nu het geval is. Daarom zullen de gevolgen van toenemende droogte en waterschaarste 
met gepaste maatregelen ondervangen worden. 
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Beleidsnota Klimaat 
 

6.1.1.4 OD 4. We nemen onmiddellijk maatregelen om ons aan te passen aan de klimaatverandering 

We opteren voor een omvattende, geïntegreerde aanpak, over de verschillende sectoren heen, waarbij we 
maximaal synergiën zoeken tussen adaptatie en mitigatie, en met andere beleidsdoelen. 

Centrale pijlers in onze adaptatiestrategie zijn: 1. Streven naar klimaatadaptieve inrichting en gebruik van onze 
ruimte, en naar klimaatadaptief ontwerp van gebouwen en infrastructuur 2. Minimaliseren van risico’s op 
watertekort en wateroverlast; klimaatadaptatie wordt een leidend principe binnen het integraal waterbeleid. 
3. Versterken van groenblauwe netwerken 4. Streven naar een klimaatadaptieve en circulaire industrie en 
dienstensector 5. Streven naar klimaatadaptieve en circulaire landbouw en voedselketen. 

 

7.1.1.5 OD 5. We versterken de ondersteuning van en de structurele samenwerking met lokale besturen 

We zorgen voor bijkomende ondersteuning van het lokaal energie- en klimaatbeleid. We zullen de gemeentes 
ondersteunen via een breed scala aan expertise en tools en geven hen praktische ondersteuning bij de 
uitwerking en vooral de realisatie van hun klimaat- en energieplannen. Bovenstaande initiatieven hebben niet 
alleen betrekking op het mitigatiebeleid, maar zullen ook het klimaatadaptatiebeleid op het lokale niveau 
ondersteunen. 

 

7.1.2.1 OD 1. Meer natuur en biodiversiteit tegen klimaatverandering in ISE Natuur en biodiversiteit 

Ik zet de natuur actief in om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen en graslanden leggen 
koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Ik herstel gezonde ecosystemen en realiseer 
versneld een samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. 

 

 

7.1.2.5 OD 5. Klimaatadaptatie wordt een leidend principe binnen het integraal waterbeleid in ISE Water 

De klimaatsverandering vindt plaats en zal zich nog versterkt doorzetten. Daarom is het belangrijk dat we 
aandacht hebben voor klimaatadaptatie met betrekking tot het waterbeleid. We zetten in op een waterrobuust 
systeem, zuinig watergebruik en duurzaam waterbeheer. 

We zorgen voor maximale infiltratie, vertraagde afvoer, berging en hergebruik van hemelwater, geïntegreerd 
in een multifunctioneel ruimtegebruik waarbij ecologische oplossingen actief worden ingezet. 

 

 

Beleidsnota toerisme 
 
6.2.1 OD 1. Vlaanderen, natuurlijk! 
In dit verband werk ik tevens aan de oprichting van landschapsparken: gebieden met een uitgesproken 
landschapskwaliteit, waarin vanuit een integrale visie ruimte is voor recreatie, natuur, landbouw, wonen, 
bedrijvigheid en toerisme. 
De voorgenomen ambitie om in Vlaanderen te gaan naar 10.000ha extra bos en 20.000ha extra natuur onder 
effectief natuurbeheer, kunnen nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen voor het natuurtoerisme. Waar 
dit mogelijk is, zullen kansen niet onbenut blijven. 
 
6.3.1 OD 1. Een duurzaam toeristisch beleid 
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Bestemmingen in Vlaanderen verbinden via een veilig, belevingsvol en fijnmazig fietsnetwerk, dat goed wordt 
onderhouden, blijft een beleidsdoelstelling die we realiseren in samenwerking met de andere hiervoor 
verantwoordelijke overheden en private spelers. De afgelopen beleidsperiodes hebben we stevig ingezet op ons 
fietsnetwerk; hier blijven de provincies onze belangrijkste partners. In mijn beleidsperiode wens ik een 
gelijkaardige inspanning te leveren voor wandelen, dat wel eens het “nieuwe fietsen” wordt genoemd. 
 
 

Beleidsnota onroerend erfgoed 
 

4.1.2.2. We maken van landschapszorg een beleidsveldoverschrijdende ambitie 

Het landschap verandert voortdurend onder invloed van maatschappelijke, economische en ecologische 
processen. Om die veranderingen in goede banen te leiden, moet de geïntegreerde landschapsbenadering zich 
vertalen op het terrein. 

We verankeren het ‘landschapsaspect’ op maat in de aanpak van de Vlaamse Overheid om 
omgevingsuitdagingen sectoroverschrijdend op te lossen en om de omgevingskwaliteit te versterken en zorgen 
ervoor dat binnen de Vlaamse Overheid ‘landschap’ transversaal en geïntegreerd wordt benaderd. 

 

 

Beleidsnota Landbouw en Visserij 
 

OD 1.1 Toegang tot grond 
De toegang tot grond is één van dé grote knelpunten in Vlaanderen. Want de beschikbaarheid en 
toegang tot grond zijn essentieel voor het duurzaam voortbestaan van de Vlaamse 
landbouwbedrijven. 
Ik werk samen met alle actoren, wetenschappelijke instellingen en bestuursniveaus aan een 
maatschappelijk gedragen en objectief wetenschappelijk onderbouwde landbouw waardoor er 
ruimte behouden blijft om landbouw die in overeenstemming is met de draagkracht van de 
omgeving, alle kansen te geven. 
 
OD 1.4 Samenwerking  
Voedselbeleid  
We bundelen als Vlaamse overheid de krachten om de transitie naar een toekomstgericht duurzaam 
voedselsysteem te versnellen en te sturen. Het departement landbouw en visserij neemt hierin het voortouw. 
We zetten in op samenwerking met alle relevante beleidsdomeinen, - niveaus en stakeholders om te komen tot 
een geïntegreerd Vlaams voedselbeleid, waar iedere beleidsactor vanuit de eigen bevoegdheid en perspectief 
zijn steentje bijdraagt. 
 
OD 2.1 Klimaat 
De landbouw biedt ook oplossingen voor de klimaatverandering en helpt Vlaanderen klimaatadaptief te 
maken. Bij het uitwerken van beleid is dus een integrale systeemaanpak noodzakelijk om synergiën maximaal 
te benutten en probleemverschuivingen te voorkomen. We zoeken naar ‘win-win’-strategieën die een synergie 
vormen tussen mitigatie, koolstofopslag en adaptatie. 
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OD 2.2 Water 
 We dragen ook bij tot de uitvoering van het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 dat op 5 april 
2019 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Dit laatste actieplan is een tussentijdse opstap naar de 
opmaak van de meer structurele waterschaarste-/droogte- en wateroverlastrisicobeheerplannen die zullen 
geïntegreerd worden in de 3de generatie Stroomgebiedbeheersplannen Water 2022-2027 in uitvoering van de 
Europese Kaderrichtlijn Water. 
OD 2.3 Bodem 
Een gezonde bodem vormt de basis van een circulair voedselsysteem en de bio-economie en is 
klimaatrobuuster. De bodem is een cruciale en onmisbare productiefactor om te komen tot 
kwaliteitsvolle biomassa en landbouwproducten. Vanuit een circulaire context focussen we op de 
kwaliteit van de landbouwgrond. 
 
OD 2.5 Biodiversiteit 
Agrobiodiversiteit omvat zowel de diversiteit aan soorten en genetische hulpbronnen (variëteiten, 
rassen) als de diversiteit van soorten die de productie en in het bredere milieu de agroecosystemen 
ondersteunen – denk aan bodemorganismen, roofdieren, en bestuivers 
 

 


