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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME, 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft: Principiële goedkeuring van het besluit houdende de definitieve 
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’ 

Samenvatting 
Voorliggende betreft het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de principiële 
definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’. Het GRUP is 
gelegen op het grondgebied van Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, De Haan, Bredene, Oostende, 
Oudenburg, Jabbeke, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Lichtervelde, Wingene, Ardooie, Izegem, 
Lendelede, Harelbeke, Waregem, Deerlijk, Zwevegem, Anzegem en Avelgem. 

Het geïntegreerde planningsproces ‘Ventilus’ heeft als hoofddoelstelling het bieden van de nodige 
planologische basis voor het project Ventilus, dat voorziet in een nieuw onderstation om 
onthaalcapaciteit te creëren voor aansluitingen via de kust, in een tweede 380kV 
hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen vanuit Brugge naar het bestaande 380kV-net rond 
Izegem/Avelgem, m.i.v. de uitbreiding van dit hoogspanningsstation, en in een 220 KV verbinding. 

Deze doelstellingen zijn vertaald in het grafisch plan, waarbij naast de overdrukbestemmingen in 
functie van de aan te leggen hoogspanningsverbinding (bovengronds én ondergronds) ook de 
noodzakelijke bestemmingen voor de aanleg en/of uitbreiding van stations, opstijgpunten en de 
nodige (water- en groen-)buffering is opgenomen. Voor de leesbaarheid werd gewerkt met 
verschillende kaartbladen: 10 kaartbladen a bevatten de leidingstraten en 
hoogspanningsleidingen, 6 kaartbladen b geven meer gedetailleerd de stations en opstijgpunten 
weer en 2 kaartbladen c bevatten de op te heffen lijnen.  

Het plan legt de daarvoor noodzakelijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast 
op perceelsniveau.  

Ter ondersteuning van de doelstellingen of uitvoering van het plan, zijn een aantal 
overeenkomsten afgesloten. Het gaat o.m. over de landschappelijke inpassing van de 
bovengrondse hoogspanningsverbinding en over het ondergronds brengen van een aantal 
bestaande hoogspanningslijnen na realisatie van Ventilus. Ook werd een overeenkomst 
afgesloten met betrekking tot het compensatiebeleid. Deze overeenkomsten zijn als bijlagen bij 
de toelichtingsnota gevoegd.  

Het ontwerp-GRUP werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 7 juli 2023 en 
onderworpen aan een openbaar onderzoek van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. 

Na de principiële definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering wordt het advies van de Raad 
van State gevraagd. 

VR 2024 2601 DOC.0106/1BIS
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1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsveld Omgeving 
Beleidsdoelstelling OD 3. Gebiedsontwikkeling met sterke gebiedscoalities. 
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

De Vlaamse Regering keurde op 29 maart 2019 de startnota voor het geïntegreerd planningsproces 
voor het GRUP “Ventilus” goed (VR 2019 2903 DOC.0422). 

Het overleg en de inspraak uit de participatieperiode over de startnota en de dubbelcheck technologie 
die daarop volgden (VR 2019 2012 MED.0438) hebben heel wat informatie opgeleverd die het planteam 
moest toelaten op de verschillende inspraakreacties te beoordelen.    

Om informatie op een transparante, heldere manier tot bij de stakeholders te brengen en om het 
vertrouwen te (her)winnen, werd in mei 2021 Guy Vloebergh aangesteld als Intendant, ondersteund 
door experten technologie en gezondheid. De Intendant bracht op 28 februari 2022 zijn eindrapport 
uit en rondde daarmee zijn opdracht af. Op 15 juli 2022 nam de Vlaamse Regering akte van het advies 
van de Intendant en werd zijn opdracht formeel beëindigd. Het bijkomende onderzoek door het team 
van de Intendant heeft waardevolle inzichten geleverd in de discussies over technologie en 
gezondheid. Met de mededeling aan de Vlaamse Regering 15 juli 2022 werd een stand van zaken 
gegeven van het rapport van de Intendant (VR 2022 1507 MED.0288).  

Op 2 september 2022 werd er een overleg georganiseerd tussen leden van de Vlaamse Regering en 
de betrokken West-Vlaamse burgemeesters. Tijdens dit overleg werden door alle actoren het geheel 
aan plandoelstellingen voor Ventilus onderschreven, net als de gezondheidsanalyse uit het rapport 
van de Intendant, met de daarbij horende noodzaak aan een kader voor straling, gekoppeld aan 
monitoring en handhaving. Tegelijk werd gesteld dat de Vlaamse Regering een doorstart zou maken 
met het GRUP Ventilus, tenzij een finale check van de technologiekeuze zou uitwijzen dat een 
ondergrondse uitvoering de realisatie van alle plandoelstellingen mogelijk zou maken. Hiervoor werd 
op voordracht van de West-Vlaamse burgemeesters Univ. Prof. Dr. Ing. Westermann (TU Ilmenau) 
aangesteld. In zijn rapport bevestigt deze externe check de conclusies uit het eerdere rapport van de 
Intendant en zijn expertenteam.  

Op 18/11/2022 besliste de VR in een doorstart van het dossier en werd het planningsproces verder 
gezet (VR 2022 1811 DOC.1220/1SEXIES). 

Op 31 maart 2023 werd verslag uitgebracht van het tot dan toe gevoerde alternatievenonderzoek, 
met een doorblik naar het op te maken voorontwerp GRUP op basis van het werktracé 
Aanlandingslocatie Zeebrugge – De Spie – E403_M_Z4_onderIzegem (VR 2023 3103 MED.0124/1TER).  

De Vlaamse Regering stelde het ontwerp-GRUP voorlopig vast op 7 juli 2023. Het openbaar onderzoek 
liep van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. 

Er werden 3424 bezwaarschriften, opmerkingen en adviezen ontvangen, sommige in de vorm van 
petities en in een aantal gevallen werden inhoudelijk zeer gelijkaardige bezwaren ingediend door 
verschillende personen. Een zeer aanzienlijk deel van de bezwaren was handgeschreven of bevatte 
handgeschreven gedeelten. Verschillende bezwaarschriften werden meerdere keren ingediend. Er 
werd advies uitgebracht door o.m. Ardooie, Avelgem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Deerlijk, De 
Haan, Harelbeke, Izegem, Ingelmunster, Jabbeke, Lendelede, Lichtervelde, Meulebeke, Oostende, 
Oostkamp, Oudenburg, Pittem, Roeselare, Torhout, Waregem, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke en 
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Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en een aantal Vlaamse en federale adviesinstanties. Ook 
het Waals gewest bracht een advies uit.  

Het Agentschap voor Natuur en Bos formuleerde op 26 oktober 2023 een gunstig advies over de 
passende beoordeling. 

Het team Omgevingseffecten beoordeelde op 15 januari 2024 het ruimtelijk veiligheidsrapport en 
beoordeelde daarbij dat de kwaliteit van het ruimtelijk veiligheidsrapport goed is. 

Het team Omgevingseffecten beoordeelde op 17 januari 2024 het plan-MER en gaf daarbij aan dat de 
milieubeoordeling voldoet aan de kwaliteitseisen. 

 

2. INHOUD 

A. PROCEDURE GEÏNTEGREERD PLANPROCES 

Startnota – plandoelstellingen en ruimtelijke principes 

Voor het plan ‘Ventilus’ werden de onderstaande plandoelstellingen vastgelegd in de startnota. Het 
plan moet cumulatief voldoen aan de volgende doelstellingen:  

- Het aan land aansluiten van hernieuwbare energie van nieuwe offshore windparken op het 
380 kV-net;  

- Realiseren van een robuust net door een hoogspanningsverbinding van 6 GW tussen de 
Stevin-as en het hoogspanningsstation te Avelgem;  

- Onthaalcapaciteit voor nieuwe onshore energieproductie in West-Vlaanderen realiseren;  
- Aansluitingsmogelijkheid creëren van een tweede onderzeese verbinding met het buitenland 

waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verdere integratie van een Europese 
elektriciteitsmarkt;  

- De optimale vervanging van de 150 kV-verbinding Slijkens (Oostende) – BruggeWaggelwater;  
- Versterking van de bevoorradingszekerheid van de regio Izegem.” 

 

Naast de doelstellingen zijn een aantal ruimtelijke principes geformuleerd op basis van het 
richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:  

- Versterken van bestaande lijnen; 
- Herbenutten van bestaande lijnen/tracés; 
- Bundelen met bestaande lijnvormige structuren (bestaande hoogspanningslijnen, 

hoofdwegen, primaire wegen, hoofdwaterwegen, hoofdspoorwegen, …); 
- De totale lengte van het bovengrondse net niet uitbreiden op Vlaams niveau; 
- Bundeling van functies. 

Concreet is bij het bepalen van het tracé volgende werkwijze gehanteerd: 

- Eerst is onderzocht of een bestaande lijn kan worden versterkt.  
- Indien dit niet het geval is, is het herbenutten van bestaande tracés onderzocht. 
- Vervolgens is gezocht naar mogelijkheden om te bundelen met bestaande lijnvormige 

structuren. 

Hoewel voormelde stappen een zekere chronologie in zich houden, zijn zij steeds als één coherent 
geheel bekeken. Dit volgt uit het gegeven dat de hoogspanningsverbinding als een ruimtelijk 
samenhangend geheel wordt bekeken. Indien bovenstaande mogelijkheden niet mogelijk bleken, is de 
mogelijkheid van een cross country verbinding onderzocht om te komen tot één coherent ruimtelijk 
geheel.  
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Na de goedkeuring van de startnota op 29 maart 2019 werd een raadpleging van het brede publiek 
georganiseerd, in combinatie met een brede informatiecampagne en 10 infomarkten. De 
inspraakperiode op de startnota liep van 29 april 2019 tot 27 juni 2019. In totaal hebben 1564 personen 
de infomarkten bezocht. Volgende adviesinstanties hebben een advies uitgebracht op de startnota: 
Ardooie, Avelgem, Bredene, De Haan, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Lendelede, 
Lichtervelde, Meulebeke, Oostende, Oostkamp, Pittem, Roeselare, Torhout, Waregem, Wingene, 
Zedelgem, Zuienkerke, provincie West-Vlaanderen, OVAM, SARO, Infrabel, Port of Antwerp-Bruges, 
Sport Vlaanderen, FOD mobiliteit en Vervoer, de Vlaamse Waterweg, departement Landbouw en 
Visserij, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Er werden meer dan 3200 individuele inspraakreacties 
ingediend en 32 petities waarvan 1 werd ondertekend door ruim 1500 personen. 
 
De inspraakreacties op de startnota zijn, met bovengenoemde bijkomende ontwerp- en 
onderzoeksresultaten, verwerkt in scopingnota, die op 10 november 2022 werd gepubliceerd. In bijlage 
3 bij deze scopingnota is een antwoordnota gevoegd die aangeeft op welke manier met de 
inspraakreacties werd omgegaan.  
 
Op basis van voortschrijdend inzicht vanuit de milieubeoordeling, de MKBA en het RVR bleek een 
beperkte bijstelling van de scopingnota noodzakelijk. Het gaat niet om inhoudelijke wijzigingen van 
het dossier maar wel bijkomende technische verduidelijkingen. Op basis van dit voortschrijdend 
inzicht werd in maart 2023 scopingnota 2 gepubliceerd.  
 
Voorontwerp GRUP – gekozen tracé 
Op basis van bovenstaande doelstellingen en principes is een geïntegreerd alternatievenonderzoek 
gevoerd (cfr. VR 2023 3103 MED.0124/1TER). In het ontwerp GRUP zijn op basis van de resultaten uit 
de milieubeoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport en de maatschappelijke kosten-baten-analyse 
deze plandoelstellingen en ruimtelijke principes doorvertaald in het grafisch plan op volgende manier:  

1. Van Zeebrugge tot Avelgem 
- Aanlandingslocatie Zeebrugge, 
- Ondergrondse verbindingen (220kV en 525kV DC) van de aanlandingslocatie Zeebrugge tot 

het nieuwe hoogspanningsstation ter hoogte van De Spie en de ondergrondse 380 kV 
inlussing met de Stevin-as, 

- Hoogspanningsstation De Spie en convertiestation Herdersbrug, 
- Vanaf De Spie herbenutting van een 150kV-tracé en vervolgens de versterking van een 

bestaand 150 kV-tracé tot 380 kV,  
- Vanaf het opstijgpunt te Zedelgem verder ondergronds 380 kV-tracé (deels bundeling, deels 

cross country) via de Moubekevallei, tot aan het opstijgpunt te Baliebrugge; 
- Vervolgens bundeling met de E403 tussen het op- en afrittencomplex te Torhout en de N36 

via een bovengronds 380 kV-tracé ,  
- Bundeling ondergronds met de E403 tussen de N36 (opstijgpunt Izegem Noord) en de 

snelwegparking Roeselare (opstijgpunt Izegem Zuid), 
- Bovengronds cross country 380 kV-tracé vanaf de snelwegparking Roeselare tot aan het 

bestaande hoogspanningsstation te Izegem, 
- Versterking van een bestaande lijn 380 kV van Izegem tot het hoogspanningsstation van 

Avelgem. 

 

2. Ondergronds brengen van 150 kV-verbindingen  

Met het oog op de plandoelstelling ‘De optimale vervanging van de 150 kV-verbinding Slijkens (Oostende) 

– Brugge-Waggelwater’ wordt voorzien in het ondergronds brengen van het bestaande bovengrondse 

150kV-tracé tussen Oostende en Brugge. Daarnaast wordt ook de verbinding Brugge Blauwe Toren tot 
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Brugge Waggelwater ondergronds gebracht, gezien het bovengrondse tracé wordt herbenut voor de 380 

kV-verbinding .  

 

3. Op te heffen lijnen 

Op het gewestplan zijn een aantal bestaande hoogspanningsleidingen ingetekend die met voorliggende 

plan worden opgeheven. Deze hoogspanningsleidingen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de 

plandoelstellingen.  

 

De grafische plannen omvatten alle noodzakelijke herbestemmingen om tot de realisatie van de 

Ventilusverbinding over te gaan (ondergrondse en bovengrondse verbinding), met inbegrip van niet 

alleen de landschappelijke inpassing van de verbinding en andere projectgeïntegreerde maatregelen, 

maar ook met inbegrip van de herbestemmingen in functie van de aanleg en/of uitbreiding van 

stations, opstijgpunten en de nodige (water- en groen-)buffering.  

 

Plenaire vergadering 

De plenaire vergadering over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’ vond 
plaats op 22 mei 2023. Volgende instanties waren aanwezig of brachten een schriftelijk advies uit 
over het voorontwerp-GRUP: Ardooie, Avelgem, Bredene, Brugge, Deerlijk, De Haan, Harelbeke, Izegem, 
Jabbeke, Lendelede, Lichtervelde, Oostkamp, Roeselare, Torhout, Waregem, Wingene, Zedelgem, 
Zuienkerke, Provincie West-Vlaanderen, Departement Landbouw & Visserij, Agentschap Maritieme 
Dienstverlening & Kust, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Sport Vlaanderen, NMBS, 
Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Infrabel, VVM De Lijn, Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Agentschap Wegen & Verkeer, FOD, dienst Marien Milieu, Port of Antwerp-Bruges en Elia.  

Tijdens de plenaire vergadering werden opmerkingen herhaald over de plandoelstellingen en de 
referentietechnologie. Daarnaast werden opmerkingen gemaakt die geen voorwerp uitmaken van het 
ontwerp GRUP. Het gaat dan onder meer over het compensatie/vergoedingenbeleid, het versneld 
ondergronds brengen van lijnen op een lager spanningsniveau in de regio en het kader rond 
elektromagnetische straling. Gezien de vele vragen hieromtrent, is in de toelichtingsnota bij het 
ontwerp GRUP een paragraaf ‘overeenkomsten en andere (beleids-)beslissingen ter ondersteuning 
van de doelstellingen of uitvoering van het plan’ toegevoegd, waar beknopt wordt ingegaan op het 
huidige en door de Vlaamse Regering gevraagde compensatiebeleid. Tevens wordt in deze paragraaf 
aangegeven dat een overeenkomst zal afgesloten worden op het moment van definitieve vaststelling 
van het GRUP tussen de Vlaamse Regering en Elia over het ondergronds brengen van een aantal 
bestaande hoogspanningslijnen na realisatie van Ventilus. Naar aanleiding van de vragen en 
ongerustheid omtrent de visuele impact van de bovengrondse hoogspanningsleidingen, werd 
voorgesteld om ook over de landschappelijke inpassing een overeenkomst af te sluiten. (zie verder, 
flankerend beleid) 

Op basis van de bespreking van de opmerkingen werden op hoofdlijnen volgende wijzigingen 
doorgevoerd ten opzichte van het voorontwerp GRUP: 

- Op de plenaire vergadering werden heel wat tracé-optimalisaties gevraagd. Als gevolg 
daarvan werd het grafisch plan onder andere op volgende elementen aangepast:  

o Ter hoogte van de hoeve Goudblomme en het beschermde dorpsgezicht werd het 
tracé zuidelijker verschoven zodat minder restpercelen voor bedrijvigheid ontstaan.  

o Ter hoogte van VEN-gebied “Het Vloethemveld, Sint-Andriesveld, Tillegem” was een 
knik in de hoogspanningsleiding voorzien, hetgeen de inplanting van een mast vereist; 
om het VEN-gebied hiervan te vrijwaren, is een beperkte verschuiving doorgevoerd.  

o Ter hoogte van de knoop Waggelwater. Hier komen luchtlijnen samen ( drie 150 kV-
luchtlijnen). Met het voorontwerp werden de noordelijke en middelste ondergronds 
gebracht en bleef de zuidelijke bestaan. Omwille van de aanwezigheid van een aantal 
bedrijven en scholen wordt nu de zuidelijke lijn opgeheven en blijft de meest 
noordelijke lijn bestaan.  
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o Voor de opstijgpunten Zedelgem en Baliebrugge werden beperkte grenscorrecties 
doorgevoerd in functie het voorzien van voldoende ruimte voor landschappelijke 
integratie en visuele buffering (Zedelgem) en omwille een interferentie met een meer 
zuidelijk gelegen waterloop en het creëren van minder landbouwrestpercelen 
(Baliebrugge).  

o Ter hoogte van Kachtem werd een nauwere bundeling met de E403 gehanteerd zodat 
er minder woningen binnen de 0,4µT – contour komen te liggen. 

o Ter hoogte van de kruising tussen 2 windmolens ter hoogte van het kanaal werd het 
tracé aangepast zodat de veiligheidsafstanden (anderhalf keer de rotorbreedte) 
werden gerespecteerd.  

o Tussen het opstijgpunt Izegem-Zuid en het hoogspanningsstation te Izegem werd het 
tracé verder geoptimaliseerd zodat minder woningen binnen de 0,4µT – contour 
komen te liggen.  

o De contour van het hoogspanningsstation te Izegem werd beperkt verruimd zodat de 
minimale breedte van de buffer kon worden uitbreid. 

- In de stedenbouwkundige voorschriften werden beperkte aanpassingen gedaan met 
betrekking tot de verplichte sleufloze technieken en de breedte van de buffer van het 
hoogspanningsstation te Izegem.  

- In de toelichtingsnota zijn aanvullingen gebeurd, o.m. voor wat betreft: 
o de planningscontext en de juridische toestand,  
o de beschrijving van het tracé en de motivatie voor het tracé, 
o het aantal woningen binnen de 0,4µT-zone en het kader rond elektromagnetisch 

straling, 
o De betekenis van het stedenbouwkundig voorschrift ‘leidingstraat’ en de nodige 

sleufbreedtes.  
- Er werden naar aanleiding van de opmerkingen uit de plenaire vergaderingen een aantal 

verduidelijkingen aangebracht in het ontwerp van plan-MER met betrekking tot de 
opstijgpunten, erfgoed, fauna en flora,… en stap 3 van het MER werd aangepast op basis van 
de hierboven beschreven tracé-optimalisaties.  

- Op vraag van het departement Landbouw & Visserij werd een landbouwimpact-studie (LIS) 
opgemaakt voor de opstijgpunten en de uitbreiding van het hoogspanningsstation te Izegem; 
de conclusies zijn toegevoegd aan het ontwerp van plan-MER. 

Verder werden nog enkele materiële fouten in de stedenbouwkundige voorschriften en op de 
grafische plannen weggewerkt. 

Op basis van voortschrijdend inzicht vanuit de milieubeoordeling bleek opnieuw een beperkte 
bijstelling van de scopingnota noodzakelijk, omwille van bijkomende technische verduidelijkingen. 
Scopingnota 3 werd samen met het ontwerp – GRUP gepubliceerd.  

 

B. VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP-GRUP EN OPENBAAR 

ONDERZOEK 

De Vlaamse Regering stelde het ontwerp-GRUP voorlopig vast op 7 juli 2023. Het openbaar onderzoek 
liep van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. 

Het ontwerp-GRUP werd aangekondigd, overeenkomstig de decretale bepalingen in het Belgisch 
Staatsblad, in drie kranten en via de radio. Het ontwerp-GRUP werd tijdens het openbaar onderzoek 
ter inzage gelegd door het gemeentebestuur van Anzegem, Ardooie, Avelgem Blankenberge, Bredene, 
Brugge, De Haan, Deerlijk, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, 
Meulebeke, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Pittem, Roeselare, Torhout, Waregem, Wingene, 
Zedelgem, Zuienkerke en Zwevegem. 
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Vermits de milieubeoordeling ook betrekking had op andere tracé-alternatieven dan vertaald in het 
ontwerp GRUP, is het ontwerp-GRUP ook ter inzage gelegd bij het gemeentebestuur van Aalter, 
Alveringem, Beernem, Damme, Deinze, Diksmuide, Eeklo, Gistel, Hooglede, Houthulst, Koksijde, 
Kortemark, Kruisem, Langemark-Poelkapelle, Lievegem, Lo-Reninge, Maldegem, Middelkerke, 
Moorslede, Nieuwpoort, Ruislede, Sint-Laureins, Staden, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte. 
 
Daarnaast was het ontwerp-GRUP ter inzage bij de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Graaf 
de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel en op de website van het Departement 
Omgeving. 
 
Er werden verschillende informatiemomenten georganiseerd voor het ruime publiek.  

- Maandag 25 september 2023 informatiemoment versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem 
in Zedelgem 

- Dinsdag 26 september 2023 algemene digitale infosessie van 19u-21u30 
- Dinsdag 03 oktober 2023 digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem 
- Dinsdag 10 oktober 2023 algemene informatiemoment van in Brugge 
- Donderdag 12 oktober 2023 algemene informatiemoment in Zedelgem 
- Dinsdag 17 oktober 2023 informatiemoment versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem in 

Deerlijk 
- Donderdag 19 oktober 2023 algemene informatiemoment in Izegem  

 
Tijdens de informatiemomenten werd toelichting gegeven over het ontwerp GRUP, over de 
gezondheidsaspecten, over de procedure met het openbaar onderzoek en het indienen van bezwaren 
of opmerkingen door het Departement Omgeving, ondersteund door de MER-deskundigen. Door Elia 
werd toelichting gegeven over het project en de vergoedingsregeling.  
 
De meest geïmpacteerde burgers werden uitgenodigd voor gesprekken in kleine groepen. 
 

C. RESULTATEN OPENBAAR ONDERZOEK 

De Vlaamse Regering kan, op basis van de ingediende adviezen, bezwaren en opmerkingen, 
wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp-GRUP. Anderzijds kan de Vlaamse Regering motiveren 
waarom ze niet ingaat op sommige adviezen, bezwaren en opmerkingen. De volledige behandeling 
van de adviezen, bezwaren en opmerkingen is opgenomen in hoofdstuk drie van het ontwerp-besluit. 
Omwille van de leesbaarheid is dat hoofdstuk van het ontwerp-besluit thematisch opgebouwd. 
 
In deze nota wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de aanpassingen die aan het plan 
worden doorgevoerd op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen. Door het grote aantal 
bezwaren en de aard van deze bezwaren gaat het toch om een omvangrijke tekst die omwille van de 
leesbaarheid thematisch wordt opgebouwd. Omwille van de leesbaarheid is ook, binnen de thema’s 
een onderscheid gemaakt tussen adviezen, bezwaren en opmerkingen die al dan niet aanleiding geven 
tot aanpassingen aan het ontwerp-GRUP.  
 
De onderwerpen die in het ontwerp van besluit aan bod onder hoofdstuk 3 komen zijn: 

1. Algemeen (deel 3 en 4) 
2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (deel 5 en 6) 
3. Plandoelstellingen (deel 7 en 8) 
4. Technologie (deel 9 en 10) 
5. Tracé – alternatieven (deel 11 en 12) 
6. EMF – gezondheid (deel 13 en 14) 
7. Plan-MER (deel 15 en 16) 
8. Landbouw (deel 17 en 18) 
9. Stedenbouwkundige voorschriften (deel 19 en 20) 
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10. MKBA (deel 21 en 22) 
11. Veiligheid (deel 23) 
12. Compensatie (deel 24 en 25) 
13. Overige (deel 26 en 27). 

 
In navolging van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zijn volgende aanpassingen doorgevoerd 
aan de verordenende delen van het GRUP:  

Aanpassingen grafisch plan: 
- Op het grafisch plan deel 8/10 wordt een materiële fout rechtgezet: Het verkeerde artikelnummer 

staat bij de aanduiding van een hoogspanningsverbinding op dit grafisch plan. De grafische 
aanduiding is dus correct, het artikelnummer niet. Op het grafisch plan deel 6/6 waarbij 
ingezoomd wordt op het hoogspanningsstation staat het artikelnummer van de aanduiding wel 
correct.  

- Op het verordenend Grafisch plan wordt een materiële vergissing rechtgezet met betrekking tot 
de op te heffen lijnen. Het Grafisch plan, de toelichtingsnota en het plan-MER worden 
gecorrigeerd.  

- De fietssnelweg F31 doorheen de zone voor het hoogspanningsstation De Spie wordt met een 
symbolische overdruk op het grafisch plan aangeduid met artikel 8.  

 

Aanpassingen stedenbouwkundige voorschriften: 
- De stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot het Groengebied, artikel 3, worden 

verduidelijkt en verfijnd, met name betreffende de samenhang met de voorschriften voor het 
Hoogspanningsstation De Spie, artikel 1. Artikel 3 moet immers samen worden gelezen met artikel 
1, meer bepaald met de specifieke bepalingen voor het hoogspanningsstation De Spie, artikel 1.2, 
waarin wordt aangegeven dat met het oog op de landschappelijke integratie ten aanzien van de 
parkbegraafplaats ook het groengebied kan worden ingezet en dat het groengebied ook kan 
ingezet worden voor de verplaatsing, integratie en/of compensatie van kleine 
landschapselementen, ecologisch waardevolle ecotopen, bestaande corridors en stapstenen 
conform de bepalingen in artikel 1.2.4. Deze bepalingen geven dus steeds aan waarvoor artikel 3 
kan gebruikt worden. Het is geenszins de bedoeling om de verplaatsing, integratie en/of 
compensatie van kleine landschapselementen, ecologisch waardevolle ecotopen, bestaande 
corridors en stapstenen enkel te voorzien in het groengebied en dat deze elementen niet in het 
gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen mogen worden gerealiseerd. 
Integendeel, artikel 3 doet dienst als extra buffering naar de parkbegraafplaats en als ruimte om 
de kleine landschapselementen, ecologisch waardevolle ecotopen, bestaande corridors en 
stapstenen te compenseren en te verplaatsen als deze niet binnen de contouren van artikel 1 
kunnen worden behouden, geïntegreerd of verplaatst. Daarnaast kan de resterende ruimte van 
artikel 3 ook gebruikt worden voor gelijkaardige activiteiten van het gemengd bedrijventerrein 
De Spie zoals bestemd in het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ 
(BVR 27 oktober 2017), deelgebied De Spie. Omdat deze redenering klaarblijkelijk onvoldoende 
duidelijk was vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften, zijn de stedenbouwkundige 
voorschriften van artikel 1.2.4 en artikel 3 op dat vlak bijgesteld.  

- Het stedenbouwkundig voorschrift voor Leidingstraat werd in artikel 6.1 werd aangevuld zodat 
duidelijker wordt dat het in voorliggend geval gaat om een leidingstraat in functie van 
ondergrondse transportleidingen voor elektriciteit.  

- De stedenbouwkundige voorschriften voor Leidingstraat werden in artikel 6.2 aangevuld met de 
bepaling "de heraanleg van het openbaar domein dient op een kwalitatieve manier te gebeuren”. 
Dit zal moeten worden beoordeeld in het kader van de omgevingsvergunning.  

- In de stedenbouwkundige voorschriften voor Leidingstraat werd in artikel 6.4 de 
Oudemaarspolder toegevoegd, met betrekking tot de verplichte sleufloze techniek.  
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- De inrichtingsprincipes van artikel 1.2.1 met betrekking tot het hoogspanningsstation De Spie 
werden verduidelijkt. De aspecten van zorgvuldig ruimtegebruik en het groen inrichten van de 
niet gebruikte delen van de site, die beiden reeds waren opgenomen, werden aan elkaar 
gekoppeld.  

- De fietssnelweg F31 doorheen de zone voor het hoogspanningsstation De Spie wordt met een 
symbolische overdruk op het grafisch plan aangeduid met artikel 8; er is een verwijzing naar 
artikel 8 toegevoegd bij de bepalingen over de inrichtingsstudie in artikel 1.9.  

- Voor beide hoogspanningsstations De Spie en Izegem werden de bepalingen met betrekking tot 
waterbeheer aangepast zodat de verplichting van de watergebonden compensaties duidelijker 
wordt vastgelegd (artikels 1, 3 en 4).  

- In het geval rooiingen dienen te gebeuren voor de aanleg van de hoogspanningsleiding is in art. 
7.3 bepaald dat bij herplant wordt gezocht naar een oplossing die aansluit bij landschappelijke 
verbindingen en ecologische vereisten; in ruimtelijk kwetsbare gebieden is aangevuld dat er 
gestreefd moet worden naar een versterking van de aanwezige habitats.  

 
In navolging van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zijn aanpassingen doorgevoerd aan de niet-
verordenende delen van het GRUP.  
 

Aanpassingen toelichtingsnota:  
- In de toelichtingsnota is een verdere verduidelijking opgenomen voor elk van de 6 

plandoelstellingen; tevens is benadrukt dat deze plandoelstellingen niet los van elkaar in 
beschouwing kunnen worden genomen, maar inherent aan elkaar gekoppeld zijn.  

- M.b.t. de technologiekeuze – wisselstroom – werd een verdere onderbouwing toegevoegd aan de 
toelichtingsnota, waarbij specifiek werd geargumenteerd waarom het zogenaamde alternatief 
ondergrondse gelijkstroom geen redelijk alternatief is in het tijdskader voor het GRUP Ventilus. 
De paragraaf omtrent het tijdskader werd eveneens aangevuld met verdere duiding. In dit kader 
is ook de verwijzing naar het eindrapport van de Intendant en het advies van prof. Westermann 
uitgebreid; deze documenten zijn integraal toegevoegd aan de Procesnota.  

- In dezelfde paragraaf is tevens een toevoeging gebeurd m.b.t. de jaargemiddelde belasting van de 
lijn (30%) en de berekeningen door professor van Hertem in het kader van de opdracht van de 
Intendant en informatie uit het FOP 2024-2034 over de transportcapaciteit tussen het Prinses 
Elisabeth eiland en het vasteland en meer algemeen de architectuur van het elektriciteitsnetwerk 
en de ontwikkeling van het offshore netwerk en dus de integratie van toekomstige 
interconnectoren in het Belgische transmissienet. Ook in de paragraaf over het voorzorgsprincipe 
m.b.t. het elektrisch magneetveld is de informatie aangevuld over het hanteren van de gemiddelde 
stroombelasting, waaruit blijkt dat er geen sprake is van onderschatting van de risicozone.  

- Wat betreft de bouwblokken die nodig zijn voor de realisatie van het planvoornemen is, in 
navolging van de vele onduidelijkheden en vragen omtrent de impact van opstijgpunten, een 
verdere verduidelijking opgenomen, met een visualisatie van een dergelijk opstijgpunt.  

- In dezelfde paragraaf is bijkomende duiding gegeven bij de afstandsbeperkingen voor de 
ondergrondse aanleg, o.m. voor wat betreft de volledige aanleg in sleufloze techniek. 

- M.b.t. de optimalisaties die zijn doorgevoerd aan het gekozen tracé is verdere duiding toegevoegd 
voor het tracégedeelte ter hoogte van het bedrijventerrein in Izegem, waar het opstijgpunt naar 
het zuiden verplaatst is, waardoor het bedrijventerrein doorkruist wordt door een bovengrondse 
lijn. Ook voor het cross country-tracédeel in Lendelede is bijkomende duiding opgenomen voor 
de optimalisatie die is doorgevoerd na de plenaire vergadering.  

- In de adviezen, bezwaren en opmerkingen zijn verschillende nieuwe alternatieven naar voor 
geschoven. Voor zover deze niet in strijd zijn met de plandoelstellingen en technisch haalbaar 
zijn, zijn ze verder beoordeeld in het Plan-MER en zijn de resultaten van deze beoordeling 
omschreven in de toelichtingsnota. Het gaat om volgende alternatieven: 

o Het tracégedeelte op grondgebied van Blankenberge (ondergrondse verbindingen 
tussen aanlanding en hoogspanningsstation De Spie) waar een alternatief wordt 
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voorgesteld door het tracé recht te trekken en zo een korter tracé te bekomen. Twee 
ingesproken varianten werden omschreven in de toelichtingsnota en beoordeeld in 
het plan-MER (§22 van stap 3).  

o Vijf alternatieve locaties voor het opstijgpunt in Zedelgem, waaronder het opschuiven 
van het opstijgpunt Zedelgem tot net ten zuiden van de Diksmuidse Heirweg.  

o Drie alternatieve locaties voor het opstijgpunt in Baliebrugge. 
o De grens tussen het natuurgebied en het agrarisch gebied in de zone R34 strikter te 

volgen, met een gestuurde boring onder een beperkt deel van het natuurgebied als 
mogelijk, om zo een kort, recht tracé te bekomen, de E403 zuidelijker te kruisen en de 
uitloopweides en huiskavel van een landbouwbedrijf te vermijden.  

o Ondergronds tracé ter hoogte van de Hollevoordestraat en Kronemolenstraat, waarbij 
de Moubekevallei zelf kan gekruist worden met een sleufloze techniek om het kappen 
van bomen in de vallei te vermijden.  

o Twee alternatieven waarbij het tracé ter hoogte van de Vrijgeweedstraat in Wingene 
met enerzijds 200m naar het oosten en anderzijds 200m naar het westen wordt 
opgeschoven. 

o Alternatief tracé en opstijgpunt in Izegem, rekening houdend met de woonenclave 
langs de Woestijnstraat en met een aangevraagde verkavelingsvergunning. 

o Het tracé ter hoogte van de bestaande windturbines in de projectzone Izegem-
Bosmolens 

o Een ondergrondse verbinding vanaf het opstijgpunt Izegem-noord tot aan het 
hoogspanningsstation in Izegem 

o Bij de kruising met het kanaal Oostende-Gent zo snel mogelijk te schuiven richting 
Vaartdijk-zuid of Waggelwater.  

o Alternatief tracé waarbij de volledige ondergrondse lengte op grondgebied van 
Zedelgem, Torhout en Wingene gelegen is en waarbij dus geen ondergrondse 
verbinding meer voorzien wordt ten zuiden van de N36.  

De beoordeling heeft niet geleid tot aanpassingen aan de verordenende delen van het GRUP.  
- De paragraaf over het symbolische karakter van de aanduidingen ‘leidingstraat’ en 

‘hoogspanningsleiding’ op de verordenende grafische plannen, is uitgebreid met verdere duiding 
en onderbouwing.  

- In de toelichtingsnota bij het ontwerp van GRUP was reeds een paragraaf opgenomen over het 
flankerend beleid. In navolging van genomen beslissingen en afgesloten overeenkomsten werd 
deze paragraaf geactualiseerd (zie verder in deze nota onder punt D.):  

o De gebiedsgerichte en gedifferentieerde benadering op vlak van de landschappelijke 
integratie van de hoogspanningslijn, de opstijgpunten en de hoogspanningsstations, 
met de overeenkomst m.b.t landschap,  

o Overeenkomst m.b.t. het ondergronds brengen van andere lijnen uit de regio, 
o Met het oog op de geraamde waardevermindering is een overeenkomst omtrent 

compensatiebeleid afgesloten, m.i.v. een aankoopbeleid, voor zowel woningen als 
(landbouw-)bedrijven. Er is benadrukt dat geen onteigeningsplan is gevoegd bij 
voorliggend GRUP. Wat betreft landbouw is tevens verwezen naar het tussen Elia en 
de landbouwsector afgesloten protocolovereenkomst is toegelicht in deze paragraaf. 
Ook de vergoeding voor elk nadeel dat beoogd wordt in artikel 17 van de wet van 10 
maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening is verder geduid (vergoeding voor te aarden 
bijenkasten).  

- In de toelichtingsnota bij het ontwerp van GRUP was reeds een omstandige paragraaf 
opgenomen over het voorzorgsprincipe. Gezien de vele vragen en bezorgdheden die in de loop 
van het openbaar onderzoek naar boven zijn gekomen, is dit gedeelte van de toelichtingsnota 
verder uitgebreid, met specifieke aandacht voor 

o het Afsprakenkader voor het beperken van de blootstelling aan magnetische velden, 
de bijhorende Convenant afgesloten tussen de Vlaamse regering en de 
netbeheerders (beiden in bijlage bij de toelichtingsnota gevoegd), 

o de opname van de norm van 100 µT in de Vlarem-regeling, 
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o de stralingspieken,  
o de proportionaliteit van gezondheidseffecten,  
o De definitie van langdurige blootstelling, waarbij benadrukt is dat occasionele 

activiteiten en het bezoeken van ouders, grootouders en kleinkinderen niet 
beschouwd wordt als langdurige blootstelling aan magnetische velden, 

o Een gelijkaardige verduidelijking is opgenomen voor werknemers, landbouwers, 
gepensioneerden, thuiswerkers, … die ook niet langdurig (meer dan 8 uur per dag) 
worden blootgesteld, 

o Monitoringsmaatregelen, 
o De methodiek voor berekeningen en het resultaat van de berekeningen; 

verduidelijking dat de berekening voor de zones rond hoogspanningsstations, 
opstijgpunten en inspectieputten pas mogelijk is als alle uitvoeringsdetails gekend 
zijn, met een verwijzing naar het Afsprakenkader dat ook op deze zones van 
toepassing is. Deze verduidelijking is ook in het MER opgenomen.  

- Daarnaast zijn enkele kleine correcties en verduidelijkingen opgenomen in de toelichtingsnota, 
zoals over de naamgeving van de hoogspanningsstations en opstijgpunten.  

 

Aanpassingen plan-MER:  
Het planningsproces Ventilus is een geïntegreerd planningsproces. Dit betekent o.m. dat er op 
geregelde tijdstippen een afstemming is gebeurd tussen de lopende onderzoeken (MER, MKBA en RVR). 
Het onderzoek is stapsgewijs verlopen:  
- Stap 1: kwetsbaarheidsanalyse mogelijke corridors, (onder)zoeksgebieden en aanlandingslocaties 
- Stap 2: milieueffectenonderzoek o.b.v. lijntracés/percelen en het samenstellen van werktracés 
- Stap 3: eindsynthese gekozen alternatief 

De naar aanleiding van de inspraak doorgevoerde aanpassingen aan het plan-MER worden per stap 
overlopen: 

Stap 1 

- Aanvulling van de beschrijving van de impact t.a.v. recreatie, van de mogelijke visuele verstoring, 
m.i.v. eventuele slaapverstoring, en van de hinder door wind, (slag)schaduw, privacy en 
veiligheidsgevoel van bovengrondse verbinding.  

- Aanvulling van het indirect effect van landschappelijke inpassing op de landbouwfunctie en van 
de permanente effecten door de ondergrondse aanleg op de landbouwwaarde, met toevoeging 
van de beoordeling van de cumulatieve effecten van het plan en een bestaande Fluxysleiding; er 
worden geen cumulatieve effecten verwacht.  

- Aanvullingen m.b.t. fauna en flora wat betreft de bestaande onduidelijkheid over de impact van 
elektromagnetische velden op fauna (conclusie: het opleggen van milderende maatregelen zoals 
het ondergronds aanleggen van de hoogspanningsverbinding of het kiezen voor een ander tracé, 
worden niet noodzakelijk geacht), toevoeging van de conclusies van de meest recente studie over 
de mogelijke invloed van EMF op fauna en flora en van het aspect elektrocutie, dat zich niet 
voordoet bij hoogspanningslijnen zoals voorzien voor Ventilus.  

- Aanvullingen omtrent geluid: windfluiten, verduidelijking van (het ontbreken van) 
geluidsproducerende installaties op de opstijgpunten, en psychosomatische effecten ten gevolge 
van geluidseffecten, 

- Aanvullingen m.b.t. weide- en akkervogelgebieden en m.b.t. de impact op de instandhouding van 
Bruine Kiekendief en Porseleinhoen door het versterken van een bestaand tracé in de omgeving 
van Kwetshage (ligging ten aanzien van de geldende nog niet vermelde 
soortenbeschermingsprogramma’s).  

Stap 2 

- Verduidelijking waarom geen redelijke bovengrondse lijntracés mogelijk zijn ten westen van de 
E403 (tussen kanaal Roeselare-Leie en de N36),  
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- Verduidelijking waarom ten zuiden van de N36 enkel een ondergrondse lijntracé ten oosten van 
de E403 werd uitgewerkt en hoe de kruising met de (Oude) Ieperseweg werd voorzien, 

- Aanvulling van mogelijke inname van leefgebied van voorkomende soorten in weidecomplex, 
- De beschrijving over het uitsluiten van lijntracés aan de westzijde van de E403 in stap 2a van het 

plan-MER, en dit ter hoogte van het bedrijventerrein in Izegem (ten noorden van de N36). 
- De informatie over het aantal woningen binnen de bestaande 0,4µT-zone van de 150 kV 

hoogspanningslijn is verduidelijkt.  

Stap 3 

- Correctie in de afkortingenlijst (AC – DC), 
- Aanvulling met enkele beoordelingen, waaronder de visuele impact van een hoogspanningsstation 

op recreanten en de vereiste landschappelijke integratie, de mogelijke inname aan leefgebied van 
voorkomende soorten ter hoogte van de veiligheidszones, het bouwkundig erfgoed binnen een 
straal van 150m rond de opstijgpunten en de psychosomatische effecten ten gevolge van de 
cumulatie met andere hinderfactoren (windturbines, snelwegen, ...),  

- Toevoeging van de ontwikkelingsscenario’s ‘signaalgebied Sasbrug’ in Izegem en PRUP 
bedrijvigheid economische subregio Roeselare, 

- Het verschil in milieueffecten tussen het tracé in fase van voorontwerp GRUP en het aangepaste 
tracé ter hoogte van het landbouwbedrijf en de wooncluster aan de Terrynstraat werd aangevuld, 
evenals de ruimtelijke voordelen van de optimalisatie van het opstijgpunt Izegem-zuid, 

- De beoordeling van de hogervermelde ingesproken alternatieven - voor zover niet in strijd met 
de plandoelstellingen en technisch haalbaar – is opgenomen in §22 van stap 3,  

- De impact op de kwaliteit van regenwater kan niet worden beoordeeld, hetgeen wordt 
opgenomen in de leemten in de kennis. Ook de kennis rond psychosomatische effecten door 
cumulatie met andere hinderbronnen is opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

D. FLANKEREND BELEID 

Tijdens het planproces is stap voor stap een flankerend beleid uitgewerkt. In vorige stappen werden 
de verschillende elementen van dit flankerend beleid aangehaald (NVR Doorstart GRUP Ventilus en 
verzoek tot uitbreiding pakket flankerende (compensatie)maatregelen) VR 2022 1811 
DOC.1220/1SEXIES). De Vlaamse Regering onderschreef hierbij de noodzaak voor een groot pakket 
bijkomende maatregelen als randvoorwaarde op verschillende domeinen: Gezondheid (vanuit een 
voorzorgsprincipe: de combinatie van suggesties klankbordgroep gezondheid en aanbevelingen 
intendant), landbouw, verruimd aankoopbeleid Elia, bijkomend flankerend beleid door middel van 
een gemeenschapsfonds, een landschapsfonds en inpassing in het landschap, de vraag aan Elia om 
zoveel mogelijk bestaande 70kV en 150kV lijnen waar het kan onder de grond te plaatsen of geheel 
af te breken. 
 
Hierna wordt een stand van zaken gegeven van de verschillende elementen van dit flankerend beleid: 

Voorzorgsprincipe 
In navolging van de aanbevelingen van de Intendant, is een wetgevend kader opgemaakt voor de 
acute blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningsverbindingen door de norm van 100 
µT in Vlarem, aangevuld met een afsprakenkader voor chronische blootstelling, gebaseerd op 0.4 µT 
(‘‘Afsprakenkader voor het beperken van de blootstelling aan magnetische velden’’ (VR 2023 3103 
DOC.0327/1BIS)). Dit afsprakenkader en de bijhorende Convenant, afgesloten tussen het Vlaamse 
Gewest en de netbeheerder van hoogspanningsnetwerken in Vlaanderen, Elia Transmission Belgium. 
Zowel het afsprakenkader als de convenant zijn in bijlage gevoegd bij de toelichtingsnota bij 
voorliggend GRUP 
 
Voor acute blootstelling werd een regeling toegevoegd aan VLAREM II via het besluit van 7 juli 2023 
van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 
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houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de magnetische velden van 
hoogspanningsverbindingen. De norm is op aanraden van de klankbordgroep gelijk aan 100 µT 
(ogenblikkelijke waarde), die als dusdanig vertaald is in VLAREM. Dit kader is van kracht sinds 4 
oktober 2023. 
 
M.b.t. deze norm is ook opgenomen dat het register met de belasting van de 
hoogspanningsverbindingen in Vlaanderen ter beschikking van de Vlaamse overheid moet gesteld 
worden, met als doel dit register te publiceren op de website van de Vlaamse overheid.  
 
De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 beslist over het oprichten van een monitoringsnetwerk voor 
het meten van de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningsverbindingen (VR 2023 
0707 DOC.0928). Het gaat om het opzetten van een permanent meetsysteem van de magnetische 
fluxdichtheid in de omgeving van de hoogspanningsverbindingen samen met een via de website van 
het Departement Omgeving, publiek consulteerbare real-time monitoringstool zoals-was opgenomen 
in de aanbevelingen van de Intendant. Doel van het monitoringssysteem is zowel het tonen van de 
real time waarde van het magnetisch veld als van de jaargemiddelde waarde.  

Verruiming van de huidige compensatiemaatregelen en landbouwprotocol 
De Vlaamse Regering heeft op 26 januari 2024 een overeenkomst met de netbeheerder afgesloten 
met betrekking tot een uitbreiding van het bestaande compensatiebeleid waarbij de balans tussen 
maatschappelijk en individueel belang gevonden werd. De overeenkomst bevat de principes volgens 
welk de vergoedingen bepaald zullen worden. Deze principes zijn transparant en niet-discriminerend. 
Gelijke situaties worden vergoed volgens dezelfde principes. Verschillende situaties krijgen een 
verschillende vergoeding. De overeenkomst is in bijlage gevoegd bij de toelichtingsnota bij 
voorliggend GRUP. 
 
Met deze overeenkomst over het uitgebreid compensatiebeleid wordt tegemoetgekomen aan de door 
de Vlaamse regering in haar beslissing van 18 november 2022 tot doorstart van het GRUP Ventilus 
gestelde randvoorwaarde voor de definitieve vaststelling van het GRUP en voor de realisatie van het 
Ventilus-project. Het uitgebreide compensatiebeleid werd door de CREG op 5 oktober 2023 
goedgekeurd.  
 
Deze overeenkomst bevat het engagement van Elia om het bedoelde compensatiebeleid toe te passen 
in het kader van het Ventilus-project. De overeenkomst bestaat uit verschillende componenten: de 
compensatieregeling voor omwonenden en voor bedrijven met inbegrip van landbouwbedrijven; 
vergoedingen in het kader van landbouwactiviteiten (cf 4. Landbouwprotocol) en compensaties voor 
landschapsintegratie en het gemeenschapsfonds.  
 
Voor eigenaars van woningen en bouwgronden omvatten deze principes onder meer de procentuele 
vergoedingen in functie van de afstanden alsook de invloed van eventueel aanwezige infrastructuur 
op de waarde van de woning. Op basis van de evaluatie door het expertencomité is het 
vergoedingsbeleid van Elia uitgebreid. Enerzijds worden zowel in de afstanden tot waar een 
vergoeding ontvangen kan worden verhoogd en anderzijds worden de vergoedingspercentages 
verhoogd.  
 
Voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt beschreven onder welke voorwaarden zij een vergoeding 
kunnen krijgen voor het nadeel voor de commerciële activiteiten van een (landbouw)bedrijf 
voortvloeiend uit de aanleg, het behoud en de exploitatie van de nieuwe 380 kV bovengrondse 
hoogspanningslijn. Deze omvat in ieder geval de vergoeding voor elk nadeel dat beoogd wordt in 
artikel 17 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.  
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De overeenkomst met betrekking tot compensaties bevat tevens de modaliteiten waaronder Elia een 
aankoopmogelijkheid aanbiedt. 
 
In de Toelichtingsnota is meer uitgebreide informatie opgenomen over de protocolovereenkomst 
gesloten op 9 augustus 2023 tussen Elia en de landbouworganisaties, te weten VZW Boerenbond en 
VZW Algemeen Boerensyndicaat. Elia vergoedt de hinder bij de exploitatie van landbouwgrond ten 
gevolge van de aanwezigheid van infrastructuur, evenals eventuele schade toegebracht aan 
landbouwgrond ten gevolge van de uitvoering van werken voor de aanleg van de infrastructuur 
wordt voorzien in de betaling van een vergoeding. Dit protocol wordt ook toegepast op 
landbouwbedrijven die geen lid zijn van de betrokken landbouworganisaties. 

Landschappelijke inpassing - overeenkomst 
Vanuit de milieubeoordeling wordt de aandacht gevestigd op het belang van landschappelijke 
inkleding van de hoogspanningsverbindingen. Deze landschappelijke inpassing moet op maat 
gebeuren, en meestal op afstand van de hoogspanningsverbinding. Hiertoe zijn, via de 
inrichtingsstudie, in de stedenbouwkundige voorschriften garanties inschreven.  
 
Bijkomend engageert Elia zich om te onderzoeken op welke manier de visuele impact van volgende 
onderdelen van Ventilus op het landschap maximaal beperkt kan worden:  

- Bij de bouw van de nieuwe luchtlijn tussen het opstijgpunt Baliebrugge en het opstijgpunt 
Izegem Noord en tussen het opstijgpunt Izegem Zuid en het hoogspanningsstation te Izegem. 

- Bij de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Izegem, meer bepaald de visuele impact 
op Lendelede en de groene open ruimte corridor tussen de regio Roeselare- Izegem en de 
regio Kortrijk. 

Deze elementen zullen in de omgevingsvergunning moeten worden opgenomen.  
 
Er werd op 26 januari 2024 een overeenkomst afgesloten met Elia met betrekking tot de 
landschappelijke integratie. Deze overeenkomst moet garanderen dat de landschapsintegratie op 
maat gebeurt én samen met de betrokken partijen (onder meer de gemeenten), ondersteund door 
landschapsexperten wordt onderhandeld. De overeenkomst is als bijlage 3 bij de toelichtingsnota 
gevoegd. 

Afbraak en/of ondergronds brengen van bestaande lijnen op lagere spanningsniveaus 
Er werden een aantal mogelijke bestaande lijnen geïdentificeerd die in aanmerking zouden komen 
voor afbraak of het vervroegd ondergronds brengen bij de uitvoering van het 380kV-Ventilusproject.  
 
Met de beslissing inzake de doorstart van het GRUP Ventilus door de Vlaamse Regering van 18 
november 2022 werd aan Elia gevraagd om bestaande hoogspanningslijnen op lagere 
spanningsniveaus maximaal ondergronds te brengen of af te breken bij de realisatie van Ventilus. In 
deze mededeling werden reeds een aantal mogelijke bestaande lijnen geïdentificeerd die in 
aanmerking zouden komen voor afbraak of het vervroegd ondergronds brengen bij de realisatie van 
voorliggend GRUP, afhankelijk van het gekozen tracé.  
 
Tussen de Vlaamse Regering en Elia is op 26 januari 2024, een overeenkomst afgesloten, waarbij 
beiden hun engagement bevestigen om bestaande hoogspanningslijnen na de realisatie van het GRUP 
versneld ondergronds te brengen en de bovengrondse lijnen vervolgens af te breken, onder 
voorbehoud van het bekomen van de noodzakelijke vergunningen en andere toelatingen .  
 
De volgende bestaande hoogspanningslijnen worden ondergronds aangelegd en vervolgens 
afgebroken: 

1. Moeskroen – Zwevegem (nr. 70-527, IW304) 

2. Koksijde – Noordschote tussen Noordschote en Wulpen (nr. 70-552, IW209) 

3. Noordschote – Ieper (nr. 70-548, IW213) 

4. Ieper – Bas-Warneton (nr. 70-548, IW210) 
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5. Bas-Warneton – Wevelgem (nr. 70-549, IW201) 

6. St-Baafs-Vijve – Desselgem (nr. 70-522, IW303) 

7. Deinze – St-Baafs-Vijve (nr. 70-537, IW305) 

8. Pittem-Beveren tussen Muizelaar en Beveren (nr. 70-493 en 150-168, IW215) 

9. Beveren-Rumbeke-Izegem (nr. 150-274 en 150-275, IW214 en IW316) 

10. Izegem-Pittem (nr. 150-192, IW317 en IW215) 

Het gaat concreet om bestaande bovengrondse leidingen, in aanmerking komen voor vervroegde 
afbraak of vervroegd ondergronds kunnen worden geplaatst bij realisatie van Ventilus. Deze 
voorgestelde maatregel slaat enkel op bestaande 70kV en 150kV-lijnen en dus niet op 380kV lijnen. 
Rekening houdend met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betreft dit de lijnen in 
onderstaande figuur: 

 

 
 
Verder geldt dat een afbraak van een lijn pas kan gebeuren als de operationele uitbating van het net 
verzekerd is, waarbij dit voor de meeste lijnen dus pas na de realisatie van Ventilus kan worden 
uitgevoerd. 
 

Modelvliegclub Blériot 
De modelvliegclub Blériot gelegen te Lichtervelde is door het gekozen bovengrondse tracé gevat. Er 
resteert onvoldoende bruikbare oppervlakte binnen het vergunde terrein om in andere richtingen te 
kunnen aan- en afvliegen. De activiteiten van de vliegclub zullen gehinderd worden door de 
hoogspanningslijn. In het Plan-MER, Bijlage V van het GRUP, worden geen milderende maatregelen 
noodzakelijk geacht, maar wordt wel een aanbeveling geformuleerd om bij het realiseren van de 
bovengrondse lijn, samen met de gemeente en de vliegclub, na te gaan hoe de oefenterreinen van de 
modelvliegclub Blériot kunnen aangepast worden zodat er voldoende bruikbare oppervlakte is. 
Vermits de omvang van de impact afhankelijk is van het feit of er nog voldoende bruikbare 
oppervlakte van hun terrein overblijft en of ze eventueel in andere richtingen kunnen (aan- en af) 
vliegen, hetgeen pas bepaald kan worden eens het tracé en de mastinplanting op projectniveau in 
het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag en het op te maken project-MER gekend is, situeert 
deze aanbeveling zich eerder op projectniveau.  

Het is daarom aangewezen dat Sport Vlaanderen samen met de vliegclub, het Directoraat-Generaal 
van de Luchtvaart, Elia en de lokale besturen een oplossing op maat uitwerkt. Een beslispunt in die 
zin is opgenomen in deze nota.  

 

Afbraak 70kV-lijnen (Ruime regio)
1. Moeskroen – Zwevegem ± 10km
2. Koksijde-Noordschote ± 20km
3. Noordschote-Ieper ± 12km
4. Ieper-Bas Warneton ± 11km
5. Bas Warneton-Wevelgem ± 16km
6. St Baafs Vijve – Desselgem ± 5km
7. Deinze- St Baafs Vijve ± 12km

Afbraak 150kV-lijnen (Beveren-Pittem-Izegem)
8. Pittem-Beveren ± 11km
9. Beveren-Rumbeke-Izegem ± 12km
10. Izegem-Pittem ± 10km
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Af te breken hoogspanningslijnen 
in het kader van Ventilus
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3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen directe budgettaire impact voor de Vlaamse overheid. 

In het ruimtelijk uitvoeringsplan worden bestemmingswijzigingen doorgevoerd die aanleiding kunnen 
geven tot een kapitaal- of gebruikersschadevergoeding.  

De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de behandeling van aanvragen voor dergelijke 
compensaties en ontvangt jaarlijks een bijzondere dotatie van het Vlaams Gewest voor de bekostiging 
van de compensaties. 

Overeenkomstig artikel 43, §3, 3° en artikel 31, §2, 1° van het besluit van de Vlaamse regering ‘Vlaamse 
Codex Overheidsfinanciën’ van 17 mei 2019 is het advies van de Inspectie van Financiën respectievelijk 
het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting niet vereist voor het GRUP. 

 

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen directe weerslag op het personeelskader en de 
personeelsbudgetten van de Vlaamse overheid. 
 

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen en provinciale besturen. 
 
 

4. VERDER TRAJECT 
 
Het ontwerp-besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving voor 
advies. De adviestermijn van de Raad van State bedraagt 30 kalenderdagen.  

Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt het GRUP voor definitieve goedkeuring 
voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  

Het besluit houdende definitieve goedkeuring van het GRUP wordt bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad en op de website van het departement Omgeving. Het besluit wordt betekend aan de 
provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, De Haan, Bredene, 
Oostende, Oudenburg, Jabbeke, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Lichtervelde, Wingene, Ardooie, 
Izegem, Lendelede, Harelbeke, Waregem, Deerlijk, Zwevegem, Anzegem en Avelgem. 
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
De Vlaamse Regering beslist: 

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaand ontwerp van besluit houdende de 
definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’ en aan de 
volgende bijhorende bijlagen:  

- Bijlage Ia, het verordenend grafisch plan;  
- Bijlage II, de verordenende stedenbouwkundige voorschriften;  
- Bijlage IIIa, de toelichtingsnota - tekst;  
- Bijlage IIIb, de toelichtingsnota - kaarten;  
- Bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 

doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie. 

- Bijlage V, het plan-milieueffectrapport; 
- Bijlage VI, het ruimtelijk veiligheidsrapport; 
- Bijlage VII, de maatschappelijke kosten baten analyse; 
- Bijlage VIII, scopingnota 3 en bijlagen 
- Bijlage IX, Verslag van de consultatie van de Klankbordgroep Gezondheid 

 
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, te gelasten over voornoemd 

ontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies 
mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald in artikel 84, §1, eerste lid, 
2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.  

 
3. De Vlaamse minister, bevoegd voor Sport, en de Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, 

te gelasten door Sport Vlaanderen en departement Omgeving, samen met de vliegclub, 
Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, Elia en de lokale besturen een oplossing op maat uit 
te laten werken voor de vliegclub Blériot. Daarbij moet worden nagaan hoe de oefenterreinen 
van de modelvliegclub Blériot kunnen aangepast worden, zodanig dat er voldoende bruikbare 
oppervlakte is, rekening houdende met het tracé en de mastinplanting op projectniveau in 
het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag en het op te maken project-MER gekend 
is.  

 
 
 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme 

 
 
 
 

Zuhal DEMIR 
 
 




