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1 Inleiding 

Voorliggend document is een procesnota 1 die hoort bij de startnota voor de opmaak van een 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(VCRO). 

De VCRO stelt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan het resultaat is van een ruimtelijk planningsproces 
waarbij de effectbeoordelingen procedureel en inhoudelijk geïntegreerd worden in het proces, het 
zgn. geïntegreerd planningsproces. Die integratie houdt in dat de effectbeoordelingen plaatsvinden 
tijdens het proces voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De effectbeoordelingen 
leveren gegevens over de mogelijke effecten van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. Die 
gegevens worden verwerkt in het planningsproces voor het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens 
geconsolideerd wordt in een van de volgende documenten:  
1° de startnota;  
2° de scopingnota;  
3° het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;  
4° het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;  
5° het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan. 

In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt een procesnota opgesteld die het volledige 

verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de 

loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal 

verlopen en bevat informatie over welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op 

welke wijze de participatie georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van 

de participatie, en hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt 

door de Vlaamse Regering. 
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2 Overlegstructuur 

2.1 Planteam 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld door een planteam dat volgens artikel 2.2.3 van de 
Vlaamse Codex kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, 
waaronder minstens één ruimtelijk planner. 

Het planteam voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gevormd door 
vertegenwoordigers van: 

• Departement Omgeving (ruimtelijk planner en vertegenwoordiger team 
omgevingsrapportage) 

• Agentschap voor Natuur en Bos 

Het planteam wordt voor de opmaak van het plan-MER ondersteund door een externe MER-
deskundige. 

2.2 Begeleidingsgroep 

Het planteam zal in de verschillende fases van het proces een terugkoppeling voorzien met een 
begeleidingsgroep. Volgende instanties en organisaties worden uitgenodigd voor deze 
begeleidingsgroep: 

• Provincie West-Vlaanderen 

• Gemeente De Panne 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 

• Agentschap Onroerend Erfgoed 

• Agentschap Wegen en Verkeer 

• Toerisme Vlaanderen 

• Westtoer 

2.3 Publieke consultaties 

De startnota wordt, zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt, onderworpen aan 
een publieke consultatie van 60 dagen in de gemeente De Panne. Tijdens deze publieke consultatie 
wordt minstens één participatiemoment voorzien. 

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal zoals de 
VCRO bepaalt, een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd worden. 

Bijkomende publieke participatiemomenten zijn mogelijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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3 Procesverloop en -aanpak 

3.1 Startfase 

In de startfase stelde het planteam een ontwerp van startnota en ontwerp-procesnota 1 op. 

Het Departement Omgeving bereidde een ontwerp van startnota voor in overleg met de instanties 
vertegenwoordigd in het planteam. Op 7 maart 2024 consulteerde het planteam de ambtelijke 
begeleidingsgroep. Het planteam werkte het ontwerp van startnota af op de vergadering van 8 
maart 2024. 

3.2 Scopingfase 

De startnota wordt na de goedkeuring door de Vlaamse Regering onderworpen aan een raadpleging 

van de bevolking gedurende 60 dagen. 

Tegelijk met deze raadpleging van de bevolking wordt advies gevraagd over de startnota aan: 

• de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 

• de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen; 

• de deputaties van de betrokken provincie; 

• de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente; 

• de door de Vlaamse Regering aangewezen diensten. 

Tijdens de raadpleging van de bevolking zal een publiek participatiemoment georganiseerd worden. 

Dat kan de vorm aannemen van een digitaal infomoment of een fysieke infomarkt. 

Op basis van de adviezen en inspraakreacties zal het planteam de startnota daarna herwerken tot 

een scopingnota. 

Het planteam maakt een nota waarin aangegeven wordt op welke wijze de inspraakreacties 

verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is 

bij de opmaak van de scopingnota. Dit verslag wordt toegevoegd aan de procesnota2 die hoort bij de 

scopingnota. 

3.3 Fase opmaak voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

In deze fase worden de milieueffecten van de verschillende planalternatieven onderzocht zoals 

aangegeven in de scopingnota. Mede op basis van de resultaten van dit milieueffectenonderzoek zal 

het planteam een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. 

Over het voorontwerp-GRUP wordt advies ingewonnen bij de adviesinstanties die door de Vlaamse 

Regering werden aangeduid (uitvoeringsbesluit adviesinstanties) en er wordt een plenaire 

vergadering georganiseerd over het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Van de plenaire vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan de 

procesnota 3. 
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3.4 Fase opmaak ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

Op basis van de conclusies van de plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan stelt het planteam een voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan op en een 
nota waarin aangegeven wordt op welke wijze rekening gehouden wordt met de adviezen van de 
plenaire vergadering. 

Het voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan wordt overgemaakt aan de bevoegde minister in 
functie van een beslissing van de Vlaamse Regering. 

Nadat de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststelt, wordt het 
ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen. 

Het planteam kan ervoor opteren om tijdens het openbaar onderzoek een informatiemoment voor 
de bevolking te organiseren, bijvoorbeeld onder de vorm van een infomarkt. 

3.5 Goedkeuringsfase 

Het planteam verwerkt de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek en 
maakt een voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan op. De neerslag van de wijze waarop de 
adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek verwerkt zijn, wordt opgenomen in 
het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling. 

Het planteam maakt het voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp-besluit 
over aan de bevoegde minister die het aan de Vlaamse Regering voorlegt voor principiële 
goedkeuring. 

De bevoegde minister vraagt het advies aan de Raad van State over het principieel goedgekeurd 
plan. Na de verwerking van het advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot 
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Na de definitieve vaststelling wordt de procesnota 5 opgesteld die het planningsproces afrondt. 




