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Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Westrode Morgen’

@ Waarom maken we dit plan? >
N/

Wat ging er aan dit plan vooraf? >

Over welk gebied gaat het? >

Wat kunnen de effecten zijn? >

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
zal voor het gebied in Westrode voorzien in
een toekomstgerichte en duurzame
herbestemming i.f.v. open ruimte, bos en
KMO op maat van de omgeving. Meer
weten? Raadpleeg de startnota.

Er ging een participatief ontwerpend
onderzoek aan vooraf. Er werd een
akkoord bereikt omtrent het realiseren van
de  openruimtebestemmingen.  Meer
weten? Raadpleeg de startnota

Het studiegebied voor de uitwerking van de
plandoelstellingen van het voorgenomen
ruimtelijk uitvoeringsplan is gelegen in
Westrode, deel van de gemeente Meise.
Het gebied ligt ten oosten van de Al12 en
maakt deel uit van de openruimtecorridor
tussen Antwerpen en Brussel. Meer
weten? Raadpleeg de startnota

Meer weten? Raadpleeg de startnota

Het plan

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal voor het gebied ‘Westrode’ in Meise voorzien in een toekomstgerichte en duurzame

herbestemming i.f.v. open ruimte, bos en KMO op maat van de omgeving.

Het gebied is gelegen ten oosten van de A12 en sinds 1977 bestemd als ‘industriegebied’ en ‘reservegebied voor industriéle uitbreiding’.
De realisatie van een industriegebied van die grootte bleek niet evident. Met de gewijzigde inzichten van vandaag wordt een gewestelijk
planningsproces opgestart in functie van de nieuwe doelstelling voor het gebied als deel van de openruimteverbinding zoals opgenomen

in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.



Hoe ver staat het proces voor de opmaak van het GRUP?

De PROCESNOTA .
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fase van het proces weer. De nota geeft weer
wat de aanpak, timing, overleg- en «— |
participatiemomenten en resultaten van elke verslag

fase in het proces zijn. Ook de wijze waarop het
vooroverleg met de betrokken actoren wordt
gevoerd, is in de nota terug te vinden.

De procesnota is evolutief

In elke fase van het proces wordt de
procesnota geactualiseerd. Naarmate het
proces vordert, rapporteert de procesnota ook
over de reeds gezette processtappen.

Opstartfase

Op dit moment is de eerste onderzoeksfase van
dit GRUP doorlopen. De resultaten van dit
eerste onderzoek zijn opgenomen in de
startnota. Zowel start- als procesnota zijn te
raadplegen op grups.omgeving.vlaanderen.be.
Over de startnota wordt een inspraakperiode
van 60 dagen georganiseerd.

Het proces

Het planteam voor opmaak van de startnota bestaat uit
vertegenwoordigers van:
- Het Departement Omgeving:
o Ruimtelijk planner
o0  Team omgevingseffecten — MER
- De Vlaamse Landmaatschappij
- Gemeente Meise
Het planteam kan doorheen het proces nog wijzigen.

Haviland wordt als als extern deskundige eveneens nauw
betrokken bij het planteam.
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Procesnota

Dit document is de procesnota 1 bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Westrode
Morgen’.

In deze procesnota, opgemaakt bij de opstart van het planproces, vindt u een overzicht van het proces
en overleg in de reeds doorlopen opstartfase. Daarnaast staat ook in deze procesnota welke volgende
stappen zijn voorzien. Dit gebeurt door per fase van het proces aan te geven wat de doelstelling van
de fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin zullen worden opgenomen, wat de
verwachte timing is, wat het gewenste resultaat is en welke inspraak- en participatiemomenten u mag
verwachten.

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en —aanpak terug te vinden. Voor alle inhoudelijke
informatie over het GRUP verwijzen we naar de startnota die in deze fase samen met de procesnota
raadpleegbaar is. Met deze eerste procesnota en de bijhorende startnota start de Vlaamse overheid
het planproces voor de concrete uitwerking van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan formeel op.

Contact en info:

Departement Omgeving

www.omgevingvlaanderen.be

Email: gop.omgeving@vlaanderen.be

Adres: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert ll-laan 20, 1210 Brussel
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1 Overlegstructuur

1.1 Het planteam

De Vlaamse overheid, in het bijzonder het Departement Omgeving, stuurt het planteam aan dat
instaat voor de voorbereiding en opmaak van het beoogde GRUP. Het Departement Omgeving treedt
op als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering die de bevoegde overheid is om het GRUP
uiteindelijk vast te stellen. De ruimtelijk planner binnen het planteam behoort ook tot het
Departement Omgeving.

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geintegreerde planningsproces, begeleidt
de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten van de onderzoeken in het
planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de
verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP op en
bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert ook het
inspraakmoment over de startnota en het openbaar onderzoek en verwerkt de ontvangen
opmerkingen en bezwaren en maakt er een verslag van op.

Het planteam bestaat voor dit GRUP uit vertegenwoordigers van:

- Departement Omgeving: erkende ruimtelijk planners en team omgevingseffecten - MER;
- Vlaamse Landmaatschappij
- Gemeente Meise

De intercommunale Haviland, eigenaar van een deel van het plangebied, is een belangrijke actor bij
de opmaak van het GRUP. Haviland is een streekintercommunale voor het arrondissement Halle-
Vilvoorde. Dat wil zeggen dat ze de aangesloten lokale besturen ondersteunt bij de uitvoering van
hun bestuurstaken. Hun doel is om de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van onze
streek te bevorderen. Dat gaat bijvoorbeeld over heel zichtbare zaken zoals bouwprojecten en
infrastructuurwerken, maar ook bijvoorbeeld over maatschappelijk relevante thema's zoals milieu,
preventie en noodinterventieplanning, groepsaankopen, en nog zoveel meer.

Haviland maakt geen deel uit van het planteam, maar wordt hier wel nauw bij betrokken als extern
deskundige.

Doorheen het planningsproces kan het planteam wijzigen.

Waar nodig laat het planteam zich laten ondersteunen door bijkomende deskundigen en technische
experten:

- Voor de milieubeoordeling bijvoorbeeld wordt beroep gedaan op MER-deskundigen en een
MER-codrdinator van Tractebel

Er zal tevens participatief ontwerpend onderzoek worden opgestart.

Indien nodig wordt er bilateraal overlegd met vertegenwoordigers van diverse administraties. We
denken hierbij alvast aan Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap voor Natuur en Bos,
Agentschap Landbouw en Zeevisserij, provincie Vlaams-Brabant,... Er kan ook voorzien worden in
een klankbordgroep.
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1.2 Overlegstructuur — andere overlegorganen

Het planteam is het centrale, maar niet het enige overlegorgaan in dit planproces. Het planproces gaat
uit van een overlegmodel waarbij het planteam deel is van een bredere overlegstructuur. Tijdens het
planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor inspraak en samenspraak met alle betrokkenen,
adviesinstanties, middenveld, bewoners en gebruikers zowel tijdens de formele
terugkoppelmomenten (publieke participatie en openbaar onderzoek) als in het kader van informeel
overleg. Dit gebeurt in de volgende overleggroepen.

Na goedkeuring van de startnota wordt deze overlegstructuur verder vormgegeven.

1.3 Vlaamse regering beslist

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop
formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 'Westrode
Morgen’ worden genomen door de Vlaamse Regering.

De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota. Daarmee zette de
Vlaamse Regering het proces formeel in gang.

Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp
GRUP en over het definitieve GRUP.
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2 Procesverloop en -aanpak

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces.
Elk proces vereist immers specifiek en aangepast overleg en onderzoeken. De Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO) legt een kader en regels vast voor het doorlopen van het planproces. Elk
planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases. Deze zijn hieronder schematisch

weergegeven.

Hierna wordt kort een toelichting gegeven bij de verschillende fases.

FASE PLANNINGSPROCES

opmaak startnota en procesnota

startnota  procesnota

v

raadpleging publiek en
adviesvraag

= ter inzagelegging startnota/procesnota
= minstens één participatiemoment

opmaak scopingnota
= op basis van raadpleging en adviezen

scopingnota
; openbaar en
evolutief document

v

opmaak voorontwerp-RUP en

ontwerp effectrapporten
Iteratief planningsproces

plenaire vergadering
of
schriftelijk advies

voorontwerp-RUP
—— ontwerp effect-
rapporten

v

voorlopige vaststelling
ontwerp-RUP

openbaar en
evolutief

v

document

openbaar onderzoek

v

verwerking resultaten

v

afwerking ontwerp RUP en
ontwerp effectrapporten

v

definitieve vaststelling RUP

= finale kwaliteitsbeoordeling plan-
MER, RVR en andere
effectbeocordelingen

= definitieve beslissing RUP

definitief RUP
——> en effect-
beoordelingen

RESULTAAT - DOCUMENT

Jwesjue|d |

ACTOREN

stakeholders

adviesraden
adviesinstanties
andere
bestuursniveaus
publiek

beslissing ¢

overheid

= Viaamse regering
(GRUP)

= Provincieraad (PRUP)

» gemeenteraad (geRUP)

verwerking resultaten:
= gewest: planteam
= provincie: PROCORO
= gemeente: GECORO

dienst Mer/VR: finale
beoordeling plan-
MER/RVR

beslissing bevoeade
overheid

* \laamse regering (GRUP)
= Provincieraad (PRUP)

= gemeenteraad (geRUP)

60 dagen

pleedaquo

21 dagen

60 dagen

max 180
(240) dagen

effecten op mens en milieu

*minstens erkende ruimtelijke planner, de dienst Mer of VR maken deel uit van planteam ingeval van mogelijke aanzienlijke
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Momenteel bevindt de procedure tot opmaak van het GRUP Westrode Morgen zich in stap 1 en 2
(rode ovaal op de figuur). In wat volgt worden de voorgaande stappen beschreven en wordt de aanpak
uitgelegd om tot een scopingnota te kunnen komen. Ook wordt op hoofdlijnen het vervolgtraject
geschetst.

2.1 Opstartfase

2.1.1 Doelstelling — onderzoek

Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling
en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent
concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de start- en procesnota 1.

Tijdens het voorbereidend overleg is vanzelfsprekend gesproken over de plandoelstelling. Het
planteam heeft immers als opdracht om een startnota uit te werken die de inhoudelijke basis vormt
om de Vlaamse Regering zich te laten engageren voor een concrete plandoelstelling. In de startnota
wordt hier dieper op ingegaan en wordt die plandoelstelling ook gekaderd binnen het ruimtelijk
beleid.

Werd al een voorafgaand ontwerpend onderzoek uitgevoerd, welke mede bepalend zijn voor de
plandoestelling en het voorgestelde planvoornemen. Op dit ontwerpend onderzoek wordt ingegaan
in de startnota. Daarnaast wordt in het kader van het op te maken GRUP opnieuw gestart met
participatief ontwerpend onderzoek.

De opmaak van een GRUP vereist ook het beoordelen van de milieueffecten van het beoogde plan.
De milieubeoordeling gebeurt gedurende het volledige planproces. De startnota bevat reeds een
voorstel van methodologie en een eerste aanduiding van de te onderzoeken disciplines en/of
effectgroepen. De milieubeoordeling zal ook doorlopen in de ontwerp- en de goedkeuringsfase en kan
in die fase nog gewijzigd worden als de planopties dat vereisen. De milieubeoordeling wordt finaal
goedgekeurd op het ogenblik van de definitieve goedkeuring van het GRUP.

2.1.2 Overleg- en participatie

In functie van de opmaak van de startnota kwam het planteam 1 keer samen. Daarbij was ook Haviland
aanwezig. Het overleg vond plaats op dinsdag 7 mei 2024. De samenstelling van het planteam en het
vaststellen van de plandoelstelling werden besproken. Op de startnota en procesnota in hun geheel
werden door de planteamleden nadien aanvullingen of aanpassingen gedaan.

2.1.3 Timing
De Vlaamse Regering heeft op xx mei 2024 een beslissing genomen over de startnota.
Over de startnota wordt een publieke raadpleging georganiseerd van xxx tot en met xxx.

Er werd een infomarkt gehouden op xxx in xxx.

2.1.4 Documenten
In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Startnota;
- Procesnota 1l
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2.2 Scopingfase

2.2.1 Doelstelling — onderzoek

In deze fase wordt de startnota uitgebreid naar de scopingsnota. De adviezen en inspraakreacties
worden door het planteam in de scopingsnota verwerkt. Op deze wijze wordt aangegeven hoe
omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in functie
van de effectenonderzoeken beschreven. Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota
versie 2 opgemaakt.

De scopingsnota zal zo het voortschrijdend inzicht tussen de startfase en de fase van voorlopige
vaststelling van het ontwerp-GRUP weergeven en zal ook aangeven hoe is omgegaan met de adviezen
en de inspraakreacties.

2.2.2 Overleg- en participatie
2.2.3 Timing

2.2.4 Documenten
In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Scopingnota;
- Verslag van de publieke raadpleging en het participatiemoment;
- Procesnota 02

2.3 Ontwerp planvormingsfase

2.3.1 Doelstelling — onderzoek

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire
vergadering of schriftelijke adviesvraag. Voor het GRUP wordt een plenaire vergadering met de
adviesinstanties voorzien.

2.3.2 Overleg-en participatie

2.3.3 Timing

2.3.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het voorontwerp GRUP met inbegrip van het Ontwerp milieueffectenbeoordeling;
- Verslag plenaire vergadering + verwerking adviezen;
- Procesnota 03
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2.4 Planvormingsfase

2.4.1 Doelstelling — onderzoek

Tijdens deze fase wordt het ontwerpplan en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt bij de
voorlopige vaststelling van het plan en het openbaar onderzoek.

2.4.2 Overleg-en participatie

2.4.3 Timing

2.4.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieueffectenboordeling;
- Nota adviezen en bezwaarschriften van het openbaar onderzoek;
- Aangepaste versie van de procesnota, procesnota 04.

2.5 Goedkeuringsfase

2.5.1 Doelstelling — onderzoek

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve
plan opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed.

2.5.2 Overleg-en participatie

2.5.3 Timing

2.5.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling;
- Aangepaste versie van de procesnota, procesnota 05.
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