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Betreft: aanvraag subsidiebudgetverhoging voor landinrichtingsproject Rupelstreek
Minheer de minister,

Als bylage stuur ik u het dossier met de projectnota die de aanvraag voor een budgetverhoging voor de
verdere uitvoering van het landinrichtingsproject Rupelstreek motiveert. De budgetvraag bedraagt
500.000€ die de vaststelling en uitvoering van een tweede fase van het landinrichtingsplan Vhietvaller in
de gemeenten Schelle en Hemiksem mogelijk maakt. Mag tk u verzoeken deze budgetvraag ter
goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering?
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1. SITUERING

Landinrichting Schelde en Rupel

Het planprogramma Landinrichting Schelde en Rupel fase 1 werd goedgekeurd in 2014 met voor het
landinrichtingsproject Rupelstreek een subsidiebedrag van 1.500.000 euro. Dit budget werd in
samenspraak met de planbegeleidingsgroep verdeeld over twee landinrichtingsplannen: het
landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem en Schelle fase 1 en het regiobrede landinrichtingsplan
Openruimteverbindingen Rupelstreek. Hiermee is het beschikbare subsidiebudget landinrichting voor de
Rupelstreek bereikt.

De planningsperiode van deze eerste fase loopt van 2014 tot en met 2019 met aansluitend de periode
van uitvoering van 2019 tot 2023. Inrichtingsmaatregelen die een langere planningstijd vragen (bv.
omwille van de afstemming op de timing van processen en projecten van andere partners, de nood aan
het opbouwen van een draagvlak, de complexiteit van het planproces, ...) en waarvan de nood aan
subsidies landinrichting moeilijker kon ingeschat worden, werden in het planprogramma gekoppeld aan
een tweede en derde fase waarvan de planningsperiode aanvat vanaf 2018.

In een brief van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 31 januari 2019 aan de
Vlaamse Landmaatschappij vraagt de minister om een aanvraag tot budgetverhoging met 500.000 euro
voor het landinrichtingsproject Schelde en Rupel in te dienen. De voorgestelde budgetverhoging heeft
tot doel een tweede fase van een landinrichtingsplan voor de vallei van de Benedenvliet in de
gemeenten Schelle en Hemiksem op te maken. De Benedenvliet vormt de gemeentegrens tussen Schelle
en Hemiksem en is een waterloop van 1°* categorie die beheerd wordt door de VMM.

Schelle 2030

In de gemeente Schelle is de voorbije jaren gewerkt aan een gebiedsvisie en een beeldkwaliteitsplan:
Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant. Het is een ambitieus plan rond dorpskernvernieuwing en
de groenblauwe ontwikkeling van de Benedenvliet. De herinrichting van de Benedenvliet moet deze
terug beleefbaar maken en de kern van Schelle een kwaliteitsvolle ligging aan het water bezorgen. De
kansen voor landinrichting in de Vlietvallei in Schelle en Hemiksem worden in twee elkaar aanvullende
landinrichtingsplannen behandeld. Het eerste landinrichtingsplan gaat specifiek over de aanleg van een
fietspad langs de Bovenvliet en enkele omgevingswerken. De uitvoering ervan wordt momenteel
voorbereid. Het tweede landinrichtingsplan - waartoe deze nota wordt opgemaakt - zal de
inrichtingsmaatregelen die voortkomen uit de gebiedsvisie Schelle 2030 verder concretiseren en
realiseren.

Gemeente Hemiksem

De gemeente Hemiksem heeft het 14 ha grote park rond de Sint-Bernardusabdij in erfpacht. Het park
grenst aan de Vlietvallei. In 2018 werd een beheervisie voor dit park opgemaakt. Doelstelling is de
openruimte rondom de gebouwen van de abdij te herstellen en multifunctioneel te gebruiken. De
geplande brug over de Vliet richting Schelle (zie landinrichtingsplan Openruimteverbindingen
Rupelstreek) is voor Hemiksem belangrijk om de site toegankelijker te maken. Kempens Landschap
coordineert met de gemeente de restauratie en invulling van het abdijcomplex.
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Vergroten beleefbaarheid, zichtbaarheid en aantrekkingskracht

De gemeenten Schelle en Hemiksem, VLM en VMM wensen een optimaal samengaan tussen de
stedenbouwkundige voorstellen en de herinrichting van de vallei van de Benedenvliet. Een belangrijke
randvoorwaarde vanuit dit dichtbevolkte gebied is de beleefbaarheid en zichtbaarheid van de Vlietvallei
als open ruimte. Voor VMM is de watertoets een belangrijk instrument.

Inrichten is een noodzaak om:
- een kwalitatieve inrichting van dit openruimtegebied te realiseren met ruimte voor water en
ecologisch en landschappelijk herstel;
- een verbetering van de landschappelijke diversiteit;
- een betere en aangenamere beleving van de vallei en waterloop;
- herwaardering watergebonden erfgoed.

Het landinrichtingsplan betekent een plan van aanpak voor een openruimteprogramma met korte- en
langetermijnresultaten en dit in samenspraak met andere betrokken overheden als VMM, ANB, de
Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen.

2. VALLEI VAN DE BENEDEN- EN BOVENVLIET, EEN OOST-WESTGERICHTE
OPENRUIMTEVERBINDING

De vallei van de Benedenvliet

Schelle is met ingedijkte poldergronden en een vlakbij gelegen dorpscentrum landschappelijk sterk
gericht op de Schelde. De vallei van de Benedenvliet was eeuwenlang voor Schelle de verbinding met de
Schelde maar vandaag ligt de Vliet verborgen achter een dijk. Het oude polderlandschap van de
Maeyebeek, het mondingsgebied van de Vliet, de Sint-Bernardusabdij, de (scheve) toren van de kerk van
Schelle bepalen hier de open ruimte. De vallei van de Benedenvliet is zo een landschappelijke drager die
polder, waterloop, bos, erfgoed met elkaar verbinden en zo het gebied recreatief uitermate geschikt
maakt.

Stroomafwaarts de N148 wordt de waterloop de Benedenvliet genoemd, stroomopwaarts wijzigt de
naam in Bovenliet. Het is een bevaarbare waterloop die ter hoogte van de abdij van Hemiksem in de
Schelde uitmondt. In de praktijk is de waterloop niet bevaarbaar omdat de toegang tot de Schelde is
afgesloten. Ten westen van de dorpskern ligt de Maeyebeek die uitmondt in de Vliet. Het laatste deel
van de Maeyebeek is ingebuisd.

De vallei van de Beneden- en de Bovenvliet heeft een belangrijke watervoerende functie en doorsnijdt
verschillende openruimtevingers in de Antwerpse Zuidrand. Het biedt daar ontwikkelingskansen voor
vele openruimthema’s, waaronder het bestendigen en versterken van de waterbergingscapaciteit. De
voorbije jaren werden er stroomopwaarts reeds kleinschalige ingrepen gedaan (Kontich, Edegem) en
staan er nog initiatieven gepland om de waterbergingscapaciteit te vergroten. Tevens wordt verder
gewerkt aan de verbetering van het zuiveringsrendement van de RWZI Aartselaar door een gestage
afkoppeling en buffering van hemelwater en afvalwater in het zuiveringsgebied.
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De Benedenvliet verzamelt water van het hele stroomgebied en stroomt in Schelle gravitair in de
Schelde. Bij hoogtij wordt het water opgehouden in de wachtboezem, bij laagtij stroomt het water door
de uitwateringsconstructie, die voorzien is van een terugslagklep, naar de Schelde. In tijden van
overvloedige regenval en hoogtij op de Schelde wordt het water verpompt naar de Schelde. De
Vlietvallei, het park van Schelle en Maaienhoek zijn aangeduid als effectief overstromingsgebied (zie
figuur 1, VMM, 2017). Er zijn 4 pompen en een waterbergingskom die Schelle behoeden voor een
overstroming. Cruciaal is dat de waterbergende functie niet wordt aangetast door bijkomende
bouwactiviteiten. In Hemiksem is het overstromingsrisico beperkt.

Figuur 1: Effectief overstromingsgebied (donkerblauw) en overstromingsgevoelig gebied (lichtblauw)

Maaienhoek

Maaienhoek maakt deel uit van een openruimtecorridor parallel aan de Schelde, die zich uitstrekt vanaf
de Benedenvliet tot aan de Rupel in Niel. De Maeyebeek loopt doorheen het poldergebied en mondt uit
in de Benedenvliet. De provincie Antwerpen is sedert 2014 de beheerder van de Maeyebeek.

Het ingepolderde gebied is hoofdzakelijk in landbouwgebruik, wat overeenstemt met de gewestplan-
bestemming ‘agrarisch gebied’. Maaienhoek is een kleinschalige landbouwruimte die in dit gebied sterk
structurerend werkt. Twee landbouwers hebben er samen 13,2 ha in gebruik, waarvan 8,4 ha grasland,
2,9 ha wintergerst en 1,9 ha silomais in 2018. De betrokken landbouwers baten een melkveebedrijf en
een schapenbedrijf uit. Natuurpunt heeft 2,8 ha natuurlijk grasland in de Maaienhoek in gebruik.
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Door het aanleggen van een dijk aan de Jef van Hoofstraat en Renaat Veremansstraat ter hoogte van de
visvijvers ging 8.000 m* overstromingsvolume verloren. Ten westen van de visvijvers bezit het gebied
Maaienhoek een huidig overstromingsvolume van 46.400 m3.

De lagergelegen landbouwgronden zijn matige vochtige zandleemgronden, blijven in de wintermaanden
nat tot zeer nat, wat ze uitermate geschikt maakt voor pleisterende en overwinterende vogels.

Maaienhoek is opgenomen in het PRUP Electrabelsite dat momenteel in de fase zit van publieke
raadpleging van de startnota (zie verder blz 24, PRUP Electabelsite).

3. SCHELLE 2030, HERONTWIKKELING VAN DORPSKERN EN BENEDENVLIET

In het plan Schelle 2030 krijgt de Benedenvliet een prominente plaats in het landschap nabij de
dorpskern. De gemeente Schelle verstevigde de voorbije jaren in samenwerking met IGEAN zijn
grondpositie in de omgeving van kerk en dorpskern. Dit maakt het mogelijk om een nieuwe duurzame
dorpskern te realiseren met een verdichtingsopgave (diverse bouwprojecten) en een wateropgave in de
Vlietvallei.

Het projectgebied van Schelle 2030 omvat 4 belangrijke zones, namelijk het nieuwe kerkplein en
Vlietpark ter hoogte van de dorpskern, de herprofilering van de Fabiolalaan (met ruime aandacht voor
bovengronds afvoer van het hemelwater), de omgeving van de Mouterij en tenslotte de zone
Kattenberg. Vlietpark en kerkomgeving zijn prioriteiten voor de gemeente. Om de realisaties en
bestemmingswijzingen in deze 4 zones mogelijk te maken, bereiden de gemeente Schelle en IGEAN de
opmaak van een RUP voor.

Kattenberg

Mouterij
w

Figuur 2: 4 zones in het projectgebied Schelle 2030, donkerbruin: verdichting met bebouwing
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Figuur 3: zicht op het nieuwe kerkplein vanuit het Vlietpark

Eigendomsstructuur

De vallei van de Benedenvliet is grotendeels eigendom van de Vlaamse Waterweg. Ten zuiden van de
vallei van de Vliet ligt de Electrabelsite. Samen met een belangrijk deel van Maaienhoek is dit in
eigendom van projectontwikkelaar Cardoen. Natuurpunt beheert het natuurgebied Maaienhoek langs
de Schelde, 5 ha groot.

Het park van de abdij - gelegen ten noorden van de vallei - is eigendom van ANB. De gemeente
Hemiksem en Kempens Landschap hebben het park in erfpacht.

= eI P

Figuur 4: eigenaars in de vallei van de Benedenvliet

L1

groen: eigendom Vlaamse Waterweg, beheer Vlaamse Milieumaatschappij
oranje: eigendom gemeente Hemiksem, erfpacht Kempens Landschap
geel: Vlaamse Gewest

rood: gemeente Schelle
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De gemeente Schelle is eigenaar van de visvijvers, het sportcomplex en het gemeentepark. De voorbij
jaren heeft de gemeente samen met IGEAN in de dorpskern vele panden en percelen opgekocht om grip

te krijgen op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de dorpskern.

(e s N s i

Figuur 5: de toekomstige situatie nabij de dorpskern van Schelle: de nieuwe kademuur met integratie van de voormalige
scheepswerf, het nieuwe kerkplein met de woonontwikkelingen eromheen, de integratie van het gemeentelijk park en de
heraanleg van de nieuwe Fabiolalaan met de invulling van de site gemeentehuis

Opgave Vliet en Kerkplein

Schelle legt met de aanleg van een kade en het Vlietpark definitief de grens vast van de dorpskern. De
samenhang tussen de bouwprojecten in de zone Kerkplein en Mouterij en de vallei wordt gerealiseerd
met de aanleg van een kademuur tussen de N148 en het gemeentepark, de verdere integratie van het
landhoofd van de voormalige scheepswerf, de inrichting van het gemeentepark en diverse vormen van
recreatieve ontsluiting (wandelpad, ligweide, knuppelpad, ...). De kade wordt gefinancierd vanuit het
woonprogramma.

In het plan wordt bergingscapaciteit gecreéerd door het gedeeltelijk afgraven van de oever waar de
resten van scheepswerf liggen. De oever wordt ingericht als een overstroombaar oeverpark en
natuurverbindingsgebied.

De gemeente Schelle neemt bijkomende initiatieven voor waterberging:
- bij de geplande heraanleg van de Fabiolalaan wordt buffer- en infiltratiegracht (de aanleg van
wadi’s);
- de opmaak van een gemeentelijk hemelwaterplan.
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Om het beeldkwaliteitsplan Schelle 2030 ter hoogte van de dorpskern te realiseren is een
grondoverdracht noodzakelijk van de Vlaamse Waterweg naar de gemeente. Op basis van de huidige
plannen wordt deze grondoverdracht op ongeveer 4.300 m? geschat.

De bebouwing rond het kerkplein neemt volgens de huidige plannen 800 m? (of 160 m3)
overstromingsoppervlakte binnen woongebied in. Dit wordt gecompenseerd door de grachten van het
gemeentepark in te schakelen als buffer bij piekmomenten.

\ Y '\\

Figuur 6: rood gemarkeerde gronden eigendom Viaamse Waterweg en over te dragen naar de gemeente.

Bestemmingswijziging

Het nieuwe kerkplein ligt onmiddellijk aan de vallei van de Vliet en vormt hiermee de centrale schakel
om de open ruimte vanuit het dorp terug zichtbaar te maken en met een verhoogde aantrekkingskracht.
Het dorp krijgt hierdoor terug zijn plaats aan het water. Om dit mogelijk te maken dient - conform het
masterplan Schelle 2030 - de bestemming van een 1.044 m? aan natuur worden omgezet naar wonen.
Anderzijds wordt met dit plan een deel terug aan de natuur gegeven (bestemmingswijziging), namelijk
226 + 845 =1.071 m2,
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Figuur 7: bestemmingswijzigingen

Opgave Kattenberg

In de zone Kattenberg wordt de noordelijke toegang tot Schelle heraangelegd met momenteel een
Delhaize met parking tot tegen de Vliet. In het plan Schelle 2030 wordt de Delhaize opgenomen in de
nieuwe bouwprojecten. Door ook hier een zijtak van de Vliet terug open te leggen wordt een natuurlijke
en landschappelijke ingepaste inrichting van de Vlietoever en onmiddellijke omgeving mogelijk.

Opgave Maaienhoek

De omgeving van de visvijvers, de sporthal, de monding van de Maeyebeek en het gemeentepark
worden heringericht. Overstroombare oevers zorgen voor 6.800 m? bergingsvolume. Dit is een
recuperatie van het verloren gegane overstromingsvolume door de aanleg van een gronddijk in 1999.
Overleg met de dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen is noodzakelijk.
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Figuur 8: schematische weergave van het toekomstige watersysteem

Dijklichaam Kade en vestingmuur 6430
Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs
waterlopen en boszomen

Ecologische verbindingszone met onverhard natuurpad Onderhoudszone
5280m3 extra buffercapaciteit 6m

+8.00TAW

+ 6.80 TAW (T100)

+ 4,40 TAW (storm)

Figuur 9: voorstel inrichting Vlietpark ter hoogte van het gemeentepark (bron: Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant,
gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan voor Schelle)
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Kade en vestingmuur i 6510 Glanshaver- 6430
H en grote Voedselrijke, soortenrijke ruigtes
vossenstaarten Tangs waterlopen en boszomen
graslanden

Parkzone Ecologische verbindingszone | Onderhoudszone
810m3 extra met onverhard natuurpad 14m | 6m
buffercapaciteit

+ 6.80 TAW (T100)

O

+ 4,40 TAW (storm)

2.50 TAW
1.80 TAW

Figuur 10: voorstel inrichting Vlietpark ter hoogte van het Kerkplein (bron: Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant,
gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan voor Schelle)

Fabiolalaan Wadi met Diepte wadi 1.50m voor
schotten om de waterafvoer van
+/- 50m aangrenzende percelen
(totaal 9ha verhard
oppervlak)

Figuur 11: voorstel herinrichting van de Fabiolalaan (bron: Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant, gebiedsvisie en
beeldkwaliteitsplan voor Schelle)
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Een dorpskern verbonden met een regionaal recreatief netwerk

Het Vlietpark; een toegankelijk en natuurlijk landschapspark

Een nieuw dorpsfront aan de Vliet

Figuur 12: voorstelling van de ontwerpinzet
(bron: Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant, gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan voor Schelle)
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4. LANDINRICHTING VALLEI VAN DE BENEDENVLIET

4.1. Voorstel tot afbakening van het projectgebied landinrichting

Het projectgebied landinrichting vallei van de Benedenvliet bestaat uit het Vlietpark op het grondgebied
van de gemeente Schelle tussen monding en spoorlijn 52 (zuidelijke oever), Maaienhoek en de
Vlietoever op het grondgebied van de gemeente Hemiksem (noordelijke oever).

R
sl
Laay ﬁﬁri
- i

Figuur 13: voorstel afbakening projectgebied landinrichting

4.2. Inrichtingsmaatregelen landinrichting en waterbeheer

De opmaak van een landinrichtingsplan vallei van de Benedenvliet biedt voor de gemeenten Schelle en
Hemiksem de garantie voor een geintegreerde benadering van de verschillende openruimtethema’s op
voorwaarde dat de investeringen in het gebied kwalitatief en onderling versterkend zijn. Het
toekomstige watersysteem en een detailontwerp van inrichting van het Vlietpark en de herinrichting
van de Maeyebeek worden daarom getoetst en berekend in een voorbereidende studie. Een
oriénterend bodemonderzoek, het grondverzet, een stabiliteitsonderzoek voor de kademuur, kostprijs
kademuur, de bestaande toestand van constructies en het hydrologisch herstel van de Maeyebeek zijn
voorbeelden van deelstudies die nodig zijn om een duidelijk kostenplaatje voor dit project te kunnen
opstellen. Een ander knelpunt is de waterkwaliteit die onvoldoende is en nog te veel pieken en dalen
kent. Maatregelen zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren ten einde de belevingswaarde
te vergroten.
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De voorbereidende studie dient eveneens te focussen op de vertaling van de onderzoeken naar
concrete inrichtingsmaatregelen. Maatregelen die door landinrichting worden uitgevoerd, worden
opgenomen in het landinrichtingsplan Vallei van de Benedenvliet fase 2.

De voorbereidende studie moet rekening houden met volgende randvoorwaarden:
- aandacht voor overstromingsgevoeligheid van het valleigebied;
- aandacht voor de ecologische draagkracht van de voorgestelde maatregelen;
- het behoud van de aanwezige erfgoedwaarden;
- de principes van de watertoets.

Het resultaat van de studie is:

- de omzetting van de beeldkwaliteit voor de verschillende segmenten van de vallei in concrete
Inrichtingsmaatregelen voor de thema’s water, ecologie, erfgoed, landschap, recreatie en
bebouwing.

- een afweging van varianten indien maatregelen afwijken van de gebiedsvisie Schelle 2030, dorp
aan de waterkant;

- concretisering van een geintegreerde recreatieve visie;

- een accurate kostprijsraming per maatregel gebaseerd op haalbaarheid;

- een overzichtstabel met raming per partner;

- de opdrachtgever, de uitvoerder en de beheerder per maatregel;

- maatregelen voor beheer na inrichting.

4.3. Doelstellingen

Doelstellingen natuurbeleving

Een herinrichting en het creéren van deze ruimtelijke relatie zijn de uitdagingen voor het
landinrichtingsproject. Deze natuurmaatregelen verbinden het habitatrichtlijngebied langs de Schelde
met het VEN-gebied de Benedenvliet.De groenblauwe ontwikkeling van de Benedenvliet wordt versterkt
door een aantal maatregelen op de Vlietoever op het grondgebied Hemiksem. Het wandelpad op het
grondgebied van de gemeente Hemiksem kan worden verbeterd, inclusief bestrijding van de Japanse
duizendknoop. Andere natuurgerichte maatregelen uit het beheerplan voor de abdij zoals een
natuurlijke speelzone worden ingezet om deze open ruimte te versterken.

Door de inrichting worden in Schelle open ruimten die weinig of momenteel geen relatie meer hebben
met hun directe omgeving zoals de visvijvers en het gemeentepark met elkaar verbonden en met het
dorpshart van Schelle en de achterliggende woonwijken. Natuur kan zo tot in de verstedelijkte omgeving
gebracht worden.

Doelstelling ‘terug naar de waterkant’

Het grondgebied van Schelle en Hemiksem is sterk verstedelijkt. Bij de herinrichting van de openbare
ruimte is er aandacht voor de blauwgroene infrastructuur (zie figuren 9-12). Grijze infrastructuur kan
worden opgebroken ten voordele van laanbomen, aanleg van wadi’s, aanleg groene zones en de aanleg
van brede bermen zodat er een substantiéle bijdrage wordt geleverd aan het behoud van biodiversiteit.
De heraanleg van de Fabiolaan is in het oog springend. De verbinding tussen deze blauwgroene
dooradering van de dorpskern met het valleigebied is een aandachtspunt voor landinrichting.

projectnota Vallei van de Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem fase 2 - 12 april 2019 Pagina 14 van 24



Doelstelling erfgoedbeleving

De ontsluiting van de Vlietvallei, de aanleg en de inrichting bieden kansen op ontsluiting van het
gelaagde erfgoed (inpoldering, religieus erfgoed, ontginningen, scheepsbouw). Het oude dok en de
sluizen op de abdijsite zijn relicten van het verhandelen van goederen en grondstoffen. Aansluitend op
het kerkplein liggen nog restanten van een scheepswerf (betonplaat en steigers). De oudste referentie is
het schilderij van Jan Breughel de Oude (1568 - 1625), Jaarlijkse inwijdingsfeest van de Petrus en
Pauluskerk in Schelle, 1614. Het schilderij vertelt een levendig verhaal over deze plek. Met het herstel
van de erfgoedwaarden en de herbestemming voor natuur en recreatie zal de vallei terug deel uitmaken
van het dagelijkse leven in en rond het dorpshart van Schelle en de activiteiten op de site van de Sint-
Bernardusabdij.

De Petrus en Pauluskerk — met haar scheve toren —is een beschermd monument en wordt door de
werken rond het nieuwe kerkplein gevrijwaard van mogelijke wateroverlast. De kerk vormt een
zichtbare tegenpool tegenover de abdij van Hemiksem — aan de overzijde van de Vliet — en krijgt
hierdoor een herkenbare én bereikbare plaats in de vernieuwde landschapsomgeving.

Doelstelling beleving Maaienhoek

In dit gebied kunnen met maatregelen water, landschapsbeheer en landbouw gerealiseerd worden.
Door de ingebuisde Maeyebeek opnieuw bovengronds aan te leggen kan er bijkomende buffercapaciteit
worden gerealiseerd.

Het openhouden van dit landbouwgebied, landschapsherstel en optimalisatie van de huidige
waterhuishouding kan door een afstemming landbouw, natuur en bewoning. Maaienhoek wordt
immers scherp begrensd door een woonwijk die mits de nodige aanplantingen visueel kan worden
gebufferd.

De lokale wandel- en fietspaden, in aansluiting met de Scheldedijk en de nieuwe ontwikkelingen in de
vallei van de Benedenvliet worden hersteld.

Doelstelling beleving en recreatief netwerk

Een belangrijke fietsverbinding wordt aangelegd op de dijk van de Benedenvliet die de fietssnelweg F13
langs de Schelde richting Boom met de nieuw aan te leggen fietssnelweg langs de spoorlijn Antwerpen —
Boom zal verbinden. Een deel van dit fietspad wordt reeds gerealiseerd door het goedgekeurde
landinrichtingsplan ‘Vlietvallei Hemiksem- Schelle fase 1'.

Het andere landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstsreek voorziet in de aanleg van een
brug over de Benedenvliet voor een functionele verbinding tussen het kerkplein van Schelle en de
abdijsite. Deze missing links voor deze fietsinfrastructuur bevorderen de ontsluiting van de vallei en
Maaienhoek.

Recreatieve toegankelijkheid moet steeds in evenwicht zijn met de belangrijke natuurwaarden, de
landschappelijke beleving en de beleving van de erfgoedwaarden. Wandel- en vlonderpaden,
rustplekken, een uitkijkpunt zijn infrastructuren die verenigbaar zijn met de natuur. Voor de aanleg van
bv. een ligweide, een fietspad of een natuurlijke speelzone worden plekken naast of op de rand van de
vallei gezocht. Hiervoor wordt een geintegreerde recreatieve visie opgesteld die rekening houdt met de
toekomstige ontwikkelingen van het dorpshart van Schelle en de site van de Sint-Bernardusabdij.
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Doelstelling communicatie

Met het schilderij van Jan Breughel de Oude (zie bijlage blz. 19) als aanknopingspunt wordt de
communicatie over het project voorbereid. Informatie over erfgoed, natuur, de Schelde en de Vliet,
visvangst, scheepvaart, overstromingen, het dagelijkse leven, de abdij en de kerk van Schelle worden zo
op een toegankelijke wijze voorgesteld.

4.4, Besteding van het bijkomend budget landinrichting

Tabel 1 toont een kostenraming voor inrichtingsmaatregelen landinrichting in de Vlietvallei. De
landinrichtingssubsidie bedraagt maximaal 50%.

Tabel 1: Overzicht mogelijke maatregelen landinrichting Vallei van de Benedenvliet

. . Raming "
Inrichtingsmaatregel Raming totaal subsidie LIR Mogelijke partners
Inrichting Benedenvliet
. . VLM, VMM, Schelle
voorbereidende studie € 100.000 €40.000 (verdeelsleutel 40%, 40%, 20%)
natuurlljkellnrlchtlng Vallei €300.000 € 150.000 Schelle, Hemiksem, ANB, VLM,
Benedenvliet Natuurpunt
toegankelijkheid .
helle, H k ANB, VLM, VMM
(wandelpaden, zitbanken, € 500.000 €150000 | chelle, Hemiksem, ANB, VLM, ’
) Vlaamse Waterweg
steigers,...)
acties duurzaamheid en
j o pm / alle partners
klimaatneutraliteit
Agentschap Onroerend Erfgoed, Schelle,
Hemiksem, heemkundige kring, VMM, VLM,
erfgoedverhaal €120.000 €60.000 Regionaal Landschap Rivierenland RLRL,
provincie Antwerpen
Versterken openruimtegebied Maaienhoek
natu.urlljke inrichting €50.000 € 25.000 Sche.lle,.ANB, VLM, private eigenaars,
Maaienhoek provincie Antwerpen
toegankelijkheid €50.000 €25.000 |Privateeigenaars, Natuurpunt, RLRL,
ANB, provincie Antwerpen
Uitbouw overkoepelend recreatief netwerk
aanleg overkoepelend €100.000 €50.000 Schelle, VLM, Hemiksem, provincie
wandelnetwerk Antwerpen
Totaal (*)
1.220.000 € 500.000

De kostenraming toont de noodzaak aan van een samenwerking tussen partners, zowel inhoudelijk als
financieel welke via een samenwerkingsakkoord dient vastgelegd te worden.

(*) In deze kostenraming is de kostprijs voor potentiéle maatregelen als de bouw van de kademuur,
de uitgraving, mogelijke saneringskosten (met als mogelijke partners de gemeente Schelle, IGEAN
en VMM maar zonder landinrichtingssubsidie) en de grondoverdracht van de Vlaamse Waterweg
naar Schelle (zonder landinrichtingssubsidie) niet opgenomen.
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De voorbereidende studie dient om het project verder te concretiseren en de kostenraming, de
kostenverdeling, de maatregelen landinrichting en de duurzaamheid, kwaliteit en samenhang van
maatregelen verder te verfijnen.

4.5. Vervolgtraject

Binnen dit ruime pakket van gewenste landinrichtingsmaatregelen is het aan te bevelen om een fasering

in tijd aan te brengen. De fasering steunt op een aantal procedurele stappen die mee de inzet van

landinrichtingsmiddelen bepalen. Ook de mate van engagement en inbreng van andere besturen, dat

zich voor een project wil engageren en de planning van de partners die mee investeren spelen een

belangrijke rol.

Tabel 2: Planning vervolgtraject

Periode ? Wat ? Wie ?
2019 - beslissing tot budgetverhoging - Vlaamse Regering
- voorbereiden samenwerkingsverband - Schelle, IGEAN
- opstart RUP Kerkplein Schelle - gemeente Schelle
- opmaak bestek voorbereidende studie - VLM, VMM, IGEAN, Schelle,
Hemiksem
2020 -2021 - uitvoering van een voorbereidende studie -VLM
- opmaak RUP Kerkplein Schelle - gemeente Schelle
- grondoverdracht van Vlaamse Waterweg naar - Vlaamse Waterweg en Schelle
Schelle
2021-2022 - opmaak van het landinrichtingsplan - VLM ism VMM, Schelle, Hemiksem,
provincie Antwerpen
2023 - goedkeuring landinrichtingsplan - minister/Vlaamse Regering
- voorbereiding eerste uitvoeringsdossier - VLM, VMM, Schelle, Hemiksem
landinrichting
2024 - uitvoering eerste maatregelen - VLM, Schelle, Hemiksem
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BIJLAGEN

bijlage 1: relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
bijlage 2: kaart met aanduiding van oriéntatiepunten en landschapselementen

bijlage 1: relevante juridische en beleidsvoorwaarden

Landinrichtingsproject Rupelstreek en strategisch project gebiedsprogramma Rupelstreek

De zuidrand van Antwerpen kent een grote verstedelijkingsdruk met bijkomende inname van open
ruimte. Het openhouden van de openruimtevingers tussen Schelde, Rupel en de Antwerpse stadsrand is
één van de hoofdlijnen van het landinrichtingsproject voor de Rupelstreek en van de strategische
projecten van de provincie Antwerpen ‘Gebiedsprogramma Rupelstreek’ en ‘Beleefbare open ruimte in
de Antwerpse zuidrand’.

In het landinrichtingsproject Rupelstreek werd het beschikbare budget verdeeld over 2
landinrichtingsplannen.

LIP Vlietvallei tussen Hemiksem en Schelle fase 1

Dit LIP financiert de aanleg van een fiets- en wandelpad langs de Bovenvliet met een onderdoorgang van
de spoorlijn 52 Antwerpen — Puurs, de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van de wijk Kerkeneinde in
Hemiksem, de aanplant van houtkanten en bomenrijen op de taluds van de Bovenvliet en een aangepast
graslandbeheer van de dijken.

AARTSELAAR

Steendorp Rupelmonde

Legende N

fietsroute

Figuur 13: ligging van het fietspad uit het landinrichtingsplan Vlietvallei tussen Hemiksem en Schelle fase 1
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LIP Openruimteverbindingen Rupelstreek

De maatregelen beschreven in dit LIP verbinden, ontsluiten en valoriseren 5 geselecteerde openruimte-
gebieden en corridors in de publieke en in de private ruimte. Inrichtingen passen binnen een netwerk
van kwaliteitsvolle natuurlijke verbindingen tussen de Rupel- en de Scheldeboorden en de
achterliggende openruimtevingers tussen de zuidrand van Antwerpen en Rupelstreek. De inrichtingen

zorgen voor een verbeterde recreatieve toegankelijkheid door het verbinden van natuur en erfgoed.

Eén van de geselecteerde openruimtegebieden is de omgeving van de abdij van Hemiksem.
Landinrichting investeert in de inrichting van het voormalige haventje in het abdijpark, de brug over de
Benedenvliet tussen abdij en de dorpskern van Schelle en de aanleg van trage wegen in de vallei van de

Bovenvliet.

Gewestplan

Het projectgebied bestaat voornamelijk uit natuur- en parkgebied op het gewestplan. Maaienhoek heeft
grotendeels de bestemming landbouwgebied. Ten westen van de Maeyebeek, aansluitend bij de
Electrabelsite, wordt een gebiedje aangeduid als ‘buffergebied’ op gewestplan, beheerd door
Natuurpunt.
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Figuur 15: gewestplan
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Natuur

De vallei van de Benedenvliet vormt een belangrijke ecologische structuur: het valleigebied verbindt op
hoger schaalniveau het oostelijk gelegen VEN-gebied ‘Het Kleidaal’ met het habitatrichtlijngebied van de
Schelde. De oevers van de Schelde bestaan uit zeer waardevolle slikken met rietvegetatie. De monding
van de Vliet is avifaunisch belangrijk. Op de biologische waarderingskaart staan de oevers en de dijken
van de Benedenvliet, in het bijzonder het rechtgetrokken stuk, gekarteerd als complex van verruigd
grasland en zwak ontwikkeld mesofiel hooiland. De Vliet is aangeduid als VEN-gebied.

Berrenheibos

In Schelle wordt een nieuwe boscomplex ‘Berrenheibos’ ontwikkeld op een oude ontginning. In 2012
werd gestart met de eerste aanplantingen en het boscomplex moet op termijn uitgroeien tot 20 ha.

Gemeentelijk RUP Hoge Weg (Bekaertsite)

Het gemeentelijk RUP Hoge Weg (Hemiksem) voorziet ter hoogte van de Bekaertsite, parallel met de
Schelde, een groene corridor die aansluit op de open ruimte van de Sint-Bernardusabdij. Het maakt deel
uit van de te ontwikkelen groene ring rond Hemiksem (zie ruimtelijk structuurplan gemeente
Hemiksem). Ongeveer een derde van de voormalige Bekaertsite wordt omgevormd tot een publiek
toegankelijk park (8 ha) dat zal aansluiten op het abdijpark. Het RUP is op 18 december 2018 voorlopig
goedgekeurd door de gemaanteraad van Hemiksem. Het openbaar onderzoek over dit RUP liep van 16
januari tot en met 17 maart 2019.

Beheerplan abdij van Hemiksem

Kempens Landschap vzw heeft de gronden rond de abdij in erfpacht en begeleidt de gemeente in de
restauratie en herbestemming van de abdij. In 2018 werd voor het abdijpark een natuurbeheerplan
opgemaakt.

Wonen

De zuidrand van Antwerpen kent tegen 2030 een aanzienlijke behoefte aan bijkomende woningen en
voorzieningen. Deze woonontwikkelingen met een mix van functies en lokale economieén zijn er niet
enkel in Schelle. Woonverdichting, in realisatie of in planfase, is een stadsregionaal fenomeen.
Opvallend in de Rupelregio is dat bedrijventerreinen worden omgevormd tot woonontwikkelingen
waarbij de sanering gebeurde door middel van een brownfieldconvenant zoals de projecten Hemixveer
en de voormalige Bekaertsite) in Hemiksem. In Schelle wordt met Schelle 2030, een dorpskern aan de
waterkant, ingezet op dorpskernversterking

Water

In Schelle wordt water van het hele stroomgebied verzameld en gravitair in de Schelde geloosd. In
extreme gevallen wordt een deel van het water verpompt naar de Schelde. De Vlietvallei, het park van
Schelle en Maaienhoek zijn aangeduid als effectief overstromingsgebied (zie figuur 1, VMM, 2017). De
Vliet is een aaneenschakeling van mogelijk overstromingsgevoelige gebieden met risico’s voor de
bebouwing in Schelle en Hemiksem.
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In het kader van het Sigmaplan werd de Benedenvliet afgesloten van de Schelde en werd op de monding
een uitwateringssluis en een wachtboezem aangelegd. Sindsdien bleef Schelle gespaard van
overstromingen. De gravitaire afwatering, 4 pompen in nood en een waterbergingskom behoeden
Schelle voor een overstroming, Er zijn 2 pompen in beheer van VMM. De andere twee zijn in beheer van
Aquafin, met elk een capaciteit van circa 1,7 m3/s. Zij pompen het afvalwater van Schelle naar het
zuiveringsstation in Wilrijk en voeren overtollig water af naar de Schelde bij een te hoge waterstand.
Belangrijk is dat de waterbergende functie van de natte graslanden behouden blijft en er niet mag
gebouwd worden in overstromingsgevoelige gebieden.

De aanleg van een grachtenstelsel langs de Steenwinkelstraat past binnen een rioleringsproject waarbij
1/3 van het oppervlaktewater wordt opgevangen en afgevoerd naar de Bovenvliet.

Erfgoed en landschap

Ten noorden van de Benedenvliet ligt het park van de abdij van Hemiksem. De Sint-Bernardusabdij
speelde een belangrijke rol in de inpoldering van het gebied en bij de eerste kleiontginning langs de
Schelde. Toen de Vliet nog bevaarbaar was, kon ter hoogte van de abdij worden aangemeerd in een
klein haventje, dat nu dichtgegroeid is, maar waarvan de contouren nog wel zichtbaar zijn. Het
landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek financiert mee de herintegratie van dit
haventje in de parkomgeving.

Het landschappelijk waardevol gebied van Maaienhoek sluit aan op het abdijcomplex en is een
belangrijke schakel tussen de vallei van de Vliet, de ontwikkelingen op de Electrabelsite en de zuidelijker
polders van Schelle en Niel.

Ter hoogte van de kerk van Schelle ligt in de vallei een oude scheepswerf, nu gedeeltelijk overwoekert,
maar de verharde schuine oever is nog duidelijk aanwezig. Een kaaimuur, een betonnen scheepshelling
en een betonnen basis voor een kraan herinneren aan de scheepswerf Jacobs en kinderen die daar
vanaf 1928 tot 1983 actief was. Met een quick win-project Scheldehelden werd een aanlegsteiger
opnieuw toegankelijk gemaakt. Andere oriéntatiepunten in dit deel van de vallei zijn het gemeentepark
Scherpenstein, de kerk van Schelle, de mouterij, de voormalige bibliotheek en de molens van Hemiksem.

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten

Volgende beschermde monumenten liggen in de omgeving:
- Sint-Bernardusabdij, gemeente Hemiksem
- toegangspoort Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
- parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel, Schelle

- Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, Schelle

De beschermende monumenten hebben een belangrijke landschappelijk oriénterende functie. Daarom
wordt bij voorkeur ook hun landschappelijke context intact gehouden en waar mogelijk hersteld.
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Jaarmarkt in Schelle, Jan Breughel de Oude, 1614

Op het schilderij, dat bewaard wordt in het kunsthistorisch museum in Wenen, staan de kerk van
Schelle, de Boven- en Benedenvliet en de jaarmarkt.

Figuur 16: Schelle volgens Jan Breughel de Oude, 1614

Tegelfabriek Gilliot

De abdij van Hemiksem herbergt een collectie tegels van de wereldbefaamde vloer- en
wandtegelfabriek Gilliot uit Hemiksem met een los- en laadkade op de Vliet. De fabriek was lange tijd
één van de grootste tegelfabrieken in Europa. In 1978 eindigde de bedrijvigheid.

Molens van Hemiksem

De molens van Hemiksem zijn een oriéntatiepunt bij het binnenkomen van de gemeente Schelle. Het
zijn vrij recente gebouwen aan de oevers van de Vliet waar oorspronkelijk een watermolen en een
stoommolen stond. De gebouwen raakten in verval na een brand in 2010. De molens van Hemiksem
liggen in natuurgebied op het gewestplan.

Landbouw

Maaienhoek is een kleinschalige landbouwruimte die in dit gebied sterk structurerend werkt. Er is een
scherpe begrenzing met het woongebied. Tussen Maaienhoek en de Electrabelsite ligt er een
bufferzone. Verdere versnippering is niet aangewezen.

Natuurpunt heeft 2,8 ha natuurlijk grasland in de Maaienhoek in gebruik.
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Twee landbouwers hebben samen 13,2 ha in gebruik, waarvan 8,4 ha grasland, 2,9 ha wintergerst en 1,9
ha silomais in 2018. De betrokken landbouwers baten een melkveebedrijf en een schapenbedrijf uit.
Beide landbouwers hebben hun bedrijfszetel nabij in de gemeente Schelle, maar buiten het
projectgebied. Er bevinden zich geen landbouwbedrijfsgebouwen in het gebied.

Ongeveer 1/6% van het bedrijfsareaal van de betrokken landbouwers ligt in het projectgebied. De
gemiddelde grootte van de percelen bedraagt er 1,1 ha, hetgeen kleiner is dan het gemiddelde voor de
provincie Antwerpen (1,4 ha). Het gaat echter wel om 12 percelen die vaak aan elkaar grenzen. Soms
zijn ze helemaal aansluitend, maar in andere gevallen zijn ze onderbroken door een weg, door de
Maeyebeek of mogelijk door een gracht. Volgens de bodemgeschiktheidskaart is een groot deel van het
gebied geschikt tot matig geschikt voor graslandbeheer. Een groot deel van het gebied is zeer geschikt,
geschikt en matig geschikt voor akkerbouwteelt. Rond de Maeyebeek aan de kant van de monding in de
Benedenvliet, is de grond weinig geschikt voor akkerbouw.

Recreatie

De Vlietvallei wordt vandaag uitgebreid bezocht door recreanten (wandelaars, fietsers) en
natuurliefhebbers uit de ruime regio. Het projectgebied ligt langs een fietsostrade en de
fietsknooppunten van de Rupel- en Scheldestreek.

Er is een fietsostrade voorzien langs de Schelde tussen het Callebeekveer met waterbushalte en het veer
in Wintam langs de Electrabelsite. Ter hoogte van het projectgebied wordt een fietsverbinding
gerealiseerd met het fietspad doorheen de vallei richting Kleidaal (zie landinrichtingsplan Vlietvallei
tussen Hemiksem en Schelle fase 1) en de fietsostrade langs spoorlijn 52 richting Niel. Het verbinden van
deze fietsostrades biedt een grotere bereikbaarheid van de Rupelstreek vanuit en naar Antwerpen.

Met een nog aan te leggen wandel- en fietsbrug over de Vliet (maatregel uit het landinrichtingsplan
Openruimtegebieden Rupelstreek) zal de bezoeker geleid worden naar het toekomstige Vlietpark, de
kern van Schelle en via Maaienhoek naar de voormalige Electrabelsite in Schelle en het veer in Wintam.

Het projectgebied valt binnen de toeristische regio van Scheldeland. Het strategisch beleidsplan
‘Toerisme in Scheldeland 2014-2019’ beschrijft de doelstellingen en acties voor de regio.

Doelstellingen die relevant kunnen zijn voor het Landinrichtingsproject Rupelstreek zijn:

- Toerisme Scheldeland versterkt het wij-gevoel binnen Scheldeland door netwerking via
persoonlijke contacten met andere toeristische actoren en beleidsdomeinen aan de hand van
concrete projecten;

- Versterking van de profiellijn 'authentieke waterbeleving', door te versterken wat er is, door nieuwe
elementen te ontwikkelen en losse elementen beter met elkaar te verbinden (fysiek en mentaal),
en door daarbij in te spelen op de andere profiellijnen.

Via het wandelnetwerk Rivierenland raakt men tot aan de vallei van de Vliet. Recent uitgewerkte
thematische wandelroutes zijn de Gilliotroute in Hemiksem, Wandelen tussen veer en Vliet in Schelle,
Neuzen in het nautische verleden van de Benedenvliet en Schelle.
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Ruimtelijke structuurplannen

Ruimtelijk structuurplan gemeente Schelle

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwijst, in de maatregelen en acties voor de ruimtelijke en
natuurlijke structuur, naar de Vliet, de visvijvers langs de Vliet en de Maeyebeek als onderdeel van het
netwerk van natte biotopen binnen de gemeente. Naast het garanderen van mogelijkheden voor
natuurontwikkeling staat het behoud van het open karakter van het gebied voorop.

Ruimtelijk structuurplan gemeente Hemiksem

In de gewenste ruimtelijke structuur wordt een snoer van natuurgebieden gerealiseerd langsheen de
Schelde en de Vliet met een parkachtige invulling (met grote recreatieve mogelijkheden) of met een
invulling met grote natuurwaarde. Belangrijk is dat steeds de toegankelijkheid tot de gebieden
behouden blijft en/of geoptimaliseerd wordt.

Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen

De Vliet is in dit structuurplan aangeduid als natuurverbindingsgebied. Het projectgebied maakt deel uit
van een bovenlokale groen-blauwe structuur. Deze kwaliteit wordt ook vermeld in de visie voor het
grootstedelijk gebied Antwerpen.

Provinciaal RUP Electrabelsite

In een ontwerpend onderzoek werd in de periode 2016-2018 een voorkeursscenario ontwikkeld voor de
voormalige Electrabelsite. Dit scenario wordt vanaf 2019 omgezet naar een Provinciaal RUP (PRUP).
Maaienhoek is opgenomen in dit PRUP. Het PRUP voorziet een bouwvrij agrarisch gebied voor de
Maaienhoek. Het PRUP bevindt zich nu in de fase van publieke raadpleging van de startnota. De
raadpleging loopt van 18 maart 2019 tot en 16 mei 2019.

Kabeltracé Umicore

In 2019 start Elia met de aanleg van een ondergronds kabeltracé doorheen Maaienhoek, twee
ondergrondse 150kV-kabels tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de Umicore-site in Hoboken.

bijlage 2: kaart met aanduiding van oriéntatiepunten en landschapselementen
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Situering

Legende

[ Onderzoeksgebied LIP Benedenvliet

@ Oriéntatiepunten

. Kerk Schelle
. Vallei Benendenvliet
. Polder Maaienhoek
. Abdij Hemiksem
. Electrabel-site
. Kattenberg
. Sporthal Schelle
. Natuurreservaat Maaienhoek
. Visvijvers

10. Gemeentepark Schelle

11. Molens van Hemiksem

12. Waterbergingskom

13. Fabiolalaan

14. Scheepswerf Jacobs en kinderen
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bron:

- Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur (Informatie Vlaanderen, 2017)
- Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, toestand 10/2018, VMM (Informatie Vlaanderen, 2018)
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