

Harmonisering Stations

Fiche Vlaamse prioriteiten VL15.3 Leopoldsburg

VL15.3 Leopoldsburg - Nieuwe parking*Scope*

uitbreiding parking (+24pl.) en overkappen bestaande fietsstallingen

Doelstellingen van het project

- parkeercapaciteit aanpassen aan de behoefte
- upgrade kwaliteit fietsstallingen door overkapping

Timing

Phase actuelle : **haalbaarheid**

Réalisation : **Q1.2022-Q4.2022**

Issues / Risico's / Aandachtspunten

- **Omgevingsvergunning**
- **In functie van de beschikbare capaciteit en de werkbezetting is de realisatie gepland in 2022**

Gegevens AS IS

Gewest (Prov.) : **VL (LIM)**
 Localisatie : **LEOPOLDSBURG**
 GEN / Angelic : **-**
 Rankschikking : **255/549**
 # park. autos : **238**
 # park. vélos : **316**
 Perrons : **2L**
 PBM toegankel. : **Y**

VL15.3 Leopoldsburg - Nieuwe parking

Financieel

Leopoldsburg - Nieuwe parking						in M€ ₂₀₁₇
	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal	0,50					0,50
NMBS	0,50					0,50
INFRABEL	0,00					

Leopoldsburg - Nieuwe parking						in M€ _{courant}
	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal	0,54					0,54
NMBS	0,54					0,54
INFRABEL	0,00					

FOD PPI
 FOD MARGE
 TBD
 1G€

Impact OPEX Stations : - mogelijkheid tot invoeren betalend parkeren
 - reductie onderhoudskost